


descrizione fase lavorativa
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allestimento cantiere  

murature interne ed isolamenti

intonaci

massetti

pavimenti e rivestimenti

partizioni interne

impianto elettrico

impianto termico

impianto idraulico

opere di finitura interna

infissi interni ed esterni

tinteggiature

ascensore

smobilizzo cantiere

19° settimana 20° settimana3° settimana 8° settimana4° settimana 15° settimana 16° settimana 17° settimana1° settimana 2° settimana

 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO "E. ME DI" IN MONTEGIORGIO DA DESTINARE A SEDE NUOVO ISTIT UTO DI AGRARIA - 2° STRALCIO
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