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ID Nome attività Durata Importo
1 ALLESTIMENTI CANTIERE 3 g 0,00

2 RIMOZIONE COPERTURA ESISTENTE 5 g 4´680,00

3 POSA IN OPERA ARCARECCI 22 g 51´967,20

4 POSA IN OPERA TAVOLATO LAMELLARE 25 g 31´246,20

5 POSA IN OPERA ISOLAMENTO TERMICO 12 g 22´467,60

6 POSA IN OPERA MEMBRANA TERMOPLASTICA IN PVC 10 g 44´082,00

7 POSA IN OPERA TAMPONATURA IN PANNELLI SANDWICH 7 g 12´252,00

8 OPERA DI LATTONERIA E RIFINITURE VARIE 4 g 3´300,00

9 SMOBILIZZO CANTIERE 2 g 0,00
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