

Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecnologici Energia S.r.l.
UNIPERSONALE
Sede Legale: Via Mazzini, 4 63900 Fermo (FM)
Sede Operativa: Via A. Mario, 42 63900 Fermo (FM)
Tel. 0734.223495 Fax 0734.216769
Cap.Soc. euro 2.003.850 i.v.
REA 170310
P.IVA e iscriz. CCIAA Camera di Commercio di Fermo n. 01746510443

Alla Provincia di Fermo

Settore II: SOSTENIBILITÀ, INFRASTRUTTURE,
INNOVAZIONE
Pianificazione Ecologica
provincia.fermo@emarche.it

Oggetto: PAUR – Ampliamento discarica area ex Camacci – Richiesta di ulteriore proroga dei termini del procedimento.

La scrivente società **FERMO A.S.I.T.E. S.r.l.**, con sede legale in Fermo (FM), via Mazzini n. 4, P. IVA 01746510443, in persona del Direttore Generale Ing. Andrea Vitali,

considerato che la scadenza originaria per la chiusura dei lavori era fissata per il 10/06/2025 e che, a seguito della sospensione dei termini del procedimento PAUR concessa in esito alla Conferenza di Servizi del 02/04/2025, la nuova scadenza è stata posticipata al 08/09/2025,

CHIEDE

un'ulteriore proroga di 60 (sessanta) giorni.

Tale richiesta si rende necessaria per completare l'elaborazione del progetto definitivo dell'impianto di trattamento del percolato, la cui complessità tecnica ha comportato tempi superiori a quelli inizialmente stimati.

Restano ferme le dichiarazioni di assunzione di responsabilità già rese con la nota trasmessa con prot. n. 0002178 del 09/05/2025.

Certi di un favorevole accoglimento, si porgono distinti saluti.

Fermo, 28/08/2025

Fermo A.s.i.t.e. s.r.l. unipersonale
Il Direttore Generale
Ing. Andrea Vitali

