
blocco scala

ponteggio

LOCALI COMUNALI NON COMUNICANTI

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

trabattello

LAVORAZIONE A: posa in opera del

pacchetto di copertura sopra alla capriate

profili omega e pannelli sandwich

LAVORAZIONE B:

posa in opera delle

lastre bituminate e

stesura del manto

di copertura in

tegole

puntello

parapetto

LOCALI COMUNALI NON COMUNICANTI

tegole

 tavolato in legno

capriata reticolare in acciaio

controsoffitto in

legno-cemento

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

arcarecci in legno

tramezzo

LAVORAZIONE A:

smantellamento

manto di copertura

LAVORAZIONE B:

demolizione

controsoffitto e

tramezzo

blocco scala

ponteggio

parapetto

puntello

trabattello trabattello

LAVORAZIONE C:

rimozione della struttura di

copertura secondaria e principale

blocco scala

ponteggio

parapetto

LAVORAZIONE A:

preparazione della

muratura agli appoggi

delle nuove capriate

reticolari e posa in

opera di un profilo UPN

(L=1m) al di sotto di

questi per consentirne

il posizionamento

LAVORAZIONE B:

varo ed alloggaimento

della capriata

trabattello

LOCALI COMUNALI NON COMUNICANTI

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

nuova capriata

reticolare in acciaio

puntello

blocco scala

ponteggio

LOCALI COMUNALI NON COMUNICANTI

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

trabattello trabattello

LAVORAZIONE A:

posa in opera

parapetto della

passerella d'ispezione

LAVORAZIONE B:

posa in opera del

controsoffitto in

cartongesso

LAVORAZIONE C:

realizzazione tramezzo

in cartongesso

puntello

LAVORAZIONE A:

posa in opera del

cordolo perimetrale

con ancoraggio

chimico

LAVORAZIONE C:

posa in opera del tavolato

per la realizzazione del

piano di lavoro

LAVORAZIONE B:

posa in opera

dell'orditura trasversale

(IPE180)

trabattello
trabattello

trabattello

LOCALI COMUNALI NON COMUNICANTI

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

blocco scala

ponteggio

parapetto

puntello

trabattello

LAVORAZIONE D:

posa in opera del

tenditore e capochiave

LAVORAZIONE D:

posa in opera del

tenditore e capochiave
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ELABORATI GRAFICI

A: Lo smantellamento del manto di copertura in tegole avviene raggiungendo la quota di lavoro mediante ponteggio installato su tutti i lati 

della copertura ad eccezione delle parti in cui sono presenti manufatti adiacenti sui quali verranno installati parapetti provvisori;

B: la demolizione del controsoffitto in legno e cemento e del tramezzo longitudinale esistente costituito da muro e vetrate avverrà dal 

piano primo dell'edificio mediante l'ausilio di trabattelli ;

C: la rimozione della struttura secondaria della copertura esistente costituita da travi in legno di sezione 15x15 cm e tavolato in legno e di 

quella principale costituita da capriate reticolari e travi reticolari in metallo avverrà con presenza di lavoratori esclusivamente al piano 

primo dell'edificio raggiungendo la quota di lavoro necessaria mediante trabattello. Il calo a terra della struttura di copertura principale 

avverrà mediante utilizzo dell'autogrù.

  A:     la posa in opera del cordolo perimetrale verrà eseguita dall'operatore salendo alla quota necessaria mediante trabattello dal piano primo dell'edificio, il

profilo UPN verrà ancorato alla muratura mediante barre M14 ogni 75 cm con resina epossidica bicomponente;

B: la posa in opera dell'orditura trasversale consistente in travi IPE180 di lunghezza circa 10 m poste ad interasse 160 cm avverrà con presenza di

operatori al piano primo su trabattello per raggiungere la quota necessaria al posizionamento delle travi che verranno movimentate mediante autogrù.

Successivamente alla posa delle travi in appoggio sul cordolo UPN 140 precedentemente montato verranno poste in opera le catene collegate al

tenditore ad alcune delle travi IPE come previsto dalla carpenteria di progetto.;

C: posa in opera di un tavolato in appoggio sull'orditura trasversale (IPE)  precedentemente allocate per la realizzazione di un piano di lavoro in quota

mediante utilizzo del trabattello da parte dell'operatore che eseguirà la lavorazione dal piano primo dell'edificio.

NOTA: LE LAVORAZIONI A-B-C- DOVRANNO ESSERE SVOLTE CON PRESENZA DI OPERATORI ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO

DAL PIANO PRIMO.

D: posa in opera del capochiave a paletto mediante utilizzo da parte dell'operatore del ponteggio o trabattello per raggiungere la quota necessaria a

svolgere la lavorazione.

A: la preparazione della muratura e la posa in opera di uno spezzone di profilo UPN in prossimità degli appoggi delle capriate reticolari e dei

puntoni metallici necessarie al posizionamento delle stesse, avverrà con presenza di operatori dal piano di lavoro in quota precedentemente

realizzato il quale DOVRA' ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE COME AREA DI LAVORO EVITANDO L'ACCANTONAMENTO DEI

MATERIALI E PREVIO ALLESTIMENTO DI UN NUMERO MINIMO 2 PUNTELLI PER OGNI TRAVE IPE 180;

B: la capriata reticolare e i puntoni metallici verranno varati mediante utilizzo dell'autogrù ed accompagnati dagli operatori presenti sul piano di

lavoro in quota ai fini di raggiungere il corretto posizionamento.

A: posa in opera dell'orditura secondaria composta da profili omega ( 12x6 cm) in appoggio sulle capriate reticolari metalliche e del pacchetto di

copertura composto da pannelli tipo sandwich con spessore 6 cm mediante presenza di operatori dal piano di lavoro in quota precedentemente

realizzato il quale NON DOVRA' ESSERE UTILIZZATO COME LUOGO DI DEPOSITO DEI MATERIALI;

B: posa in opera delle lastre monostrato bituminate con profilo ondulato e successiva stesura del manto di copertura in tegole di recupero da parte

degli operatori raggiungendo la quota di lavoro mediante ponteggio installato su tutti i lati della copertura ad eccezione delle parti in cui sono

presenti manufatti adiacenti sui quali verranno installati parapetti provvisori;

A: smontaggio del piano di lavoro in quota realizzato con un tavolato ad eccezione di una porzione centrale di larghezza 120 cm per tutta la

lunghezza della copertura che fungerà da passerella d'ispezione ed ai lati della quale verranno installati i parapetti, gli operatori svolgeranno

la lavorazione dal piano primo dell'edificio utilizzando trabattelli per raggiungere la quota di lavoro;

B: posa in opera del nuovo controsoffitto in cartongesso mediante utilizzo di trabattelli da parte degli operatori e realizzazione di botole per

accedere alla passerella d'ispezione;

C: realizzazione del nuovo tramezzo in cartongesso con successivo montaggio dei nuovi infissi;

SEZIONE A-A'SEZIONE A-A'SEZIONE A-A'

SEZIONE A-A' SEZIONE A-A'

FASE DI LAVORO 1: SMONTAGGIO DELLA STRUTTURA DI COPERTURA , DEMOLIZIONE DEL 

    CONTROSOFFITTO E DEL TRAMEZZO ESISTENTI

FASE DI LAVORO 2: POSA IN OPERA DEL CORDOLO PERIMETRALE, DELL'ORDITURA TRASVERSALE

    E REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO

FASE DI LAVORO 3: PREPARAZIONE DELLA MURATURA PER ALLOGGIAMENTO DELLA NUOVA

    STRUTTURA PRINCIPALE DI COPERTURA

FASE DI LAVORO 4: POSA IN OPERA DELLA STRUTTURA SECONDARIA DI COPERTURA E DEL

      PACCHETTO DI FINITURA E MANTO DI COPERTURA

FASE DI LAVORO 5: REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA D'ISPEZIONE, DEL CONTROSOFFITTO

    E DEL TRAMEZZO IN CARTONGESSO

planimetria di riferimento

fuori scala
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