CRONOPROGRAMMA

TOTALE GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI

N. GIORNI
LAVORAZIONE INIZIO FINE NATURALIE
CONSECUTIVI

installazione cantiere 31/08/15 31/08/15 1
fresatura della pavimentazione della sede stradale in conglomerato bituminoso 01/09/15 03/09/15 3
sistemazione in quota pozzetti 04/09/15 06/09/15 3
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder chiuso per la formazione del primo strato del 07/09/15 09/09/15 3
nuovo manto stradale

forn}tura & posa in opera di conglomerato bituminoso tipo tappetino, come elemento di finitura della 10/09/15 13/09/15 4
pavimentazione stradale

smobilizzo cantiere 14/09/15 14/09/15 1
installazione cantiere 15/09/15 15/00/15 1
rasatura zanelle 16/09/15 20/09/15 5
scavo per formazione nuova massicciata nel tratto avvallato 21/09/15 21/09/15 1
formazione di nuova massicciata stradale nel tratto avvallato 22/09/15 25/09/15 4
fresatura defla pavimentazione della sede stradale in conglomerato bituminoso 26/09/15 29/09/15 4
sistemazione in quota pozzetti 30/09/15 02/10/15 3
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder chiuso per la formazione del primo strato del 0311015 06/10/15 4
nuovo manto stradale

fom'ltura e ppsa in opera di conglomerato bituminoso tipo tappetino, come elemento di finitura della 0711015 09/10/15 3
pavimentazione stradale

smobilizzo cantiere 10/10/15 10/10/15 1
Installazione cantiere 11/10/15 12110/15 2
fresatura della pavimentazione della sede stradale in conglomerato bituminoso 13/10/15 14/10/15 2
sistemazione in quota pozzetti 15/10/15 16/10/15 2
forn_ltura e ppsa in opera di conglomerato bituminoso tipo tappetino, come elemento di finitura della 1710115 1911015 3
pavimentazione stradale

smobilizzo cantiere 20/10/15 20110115 1
Installazione cantiere 21/10/15 211015 1
rasatura zanelle 22/10/15 2311015 2
fresatura della pavimentazione della sede stradale in conglomerato bituminoso 24/10/15 25/10/15 2
sistemazione in quota pozzetti 26/10/15 27/10M15 2
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder chiuso per la formazione del primo strato del 28/10/15 30/10/15 3
nuovo manto stradale

fom‘ltura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo tappetino, come elemento di finitura della 31/40/15 02111115 a
pavimentazione stradale

smobilizzo cantiere 03/11/15 03/11/15 1
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