CRONOPROGRAMMA LAVORI

Inizio Fine 1] Impresa Note
Allestimento cantiere 19/12/2015 22/12/2015 da . M.o n_tagglo (.jl utte le opere necessarie a
nominare  |miglior funzionamento del cantiere
Rimozione della porzione di terreno)
Scavi _ di sbanc_a_amento ®59/12/2015 10/01/2016 19 da _ fr_anato e scavo per la forma_z_lone del
fondazione zona palificata nominare |piano di posa della palificata €
demolizioni opere esistenti
Fondazioni di pali trivellati con 10/01/2016 31/01/2016 21 da . Realizzazione della palificata
tuboforma nominare
da Realizzazione di cordolo di collegamentof
Fondazioni con cordoliin C.A.  |31/01/2016 28/02/2016 28| nominare tra i pali di fondazione e cordolo stradale
gettato in opera
Eosa dipozzetii prefabbricati 28/02/2016 13/03/2016 14 da . Posa in opera di pozzetti di raccordo
intera strada nominare
Posa di tubazioni fognarie in 13/03/2016 20/03/2016 7 da _ Pose_a in opera di tubazioni in PVC per la
PVC nominare |scarico
Realizzazione di cordoli € 20/03/2016 03/04/2016 14 da _ Reallzza2|one zanelle e cordoli €
zanelle nominare |piattaformain c.a.
da Realizzazione di nuova pavimentazione
Pavimentazioni stradali 03/04/2016 22/05/2016 49 . stradale compresa cilindratura, nuova
nominare . . .
fondazione e manti stradali
Smontaggio cantiere 22/05/2016 23/05/2016 1 da . quntagglo di wtte le opere realizzate
nominare |per il funzionamento del cantiere
Totale giorni 156
Torre San Patrizio li 28/09/2015
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