
Inizio Fine 1 Impresa Note

Allestimento cantiere 19/12/2015 22/12/2015 3
da 
nominare

Montaggio di tutte le opere necessarie al
miglior funzionamento del cantiere

Scavi di sbancamento e
fondazione zona palificata

22/12/2015 10/01/2016 19
da 
nominare

Rimozione della porzione di terreno
franato e scavo per la formazione del
piano di posa della palificata e
demolizioni opere esistenti

Fondazioni di pali trivellati con
tuboforma

10/01/2016 31/01/2016 21
da 
nominare

Realizzazione della palificata

Fondazioni con cordoli in C.A. 31/01/2016 28/02/2016 28
da 
nominare

Realizzazione di cordolo di collegamento
tra i pali di fondazione e cordolo stradale
gettato in opera

Posa di pozzetti prefabbricati
intera strada

28/02/2016 13/03/2016 14
da 
nominare

Posa in opera di pozzetti di raccordo 

Posa di tubazioni fognarie in
PVC

13/03/2016 20/03/2016 7
da 
nominare

Posa in opera di tubazioni in PVC per la
scarico

Realizzazione di cordoli e
zanelle

20/03/2016 03/04/2016 14
da 
nominare

Realizzazione zanelle e cordoli e
piattaforma in c.a.

Pavimentazioni stradali 03/04/2016 22/05/2016 49
da 
nominare

Realizzazione di nuova pavimentazione
stradale compresa cilindratura, nuova
fondazione e manti stradali

Smontaggio cantiere 22/05/2016 23/05/2016 1
da 
nominare

Smontaggio di tutte le opere realizzate
per il funzionamento del cantiere

Totale giorni 156

Torre San Patrizio li 28/09/2015

Il tecnico

Arch. Catia Stifani

CRONOPROGRAMMA LAVORI


