
ALLEGATO "A"

Comune di Loreto
Provincia di AN

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di risanamento e sistemazione Via A. Gatti, Via Piana ed altre Vie nel
territorio Comunale di Loreto

COMMITTENTE: Comune di Loreto.

CANTIERE: Via A. Gatti, Via Piana e Varie Vie Territorio Comunale , Loreto (AN)

Loreto, 17/08/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere Carli Enrico)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsabile III Settore - LL.PP. e Gestione Patrimonio Giombetti Annalisa )

Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere Carli Enrico
P.za Garibaldi, 1
60025 Loreto (AN)
Tel.: 071.7505664 - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: carli.loreto@regione.marche.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 4 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Demolizione di fondazione stradale 4 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 2 g

Formazione di fondazione stradale 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Pulizia di sede stradale 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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