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FASE 1 -  PROLUNGAMENTO TOMBAMENTO FOSSO FASE 2 - PROFILATURA MARCIAPIEDE LATO NORD-EST

FASE 4 - REALIZZAZIONE ISOLE SPARTITRAFFICO, MANTO ASFALTO E SEGNALETICA DEFINITIVA
FASE 3 - REALIZZAZIONE CORONA CENTRALE E VIABILITA' PROVVISORIA ROTATORIA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ROTATORIA
 SS. n16 "Adriatica" - Via C. Colombo - Via Molino - Viale delle Querce

FASI DI LAVORAZIONE

Lo svolgimento delle lavorazioni per la realizzazione della rotatoria si articolerà in 4

fasi principali.

Fase 1: fase iniziale in cui si inizierà con il prolungamento, verso mare, della

tombatura del fosso "Rio delle Piene", la demolizione del marciapiede esistente e la

realizzazione di quello nuovo sul lato sud di largo delle querce. Durante questa fase

resterà attivo il semaforo esistente mentre verrà chiusa al traffico la corsia, in

direzione mare, di largo delle querce.

Fase 2: Riprofilatura del marciapiede sul lato nord di largo delle querce. Verrà

demolito il marciapiede esistente e verranno eradicate le alberature che insistono sulla

sede di realizzazione del nuovo marciapiede. Durante questa fase resterà attivo il

semaforo esistente e largo delle querce, dotata di apposita segnaletica provvisoria,

sarà aperta al traffico in entrambe le direzioni.

Fase 3: Realizzazione di corona centrale della rotatoria provvisoria e di isola

spartitraffico provvisoria mediante la collocazione lungo il loro perimetro di new jersey

di plastica con colori alternati bianco e rosso e rete di cantiere. Realizzazione della

segnaletica orizzontale provvisoria. Durante questa fase il semaforo verrà spento.

Fase 4: Fase finale con realizzazione di corona centrale della rotatoria, isole

spartitraffico e segnaletica (orizzontale e verticale) definitive.

N.B. nel PSC è stata inoltre prevista una viabilità alternativa qualora le ipotesi sopra

previste non risulteranno attuabili.
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