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FASI DI LAVORAZIONE

Lo svolgimento delle lavorazioni per la realizzazione della rotatoria si articolera in 4

fasi principali.

Fase 1: fase iniziale in cui si iniziera con il prolungamento, verso mare, della
tombatura del fosso "Rio delle Piene", la demolizione del marciapiede esistente e la
realizzazione di quello nuovo sul lato sud di largo delle querce. Durante questa fase
restera attivo il semaforo esistente mentre verra chiusa al traffico la corsia, in
direzione mare, di largo delle querce.

Fase 2: Riprofilatura del marciapiede sul lato nord di largo delle querce. Verra

sede di realizzazione del nuovo marciapiede. Durante questa fase restera attivo il
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demolito il marciapiede esistente e verranno eradicate le alberature che insistono sulla A b, g —_— I

semaforo esistente e largo delle querce, dotata di apposita segnaletica provvisoria,

sara aperta al traffico in entrambe le direzioni.

FASE 3 - REALIZZAZIONE CORONA CENTRALE E VIABILITA' PROVVISORIA ROTATORIA FASE 4 - REALIZZAZIONE ISOLE SPARTITRAFFICO, MANTO ASFALTO E SEGNALETICA DEFINITIVA
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Fase 3: Realizzazione di corona centrale della rotatoria provvisoria e di isola
spatrtitraffico provvisoria mediante la collocazione lungo il loro perimetro di new jersey
di plastica con colori alternati bianco e rosso e rete di cantiere. Realizzazione della

segnaletica orizzontale provvisoria. Durante questa fase il semaforo verra spento.

Fase 4: Fase finale con realizzazione di corona centrale della rotatoria, isole

spartitraffico e segnaletica (orizzontale e verticale) definitive.

N.B. nel PSC ¢ stata inoltre prevista una viabilita alternativa qualora le ipotesi sopra

previste non risulteranno attuabili.
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