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ALLEGATO "A"

Comune di Altidona
Provincia di FM

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ROTATORIA
SS. n16 "Adriatica" - Via C. Colombo - Via Molino - Viale delle Querce

COMMITTENTE: Comune di Altidona.

CANTIERE: via colombo SS n. 16, Altidona (FM)
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Apprestamenti di cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 2 4 23/11/2018 26/11/2018

2 1 2 2 17/01/2019 18/01/2019

3 1 2 2 04/02/2019 05/02/2019

4 1 1 1 05/04/2019 05/04/2019

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 1 1 1 27/11/2018 27/11/2018

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 1 1 1 27/11/2018 27/11/2018

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 3 1 3 3 06/02/2019 08/02/2019

5 1 1 1 19/04/2019 19/04/2019

6 1 2 4 10/05/2019 13/05/2019

7 1 1 1 15/05/2019 15/05/2019

Ponte

Rimozione di ringhiere e parapetti recinzioni cancelli 1 1 1 1 28/11/2018 28/11/2018

Montaggio di parapetti provvisori 1 1 1 1 29/11/2018 29/11/2018

Rimozione di impianto del gas 1 E 7 11 30/11/2018 10/12/2018

Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 2 1 1 11/12/2018 11/12/2018

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 1 2 2 2 12/12/2018 13/12/2018

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme
riutilizzabili

1 2 2 4 14/12/2018 17/12/2018

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato 1 2 2 2 18/12/2018 19/12/2018

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 1 2 2 2 20/12/2018 21/12/2018

Rimozione di ringhiere e parapetti 1 E 1 1 16/01/2019 16/01/2019

Posa di ringhiere e parapetti 1 1 1 1 16/01/2019 16/01/2019

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 1 1 1 1 24/12/2018 24/12/2018

2 1 1 1 22/01/2019 22/01/2019

Rimozione di pavimento in masselli cls 1 1 1 1 24/12/2018 24/12/2018

2 1 1 1 23/01/2019 23/01/2019

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici marciapiede 1 1 3 5 27/12/2018 31/12/2018

2 1 2 2 24/01/2019 25/01/2019

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 2 4 1 1 21/01/2019 21/01/2019

Scavo a sezione obbligata 3 1 2 2 21/02/2019 22/02/2019

Demolizione di fondazione stradale 3 1 2 2 25/02/2019 26/02/2019

5 1 3 4 23/04/2019 26/04/2019

Asportazione di strato di usura e collegamento 7 1 3 3 20/05/2019 22/05/2019

Rimozione di segnaletica orizzontale 3 E 3 3 11/02/2019 13/02/2019

Opere d'arte Stradali

Formazione di fondazione stradale e binder 1 1 2 2 02/01/2019 03/01/2019

2 1 1 1 28/01/2019 28/01/2019
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Tabella Analitica Gantt

3 1 4 6 27/02/2019 04/03/2019

6 1 2 2 14/05/2019 15/05/2019

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 1 1 1 04/01/2019 04/01/2019

2 1 1 1 29/01/2019 29/01/2019

3 1 4 4 05/03/2019 08/03/2019

4 1 2 2 08/04/2019 09/04/2019

5 1 2 2 29/04/2019 30/04/2019

Cunetta stradale 1 1 1 1 07/01/2019 07/01/2019

2 1 1 1 30/01/2019 30/01/2019

3 1 3 3 11/03/2019 13/03/2019

4 1 2 2 10/04/2019 11/04/2019

5 1 2 2 02/05/2019 03/05/2019

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 1 3 3 08/01/2019 10/01/2019

2 1 2 2 31/01/2019 01/02/2019

3 1 2 2 14/03/2019 15/03/2019

4 1 2 4 12/04/2019 15/04/2019

Realizzazione di marciapiedi 1 1 4 6 10/01/2019 15/01/2019

2 1 1 1 01/02/2019 01/02/2019

3 1 4 6 28/03/2019 02/04/2019

4 1 3 3 16/04/2019 18/04/2019

5 1 4 4 06/05/2019 09/05/2019

Impianto idrico_elettrico_Illuminazione

Scavo a sezione ristretta 3 1 2 2 18/03/2019 19/03/2019

Posa di conduttura elettrica 3 3 2 2 20/03/2019 21/03/2019

7 3 2 2 16/05/2019 17/05/2019

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 3 5 2 4 22/03/2019 25/03/2019

7 5 2 2 16/05/2019 17/05/2019

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 3 1 2 2 26/03/2019 27/03/2019

Rimozione di impianti semafori e pali p.i. 1 1 1 1 24/12/2018 24/12/2018

2 1 1 1 21/01/2019 21/01/2019

3 1 2 2 19/02/2019 20/02/2019

Posa di pali per pubblica illuminazione 7 1 1 1 16/05/2019 16/05/2019

Montaggio di apparecchi illuminanti 7 3 1 1 17/05/2019 17/05/2019

Posa di pali semaforici 7 1 1 1 16/05/2019 16/05/2019

Opere complementari e Segnaletica

Posa di segnaletica verticale 3 1 3 5 14/02/2019 18/02/2019

7 1 2 2 28/05/2019 29/05/2019

Formazione di tappeto erboso 3 4 2 2 03/04/2019 04/04/2019

Formazione di manto di usura e collegamento 7 1 3 5 23/05/2019 27/05/2019

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 1 1 1 19/12/2018 19/12/2018

7 1 2 2 28/05/2019 29/05/2019

Smobilizzo del cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere 7 1 2 2 30/05/2019 31/05/2019

Pulizia di sede stradale 7 1 2 2 30/05/2019 31/05/2019
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Tabella Analitica Gantt

Smobilizzo del cantiere 7 1 2 2 30/05/2019 31/05/2019

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = FASE 1

 2) = FASE 2

 3) = FASE 3

 4) = FASE 4

 5) = FASE 5/6/7/10/12

 6) = FASE 8/9/11

 7) = FASE FINALE

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = 1) OG3 strade

 2) = 2) carpenteria c.a.

 3) = 3) elettricista

 4) = 4) giardinieri

 5) = 5) idraulico

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Apprestamenti di cantiere 118 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 7 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 7 g

Ponte 33 g

Rimozione di ringhiere e parapetti recinzioni cancelli 1 g

Montaggio di parapetti provvisori 1 g

Rimozione di impianto del gas 7 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato2 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 2 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 1 g

Posa di ringhiere e parapetti 1 g

Scavi - Demolizioni - Rimozioni 102 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Rimozione di pavimento in masselli cls 2 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici marciapiede5 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Demolizione di fondazione stradale 5 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Rimozione di segnaletica orizzontale 3 g

Opere d'arte Stradali 93 g

Formazione di fondazione stradale e binder 9 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 10 g

Cunetta stradale 9 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 9 g

Realizzazione di marciapiedi 16 g

Impianto idrico_elettrico_Illuminazione 99 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Posa di conduttura elettrica 4 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 4 g

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

19 Nov 18 26 Nov 18 03 Dic 18 10 Dic 18 17 Dic 18 24 Dic 18 31 Dic 18 07 Gen 19 14 Gen 19 21 Gen 19

FASE 1Z1 FASE 2Z2

FASE 1Z1

FASE 1Z1

FASE 1Z1

FASE 1Z1

FASE 1Z1

FASE 1Z1

FASE 1Z1

FASE 1Z1

FASE 1Z1

FASE 1Z1

FASE 1Z1

FASE 1Z1

FASE 1Z1 FASE 2Z2

FASE 1Z1 FASE 2Z2

FASE 1Z1 FASE 2Z2

FASE 2Z2

FASE 1Z1

FASE 1Z1

FASE 1Z1

FASE 1Z1

FASE 1Z1
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Nome attività Durata

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 2 g

Rimozione di impianti semafori e pali p.i. 4 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 1 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 1 g

Posa di pali semaforici 1 g

Opere complementari e Segnaletica 110 g

Posa di segnaletica verticale 5 g

Formazione di tappeto erboso 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Pulizia di sede stradale 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = FASE 1

Z2 = FASE 2

Z3 = FASE 3

Z4 = FASE 4

Z5 = FASE 5/6/7/10/12

Z6 = FASE 8/9/11

Z7 = FASE FINALE

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

19 Nov 18 26 Nov 18 03 Dic 18 10 Dic 18 17 Dic 18 24 Dic 18 31 Dic 18 07 Gen 19 14 Gen 19 21 Gen 19

FASE 1Z1 FASE 2Z2

FASE 3Z3
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27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 Gen 19 04 Feb 19 11 Feb 19 18 Feb 19 25 Feb 19 04 Mar 19 11 Mar 19 18 Mar 19 25 Mar 19 01 Apr 19 08 Apr 19 15 Apr 19 22 Apr 19

FASE 3Z3 FASE 4Z4

FASE 3Z3 FASE 5/6/7/10/12Z5

FASE 2

FASE 3Z3

FASE 3Z3 FASE 5/6/7/10/12Z5

FASE 3Z3

FASE 2Z2 FASE 3Z3

FASE 2Z2 FASE 3Z3 FASE 4Z4

FASE 2Z2 FASE 3Z3 FASE 4Z4

FASE 2Z2 FASE 3Z3 FASE 4Z4

FASE 2Z2 FASE 3Z3 FASE 4Z4

FASE 3Z3

FASE 3Z3

FASE 3Z3
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27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 Gen 19 04 Feb 19 11 Feb 19 18 Feb 19 25 Feb 19 04 Mar 19 11 Mar 19 18 Mar 19 25 Mar 19 01 Apr 19 08 Apr 19 15 Apr 19 22 Apr 19

FASE 3Z3

FASE 3Z3

FASE 3Z3

FASE 3Z3
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28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

29 Apr 19 06 Mag 19 13 Mag 19 20 Mag 19 27 Mag 19 03 Giu 19 10 Giu 19 17 Giu 19 24 Giu 19 01 Lug 19 08 Lug 19 15 Lug 19 22 Lug 19

FASE 8/9/11Z6 FASE FINALEZ7

FASE 5/6/7/10/12

FASE FINALEZ7

FASE 8/9/11Z6

FASE 5/6/7/10/12Z5

FASE 5/6/7/10/12Z5

FASE 5/6/7/10/12Z5

FASE FINALEZ7

FASE FINALEZ7
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28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

29 Apr 19 06 Mag 19 13 Mag 19 20 Mag 19 27 Mag 19 03 Giu 19 10 Giu 19 17 Giu 19 24 Giu 19 01 Lug 19 08 Lug 19 15 Lug 19 22 Lug 19

FASE FINALEZ7

FASE FINALEZ7

FASE FINALEZ7

FASE FINALEZ7

FASE FINALEZ7

FASE FINALEZ7

FASE FINALEZ7

FASE FINALEZ7

FASE FINALEZ7
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