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ALLEGATO "A"

Comune di Altidona
Provincia di FM

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ROTATORIA
SS. n16 "Adriatica" - Via C. Colombo - Via Molino - Viale delle Querce

COMMITTENTE: Comune di Altidona.

CANTIERE: via colombo SS n. 16, Altidona (FM)

Ascoli Piceno, 21/11/2018
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TABELLA ANALITICA GANTT

FASIDILAVORO
Apprestamenti di cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti

fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Ponte
Rimozione di ringhiere e parapetti recinzioni cancelli
Montaggio di parapetti provvisori
Rimozione di impianto del gas
Montaggio del ponteggio metallico fisso

Inghisaggio ferri in elementi strutturali

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme

riutilizzabili
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato
Rimozione di ringhiere e parapetti
Posa di ringhiere e parapetti
Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte

Rimozione di pavimento in masselli cls

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici marciapiede

Taglio di arbusti e vegetazione in genere
Scavo a sezione obbligata

Demolizione di fondazione stradale

Asportazione di strato di usura e collegamento
Rimozione di segnaletica orizzontale
Opere d'arte Stradali

Formazione di fondazione stradale e binder
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Tabella Analitica Gantt

23/11/2018
17/01/2019
04/02/2019
05/04/2019

27/11/2018

27/11/2018
06/02/2019
19/04/2019
10/05/2019
15/05/2019

28/11/2018
29/11/2018
30/11/2018
11/12/2018
12/12/2018

14/12/2018

18/12/2018
20/12/2018
16/01/2019
16/01/2019

24/12/2018
22/01/2019
24/12/2018
23/01/2019
27/12/2018
24/01/2019
21/01/2019
21/02/2019
25/02/2019
23/04/2019
20/05/2019
11/02/2019

02/01/2019
28/01/2019

data Finale

26/11/2018
18/01/2019
05/02/2019
05/04/2019

27/11/2018

27/11/2018
08/02/2019
19/04/2019
13/05/2019
15/05/2019

28/11/2018
29/11/2018
10/12/2018
11/12/2018
13/12/2018

17/12/2018

19/12/2018
21/12/2018
16/01/2019
16/01/2019

24/12/2018
22/01/2019
24/12/2018
23/01/2019
31/12/2018
25/01/2019
21/01/2019
22/02/2019
26/02/2019
26/04/2019
22/05/2019
13/02/2019

03/01/2019
28/01/2019
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Tabella Analitica Gantt
27/02/2019 | 04/03/2019

14/05/2019 | 15/05/2019
04/01/2019 | 04/01/2019
29/01/2019 = 29/01/2019
05/03/2019 | 08/03/2019
08/04/2019 | 09/04/2019
29/04/2019 | 30/04/2019
07/01/2019 | 07/01/2019
30/01/2019 | 30/01/2019
11/03/2019 | 13/03/2019
10/04/2019 | 11/04/2019
02/05/2019 | 03/05/2019
08/01/2019 | 10/01/2019
31/01/2019 | 01/02/2019
14/03/2019 | 15/03/2019
12/04/2019 | 15/04/2019
10/01/2019 | 15/01/2019
01/02/2019 | 01/02/2019
28/03/2019 | 02/04/2019
16/04/2019 | 18/04/2019
06/05/2019 | 09/05/2019

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali

Cunetta stradale

Pozzetti di ispezione e opere d'arte

Realizzazione di marciapiedi
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Impianto idrico_elettrico_Illuminazione

Scavo a sezione ristretta 3 1 2 2 18/03/2019 | 19/03/2019
Posa di conduttura elettrica 3 3 2 2 | 20/03/2019 @ 21/03/2019
7 3 2 | 2  16/05/2019 | 17/05/2019
Posa di conduttura idrica in materie plastiche 3 5 2 4 | 22/03/2019 @ 25/03/2019
7 5 2 | 2  16/05/2019 | 17/05/2019
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 3 1 2 2  26/03/2019 @ 27/03/2019
Rimozione di impianti semafori e pali p.i. 1 1 1 1 ' 24/12/2018 @ 24/12/2018
2 1 1 1 = 21/01/2019 | 21/01/2019
3 1 2 | 2 19/02/2019 | 20/02/2019
Posa di pali per pubblica illuminazione 7 1 1 1 | 16/05/2019 @ 16/05/2019
Montaggio di apparecchi illuminanti 7 3 1 1 ' 17/05/2019 @ 17/05/2019
Posa di pali semaforici 7 1 1 1 | 16/05/2019 @ 16/05/2019
Opere complementari e Segnaletica
Posa di segnaletica verticale 3 1 3 5 ' 14/02/2019 | 18/02/2019
7 1 2 | 2 28/05/2019 | 29/05/2019
Formazione di tappeto erboso 3 4 2 2 | 03/04/2019 ' 04/04/2019
Formazione di manto di usura e collegamento 7 1 3 5 | 23/05/2019 | 27/05/2019
Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 1 1 1 19/12/2018 | 19/12/2018
7 1 2 | 2 28/05/2019 | 29/05/2019

Smobilizzo del cantiere
Pulizia generale dell'area di cantiere 7 1 2 2 | 30/05/2019 | 31/05/2019

Pulizia di sede stradale 7 1 2 30/05/2019 | 31/05/2019

N
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Smobilizzo del cantiere

LEGENDA:
Z =Z0NA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = FASE 1
2) = FASE 2
3) = FASE 3
4) = FASE 4

5) = FASE 5/6/7/10/12
6) = FASE 8/9/11
7) = FASE FINALE

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
1) = 1) OG3 strade

2) = 2) carpenteria c.a.

3) = 3) elettricista

4) = 4) giardinieri

5) = 5) idraulico

E <Nessuna impresa definita>

Tabella Analitica Gantt
7 1 2 2 30/05/2019 @ 31/05/2019

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita Durata 19 Nov 18 26 Nov 18 03 Dic 18 10 Dic 18 17 Dic 18 24 Dic 18 31 Dic 18 07 Gen 19 14 Gen 19 21 Gen 19
21[22[23]24]25(26[27]28[29[30]01/02[03]04]05[06]07]08]09[10]11[12[13[14]15[16[17]18[19[20[21]22[23|24]25|26]27]28]29[30|31]01[02[03]04[05[06|07]08[09[ 10 11]12[13]14[15[16[17[18[19]20| 21[22[23]24[25[ 26
Apprestamenti di cantiere 118 g A 4 ‘
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 79 Z1 _FASE 1 z2 FASE 2
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 19 Z1 -FASE 1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 21 -FASE 1
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 79
Ponte 33g A 4 #
Rimozione di ringhiere e parapetti recinzioni cancelli 19 Z1 -FASE 1
Montaggio di parapetti provvisori 19 Z1 .FASE 1
Rimozione di impianto del gas 749 Z1 _FASE 1
Montaggio del ponteggio metallico fisso 19 Z1 -FASE 1
Inghisaggio ferri in elementi strutturali 29 Z1 -FASE 1
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione c 29 Z1 _FASE 1
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefab 29 Z1 -FASE 1
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 29 Z1 -FASE 1
Rimozione di ringhiere e parapetti 19 Z1 -FASE 1
Posa di ringhiere e parapetti 19 Z1 -FASE 1
Scavi - Demolizioni - Rimozioni 102 g \ 4
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 29 21 .FASE 1 Z2 FASE2
Rimozione di pavimento in masselli cls 29 Z1 .FASE 1 Z2  FASE2
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 59 Z1 _FASE 1 z2 FASE 2
Taglio di arbusti e vegetazione in genere 19 Z2 FASE 2
Scavo a sezione obbligata 29
Demolizione di fondazione stradale 59
Asportazione di strato di usura e collegamento 39
Rimozione di segnaletica orizzontale 39
Opere d'arte Stradali 93¢ v
Formazione di fondazione stradale e binder 9g Z1 -FASE 1
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 10¢g Z1 -FASE 1
Cunetta stradale 9g Z1 -FASE 1
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 9¢g Z1 -FASE 1
Realizzazione di marciapiedi 16 g 21 -~ sE 1
Impianto idrico_elettrico_llluminazione 999 v
Scavo a sezione ristretta 29
Posa di conduttura elettrica 49
Posa di conduttura idrica in materie plastiche 49
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Nome attivita Durata 19 Nov 18 26 Nov 18 03 Dic 18 10 Dic 18 17 Dic 18 24 Dic 18 31 Dic 18 07 Gen 19 14 Gen 19 21 Gen 19
21]22(23[24[25(26[27[28]29]30]01]02]03[04[05]06[07]08[09[10]11]12[13[14]15[16[17[18[19]20[21]22]23]24]25|26[27]28[29]30|31]01]02]03]04]05]06 |07 [08[09[10]11]12[13[14]15[16[17[18]19]20|21]22]23]24[25[ 26
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 29
Rimozione di impianti semafori e pali p.i. 49 Z1 -FASE 1 Z2 FASE 2
Posa di pali per pubblica illuminazione 19
Montaggio di apparecchi illuminanti 19
Posa di pali semaforici 19
Opere complementari e Segnaletica 110g v
Posa di segnaletica verticale 59
Formazione di tappeto erboso 29
Formazione di manto di usura e collegamento 39
Realizzazione di segnaletica orizzontale 39 ZS.FASE 3
Smobilizzo del cantiere 29
Pulizia generale dell'area di cantiere 29
Pulizia di sede stradale 29
Smobilizzo del cantiere 29

LEGENDA Zona:

Z1=FASE 1

Z2 =FASE 2

Z3 =FASE 3

Z4 =FASE 4

Z5 = FASE 5/6/7/10/12

Z6 = FASE 8/9/11

Z7 = FASE FINALE
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FAYE 5/6/7/10/12

28 Gen 19 04 Feb 19 11 Feb 19 18 Feb 19 25 Feb 19 04 Mar 19 11 Mar 19 18 Mar 19 25 Mar 19 01 Apr19 08 Apr19 15 Apr 19 22 Apr 19

27/28129130(31/01(02[03]04/05(06(07[08]09[10]11[12]13[14[15]16[17]18[19[20[21(22[23[24(25[26[27[28[01(02]03|04[05]06(07]08[09[10[11[12[13[14]15[16[17|18[19]20[21]22]|23[24|25|26]27]28]29]30]31|01]02]03]04105 |06 07|08 ]09]10[11[12]13[14[15[16[17]18[19]20(21(22[23[24[25[26[ 27
z3lFASE 3 z4FASE 4
z3 A sE 3 25 FASE 5/6/7/10/12
FASE 2
z3[lFAsE 3
z3 [ FAsE 3 z5
z3 I -AsE 3

72 FASE2 z: I -~ sE 3

72 FASE2 z3 I -Ask 3 z4 FASE 4

Z2 FASE2 z3 [ FAsE 3 z4 FASE 4
z2 FASE 2 z3 [l FAsE 3 z4 FASE 4
Z2 FASE2 Z4 FASE 4
z3 I FAsE 3
z3 [ AsE 3
z3 [ - 1 s 3
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28 Gen 19 04 Feb 19 11 Feb 19 18 Feb 19 25 Feb 19 04 Mar 19 11 Mar 19 18 Mar 19 25 Mar 19 01 Apr19 08 Apr19 15 Apr 19 22 Apr 19
7128]29]30[31]01[02]03]04]05[06[07]08[09[10[11]12[13[14[15[1617[18[19(20[21(22(2324(25|26(2728/01/02]03(04/05106/07108109( 101 11112113114 [15]16]1718]19]20121122|23]24|25|26|27]28(29(30(31[01]02[03[04[05[06[07|08[09[10[11[12[13[14[15[16[17[18[19[20[21(22[23[24[25[26[27]
z3[lFASE 3
z3lFAsE 3
z3 [ A sk 3

3 lFAsE 3
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29 Apr 19 06 Mag 19 13 Mag 19 20 Mag 19 27 Mag 19 03 Giu 19 10 Giu 19 17 Giu 19 24 Giu 19 01 Lug 19 08 Lug 19 15 Lug 19 22 Lug 19
8]29[30]01]02[03]04[05/06]07]08[09[10[11[12[13[14[1516[17[18[19[20(21(22[23(24(252627]28/29(30/31/01102/03[04/05/06107]08[09]10]11]12]13[14]15]16|17]18[19]20121(22]23|24|25|26|27[28(29(30(01]02]03[04[05[06[07]08[09[10[11[12[13[14[15[16[17[18[19[20[21(22[23[24[25[26[27]
v
z6 exlisasE FINALE
v
5/6/7/10/12
z7 I ASE FINALE
v
z6 FASE 8/9/11
FASE 5/6/7/10/12
z5 FASE 5/6/7/10/12
z5 FASE 5/6/7/10/12
v
z7 IFASE FINALE
27 IFASE FINALE
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29 Apr19 06 Mag 19 13 Mag 19 20 Mag 19 27 Mag 19 03 Giu 19 10 Giu 19 17 Giu 19 24 Giu 19 01Lug 19 08 Lug 19 15 Lug 19 22 Lug 19

(o

29130/01[02/03]04[05|06107]08[09[10]11[12]13[14]15(16[17[18[19]20(21(22[23[24[25(26|27]28(29[30[31(01]02(03[04]05(06]07]08[09[10[ 11[12[13]14[15[16]17[18]19[20[21]22[23|24|2526|27|28]29]30|01]02]03|04105 |06 07|08 |09]10[11[12]13[14[15[16[17]18[19]20(21|22[23[24[25[26[ 27

z7FASE FINALE

z7[FASE FINALE

z7IFASE FINALE

v

z7 FASE FINALE

z7 - ASE FINALE

m

z7FASE FINAL

v v

27 IFASE FINALE

z7 FASE FINALE

z7FASE FINALE
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