
 

 

 
 

 

Impianto fotovoltaico da 815,895 kWp 

Società Agricola semplice Ramadori di Ramadori S. & C. 

 

 FASI CANTIERE – MEZZI DI TRASPORTO – PRODUZIONE POLVERI 

  

  

 La realizzazione dell'intervento prevede le seguenti fasi di lavorazioni e relative tempistiche: 

 Realizzazione/adeguamento piste di accesso e di cantiere   → circa 15 giorni 

 Posa cavidotti, pozzetti e cabina elettrica prefabbricata   → circa 45 giorni 

 Infissione pali di ancoraggio strutture     → circa 30 giorni 

 Completamento strutture di fissaggio pannelli    → circa 45 giorni 

 Installazione e collegamento pannelli fotovoltaici    → circa 60 giorni 

 Allestimento equipaggi elettromeccanici cabina    → circa 30 giorni 

 Collegamento generale impianto e collaudo     → circa 30 giorni 

  

Si stima dunque sommando tutte le varie fasi di cantiere un tempo di 255 giorni. 

 

La principale via di comunicazione, la A14, dista circa 8 km dal sito oggetto di intervento 

 

  



 

 

 
 

Infatti i mezzi di trasporto più pesanti potranno uscire al casello A14 di Porto Sant'Elpidio e procedere lungo 

la Strada Faleriense per circa 8 km per raggiungere il sito oggetto di intervento. La Strada Faleriense è una strada 

sicuramente idonea al transito di mezzi di trasporto anche pesanti, essendo strategica per il collegamento della 

costa con la zona industriale di Campiglione di Fermo e più in generale con tutto l'interno Fermano. 

Si prevede un massimo di due/tre viaggi/giorno da parte dei mezzi di trasporto piu pesanti, soprattutto durante 

la fase di realizzazione delle strutture di fissaggio dei pannelli, questo perchè si cercherà di spalmare la consegna 

della merce nei vari giorni a seconda dell'evolversi dei lavori. 

 

 

Per quanto riguarda la produzione di polveri in fase di cantiere non essendoci opere di demolizione ed avendo a 

che fare con strutture infisse nel terreno non si prevede produzione di polveri durante le fasi di cantiere. Si può 

prevedere una leggera produzione di polveri da parte dei mezzi di trasporto durante le fasi di scarico merci, ma 

sicuramente molto limitata sia come quantità che limitata nel tempo. Comunque a tal riguardo, come già 

evidenziato nell'elenco delle condizioni ambientali richieste (allegato C) è stato già inserita la mitigazione delle 

polveri degli automezzi prima di rientrare nella provinciale tramite lavaggio delle ruote.  

 

 

 

 Porto Sant’Elpidio, lì 25.02.2021 

 

  

 

 

Il Tecnico 
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