



COMUNE DI VENAROTTA

PROV. DI ASCOLI PICENO

OGGETTO

**Attuazione del Programma 6000 Campanili, di cui all' art. 18 comma 9 del
D.L. N° 69 del 21 giugno 2013 convertito in legge n° 98 del 09/08/2013**

PROGETTO

Definitivo – Esecutivo

**Interventi sulle reti viarie di competenza comunale ivi
compresi gli eventuali lavori connessi
straordinaria manutenzione**

Cronoprogramma

Venarotta li giugno 2014

TAV 0

studio tecnico Geometra Pierino Simonelli

Via Euste Nardi 67 - 63091 Venarotta (AP) tel 338 8351631 -PEC pierino.simonelli@geopec.it

CRONOPROGRAMMA

Lavori	Settimana																	
--------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Allestimento cantiere																		
Asportazione e pulizia																		
Realizzazione opere d'arte e sottofondazioni																		
Pavimentazioni e bitumatura																		
Smobilizzo del cantiere																		