

Comune di Grottazzolina

Provincia di Fermo

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE ACCESSO VERTICALE ZONA CASTELLO

2.D

ELABORATI DI PROGETTO

CRONOPROGRAMMA
DIAGRAMMA FINANZIARIO E LISTA ATTIVITA'
Art. 40 del D.P.R. 207/2010

COMMITTENTE:

Comune di Grottazzolina (FM)

PROGETTISTA

dott. arch. Graziano LONGO

Via don Raffaele Mallio,7

Fermo (FM)

COLLABORATORI:

Strutture e D.LL. strutture

dott.ing Roberto CALCAGNI

Via Campomaggio,8

Pollenza (MC)

Data: Dicembre 2015

Aggiornamenti:

CONSULENZA SCIENTIFICA

prof.arch. Rossella de CADILHAC

Via don Raffaele Mallio,7

Fermo (FM)

COORDINATORE per la sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione

dott.arch.Graziano LONGO


Via don Raffaele Mallio,7Fermo (FM)


Age Group	Percentage
18-24	100%
25-34	95%
35-44	90%
45-54	85%
55-64	80%
65-74	75%
75-84	70%
85+	65%


.....


18/12/2015

• • • • •


[illegible]









[illegible][illegible]







Progetto per la realizzazione di un accesso verticale alla zona Castello

Diagramma Finanziario - Lista delle Attività

N°	Descrizione Attività	Previsto (netto)		Date		Giorni	
		Euro	%	Inizio	Fine	Lav.	Tot.
1	SICUREZZA AGGIUNTIVA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI	768,25	0,56	01/02/2016	02/02/2016	2	2
2	LAVORI STRUTTURALI	45.673,43	33,43	03/02/2016	22/04/2016	58	80
3	LAVORI DI FINITURA	80.503,58	58,93	26/04/2016	10/06/2016	33	46
4	IMPIANTO ELETTRICO	9.658,78	7,07	13/06/2016	29/07/2016	35	47
Fermo, 18/12/2015		€ 136.604,05	100%			128	180

Giorni naturali e consecutivi 180

Giorni lavorativi 128