COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

REGIONE MARCHE

LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITÀ SULLA STRADA COMUNALE CARRABILE CHE CONDUCE ALLA FRAZIONE CAGNANO, OGGETTO D'INTERRUZIONE

Progetto Definivo - Esecutivo

COMMITTENTE: COMUNE DI ACQUASANTA TERME

OGGETTO: CRONOPROGRAMMA

data:
luglio 2016

all. f

IL PROGETTISTA

Ing. GIOVANNINI Lino

IL R.U.P.

Arch. LO PARCO Stefano

Studio Tecnico di Ingegneria Civile
Ing. Lino Giovannini

Via Matteotti n.1/c - 63079 Colli del Tronto (AP)
cell. +39 339 627 3252
email: lino.giovannini@alice.it

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CATEGORIE DI LAVORI	DISTRIBUZIONE MENSILE DEI LAVORI			TOTALE PER CATEGORIA
Avvio cantiere				
demolizioni, scavi e rinterri)	4.079,32	1.000,00		**5.079,32**
opere d'arte	20.000,00	24.637,65		**44.637,65**
Paviment.e sovrastrutt.strad.	1.000,00	10.283,03		**11.283,03**
parziali mese	25.079,32	35.920,68		**61.000,00**
progressivi	25.079,32	61.000,00		
mesi	**1°**	**2°**	**3°**	

IL TECNICO (Ing.Lino Giovannini)