

Comune di SANT'ELPIDIO A MARE

Provincia di Fermo

COMPLETAMENTO VIABILITA' DI CASETTE D'ETE

PROGETTO ESECUTIVO

- CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

13

Febbraio 2017

Ubicazione

Corso Giuseppe Garibaldi / Via F.lli Rosselli
SANT'ELPIDIO A MARE

Identificazione catastale

foglio 26 - part. 401-406-411
412-413-418

Proprietà

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
SANT'ELPIDIO A MARE

Progettista

Ing. Franco ALBERTI

Cod. Fisc. LBR FNC 65H09 I324U



Via De Gasperi n°86-63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Tel.: 0734.810783

P.IVA 01679170447

“COMPLETAMENTO VIABILITA' DI CASETTE D’ETE”.
PROGETTO ESECUTIVO

Categorie di Lavoro	Cronoprogramma dei lavori																									
Allestimento cantiere																										
Sbancamento per formazione piano di posa su terreno agricolo																										
Preparazione piano stradale su terreno agricolo																										
Formazione strato di anticapillare																										
Formazione di rilevato																										
Realizzazione di fondazione stradale																										
Realizzazione di strato in stabilizzato																										
Scavo e riprofilatura parete per formazione vasca di laminazione																										
Realizzazione staccionata sul bordo della vasca di laminazione																										
Realizzazione zanella e posa in opera di cordolo prefabbricato																										
Scavo e getto plinti per pali di illuminazione																										
Realizzazione linea fognante - linea sulla carreggiata della strada provinciale																										
Realizzazione linea fognante - linea principale sulla carreggiata stradale																										
Realizzazione linea fognante - linea principale dalla sede stradale fino allo scarico																										
Realizzazione linea fognante - pozzetti e collegamenti vasca di laminazione																										
Realizzazione linea fognante - attraversamenti e caditoie																										
Realizzazione nuovo pozzetto su marciapiede e chiusura del pozzetto esistente sulla p.le																										
Spostamento condotta di sollevamento																										
Realizzazione nuovo accesso a cabina Telecom - opere edili																										
Realizzazione nuovo accesso a cabina Telecom - opere metalliche																										
Formazione strato di massicciata per formazione marciapiedi																										
Posa in opera tubazione sotto al marciapiede e pozzetti per pubblica illuminazione																										
Realizzazione soletta armata per formazione marciapiedi																										
Asfaltatura - strato di bynder																										
Asfaltatura - tappetino carreggiata stradale																										
Asfaltatura - tappetino marciapiedi nuovo tratto e tratto esistente su via Rosselli																										
Realizzazione staccionata a lato del marciapiede nel tratto in rilevato																										
Rifacimento tratto di marciapiede su via Rosselli																										
Posa in opera pali pubblica illuminazione																										
Posa in opera linee pubblica illuminazione e collegamento pali e centralino																										
Posa in opera segnaletica verticale																										
Scavo e formazione massicciata su una corsia sulla strada provinciale																										
Scavo e formazione massicciata sulla seconda corsia strada provinciale																										
Posa in opera pavimentazione in porfido corona interna rotondatoria																										
Sistemazione aree a verde																										
Segnaletica orizzontale																										
Smontaggio cantiere																										
settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26