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DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATOREV.



1 Diagramma di Gant 61/120
2 Allestimento cantiere 1/120

2.1 Delimitazione dell'area con elementi in ferro 1/1
3 Lavori edili 111/120

PIANO TERRA 55/120
3.1 Sgombero totale dei locali 4/4
3.2 Demolizioni tramezzi  e rimozione infissi 5/5
3.3 Nuove pareti divisorie e nuovi infissi 7/9
3.4 Contropareti in cartongesso ignifugo 5/7
3.5 Tinteggiatura 8/10
3.6 Installazione nuove lampade di emergenza 5/5
3.7 Installazione nuovi maniglioni antipanico 2/2
3.8 Installazione estintori e cartellonistica 3/3

PIANO PRIMO 56/120
3.9 Sgombero totale dei locali 5/5

1 Diagramma di Gant 64/120
PIANO PRIMO

3.10 Demolizioni tramezzi  e rimozione infissi 5/5
3.11 Nuove pareti divisorie e nuovi infissi 7/9
3.12 Contropareti in cartongesso ignifugo 5/7
3.13 Tinteggiatura 8/10
3.14 Installazione nuove lampade di emergenza 5/5
3.15 Installazione nuovi maniglioni antipanico 2/2
3.16 Installazione estintori e cartellonistica 3/3

4 Smobilizzo Cantiere 8/120
4.1 Pulizia delle aree 3/3
4.2 Ripristino impianti e mobilio 2/2
4.3 Rimozione delimitazione area cantiere 1/1
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settimana
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settimanaNr Nome fase/Descrizione Durata
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2° settimana 3° settimana 4° settimana 5° settimana 6° settimana 7° settimana 8° settimana
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