r/ o o REGlONE % Provincia di Fermo
PS4 MARCHE **ﬂ Settore Viabita - Infastuture - Urbanista

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA

DECRETO MIUR 13 febbraio 2019, n. 101

CONTRIBUTI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA ANTINCENDIO
DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE “E.
TARANTELLI” DI SANT’ELPIDIO A MARE

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO 69.990,01 €

GRUPPO DI PROGETTAZIONE: IL RESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO
Dott. Geom. Sandro Vallasciani

Arch. Maria Rita Spaziani

Ing. Alessandra Agostini IL DIRIGENTE
Ing. Lucia Evandri Ing. Ivano Pignoloni
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1°

Nr Nome fase/Descrizione Durata | .. [2°settimana|3° settimana|4° settimana|5° settimana|6° settimana|7 settimana 8° settimana|9® settimana
1 [Diagramma di Gant 61/120
2 |Allestimento cantiere 1/120 (&
2.1 |Delimitazione dell'area con elementi in ferro 1/1
3 [Lavori edili 111/120
PIANO TERRA 55/120
3.1 |Sgombero totale dei locali 4/4 -
3.2 |Demolizioni tramezzi e rimozione infissi 5/5 -
3.3 |Nuove pareti divisorie e nuovi infissi 7/9 -
3.4 |Contropareti in cartongesso ignifugo 5/7
3.5 |Tinteggiatura 8/10 -
3.6 [Installazione nuove lampade di emergenza 5/5 -
3.7 |Installazione nuovi maniglioni antipanico 2/2
3.8 [Installazione estintori e cartellonistica 3/3
PIANO PRIMO 56/120
3.9 [Sgombero totale dei locali 5/5 -_
.. 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18°
Nr Nome fase/Descr|2|one Durata settimana | settimana | settimana | settimana | settimana | settimana | settimana | settimana | settimana
1 |Diagramma di Gant 64/120 ;
PIANO PRIMO '
3.10 [Demolizioni tramezzi e rimozione infissi 5/5 !
3.11 [Nuove pareti divisorie e nuovi infissi 7/9 - |
3.12 |Contropareti in cartongesso ignifugo 5/7 .- i
3.13 [Tinteggiatura 8/10 - i
3.14 |Installazione nuove lampade di emergenza 5/5 - '
3.15 |Installazione nuovi maniglioni antipanico 2/2 !
3.16 |Installazione estintori e cartellonistica 3/3 !
4 [Smobilizzo Cantiere 8/120 ]
4.1 |Pulizia delle aree 3/3 -. i
4.2 |Ripristino impianti e mobilio 2/2 :
4.3 |Rimozione delimitazione area cantiere 1/1 i
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