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MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA

o REGIONE
MARCHE (9

Provmma di Fermo

Settore Viabilita Ifratrutt Urb istica -

* *ﬂ Patrimonio

DECRETO MIUR 13 febbraio 2019, n. 101

CONTRIBUTI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

- Edilizi

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SEDE
DI FERMO DEL LICEO ARTISTICO
— O. LICIN/I”

“U. PREZIOTTI

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO 70.000,00 €

GRUPPO DI LAVORO:
Dott. Geom. Sandro Vallasciani
Arch. Maria Rita Spaziani

Ing. Alessandra Agostini

Ing. Lucia Evandri

PROGETTISTA IMPIANTI:
ARKING CONSULTING
di Mannocchi F. & C. s.n.c.
ing. Franco Mannocchi
ing. Luigi Mannocchi
arch. Cecilia Mannocchi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

Ing. Ivano Pignoloni
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1°

Nr Nome fase/Descrizione Durata | .. [2°settimana|3° settimana|4° settimana|5° settimana|6° settimana|7 settimana 8° settimana|9® settimana
1 [Diagramma di Gant 120/120
2 |Allestimento cantiere 1/120 (&
2.1 |Delimitazione dell'area con elementi in ferro 1/1
3 Opere impiantistiche - illuminazione di 83/120
emergenza
PIANO TERRA 20/120
3.1 [Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC) 14/20 - - -
PIANO PRIMO 21/120
3.2 [Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC) 15/21 - - -
PIANO SECONDO 21/120 ’
3.3 [Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC) 15/21 -_-_-_
.. 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18°
Nr Nome fase/Descrmone Durata settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana settimana
1 |Diagramma di Gant 120/120 4
PIANO TERZO 21/120 i
3.6 [Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC) 15/21 - - i
4 |Opere edili 21/120 ¢ '
4.1 [Installazione porte REI 5/5 - !
4.2 |Installazione nuovi maniglioni antipanico 5/5 - !
4.3 |Installazione cartellonistica 5/5 - !
5 |Smobilizzo Cantiere 15/120 < i
5.1 |Pulizia delle aree 3/3 -. i
5.2 [Ripristino impianti e mobilio 7/11 F '
5.3 |Rimozione delimitazione area cantiere 1/1 i
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