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DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATOREV.

GRUPPO DI LAVORO:

Dott. Geom. Sandro Vallasciani

Arch. Maria Rita Spaziani

Ing. Alessandra Agostini

Ing. Lucia Evandri

PROGETTISTA IMPIANTI:

IL DIRIGENTE

Ing. Ivano Pignoloni

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO 70.000,00 €

 ARKING CONSULTING

 di Mannocchi F. & C.  s.n.c.

- ing. Franco Mannocchi

- ing. Luigi Mannocchi

- arch. Cecilia Mannocchi

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA

NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SEDE

DI FERMO DEL LICEO ARTISTICO

“U. PREZIOTTI – O. LICINI”



1 Diagramma di Gant 120/120
2 Allestimento cantiere 1/120

2.1 Delimitazione dell'area con elementi in ferro 1/1

3
Opere impiantistiche - illuminazione di 
emergenza

83/120

PIANO TERRA 20/120
3.1 Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC) 14/20

PIANO PRIMO 21/120
3.2 Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC) 15/21

PIANO SECONDO 21/120
3.3 Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC) 15/21

1 Diagramma di Gant 120/120
PIANO TERZO 21/120

3.6 Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC) 15/21
4 Opere edili 21/120

4.1 Installazione porte REI 5/5
4.2 Installazione nuovi maniglioni antipanico 5/5
4.3 Installazione cartellonistica 5/5
5 Smobilizzo Cantiere 15/120

5.1 Pulizia delle aree 3/3
5.2 Ripristino impianti e mobilio 7/11
5.3 Rimozione delimitazione area cantiere 1/1

16° 
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15° 
settimana




	Fogli e viste
	CRONOPROGRAMMA


