


CRONOPROGRAMMA LAVORI

In  considerazione  della  estrema  Urgenza  per  l'esecuzione  degli  stessi  si  dovranno 
rispettare le seguenti tempistiche complessive per 35 gg naturali e consecutivi al fine  di 
realizzare   tutte  le  opere  previste  e  contemporaneamente  consentire  il  montaggio  dei 
moduli temporanei ad uso scolastico.

Inizio lavori previsto 15 Dicembre

 1° periodo   15-23  Dicembre

• Preparazione di tutte le opere per realizzare la fondazione del Blocco B;

2° periodo    24 - 30 Dicembre

• Preparazione di tutte le opere per realizzare la fondazione del Blocco A;

3° periodo    31- 8  Dicembre- Gennaio

• Preparazione di tutte le opere per linee di adduzione e impiantistica esterna

• Montaggio del Modulo Prefabbricato A;

4° periodo    9- 16  Gennaio

• Preparazione di tutte le opere per realizzare la fondazione del Blocco C;

• Montaggio del Modulo Prefabbricato B;

5° periodo    16 - 19  Gennaio

• Montaggio del Modulo Prefabbricato C;
Completamento delle opere di sistemazione esterne

Fine lavori previsto 19 Gennaio
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