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CRONOPROGRAMMA dei LAVORI




CRONOPROGRAMMA LAVORI

In considerazione della estrema Urgenza per l'esecuzione degli stessi si dovranno
rispettare le seguenti tempistiche complessive per 35 gg naturali e consecutivi al fine di
realizzare tutte le opere previste e contemporaneamente consentire il montaggio dei
moduli temporanei ad uso scolastico.

Inizio lavori previsto 15 Dicembre

1° periodo 15-23 Dicembre
* Preparazione di tutte le opere per realizzare la fondazione del Blocco B;

2° periodo 24 - 30 Dicembre
* Preparazione di tutte le opere per realizzare la fondazione del Blocco A;

3° periodo 31- 8 Dicembre- Gennaio
* Preparazione di tutte le opere per linee di adduzione e impiantistica esterna
* Montaggio del Modulo Prefabbricato A;

4° periodo 9- 16 Gennaio
* Preparazione di tutte le opere per realizzare la fondazione del Blocco C;
* Montaggio del Modulo Prefabbricato B;

5° periodo 16 - 19 Gennaio

* Montaggio del Modulo Prefabbricato C;
Completamento delle opere di sistemazione esterne

Fine lavori previsto 19 Gennaio
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