


Allestimento 7

30

Ponteggi 30

Demolizioni esterne 60
60

Nuovi infissi e soglie 60

Isolamento esterno e intonaco finale 90

Impianto elettrico esterno 10

7

Impermeabilizzazione cornicione 14

Impianto elettrico interno 21gg

Demolizioni interne 7gg

Opere edili interne 14gg

14gg

Tinteggiature interne 21gg

Impianto termico 14gg

Impianti idrici bagni 21gg

smontaggio ponteggi 7

TOTALE  GIORNI CONTRATTUALI 270

TOTALE  GIORNI CONTRATTUALI 270

Il progettista

Montefalcone Appennino Marzo  2015

Lavori Impermeabilizzazione e 
drenaggio

Controtelai

Ripristini esterni canalizzazioni e 
scossaline

Servoscala

PROGETTO ESECUTIVO
CRONOPROGRAMMA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO  

Via Luogo di Sasso.”
Comune di  Montefalcone appennino (FM)
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