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COMUNE DI MONTEEALCONE APPENNING
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RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI I° GRADO
Via Luogo di Sasso

D.L. n. 104/2013, convertito dalla L. n.128/2013,DM 23/01/2015
recanti misure urgenti in materia di istruzione, universita e ricerca-
Criteri per la formazione del piano regionale triennale 2015/2017 e

del piano annuale 2015 di edilizia scolastica

D.G.R. n. 124 del 02/03/2015
Decreto Dirigente della PF Edilizia ed Espropriazione
9/EDI del 09/03/2015 art. 5

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI, TERMICI, IDROSANITARI,

IGIENE ED ABITABILITA'.

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
SU ELEMENTI NON STRUTTURALI ED

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

TAVOLA 7
e CRONOPROGRAMMA
CORAZZA
LUCA
Progetto:

ing. Luca Corazza, arch. Daniele Rosettani

Scala:

Marzo 2015




PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIADI I° GRADO
Via Luogo di Sasso.”
Comune di_Montefalcone appennino (FM)

Allestimento 7

Lavori Impermeabilizzazione e 30
drenaggio

Ponteggi 30

Demolizioni esterne 60

Controtelai 60

Nuovi infissi e soglie 60

Isolamento esterno e intonaco finale 90

Impianto elettrico esterno

Ripristini esterni canalizzazioni e
scossaline

Impermeabilizzazione cornicione

Impianto elettrico interno 2199

Demolizioni interne 799

Opere edili interne 1499

Servoscala 1499

Tinteggiature interne 2199

Impianto termico 14gg

Impianti idrici bagni 2199

smontaggio ponteggi

TOTALE GIORNI CONTRATTUALI 270

TOTALE GIORNI CONTRATTUALI

Il progettista

Montefalcone Appennino Marzo 2015
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