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COMUNE	
  DI	
  MONTEGRANARO	
  

	
  (Provincia	
  di	
  Fermo) 

	
  
	
  

	
  
	
  

Lavori	
  di 
 

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SANTA MARIA	
  
	
  

CUP:	
  I96J15000630002	
   CIG:	
  _____________________ 
	
  

CAPITOLATO	
  SPECIALE	
  D’APPALTO	
  
articolo	
  53,	
  comma	
  4,	
  periodi	
  primo	
  e	
  terzo,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti	
  

(articoli	
  43,	
  commi	
  da	
  3	
  a	
  6,	
  138,	
  commi	
  1	
  e	
  2,	
  e	
  184,	
  del	
  d.P.R.	
  5	
  ottobre	
  2010,	
  n.	
  207)	
  
	
  
	
  

	
  
	
   	
   importi	
  in	
  euro 

1	
   Importo	
  esecuzione	
  lavori	
   487.825,26 

2	
   Di	
  cui	
  per	
  oneri	
  per	
  l’attuazione	
  dei	
  piani	
  di	
  sicurezza	
  (	
  non	
  
soggetti	
  a	
  ribasso)	
  

9.410,55 

3	
   Di	
  cui	
  costo	
  del	
  personale	
   146.457,09 

A	
   Totale	
  appalto	
   487.825,26 

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Il	
  responsabile	
  del	
  servizio	
   	
   Il	
  progettista 

	
   Il	
  responsabile	
  del	
  procedimento	
   	
  

	
  



Comune di Montegranaro 
MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SANTA MARIA 

Progetto esecutivo – Febbraio 2016 
Capitolato Speciale di Appalto 

 

 

2/96 

Sommario	
  
PARTE	
  PRIMA:	
  	
  Definizione	
  tecnica	
  ed	
  economica	
  dell’appalto	
  
TITOLO	
  I	
  –	
  Definizione	
  economica	
  e	
  rapporti	
  contrattuali	
  
Capo	
  1	
  -­‐	
  NATURA	
  E	
  OGGETTO	
  DELL’APPALTO	
  
Art.	
   1	
   Oggetto	
  dell’appalto	
  ..............................................................................................................................	
  	
  
Art.	
   2	
   Ammontare	
  dell’appalto	
  ........................................................................................................................	
  	
  
Art.	
   3	
   Modalità	
  di	
  stipulazione	
  del	
  contratto	
  ...................................................................................................	
  	
  
Art.	
   4	
   Categorie	
  dei	
  lavori	
  ................................................................................................................................	
  	
  
Art.	
   5	
   Gruppi	
  di	
  lavorazioni	
  omogenee,	
  categorie	
  contabili	
  ............................................................................	
  	
  
Capo	
  2	
  –	
  DISCIPLINA	
  CONTRATTUALE	
  
Art.	
   6	
   Interpretazione	
  del	
  contratto	
  e	
  del	
  capitolato	
  speciale	
  d'appalto	
  .........................................................	
  	
  
Art.	
   7	
   Documenti	
  che	
  fanno	
  parte	
  del	
  contratto	
  .............................................................................................	
  	
  
Art.	
   8	
   Disposizioni	
  particolari	
  riguardanti	
  l’appalto	
  	
  	
  	
  ......................................................................................	
  	
  
Art.	
   9	
   Fallimento	
  dell’appaltatore	
  	
  ...................................................................................................................	
  	
  
Art.	
   10	
   Rappresentante	
  dell’appaltatore	
  e	
  domicilio;	
  direttore	
  di	
  cantiere	
  ......................................................	
  	
  
Art.	
   11	
   Norme	
  generali	
  sui	
  materiali,	
  i	
  componenti,	
  i	
  sistemi	
  e	
  l'esecuzione	
  ....................................................	
  	
  
Art.	
   12	
   Convenzioni	
  europee	
  in	
  materia	
  di	
  valuta	
  e	
  termini	
  	
  .............................................................................	
  	
  
Capo	
  3	
  -­‐	
  TERMINI	
  PER	
  L’ESECUZIONE	
  
Art.	
   13	
   Consegna	
  e	
  inizio	
  dei	
  lavori	
  ....................................................................................................................	
  	
  
Art.	
   14	
   Termini	
  per	
  l'ultimazione	
  dei	
  lavori	
  .......................................................................................................	
  	
  
Art.	
   15	
   Proroghe	
  ................................................................................................................................................	
  	
  
Art.	
   16	
   Sospensioni	
  ordinate	
  dal	
  direttore	
  dei	
  lavori	
  	
  ........................................................................................	
  	
  
Art.	
   17	
   Sospensioni	
  ordinate	
  dal	
  R.U.P.	
  .............................................................................................................	
  	
  
Art.	
   18	
   Penali	
  in	
  caso	
  di	
  ritardo	
  -­‐	
  Premio	
  di	
  accelerazione	
  ................................................................................	
  	
  
Art.	
   19	
   Programma	
  esecutivo	
  dei	
  lavori	
  dell'appaltatore	
  ..................................................................................	
  	
  
Art.	
   20	
   Inderogabilità	
  dei	
  termini	
  di	
  esecuzione	
  ................................................................................................	
  	
  
Art.	
   21	
   Risoluzione	
  del	
  contratto	
  per	
  mancato	
  rispetto	
  dei	
  termini	
  ..................................................................	
  	
  
Capo	
  4	
  -­‐	
  CONTABILIZZAZIONE	
  DEI	
  LAVORI	
  
Art.	
   22	
   Lavoro	
  a	
  misura	
  ......................................................................................................................................	
  	
  
Art.	
   23	
   Eventuali	
  lavori	
  a	
  misura	
  ........................................................................................................................	
  	
  
Art.	
   24	
   Eventuali	
  lavori	
  in	
  economia	
  	
  .................................................................................................................	
  	
  
Art.	
   25	
   Valutazione	
  dei	
  manufatti	
  e	
  dei	
  materiali	
  a	
  piè	
  d’opera	
  ........................................................................	
  	
  
Capo	
  5	
  -­‐	
  DISCIPLINA	
  ECONOMICA	
  
Art.	
   26	
   Divieto	
  di	
  anticipazione	
  ..........................................................................................................................	
  	
  
Art.	
   27	
   Pagamenti	
  in	
  acconto	
  .............................................................................................................................	
  	
  
Art.	
   28	
   Pagamenti	
  a	
  saldo	
  ..................................................................................................................................	
  	
  
Art.	
   29	
   Ritardi	
  nel	
  pagamento	
  delle	
  rate	
  di	
  acconto	
  ..........................................................................................	
  	
  
Art.	
   30	
   Ritardi	
  nel	
  pagamento	
  della	
  rata	
  di	
  saldo	
  ..............................................................................................	
  	
  
Art.	
   31	
   Revisione	
  prezzi	
  e	
  adeguamento	
  del	
  corrispettivo	
  ................................................................................	
  	
  
Art.	
   32	
   Anticipazione	
  del	
  pagamento	
  di	
  taluni	
  materiali	
  ...................................................................................	
  	
  
Art.	
   33	
   Cessione	
  del	
  contratto	
  e	
  cessione	
  dei	
  crediti	
  .........................................................................................	
  	
  
Capo	
  6	
  -­‐	
  CAUZIONI	
  	
  E	
  	
  GARANZIE	
  
Art.	
   34	
   Cauzione	
  provvisoria	
  ..............................................................................................................................	
  	
  
Art.	
   35	
   Cauzione	
  definitiva	
  .................................................................................................................................	
  	
  
Art.	
   36	
   Riduzione	
  delle	
  garanzie	
  ........................................................................................................................	
  	
  
Art.	
   37	
   Obblighi	
  assicurativi	
  dell’appaltatore	
  ....................................................................................................	
  	
  
Capo	
  	
  7	
  -­‐	
  DISPOSIZIONI	
  PER	
  L’ESECUZIONE	
  
Art.	
   38	
   Variazione	
  dei	
  lavori	
  ...............................................................................................................................	
  	
  
Art.	
   39	
   Varianti	
  per	
  errori	
  od	
  omissioni	
  progettuali	
  ..........................................................................................	
  	
  
Art.	
   40	
   Prezzi	
  applicabili	
  ai	
  nuovi	
  lavori	
  e	
  nuovi	
  prezzi	
  ......................................................................................	
  	
  
	
  



Comune di Montegranaro 
MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SANTA MARIA 

Progetto esecutivo – Febbraio 2016 
Capitolato Speciale di Appalto 

 

 

3/96 

Capo	
  	
  8	
  -­‐	
  DISPOSIZIONI	
  IN	
  MATERIA	
  DI	
  SICUREZZA	
  
Art.	
   41	
   Adempimenti	
  preliminari	
  in	
  materia	
  di	
  sicurezza	
  ..................................................................................	
  	
  
Art.	
   42	
   Norme	
  di	
  sicurezza	
  generali	
  e	
  sicurezza	
  nel	
  cantiere	
  	
  ............................................................................	
  	
  
Art.	
   43	
   Piano	
  di	
  sicurezza	
  e	
  di	
  coordinamento	
  	
  ..................................................................................................	
  	
   	
  
Art.	
   44	
   Modifiche	
  e	
  integrazioni	
  al	
  piano	
  di	
  sicurezza	
  .......................................................................................	
  	
  
Art.	
   45	
   Piano	
  operativo	
  di	
  sicurezza	
  ..................................................................................................................	
  	
  
Art.	
   46	
   Osservanza	
  e	
  attuazione	
  dei	
  piani	
  di	
  sicurezza	
  ......................................................................................	
  	
  
Capo	
  	
  9	
  -­‐	
  DISCIPLINA	
  DEL	
  SUBAPPALTO	
  
Art.	
   47	
   Subappalto	
  .............................................................................................................................................	
  	
  
Art.	
   48	
   Responsabilità	
  in	
  materia	
  di	
  subappalto	
  ................................................................................................	
  	
  
Art.	
   49	
   Pagamento	
  dei	
  subappaltatori	
  ...............................................................................................................	
  	
  
Capo	
  	
  10	
  -­‐	
  CONTROVERSIE,	
  MANODOPERA,	
  ESECUZIONE	
  D'UFFICIO	
  
Art.	
   50	
   Accordo	
  bonario	
  e	
  transazione	
  ..............................................................................................................	
  	
  
Art.	
   51	
   Definizione	
  delle	
  controversie	
  	
  ..............................................................................................................	
  	
  
Art.	
   52	
   Contratti	
  collettivi	
  e	
  disposizioni	
  sulla	
  manodopera	
  ..............................................................................	
  	
  
Art.	
   53	
   Documento	
  Unico	
  di	
  Regolarità	
  Contributiva	
  (DURC)	
  ............................................................................	
  	
  
Art.	
   54	
   Risoluzione	
  del	
  contratto	
  -­‐	
  Esecuzione	
  d'ufficio	
  dei	
  lavori	
  .....................................................................	
  	
  
Capo	
  	
  11	
  -­‐	
  DISPOSIZIONI	
  PER	
  L’ULTIMAZIONE	
  
Art.	
   55	
   Ultimazione	
  dei	
  lavori	
  e	
  gratuita	
  manutenzione	
  ....................................................................................	
  	
  
Art.	
   56	
   Termini	
  per	
  il	
  collaudo	
  o	
  per	
  l’accertamento	
  della	
  regolare	
  esecuzione	
  ...............................................	
  	
  
Art.	
   57	
   Presa	
  in	
  consegna	
  dei	
  lavori	
  ultimati	
  .....................................................................................................	
  	
  
Capo	
  12	
  -­‐	
  NORME	
  FINALI	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Art.	
   58	
   Oneri	
  e	
  obblighi	
  a	
  carico	
  dell’appaltatore	
  ..............................................................................................	
  	
  
Art.	
   59	
   Obblighi	
  speciali	
  a	
  carico	
  dell’appaltatore	
  .............................................................................................	
  	
  
Art.	
   60	
   Proprietà	
  dei	
  materiali	
  di	
  scavo	
  e	
  di	
  demolizione	
  ..................................................................................	
  	
  
Art.	
   61	
   Utilizzo	
  di	
  materiali	
  recuperati	
  o	
  riciclati	
  	
  ..............................................................................................	
  	
  
Art.	
   62	
   Terre	
  e	
  rocce	
  da	
  scavo	
  ...........................................................................................................................	
  	
  
Art.	
   63	
   Custodia	
  del	
  cantiere	
  .............................................................................................................................	
  	
  
Art.	
   64	
   Cartello	
  di	
  cantiere	
  .................................................................................................................................	
  	
  
Art.	
  	
  	
  65	
   Eventuale	
  sopravvenuta	
  inefficacia	
  del	
  contratto	
  	
  ................................................................................	
  	
  
Art.	
  	
  	
  66	
   Tracciabilità	
  dei	
  pagamenti	
  	
  ...................................................................................................................	
  	
  
Art.	
   67	
   Spese	
  contrattuali,	
  imposte,	
  tasse	
  .........................................................................................................	
  	
  
ALLEGATI	
  AL	
  TITOLO	
  I	
  DELLA	
  PARTE	
  PRIMA	
  
Allegato	
  A	
  –	
  Elementi	
  principali	
  della	
  composizione	
  dei	
  lavori	
  ................................................................................	
  	
  
Allegato	
  B	
  –	
  Riepilogo	
  degli	
  elementi	
  principali	
  del	
  contratto	
  .................................................................................	
  	
  
Allegato	
  C	
  –	
  Elaborati	
  integranti	
  il	
  progetto	
  a	
  base	
  di	
  gara	
  .....................................................................................	
  	
  
Allegato	
  D	
  –	
  Cartello	
  di	
  cantiere	
  ..............................................................................................................................	
  	
  
	
  
	
  
PARTE	
  SECONDA	
  –	
  SPECIFICAZIONE	
  DELLE	
  PRESCRIZIONI	
  TECNICHE	
  
	
  



Comune di Montegranaro 
MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SANTA MARIA 

Progetto esecutivo – Febbraio 2016 
Capitolato Speciale di Appalto 

 

 

4/96 

	
  
ABBREVIAZIONI	
  
	
  
-­‐	
   Codice	
  dei	
  contratti	
  (decreto	
  legislativo	
  12	
  aprile	
  2006,	
  n.	
  163);	
  
-­‐	
   d.P.R.	
   n.	
   554	
   del	
   1999:	
   decreto	
   del	
   Presidente	
   della	
   Repubblica	
   21	
   dicembre	
   1999,	
   n.	
   554	
   -­‐	
   Regolamento	
   di	
  

attuazione	
  della	
  legge	
  quadro	
  in	
  materia	
  di	
  lavori	
  pubblici	
  11	
  febbraio	
  1994,	
  n.	
  109,	
  e	
  successive	
  modificazioni;	
  
-­‐	
   d.P.R.	
   n.	
   34	
   del	
   2000:	
   decreto	
   del	
   Presidente	
   della	
   Repubblica	
   25	
   gennaio	
   200,	
   n.	
   34	
   -­‐	
   Regolamento	
   per	
  

l'istituzione	
  di	
  un	
  sistema	
  di	
  qualificazione	
  unico	
  dei	
  soggetti	
  esecutori	
  di	
   lavori	
  pubblici,	
  a	
  norma	
  dell'articolo	
  8	
  
della	
  legge	
  n.	
  109	
  del	
  1994;	
  

-­‐	
   d.P.R.	
   n.	
   207	
   del	
   2010:	
   decreto	
   del	
   Presidente	
   della	
   Repubblica	
   5	
   ottobre	
   2010,	
   n.	
   207	
   -­‐	
   Regolamento	
   di	
  
esecuzione	
  ed	
  attuazione	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti	
  pubblici;	
  

-­‐	
   Capitolato	
  generale	
  d’appalto	
  (decreto	
  ministeriale	
  -­‐	
  lavori	
  pubblici	
  -­‐	
  19	
  aprile	
  2000,	
  n.	
  145);	
  
-­‐	
   R.U.P.	
  (Responsabile	
  unico	
  del	
  procedimento	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  10	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti	
  e	
  agli	
  articoli	
  9	
  e	
  10	
  del	
  

decreto	
  del	
  Presidente	
  della	
  Repubblica	
  5	
  ottobre	
  2010,	
  n.	
  207);	
  
-­‐	
   Decreto	
   n.	
   81	
   del	
   2008	
   (decreto	
   legislativo	
   9	
   aprile	
   2008,	
   n.	
   81,	
   Attuazione	
  dell'articolo	
   1	
   della	
   legge	
   3	
   agosto	
  

2007,	
  n.	
  123,	
  in	
  materia	
  di	
  tutela	
  della	
  salute	
  e	
  della	
  sicurezza	
  nei	
  luoghi	
  di	
  lavoro);	
  
-­‐	
   DURC	
   (Documento	
   unico	
   di	
   regolarità	
   contributiva):	
   il	
   documento	
   attestate	
   la	
   regolarità	
   contributiva	
   previsto	
  

dall’articolo	
  90,	
  comma	
  9,	
  lettera	
  b),	
  decreto	
  legislativo	
  9	
  aprile	
  2008,	
  n.	
  81	
  e	
  dall’allegato	
  XVII,	
  punto	
  1,	
  lettera	
  i),	
  
allo	
   stesso	
   decreto	
   legislativo,	
   nonché	
   dall'articolo	
   2	
   del	
  	
   decreto-­‐legge	
   25	
   settembre	
   2002,	
   n.	
   210,	
   convertito	
  
dalla	
  legge	
  22	
  novembre	
  2002,	
  n.	
  266,	
  nonché	
  dagli	
  articoli	
  6	
  e	
  196	
  del	
  decreto	
  del	
  Presidente	
  della	
  Repubblica	
  5	
  
ottobre	
  2010,	
  n.	
  207;	
  

-­‐	
   attestazione	
   SOA:	
   documento	
   che	
   attesta	
   la	
   qualificazione	
   per	
   una	
   o	
   più	
   categorie,	
   nelle	
   pertinenti	
   classifiche,	
  
rilasciato	
   da	
   una	
   Società	
   Organismo	
   di	
   Attestazione,	
   in	
   applicazione	
   degli	
   articoli	
   da	
   60	
   a	
   96	
   del	
   decreto	
   del	
  
Presidente	
  della	
  Repubblica	
  5	
  ottobre	
  2010,	
  n.	
  207. 

 



Comune di Montegranaro 
MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SANTA MARIA 

Progetto esecutivo – Febbraio 2016 
Capitolato Speciale di Appalto 

 

 

5/96 

	
  

PARTE	
  PRIMA	
  
Definizione	
  tecnica	
  ed	
  economica	
  dell’appalto	
  

	
  

Titolo	
  I	
  –	
  Definizione	
  economica	
  e	
  rapporti	
  contrattuali	
  
	
  

CAPO	
  1.	
  	
  NATURA	
  E	
  OGGETTO	
  DELL’APPALTO 

	
  

Art.	
  1.	
  	
  Oggetto	
  dell’appalto	
  
1.	
   L’oggetto	
   dell’appalto	
   consiste	
   nell’esecuzione	
   di	
   tutti	
   i	
   lavori	
   e	
   forniture	
   necessari	
   per	
   la	
   realizzazione	
  

dell’intervento	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  2.	
  

2.	
   L’intervento	
  è	
  così	
  individuato:	
  

a)	
   denominazione	
  conferita	
  dalla	
  Stazione	
  appaltante:	
  MIGLIORAMENTO	
  SISMICO	
  SCUOLA	
  SANTA	
  MARIA	
  

b)	
  descrizione	
  sommaria:	
  

L'immobile	
   è	
   da	
   considerarsi	
   rilevante	
   dal	
   punto	
   di	
   vista	
   della	
   pubblica	
   incolumità	
   e	
   pertanto	
   necessita	
   di	
   un	
  
intervento	
  tendente	
  a	
  migliorare	
  l'originaria	
  situazione	
  strutturale	
  dal	
  punto	
  di	
  vista	
  sismico.	
  

Il	
  presente	
  progetto	
  esecutivo	
  prevede	
  in	
  primo	
  luogo	
  la	
  risoluzione	
  delle	
  criticità	
  evidenziate	
  nella	
  valutazione	
  
sismica	
  effettuata	
  ed	
  in	
  particolare:	
  

• Rinforzo	
  a	
  flessione	
  e	
  taglio	
  di	
  alcune	
  travi	
  in	
  c.a.	
  

• Realizzazione	
  di	
  un	
  portale	
  a	
  rinforzo	
  della	
  trave	
  su	
  cui	
  è	
  posto,	
  in	
  falso,	
  il	
  pilastro	
  dell'angolo	
  Sud	
  Est	
  
dell'edificio	
  

Al	
   fine	
   di	
   conseguire	
   il	
   miglioramento	
   sismico	
   della	
   struttura,	
   il	
   progetto	
   comprende	
   anche	
   la	
   realizzazione	
   di	
  
specifiche	
   opere,	
   consistenti	
   sostanzialmente	
   nell'inserimento	
   di	
   telai	
   in	
   acciaio,	
   opportunamente	
   distribuiti	
   in	
  
pianta	
  ed	
  estesi	
  per	
  l'intera	
  altezza	
  dell'edificio.	
  
Essi	
  saranno	
  ancorati	
  all'interno	
  dei	
  telai	
  in	
  c.a.	
  esistenti	
  ed	
  avranno	
  rigidezza	
  tale	
  da	
  ridurre	
  gli	
  spostamenti	
  dei	
  
telai	
  in	
  c.a.	
  e	
  abbassare,	
  di	
  conseguenza,	
  le	
  sollecitazioni	
  sulle	
  strutture	
  in	
  c.a..	
  
Saranno	
  anche	
  eseguiti	
  rinforzi	
  localizzati	
  delle	
  strutture:	
  

• nodi	
  pilastro-­‐trave,	
  mediante	
  applicazione	
  di	
  fasce	
  in	
  fibra	
  di	
  carbonio	
  	
  
• travi	
   in	
   c.a.	
   ,	
  mediante	
   applicazione	
  di	
   lamine	
   in	
   fibra	
  di	
   carbonio	
  o	
   con	
  applicazione	
  di	
   travi	
   in	
   acciaio	
  

opportunamente	
  solidarizzate.	
  	
  
Sono	
  altresì	
  state	
  previste	
  ulteriori	
  opere	
  :	
  

• realizzazione	
  scala	
  esterna	
  in	
  struttura	
  metallica	
  a	
  servizio	
  delle	
  uscita	
  di	
  sicurezza	
  poste	
  sul	
  lato	
  Est	
  del	
  
piano	
  terra	
  e	
  primo	
  della	
  scuola	
  primaria	
  

• cappotto	
  termico	
  sul	
  perimetro	
  esterno	
  dell'intero	
  edificio	
  scolastico.	
  
• opere	
  di	
  finiture	
  strettamente	
  connesse	
  all’intervento	
  

c)	
   ubicazione:	
  Via	
  dell'Ospedale	
  

3.	
   Sono	
   compresi	
   nell’appalto	
   tutti	
   i	
   lavori,	
   le	
   prestazioni,	
   le	
   forniture	
   e	
   le	
   provviste	
   necessarie	
   per	
   dare	
   il	
   lavoro	
  
completamente	
  compiuto	
  e	
  secondo	
  le	
  condizioni	
  stabilite	
  dal	
  capitolato	
  speciale	
  d’appalto,	
  con	
  le	
  caratteristiche	
  
tecniche,	
   qualitative	
   e	
  quantitative	
  previste	
  dal	
   progetto	
  esecutivo	
   con	
   i	
   relativi	
   allegati,	
   con	
   riguardo	
  anche	
  ai	
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particolari	
   costruttivi	
   e	
   ai	
   progetti	
   esecutivi	
   delle	
   strutture	
  e	
   relativi	
   calcoli,	
   delle	
   relazioni	
   geologiche,	
  dei	
  quali	
  
l’appaltatore	
  dichiara	
  di	
  aver	
  preso	
  completa	
  ed	
  esatta	
  conoscenza.	
  

4.	
   L’esecuzione	
   dei	
   lavori	
   è	
   sempre	
   e	
   comunque	
   effettuata	
   secondo	
   le	
   regole	
   dell’arte	
   e	
   l’appaltatore	
   deve	
  
conformarsi	
   alla	
   massima	
   diligenza	
   nell’adempimento	
   dei	
   propri	
   obblighi;	
   trova	
   sempre	
   applicazione	
   l’articolo	
  
1374	
  del	
  codice	
  civile.	
  

5.	
   Anche	
  ai	
  fini	
  dell’articolo	
  3,	
  comma	
  5,	
  della	
  legge	
  n.	
  136	
  del	
  2010	
  e	
  dell’articolo	
  66,	
  comma	
  4,	
  sono	
  stati	
  acquisiti	
  i	
  
seguenti	
  codici:	
  

Codice	
  identificativo	
  della	
  gara	
  (CIG)	
   Codice	
  Unico	
  di	
  Progetto	
  (CUP) 

_____________________________	
   I96J15000630002 

 

	
  

Art.	
  2.	
  	
  Ammontare	
  dell’appalto	
  
1.	
   L’importo	
  dell’appalto	
  posto	
  a	
  base	
  dell’affidamento	
  è	
  definito	
  dalla	
  seguente	
  tabella: 

	
  
	
   	
   Importi	
  in	
  euro 

1	
   Importo	
  esecuzione	
  lavoro	
  soggetto	
  a	
  ribasso	
   478.414,71 

2	
   Oneri	
  per	
  l’attuazione	
  del	
  piano	
  di	
  sicurezza	
  non	
  soggetti	
  a	
  ribasso	
   9.410,55 

3	
   Costo	
  del	
  personale	
  	
   146.457,09 

TOT	
   IMPORTO	
  TOTALE	
  DELL’APPALTO	
  	
   	
   487.825,26 

	
  

	
  

Art.	
  3.	
  	
  Modalità	
  di	
  stipulazione	
  del	
  contratto	
  
1.	
   Il	
   contratto	
  è	
   stipulato	
  “a	
  misura”	
   ai	
   sensi	
   dell’articolo	
  53,	
   comma	
  4,	
  periodi	
   secondo	
  e	
  quarto,	
  del	
  Codice	
  dei	
  

contratti,	
   nonché	
   dell’articolo	
   43,	
   comma	
   7	
   del	
   d.P.R.	
   n.	
   207	
   del	
   2010.	
   L’importo	
   della	
   contratto,	
   come	
  
determinato	
   in	
   sede	
   di	
   gara,	
   resta	
   fisso	
   e	
   invariabile,	
   senza	
   che	
   possa	
   essere	
   invocata	
   da	
   alcuna	
   delle	
   parti	
  
contraenti	
  alcuna	
  successiva	
  verificazione	
  sulla	
  misura	
  o	
  sul	
  valore	
  attribuito	
  alla	
  quantità.	
  	
  

2.	
   Anche	
   ai	
   sensi	
   dell’articolo	
   118,	
   comma	
   2,	
   del	
   d.P.R.	
   n.	
   207	
   del	
   2010,	
   il	
   prezzo	
   convenuto	
   non	
   può	
   essere	
  
modificato	
   sulla	
   base	
   della	
   verifica	
   della	
   quantità	
   o	
   della	
   qualità	
   della	
   prestazione,	
   per	
   cui	
   il	
   computo	
  metrico	
  
estimativo,	
  posto	
  a	
  base	
  di	
  gara	
  ai	
  soli	
  fini	
  di	
  agevolare	
  lo	
  studio	
  dell’intervento,	
  non	
  ha	
  valore	
  negoziale.	
  Ai	
  prezzi	
  
dell’elenco	
  prezzi	
  unitari	
  di	
  cui	
  agli	
  articoli	
  32	
  e	
  41	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2011,	
  utilizzabili	
  esclusivamente	
  ai	
  fini	
  di	
  
cui	
  al	
  successivo	
  comma	
  3,	
  si	
  applica	
  il	
  ribasso	
  percentuale	
  offerto	
  dall’appaltatore	
  in	
  sede	
  di	
  gara,	
  con	
  gli	
  stessi	
  
criteri	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  2,	
  commi	
  2	
  e	
  3,	
  del	
  presente	
  Capitolato	
  speciale.	
  	
  

3.	
   I	
   prezzi	
   unitari	
   di	
   cui	
   al	
   comma	
   2,	
   ancorché	
   senza	
   valore	
   negoziale	
   ai	
   fini	
   dell’appalto	
   e	
   della	
   determinazione	
  
dell’importo	
  complessivo	
  dei	
  lavori,	
  sono	
  vincolanti	
  per	
  la	
  definizione,	
  valutazione	
  e	
  contabilizzazione	
  di	
  eventuali	
  
varianti,	
   addizioni	
   o	
   detrazioni	
   in	
   corso	
   d’opera,	
   qualora	
   ammissibili	
   ai	
   sensi	
   dell’articolo	
   132	
   del	
   Codice	
   dei	
  
contratti,	
  e	
  che	
  siano	
  estranee	
  ai	
  lavori	
  già	
  previsti	
  nonché	
  agli	
  eventuali	
  lavori	
  in	
  economia	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  24.	
  

4.	
   I	
  rapporti	
  ed	
  i	
  vincoli	
  negoziali	
  si	
  riferiscono	
  agli	
  importi	
  come	
  determinati	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  2. 
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Art.	
  4.	
  	
  Categorie	
  dei	
  lavori	
  
1.	
   Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  61	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2010	
  	
  e	
  in	
  conformità	
  all’allegato	
  «A»	
  al	
  predetto	
  d.P.R.,	
  i	
  lavori	
  sono	
  

classificati	
  nella	
  categoria	
  prevalente	
  di	
  opere	
  generali	
  	
  «OG1»	
  -­‐	
  EDIFICI	
  CIVILI	
  E	
  INDUSTRIALI.	
  	
  	
  	
  

2.	
   La	
  categoria	
  prevalente	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1	
  è	
  costituita	
  da	
  lavorazioni	
  omogenee.	
  	
  

3.	
   Non	
  sono	
  previste	
  categorie	
  scorporabili	
  ai	
  sensi	
  degli	
  articoli	
  107,	
  108	
  e	
  109	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2010. 

	
  

Art.	
  5.	
  	
  Categorie	
  di	
  lavorazioni	
  omogenee,	
  categorie	
  contabili	
  
1.	
   Le	
   categorie	
   di	
   lavorazioni	
   omogenee	
   di	
   cui	
   all’articolo	
   132,	
   comma	
   3,	
   del	
   Codice	
   dei	
   contratti,	
   agli	
   articoli	
   3,	
  

comma	
  1,	
   lettera	
   s),	
   43,	
   commi	
  6,	
   7	
   e	
   8,	
   161,	
   comma	
  16	
  e	
   184	
  del	
   d.P.R.	
   n.	
   207	
  del	
   2010	
  e	
   all’articolo	
   38	
  del	
  
presente	
  Capitolato	
  speciale,	
  sono	
  indicati	
  nella	
  seguente	
  tabella:	
  	
  

	
   	
   	
   Importi	
  in	
  euro	
  
Incidenza	
  

%	
  

	
  
n.	
   categ.	
   Descrizione	
  delle	
  categorie	
  	
  

di	
  lavorazioni	
  omogenee	
  

Lavori	
   oneri	
  
sicurezza	
  

[2]	
  

totale	
  
[1	
  +	
  2]	
  Importo	
  lordo	
  

[1]	
  

di	
  cui:	
  costo	
  del	
  
personale	
  

[1.1]	
  
1	
   OG1	
   Opere	
  Generale	
  Edifici	
  civili	
  e	
  Industriali	
   478.414,71	
   146.457,09	
   9.410,55	
   487.825,26	
   100,00 

	
   	
   TOTALE	
   478.414,71	
   146.457,09	
   9.410,55	
   487.825,26	
   100,00 

	
   	
   TOTALE	
  GENERALE	
  	
  APPALTO	
   478.414,71	
   146.457,09	
   9.410,55	
   487.825,26	
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CAPO	
  2	
  –	
  DISCIPLINA	
  CONTRATTUALE	
  
	
  

Art.	
  6.	
  	
  Interpretazione	
  del	
  contratto	
  e	
  del	
  capitolato	
  speciale	
  d'appalto	
  
1.	
   In	
  caso	
  di	
  discordanza	
  tra	
  i	
  vari	
  elaborati	
  di	
  progetto	
  vale	
  la	
  soluzione	
  più	
  aderente	
  alle	
  finalità	
  per	
  le	
  quali	
  il	
  lavoro	
  

è	
  stato	
  progettato	
  e	
  comunque	
  quella	
  meglio	
  rispondente	
  ai	
  criteri	
  di	
  ragionevolezza	
  e	
  di	
  buona	
  tecnica	
  esecutiva.	
  

2.	
   In	
   caso	
   di	
   norme	
  del	
   presente	
   Capitolato	
   speciale	
   tra	
   loro	
   non	
   compatibili	
   o	
   apparentemente	
   non	
   compatibili,	
  
trovano	
   applicazione	
   in	
   primo	
   luogo	
   le	
   norme	
   eccezionali	
   o	
   quelle	
   che	
   fanno	
   eccezione	
   a	
   regole	
   generali,	
   in	
  
secondo	
  luogo	
  quelle	
  maggiormente	
  conformi	
  alle	
  disposizioni	
  legislative	
  o	
  regolamentari	
  oppure	
  all'ordinamento	
  
giuridico,	
  in	
  terzo	
  luogo	
  quelle	
  di	
  maggior	
  dettaglio	
  e	
  infine	
  quelle	
  di	
  carattere	
  ordinario.	
  

3.	
   L'interpretazione	
  delle	
  clausole	
  contrattuali,	
  così	
  come	
  delle	
  disposizioni	
  del	
  presente	
  Capitolato	
  speciale,	
  è	
  fatta	
  
tenendo	
  conto	
  delle	
  finalità	
  del	
  contratto	
  e	
  dei	
  risultati	
  ricercati	
  con	
  l'attuazione	
  del	
  progetto	
  approvato;	
  per	
  ogni	
  
altra	
  evenienza	
  trovano	
  applicazione	
  gli	
  articoli	
  da	
  1362	
  a	
  1369	
  del	
  codice	
  civile.	
  

	
  

Art.	
  7.	
  	
  Documenti	
  che	
  fanno	
  parte	
  del	
  contratto	
  
1.	
   Fanno	
  parte	
  integrante	
  e	
  sostanziale	
  del	
  contratto	
  d’appalto,	
  ancorché	
  non	
  materialmente	
  allegati:	
  

a)	
   il	
  Capitolato	
  generale	
  d’appalto,	
  per	
  quanto	
  non	
  in	
  contrasto	
  con	
  il	
  presente	
  Capitolato	
  speciale	
  o	
  non	
  previsto	
  
da	
  quest’ultimo;	
  

b)	
   il	
  presente	
  Capitolato	
  speciale	
  comprese	
  le	
  tabelle	
  allegate	
  allo	
  stesso,	
  con	
  i	
  limiti,	
  per	
  queste	
  ultime,	
  descritti	
  
nel	
  seguito	
  in	
  relazione	
  al	
  loro	
  valore	
  indicativo;	
  

c)	
   tutti	
   gli	
   elaborati	
   grafici	
   e	
   gli	
   altri	
   atti	
   del	
   progetto	
   esecutivo,	
   ivi	
   compresi	
   i	
   particolari	
   costruttivi,	
   i	
   progetti	
  
delle	
  strutture	
  e	
  degli	
  impianti,	
  le	
  relative	
  relazioni	
  di	
  calcolo	
  e	
  la	
  perizia	
  geologica,	
  come	
  elencati	
  nell’allegato	
  
«C»,	
  ad	
  eccezione	
  di	
  quelli	
  esplicitamente	
  esclusi	
  ai	
  sensi	
  del	
  successivo	
  comma	
  3;	
  

d)	
   l’elenco	
  dei	
  	
  prezzi	
  unitari	
  come	
  definito	
  all’articolo	
  3;	
  

e)	
   il	
   piano	
   di	
   sicurezza	
   e	
   di	
   coordinamento	
   di	
   cui	
   all’articolo	
   100	
   del	
   Decreto	
   n.	
   81	
   del	
   2008	
   e	
   al	
   punto	
   2	
  
dell’allegato	
  XV	
   allo	
   stesso	
  decreto,	
   nonché	
   le	
   proposte	
   integrative	
   al	
   predetto	
  piano	
  di	
   cui	
   all’articolo	
   131,	
  
comma	
  2,	
  lettera	
  a),	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti	
  e	
  all’articolo	
  100,	
  comma	
  5,	
  del	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008,	
  qualora	
  
accolte	
  dal	
  coordinatore	
  per	
  la	
  sicurezza;	
  	
  

f)	
  	
   il	
  piano	
  operativo	
  di	
  sicurezza	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  131,	
  comma	
  2,	
   lettera	
  c),	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti,	
  all’articolo	
  
89,	
  comma	
  1,	
  lettera	
  h),	
  del	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008	
  e	
  al	
  punto	
  3.2	
  dell’allegato	
  XV	
  allo	
  stesso	
  decreto;	
  

g)	
  	
  il	
  cronoprogramma	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  40	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2010;	
  

h)	
   le	
  polizze	
  di	
  garanzia	
  di	
  cui	
  agli	
  articoli	
  35	
  e	
  37;	
  

2.	
   Sono	
  contrattualmente	
  vincolanti	
  tutte	
  le	
  leggi	
  e	
  le	
  norme	
  vigenti	
  in	
  materia	
  di	
  lavori	
  pubblici	
  e	
  in	
  particolare:	
  

a)	
   il	
  Codice	
  dei	
  contratti;	
  

b)	
   il	
  d.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2010,	
  per	
  quanto	
  applicabile;	
  

c)	
   il	
  decreto	
  legislativo	
  n.	
  81	
  del	
  2008,	
  con	
  i	
  relativi	
  allegati.	
  

3.	
   Non	
  fanno	
  invece	
  parte	
  del	
  contratto	
  e	
  sono	
  estranei	
  ai	
  rapporti	
  negoziali:	
  

a)	
   il	
  computo	
  metrico	
  e	
  il	
  computo	
  metrico	
  estimativo;	
  

b)	
   le	
  tabelle	
  di	
  riepilogo	
  dei	
  lavori	
  e	
  la	
  loro	
  suddivisione	
  per	
  categorie	
  omogenee,	
  ancorché	
  inserite	
  e	
  integranti	
  il	
  
presente	
   Capitolato	
   speciale;	
   esse	
   hanno	
   efficacia	
   limitatamente	
   ai	
   fini	
   dell’aggiudicazione	
   per	
   la	
  
determinazione	
   dei	
   requisiti	
   soggettivi	
   degli	
   esecutori,	
   ai	
   fini	
   della	
   definizione	
   dei	
   requisiti	
   oggettivi	
   e	
   del	
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subappalto,	
  e	
  ai	
  fini	
  della	
  valutazione	
  delle	
  addizioni	
  o	
  diminuzioni	
  dei	
  lavori	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  132	
  del	
  Codice	
  
dei	
  contratti;	
  

c)	
   le	
  quantità	
  delle	
  singole	
  voci	
  elementari	
  rilevabili	
  dagli	
  atti	
  progettuali,	
  e	
  da	
  qualsiasi	
  altro	
  loro	
  allegato.	
   

	
  

Art.	
  8.	
  	
  Disposizioni	
  particolari	
  riguardanti	
  l’appalto	
  	
  	
  	
  
1.	
   La	
   sottoscrizione	
   del	
   contratto	
   da	
   parte	
   dell’appaltatore	
   equivale	
   a	
   dichiarazione	
   di	
   perfetta	
   conoscenza	
   e	
  

incondizionata	
   accettazione	
   anche	
   dei	
   suoi	
   allegati,	
   della	
   legge,	
   dei	
   regolamenti	
   e	
   di	
   tutte	
   le	
   norme	
   vigenti	
   in	
  
materia	
  di	
  lavori	
  pubblici,	
  nonché	
  alla	
  completa	
  accettazione	
  di	
  tutte	
  le	
  norme	
  che	
  regolano	
  il	
  presente	
  appalto,	
  e	
  
del	
  progetto	
  per	
  quanto	
  attiene	
  alla	
  sua	
  perfetta	
  esecuzione.	
  

2.	
   Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  106,	
  commi	
  2	
  e	
  3,	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2010,	
  l’appaltatore	
  dà	
  atto,	
  senza	
  riserva	
  alcuna,	
  della	
  
piena	
   conoscenza	
   e	
   disponibilità	
   degli	
   atti	
   progettuali	
   e	
   della	
   documentazione,	
   della	
   disponibilità	
   dei	
   siti,	
   dello	
  
stato	
  dei	
  luoghi,	
  delle	
  condizioni	
  pattuite	
  in	
  sede	
  di	
  offerta	
  e	
  ogni	
  altra	
  circostanza	
  che	
  interessi	
  i	
  lavori,	
  che,	
  come	
  
da	
  apposito	
  verbale	
  sottoscritto	
  col	
  R.U.P.,	
  consentono	
  l’immediata	
  esecuzione	
  dei	
  lavori.	
  

	
  

Art.	
  9.	
  	
  Fallimento	
  dell’appaltatore	
  	
  
1.	
   In	
   caso	
  di	
   fallimento	
  dell’appaltatore	
   la	
   Stazione	
  appaltante	
   si	
   avvale,	
   senza	
  pregiudizio	
  per	
  ogni	
   altro	
  diritto	
   e	
  

azione	
  a	
  tutela	
  dei	
  propri	
  interessi,	
  della	
  procedura	
  prevista	
  dagli	
  articoli	
  136,	
  138	
  e	
  140	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti.	
  

2.	
   Qualora	
   l’esecutore	
  sia	
  un	
  raggruppamento	
  temporaneo,	
   in	
  caso	
  di	
  fallimento	
  dell’impresa	
  mandataria	
  o	
  di	
  una	
  
impresa	
  mandante	
  trovano	
  applicazione	
  rispettivamente	
  i	
  commi	
  18	
  e	
  19	
  dell’articolo	
  37	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti.	
  

	
  

Art.	
  10.	
  	
  Rappresentante	
  dell’appaltatore	
  e	
  domicilio;	
  direttore	
  di	
  cantiere	
  
1.	
   L’appaltatore	
  deve	
  eleggere	
  domicilio	
  ai	
  sensi	
  e	
  nei	
  modi	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  2	
  del	
  capitolato	
  generale	
  d’appalto;	
  a	
  

tale	
   domicilio	
   si	
   intendono	
   ritualmente	
   effettuate	
   tutte	
   le	
   intimazioni,	
   le	
   assegnazioni	
   di	
   termini	
   e	
   ogni	
   altra	
  
notificazione	
  o	
  comunicazione	
  dipendente	
  dal	
  contratto.	
  	
  

2.	
   L’appaltatore	
  deve	
  altresì	
  comunicare,	
  ai	
  sensi	
  e	
  nei	
  modi	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  3	
  del	
  capitolato	
  generale	
  d’appalto,	
  le	
  
generalità	
  delle	
  persone	
  autorizzate	
  a	
  riscuotere.	
  

3.	
   Qualora	
  l’appaltatore	
  non	
  conduca	
  direttamente	
  i	
  lavori,	
  deve	
  depositare	
  presso	
  la	
  Stazione	
  appaltante,	
  ai	
  sensi	
  e	
  
nei	
  modi	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  4	
  del	
  capitolato	
  generale	
  d’appalto,	
  il	
  mandato	
  conferito	
  con	
  atto	
  pubblico	
  a	
  persona	
  
idonea,	
   sostituibile	
   su	
   richiesta	
   motivata	
   della	
   Stazione	
   appaltante.	
   La	
   direzione	
   del	
   cantiere	
   è	
   assunta	
   dal	
  
direttore	
   tecnico	
  dell’impresa	
  o	
  da	
  altro	
   tecnico,	
   avente	
   comprovata	
  esperienza	
   in	
   rapporto	
  alle	
   caratteristiche	
  
delle	
  opere	
  da	
  eseguire.	
  L’assunzione	
  della	
  direzione	
  di	
  cantiere	
  da	
  parte	
  del	
  direttore	
  tecnico	
  avviene	
  mediante	
  
delega	
   conferita	
   da	
   tutte	
   le	
   imprese	
   operanti	
   nel	
   cantiere,	
   con	
   l’indicazione	
   specifica	
   delle	
   attribuzioni	
   da	
  
esercitare	
  dal	
  delegato	
  anche	
  in	
  rapporto	
  a	
  quelle	
  degli	
  altri	
  soggetti	
  operanti	
  nel	
  cantiere.	
  

4.	
   L’appaltatore,	
   tramite	
   il	
   direttore	
   di	
   cantiere	
   assicura	
   l’organizzazione,	
   la	
   gestione	
   tecnica	
   e	
   la	
   conduzione	
   del	
  
cantiere.	
   Il	
   direttore	
   dei	
   lavori	
   ha	
   il	
   diritto	
   di	
   esigere	
   il	
   cambiamento	
   del	
   direttore	
   di	
   cantiere	
   e	
   del	
   personale	
  
dell’appaltatore	
  per	
  disciplina,	
  incapacità	
  o	
  grave	
  negligenza.	
  L’appaltatore	
  è	
  in	
  tutti	
  i	
  casi	
  responsabile	
  dei	
  danni	
  
causati	
   dall’imperizia	
   o	
   dalla	
   negligenza	
   di	
   detti	
   soggetti,	
   nonché	
   della	
   malafede	
   o	
   della	
   frode	
   nella	
  
somministrazione	
  o	
  nell’impiego	
  dei	
  materiali.	
  

5.	
   Ogni	
   variazione	
   del	
   domicilio	
   di	
   cui	
   al	
   comma	
   1,	
   o	
   delle	
   persona	
   di	
   cui	
   ai	
   commi	
   2,	
   3	
   o	
   4,	
   deve	
   essere	
  
tempestivamente	
   notificata	
   Stazione	
   appaltante;	
   ogni	
   variazione	
   della	
   persona	
   di	
   cui	
   al	
   comma	
   3	
   deve	
   essere	
  
accompagnata	
  dal	
  deposito	
  presso	
  la	
  Stazione	
  appaltante	
  del	
  nuovo	
  atto	
  di	
  mandato. 
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Art.	
  11.	
  	
  Norme	
  generali	
  sui	
  materiali,	
  i	
  componenti,	
  i	
  sistemi	
  e	
  l'esecuzione	
  
1.	
   Nell'esecuzione	
   di	
   tutte	
   le	
   lavorazioni,	
   le	
   opere,	
   le	
   forniture,	
   i	
   componenti,	
   anche	
   relativamente	
   a	
   sistemi	
   e	
  

subsistemi	
  di	
  impianti	
  tecnologici	
  oggetto	
  dell'appalto,	
  devono	
  essere	
  rispettate	
  tutte	
  le	
  prescrizioni	
  di	
  legge	
  e	
  di	
  
regolamento	
   in	
  materia	
   di	
   qualità,	
   provenienza	
   e	
   accettazione	
  dei	
  materiali	
   e	
   componenti	
   nonché,	
   per	
   quanto	
  
concerne	
  la	
  descrizione,	
  i	
  requisiti	
  di	
  prestazione	
  e	
  le	
  modalità	
  di	
  esecuzione	
  di	
  ogni	
  categoria	
  di	
  lavoro,	
  tutte	
  le	
  
indicazioni	
  contenute	
  o	
   richiamate	
  contrattualmente	
  nel	
  presente	
  Capitolato	
  speciale,	
  negli	
  elaborati	
  grafici	
  del	
  
progetto	
  esecutivo	
  e	
  nella	
  descrizione	
  delle	
  singole	
  voci	
  allegata	
  allo	
  stesso	
  capitolato.	
  

2.	
   Per	
   quanto	
   riguarda	
   l’accettazione,	
   la	
   qualità	
   e	
   l’impiego	
   dei	
   materiali,	
   la	
   loro	
   provvista,	
   il	
   luogo	
   della	
   loro	
  
provenienza	
  e	
  l’eventuale	
  sostituzione	
  di	
  quest’ultimo,	
  si	
  applicano	
  rispettivamente	
  l’articolo	
  167	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  207	
  
del	
  2010	
  e	
  gli	
  articoli	
  16	
  e	
  17	
  del	
  capitolato	
  generale	
  d’appalto.	
  

3.	
   L’appaltatore,	
   sia	
   per	
   sé	
   che	
  per	
   i	
   propri	
   fornitori,	
   deve	
   garantire	
   che	
   i	
  materiali	
   da	
   costruzione	
  utilizzati	
   siano	
  
conformi	
  al	
  d.P.R.	
  21	
  aprile	
  1993,	
  n.	
  246.	
  

4.	
   L’appaltatore,	
  sia	
  per	
  sé	
  che	
  per	
  i	
  propri	
  eventuali	
  subappaltatori,	
  deve	
  garantire	
  che	
  l’esecuzione	
  delle	
  opere	
  sia	
  
conforme	
  alle	
  «Norme	
  tecniche	
  per	
   le	
  costruzioni»	
  approvate	
  con	
   il	
  decreto	
  del	
  Ministro	
  delle	
   infrastrutture	
  14	
  
gennaio	
  2008	
  (in	
  Gazzetta	
  Ufficiale	
  n.	
  29	
  del	
  4	
  febbraio	
  2008).	
  

	
  

Art.	
  12.	
  	
  Convenzioni	
  in	
  materia	
  di	
  valuta	
  e	
  termini	
  
1.	
   Tutti	
  gli	
  atti	
  predisposti	
  dalla	
  Stazione	
  appaltante	
  i	
  valori	
  in	
  cifra	
  assoluta	
  si	
  intendono	
  in	
  euro.	
  

2.	
   Tutti	
   gli	
   atti	
  predisposti	
  dalla	
  Stazione	
  appaltante	
   i	
   valori	
   in	
   cifra	
  assoluta,	
  ove	
  non	
  diversamente	
   specificato,	
   si	
  
intendono	
  I.V.A.	
  esclusa.	
  

3.	
   Tutti	
  i	
  termini	
  di	
  cui	
  al	
  presente	
  Capitolato	
  speciale,	
  se	
  non	
  diversamente	
  stabilito	
  nella	
  singola	
  disposizione,	
  sono	
  
computati	
  in	
  conformità	
  al	
  Regolamento	
  CEE	
  3	
  giugno	
  1971,	
  n.	
  1182.	
  



Comune di Montegranaro 
MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SANTA MARIA 

Progetto esecutivo – Febbraio 2016 
Capitolato Speciale di Appalto 

 

 

11/96 

	
  

CAPO	
  3.	
  	
  TERMINI	
  PER	
  L’ESECUZIONE 

	
  

Art.	
  13.	
  	
  Consegna	
  e	
  inizio	
  dei	
  lavori	
  
1.	
   L’esecuzione	
   dei	
   lavori	
   ha	
   inizio	
   dopo	
   la	
   stipula	
   del	
   formale	
   contratto,	
   in	
   seguito	
   a	
   consegna,	
   risultante	
   da	
  

apposito	
  verbale,	
  da	
  effettuarsi	
  non	
  oltre	
  45	
  giorni	
  dalla	
  predetta	
  stipula,	
  previa	
  convocazione	
  dell’esecutore.	
  

2.	
   Se	
  nel	
  giorno	
  fissato	
  e	
  comunicato	
  l’appaltatore	
  non	
  si	
  presenta	
  a	
  ricevere	
  la	
  consegna	
  dei	
  lavori,	
  il	
  direttore	
  dei	
  lavori	
  
fissa	
  un	
  nuovo	
  termine	
  perentorio,	
  non	
  inferiore	
  a	
  5	
  (cinque)	
  giorni	
  e	
  non	
  superiore	
  a	
  15	
  (quindici)	
  giorni;	
  i	
  termini	
  per	
  
l’esecuzione	
  decorrono	
  comunque	
  dalla	
  data	
  della	
  prima	
  convocazione.	
  Decorso	
  inutilmente	
  il	
  termine	
  di	
  anzidetto	
  è	
  
facoltà	
   della	
   Stazione	
   appaltante	
   di	
   risolvere	
   il	
   contratto	
   e	
   incamerare	
   la	
   cauzione	
   definitiva,	
   fermo	
   restando	
   il	
  
risarcimento	
  del	
  danno	
   (ivi	
   compreso	
   l’eventuale	
  maggior	
  prezzo	
  di	
  una	
  nuova	
  aggiudicazione)	
  qualora	
  eccedente	
   il	
  
valore	
  della	
  cauzione,	
  senza	
  che	
  ciò	
  possa	
  costituire	
  motivo	
  di	
  pretese	
  o	
  eccezioni	
  di	
  sorta	
  da	
  parte	
  dell’appaltatore.	
  
Qualora	
  sia	
  indetta	
  una	
  nuova	
  procedura	
  per	
  l’affidamento	
  del	
  completamento	
  dei	
  lavori,	
  l’appaltatore	
  è	
  escluso	
  dalla	
  
partecipazione	
  in	
  quanto	
  l’inadempimento	
  è	
  considerato	
  grave	
  negligenza	
  accertata.	
  

3.	
   E’	
   facoltà	
  della	
  Stazione	
  appaltante	
  procedere	
   in	
  via	
  d’urgenza	
  alla	
   consegna	
  dei	
   lavori,	
   anche	
  nelle	
  more	
  della	
  
stipulazione	
  formale	
  del	
  contratto,	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  153,	
  comma	
  1,	
  secondo	
  periodo	
  e	
  comma	
  4,	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  
207	
  del	
  2010	
  e	
  dell’articolo	
  11,	
  comma	
  9,	
  periodi	
  terzo	
  e	
  quarto,	
  e	
  comma	
  12,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti,	
  qualora	
  il	
  
mancato	
   inizio	
   dei	
   lavori	
   determini	
   un	
   grave	
   danno	
   all'interesse	
   pubblico	
   che	
   l’opera	
   appaltata	
   è	
   destinata	
   a	
  
soddisfare,	
   oppure	
   la	
   perdita	
   di	
   finanziamenti	
   comunitari;	
   il	
   direttore	
   dei	
   lavori	
   provvede	
   in	
   via	
   d’urgenza	
   su	
  
autorizzazione	
  del	
  RUP	
  e	
   indica	
  espressamente	
  sul	
  verbale	
   le	
  motivazioni	
  che	
  giustificano	
   l’immediato	
  avvio	
  dei	
  
lavori,	
  nonché	
  le	
  lavorazioni	
  da	
  iniziare	
  immediatamente.	
  

4.	
   Il	
  R.U.P.	
  accerta	
  l’avvenuto	
  adempimento	
  degli	
  obblighi	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  41	
  prima	
  della	
  redazione	
  del	
  verbale	
  di	
  
consegna	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1	
  e	
  ne	
  comunica	
  l’esito	
  al	
  Direttore	
  dei	
  lavori.	
  La	
  redazione	
  del	
  verbale	
  di	
  consegna	
  è	
  
subordinata	
  a	
   tale	
  positivo	
  accertamento,	
   in	
  assenza	
  del	
  quale	
   il	
   verbale	
  di	
   consegna	
  è	
   inefficace	
  e	
   i	
   lavori	
  non	
  
possono	
  essere	
  iniziati.	
  

5.	
   Le	
  disposizioni	
  sulla	
  consegna	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  2,	
  anche	
  in	
  via	
  d’urgenza	
  ai	
  sensi	
  del	
  comma	
  3,	
  si	
  applicano	
  anche	
  
alle	
   singole	
   consegne	
   frazionate,	
   in	
   presenza	
   di	
   temporanea	
   indisponibilità	
   di	
   aree	
   ed	
   immobili;	
   in	
   tal	
   caso	
   si	
  
provvede	
  ogni	
  volta	
  alla	
  compilazione	
  di	
  un	
  verbale	
  di	
  consegna	
  provvisorio	
  e	
  l’ultimo	
  di	
  questi	
  costituisce	
  verbale	
  
di	
  consegna	
  definitivo	
  anche	
  ai	
  fini	
  del	
  computo	
  dei	
  termini	
  per	
  l’esecuzione,	
  se	
  non	
  diversamente	
  determinati.	
  Il	
  
comma	
  2	
   si	
   applica	
   limitatamente	
   alle	
   singole	
   parti	
   consegnate,	
   qualora	
   l’urgenza	
   sia	
   limitata	
   all’esecuzione	
  di	
  
alcune	
  di	
  esse. 

	
  

Art.	
  14.	
  	
  Termini	
  per	
  l'ultimazione	
  dei	
  lavori	
  
1.	
   Il	
   tempo	
   utile	
   per	
   ultimare	
   tutti	
   i	
   lavori	
   compresi	
   nell’appalto	
   è	
   fissato	
   in	
   giorni	
   150	
   (centocinquanta)	
  naturali	
  

consecutivi	
  decorrenti	
  dalla	
  data	
  del	
  verbale	
  di	
  consegna	
  dei	
  lavori.	
  

2.	
   Nel	
  calcolo	
  del	
  tempo	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1	
  è	
  tenuto	
  conto	
  delle	
  ferie	
  contrattuali	
  e	
  delle	
  ordinarie	
  difficoltà	
  e	
  degli	
  
ordinari	
  impedimenti	
  in	
  relazione	
  agli	
  andamenti	
  stagionali	
  e	
  alle	
  relative	
  condizioni	
  climatiche.	
  

3.	
   L’appaltatore	
   si	
   obbliga	
   alla	
   rigorosa	
   ottemperanza	
   del	
   cronoprogramma	
   dei	
   lavori	
   che	
   potrà	
   fissare	
   scadenze	
  
inderogabili	
  per	
  l’approntamento	
  delle	
  opere	
  necessarie	
  all’inizio	
  di	
  forniture	
  e	
  lavori	
  da	
  effettuarsi	
  da	
  altre	
  ditte	
  
per	
   conto	
   della	
   Stazione	
   appaltante	
   oppure	
   necessarie	
   all’utilizzazione,	
   prima	
   della	
   fine	
   dei	
   lavori	
   e	
   previa	
  
emissione	
  del	
  	
  	
  certificato	
  di	
  collaudo	
  provvisorio	
  riferito	
  alla	
  sola	
  parte	
  funzionale	
  delle	
  opere.	
  

	
  

Art.	
  15.	
  	
  Proroghe	
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1.	
   L’appaltatore,	
   qualora	
   per	
   causa	
   a	
   esso	
   non	
   imputabile,	
   non	
   sia	
   in	
   grado	
   di	
   ultimare	
   i	
   lavori	
   nel	
   termine	
  
contrattuale	
  di	
   cui	
   all’articolo	
  14,	
  può	
   chiedere	
   la	
  proroga,	
  presentando	
  apposita	
   richiesta	
  motivata	
  almeno	
  45	
  
giorni	
  prima	
  della	
  scadenza	
  del	
  termine	
  di	
  cui	
  al	
  predetto	
  articolo	
  14.	
  

2.	
   In	
  deroga	
  a	
  quanto	
  previsto	
  al	
  comma	
  1,	
  la	
  richiesta	
  può	
  essere	
  presentata	
  anche	
  qualora	
  manchino	
  meno	
  di	
  45	
  
giorni	
   alla	
   scadenza	
   del	
   termine	
   di	
   cui	
   all’articolo	
   14,	
   comunque	
   prima	
   di	
   tale	
   scadenza,	
   qualora	
   le	
   cause	
   che	
  
hanno	
  determinato	
  la	
  richiesta	
  si	
  siano	
  verificate	
  posteriormente;	
  in	
  questo	
  caso	
  la	
  richiesta	
  deve	
  essere	
  motivata	
  
anche	
  in	
  relazione	
  alla	
  specifica	
  circostanza	
  della	
  tardività.	
  	
  

3.	
   La	
   richiesta	
   è	
   presentata	
   al	
   direttore	
   di	
   lavori	
   il	
   quale	
   la	
   trasmette	
   tempestivamente	
   al	
   R.U.P.,	
   corredata	
   dal	
  
proprio	
   parere;	
   qualora	
   la	
   richiesta	
   sia	
   presentata	
   direttamente	
   al	
   R.U.P.	
   questi	
   acquisisce	
   tempestivamente	
   il	
  
parere	
  del	
  direttore	
  dei	
  lavori.	
  	
  

4.	
   La	
   proroga	
   è	
   concessa	
   o	
   negata	
   con	
   provvedimento	
   scritto	
   del	
   R.U.P.	
   entro	
   30	
   giorni	
   dal	
   ricevimento	
   della	
  
richiesta;	
  il	
  R.U.P.	
  può	
  prescindere	
  dal	
  parere	
  del	
  direttore	
  dei	
  lavori	
  qualora	
  questi	
  non	
  si	
  esprima	
  entro	
  10	
  giorni	
  
e	
   può	
   discostarsi	
   dallo	
   stesso	
   parere;	
   nel	
   provvedimento	
   è	
   riportato	
   il	
   parere	
   del	
   direttore	
   dei	
   lavori	
   qualora	
  
questo	
  sia	
  difforme	
  dalle	
  conclusioni	
  del	
  R.U.P.	
  

5.	
   Nei	
  casi	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  2	
  i	
  termini	
  di	
  30	
  giorni	
  e	
  di	
  10	
  giorni	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  4	
  sono	
  ridotti	
  rispettivamente	
  a	
  10	
  
giorni	
  e	
  a	
  3	
  giorni;	
  negli	
  stessi	
  casi	
  qualora	
  la	
  proroga	
  sia	
  concessa	
  formalmente	
  dopo	
  la	
  scadenza	
  del	
  termine	
  di	
  
cui	
  all’articolo	
  14,	
  essa	
  ha	
  effetto	
  retroattivo	
  a	
  partire	
  da	
  tale	
  ultimo	
  termine.	
  

6.	
   La	
  mancata	
  determinazione	
  del	
  R.U.P.	
  entro	
  i	
  termini	
  di	
  cui	
  ai	
  commi	
  1,	
  2	
  o	
  5	
  costituisce	
  rigetto	
  della	
  richiesta.	
  

7.	
   Trova	
  altresì	
  applicazione	
  l’articolo	
  159,	
  commi	
  8,	
  9	
  e	
  10,	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2010. 

	
  

Art.	
  16.	
  	
  Sospensioni	
  ordinate	
  dal	
  direttore	
  dei	
  lavori	
  
1.	
   Qualora	
   cause	
   di	
   forza	
   maggiore,	
   condizioni	
   climatologiche	
   oggettivamente	
   eccezionali	
   od	
   altre	
   circostanze	
  

speciali	
   che	
   impediscano	
   in	
   via	
   temporanea	
   che	
   i	
   lavori	
   procedano	
   utilmente	
   a	
   regola	
   d’arte,	
   la	
   direzione	
   dei	
  
lavori	
   d’ufficio	
   o	
   su	
   segnalazione	
   dell’appaltatore	
   può	
   ordinare	
   la	
   sospensione	
   dei	
   lavori	
   redigendo	
   apposito	
  
verbale	
   sentito	
   l’appaltatore;	
   costituiscono	
   circostanze	
   speciali	
   le	
   situazioni	
   che	
   determinano	
   la	
   necessità	
   di	
  
procedere	
  alla	
  redazione	
  di	
  una	
  variante	
  in	
  corso	
  d’opera	
  nei	
  casi	
  previsti	
  dall’articolo	
  132,	
  comma	
  1,	
   lettere	
  a),	
  
b),	
  c)	
  e	
  d),	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti;	
  nessun	
  indennizzo	
  spetta	
  all’appaltatore	
  per	
  le	
  sospensioni	
  di	
  cui	
  al	
  presente	
  
articolo.	
  

2.	
   Il	
  verbale	
  di	
  sospensione	
  deve	
  contenere:	
  

a)	
   l’indicazione	
  dello	
  stato	
  di	
  avanzamento	
  dei	
  lavori;	
  

b)	
   l’adeguata	
  motivazione	
  a	
  cura	
  della	
  direzione	
  dei	
  lavori;	
  

c)	
   l’eventuale	
   imputazione	
   delle	
   cause	
   ad	
   una	
   delle	
   parti	
   o	
   a	
   terzi,	
   se	
   del	
   caso	
   anche	
   con	
   riferimento	
   alle	
  
risultanze	
  del	
  verbale	
  di	
  consegna	
  o	
  alle	
  circostanze	
  sopravvenute.	
  

3.	
   Il	
  verbale	
  di	
  sospensione	
  è	
  controfirmato	
  dall’appaltatore,	
  deve	
  pervenire	
  al	
  R.U.P.	
  entro	
  il	
  quinto	
  giorno	
  naturale	
  
successivo	
   alla	
   sua	
   redazione	
   e	
   deve	
   essere	
   restituito	
   controfirmati	
   dallo	
   stesso	
   o	
   dal	
   suo	
   delegato;	
   qualora	
   il	
  
R.U.P.	
  non	
  si	
  pronunci	
  entro	
  5	
  giorni	
  dal	
  ricevimento,	
   il	
  verbale	
  si	
  dà	
  per	
  riconosciuto	
  e	
  accettato	
  dalla	
  Stazione	
  
appaltante.	
  	
  

4.	
   Qualora	
   l’appaltatore	
   non	
   intervenga	
   alla	
   firma	
   del	
   verbale	
   di	
   sospensione	
   o	
   rifiuti	
   di	
   sottoscriverlo,	
   oppure	
  
apponga	
  sullo	
  stesso	
  delle	
  riserve,	
  si	
  procede	
  a	
  norma	
  dell’articolo	
  190	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2010.	
  

5.	
   In	
   ogni	
   caso	
   la	
   sospensione	
   opera	
   dalla	
   data	
   di	
   redazione	
   del	
   verbale,	
   accettato	
   dal	
   R.U.P.	
   o	
   sul	
   quale	
   si	
   sia	
  
formata	
  l’accettazione	
  tacita;	
  non	
  possono	
  essere	
  riconosciute	
  sospensioni,	
  e	
   i	
  relativi	
  verbali	
  non	
  hanno	
  alcuna	
  
efficacia,	
   in	
   assenza	
  di	
   adeguate	
  motivazioni	
  o	
   le	
   cui	
  motivazioni	
  non	
   siano	
   riconosciute	
  adeguate	
  da	
  parte	
  del	
  
R.U.P.	
  



Comune di Montegranaro 
MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SANTA MARIA 

Progetto esecutivo – Febbraio 2016 
Capitolato Speciale di Appalto 

 

 

13/96 

6.	
   Il	
   verbale	
   di	
   sospensione	
   ha	
   efficacia	
   dal	
   quinto	
   giorno	
   antecedente	
   la	
   sua	
   presentazione	
   al	
   R.U.P.,	
   qualora	
   il	
  
predetto	
  verbale	
  gli	
  sia	
  stato	
  trasmesso	
  dopo	
  il	
  quinto	
  giorno	
  dalla	
  redazione	
  oppure	
  rechi	
  una	
  data	
  di	
  decorrenza	
  
della	
  sospensione	
  anteriore	
  al	
  quinto	
  giorno	
  precedente	
  la	
  data	
  di	
  trasmissione.	
  	
  

7.	
   Non	
   appena	
   cessate	
   le	
   cause	
   della	
   sospensione	
   il	
   direttore	
   dei	
   lavori	
   redige	
   il	
   verbale	
   di	
   ripresa	
   che,	
   oltre	
   a	
  
richiamare	
   il	
  precedente	
  verbale	
  di	
  sospensione,	
  deve	
   indicare	
   i	
  giorni	
  di	
  effettiva	
  sospensione	
  e	
   il	
  conseguente	
  
nuovo	
  termine	
  contrattuale	
  dei	
  lavori	
  differito	
  di	
  un	
  numero	
  di	
  giorni	
  pari	
  all’accertata	
  durata	
  della	
  sospensione.	
  

8.	
   Il	
   verbale	
  di	
   ripresa	
  dei	
   lavori	
   è	
   controfirmato	
  dall’appaltatore	
  e	
   trasmesso	
  al	
  R.U.P.;	
   esso	
  è	
  efficace	
  dalla	
  data	
  
della	
  sua	
  redazione;	
  al	
  verbale	
  di	
  ripresa	
  dei	
  lavori	
  si	
  applicano	
  le	
  disposizioni	
  ei	
  cui	
  ai	
  commi	
  3	
  e	
  4.	
  

9.	
   Le	
  disposizioni	
  di	
  cui	
  ai	
  commi	
  precedenti	
  si	
  applicano	
  anche	
  a	
  sospensioni	
  parziali	
  e	
  riprese	
  parziali	
  che	
  abbiano	
  
per	
   oggetto	
   parti	
   determinate	
   dei	
   lavori,	
   da	
   indicare	
   nei	
   relativi	
   verbali;	
   in	
   tal	
   caso	
   il	
   differimento	
   dei	
   termini	
  
contrattuali	
   è	
   pari	
   ad	
   un	
   numero	
   di	
   giorni	
   costituito	
   dal	
   prodotto	
   dei	
   giorni	
   di	
   sospensione	
   per	
   il	
   rapporto	
   tra	
  
l’ammontare	
  dei	
   lavori	
   sospesi	
  e	
   l'importo	
  totale	
  dei	
   lavori	
  previsto	
  nello	
  stesso	
  periodo	
  secondo	
   il	
  programma	
  
esecutivo	
  dei	
  lavori	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  19.	
  

	
  

Art.	
  17.	
  	
  Sospensioni	
  ordinate	
  dal	
  R.U.P.	
  
1.	
   Il	
  R.U.P.	
  può	
  ordinare	
  la	
  sospensione	
  dei	
  lavori	
  per	
  cause	
  di	
  pubblico	
  interesse	
  o	
  particolare	
  necessità;	
  l’ordine	
  è	
  

trasmesso	
  contemporaneamente	
  all’appaltatore	
  e	
  al	
  direttore	
  dei	
  lavori	
  ed	
  ha	
  efficacia	
  dalla	
  data	
  di	
  emissione.	
  

2.	
   Lo	
  stesso	
  R.U.P.	
  determina	
  il	
  momento	
  in	
  cui	
  sono	
  venute	
  meno	
  le	
  ragioni	
  di	
  pubblico	
  interesse	
  o	
  di	
  particolare	
  
necessità	
   che	
   lo	
   hanno	
   indotto	
   ad	
   ordinare	
   la	
   sospendere	
   i	
   lavori	
   ed	
   emette	
   l’ordine	
   di	
   ripresa,	
   trasmesso	
  
tempestivamente	
  all’appaltatore	
  e	
  al	
  direttore	
  dei	
  lavori.	
  

3.	
   Per	
  quanto	
  non	
  diversamente	
  disposto,	
   agli	
   ordini	
   di	
   sospensione	
  e	
  di	
   ripresa	
  emessi	
   dal	
  R.U.P.	
   si	
   applicano	
   le	
  
disposizioni	
  dell’articolo	
  16,	
   commi	
  2,	
  4,	
  7,	
  8	
  e	
  9,	
   in	
  materia	
  di	
   verbali	
  di	
   sospensione	
  e	
  di	
   ripresa	
  dei	
   lavori,	
   in	
  
quanto	
  compatibili.	
  	
  

4.	
   Qualora	
   la	
  sospensione,	
  o	
   le	
  sospensioni	
  se	
  più	
  di	
  una,	
  durino	
  per	
  un	
  periodo	
  di	
   tempo	
  superiore	
  ad	
  un	
  quarto	
  
della	
  durata	
  complessiva	
  prevista	
  dall’articolo	
  14,	
  o	
  comunque	
  quando	
  superino	
  6	
  (sei)	
  mesi	
  complessivamente,	
  
l'appaltatore	
  può	
  richiedere	
  lo	
  scioglimento	
  del	
  contratto	
  senza	
  indennità;	
  la	
  Stazione	
  appaltante	
  può	
  opporsi	
  allo	
  
scioglimento	
   del	
   contratto	
  ma,	
   in	
   tal	
   caso,	
   riconosce	
   al	
  medesimo	
   la	
   rifusione	
   dei	
  maggiori	
   oneri	
   derivanti	
   dal	
  
prolungamento	
  della	
  sospensione	
  oltre	
  i	
  termini	
  suddetti,	
  iscrivendoli	
  nella	
  documentazione	
  contabile.	
  

	
  

Art.	
  18.	
  	
  Penali	
  in	
  caso	
  di	
  ritardo	
  -­‐	
  Premio	
  di	
  accelerazione	
  	
  
1.	
   Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  145,	
  comma	
  3,	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2010,	
  nel	
  caso	
  di	
  mancato	
  rispetto	
  del	
  termine	
  stabilito	
  

per	
   l’ultimazione	
  dei	
   lavori,	
  per	
  ogni	
  giorno	
  naturale	
  consecutivo	
  di	
   ritardo	
  viene	
  applicata	
  una	
  penale	
  pari	
  allo	
  
uno	
  per	
  mille	
  (euro	
  uno	
  ogni	
  mille)	
  dell’importo	
  contrattuale,	
  corrispondente	
  a	
  euro	
  ___________________	
  .	
  	
  

2.	
   La	
  penale,	
  nella	
  stessa	
  misura	
  percentuale	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1,	
  trova	
  applicazione	
  anche	
  in	
  caso	
  di	
  ritardo:	
  

a)	
   nell’inizio	
   dei	
   lavori	
   rispetto	
   alla	
   data	
   fissata	
   dal	
   direttore	
   dei	
   lavori	
   per	
   la	
   consegna	
   degli	
   stessi	
   ai	
   sensi	
  
dell’articolo	
  13,	
  comma	
  2	
  oppure	
  comma	
  3;	
  

b)	
  nell’inizio	
  dei	
   lavori	
  per	
  mancata	
  consegna	
  o	
  per	
  inefficacia	
  del	
  verbale	
  di	
  consegna	
  imputabili	
  all’appaltatore	
  
che	
  non	
  abbia	
  effettuato	
  gli	
  adempimenti	
  prescritti,	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  13,	
  comma	
  4;	
  

c)	
   nella	
  ripresa	
  dei	
  lavori	
  seguente	
  un	
  verbale	
  di	
  sospensione,	
  rispetto	
  alla	
  data	
  fissata	
  dal	
  direttore	
  dei	
  lavori;	
  

d)	
   nel	
  rispetto	
  dei	
  termini	
  imposti	
  dalla	
  direzione	
  dei	
  lavori	
  per	
  il	
  ripristino	
  di	
  lavori	
  non	
  accettabili	
  o	
  danneggiati.	
  

3.	
   La	
  penale	
  irrogata	
  ai	
  sensi	
  del	
  comma	
  2,	
  lettera	
  a),	
  è	
  disapplicata	
  qualora	
  l’appaltatore,	
  in	
  seguito	
  all’andamento	
  
imposto	
  ai	
   lavori,	
   rispetti	
   la	
  prima	
  soglia	
   temporale	
  successiva	
   fissata	
  nel	
  programma	
  esecutivo	
  dei	
   lavori	
  di	
  cui	
  
all’articolo	
  19.	
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4.	
   La	
  penale	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  2,	
  lettera	
  b)	
  e	
  lettera	
  d),	
  è	
  applicata	
  all’importo	
  dei	
  lavori	
  ancora	
  da	
  eseguire;	
  la	
  penale	
  
di	
   cui	
   al	
   comma	
   2,	
   lettera	
   c)	
   è	
   applicata	
   all’importo	
   dei	
   lavori	
   di	
   ripristino	
   o	
   di	
   nuova	
   esecuzione	
   ordinati	
   per	
  
rimediare	
  a	
  quelli	
  non	
  accettabili	
  o	
  danneggiati.	
  	
  

5.	
   Tutte	
   le	
   fattispecie	
  di	
   ritardi	
   sono	
  segnalate	
   tempestivamente	
  e	
  dettagliatamente	
  al	
  RUP	
  da	
  parte	
  del	
  direttore	
  
dei	
  lavori,	
  immediatamente	
  al	
  verificarsi	
  della	
  relativa	
  condizione,	
  con	
  la	
  relativa	
  quantificazione	
  temporale;	
  sulla	
  
base	
   delle	
   predette	
   indicazioni	
   le	
   penali	
   sono	
   applicate	
   in	
   sede	
   di	
   conto	
   finale	
   ai	
   fini	
   della	
   verifica	
   in	
   sede	
   di	
  
collaudo	
  provvisorio.	
  

6.	
   L’importo	
  complessivo	
  delle	
  penali	
  determinate	
  ai	
  sensi	
  dei	
  commi	
  1	
  e	
  2	
  non	
  può	
  superare	
  il	
  10%	
  (dieci	
  per	
  cento)	
  
dell’importo	
  contrattuale;	
  qualora	
  i	
  ritardi	
  siano	
  tali	
  da	
  comportare	
  una	
  penale	
  di	
  importo	
  superiore	
  alla	
  predetta	
  
percentuale	
  trova	
  applicazione	
  l’articolo	
  21,	
  in	
  materia	
  di	
  risoluzione	
  del	
  contratto.	
  	
  

7.	
   L’applicazione	
   delle	
   penali	
   non	
   pregiudica	
   il	
   risarcimento	
   di	
   eventuali	
   danni	
   o	
   ulteriori	
   oneri	
   sostenuti	
   dalla	
  
Stazione	
  appaltante	
  a	
  causa	
  dei	
  ritardi. 

	
  

Art.	
  19.	
  	
  Programma	
  esecutivo	
  dei	
  lavori	
  dell'appaltatore	
  	
  
1.	
   Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  43,	
  comma	
  10,	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2010,	
  entro	
  30	
  (trenta)	
  giorni	
  dalla	
  stipula	
  del	
  contratto,	
  e	
  

comunque	
   prima	
   dell'inizio	
   dei	
   lavori,	
   l'appaltatore	
   	
   predispone	
   e	
   consegna	
   alla	
   direzione	
   lavori	
   un	
   proprio	
  
programma	
  esecutivo	
  dei	
  lavori,	
  elaborato	
  in	
  relazione	
  alle	
  proprie	
  tecnologie,	
  alle	
  proprie	
  scelte	
  imprenditoriali	
  e	
  
alla	
  propria	
  organizzazione	
   lavorativa;	
   tale	
  programma	
  deve	
   riportare	
  per	
  ogni	
   lavorazione,	
   le	
  previsioni	
   circa	
   il	
  
periodo	
  di	
  esecuzione	
  nonché	
  l'ammontare	
  presunto,	
  parziale	
  e	
  progressivo,	
  dell'avanzamento	
  dei	
  lavori	
  alle	
  date	
  
contrattualmente	
   stabilite	
   per	
   la	
   liquidazione	
   dei	
   certificati	
   di	
   pagamento	
   deve	
   essere	
   coerente	
   con	
   i	
   tempi	
  
contrattuali	
  di	
  ultimazione	
  e	
  deve	
  essere	
  approvato	
  dalla	
  direzione	
  lavori,	
  mediante	
  apposizione	
  di	
  un	
  visto,	
  entro	
  
cinque	
   giorni	
   dal	
   ricevimento.	
   Trascorso	
   il	
   predetto	
   termine	
   senza	
   che	
   la	
   direzione	
   lavori	
   si	
   sia	
   pronunciata	
   il	
  
programma	
  esecutivo	
  dei	
  lavori	
  si	
  intende	
  accettato,	
  fatte	
  salve	
  palesi	
  illogicità	
  o	
  indicazioni	
  erronee	
  incompatibili	
  
con	
   il	
   rispetto	
   dei	
   termini	
   di	
   ultimazione.	
   Il	
   mancato	
   rispetto	
   delle	
   previsioni	
   del	
   programma	
   suddetto	
   sarà	
  
considerato	
   come	
   grave	
   inadempienza	
   contrattuale	
   in	
   virtù	
   della	
   quale	
   l’Amministrazione	
   	
   ha	
   la	
   facoltà	
   di	
  
rescindere	
  in	
  danno	
  il	
  contratto	
  in	
  essere.	
  

2.	
   Il	
   programma	
  esecutivo	
  dei	
   lavori	
  dell'appaltatore	
  può	
  essere	
  modificato	
  o	
   integrato	
  dalla	
   Stazione	
  appaltante,	
  
mediante	
  ordine	
  di	
  servizio,	
  ogni	
  volta	
  che	
  sia	
  necessario	
  alla	
  miglior	
  esecuzione	
  dei	
  lavori	
  e	
  in	
  particolare:	
  

a)	
   per	
  il	
  coordinamento	
  con	
  le	
  prestazioni	
  o	
  le	
  forniture	
  di	
  imprese	
  o	
  altre	
  ditte	
  estranee	
  al	
  contratto;	
  

b)	
   per	
  l'intervento	
  o	
  il	
  mancato	
  intervento	
  di	
  società	
  concessionarie	
  di	
  pubblici	
  servizi	
  le	
  cui	
  reti	
  siano	
  coinvolte	
  in	
  
qualunque	
  modo	
  con	
  l'andamento	
  dei	
  lavori,	
  purché	
  non	
  imputabile	
  ad	
  inadempimenti	
  o	
  ritardi	
  della	
  Stazione	
  
appaltante;	
  

c)	
   per	
   l'intervento	
   o	
   il	
   coordinamento	
   con	
   autorità,	
   enti	
   o	
   altri	
   soggetti	
   diversi	
   dalla	
   Stazione	
   appaltante,	
   che	
  
abbiano	
   giurisdizione,	
   competenze	
   o	
   responsabilità	
   di	
   tutela	
   sugli	
   immobili,	
   i	
   siti	
   e	
   le	
   aree	
   comunque	
  
interessate	
   dal	
   cantiere;	
   a	
   tal	
   fine	
   non	
   sono	
   considerati	
   soggetti	
   diversi	
   le	
   società	
   o	
   aziende	
   controllate	
   o	
  
partecipate	
  dalla	
  Stazione	
  appaltante	
  o	
  soggetti	
   titolari	
  di	
  diritti	
   reali	
  sui	
  beni	
   in	
  qualunque	
  modo	
  interessati	
  
dai	
   lavori	
   intendendosi,	
   in	
   questi	
   casi,	
   ricondotta	
   la	
   fattispecie	
   alla	
   responsabilità	
   gestionale	
   della	
   Stazione	
  
appaltante;	
  

d)	
   per	
   la	
  necessità	
  o	
   l'opportunità	
  di	
  eseguire	
  prove	
  sui	
  campioni,	
  prove	
  di	
  carico	
  e	
  di	
   tenuta	
  e	
   funzionamento	
  
degli	
  impianti,	
  nonché	
  collaudi	
  parziali	
  o	
  specifici;	
  

e)	
   qualora	
  sia	
  richiesto	
  dal	
  coordinatore	
  per	
  la	
  sicurezza	
  e	
  la	
  salute	
  nel	
  cantiere,	
  in	
  ottemperanza	
  all'articolo	
  92,	
  
comma	
  1,	
  del	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008.	
  In	
  ogni	
  caso	
  il	
  programma	
  esecutivo	
  dei	
  lavori	
  deve	
  essere	
  coerente	
  con	
  
il	
  piano	
  di	
  sicurezza,	
  eventualmente	
  integrato	
  ed	
  aggiornato.	
  

3.	
   I	
   lavori	
   sono	
   comunque	
   eseguiti	
   nel	
   rispetto	
   del	
   cronoprogramma	
   predisposto	
   dalla	
   Stazione	
   appaltante	
   e	
  
integrante	
   il	
   progetto	
   esecutivo;	
   tale	
   cronoprogramma	
   può	
   essere	
   modificato	
   dalla	
   Stazione	
   appaltante	
   al	
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verificarsi	
  delle	
  condizioni	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  2. 

	
  

Art.	
  20.	
  	
  Inderogabilità	
  dei	
  termini	
  di	
  esecuzione	
  
1.	
   Non	
   costituiscono	
   motivo	
   di	
   differimento	
   dell'inizio	
   dei	
   lavori,	
   della	
   loro	
   mancata	
   regolare	
   o	
   continuativa	
  

conduzione	
  secondo	
  il	
  relativo	
  programma	
  esecutivo	
  o	
  della	
  loro	
  ritardata	
  ultimazione:	
  

a)	
   il	
   ritardo	
   nell'installazione	
   del	
   cantiere	
   e	
   nell'allacciamento	
   alle	
   reti	
   tecnologiche	
   necessarie	
   al	
   suo	
  
funzionamento,	
  per	
  l'approvvigionamento	
  dell'energia	
  elettrica	
  e	
  dell'acqua;	
  

b)	
   l’adempimento	
   di	
   prescrizioni,	
   o	
   il	
   rimedio	
   a	
   inconvenienti	
   o	
   infrazioni	
   riscontrate	
   dal	
   direttore	
   dei	
   lavori	
   o	
  
dagli	
  organi	
  di	
  vigilanza	
  in	
  materia	
  sanitaria	
  e	
  di	
  sicurezza,	
  ivi	
  compreso	
  il	
  coordinatore	
  per	
  la	
  sicurezza	
  in	
  fase	
  
di	
  esecuzione,	
  se	
  nominato;	
  

c)	
   l'esecuzione	
  di	
  accertamenti	
  integrativi	
  che	
  l'appaltatore	
  ritenesse	
  di	
  dover	
  effettuare	
  per	
  la	
  esecuzione	
  delle	
  
opere	
   di	
   fondazione,	
   delle	
   strutture	
   e	
   degli	
   impianti,	
   salvo	
   che	
   siano	
   ordinati	
   dalla	
   direzione	
   dei	
   lavori	
   o	
  
espressamente	
  approvati	
  da	
  questa;	
  

d)	
   il	
  tempo	
  necessario	
  per	
  l'esecuzione	
  di	
  prove	
  sui	
  campioni,	
  di	
  sondaggi,	
  analisi	
  e	
  altre	
  prove	
  assimilabili;	
  

e)	
   il	
   tempo	
   necessario	
   per	
   l'espletamento	
   degli	
   adempimenti	
   a	
   carico	
   dell'appaltatore	
   comunque	
   previsti	
   dal	
  
presente	
  Capitolato	
  speciale;	
  

f)	
   le	
  eventuali	
  controversie	
  tra	
  l’appaltatore	
  e	
  i	
  fornitori,	
  subappaltatori,	
  affidatari,	
  altri	
  incaricati	
  dall’appaltatore	
  
né	
  i	
  ritardi	
  o	
  gli	
  inadempimenti	
  degli	
  stessi	
  soggetti;	
  

g)	
   le	
  eventuali	
  vertenze	
  a	
  carattere	
  aziendale	
  tra	
  l’appaltatore	
  e	
  il	
  proprio	
  personale	
  dipendente;	
  

h)	
   le	
  sospensioni	
  disposte	
  dalla	
  Stazione	
  appaltante,	
  dal	
  Direttore	
  dei	
  lavori,	
  dal	
  Coordinatore	
  per	
  la	
  sicurezza	
  in	
  
fase	
   di	
   esecuzione	
   o	
   dal	
   R.U.P.	
   per	
   inosservanza	
   delle	
   misure	
   di	
   sicurezza	
   dei	
   lavoratori	
   nel	
   cantiere	
   o	
  
inosservanza	
   degli	
   obblighi	
   retributivi,	
   contributivi,	
   previdenziali	
   o	
   assistenziali	
   nei	
   confronti	
   dei	
   lavoratori	
  
impiegati	
  nel	
  cantiere;	
  

i)	
   le	
  sospensioni	
  disposte	
  dal	
  personale	
  ispettivo	
  del	
  Ministero	
  del	
  lavoro	
  e	
  della	
  previdenza	
  sociale	
  in	
  relazione	
  
alla	
  presenza	
  di	
  personale	
  non	
   risultante	
  dalle	
   scritture	
  o	
  da	
  altra	
  documentazione	
  obbligatoria	
  o	
   in	
   caso	
  di	
  
reiterate	
   violazioni	
   della	
   disciplina	
   in	
   materia	
   di	
   superamento	
   dei	
   tempi	
   di	
   lavoro,	
   di	
   riposo	
   giornaliero	
   e	
  
settimanale,	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  14	
  del	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008,	
  fino	
  alla	
  relativa	
  revoca.	
  

2.	
   Non	
  costituiscono	
  altresì	
  motivo	
  di	
  differimento	
  dell'inizio	
  dei	
   lavori,	
  della	
   loro	
  mancata	
  regolare	
  o	
  continuativa	
  
conduzione	
  secondo	
  il	
  relativo	
  programma	
  o	
  della	
  loro	
  ritardata	
  ultimazione	
  i	
  riardi	
  o	
  gli	
  inadempimenti	
  di	
  ditte,	
  
imprese,	
  fornitori,	
  tecnici	
  o	
  altri,	
  titolari	
  di	
  rapporti	
  contrattuali	
  con	
  la	
  Stazione	
  appaltante,	
  se	
   l’appaltatore	
  non	
  
abbia	
   tempestivamente	
   denunciato	
   per	
   iscritto	
   alla	
   Stazione	
   appaltante	
  medesima	
   le	
   cause	
   imputabili	
   a	
   dette	
  
ditte,	
  imprese	
  o	
  fornitori	
  o	
  tecnici.	
  

3.	
   Le	
  cause	
  di	
  cui	
  ai	
  commi	
  1	
  e	
  2	
  non	
  possono	
  costituire	
  motivo	
  per	
  la	
  richiesta	
  di	
  proroghe	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  15,	
  di	
  
sospensione	
   dei	
   lavori	
   di	
   cui	
   all’articolo	
   16,	
   per	
   la	
   disapplicazione	
   delle	
   penali	
   di	
   cui	
   all’articolo	
   18,	
   né	
   per	
  
l’eventuale	
  risoluzione	
  del	
  Contratto	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  21. 

	
  

Art.	
  21.	
  	
  Risoluzione	
  del	
  contratto	
  per	
  mancato	
  rispetto	
  dei	
  termini	
  
1.	
   L’eventuale	
  ritardo	
   imputabile	
  all’appaltatore	
  nel	
  rispetto	
  dei	
  termini	
  per	
   l’ultimazione	
  dei	
   lavori	
  superiore	
  a	
  60	
  

(sessanta)	
  giorni	
  naturali	
  consecutivi	
  produce	
  la	
  risoluzione	
  del	
  contratto,	
  a	
  discrezione	
  della	
  Stazione	
  appaltante	
  
e	
  senza	
  obbligo	
  di	
  ulteriore	
  motivazione,	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  136	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti.	
  

2.	
   La	
  risoluzione	
  del	
  contratto	
  trova	
  applicazione	
  dopo	
  la	
  formale	
  messa	
  in	
  mora	
  dell’appaltatore	
  con	
  assegnazione	
  
di	
  un	
  termine	
  per	
  compiere	
  i	
  lavori	
  e	
  in	
  contraddittorio	
  con	
  il	
  medesimo	
  appaltatore.	
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3.	
   Nel	
   caso	
   di	
   risoluzione	
   del	
   contratto	
   la	
   penale	
   di	
   cui	
   all’articolo	
   18,	
   comma	
   1,	
   è	
   computata	
   sul	
   periodo	
  
determinato	
   sommando	
   il	
   ritardo	
   accumulato	
   dall'appaltatore	
   rispetto	
   al	
   programma	
   esecutivo	
   dei	
   lavori	
   e	
   il	
  
termine	
  assegnato	
  dal	
  direttore	
  dei	
  lavori	
  per	
  compiere	
  i	
  lavori	
  con	
  la	
  messa	
  in	
  mora	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  2.	
  

4.	
   Sono	
   dovuti	
   dall’appaltatore	
   i	
   danni	
   subiti	
   dalla	
   Stazione	
   appaltante	
   in	
   seguito	
   alla	
   risoluzione	
   del	
   contratto,	
  
comprese	
  le	
  eventuali	
  maggiori	
  spese	
  connesse	
  al	
  completamento	
  dei	
  lavori	
  affidato	
  a	
  terzi.	
  Per	
  il	
  risarcimento	
  di	
  
tali	
  danni	
  la	
  Stazione	
  appaltante	
  può	
  trattenere	
  qualunque	
  somma	
  maturata	
  a	
  credito	
  dell’appaltatore	
  in	
  ragione	
  
dei	
  lavori	
  eseguiti	
  nonché	
  rivalersi	
  sulla	
  garanzia	
  fideiussoria.	
  

	
  

	
  

	
  

CAPO	
  	
  4.	
  	
  CONTABILIZZAZIONE	
  DEI	
  LAVORI	
  
	
  

Art.	
  22.	
  	
  Lavori	
  a	
  misura	
  
1.	
  La	
  misurazione	
  e	
  la	
  valutazione	
  dei	
  lavori	
  a	
  misura	
  sono	
  effettuate	
  secondo	
  le	
  specificazioni	
  date	
  nelle	
  norme	
  del	
  
presente	
  Capitolato	
  speciale	
  e	
  nell’enunciazione	
  delle	
  singole	
  voci	
  in	
  elenco;	
  in	
  caso	
  diverso	
  sono	
  utilizzate	
  per	
  la	
  
valutazione	
  dei	
  lavori	
  le	
  dimensioni	
  nette	
  delle	
  opere	
  eseguite	
  rilevate	
  in	
  loco,	
  senza	
  che	
  l’appaltatore	
  possa	
  far	
  
valere	
  criteri	
  di	
  misurazione	
  o	
  coefficienti	
  moltiplicatori	
  che	
  modifichino	
  le	
  quantità	
  realmente	
  poste	
  in	
  opera.	
  
2.	
  Non	
  sono	
  comunque	
  riconosciuti	
  nella	
  valutazione	
  ingrossamenti	
  o	
  aumenti	
  dimensionali	
  di	
  alcun	
  genere	
  non	
  
rispondenti	
  ai	
  disegni	
  di	
  progetto	
  se	
  non	
  saranno	
  stati	
  preventivamente	
  autorizzati	
  dalla	
  DL.	
  
3.	
  Nel	
  corrispettivo	
  per	
  l’esecuzione	
  degli	
  eventuali	
  lavori	
  a	
  misura	
  s’intende	
  sempre	
  compresa	
  ogni	
  spesa	
  
occorrente	
  per	
  dare	
  l’opera	
  compiuta	
  sotto	
  le	
  condizioni	
  stabilite	
  dal	
  presente	
  Capitolato	
  speciale	
  e	
  secondo	
  i	
  tipi	
  
indicati	
  e	
  previsti	
  negli	
  atti	
  della	
  perizia	
  di	
  variante.	
  
4.La	
  contabilizzazione	
  delle	
  opere	
  è	
  effettuata	
  applicando	
  alle	
  quantità	
  eseguite	
  i	
  prezzi	
  unitari	
  netti	
  desunti	
  
dall’elenco	
  dei	
  prezzi	
  unitari	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  3,	
  comma	
  2.	
  
5.	
  Gli	
  oneri	
  di	
  sicurezza	
  (OS),	
  determinati	
  nella	
  tabella	
  di	
  cui	
  all'articolo	
  2,	
  comma	
  1,	
  rigo	
  2,	
  come	
  evidenziati	
  
nell’apposita	
  colonna	
  rubricata	
  «oneri	
  sicurezza»	
  nella	
  tabella	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  5,	
  comma	
  1,	
  sono	
  valutati	
  sulla	
  
base	
  dei	
  prezzi	
  di	
  cui	
  all’elenco	
  allegato	
  al	
  presente	
  Capitolato	
  speciale,	
  con	
  le	
  quantità	
  rilevabili	
  ai	
  sensi	
  del	
  
presente	
  articolo.	
  

Art.	
  23.	
  	
  Eventuali	
  lavori	
  a	
  misura	
  
1.	
   Qualora	
   in	
  corso	
  d’opera	
  debbano	
  essere	
   introdotte	
  variazioni	
  ai	
   lavori	
  ai	
   sensi	
  degli	
  articoli	
  38	
  o	
  39,	
  e	
  per	
   tali	
  

variazioni	
   ricorrano	
   le	
   condizioni	
   di	
   cui	
   all’articolo	
   43,	
   comma	
   9,	
   del	
   d.P.R.	
   n.	
   207	
   del	
   2010,	
   per	
   cui	
   risulti	
  
eccessivamente	
  oneroso	
  individuarne	
  in	
  maniera	
  certa	
  e	
  definita	
   le	
  quantità	
  e	
  pertanto	
  non	
  sia	
  possibile	
   la	
   loro	
  
definizione	
  nelle	
  voci	
  “a	
  corpo”,	
  esse	
  possono	
  essere	
  preventivate	
  a	
  misura.	
  Le	
  relative	
  lavorazioni	
  sono	
  indicate	
  
nel	
  provvedimento	
  di	
  approvazione	
  della	
  perizia	
  con	
  puntuale	
  motivazione	
  di	
  carattere	
  tecnico	
  e	
  con	
  l'indicazione	
  
dell'importo	
  sommario	
  del	
  loro	
  valore	
  presunto	
  e	
  della	
  relativa	
  incidenza	
  sul	
  valore	
  complessivo	
  del	
  contratto.	
  

2.	
   Nei	
  casi	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1,	
  qualora	
   le	
  variazioni	
  non	
  siano	
  valutabili	
  mediante	
   i	
  prezzi	
  unitari	
   rilevabili	
  dagli	
  atti	
  
progettuali	
  o	
  di	
  gara,	
  si	
  procede	
  mediante	
  la	
  formazione	
  dei	
  nuovi	
  prezzi	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  40,	
  fermo	
  restando	
  
che	
  le	
  stesse	
  variazioni	
  possono	
  essere	
  predefinite,	
  sotto	
  il	
  profilo	
  economico,	
  con	
  atto	
  di	
  sottomissione.	
  

3.	
   Non	
   sono	
   comunque	
   riconosciuti	
   nella	
   valutazione	
   ingrossamenti	
   o	
   aumenti	
   dimensionali	
   di	
   alcun	
   genere	
   non	
  
rispondenti	
  ai	
  disegni	
  di	
  progetto	
  se	
  non	
  saranno	
  stati	
  preventivamente	
  autorizzati	
  dalla	
  Direzione	
  lavori.	
  

4.	
   Nel	
   corrispettivo	
   per	
   l’esecuzione	
   degli	
   eventuali	
   lavori	
   a	
   misura	
   s’intende	
   sempre	
   compresa	
   ogni	
   spesa	
  
occorrente	
  per	
  dare	
  l’opera	
  compiuta	
  sotto	
  le	
  condizioni	
  stabilite	
  dal	
  presente	
  Capitolato	
  speciale	
  e	
  secondo	
  i	
  tipi	
  
indicati	
  e	
  previsti	
  negli	
  atti	
  della	
  perizia	
  di	
  variante.	
  	
  

5.	
   La	
   contabilizzazione	
   delle	
   opere	
   e	
   delle	
   forniture	
   è	
   effettuata	
   applicando	
   alle	
   quantità	
   eseguite	
   i	
   prezzi	
   unitari	
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netti	
  desunti	
  dall’elenco	
  dei	
  prezzi	
  unitari	
  di	
  cui	
  	
  all’articolo	
  3,	
  comma	
  2.	
  

6.	
   Gli	
  eventuali	
  oneri	
  per	
  la	
  sicurezza	
  che	
  fossero	
  individuati	
  a	
  misura	
  in	
  relazione	
  alle	
  variazioni	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1,	
  
sono	
  valutati	
  sulla	
  base	
  dei	
  relativi	
  prezzi	
  di	
  elenco,	
  oppure	
  formati	
  ai	
  sensi	
  del	
  comma	
  2,	
  con	
  le	
  relative	
  quantità.	
  

	
  

Art.	
  24.	
  	
  Eventuali	
  lavori	
  in	
  economia	
  
1.	
   La	
  contabilizzazione	
  degli	
  eventuali	
   lavori	
   in	
  economia	
  introdotti	
   in	
  sede	
  di	
  variante	
  è	
  effettuata	
  con	
  le	
  modalità	
  

previste	
  dall’articolo	
  179	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2010,	
  come	
  segue:	
  

a)	
   per	
   quanti	
   riguarda	
   i	
   materiali	
   applicando	
   il	
   ribasso	
   contrattuale	
   ai	
   prezzi	
   unitari	
   determinati	
   ai	
   sensi	
  
dell’articolo	
  40;	
  

b)	
   per	
  quanto	
  riguarda	
  i	
  trasporti,	
   i	
  noli	
  e	
   il	
  costo	
  del	
  personale	
  o	
  della	
  manodopera,	
  secondo	
  i	
  prezzi	
  vigenti	
  al	
  
momento	
   della	
   loro	
   esecuzione,	
   incrementati	
   delle	
   percentuali	
   per	
   spese	
   generali	
   e	
   utili	
   (qualora	
   non	
   già	
  
comprese	
   nei	
   prezzi	
   vigenti)	
   ed	
   applicando	
   il	
   ribasso	
   contrattuale	
   esclusivamente	
   su	
   queste	
   due	
   ultime	
  
componenti.	
  

2.	
   Gli	
  eventuali	
  oneri	
  per	
  la	
  sicurezza	
  individuati	
  in	
  economia	
  sono	
  valutati	
  senza	
  alcun	
  ribasso,	
  fermo	
  restando	
  che	
  
alle	
  componenti	
  stimate	
  o	
  contabilizzate	
  in	
  termini	
  di	
  manodopera,	
  noli	
  e	
  trasporti,	
  si	
  applicano	
  i	
  prezzi	
  vigenti	
  al	
  
momento	
   della	
   loro	
   esecuzione	
   incrementati	
   delle	
   percentuali	
   per	
   spese	
   generali	
   e	
   utili	
   nelle	
  misure	
   di	
   cui	
   al	
  
comma	
  3.	
  

3.	
   Ai	
  fini	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1,	
  lettera	
  b),	
  le	
  percentuali	
  di	
  incidenza	
  delle	
  spese	
  generali	
  e	
  degli	
  utili,	
  sono	
  determinate	
  
nella	
  misura	
   prevista	
   dalle	
   analisi	
   dei	
   prezzi	
   integranti	
   il	
   progetto	
   a	
   base	
   di	
   gara	
   o,	
   in	
   assenza	
   di	
   queste,	
   nelle	
  
misure	
  minime	
  previste	
  dall’articolo	
  32,	
  comma	
  2,	
  lettere	
  b)	
  e	
  c),	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2010.	
  

	
  

Art.	
  25.	
  	
  Valutazione	
  dei	
  manufatti	
  e	
  dei	
  materiali	
  a	
  piè	
  d’opera	
  
1.	
   Non	
  sono	
  valutati	
  i	
  manufatti	
  e	
  i	
  materiali	
  a	
  piè	
  d’opera,	
  ancorché	
  accettati	
  dalla	
  direzione	
  dei	
  lavori.	
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CAPO	
  5.	
  	
  DISCIPLINA	
  ECONOMICA	
  
	
  

Art.	
  26.	
  	
  Divieto	
  di	
  anticipazione	
  
1.	
   Ai	
  sensi	
  dell'articolo	
  5,	
  comma	
  1,	
  del	
  decreto-­‐legge	
  28	
  marzo	
  1997,	
  n.	
  79,	
  convertito	
  con	
  modificazioni	
  dalla	
  legge	
  

28	
   maggio	
   1997,	
   n.	
   140,	
   e	
   dell’articolo	
   140,	
   comma	
   1,	
   del	
   d.P.R.	
   n.	
   207	
   del	
   2010,	
   non	
   è	
   dovuta	
   alcuna	
  
anticipazione.	
  	
  

	
  

Art.	
  27.	
  	
  Pagamenti	
  in	
  acconto	
  
1.	
   Le	
  rate	
  di	
  acconto	
  sono	
  dovute	
  ogni	
  qualvolta	
  l’importo	
  dei	
  lavori	
  eseguiti,	
  contabilizzati	
  ai	
  sensi	
  degli	
  articoli	
  22,	
  

23,	
  24	
  e	
  25,	
  al	
  netto	
  del	
  ribasso	
  d’asta,	
  comprensivi	
  della	
  quota	
  relativa	
  degli	
  oneri	
  per	
  la	
  sicurezza	
  e	
  al	
  netto	
  della	
  
ritenuta	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  2,	
  e	
  al	
  netto	
  dell’importo	
  delle	
  rate	
  di	
  acconto	
  precedenti,	
  raggiungono	
  un	
  importo	
  non	
  
inferiore	
   al	
   30	
  %	
   (trenta	
   per	
   cento).	
   La	
   rata	
   di	
   saldo	
   non	
   deve	
   essere	
   comunque	
   inferiore	
   al	
   10%	
  dell’importo	
  
contrattuale.	
  

2.	
   Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  4,	
  comma	
  3,	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2010,	
  a	
  garanzia	
  dell’osservanza	
  delle	
  norme	
  in	
  materia	
  di	
  
contribuzione	
  previdenziale	
  e	
  assistenziale,	
  sull’importo	
  netto	
  progressivo	
  dei	
  lavori	
  è	
  operata	
  una	
  ritenuta	
  dello	
  
0,50%	
  (zero	
  virgola	
  cinquanta	
  per	
  cento),	
  da	
  liquidarsi,	
  nulla	
  ostando,	
  in	
  sede	
  di	
  conto	
  finale.	
  

3.	
   Entro	
  45	
  (quarantacinque)	
  giorni	
  dal	
  verificarsi	
  delle	
  condizioni	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1:	
  

a)	
   il	
  direttore	
  dei	
  lavori	
  redige	
  la	
  contabilità	
  ed	
  emette	
  lo	
  stato	
  di	
  avanzamento	
  dei	
  lavori,	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  
194	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2010,	
  che	
  deve	
  recare	
  la	
  dicitura:	
  «lavori	
  a	
  tutto	
  il	
  ……………………»	
  con	
  l’indicazione	
  
della	
  data	
  di	
  chiusura;	
  

b)	
   il	
  R.U.P.	
  emette	
  il	
  conseguente	
  certificato	
  di	
  pagamento,	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  195	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2010,	
  
che	
  deve	
  riportare	
  esplicitamente	
  il	
  riferimento	
  al	
  relativo	
  stato	
  di	
  avanzamento	
  dei	
  lavori	
  di	
  cui	
  alla	
  lettera	
  
a),	
  con	
  l’indicazione	
  della	
  data	
  di	
  emissione.	
  	
  

4.	
   La	
   Stazione	
   appaltante	
   provvede	
   al	
   pagamento	
   del	
   predetto	
   certificato	
   entro	
   i	
   successivi	
   30	
   (trenta)	
   giorni,	
  
mediante	
   emissione	
   dell’apposito	
   mandato	
   e	
   alla	
   successiva	
   erogazione	
   a	
   favore	
   dell’appaltatore,	
   previa	
  
presentazione	
  di	
  regolare	
  fattura	
  fiscale,	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  185	
  del	
  decreto	
  legislativo	
  18	
  agosto	
  2000,	
  n.	
  267.	
  

5.	
   Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  141,	
  comma	
  3,	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2010,	
  qualora	
  i	
  lavori	
  rimangano	
  sospesi	
  per	
  un	
  periodo	
  
superiore	
   a	
   45	
   (quarantacinque)	
   giorni,	
   per	
   cause	
   non	
   dipendenti	
   dall’appaltatore,	
   si	
   provvede	
   alla	
   redazione	
  
dello	
  stato	
  di	
  avanzamento	
  e	
  all’emissione	
  del	
  certificato	
  di	
  pagamento,	
  prescindendo	
  dall’importo	
  minimo	
  di	
  cui	
  
al	
  comma	
  1.	
  

6.	
   In	
  deroga	
  alla	
  previsione	
  del	
  comma	
  1,	
  qualora	
  i	
   lavori	
  eseguiti	
  raggiungano	
  un	
  importo	
  pari	
  o	
  superiore	
  al	
  90%	
  
(novanta	
   per	
   cento)	
   dell’importo	
   contrattuale,	
   può	
   essere	
   emesso	
   uno	
   stato	
   di	
   avanzamento	
   per	
   un	
   importo	
  
inferiore	
   a	
   quello	
  minimo	
   previsto	
   allo	
   stesso	
   comma	
   1,	
   ma	
   non	
   superiore	
   al	
   95%	
   (novantacinque	
   per	
   cento)	
  
dell’importo	
  contrattuale.	
  Non	
  può	
  essere	
  emesso	
  alcun	
  stato	
  di	
  avanzamento	
  quando	
  la	
  differenza	
  tra	
  l’importo	
  
contrattuale	
  e	
  i	
  certificati	
  di	
  pagamento	
  già	
  emessi	
  sia	
  inferiore	
  al	
  10	
  %	
  (dieci	
  per	
  cento)	
  dell’importo	
  contrattuale	
  
medesimo.	
  L’importo	
  residuo	
  dei	
   lavori	
  è	
  contabilizzato	
  nel	
  conto	
  finale	
  e	
   liquidato	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  28.	
  Per	
  
importo	
   contrattuale	
   si	
   intende	
   l’importo	
   del	
   contratto	
   originario	
   eventualmente	
   adeguato	
   in	
   base	
   all’importo	
  
degli	
  atti	
  di	
  sottomissione	
  approvati.	
  

7.	
   Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  48-­‐bis	
  del	
  d.P.R.	
  29	
  settembre	
  1973,	
  n.	
  602,	
  come	
  introdotto	
  dall’articolo	
  2,	
  comma	
  9,	
  della	
  
legge	
  24	
  novembre	
  2006,	
  n.	
   286,	
   e	
  dell’articolo	
  118,	
   commi	
  3	
  e	
  6,	
   del	
  Codice	
  dei	
   contratti,	
   l’emissione	
  di	
  ogni	
  
certificato	
  di	
  pagamento	
  è	
  subordinata:	
  

a)	
   all’acquisizione	
  del	
  DURC	
  dell’appaltatore,	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  53,	
  comma	
  2;	
  	
  

b)	
   qualora	
  l’appaltatore	
  abbia	
  stipulato	
  contratti	
  di	
  subappalto,	
  che	
  siano	
  state	
  trasmesse	
  le	
  fatture	
  quietanziate	
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del	
  subappaltatore	
  o	
  del	
  cottimista	
  entro	
  il	
  termine	
  di	
  20	
  (venti)	
  giorni	
  dal	
  pagamento	
  precedente;	
  

c)	
   all’ottemperanza	
  alle	
  prescrizioni	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  66	
  in	
  materia	
  di	
  tracciabilità	
  dei	
  pagamenti;	
  

d)	
   all’accertamento,	
   da	
   parte	
   della	
   Stazione	
   appaltante,	
   che	
   il	
   beneficiario	
   non	
   sia	
   inadempiente	
   all'obbligo	
   di	
  
versamento	
  derivante	
  dalla	
  notifica	
  di	
  una	
  o	
  più	
   cartelle	
  di	
  pagamento	
  per	
  un	
  ammontare	
   complessivo	
  pari	
  
almeno	
   all’importo	
   da	
   corrispondere	
   con	
   le	
   modalità	
   di	
   cui	
   al	
   d.m.	
   18	
   gennaio	
   2008,	
   n.	
   40.	
   In	
   caso	
   di	
  
inadempimento	
   accertato,	
   il	
   pagamento	
   è	
   sospeso	
   e	
   la	
   circostanza	
   è	
   segnalata	
   all'agente	
   della	
   riscossione	
  
competente	
  per	
  territorio,	
  ai	
  fini	
  dell'esercizio	
  dell'attività	
  di	
  riscossione	
  delle	
  somme	
  iscritte	
  a	
  ruolo.	
  

8.	
   In	
   caso	
   di	
   ritardo	
   nel	
   pagamento	
   delle	
   retribuzioni	
   dovute	
   al	
   personale	
   dipendente	
   dell'appaltatore,	
   dei	
  
subappaltatori	
  o	
  dei	
  soggetti	
   titolari	
  di	
  subappalti	
  e	
  cottimi,	
   impiegato	
  nel	
  cantiere,	
   il	
  R.U.P.	
   invita	
  per	
   iscritto	
   il	
  
soggetto	
   inadempiente,	
   ed	
   in	
   ogni	
   caso	
   l’appaltatore,	
   a	
   provvedere	
   entro	
   15	
   (quindici)	
   giorni.	
   Decorso	
  
infruttuosamente	
  il	
  suddetto	
  termine	
  senza	
  che	
  sia	
  stata	
  contestata	
  formalmente	
  e	
  motivatamente	
  la	
  fondatezza	
  
della	
  richiesta,	
  la	
  Stazione	
  appaltante	
  	
  provvede	
  alla	
  liquidazione	
  del	
  certificato	
  di	
  pagamento	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  5,	
  
trattenendo	
  una	
  somma	
  corrispondente	
  ai	
   crediti	
   vantati	
  dal	
  personale	
  dipendente,	
  ai	
   fini	
  di	
   cui	
  all’articolo	
  52,	
  
comma	
  2.	
  

	
  

Art.	
  28.	
  	
  Pagamenti	
  a	
  saldo	
  
1.	
   Il	
  conto	
  finale	
  dei	
  lavori	
  è	
  redatto	
  entro	
  tre	
  mesi	
  dalla	
  data	
  della	
  loro	
  ultimazione,	
  accertata	
  con	
  apposito	
  verbale;	
  

è	
  sottoscritto	
  dal	
  direttore	
  di	
  lavori	
  e	
  trasmesso	
  al	
  R.U.P.;	
  col	
  conto	
  finale	
  è	
  accertato	
  e	
  proposto	
  l’importo	
  della	
  
rata	
   di	
   saldo,	
   qualunque	
   sia	
   il	
   suo	
   ammontare,	
   la	
   cui	
   liquidazione	
   definitiva	
   ed	
   erogazione	
   è	
   subordinata	
  
all’emissione	
  del	
  certificato	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  3	
  e	
  alle	
  condizioni	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  4.	
  

2.	
   Il	
   conto	
   finale	
   dei	
   lavori	
   deve	
   essere	
   sottoscritto	
   dall’appaltatore,	
   su	
   richiesta	
   del	
   R.U.P.,	
   entro	
   il	
   termine	
  
perentorio	
  di	
  15	
  (quindici)	
  giorni;	
  se	
  l'appaltatore	
  non	
  firma	
  il	
  conto	
  finale	
  nel	
  termine	
  indicato,	
  o	
  se	
  lo	
  firma	
  senza	
  
confermare	
  le	
  domande	
  già	
  formulate	
  nel	
  registro	
  di	
  contabilità,	
  il	
  conto	
  finale	
  si	
  ha	
  come	
  da	
  lui	
  definitivamente	
  
accettato.	
  Il	
  R.U.P.	
  formula	
  in	
  ogni	
  caso	
  una	
  sua	
  relazione	
  al	
  conto	
  finale.	
  

3.	
   La	
   rata	
   di	
   saldo,	
   unitamente	
   alle	
   ritenute	
   di	
   cui	
   all’articolo	
   27,	
   comma	
   2,	
   nulla	
   ostando,	
   è	
   pagata	
   entro	
   90	
  
(novanta)	
  giorni	
  dopo	
  l’avvenuta	
  emissione	
  del	
  certificato	
  di	
  collaudo	
  provvisorio	
  previa	
  presentazione	
  di	
  regolare	
  
fattura	
  fiscale,	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  185	
  del	
  decreto	
  legislativo	
  18	
  agosto	
  2000,	
  n.	
  267.	
  

4.	
   Il	
  pagamento	
  della	
  rata	
  di	
  saldo	
  non	
  costituisce	
  presunzione	
  di	
  accettazione	
  dell’opera,	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  1666,	
  
secondo	
  comma,	
  del	
  codice	
  civile.	
  

5.	
   Il	
   pagamento	
   della	
   rata	
   di	
   saldo	
   è	
   disposto	
   solo	
   a	
   condizione	
   che	
   l’appaltatore	
   presenti	
   apposita	
   garanzia	
  
fideiussoria	
  ai	
  sensi	
  dell'articolo	
  141,	
  comma	
  9,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti	
  e	
  dell’articolo	
  124,	
  comma	
  3,	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  
207	
  del	
  2010,	
  emessa	
  nei	
  termini	
  e	
  alle	
  condizioni	
  che	
  seguono:	
  	
  

a)	
   un	
   importo	
   garantito	
   almeno	
  pari	
   all’importo	
   della	
   rata	
   di	
   saldo,	
  maggiorato	
   dell’I.V.A.	
   all’aliquota	
   di	
   legge,	
  
maggiorato	
  altresì	
  del	
  tasso	
  legale	
  di	
  interesse	
  applicato	
  al	
  periodo	
  di	
  due	
  anni;	
  

b)	
   efficacia	
  dalla	
  data	
  di	
  erogazione	
  della	
  rata	
  di	
  saldo	
  con	
  estinzione	
  due	
  anni	
  dopo	
  l’emissione	
  del	
  certificato	
  di	
  
collaudo	
  provvisorio;	
  	
  

c)	
   prestata	
  con	
  atto	
  di	
   fideiussione	
   rilasciato	
  da	
  una	
  banca	
  o	
  da	
  un	
   intermediario	
   finanziario	
  autorizzato	
  o	
  con	
  
polizza	
  fideiussoria	
  rilasciata	
  da	
  impresa	
  di	
  assicurazione,	
  conforme	
  alla	
  scheda	
  tecnica	
  1.4,	
  allegata	
  al	
  decreto	
  
ministeriale	
  12	
  marzo	
  2004,	
  n.	
  123,	
  in	
  osservanza	
  delle	
  clausole	
  di	
  cui	
  allo	
  schema	
  tipo	
  1.4	
  allegato	
  al	
  predetto	
  
decreto.	
  

6.	
   Salvo	
   quanto	
   disposto	
   dall’articolo	
   1669	
   del	
   codice	
   civile,	
   l’appaltatore	
   risponde	
   per	
   la	
   difformità	
   ed	
   i	
   vizi	
  
dell’opera,	
   ancorché	
   riconoscibili,	
   purché	
   denunciati	
   dalla	
   Stazione	
   appaltante	
   entro	
   24	
   (ventiquattro)	
   mesi	
  
dall’ultimazione	
  dei	
  lavori	
  riconosciuta	
  e	
  accettata.	
  

7.	
   L’appaltatore	
  e	
  il	
  direttore	
  dei	
  lavori	
  devono	
  utilizzare	
  la	
  massima	
  diligenza	
  e	
  professionalità,	
  nonché	
  improntare	
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il	
  proprio	
  comportamento	
  a	
  buona	
  fede,	
  al	
  fine	
  di	
  evidenziare	
  tempestivamente	
  i	
  vizi	
  e	
  i	
  difetti	
  riscontabili	
  nonché	
  
le	
  misure	
  da	
  adottare	
  per	
  il	
  loro	
  rimedio.	
  

8.	
   Al	
  pagamento	
  della	
  rata	
  a	
  saldo	
  si	
  applicano	
  le	
  condizioni	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  27,	
  commi	
  7	
  e	
  8. 

	
  

Art.	
  29.	
  	
  Ritardi	
  nel	
  pagamento	
  delle	
  rate	
  di	
  acconto	
  
1.	
   Non	
  sono	
  dovuti	
   interessi	
  per	
   i	
  primi	
  45	
   (quarantacinque)	
  giorni	
   intercorrenti	
   tra	
   il	
   verificarsi	
  delle	
  condizioni	
  e	
  

delle	
  circostanze	
  per	
  l’emissione	
  del	
  certificato	
  di	
  pagamento	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  31	
  e	
  la	
  sua	
  effettiva	
  emissione	
  e	
  
messa	
  a	
  disposizione	
  della	
  Stazione	
  appaltante	
  per	
  la	
  liquidazione;	
  trascorso	
  tale	
  termine	
  senza	
  che	
  sia	
  emesso	
  il	
  
certificato	
  di	
  pagamento,	
  sono	
  dovuti	
  all’appaltatore	
  gli	
  interessi	
  legali	
  per	
  i	
  primi	
  60	
  (sessanta)	
  giorni	
  di	
  ritardo;	
  
trascorso	
   infruttuosamente	
   anche	
   questo	
   termine	
   spettano	
   all’appaltatore	
   gli	
   interessi	
   di	
   mora	
   nella	
   misura	
  
stabilita	
  con	
  apposito	
  decreto	
  ministeriale	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  133,	
  comma	
  1,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti.	
  

2.	
   Non	
  sono	
  dovuti	
  interessi	
  per	
  i	
  primi	
  30	
  (trenta)	
  giorni	
  intercorrenti	
  tra	
  l’emissione	
  del	
  certificato	
  di	
  pagamento	
  e	
  
il	
  suo	
  effettivo	
  pagamento	
  a	
  favore	
  dell’appaltatore;	
  trascorso	
  tale	
  termine	
  senza	
  che	
  la	
  Stazione	
  appaltante	
  abbia	
  
provveduto	
  al	
  pagamento,	
  sono	
  dovuti	
  all’appaltatore	
  gli	
  interessi	
  legali	
  per	
  i	
  primi	
  60	
  (sessanta)	
  giorni	
  di	
  ritardo;	
  
trascorso	
   infruttuosamente	
   anche	
   questo	
   termine	
   spettano	
   all’appaltatore	
   gli	
   interessi	
   di	
   mora	
   nella	
   misura	
  
stabilita	
  con	
  apposito	
  decreto	
  ministeriale	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  133,	
  comma	
  1,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti.	
  

3.	
   Il	
  pagamento	
  degli	
  interessi	
  avviene	
  d’ufficio	
  in	
  occasione	
  del	
  pagamento,	
  in	
  acconto	
  o	
  a	
  saldo,	
  immediatamente	
  
successivo,	
  senza	
  necessità	
  di	
  domande	
  o	
  riserve;	
  il	
  pagamento	
  dei	
  predetti	
  interessi	
  prevale	
  sul	
  pagamento	
  delle	
  
somme	
  a	
  titolo	
  di	
  esecuzione	
  dei	
  lavori.	
  

4.	
   E’	
  facoltà	
  dell’appaltatore,	
  trascorsi	
  i	
  termini	
  di	
  cui	
  ai	
  commi	
  precedenti,	
  oppure	
  nel	
  caso	
  in	
  cui	
  l'ammontare	
  delle	
  
rate	
  di	
  acconto,	
  per	
   le	
  quali	
  non	
  sia	
  stato	
  tempestivamente	
  emesso	
  il	
  certificato	
  o	
   il	
   titolo	
  di	
  spesa,	
  raggiunga	
   il	
  
quarto	
  dell'importo	
  netto	
  contrattuale,	
  di	
  agire	
  ai	
  sensi	
  dell'articolo	
  1460	
  del	
  codice	
  civile,	
  rifiutando	
  di	
  adempiere	
  
alle	
  proprie	
  obbligazioni	
  se	
  la	
  Stazione	
  appaltante	
  non	
  provveda	
  contemporaneamente	
  al	
  pagamento	
  integrale	
  di	
  
quanto	
  maturato;	
  in	
  alternativa,	
  è	
  facoltà	
  dell’appaltatore,	
  previa	
  costituzione	
  in	
  mora	
  della	
  Stazione	
  appaltante,	
  
promuovere	
  il	
  giudizio	
  arbitrale	
  per	
  la	
  dichiarazione	
  di	
  risoluzione	
  del	
  contratto,	
  trascorsi	
  60	
  (sessanta)	
  giorni	
  dalla	
  
data	
  della	
  predetta	
  costituzione	
  in	
  mora,	
  in	
  applicazione	
  dell’articolo	
  133,	
  comma	
  1,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti.	
  

5.	
   Per	
  ogni	
  altra	
  condizione	
  trova	
  applicazione	
  l’articolo	
  144	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2010. 

	
  

Art.	
  30.	
  	
  Ritardi	
  nel	
  pagamento	
  della	
  rata	
  di	
  saldo	
  
1.	
   Per	
   il	
   pagamento	
   della	
   rata	
   di	
   saldo	
   in	
   ritardo	
   rispetto	
   al	
   termine	
   stabilito	
   all'articolo	
   28,	
   comma	
   3,	
   per	
   causa	
  

imputabile	
  alla	
  Stazione	
  appaltante,	
  sulle	
  somme	
  dovute	
  decorrono	
  gli	
  interessi	
  legali.	
  	
  

2.	
   Qualora	
   il	
   ritardo	
   nelle	
   emissioni	
   dei	
   certificati	
   o	
   nel	
   pagamento	
   delle	
   somme	
  dovute	
   a	
   saldo	
   si	
   protragga	
   per	
  
ulteriori	
  60	
  (sessanta)	
  giorni,	
  oltre	
  al	
  termine	
  stabilito	
  al	
  comma	
  1,	
  sulle	
  stesse	
  somme	
  sono	
  dovuti	
  gli	
  interessi	
  di	
  
mora.	
  

	
  

Art.	
  31.	
  	
  Revisione	
  prezzi	
  e	
  adeguamento	
  del	
  corrispettivo	
  
1.	
   Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  133,	
  commi	
  2	
  e	
  3	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti,	
  è	
  esclusa	
  qualsiasi	
  revisione	
  dei	
  prezzi	
  e	
  non	
  trova	
  

applicazione	
  l’articolo	
  1664,	
  primo	
  comma,	
  del	
  codice	
  civile.	
  

2.	
   Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  133,	
  commi	
  4,	
  5,	
  6	
  e	
  7,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti,	
   in	
  deroga	
  a	
  quanto	
  previsto	
  dal	
  comma	
  1,	
  
qualora	
   il	
   prezzo	
   di	
   singoli	
  materiali	
   da	
   costruzione,	
   per	
   effetto	
   di	
   circostanze	
   eccezionali,	
   subisca	
   variazioni	
   in	
  
aumento	
   o	
   in	
   diminuzione,	
   superiori	
   al	
   10%	
   (dieci	
   per	
   cento)	
   rispetto	
   al	
   prezzo	
   rilevato	
   dal	
   Ministero	
   delle	
  
infrastrutture	
   e	
   dei	
   trasporti	
   nell'anno	
   di	
   presentazione	
   dell'offerta	
   con	
   apposito	
   decreto,	
   si	
   fa	
   luogo	
   a	
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compensazioni,	
   in	
  aumento	
  o	
   in	
  diminuzione,	
  per	
   la	
  metà	
  della	
  percentuale	
  eccedente	
   il	
  10%	
  (dieci	
  per	
  cento),	
  
alle	
  seguenti	
  condizioni:	
  

a)	
   le	
  compensazioni	
  in	
  aumento	
  sono	
  ammesse	
  con	
  il	
  limite	
  di	
  importo	
  costituito	
  da:	
  

a.1)	
   somme	
  appositamente	
  accantonate	
  per	
  imprevisti,	
  nel	
  quadro	
  economico	
  dell’intervento,	
   in	
  misura	
  non	
  
inferiore	
  all'1%	
  (uno	
  per	
  cento)	
  dell'importo	
  dei	
   lavori,	
  al	
  netto	
  di	
  quanto	
  già	
  eventualmente	
  impegnato	
  
contrattualmente	
  per	
  altri	
  scopi	
  o	
  con	
  altri	
  soggetti;	
  

a.2)	
   eventuali	
   altre	
   somme	
   a	
   disposizione	
   della	
   stazione	
   appaltante	
   per	
   lo	
   stesso	
   intervento	
   nei	
   limiti	
   della	
  
relativa	
  autorizzazione	
  di	
  spesa;	
  

a.3)	
   somme	
  derivanti	
  dal	
  ribasso	
  d'asta,	
  qualora	
  non	
  ne	
  sia	
  stata	
  prevista	
  una	
  diversa	
  destinazione;	
  

a.4)	
   somme	
  disponibili	
   relative	
  ad	
  altri	
   interventi	
  ultimati	
  di	
   competenza	
  della	
   stazione	
  appaltante	
  nei	
   limiti	
  
della	
  residua	
  spesa	
  autorizzata	
  e	
  disponibile;	
  

b)	
   all’infuori	
   di	
   quanto	
   previsto	
   dalla	
   lettera	
   a),	
   non	
   possono	
   essere	
   assunti	
   o	
   utilizzati	
   impegni	
   di	
   spesa	
  
comportanti	
  nuovi	
  o	
  maggiori	
  oneri	
  per	
  la	
  stazione	
  appaltante;	
  

c)	
   la	
  compensazione	
  è	
  determinata	
  applicando	
   la	
  metà	
  della	
  percentuale	
  di	
  variazione	
  che	
  eccede	
   il	
  10%	
  (dieci	
  
per	
   cento)	
   al	
   prezzo	
   dei	
   singoli	
   materiali	
   da	
   costruzione	
   impiegati	
   nelle	
   lavorazioni	
   contabilizzate	
   nell'anno	
  
solare	
  precedente	
  al	
  decreto	
  ministeriale,	
  nelle	
  quantità	
  accertate	
  dal	
  Direttore	
  dei	
  lavori;	
  

d)	
   le	
   compensazioni	
   sono	
   liquidate	
   senza	
  necessità	
   di	
   iscrizione	
  di	
   riserve	
  ma	
  a	
   semplice	
   richiesta	
  di	
   una	
  delle	
  
parti,	
   accreditando	
   o	
   addebitando	
   il	
   relativo	
   importo,	
   a	
   seconda	
   del	
   caso,	
   ogni	
   volta	
   che	
   siano	
  maturate	
   le	
  
condizioni	
  di	
  cui	
  al	
  presente	
  comma,	
  entro	
  i	
  successivi	
  60	
  (sessanta)	
  giorni,	
  a	
  cura	
  della	
  direzione	
  lavori	
  qualora	
  
non	
  sia	
  ancora	
  stato	
  emesso	
  il	
  certificato	
  di	
  collaudo	
  provvisorio,	
  a	
  cura	
  del	
  R.U.P.	
  in	
  ogni	
  altro	
  caso;	
  

3.	
   Fermo	
   restando	
   quanto	
   previsto	
   al	
   comma	
   2,	
   qualora,	
   per	
   cause	
   non	
   imputabili	
   all’appaltatore,	
   la	
   durata	
   dei	
  
lavori	
  si	
  protragga	
  fino	
  a	
  superare	
  i	
  due	
  anni	
  dal	
  loro	
  inizio,	
  al	
  contratto	
  si	
  applica	
  il	
  prezzo	
  chiuso,	
  consistente	
  nel	
  
prezzo	
  dei	
  lavori	
  al	
  netto	
  del	
  ribasso	
  d’asta,	
  aumentato	
  di	
  una	
  percentuale,	
  determinata	
  con	
  decreto	
  ministeriale,	
  
da	
   applicarsi,	
   nel	
   caso	
   in	
   cui	
   la	
   differenza	
   tra	
   il	
   tasso	
   di	
   inflazione	
   reale	
   e	
   il	
   tasso	
   di	
   inflazione	
   programmato	
  
nell’anno	
  precedente	
  sia	
  superiore	
  al	
  2%	
  (due	
  per	
  cento),	
  all’importo	
  dei	
  lavori	
  ancora	
  da	
  eseguire	
  per	
  ogni	
  anno	
  
intero	
  previsto	
  per	
  l’ultimazione	
  dei	
  lavori	
  stessi.	
  	
  

4.	
   La	
  compensazione	
  dei	
  prezzi	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  2	
  o	
  l’applicazione	
  dell’aumento	
  sul	
  prezzo	
  chiuso	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  3,	
  
deve	
   essere	
   richiesta	
   dall’appaltatore,	
   con	
   apposita	
   istanza,	
   entro	
   60	
   (sessanta)	
   giorni	
   dalla	
   pubblicazione	
   in	
  
Gazzetta	
  dei	
  relativi	
  decreti	
  ministeriali.	
  Trascorso	
  il	
  predetto	
  termine	
  decade	
  ogni	
  diritto	
  alla	
  compensazione	
  dei	
  
prezzi	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  2	
  e	
  all’applicazione	
  dell’aumento	
  sul	
  prezzo	
  chiuso	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  3. 

	
  

Art.	
  32.	
  	
  Anticipazione	
  del	
  pagamento	
  di	
  taluni	
  materiali	
  
1.	
   Non	
  è	
  prevista	
  l’anticipazione	
  del	
  pagamento	
  sui	
  materiali	
  o	
  su	
  parte	
  di	
  essi.	
  

	
  

Art.	
  33.	
  	
  Cessione	
  del	
  contratto	
  e	
  cessione	
  dei	
  crediti	
  
1.	
   E’	
  vietata	
  la	
  cessione	
  del	
  contratto	
  sotto	
  qualsiasi	
  forma;	
  ogni	
  atto	
  contrario	
  è	
  nullo	
  di	
  diritto.	
  

2.	
   E’	
  ammessa	
  la	
  cessione	
  dei	
  crediti,	
  ai	
  sensi	
  del	
  combinato	
  disposto	
  dell’articolo	
  117	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti	
  e	
  della	
  
legge	
   21	
   febbraio	
   1991,	
   n.	
   52,	
   a	
   condizione	
   che	
   il	
   cessionario	
   sia	
   un	
   istituto	
   bancario	
   o	
   un	
   intermediario	
  
finanziario	
  iscritto	
  nell’apposito	
  Albo	
  presso	
  la	
  Banca	
  d’Italia	
  e	
  che	
  il	
  contratto	
  di	
  cessione,	
  in	
  originale	
  o	
  in	
  copia	
  
autenticata,	
   sia	
   trasmesso	
   alla	
   Stazione	
   appaltante	
   prima	
   o	
   contestualmente	
   al	
   certificato	
   di	
   pagamento	
  
sottoscritto	
  dal	
  R.U.P. 
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CAPO	
  6.	
  	
  CAUZIONI	
  	
  E	
  	
  GARANZIE	
  
	
  

Art.	
  34.	
  	
  Cauzione	
  provvisoria	
  
1.	
   Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  75,	
  commi	
  1	
  e	
  2,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti,	
  agli	
  offerenti	
  è	
  richiesta	
  una	
  cauzione	
   provvisoria	
  

con	
  le	
  modalità	
  e	
  alle	
  condizioni	
  cui	
  al	
  bando	
  di	
  gara	
  e	
  al	
  disciplinare	
  di	
  gara	
  /	
  alla	
  lettera	
  di	
  invito.	
  

	
  

Art.	
  35.	
  	
  Cauzione	
  definitiva	
  
1.	
   Ai	
   sensi	
   dell’articolo	
   113,	
   comma	
   1,	
   del	
   Codice	
   dei	
   contratti,	
   e	
   dell’articolo	
   123	
   del	
   d.P.R.	
   n.	
   207	
   del	
   2010,	
   è	
  

richiesta	
  una	
  garanzia	
   fideiussoria	
   a	
   titolo	
   di	
   cauzione	
   definitiva,	
   pari	
   al	
   10%	
   (dieci	
   per	
   cento)	
   dell’importo	
  
contrattuale;	
  qualora	
  l’aggiudicazione	
  sia	
  fatta	
  in	
  favore	
  di	
  un'offerta	
  inferiore	
  all’importo	
  a	
  base	
  d’asta	
  in	
  misura	
  
superiore	
   al	
   10%	
   (dieci	
   per	
   cento),	
   la	
   garanzia	
   fideiussoria	
   è	
   aumentata	
   di	
   tanti	
   punti	
   percentuali	
   quanti	
   sono	
  
quelli	
  eccedenti	
   il	
  10%	
  (dieci	
  per	
  cento);	
  qualora	
  il	
  ribasso	
  sia	
  superiore	
  al	
  20%	
  (venti	
  per	
  cento),	
   l'aumento	
  è	
  di	
  
due	
  punti	
  percentuali	
  per	
  ogni	
  punto	
  di	
  ribasso	
  eccedente	
  la	
  predetta	
  misura	
  percentuale.	
  

2.	
   La	
   cauzione	
  definitiva	
  potrà	
   inoltre	
  essere	
   costituita,	
   ai	
   sensi	
   dell'art.	
   6	
  della	
   legge	
  10	
  dicembre	
  1981,	
  n.741,	
   e	
  
nell'osservanza	
  delle	
  disposizioni	
  contenute	
  nella	
  legge	
  10	
  giugno	
  1982,	
  n.	
  348,	
  mediante	
  fidejussione	
  bancaria	
  o	
  
polizza	
  assicurativa,	
  rilasciata	
  da	
  imprese	
  di	
  assicurazione	
  regolarmente	
  autorizzate	
  all'esercizio	
  del	
  ramo	
  cauzioni	
  
ai	
  sensi	
  del	
  T.U.	
  	
  delle	
  leggi	
  sull'esercizio	
  delle	
  assicurazioni	
  private,	
  approvato	
  con	
  D.P.R.	
  13	
  febbraio	
  1959,	
  n.	
  449.	
  
Essa	
  deve	
  essere	
  sottoscritta	
  dal	
  direttore	
  di	
  agenzia	
  ed	
  accompagnata	
  da	
  copia	
  fotostatica	
  del	
  documento	
  di	
  
identità	
  del	
  sottoscrittore,	
  dovrà	
  essere	
  allegata	
   	
   	
  una	
  certificazione	
  del	
  direttore	
  di	
  agenzia	
   in	
  cui	
  dichiari	
  gli	
  
estremi	
  della	
  procura	
  in	
  virtù	
  della	
  quale	
  lo	
  stesso	
  risulta	
  autorizzato	
  a	
  firmare	
  polizze	
  fidejussorie	
  assicurative;	
  
dovrà	
   contenere	
   inoltre	
   la	
   rinuncia	
   del	
   fideiussore	
   sia	
   al	
   beneficio	
   della	
   preventiva	
   escussione	
   del	
   garantito	
  
(art.1944	
  c.c.),	
   la	
   rinuncia	
  all’eccezione	
  di	
   cui	
  all’art.1957	
  c.2	
  del	
  Codice	
  Civile,	
  oltre	
   l’impegno	
  del	
  medesimo	
  
fideiussore	
  a	
  rendere	
  operativa	
  la	
  garanzia	
  entro	
  15	
  giorni	
  a	
  semplice	
  richiesta	
  scritta	
  della	
  stazione	
  appaltante.	
  

3.	
   La	
  garanzia	
  è	
  progressivamente	
  svincolata	
  a	
  misura	
  dell'avanzamento	
  dell'esecuzione,	
  nel	
  limite	
  massimo	
  del	
  75%	
  
(settantacinque	
  per	
  cento)	
  dell'iniziale	
  importo	
  garantito;	
  lo	
  svincolo	
  è	
  automatico,	
  senza	
  necessità	
  di	
  benestare	
  
del	
  committente,	
  con	
  la	
  sola	
  condizione	
  della	
  preventiva	
  consegna	
  all'istituto	
  garante,	
  da	
  parte	
  dell'appaltatore	
  o	
  
del	
  concessionario,	
  degli	
  stati	
  di	
  avanzamento	
  dei	
  lavori	
  o	
  di	
  analogo	
  documento,	
  in	
  originale	
  o	
  in	
  copia	
  autentica,	
  
attestanti	
  l'avvenuta	
  esecuzione.	
  

4.	
   La	
   garanzia,	
   per	
   il	
   rimanente	
   ammontare	
   residuo	
   del	
   25%	
   (venticinque	
   per	
   cento),	
   cessa	
   di	
   avere	
   effetto	
   ed	
   è	
  
svincolata	
   automaticamente	
   all'emissione	
   del	
   certificato	
   di	
   collaudo	
   provvisorio;	
   lo	
   svincolo	
   e	
   l’estinzione	
  
avvengono	
  di	
  diritto,	
   senza	
  necessità	
  di	
  ulteriori	
  atti	
   formali,	
   richieste,	
  autorizzazioni,	
  dichiarazioni	
   liberatorie	
  o	
  
restituzioni.	
  	
  

5.	
   La	
  Stazione	
  appaltante	
  può	
  avvalersi	
  della	
  garanzia	
  fideiussoria,	
  parzialmente	
  o	
  totalmente,	
  per	
  le	
  spese	
  dei	
  lavori	
  
da	
   eseguirsi	
   d’ufficio	
   nonché	
   per	
   il	
   rimborso	
   delle	
   maggiori	
   somme	
   pagate	
   durante	
   l’appalto	
   in	
   confronto	
   ai	
  
risultati	
   della	
   liquidazione	
   finale;	
   l’incameramento	
   della	
   garanzia	
   avviene	
   con	
   atto	
   unilaterale	
   della	
   Stazione	
  
appaltante	
  senza	
  necessità	
  di	
  dichiarazione	
  giudiziale,	
  fermo	
  restando	
  il	
  diritto	
  dell’appaltatore	
  di	
  proporre	
  azione	
  
innanzi	
  l’autorità	
  giudiziaria	
  ordinaria.	
  

6.	
   La	
  garanzia	
  fideiussoria	
  è	
  tempestivamente	
  reintegrata	
  nella	
  misura	
  legale	
  di	
  cui	
  al	
  combinato	
  disposto	
  dei	
  commi	
  
1	
  e	
  3	
  qualora,	
  in	
  corso	
  d’opera,	
  sia	
  stata	
  incamerata,	
  parzialmente	
  o	
  totalmente,	
  dalla	
  Stazione	
  appaltante;	
  in	
  caso	
  
di	
  variazioni	
  al	
  contratto	
  per	
  effetto	
  di	
  successivi	
  atti	
  di	
  sottomissione,	
  la	
  medesima	
  garanzia	
  può	
  essere	
  ridotta	
  in	
  
caso	
  di	
   riduzione	
  degli	
   importi	
  contrattuali,	
  mentre	
  non	
  è	
   integrata	
   in	
  caso	
  di	
  aumento	
  degli	
   stessi	
   importi	
   fino	
  
alla	
  concorrenza	
  di	
  un	
  quinto	
  dell’importo	
  originario.	
  

7.	
   Ai	
   sensi	
   dell’articolo	
   146,	
   comma	
   1,	
   del	
   d.P.R.	
   n.	
   207	
   del	
   2010,	
   in	
   caso	
   di	
   raggruppamento	
   temporaneo	
   o	
   di	
  
consorzio	
   ordinario	
   la	
   garanzia	
   è	
   prestata	
   dall’impresa	
   mandataria	
   in	
   nome	
   e	
   per	
   conto	
   di	
   tutti	
   i	
   concorrenti	
  
raggruppati	
  con	
  responsabilità	
  solidale	
  ai	
  sensi	
  dell'articolo	
  37,	
  comma	
  5,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti.	
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8.	
  Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  113,	
  comma	
  4,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contatti,	
  la	
  mancata	
  costituzione	
  della	
  garanzia	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  
1	
  determina	
  la	
  decadenza	
  dell'affidamento	
  e	
  l'acquisizione	
  della	
  cauzione	
  provvisoria	
  di	
  cui	
  all'articolo	
  34	
  da	
  parte	
  
della	
  Stazione	
  appaltante,	
  che	
  aggiudica	
  l'appalto	
  al	
  concorrente	
  che	
  segue	
  nella	
  graduatoria. 

	
  

Art.	
  36.	
  	
  Riduzione	
  delle	
  garanzie	
  
1.	
   Ai	
  sensi	
  degli	
  articoli	
  40,	
  comma	
  7,	
  e	
  75,	
  comma	
  7,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti,	
  l'importo	
  della	
  cauzione	
  provvisoria	
  di	
  

cui	
   all’articolo	
   34	
   e	
   l'importo	
   della	
   garanzia	
   fideiussoria	
   di	
   cui	
   all’articolo	
   35	
   sono	
   ridotti	
   al	
   50	
   per	
   cento	
   per	
   i	
  
concorrenti	
  ai	
  quali	
  sia	
  stata	
  rilasciata,	
  da	
  organismi	
  accreditati	
  ai	
  sensi	
  delle	
  norme	
  europee	
  della	
  serie	
  UNI	
  CEI	
  
EN	
  ISO/IEC	
  17000,	
   la	
  certificazione	
  del	
  sistema	
  di	
  qualità	
  conforme	
  alle	
  norme	
  europee	
  della	
  serie	
  europea	
  UNI	
  
CEI	
  ISO	
  9001:2008,	
  di	
  cui	
  agli	
  articoli	
  3,	
  comma	
  1,	
   lettera	
  mm)	
  e	
  63,	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2010.	
  La	
  certificazione	
  
deve	
  essere	
  stata	
  rilasciata	
  per	
  il	
  settore	
  EA28	
  e	
  per	
  le	
  categorie	
  di	
  pertinenza.	
  

2.	
   In	
  caso	
  di	
  raggruppamento	
  temporaneo	
  o	
  di	
  consorzio	
  ordinario	
  di	
  tipo	
  orizzontale	
  le	
  riduzioni	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1	
  
sono	
   accordate	
   qualora	
   il	
   possesso	
   del	
   requisito	
   di	
   cui	
   al	
   comma	
   1	
   sia	
   comprovato	
   da	
   tutte	
   le	
   imprese	
   in	
  
raggruppamento.	
  

3.	
   In	
  caso	
  di	
   raggruppamento	
   temporaneo	
  o	
  di	
   consorzio	
  ordinario	
  di	
   tipo	
  verticale	
   le	
   riduzioni	
  di	
   cui	
  al	
   comma	
  1	
  
sono	
   accordate	
   esclusivamente	
   per	
   le	
   quote	
   di	
   incidenza	
   delle	
   lavorazioni	
   appartenenti	
   alle	
   categorie	
   assunte	
  
integralmente	
  da	
   imprese	
   in	
   raggruppamento	
   in	
  possesso	
  del	
   requisito	
  di	
   cui	
  al	
   comma	
  1;	
   tale	
  beneficio	
  non	
  è	
  
frazionabile	
  tra	
  imprese	
  che	
  assumono	
  lavorazioni	
  appartenenti	
  alla	
  medesima	
  categoria.	
  

4.	
   Il	
  possesso	
  del	
  requisito	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1	
  è	
  comprovato	
  dall’annotazione	
  in	
  calce	
  alla	
  attestazione	
  SOA	
  ai	
  sensi	
  
dell’articolo	
  63,	
  comma	
  3,	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2010.	
  

5.	
   In	
  deroga	
  a	
  quanto	
  previsto	
  dal	
  comma	
  4,	
  il	
  possesso	
  del	
  requisito	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1	
  può	
  essere	
  comprovato	
  dalla	
  
certificazione	
   rilasciata	
  dall’organismo	
  accreditato	
  qualora	
   l’impresa,	
   in	
   relazione	
  allo	
   specifico	
  appalto,	
  non	
   sia	
  
tenuta	
   al	
   possesso	
   dell’attestazione	
   SOA	
   in	
   quanto	
   assuntrice	
   di	
   lavori	
   per	
   i	
   quali,	
   in	
   ragione	
   dell’importo,	
   sia	
  
sufficiente	
  la	
  classifica	
  II.	
  	
  

6.	
   In	
  caso	
  di	
  avvalimento	
  del	
  sistema	
  di	
  qualità	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  49	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti,	
  per	
  beneficiare	
  della	
  
riduzione	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1,	
  il	
  requisito	
  deve	
  essere	
  espressamente	
  oggetto	
  del	
  contratto	
  di	
  avvalimento.	
  	
  

	
  

Art.	
  37.	
  	
  Obblighi	
  assicurativi	
  a	
  carico	
  dell’appaltatore	
  
1.	
   Ai	
   sensi	
   dell’articolo	
   129,	
   comma	
   1,	
   del	
   Codice	
   dei	
   contratti,	
   e	
   dell’articolo	
   125,	
   del	
   d.P.R.	
   n.	
   207	
   del	
   2010,	
  

l’appaltatore	
  è	
  obbligato,	
  contestualmente	
  alla	
  sottoscrizione	
  del	
  contratto	
  e	
  in	
  ogni	
  caso	
  almeno	
  10	
  (dieci)	
  giorni	
  
prima	
  della	
  data	
  prevista	
  per	
   la	
  consegna	
  dei	
   lavori	
  ai	
   sensi	
  dell’articolo	
  13,	
  a	
  produrre	
  una	
  polizza	
  assicurativa	
  
che	
   tenga	
   indenne	
   la	
   Stazione	
   appaltante	
   da	
   tutti	
   i	
   rischi	
   di	
   esecuzione	
   e	
   che	
   preveda	
   anche	
   una	
   garanzia	
   di	
  
responsabilità	
   civile	
   per	
   danni	
   causati	
   a	
   terzi	
   nell’esecuzione	
   dei	
   lavori.	
   La	
   polizza	
   assicurativa	
   è	
   prestata	
   da	
  
un’impresa	
  di	
  assicurazione	
  autorizzata	
  alla	
  copertura	
  dei	
  rischi	
  ai	
  quali	
  si	
  riferisce	
  l'obbligo	
  di	
  assicurazione.	
  

2.	
   La	
  copertura	
  delle	
  predette	
  garanzie	
  assicurative	
  decorre	
  dalla	
  data	
  di	
  consegna	
  dei	
  lavori	
  e	
  cessa	
  alle	
  ore	
  24	
  del	
  
giorno	
   di	
   emissione	
   del	
   certificato	
   di	
   collaudo	
   provvisorio	
   e	
   comunque	
   decorsi	
   12	
   (dodici)	
   mesi	
   dalla	
   data	
   di	
  
ultimazione	
  dei	
  lavori	
  risultante	
  dal	
  relativo	
  certificato;	
  in	
  caso	
  di	
  emissione	
  del	
  certificato	
  di	
  collaudo	
  provvisorio	
  
per	
   parti	
   determinate	
   dell’opera,	
   la	
   garanzia	
   cessa	
   per	
   quelle	
   parti	
   e	
   resta	
   efficace	
   per	
   le	
   parti	
   non	
   ancora	
  
collaudate;	
  a	
  tal	
  fine	
  l’utilizzo	
  da	
  parte	
  della	
  Stazione	
  appaltante	
  secondo	
  la	
  destinazione	
  equivale,	
  ai	
  soli	
  effetti	
  
della	
   copertura	
   assicurativa,	
   ad	
  emissione	
  del	
   certificato	
  di	
   collaudo	
  provvisorio.	
   Il	
   premio	
  è	
   stabilito	
   in	
  misura	
  
unica	
  e	
  indivisibile	
  per	
  le	
  coperture	
  di	
  cui	
  ai	
  commi	
  3	
  e	
  4.	
  Le	
  garanzie	
  assicurative	
  sono	
  efficaci	
  anche	
  in	
  caso	
  di	
  
omesso	
  o	
  ritardato	
  pagamento	
  delle	
  somme	
  dovute	
  a	
   titolo	
  di	
  premio	
  da	
  parte	
  dell'esecutore	
   fino	
  ai	
  successivi	
  
due	
  mesi	
  e	
  devono	
  essere	
  prestate	
  in	
  conformità	
  allo	
  schema-­‐tipo	
  2.3	
  allegato	
  al	
  d.m.	
  n.	
  123	
  del	
  2004.	
  	
  

3.	
   La	
  garanzia	
  assicurativa	
  contro	
  tutti	
  i	
  rischi	
  di	
  esecuzione	
  da	
  qualsiasi	
  causa	
  determinati	
  deve	
  coprire	
  tutti	
  i	
  danni	
  subiti	
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dalla	
  Stazione	
  appaltante	
  a	
  causa	
  del	
  danneggiamento	
  o	
  della	
  distruzione	
  totale	
  o	
  parziale	
  di	
  impianti	
  e	
  opere,	
  anche	
  
preesistenti,	
  salvo	
  quelli	
  derivanti	
  da	
  errori	
  di	
  progettazione,	
  insufficiente	
  progettazione,	
  azioni	
  di	
  terzi	
  o	
  cause	
  di	
  forza	
  
maggiore;	
  tale	
  polizza	
  deve	
  essere	
  stipulata	
  nella	
  forma	
  «Contractors	
  All	
  Risks»	
  	
  (C.A.R.)	
  e	
  deve:	
  

a)	
   prevedere	
  una	
  somma	
  assicurata	
  non	
  inferiore	
  all’importo	
  del	
  contratto,	
  cosi	
  distinta:	
  

partita	
  	
   1)	
  per	
  le	
  opere	
  oggetto	
  del	
  contratto:	
  importo	
  del	
  contratto	
  stesso,	
  

	
   2)	
  per	
  le	
  opere	
  preesistenti:	
  Euro	
  ___________________	
  

	
   3)	
  per	
  demolizioni	
  e	
  sgomberi:	
  Euro	
  ___________________	
  

b)	
   essere	
   integrata	
   in	
   relazione	
   alle	
   somme	
   assicurate	
   in	
   caso	
   di	
   approvazione	
   di	
   lavori	
   aggiuntivi	
   affidati	
   a	
  
qualsiasi	
  titolo	
  all’appaltatore.	
  

4.	
   La	
  garanzia	
  assicurativa	
  di	
  responsabilità	
  civile	
  per	
  danni	
  causati	
  a	
  terzi	
  (R.C.T.)	
  deve	
  essere	
   stipulata	
   per	
   una	
  
somma	
  assicurata	
  (massimale/sinistro)	
  non	
  inferiore	
  ad	
  euro	
  500.000,00.	
  	
  

5.	
   Se	
  il	
  contratto	
  di	
  assicurazione	
  prevede	
  importi	
  o	
  percentuali	
  di	
  scoperto	
  o	
  di	
  franchigia,	
  queste	
  condizioni:	
  

a)	
   in	
  relazione	
  all’assicurazione	
  contro	
  tutti	
  i	
  rischi	
  di	
  esecuzione	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  3,	
  tali	
  franchigie	
  o	
  scoperti	
  non	
  
sono	
  opponibili	
  alla	
  Stazione	
  appaltante;	
  	
  

b)	
   in	
   relazione	
   all’assicurazione	
   di	
   responsabilità	
   civile	
   di	
   cui	
   al	
   comma	
   4,	
   tali	
   franchigie	
   o	
   scoperti	
   non	
   sono	
  
opponibili	
  alla	
  Stazione	
  appaltante.	
  

6.	
   Le	
  garanzie	
  di	
   cui	
   ai	
   commi	
  3	
  e	
  4,	
  prestate	
  dall’appaltatore	
   coprono	
   senza	
  alcuna	
   riserva	
  anche	
   i	
  danni	
   causati	
  
dalle	
   imprese	
   subappaltatrici	
   e	
   subfornitrici.	
   Qualora	
   l’appaltatore	
   sia	
   un	
   raggruppamento	
   temporaneo	
   o	
   un	
  
consorzio	
  ordinario,	
  giusto	
  il	
  regime	
  delle	
  responsabilità	
  solidale	
  disciplinato	
  dall’articolo	
  37,	
  comma	
  5,	
  del	
  Codice	
  
dei	
   contratti,	
   e	
   dall’articolo	
   128,	
   comma	
   1,	
   del	
   d.P.R.	
   n.	
   207	
   del	
   2010,	
   la	
   garanzia	
   assicurativa	
   è	
   prestata	
  
dall’impresa	
  mandataria	
  in	
  nome	
  e	
  per	
  conto	
  di	
  tutti	
  i	
  concorrenti	
  raggruppati	
  o	
  consorziati.	
  	
  

	
  

	
  

CAPO	
  	
  7.	
  	
  DISPOSIZIONI	
  PER	
  L’ESECUZIONE	
  

	
  

Art.	
  38.	
  	
  Variazione	
  dei	
  lavori	
  
1.	
   La	
  Stazione	
  appaltante	
  si	
  riserva	
  la	
  facoltà	
  di	
  introdurre	
  nelle	
  opere	
  oggetto	
  dell’appalto	
  quelle	
  varianti	
  che	
  a	
  suo	
  

insindacabile	
   giudizio	
   ritenga	
   opportune,	
   senza	
   che	
   per	
   questo	
   l’appaltatore	
   possa	
   pretendere	
   compensi	
  
all’infuori	
  del	
  pagamento	
  a	
  conguaglio	
  dei	
   lavori	
  eseguiti	
   in	
  più	
  o	
   in	
  meno	
  con	
   l’osservanza	
  delle	
  prescrizioni	
  ed	
  
entro	
  i	
  limiti	
  stabiliti	
  dagli	
  articoli	
  43,	
  comma	
  8,	
  161	
  e	
  162	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2010	
  e	
  dall'articolo	
  132	
  del	
  Codice	
  
dei	
  contratti.	
  	
  

2.	
   Non	
  sono	
  riconosciute	
  varianti	
  al	
  progetto	
  esecutivo,	
  prestazioni	
  e	
  forniture	
  extra	
  contrattuali	
  di	
  qualsiasi	
  genere,	
  
eseguite	
   senza	
   preventivo	
   ordine	
   scritto	
   della	
   direzione	
   lavori,	
   recante	
   anche	
   gli	
   estremi	
   dell’approvazione	
   da	
  
parte	
  della	
  Stazione	
  appaltante,	
  ove	
  questa	
  sia	
  prescritta	
  dalla	
  legge	
  o	
  dal	
  regolamento.	
  

3.	
   Qualunque	
   reclamo	
   o	
   riserva	
   che	
   l’appaltatore	
   si	
   credesse	
   in	
   diritto	
   di	
   opporre,	
   deve	
   essere	
   presentato	
   per	
  
iscritto	
   alla	
   direzione	
   lavori	
   prima	
   dell’esecuzione	
   dell’opera	
   oggetto	
   della	
   contestazione.	
   Non	
   sono	
   prese	
   in	
  
considerazione	
  domande	
  di	
  maggiori	
   compensi	
   su	
  quanto	
   stabilito	
   in	
   contratto,	
   per	
  qualsiasi	
   natura	
  o	
   ragione,	
  
qualora	
  non	
  vi	
  sia	
  accordo	
  preventivo	
  scritto	
  prima	
  dell’inizio	
  dell’opera	
  oggetto	
  di	
  tali	
  richieste.	
  

4.	
   Non	
   sono	
   considerati	
   varianti	
   ai	
   sensi	
   del	
   comma	
   1	
   gli	
   interventi	
   disposti	
   dal	
   direttore	
   dei	
   lavori	
   per	
   risolvere	
  
aspetti	
  di	
  dettaglio,	
  che	
  siano	
  contenuti	
  entro	
  un	
  importo	
  non	
  superiore	
  al	
  5	
  %	
  (cinque	
  per	
  cento)	
  delle	
  categorie	
  
di	
   lavoro	
   dell’appalto,	
   come	
   individuate	
   nella	
   tabella	
   di	
   cui	
   all’articolo	
   5,	
   e	
   che	
   non	
   comportino	
   un	
   aumento	
  
dell’importo	
  del	
  contratto	
  stipulato.	
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5.	
   Sono	
   ammesse,	
   nell’esclusivo	
   interesse	
   della	
   Stazione	
   appaltante,	
   le	
   varianti,	
   in	
   aumento	
   o	
   in	
   diminuzione,	
  
finalizzate	
  al	
  miglioramento	
  dell’opera	
  e	
  alla	
  sua	
  funzionalità,	
  sempre	
  che	
  non	
  comportino	
  modifiche	
  sostanziali	
  e	
  
siano	
  motivate	
   da	
   obbiettive	
   esigenze	
   derivanti	
   da	
   circostanze	
   sopravvenute	
   e	
   imprevedibili	
   al	
  momento	
   della	
  
stipula	
   del	
   contratto.	
   L’importo	
   in	
   aumento	
   relativo	
   a	
   tali	
   varianti	
   non	
   può	
   superare	
   il	
   5%	
   (cinque	
   per	
   cento)	
  
dell’importo	
  originario	
  del	
  contratto	
  e	
  deve	
  trovare	
  copertura	
  nella	
  somma	
  stanziata	
  per	
  l’esecuzione	
  dell’opera	
  
al	
  netto	
  del	
  50	
  per	
  cento	
  degli	
  eventuali	
  ribassi	
  d'asta	
  conseguiti	
  in	
  sede	
  di	
  aggiudicazione.	
  

6.	
   Salvo	
  i	
  casi	
  di	
  cui	
  ai	
  commi	
  4	
  e	
  5,	
  è	
  sottoscritto	
  un	
  atto	
  di	
  sottomissione	
  quale	
  appendice	
  contrattuale,	
  che	
  deve	
  
indicare	
  le	
  modalità	
  di	
  contrattazione	
  e	
  contabilizzazione	
  delle	
  lavorazioni	
  in	
  variante.	
  

7.	
   Non	
   costituiscono	
   variante,	
   ai	
   sensi	
   dei	
   commi	
   precedenti,	
   i	
  maggiori	
   costi	
   dei	
   lavori	
   in	
   economia	
   introdotti	
   in	
  
sede	
  di	
  variante,	
  causati	
  dalla	
  differenza	
  tra	
  i	
  costi	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  24,	
  comma	
  1,	
  lettera	
  b),	
  vigenti	
  al	
  momento	
  
dell’esecuzione	
  dei	
  predetti	
  lavori	
  in	
  economica	
  e	
  i	
  costi	
  introdotti	
  in	
  sede	
  di	
  variante.	
  Resta	
  ferma	
  la	
  necessità	
  del	
  
preventivo	
  accertamento	
  della	
  disponibilità	
  delle	
  risorse	
  finanziarie	
  necessarie	
  da	
  parte	
  del	
  RUP,	
  su	
  segnalazione	
  
della	
  direzione	
  dei	
  lavori,	
  prima	
  dell’avvio	
  dei	
  predetti	
  lavori	
  in	
  economia	
  e	
  in	
  ogni	
  occasione	
  della	
  loro	
  variazione	
  
in	
  aumento.	
  

8.	
   La	
   variante	
  deve	
   comprendere,	
  ove	
   ritenuto	
  necessario	
  dal	
   coordinatore	
  per	
   la	
   sicurezza	
   in	
   fase	
  di	
   esecuzione,	
  
l’adeguamento	
  del	
  piano	
  di	
  sicurezza	
  e	
  di	
  coordinamento	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  43,	
  con	
  i	
  relativi	
  costi	
  non	
  assoggettati	
  
a	
  ribasso,	
  e	
  con	
  i	
  conseguenti	
  adempimenti	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  44,	
  nonché	
  l’adeguamento	
  dei	
  piani	
  operativi	
  di	
  cui	
  
all’articolo	
  45.	
  	
  

	
  

Art.	
  39.	
  	
  Varianti	
  per	
  errori	
  od	
  omissioni	
  progettuali	
  
1.	
   Qualora,	
   per	
   il	
  manifestarsi	
   di	
   errori	
   od	
  omissioni	
   imputabili	
   alle	
   carenze	
  del	
   progetto	
   esecutivo,	
   si	
   rendessero	
  

necessarie	
   varianti	
   che	
   possono	
   pregiudicare,	
   in	
   tutto	
   o	
   in	
   parte,	
   la	
   realizzazione	
   dell’opera	
   oppure	
   la	
   sua	
  
utilizzazione,	
  e	
  che	
  sotto	
  il	
  profilo	
  economico	
  eccedano	
  il	
  quinto	
  dell’importo	
  originario	
  del	
  contratto,	
  la	
  Stazione	
  
appaltante	
   procede	
   alla	
   risoluzione	
   del	
   contratto	
   con	
   indizione	
   di	
   una	
   nuova	
   gara	
   alla	
   quale	
   è	
   invitato	
  
l’appaltatore	
  originario.	
  

2.	
   In	
  tal	
  caso	
  la	
  risoluzione	
  del	
  contratto	
  comporta	
  il	
  pagamento	
  dei	
  lavori	
  eseguiti,	
  dei	
  materiali	
  utili	
  e	
  del	
  10%	
  (dieci	
  
per	
  cento)	
  dei	
  lavori	
  non	
  eseguiti,	
  fino	
  a	
  quattro	
  quinti	
  dell’importo	
  del	
  contratto	
  originario.	
  

3.	
   I	
  titolari	
  dell’incarico	
  di	
  progettazione	
  sono	
  responsabili	
  dei	
  danni	
  subiti	
  dalla	
  Stazione	
  appaltante;	
  si	
  considerano	
  
errore	
   od	
   omissione	
   di	
   progettazione	
   l’inadeguata	
   valutazione	
   dello	
   stato	
   di	
   fatto,	
   la	
   mancata	
   od	
   erronea	
  
identificazione	
  della	
  normativa	
  tecnica	
  vincolante	
  per	
  la	
  progettazione,	
  il	
  mancato	
  rispetto	
  dei	
  requisiti	
  funzionali	
  
ed	
  economici	
  prestabiliti	
  e	
  risultanti	
  da	
  prova	
  scritta,	
  la	
  violazione	
  delle	
  norme	
  di	
  diligenza	
  nella	
  predisposizione	
  
degli	
  elaborati	
  	
  progettuali.	
  

4.	
   Trova	
  applicazione	
  la	
  disciplina	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  54,	
  commi	
  4,	
  5	
  e	
  6,	
  in	
  quanto	
  compatibile. 

	
  

Art.	
  40.	
  	
  Prezzi	
  applicabili	
  ai	
  nuovi	
  lavori	
  e	
  nuovi	
  prezzi	
  
1.	
   Le	
  eventuali	
  variazioni	
  sono	
  valutate	
  mediante	
  l'applicazione	
  dei	
  prezzi	
  di	
  cui	
  all’elenco	
  prezzi	
  contrattuale	
  come	
  

determinati	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  3,	
  comma	
  3.	
  

2.	
   Se	
  tra	
  i	
  prezzi	
  di	
  cui	
  all’elenco	
  prezzi	
  contrattuale	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1	
  non	
  sono	
  previsti	
  prezzi	
  per	
  i	
  lavori	
  in	
  variante,	
  
si	
   procede	
   alla	
   formazione	
   di	
   nuovi	
   prezzi,	
   mediante	
   apposito	
   verbale	
   di	
   concordamento,	
   con	
   i	
   criteri	
   di	
   cui	
  
all’articolo	
  163	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2010.	
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CAPO	
  	
  8.	
  	
  DISPOSIZIONI	
  IN	
  MATERIA	
  DI	
  SICUREZZA 

	
  

Art.	
  41.	
  	
  Adempimenti	
  preliminari	
  in	
  materia	
  di	
  sicurezza	
  
1.	
   Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  90,	
  comma	
  9,	
  e	
  dell’allegato	
  XVII	
  al	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008,	
   l’appaltatore	
  deve	
  trasmettere	
  

alla	
  Stazione	
  appaltante,	
  entro	
  il	
  termine	
  prescritto	
  da	
  quest’ultima	
  con	
  apposita	
  richiesta	
  o,	
  in	
  assenza	
  di	
  questa,	
  
entro	
  30	
  giorni	
  dall’aggiudicazione	
  definitiva	
  e	
  comunque	
  prima	
  della	
  redazione	
  del	
  verbale	
  di	
  consegna	
  dei	
  lavori	
  
qualora	
  questi	
  siano	
  iniziati	
  nelle	
  more	
  della	
  stipula	
  del	
  contratto:	
  	
  

a)	
   una	
  dichiarazione	
  dell'organico	
  medio	
  annuo,	
  distinto	
  per	
  qualifica,	
  corredata	
  dagli	
  estremi	
  delle	
  denunce	
  dei	
  
lavoratori	
   effettuate	
   all'Istituto	
   nazionale	
   della	
   previdenza	
   sociale	
   (INPS),	
   all'Istituto	
   nazionale	
   assicurazione	
  
infortuni	
  sul	
  lavoro	
  (INAIL)	
  e	
  alle	
  casse	
  edili;	
  

b)	
   una	
  dichiarazione	
  relativa	
  al	
  contratto	
  collettivo	
  stipulato	
  dalle	
  organizzazioni	
  sindacali	
  comparativamente	
  più	
  
rappresentative,	
  applicato	
  ai	
  lavoratori	
  dipendenti;	
  

c)	
   il	
   certificato	
   della	
   Camera	
   di	
   Commercio,	
   Industria,	
   Artigianato	
   e	
   Agricoltura,	
   in	
   corso	
   di	
   validità,	
   con	
  
l’indicazione	
   antimafia	
   di	
   cui	
   agli	
   articoli	
   6	
   e	
   9	
   del	
   d.P.R.	
   n.	
   252	
   del	
   1998,	
   oppure,	
   in	
   alternativa,	
   ai	
   fini	
  
dell’acquisizione	
  d’ufficio,	
  l’indicazione	
  della	
  propria	
  esatta	
  ragione	
  sociale,	
  numeri	
  di	
  codice	
  fiscale	
  e	
  di	
  partita	
  
IVA,	
  numero	
  REA;	
  

d)	
   i	
  dati	
  necessari	
  all’acquisizione	
  d’ufficio	
  del	
  DURC,	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  53,	
  comma	
  2;	
  	
  

e)	
   il	
  documento	
  di	
  valutazione	
  dei	
  rischi	
  di	
  cui	
  al	
  combinato	
  disposto	
  degli	
  articoli	
  17,	
  comma	
  1,	
  lettera	
  a),	
  e	
  28,	
  
commi	
  1,	
   1-­‐bis,	
   2	
   e	
   3,	
   del	
  Decreto	
  n.	
   81	
  del	
   2008.	
  Ai	
   sensi	
   dell’articolo	
   29,	
   comma	
  5,	
   secondo	
  periodo,	
   del	
  
Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008,	
  se	
  l’impresa	
  occupa	
  fino	
  a	
  10	
  lavoratori,	
  la	
  valutazione	
  dei	
  rischi,	
  fino	
  alla	
  scadenza	
  del	
  
diciottesimo	
  mese	
   successivo	
   alla	
   data	
   di	
   entrata	
   in	
   vigore	
   del	
   decreto	
   interministeriale	
   di	
   cui	
   all'articolo	
   6,	
  
comma	
   8,	
   lettera	
   f),	
   del	
   predetto	
   Decreto	
   n.	
   81	
   del	
   2008	
   e,	
   comunque,	
   non	
   oltre	
   il	
   30	
   giugno	
   2012,	
   la	
  
valutazione	
  dei	
  rischi	
  può	
  essere	
  autocertificata;	
  

f)	
   una	
  dichiarazione	
  di	
  non	
  essere	
  destinatario	
  di	
  provvedimenti	
  di	
  sospensione	
  o	
  di	
  interdizione	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  
14	
  del	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008.	
  

2.	
   Entro	
   gli	
   stessi	
   termini	
   di	
   cui	
   al	
   comma	
   1,	
   l’appaltatore	
   deve	
   trasmettere	
   al	
   coordinatore	
   per	
   l’esecuzione	
   il	
  
nominativo	
  e	
  i	
  recapiti:	
  

a)	
   del	
  proprio	
  Responsabile	
  del	
  servizio	
  prevenzione	
  e	
  protezione	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  31	
  del	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008.	
  

b)	
   del	
  proprio	
  Medico	
  competente	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  38	
  del	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008;	
  

c)	
   l’accettazione	
   del	
   piano	
   di	
   sicurezza	
   e	
   di	
   coordinamento	
   di	
   cui	
   all’articolo	
   43,	
   con	
   le	
   eventuali	
   richieste	
   di	
  
adeguamento	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  44;	
  

d)	
   il	
  piano	
  operativo	
  di	
  sicurezza	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  45.	
  

3.	
   Gli	
  adempimenti	
  di	
  cui	
  ai	
  commi	
  1	
  e	
  2	
  devono	
  essere	
  assolti:	
  

a)	
   dall’appaltatore,	
  comunque	
  organizzato	
  anche	
  nelle	
   forme	
  di	
  cui	
  alle	
   lettere	
  b),	
  c),	
  d)	
  ed	
  e),	
  nonché,	
  tramite	
  
questi,	
  dai	
  subappaltatori;	
  

b)	
   dal	
  consorzio	
  di	
  cooperative	
  o	
  di	
  imprese	
  artigiane,	
  oppure	
  dal	
  consorzio	
  stabile,	
  di	
  cui	
  agli	
  articoli	
  34,	
  comma	
  
1,	
  lettere	
  b)	
  e	
  c),	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti,	
  se	
  il	
  consorzio	
  intende	
  eseguire	
  i	
  lavori	
  direttamente	
  con	
  la	
  propria	
  
organizzazione	
  consortile;	
  

c)	
   dalla	
   consorziata	
   del	
   consorzio	
   di	
   cooperative	
   o	
   di	
   imprese	
   artigiane,	
   oppure	
   del	
   consorzio	
   stabile,	
   che	
   il	
  
consorzio	
   ha	
   indicato	
   per	
   l’esecuzione	
   dei	
   lavori	
   ai	
   sensi	
   degli	
   articoli	
   37,	
   comma	
   7,	
   e	
   36,	
   del	
   Codice	
   dei	
  
contratti,	
   se	
   il	
   consorzio	
   è	
   privo	
   di	
   personale	
   deputato	
   alla	
   esecuzione	
   dei	
   lavori;	
   qualora	
   siano	
   state	
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individuate	
   più	
   imprese	
   consorziate	
   esecutrici	
   dei	
   lavori	
   gli	
   adempimenti	
   devono	
   essere	
   assolti	
   da	
   tutte	
   le	
  
imprese	
   consorziate	
   indicate,	
   per	
   quanto	
   di	
   pertinenza	
   di	
   ciascuna	
   di	
   esse,	
   per	
   il	
   tramite	
   di	
   una	
   di	
   esse	
  
appositamente	
  individuata,	
  sempre	
  che	
  questa	
  abbia	
  espressamente	
  accettato	
  tale	
  individuazione;	
  

d)	
   da	
   tutte	
   le	
   imprese	
   raggruppate,	
   per	
   quanto	
   di	
   pertinenza	
   di	
   ciascuna	
   di	
   esse,	
   per	
   il	
   tramite	
   dell’impresa	
  
mandataria,	
  se	
  l’appaltatore	
  è	
  un	
  raggruppamento	
  temporaneo	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  34,	
  comma	
  1,	
  lettera	
  d),	
  del	
  
Codice	
   dei	
   contratti;	
   l’impresa	
   affidataria,	
   ai	
   fini	
   dell’articolo	
   89,	
   comma	
   1,	
   lettera	
   i),	
   del	
   decreto	
   81	
   è	
  
individuata	
  nella	
  mandataria,	
  come	
  risultante	
  dell’atto	
  di	
  mandato;	
  

e)	
   da	
   tutte	
   le	
   imprese	
   consorziate,	
   per	
   quanto	
   di	
   pertinenza	
   di	
   ciascuna	
   di	
   esse,	
   per	
   il	
   tramite	
   dell’impresa	
  
individuata	
   con	
   l’atto	
   costitutivo	
   o	
   lo	
   statuto	
   del	
   consorzio,	
   se	
   l’appaltatore	
   è	
   un	
   consorzio	
   ordinario	
   di	
   cui	
  
all’articolo	
  34,	
  commi	
  1,	
  lettera	
  e),	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti;	
  l’impresa	
  affidataria,	
  ai	
  fini	
  dell’articolo	
  89,	
  comma	
  
1,	
  lettera	
  i),	
  del	
  decreto	
  81	
  è	
  individuata	
  con	
  il	
  predetto	
  atto	
  costitutivo	
  o	
  statuto	
  del	
  consorzio;	
  

f)	
   dai	
  lavoratori	
  autonomi	
  che	
  prestano	
  la	
  loro	
  opera	
  in	
  cantiere.	
  

4.	
   Fermo	
  restando	
  quanto	
  previsto	
  all’articolo	
  46,	
  comma	
  3,	
  l’impresa	
  affidataria	
  comunica	
  alla	
  Stazione	
  appaltante	
  
gli	
  opportuni	
  atti	
  di	
  delega	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  16	
  del	
  decreto	
  legislativo	
  n.	
  81	
  del	
  2008.	
  

5.	
   L’appaltatore	
  deve	
  assolvere	
  gli	
  adempimenti	
  di	
  cui	
  ai	
  commi	
  1	
  e	
  2,	
  anche	
  nel	
  corso	
  dei	
  lavori	
  ogni	
  qualvolta	
  nel	
  
cantiere	
  operi	
  legittimamente	
  un’impresa	
  esecutrice	
  o	
  un	
  lavoratore	
  autonomo	
  non	
  previsti	
  inizialmente.	
  

	
  

Art.	
  42.	
  	
  Norme	
  di	
  sicurezza	
  generali	
  e	
  sicurezza	
  nel	
  cantiere	
  
1.	
   Anche	
  ai	
  sensi,	
  ma	
  non	
  solo,	
  dell’articolo	
  97,	
  comma	
  1,	
  del	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008,	
  l’appaltatore	
  è	
  obbligato:	
  

a)	
   ad	
   osservare	
   le	
   misure	
   generali	
   di	
   tutela	
   di	
   cui	
   agli	
   articoli	
   15,	
   17,	
   18	
   e	
   19	
   del	
   Decreto	
   n.	
   81	
   del	
   2008	
   e	
  
all’allegato	
  XIII	
  allo	
  stesso	
  decreto	
  nonché	
  le	
  altre	
  disposizioni	
  del	
  medesimo	
  decreto	
  applicabili	
  alle	
  lavorazioni	
  
previste	
  nel	
  cantiere;	
  

b)	
   a	
  rispettare	
  e	
  curare	
  il	
  pieno	
  rispetto	
  di	
  tutte	
  le	
  norme	
  vigenti	
  in	
  materia	
  di	
  prevenzione	
  degli	
  infortuni	
  e	
  igiene	
  
del	
  lavoro	
  e	
  in	
  ogni	
  caso	
  in	
  condizione	
  di	
  permanente	
  sicurezza	
  e	
  igiene,	
  nell’osservanza	
  delle	
  disposizioni	
  degli	
  
articolo	
  da	
  108	
  a	
  155	
  del	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008	
  e	
  degli	
  allegati	
  	
  XVII,	
  XVIII,	
  XIX,	
  XX,	
  XXII,	
  XXIV,	
  XXV,	
  XXVI,	
  XXVII,	
  
XXVIII,	
  XXIX,	
  XXX,	
  XXXI,	
  XXXII,	
  XXXIII,	
  XXXIV,	
  XXXV	
  e	
  XLI,	
  allo	
  stesso	
  decreto;	
  

c)	
   a	
  verificare	
  costantemente	
  la	
  presenza	
  di	
  tutte	
  le	
  condizioni	
  di	
  sicurezza	
  dei	
  lavori	
  affidati;	
  

d)	
   ad	
   osservare	
   le	
   disposizioni	
   del	
   vigente	
   Regolamento	
   Locale	
   di	
   Igiene,	
   per	
   quanto	
   attiene	
   la	
   gestione	
   del	
  
cantiere,	
  in	
  quanto	
  non	
  in	
  contrasto	
  con	
  le	
  disposizioni	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1.	
  

2.	
   L’appaltatore	
  predispone,	
  per	
  tempo	
  e	
  secondo	
  quanto	
  previsto	
  dalle	
  vigenti	
  disposizioni,	
  gli	
  appositi	
  piani	
  per	
  la	
  
riduzione	
  del	
  rumore,	
  in	
  relazione	
  al	
  personale	
  e	
  alle	
  attrezzature	
  utilizzate.	
  

4.	
   L’appaltatore	
  garantisce	
  che	
  le	
  lavorazioni,	
  comprese	
  quelle	
  affidate	
  ai	
  subappaltatori,	
  siano	
  eseguite	
  secondo	
  il	
  
criterio	
  «incident	
  and	
  injury	
  free».	
  

5.	
   L’appaltatore	
   non	
   può	
   iniziare	
   o	
   continuare	
   i	
   lavori	
   qualora	
   sia	
   in	
   difetto	
   nell’applicazione	
   di	
   quanto	
   stabilito	
  
all’articolo	
  41,	
  commi	
  1,	
  2	
  o	
  5,	
  oppure	
  agli	
  articoli	
  43,	
  44,	
  45	
  o	
  46.	
  

	
  	
  

Art.	
  43.	
  	
  Piano	
  di	
  sicurezza	
  e	
  di	
  coordinamento	
  
1.	
   L’appaltatore	
   è	
   obbligato	
   ad	
   osservare	
   scrupolosamente	
   e	
   senza	
   riserve	
   o	
   eccezioni	
   il	
   piano	
   di	
   sicurezza	
   e	
   di	
  

coordinamento	
   predisposto	
   dal	
   coordinatore	
   per	
   la	
   sicurezza	
   e	
   messo	
   a	
   disposizione	
   da	
   parte	
   della	
   Stazione	
  
appaltante,	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  131,	
  comma	
  2,	
  lettera	
  a),	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti	
  e	
  all’articolo	
  100	
  del	
  Decreto	
  n.	
  
81	
  del	
  2008,	
   in	
  conformità	
  all’allegato	
  XV,	
  punti	
  1	
  e	
  2,	
  al	
  citato	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008,	
  corredato	
  dal	
  computo	
  
metrico	
   estimativo	
   dei	
   costi	
   per	
   la	
   sicurezza	
   di	
   cui	
   al	
   punto	
   4	
   dello	
   stesso	
   allegato,	
   determinati	
   all’articolo	
   2,	
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comma	
  1,	
  lettera	
  b),	
  del	
  presente	
  Capitolato	
  speciale.	
  

2.	
   L’obbligo	
   di	
   cui	
   al	
   comma	
   1	
   è	
   esteso	
   altresì	
   alle	
   eventuali	
   modifiche	
   e	
   integrazioni	
   approvate	
   o	
   accettate	
   dal	
  
coordinatore	
  per	
  la	
  sicurezza	
  in	
  fase	
  di	
  esecuzione	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  44.	
  

	
  

Art.	
  44.	
  	
  Modifiche	
  e	
  integrazioni	
  al	
  piano	
  di	
  sicurezza	
  e	
  di	
  coordinamento	
  	
  
1.	
   L’appaltatore	
  può	
  presentare	
  al	
  coordinatore	
  per	
  la	
  sicurezza	
  in	
  fase	
  di	
  esecuzione	
  una	
  o	
  più	
  proposte	
  motivate	
  di	
  

modificazione	
  o	
  di	
  integrazione	
  al	
  piano	
  di	
  sicurezza	
  e	
  di	
  coordinamento,	
  nei	
  seguenti	
  casi:	
  

a)	
   per	
  adeguarne	
  i	
  contenuti	
  alle	
  proprie	
  tecnologie	
  oppure	
  quando	
  ritenga	
  di	
  poter	
  meglio	
  garantire	
  la	
  sicurezza	
  
nel	
  cantiere	
  sulla	
  base	
  della	
  propria	
  esperienza,	
  anche	
  in	
  seguito	
  alla	
  consultazione	
  obbligatoria	
  e	
  preventiva	
  
dei	
  rappresentanti	
  per	
  la	
  sicurezza	
  dei	
  propri	
  lavoratori	
  o	
  a	
  rilievi	
  da	
  parte	
  degli	
  organi	
  di	
  vigilanza;	
  

b)	
   per	
   garantire	
   il	
   rispetto	
   delle	
   norme	
   per	
   la	
   prevenzione	
   degli	
   infortuni	
   e	
   la	
   tutela	
   della	
   salute	
   dei	
   lavoratori	
  
eventualmente	
  disattese	
  nel	
  piano	
  di	
  sicurezza,	
  anche	
  in	
  seguito	
  a	
  rilievi	
  o	
  prescrizioni	
  degli	
  organi	
  di	
  vigilanza.	
  

2.	
   L'appaltatore	
  ha	
  il	
  diritto	
  che	
  il	
  coordinatore	
  per	
  la	
  sicurezza	
  in	
  fase	
  di	
  esecuzione	
  si	
  pronunci	
  tempestivamente,	
  
con	
   atto	
  motivato	
   da	
   annotare	
   sulla	
   documentazione	
   di	
   cantiere,	
   sull’accoglimento	
   o	
   il	
   rigetto	
   delle	
   proposte	
  
presentate;	
  le	
  decisioni	
  del	
  coordinatore	
  sono	
  vincolanti	
  per	
  l'appaltatore.	
  

3.	
   Qualora	
  entro	
   il	
   termine	
  di	
   tre	
  giorni	
   lavorativi	
  dalla	
  presentazione	
  delle	
  proposte	
  dell’appaltatore,	
  prorogabile	
  
una	
  sola	
  volta	
  di	
  altri	
  tre	
  giorni	
  lavorativi,	
  il	
  coordinatore	
  per	
  la	
  sicurezza	
  non	
  si	
  pronunci:	
  

a)	
   nei	
  casi	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1,	
  lettera	
  a),	
  le	
  proposte	
  si	
  intendono	
  accolte;	
  

b)	
   nei	
  casi	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1,	
  lettera	
  b),	
  le	
  proposte	
  si	
  intendono	
  rigettate.	
  

4.	
   Nei	
  casi	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1,	
  lettera	
  a),	
  l’eventuale	
  accoglimento	
  delle	
  modificazioni	
  e	
  integrazioni	
  non	
  può	
  in	
  alcun	
  
modo	
  giustificare	
  variazioni	
  o	
  adeguamenti	
  dei	
  prezzi	
  pattuiti,	
  né	
  maggiorazioni	
  di	
  alcun	
  genere	
  del	
  corrispettivo.	
  

5.	
   Nei	
  casi	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1,	
  lettera	
  b),	
  qualora	
  l’eventuale	
  accoglimento	
  delle	
  modificazioni	
  e	
  integrazioni	
  comporti	
  
maggiori	
   oneri	
   a	
   carico	
   dell'appaltatore,	
   e	
   tale	
   circostanza	
   sia	
   debitamente	
   provata	
   e	
   documentata,	
   trova	
  
applicazione	
  la	
  disciplina	
  delle	
  varianti.	
  

	
  

Art.	
  45.	
  	
  Piano	
  operativo	
  di	
  sicurezza	
  
1.	
   L'appaltatore,	
   entro	
   30	
   giorni	
   dall'aggiudicazione	
   e	
   comunque	
   prima	
   dell'inizio	
   dei	
   lavori,	
   deve	
   predisporre	
   e	
  

consegnare	
   al	
   direttore	
   dei	
   lavori	
   o,	
   se	
   nominato,	
   al	
   coordinatore	
   per	
   la	
   sicurezza	
   nella	
   fase	
   di	
   esecuzione,	
   un	
  
piano	
   operativo	
   di	
   sicurezza	
   per	
   quanto	
   attiene	
   alle	
   proprie	
   scelte	
   autonome	
   e	
   relative	
   responsabilità	
  
nell'organizzazione	
   del	
   cantiere	
   e	
   nell'esecuzione	
   dei	
   lavori.	
   Il	
   piano	
   operativo	
   di	
   sicurezza,	
   redatto	
   ai	
   sensi	
  
dell’articolo	
  131,	
  comma	
  2,	
  lettera	
  c),	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti,	
  dell’articolo	
  89,	
  comma	
  1,	
  lettera	
  h),	
  del	
  Decreto	
  n.	
  
81	
  del	
  2008	
  e	
  del	
  punto	
  3.2	
  dell’allegato	
  XV	
  al	
  predetto	
  decreto,	
  comprende	
  il	
  documento	
  di	
  valutazione	
  dei	
  rischi	
  
di	
  cui	
  agli	
  articoli	
  28	
  e	
  29	
  del	
  citato	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008,	
  con	
  riferimento	
  allo	
  specifico	
  cantiere	
  e	
  deve	
  essere	
  
aggiornato	
  ad	
  ogni	
  mutamento	
  delle	
  lavorazioni	
  rispetto	
  alle	
  previsioni.	
  

2.	
   Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  131	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti	
  l’appaltatore	
  è	
  tenuto	
  ad	
  acquisire	
  i	
  piani	
  operativi	
  di	
  sicurezza	
  	
  
redatti	
   dalle	
   imprese	
   subappaltatrici	
   di	
   cui	
   all’articolo	
  47,	
   comma	
  4,	
   lettera	
  d),	
   sub.	
  2),	
   del	
  presente	
  Capitolato	
  
speciale,	
  nonché	
  a	
  curare	
  il	
  coordinamento	
  di	
  tutte	
  le	
  imprese	
  operanti	
  nel	
  cantiere,	
  al	
  fine	
  di	
  rendere	
  gli	
  specifici	
  
piani	
  operativi	
  di	
   sicurezza	
   compatibili	
   tra	
   loro	
  e	
   coerenti	
   con	
   il	
  piano	
  presentato	
  dall’appaltatore.	
   In	
  ogni	
   caso	
  
trova	
  applicazione	
  quanto	
  previsto	
  dall’articolo	
  41,	
  comma	
  4.	
  

3.	
   Il	
   piano	
   operativo	
   di	
   sicurezza	
   costituisce	
   piano	
   complementare	
   di	
   dettaglio	
   del	
   piano	
   di	
   sicurezza	
   e	
   di	
  
coordinamento	
  di	
  cui	
  all'articolo	
  43.	
  

4.	
   Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  96,	
  comma	
  1-­‐bis,	
  del	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008,	
  il	
  piano	
  operativo	
  di	
  sicurezza	
  non	
  è	
  necessario	
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per	
   gli	
   operatori	
   che	
   si	
   limitano	
   a	
   fornire	
   materiali	
   o	
   attrezzature;	
   restano	
   fermi	
   per	
   i	
   predetti	
   operatori	
   gli	
  
obblighi	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  26	
  del	
  citato	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008.	
  

	
  

Art.	
  46.	
  	
  Osservanza	
  e	
  attuazione	
  dei	
  piani	
  di	
  sicurezza	
  
1.	
   L’appaltatore	
  è	
  obbligato	
  ad	
  osservare	
  le	
  misure	
  generali	
  di	
  tutela	
  di	
  cui	
  all'articolo	
  15	
  del	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008,	
  

con	
  particolare	
  riguardo	
  alle	
  circostanze	
  e	
  agli	
  adempimenti	
  descritti	
  agli	
  articoli	
  da	
  88	
  a	
  104	
  e	
  agli	
  allegati	
  da	
  XVI	
  
a	
  XXV	
  dello	
  stesso	
  decreto.	
  

2.	
   I	
   piani	
   di	
   sicurezza	
   devono	
   essere	
   redatti	
   in	
   conformità	
   all’allegato	
   XV	
   al	
   Decreto	
   n.	
   81	
   del	
   2008,	
   nonché	
   alla	
  
migliore	
  letteratura	
  tecnica	
  in	
  materia.	
  

3.	
   L'appaltatore	
  è	
  obbligato	
  a	
  comunicare	
   tempestivamente	
  prima	
  dell'inizio	
  dei	
   lavori	
  e	
  quindi	
  periodicamente,	
  a	
  
richiesta	
  della	
  Stazione	
  appaltante	
  o	
  del	
  coordinatore,	
  l'iscrizione	
  alla	
  camera	
  di	
  commercio,	
  industria,	
  artigianato	
  
e	
   agricoltura,	
   l'indicazione	
   dei	
   contratti	
   collettivi	
   applicati	
   ai	
   lavoratori	
   dipendenti	
   e	
   la	
   dichiarazione	
   circa	
  
l'assolvimento	
  degli	
  obblighi	
  assicurativi	
  e	
  previdenziali.	
  L’appaltatore	
  è	
  tenuto	
  a	
  curare	
  il	
  coordinamento	
  di	
  tutte	
  
le	
   imprese	
   operanti	
   nel	
   cantiere,	
   al	
   fine	
   di	
   rendere	
   gli	
   specifici	
   piani	
   redatti	
   dalle	
   imprese	
   subappaltatrici	
  
compatibili	
  tra	
  loro	
  e	
  coerenti	
  con	
  il	
  piano	
  presentato	
  dall’appaltatore.	
  In	
  caso	
  di	
  	
  raggruppamento	
  temporaneo	
  o	
  
di	
  consorzio	
  ordinario	
  di	
  imprese	
  detto	
  obbligo	
  incombe	
  all’impresa	
  mandataria;	
  in	
  caso	
  di	
  consorzio	
  stabile	
  o	
  di	
  
consorzio	
  di	
  cooperative	
  o	
  di	
  imprese	
  artigiane	
  tale	
  obbligo	
  incombe	
  al	
  consorzio.	
  Il	
  direttore	
  tecnico	
  di	
  cantiere	
  è	
  
responsabile	
  del	
  rispetto	
  del	
  piano	
  da	
  parte	
  di	
  tutte	
  le	
  imprese	
  impegnate	
  nell’esecuzione	
  dei	
  lavori.	
  

4.	
   Il	
  piano	
  di	
  sicurezza	
  e	
  di	
  coordinamento	
  ed	
  il	
  piano	
  operativo	
  di	
  sicurezza	
  formano	
  parte	
  integrante	
  del	
  contratto	
  di	
  
appalto.	
   Le	
   gravi	
   o	
   ripetute	
   violazioni	
   dei	
   piani	
   stessi	
   da	
   parte	
   dell’appaltatore,	
   comunque	
   accertate,	
   previa	
  
formale	
  costituzione	
  in	
  mora	
  dell’interessato,	
  costituiscono	
  causa	
  di	
  risoluzione	
  del	
  contratto.	
  	
  

5.	
   Ai	
   sensi	
   dell’articolo	
   118,	
   comma	
   4,	
   terzo	
   periodo,	
   del	
   Codice	
   dei	
   contratti,	
   l’appaltatore	
   è	
   solidalmente	
  
responsabile	
  con	
  i	
  subappaltatori	
  per	
  gli	
  adempimenti,	
  da	
  parte	
  di	
  questo	
  ultimo,	
  degli	
  obblighi	
  di	
  sicurezza.	
  

	
  

	
  

CAPO	
  	
  9.	
  	
  DISCIPLINA	
  DEL	
  SUBAPPALTO	
  

	
  

Art.	
  47.	
  	
  Subappalto	
  
1.	
   Il	
  subappalto	
  o	
  il	
  subaffidamento	
  	
  in	
  cottimo,	
  ferme	
  restando	
  le	
  condizioni	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  118	
  del	
  Codice	
  dei	
  
contratti,	
  è	
  ammesso	
  nel	
  limite	
  del	
  30%	
  (trenta	
  per	
  cento),	
  in	
  termini	
  economici,	
  dell’importo	
  totale	
  dei	
  lavori.	
  	
  

2.	
   L’affidamento	
   in	
   subappalto	
   o	
   in	
   cottimo	
   è	
   consentito,	
   previa	
   autorizzazione	
   della	
   Stazione	
   appaltante,	
   alle	
  
seguenti	
  condizioni:	
  

a)	
   che	
   l’appaltatore	
   abbia	
   indicato	
   all’atto	
   dell’offerta	
   i	
   lavori	
   o	
   le	
   parti	
   di	
   opere	
   che	
   intende	
   subappaltare	
   o	
  
concedere	
  in	
  cottimo;	
  l’omissione	
  delle	
  indicazioni	
  sta	
  a	
  significare	
  che	
  il	
  ricorso	
  al	
  subappalto	
  o	
  al	
  cottimo	
  è	
  
vietato	
  e	
  non	
  può	
  essere	
  autorizzato;	
  

b)	
   che	
  l’appaltatore	
  provveda	
  al	
  deposito,	
  presso	
  la	
  Stazione	
  appaltante:	
  

1)	
   di	
  copia	
  autentica	
  del	
  contratto	
  di	
  subappalto	
  presso	
   la	
  Stazione	
  appaltante	
  almeno	
  20	
  giorni	
  prima	
  della	
  
data	
  di	
  effettivo	
   inizio	
  dell’esecuzione	
  delle	
   relative	
   lavorazioni	
   subappaltate;	
  dal	
   contratto	
  di	
   subappalto	
  
devono	
  risultare,	
  pena	
  rigetto	
  dell’istanza	
  o	
  revoca	
  dell’autorizzazione	
  eventualmente	
  rilasciata:	
  

-­‐	
   se	
  al	
  subappaltatore	
  sono	
  affidati	
  parte	
  degli	
  apprestamenti,	
  degli	
  impianti	
  o	
  delle	
  altre	
  attività	
  previste	
  
dal	
  Piano	
  di	
  sicurezza	
  e	
  coordinamento	
  di	
  cui	
  al	
  punto	
  4	
  dell’allegato	
  XV	
  al	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008;	
  

-­‐	
   l’inserimento	
   delle	
   clausole	
   di	
   cui	
   al	
   successivo	
   articolo	
   65,	
   per	
   quanto	
   di	
   pertinenza,	
   ai	
   sensi	
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dell’articolo	
   3,	
   commi	
   1	
   e	
   9,	
   della	
   legge	
   n.	
   136	
   del	
   2010,	
   pena	
   la	
   nullità	
   assoluta	
   del	
   contratto	
   di	
  
subappalto;	
  

2)	
   di	
  una	
  dichiarazione	
  circa	
  la	
  sussistenza	
  o	
  meno	
  di	
  eventuali	
  forme	
  di	
  controllo	
  o	
  di	
  collegamento,	
  a	
  norma	
  
dell’articolo	
  2359	
  del	
  codice	
  civile,	
  con	
  l’impresa	
  alla	
  quale	
  è	
  affidato	
  il	
  subappalto	
  o	
  il	
  cottimo;	
  in	
  caso	
  di	
  
raggruppamento	
   temporaneo,	
   società	
   di	
   imprese	
   o	
   consorzio,	
   analoga	
   dichiarazione	
   dev’essere	
   fatta	
   da	
  
ciascuna	
  delle	
  imprese	
  partecipanti	
  al	
  raggruppamento,	
  società	
  o	
  consorzio;	
  

c)	
   che	
   l’appaltatore,	
  unitamente	
  al	
  deposito	
  del	
  contratto	
  di	
   subappalto	
  presso	
   la	
  Stazione	
  appaltante,	
  ai	
   sensi	
  
della	
  lettera	
  b),	
  trasmetta	
  alla	
  Stazione	
  appaltante:	
  

1)	
   la	
   documentazione	
   attestante	
   che	
   il	
   subappaltatore	
   è	
   in	
   possesso	
   dei	
   requisiti	
   prescritti	
   dalla	
   normativa	
  
vigente	
  per	
  la	
  partecipazione	
  alle	
  gare	
  di	
   lavori	
  pubblici,	
   in	
  relazione	
  alla	
  categoria	
  e	
  all’importo	
  dei	
   lavori	
  
da	
  realizzare	
  in	
  subappalto	
  o	
  in	
  cottimo;	
  

2)	
   una	
  o	
  più	
  dichiarazioni	
  del	
  subappaltatore,	
  rilasciate	
  ai	
  sensi	
  degli	
  articoli	
  46	
  e	
  47	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  445	
  del	
  2000,	
  
attestante	
  il	
  possesso	
  dei	
  requisiti	
  di	
  ordine	
  generale	
  e	
  assenza	
  della	
  cause	
  di	
  esclusione	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  
38	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti;	
  

3)	
   i	
  dati	
  necessari	
  all’acquisizione	
  d’ufficio	
  del	
  DURC	
  del	
  subappaltatore,	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  53,	
  comma	
  2;	
  	
  

d)	
   che	
  non	
  sussista,	
  nei	
  confronti	
  del	
  subappaltatore,	
  alcuno	
  dei	
  divieti	
  previsti	
  dall’articolo	
  10	
  della	
  legge	
  n.	
  575	
  
del	
  1965,	
  e	
  successive	
  modificazioni	
  e	
  integrazioni;	
  a	
  tale	
  scopo,	
  qualora	
  l’importo	
  del	
  contratto	
  di	
  subappalto	
  
sia	
   superiore	
   ad	
   euro	
   154.937,07,	
   l’appaltatore	
   deve	
   produrre	
   alla	
   Stazione	
   appaltante	
   la	
   documentazione	
  
necessaria	
  agli	
  adempimenti	
  di	
  cui	
  alla	
  vigente	
   legislazione	
  in	
  materia	
  di	
  prevenzione	
  dei	
  fenomeni	
  mafiosi	
  e	
  
lotta	
  alla	
  delinquenza	
  organizzata,	
  relativamente	
  alle	
   imprese	
  subappaltatrici	
  e	
  cottimiste,	
  con	
   le	
  modalità	
  di	
  
cui	
  al	
  d.P.R.	
  n.	
  252	
  del	
  1998;	
  resta	
  fermo	
  che,	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  12,	
  comma	
  4,	
  dello	
  stesso	
  d.P.R.	
  n.	
  252	
  del	
  
1998,	
   il	
   subappalto	
   è	
   vietato,	
   a	
   prescindere	
   dall’importo	
   dei	
   relativi	
   lavori,	
   qualora	
   per	
   l’impresa	
  
subappaltatrice	
  sia	
  accertata	
  una	
  delle	
  situazioni	
  indicate	
  dall'articolo	
  10,	
  comma	
  7,	
  del	
  citato	
  d.P.R.	
  

3.	
   Il	
  subappalto	
  e	
   l’affidamento	
  in	
  cottimo	
  devono	
  essere	
  autorizzati	
  preventivamente	
  dalla	
  Stazione	
  appaltante	
  in	
  
seguito	
   a	
   richiesta	
   scritta	
   dell'appaltatore;	
   l’autorizzazione	
   è	
   rilasciata	
   entro	
   30	
   giorni	
   dal	
   ricevimento	
   della	
  
richiesta;	
   tale	
   termine	
   può	
   essere	
   prorogato	
   una	
   sola	
   volta	
   per	
   non	
   più	
   di	
   30	
   giorni,	
   ove	
   ricorrano	
   giustificati	
  
motivi;	
   trascorso	
   il	
   medesimo	
   termine,	
   eventualmente	
   prorogato,	
   senza	
   che	
   la	
   Stazione	
   appaltante	
   abbia	
  
provveduto,	
   l'autorizzazione	
   si	
   intende	
   concessa	
   a	
   tutti	
   gli	
   effetti	
   qualora	
   siano	
   verificate	
   tutte	
   le	
   condizioni	
   di	
  
legge	
   per	
   l’affidamento	
   del	
   subappalto.	
   Per	
   i	
   subappalti	
   o	
   cottimi	
   di	
   importo	
   inferiore	
   al	
   2%	
   dell’importo	
  
contrattuale	
   o	
   di	
   importo	
   inferiore	
   a	
   100.000	
   euro,	
   i	
   termini	
   per	
   il	
   rilascio	
   dell’autorizzazione	
   da	
   parte	
   della	
  
Stazione	
  appaltante	
  sono	
  ridotti	
  della	
  metà.	
  

4.	
   L’affidamento	
  di	
  lavori	
  in	
  subappalto	
  o	
  in	
  cottimo	
  comporta	
  i	
  seguenti	
  obblighi:	
  

a)	
   ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  118,	
  comma	
  4,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti,	
  l’appaltatore	
  deve	
  praticare,	
  per	
  i	
  lavori	
  e	
  le	
  opere	
  
affidate	
   in	
  subappalto,	
   i	
  prezzi	
   risultanti	
  dall’aggiudicazione	
  ribassati	
   in	
  misura	
  non	
  superiore	
  al	
  20%	
  (venti	
  per	
  
cento);	
  	
  	
  

b)	
   se	
  al	
  subappaltatore	
  sono	
  affidati,	
  in	
  tutto	
  o	
  in	
  parte,	
  gli	
  apprestamenti,	
  gli	
  impianti	
  o	
  le	
  altre	
  attività	
  previste	
  dal	
  
Piano	
  di	
  sicurezza	
  e	
  coordinamento	
  di	
  cui	
  al	
  punto	
  4	
  dell’allegato	
  XV	
  al	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008	
  connessi	
  ai	
  lavori	
  in	
  
subappalto,	
   i	
  relativi	
  oneri	
   	
  per	
   la	
  sicurezza	
  sono	
  pattuiti	
  al	
  prezzo	
  originario	
  previsto	
  dal	
  progetto,	
  senza	
  alcun	
  
ribasso;	
   la	
  Stazione	
  appaltante,	
  per	
   il	
   tramite	
  del	
  direttore	
  dei	
   lavori	
  e	
  sentito	
   il	
  coordinatore	
  della	
  sicurezza	
   in	
  
fase	
  di	
  esecuzione,	
  provvede	
  alla	
  verifica	
  dell'effettiva	
  applicazione	
  della	
  presente	
  disposizione;	
  

c)	
   nei	
   cartelli	
   esposti	
   all’esterno	
   del	
   cantiere	
   devono	
   essere	
   indicati	
   anche	
   i	
   nominativi	
   di	
   tutte	
   le	
   imprese	
  
subappaltatrici,	
  completi	
  dell’indicazione	
  della	
  categoria	
  dei	
  lavori	
  subappaltati	
  e	
  dell’importo	
  dei	
  medesimi;	
  

d)	
   le	
  imprese	
  subappaltatrici	
  devono	
  osservare	
  integralmente	
  il	
  trattamento	
  economico	
  e	
  normativo	
  stabilito	
  dai	
  
contratti	
  collettivi	
  nazionale	
  e	
  territoriale	
  in	
  vigore	
  per	
  il	
  settore	
  e	
  per	
  la	
  zona	
  nella	
  quale	
  si	
  svolgono	
  i	
  lavori	
  e	
  
sono	
   responsabili,	
   in	
   solido	
   con	
   l’appaltatore,	
   dell’osservanza	
   delle	
   norme	
   anzidette	
   nei	
   confronti	
   dei	
   loro	
  
dipendenti	
  per	
  le	
  prestazioni	
  rese	
  nell’ambito	
  del	
  subappalto;	
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e)	
   le	
   imprese	
   subappaltatrici,	
   per	
   tramite	
  dell’appaltatore,	
   devono	
   trasmettere	
   alla	
   Stazione	
   appaltante,	
   prima	
  
dell’inizio	
  dei	
  lavori	
  in	
  subappalto:	
  

1)	
   la	
   documentazione	
   di	
   avvenuta	
   denunzia	
   agli	
   enti	
   previdenziali,	
   inclusa	
   la	
   Cassa	
   edile,	
   assicurativi	
   ed	
  
antinfortunistici;	
  

2)	
   copia	
   del	
   proprio	
   piano	
  operativo	
   di	
   sicurezza	
   di	
   cui	
   all’articolo	
   131,	
   comma	
  2,	
   lettera	
   c),	
   del	
   Codice	
   dei	
  
contratti	
  in	
  coerenza	
  con	
  i	
  piani	
  di	
  cui	
  agli	
  articoli	
  43	
  e	
  45	
  del	
  presente	
  Capitolato	
  speciale;	
  

5.	
   Le	
   presenti	
   disposizioni	
   si	
   applicano	
   anche	
   ai	
   raggruppamenti	
   temporanei	
   di	
   imprese	
   e	
   alle	
   società	
   anche	
  
consortili,	
  quando	
  le	
  imprese	
  riunite	
  o	
  consorziate	
  non	
  intendono	
  eseguire	
  direttamente	
  i	
  lavori	
  scorporabili.	
  

6.	
   I	
  lavori	
  affidati	
  in	
  subappalto	
  non	
  possono	
  essere	
  oggetto	
  di	
  ulteriore	
  subappalto	
  pertanto	
  il	
  subappaltatore	
  non	
  
può	
  subappaltare	
  a	
  sua	
  volta	
  i	
  lavori.	
  	
  

7.	
   Qualora	
  l’appaltatore	
  intenda	
  avvalersi	
  della	
  fattispecie	
  disciplinata	
  dall’articolo	
  30	
  del	
  decreto	
  legislativo	
  n.	
  276	
  
del	
  2003	
  (distacco	
  di	
  manodopera)	
  dovrà	
  trasmettere,	
  almeno	
  20	
  giorni	
  prima	
  della	
  data	
  di	
  effettivo	
  utilizzo	
  della	
  
manodopera	
  distaccata,	
  apposita	
  comunicazione	
  con	
  la	
  quale	
  dichiara:	
  	
  

a)	
   di	
  avere	
  in	
  essere	
  con	
  la	
  società	
  distaccante	
  un	
  contratto	
  di	
  distacco	
  (da	
  allegare	
  in	
  copia);	
  

b)	
   di	
   volersi	
   avvalere	
   dell’istituto	
   del	
   distacco	
   per	
   l’appalto	
   in	
   oggetto	
   indicando	
   i	
   nominativi	
   dei	
   soggetti	
  
distaccati;	
  

c)	
   che	
  le	
  condizioni	
  per	
  le	
  quali	
  è	
  stato	
  stipulato	
  il	
  contratto	
  di	
  distacco	
  sono	
  tuttora	
  vigenti	
  e	
  che	
  non	
  si	
  ricade	
  
nella	
  fattispecie	
  di	
  mera	
  somministrazione	
  di	
  lavoro.	
  

8.	
   La	
   comunicazione	
   deve	
   indicare	
   anche	
   le	
   motivazioni	
   che	
   giustificano	
   l’interesse	
   della	
   società	
   distaccante	
   a	
  
ricorrere	
  al	
  distacco	
  di	
  manodopera	
  se	
  questa	
  non	
  risulta	
  in	
  modo	
  evidente	
  dal	
  contratto	
  tra	
  le	
  parti	
  di	
  cui	
  sopra.	
  
Alla	
   comunicazione	
   deve	
   essere	
   allegata	
   la	
   documentazione	
   necessaria	
   a	
   comprovare	
   in	
   Capo	
   al	
   soggetto	
  
distaccante	
  il	
  possesso	
  dei	
  requisiti	
  generali	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  38	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti.	
  La	
  Stazione	
  appaltante,	
  
entro	
  15	
  giorni	
  dal	
  ricevimento	
  della	
  comunicazione	
  e	
  della	
  documentazione	
  allegata,	
  può	
  negare	
  l’autorizzazione	
  
al	
  distacco	
  qualora	
  in	
  sede	
  di	
  verifica	
  non	
  sussistano	
  i	
  requisiti	
  di	
  cui	
  sopra.	
  

	
  

Art.	
  48.	
  	
  Responsabilità	
  in	
  materia	
  di	
  subappalto	
  
1.	
   L'appaltatore	
  resta	
  in	
  ogni	
  caso	
  responsabile	
  nei	
  confronti	
  della	
  Stazione	
  appaltante	
  per	
  l'esecuzione	
  	
  delle	
  opere	
  

oggetto	
   di	
   subappalto,	
   sollevando	
   la	
   Stazione	
   appaltante	
   medesima	
   da	
   ogni	
   pretesa	
   dei	
   subappaltatori	
   o	
   da	
  
richieste	
  di	
  risarcimento	
  danni	
  avanzate	
  da	
  terzi	
  in	
  conseguenza	
  all’esecuzione	
  di	
  lavori	
  subappaltati.	
  

2.	
  Il	
  direttore	
  dei	
  lavori	
  e	
  il	
  R.U.P.,	
  nonché	
  il	
  coordinatore	
  per	
  l’esecuzione	
  in	
  materia	
  di	
  sicurezza	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  92	
  
del	
   Decreto	
   n.	
   81	
   del	
   2008,	
   provvedono	
   a	
   verificare,	
   ognuno	
   per	
   la	
   propria	
   competenza,	
   il	
   rispetto	
   di	
   tutte	
   le	
  
condizioni	
  di	
  ammissibilità	
  e	
  di	
  esecuzione	
  dei	
  contratti	
  di	
  subappalto.	
  

3.	
   Il	
   subappalto	
   non	
   autorizzato	
   comporta	
   inadempimento	
   contrattualmente	
   grave	
   ed	
   essenziale	
   anche	
   ai	
   sensi	
  
dell’articolo	
   1456	
   del	
   codice	
   civile	
   con	
   la	
   conseguente	
   possibilità,	
   per	
   la	
   Stazione	
   appaltante,	
   di	
   risolvere	
   il	
  
contratto	
   in	
   danno	
   dell’appaltatore,	
   ferme	
   restando	
   le	
   sanzioni	
   penali	
   previste	
   dall’articolo	
   21	
   della	
   legge	
   13	
  
settembre	
   1982,	
   n.	
   646,	
   come	
   modificato	
   dal	
   decreto-­‐legge	
   29	
   aprile	
   1995,	
   n.	
   139,	
   convertito	
   dalla	
   legge	
   28	
  
giugno	
  1995,	
  n.	
  246	
  (ammenda	
  fino	
  a	
  un	
  terzo	
  dell’importo	
  dell’appalto,	
  arresto	
  da	
  sei	
  mesi	
  ad	
  un	
  anno).	
  

4.	
   Fermo	
  restando	
  quanto	
  previsto	
  all’articolo	
  47,	
  commi	
  6	
  e	
  7,	
  del	
  presente	
  Capitolato	
  speciale,	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  
118,	
  comma	
  11,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti	
  è	
  considerato	
  subappalto	
  qualsiasi	
  contratto	
  avente	
  ad	
  oggetto	
  attività	
  
ovunque	
  espletate	
  che	
  richiedano	
  l'impiego	
  di	
  manodopera,	
  quali	
  le	
  forniture	
  con	
  posa	
  in	
  opera	
  e	
  i	
  noli	
  a	
  caldo,	
  se	
  
singolarmente	
  di	
  importo	
  superiore	
  al	
  2	
  per	
  cento	
  dell'importo	
  dei	
  lavori	
  affidati	
  o	
  di	
  importo	
  superiore	
  a	
  100.000	
  
euro	
  e	
  qualora	
  l'incidenza	
  del	
  costo	
  della	
  manodopera	
  e	
  del	
  personale	
  sia	
  superiore	
  al	
  50	
  per	
  cento	
  dell'importo	
  
del	
   contratto	
   di	
   subappalto.	
   I	
   sub-­‐affidamenti	
   che	
   non	
   costituiscono	
   subappalto,	
   devono	
   essere	
   comunicati	
   al	
  
R.U.P.	
  e	
  al	
  coordinatore	
  per	
  la	
  sicurezza	
  in	
  fase	
  di	
  esecuzione	
  almeno	
  il	
  giorno	
  feriale	
  antecedente	
  all’ingresso	
  in	
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cantiere	
  dei	
  soggetti	
  sub-­‐affidatari,	
  con	
  la	
  denominazione	
  di	
  questi	
  ultimi.	
  

5.	
   Ai	
   sensi	
   dell’articolo	
   118,	
   comma	
   11,	
   del	
   Codice	
   dei	
   contratti	
   e	
   ai	
   fini	
   dell’articolo	
   47	
   del	
   presente	
   Capitolato	
  
speciale	
  non	
  è	
  considerato	
  subappalto	
  l'affidamento	
  di	
  attività	
  specifiche	
  di	
  servizi	
  a	
  lavoratori	
  autonomi,	
  purché	
  
tali	
  attività	
  non	
  costituiscano	
  lavori.	
  

6.	
   Ai	
   subappaltatori,	
   ai	
   sub	
   affidatari,	
   nonché	
   ai	
   soggetti	
   titolari	
   delle	
   prestazioni	
   che	
   non	
   sono	
   considerate	
  
subappalto	
   ai	
   sensi	
   dei	
   commi	
   4	
   e	
   5,	
   si	
   applica	
   l’articolo	
   52,	
   commi	
   4,	
   5	
   e	
   6,	
   in	
   materia	
   di	
   tessera	
   di	
  
riconoscimento.	
  

	
  

Art.	
  49.	
  	
  Pagamento	
  dei	
  subappaltatori	
  
1.	
   La	
   Stazione	
  appaltante	
  non	
  provvede	
  al	
  pagamento	
  diretto	
  dei	
   subappaltatori	
   e	
  dei	
   cottimisti	
   e	
   l’appaltatore	
  è	
  

obbligato	
  a	
   trasmettere	
  alla	
  stessa	
  Stazione	
  appaltante,	
  entro	
  20	
   (venti)	
  giorni	
  dalla	
  data	
  di	
  ciascun	
  pagamento	
  
effettuato	
  a	
  proprio	
  favore,	
  copia	
  delle	
  fatture	
  quietanzate	
  relative	
  ai	
  pagamenti	
  da	
  esso	
  corrisposti	
  ai	
  medesimi	
  
subappaltatori	
  o	
  cottimisti,	
  con	
  l’indicazione	
  delle	
  eventuali	
  ritenute	
  di	
  garanzia	
  effettuate.	
  	
  

2.	
   Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  118,	
  comma	
  6,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti,	
  i	
  pagamenti	
  al	
  subappaltatore,	
  comunque	
  effettuati,	
  
oppure	
  all’appaltatore	
  qualora	
  questi	
  abbia	
  subappaltato	
  parte	
  dei	
  lavori,	
  sono	
  subordinati:	
  

a)	
   all’acquisizione	
  del	
  DURC	
  del	
  subappaltatore,	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  53,	
  comma	
  2;	
  	
  

b)	
   all’ottemperanza	
  alle	
  prescrizioni	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  66	
  in	
  materia	
  di	
  tracciabilità	
  dei	
  pagamenti;	
  

c)	
   alle	
  limitazioni	
  di	
  cui	
  agli	
  articoli	
  52,	
  comma	
  2	
  e	
  53,	
  comma	
  3.	
  

3.	
   Qualora	
  l’appaltatore	
  non	
  provveda	
  nei	
  termini	
  agli	
  adempimenti	
  di	
  cui	
  ai	
  commi	
  1	
  e	
  2,	
  la	
  Stazione	
  appaltante	
  può	
  
imporgli	
   di	
   adempiere	
   alla	
   trasmissione	
   entro	
   10	
   (dieci)	
   giorni,	
   con	
   diffida	
   scritta	
   e,	
   in	
   caso	
   di	
   ulteriore	
  
inadempimento,	
  sospendere	
  l’erogazione	
  delle	
  rate	
  di	
  acconto	
  o	
  di	
  saldo	
  fino	
  a	
  che	
  l’appaltatore	
  non	
  provveda.	
  

4.	
   La	
   documentazione	
   contabile	
   di	
   cui	
   al	
   comma	
   1	
   deve	
   dare	
   atto	
   separatamente	
   degli	
   eventuali	
   oneri	
   per	
   la	
  
sicurezza	
  da	
  liquidare	
  al	
  subappaltatore	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  47,	
  comma	
  4,	
  lettera	
  b).	
  

5.	
   Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  17,	
  ultimo	
  comma,	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  633	
  del	
  1972,	
  aggiunto	
  dall’articolo	
  35,	
  comma	
  5,	
  della	
  legge	
  
4	
   agosto	
  2006,	
   n.	
   248,	
   gli	
   adempimenti	
   in	
  materia	
   di	
   I.V.A.	
   relativi	
   alle	
   fatture	
  quietanziate	
  di	
   cui	
   al	
   comma	
  1,	
  
devono	
  essere	
  assolti	
  dall’appaltatore	
  principale.	
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CAPO	
  	
  10.	
  	
  CONTROVERSIE,	
  MANODOPERA,	
  ESECUZIONE	
  D'UFFICIO 
	
  

Art.	
  50.	
  	
  Accordo	
  bonario	
  
1.	
   Ai	
   sensi	
   dell’articolo	
   240,	
   commi	
   1	
   e	
   2,	
   del	
   Codice	
   dei	
   contratti,	
   qualora,	
   a	
   seguito	
   dell’iscrizione	
   di	
   riserve	
   sui	
  

documenti	
   contabili,	
   l’importo	
   economico	
   dei	
   lavori	
   comporti	
   variazioni	
   rispetto	
   all’importo	
   contrattuale	
   in	
  
misura	
  superiore	
  al	
  10%	
  (dieci	
  per	
  cento)	
  di	
  quest'ultimo,	
  il	
  R.U.P.	
  deve	
  valutare	
  immediatamente	
  l’ammissibilità	
  
di	
  massima	
  delle	
  riserve,	
  la	
  loro	
  non	
  manifesta	
  infondatezza	
  e	
  la	
  non	
  imputabilità	
  a	
  maggiori	
  lavori	
  per	
  i	
  quali	
  sia	
  
necessaria	
  una	
  variante	
   in	
   corso	
  d’opera	
  ai	
   sensi	
  dell’articolo	
  132	
  del	
  Codice	
  dei	
   contratti,	
   il	
   tutto	
  anche	
  ai	
   fini	
  
dell’effettivo	
  raggiungimento	
  della	
  predetta	
  misura	
  percentuale.	
  

2.	
   Il	
  R.U.P.	
  può	
   	
  nominare	
  una	
  commissione,	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  240,	
  commi	
  7,	
  8,	
  9,	
  9-­‐bis,	
  10,	
  11,	
  12,	
  14	
  e	
  15,	
  del	
  
Codice	
   dei	
   contratti,	
   e	
   immediatamente	
   acquisisce	
   o	
   fa	
   acquisire	
   alla	
   commissione,	
   ove	
   costituita,	
   la	
   relazione	
  
riservata	
   del	
   direttore	
   dei	
   lavori	
   e,	
   ove	
   nominato,	
   del	
   collaudatore,	
   e,	
   qualora	
   non	
   ritenga	
   palesemente	
  
inammissibili	
  e	
  non	
  manifestamente	
  infondate	
  le	
  riserve,	
  formula	
  una	
  proposta	
  motivata	
  di	
  accordo	
  bonario.	
  

3.	
   La	
   proposta	
  motivata	
   di	
   accordo	
   bonario	
   è	
   formulata	
   e	
   trasmessa	
   contemporaneamente	
   all’appaltatore	
   e	
   alla	
  
Stazione	
  appaltante	
  entro	
  90	
  (novanta)	
  giorni	
  dall’apposizione	
  dell’ultima	
  delle	
  riserve.	
  L’appaltatore	
  e	
  la	
  Stazione	
  
appaltante	
   devono	
   pronunciarsi	
   entro	
   30	
   (trenta)	
   giorni	
   dal	
   ricevimento	
   della	
   proposta;	
   la	
   pronuncia	
   della	
  
Stazione	
   appaltante	
   deve	
   avvenire	
   con	
   provvedimento	
   motivato;	
   la	
   mancata	
   pronuncia	
   nel	
   termine	
   previsto	
  
costituisce	
  rigetto	
  della	
  proposta.	
  	
  

4.	
   La	
   procedura	
   può	
   essere	
   reiterata	
   nel	
   corso	
   dei	
   lavori	
   una	
   sola	
   volta.	
   La	
   medesima	
   procedura	
   si	
   applica,	
   a	
  
prescindere	
   dall’importo,	
   per	
   le	
   riserve	
   non	
   risolte	
   al	
   momento	
   dell’emissione	
   del	
   certificato	
   di	
   collaudo	
  
provvisorio.	
  

5.	
   Sulle	
   somme	
   riconosciute	
   in	
   sede	
   amministrativa	
   o	
   contenziosa,	
   gli	
   interessi	
   al	
   tasso	
   legale	
   cominciano	
   a	
  
decorrere	
   60	
   (sessanta)	
   giorni	
   dopo	
   la	
   data	
   di	
   sottoscrizione	
   dell’accordo	
   bonario,	
   successivamente	
   approvato	
  
dalla	
   Stazione	
  appaltante,	
  oppure	
  dall’emissione	
  del	
  provvedimento	
  esecutivo	
   con	
   il	
   quale	
   sono	
   state	
   risolte	
   le	
  
controversie.	
  

6.	
   Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  239	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti,	
  anche	
  al	
  di	
  fuori	
  dei	
  casi	
   in	
  cui	
  è	
  previsto	
   il	
  ricorso	
  all’accordo	
  
bonario	
   ai	
   sensi	
   dei	
   commi	
   precedenti,	
   le	
   controversie	
   relative	
   a	
   diritti	
   soggettivi	
   derivanti	
   dall'esecuzione	
   del	
  
contratto	
  possono	
  sempre	
  essere	
   risolte	
  mediante	
  atto	
  di	
   	
   transazione,	
   in	
   forma	
  scritta,	
  nel	
   rispetto	
  del	
   codice	
  
civile;	
  qualora	
   l’importo	
  differenziale	
  della	
  transazione	
  ecceda	
   la	
  somma	
  di	
  100.000	
  euro,	
  è	
  necessario	
   il	
  parere	
  
dell'avvocatura	
   che	
   difende	
   la	
   Stazione	
   appaltante	
   o,	
   in	
   mancanza,	
   del	
   funzionario	
   più	
   elevato	
   in	
   grado,	
  
competente	
   per	
   il	
   contenzioso.	
   Il	
   dirigente	
   competente,	
   sentito	
   il	
   R.U.P.,	
   esamina	
   la	
   proposta	
   di	
   transazione	
  
formulata	
  dal	
  soggetto	
  appaltatore,	
  ovvero	
  può	
  formulare	
  una	
  proposta	
  di	
   transazione	
  al	
  soggetto	
  appaltatore,	
  
previa	
  audizione	
  del	
  medesimo.	
  	
  

7.	
   La	
  procedura	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  6	
  può	
  essere	
  esperita	
  anche	
  per	
  le	
  controversie	
  circa	
  l’interpretazione	
  del	
  contratto	
  
o	
   degli	
   atti	
   che	
   ne	
   fanno	
   parte	
   o	
   da	
   questo	
   richiamati,	
   anche	
   quando	
   tali	
   interpretazioni	
   non	
   diano	
   luogo	
  
direttamente	
  a	
  diverse	
  valutazioni	
  economiche.	
  

8.	
   Nelle	
  more	
  della	
  risoluzione	
  delle	
  controversie	
  l’appaltatore	
  non	
  può	
  comunque	
  rallentare	
  o	
  sospendere	
  i	
  lavori,	
  
né	
  rifiutarsi	
  di	
  eseguire	
  gli	
  ordini	
  impartiti	
  dalla	
  Stazione	
  appaltante.	
  

9.	
   Resta	
  fermo	
  quanto	
  previsto	
  dall’articolo	
  240-­‐bis	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti. 

	
  

Art.	
  51.	
  	
  Definizione	
  delle	
  controversie	
  
1.	
   Ove	
  non	
  si	
  proceda	
  all’accordo	
  bonario	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  50	
  e	
  l’appaltatore	
  confermi	
  le	
  riserve,	
  la	
  definizione	
  di	
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tutte	
  le	
  controversie	
  derivanti	
  dall'esecuzione	
  del	
  contratto	
  è	
  devoluta	
  all’autorità	
  giudiziaria	
  competente	
  presso	
  
il	
  Foro	
  di	
  Fermo	
  ed	
  è	
  esclusa	
   la	
  competenza	
  arbitrale	
   (ovvero	
  non	
  è	
  prevista	
   la	
  clausola	
  compromissoria	
   	
  di	
  cui	
  
all’art.	
  241	
  della	
  D.lgs.	
  n.°163/06).	
  

2.	
   La	
  decisione	
  sulla	
  controversia	
  dispone	
  anche	
   in	
  ordine	
  all’entità	
  delle	
   spese	
  di	
  giudizio	
  e	
  alla	
   loro	
   imputazione	
  
alle	
  parti,	
  in	
  relazione	
  agli	
  importi	
  accertati,	
  al	
  numero	
  e	
  alla	
  complessità	
  delle	
  questioni.	
  

	
  

Art.	
  52.	
  	
  Contratti	
  collettivi	
  e	
  disposizioni	
  sulla	
  manodopera	
  
1.	
   L’appaltatore	
   è	
   tenuto	
   all’esatta	
   osservanza	
   di	
   tutte	
   le	
   leggi,	
   regolamenti	
   e	
   norme	
   vigenti	
   in	
   materia,	
   nonché	
  

eventualmente	
  entrate	
  in	
  vigore	
  nel	
  corso	
  dei	
  lavori,	
  e	
  in	
  particolare:	
  

a)	
   nell’esecuzione	
   dei	
   lavori	
   che	
   formano	
   oggetto	
   del	
   presente	
   appalto,	
   l’appaltatore	
   si	
   obbliga	
   ad	
   applicare	
  
integralmente	
  il	
  contratto	
  nazionale	
  di	
  lavoro	
  per	
  gli	
  operai	
  dipendenti	
  dalle	
  aziende	
  industriali	
  edili	
  e	
  affini	
  e	
  
gli	
  accordi	
   locali	
  e	
  aziendali	
   integrativi	
  dello	
  stesso,	
   in	
  vigore	
  per	
   il	
   tempo	
  e	
  nella	
   località	
   in	
  cui	
   si	
   svolgono	
   i	
  
lavori;	
  

b)	
   i	
  suddetti	
  obblighi	
  vincolano	
  l’appaltatore	
  anche	
  qualora	
  non	
  sia	
  aderente	
  alle	
  associazioni	
  stipulanti	
  o	
  receda	
  
da	
   esse	
   e	
   indipendentemente	
   dalla	
   natura	
   industriale	
   o	
   artigiana,	
   dalla	
   struttura	
   o	
   dalle	
   dimensioni	
  
dell’impresa	
  stessa	
  e	
  da	
  ogni	
  altra	
  sua	
  qualificazione	
  giuridica;	
  

c)	
   è	
   responsabile	
   in	
   rapporto	
   alla	
   Stazione	
   appaltante	
   dell’osservanza	
   delle	
   norme	
   anzidette	
   da	
   parte	
   degli	
  
eventuali	
  subappaltatori	
  nei	
  confronti	
  dei	
  rispettivi	
  dipendenti,	
  anche	
  nei	
  casi	
  in	
  cui	
  il	
  contratto	
  collettivo	
  non	
  
disciplini	
   l’ipotesi	
  del	
   subappalto;	
   il	
   fatto	
  che	
   il	
   subappalto	
  non	
  sia	
  stato	
  autorizzato	
  non	
  esime	
   l’appaltatore	
  
dalla	
  responsabilità,	
  e	
  ciò	
  senza	
  pregiudizio	
  degli	
  altri	
  diritti	
  della	
  Stazione	
  appaltante;	
  

d)	
   è	
   obbligato	
   al	
   regolare	
   assolvimento	
   degli	
   obblighi	
   contributivi	
   in	
   materia	
   previdenziale,	
   assistenziale,	
  
antinfortunistica	
  e	
  in	
  ogni	
  altro	
  ambito	
  tutelato	
  dalle	
  leggi	
  speciali.	
  

2.	
   Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  5	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2010,	
  in	
  caso	
  di	
  ritardo	
  immotivato	
  nel	
  pagamento	
  delle	
  retribuzioni	
  
dovute	
   al	
   personale	
   dipendente	
   dell’appaltatore	
   o	
   dei	
   subappaltatori,	
   la	
   Stazione	
   appaltante	
   può	
   pagare	
  
direttamente	
  ai	
   lavoratori	
   le	
   retribuzioni	
  arretrate,	
  anche	
   in	
   corso	
  d'opera,	
  utilizzando	
   le	
   somme	
   trattenute	
   sui	
  
pagamenti	
   delle	
   rate	
   di	
   acconto	
   e	
   di	
   saldo	
   ai	
   sensi	
   degli	
   articoli	
   27,	
   comma	
   9	
   e	
   28,	
   comma	
   8,	
   del	
   presente	
  
Capitolato	
  Speciale.	
  

3.	
   In	
   ogni	
   momento	
   il	
   Direttore	
   dei	
   Lavori	
   e,	
   per	
   suo	
   tramite,	
   il	
   R.U.P.,	
   possono	
   richiedere	
   all’appaltatore	
   e	
   ai	
  
subappaltatori	
   copia	
  del	
   libro	
  unico	
  del	
   lavoro	
  di	
   cui	
  all’articolo	
  39	
  della	
   legge	
  9	
  agosto	
  2008,	
  n.	
  133,	
   	
  possono	
  
altresì	
   richiedere	
   i	
   documenti	
   di	
   riconoscimento	
   al	
   personale	
   presente	
   in	
   cantiere	
   e	
   verificarne	
   la	
   effettiva	
  
iscrizione	
  nel	
  predetto	
  libro	
  unico	
  del	
  lavoro	
  dell’appaltatore	
  o	
  del	
  subappaltatore	
  autorizzato.	
  

4.	
   Ai	
  sensi	
  degli	
  articoli	
  18,	
  comma	
  1,	
   lettera	
  u),	
  20,	
  comma	
  3	
  e	
  26,	
  comma	
  8,	
  del	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008,	
  nonché	
  
dell’articolo	
  5,	
  comma	
  1,	
  primo	
  periodo,	
  della	
  legge	
  n.	
  136	
  del	
  2010,	
  l’appaltatore	
  è	
  obbligato	
  a	
  fornire	
  a	
  ciascun	
  
soggetto	
  occupato	
  in	
  cantiere	
  una	
  apposita	
  tessera	
  di	
  riconoscimento,	
  impermeabile	
  ed	
  esposta	
  in	
  forma	
  visibile,	
  
corredata	
  di	
  fotografia,	
  contenente	
  le	
  generalità	
  del	
  lavoratore,	
  i	
  dati	
  identificativi	
  del	
  datore	
  di	
  lavoro	
  e	
  la	
  data	
  di	
  
assunzione	
   del	
   lavoratore.	
   L’appaltatore	
   risponde	
   dello	
   stesso	
   obbligo	
   anche	
   per	
   i	
   lavoratori	
   dipendenti	
   dai	
  
subappaltatori	
   autorizzati;	
   la	
   tessera	
   dei	
   predetti	
   lavoratori	
   deve	
   riportare	
   gli	
   estremi	
   dell’autorizzazione	
   al	
  
subappalto.	
  Tutti	
  i	
  lavoratori	
  sono	
  tenuti	
  ad	
  esporre	
  detta	
  tessera	
  di	
  riconoscimento.	
  	
  

5.	
   Agli	
   stessi	
   obblighi	
   devono	
   ottemperare	
   anche	
   i	
   lavoratori	
   autonomi	
   che	
   esercitano	
   direttamente	
   la	
   propria	
  
attività	
  nei	
  cantieri	
  e	
  il	
  personale	
  presente	
  occasionalmente	
  in	
  cantiere	
  che	
  non	
  sia	
  dipendente	
  dell’appaltatore	
  o	
  
degli	
  eventuali	
  subappaltatori	
  (soci,	
  artigiani	
  di	
  ditte	
  individuali	
  senza	
  dipendenti,	
  professionisti,	
  fornitori	
  esterni,	
  
collaboratori	
   familiari	
  e	
  simili);	
   tutti	
   i	
  predetti	
  soggetti	
  devono	
  provvedere	
   in	
  proprio	
  e,	
   in	
  tali	
  casi,	
   la	
   tessera	
  di	
  
riconoscimento	
   deve	
   riportare	
   i	
   dati	
   identificativi	
   del	
   committente	
   ai	
   sensi	
   dell’articolo	
   5,	
   comma	
   1,	
   secondo	
  
periodo,	
  della	
  legge	
  n.	
  136	
  del	
  2010.	
  

6.	
   La	
   violazione	
   degli	
   obblighi	
   di	
   cui	
   ai	
   commi	
   4	
   e	
   5	
   comporta	
   l’applicazione,	
   in	
   Capo	
   al	
   datore	
   di	
   lavoro,	
   della	
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sanzione	
   amministrativa	
   da	
   euro	
   100	
   ad	
   euro	
   500	
   per	
   ciascun	
   lavoratore.	
   Il	
   lavoratore	
  munito	
   della	
   tessera	
   di	
  
riconoscimento	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  3	
  che	
  non	
  provvede	
  ad	
  esporla	
  è	
  punito	
  con	
  la	
  sanzione	
  amministrativa	
  da	
  euro	
  
50	
  a	
  euro	
  300.	
  Nei	
  confronti	
  delle	
  predette	
  sanzioni	
  non	
  è	
  ammessa	
  la	
  procedura	
  di	
  diffida	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  13	
  del	
  
decreto	
  legislativo	
  23	
  aprile	
  2004,	
  n.	
  124. 

	
  

Art.	
  53.	
  	
  Documento	
  Unico	
  di	
  Regolarità	
  contributiva	
  (DURC)	
  
1.	
   La	
  stipula	
  del	
  contratto,	
  l’erogazione	
  di	
  qualunque	
  pagamento	
  a	
  favore	
  dell’appaltatore,	
  la	
  stipula	
  di	
  eventuali	
  atti	
  

di	
  sottomissione	
  o	
  di	
  appendici	
  contrattuali,	
  sono	
  subordinate	
  all’acquisizione	
  del	
  DURC.	
  

2.	
   Il	
   DURC	
   è	
   acquisito	
   d’ufficio	
   dalla	
   Stazione	
   appaltante	
   a	
   condizione	
   che	
   l’appaltatore	
   e,	
   tramite	
   esso,	
   i	
  
subappaltatori,	
   trasmettano	
   tempestivamente	
   alla	
   stessa	
   Stazione	
   appaltante	
   il	
   modello	
   unificato	
   INAIL-­‐INPS-­‐
CASSA	
  EDILE,	
  compilato	
  nei	
  quadri	
  «A»	
  e	
  «B»	
  o,	
  in	
  alternativa,	
  le	
  seguenti	
  indicazioni:	
  

-­‐	
   il	
  contratto	
  collettivo	
  nazionale	
  di	
  lavoro	
  (CCNL)	
  applicato;	
  

-­‐	
   la	
  classe	
  dimensionale	
  dell’impresa	
  in	
  termini	
  di	
  addetti;	
  

-­‐	
   per	
  l’INAIL:	
  codice	
  ditta,	
  sede	
  territoriale	
  dell’ufficio	
  di	
  competenza,	
  numero	
  di	
  posizione	
  assicurativa;	
  

-­‐	
   per	
   l’INPS:	
  matricola	
   azienda,	
   sede	
   territoriale	
   dell’ufficio	
   di	
   competenza;	
   se	
   impresa	
   individuale	
   numero	
   di	
  
posizione	
  contributiva	
  del	
  titolare;	
  se	
  impresa	
  artigiana,	
  numero	
  di	
  posizione	
  assicurativa	
  dei	
  soci;	
  

-­‐	
   per	
  la	
  Cassa	
  Edile	
  (CAPE):	
  codice	
  impresa,	
  codice	
  e	
  sede	
  cassa	
  territoriale	
  di	
  competenza.	
  

3.	
   Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  4	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2010,	
  in	
  caso	
  di	
  inottemperanza	
  agli	
  obblighi	
  contributivi	
  nei	
  confronti	
  
di	
   INPS,	
   INAIL	
   e	
   Cassa	
   Edile	
   da	
   parte	
   dell’appaltatore	
   o	
   dei	
   subappaltatori,	
   rilevata	
   da	
   un	
   DURC	
   negativo,	
   in	
  
assenza	
   di	
   adeguate	
   giustificazioni	
   o	
   di	
   regolarizzazione	
   tempestiva,	
   la	
   Stazione	
   appaltante	
   provvede	
  
direttamente	
  al	
  pagamento	
  dei	
  crediti	
  vantati	
  dai	
  predetti	
  istituti,	
   in	
  luogo	
  dell’appaltatore	
  e	
  dei	
  subappaltatori,	
  
utilizzando	
   le	
  somme	
  trattenute	
  sui	
  pagamenti	
  delle	
  rate	
  di	
  acconto	
  e	
  di	
  saldo	
  ai	
  sensi	
  degli	
  articoli	
  27	
  e	
  28	
  del	
  
presente	
  Capitolato	
  Speciale.	
  

4.	
   Fermo	
  restando	
  quanto	
  previsto	
  all’articolo	
  54,	
  comma	
  1,	
   lettera	
  o),	
  nel	
  caso	
  il	
  DURC	
  relativo	
  al	
  subappaltatore	
  
sia	
  negativo	
  per	
  due	
  volte	
  consecutive,	
  la	
  Stazione	
  appaltante	
  contesta	
  gli	
  addebiti	
  al	
  subappaltatore	
  assegnando	
  
un	
   termine	
  non	
   inferiore	
  a	
  15	
   (quindici)	
  giorni	
  per	
   la	
  presentazione	
  delle	
  controdeduzioni;	
   in	
  caso	
  di	
  assenza	
  o	
  
inidoneità	
  di	
  queste	
  la	
  Stazione	
  appaltante	
  pronuncia	
  la	
  decadenza	
  dell’autorizzazione	
  al	
  subappalto.	
  	
  

5.	
   Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  6,	
  comma	
  4,	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2010,	
  fermo	
  restando	
  quanto	
  previsto	
  per	
  l’acquisizione	
  del	
  
DURC	
  in	
  sede	
  di	
  erogazione	
  dei	
  pagamenti,	
  qualora	
  tra	
  la	
  stipula	
  del	
  contratto	
  e	
  il	
  primo	
  stato	
  di	
  avanzamento	
  dei	
  
lavori	
   o	
   tra	
   due	
   successivi	
   stati	
   di	
   avanzamento	
  dei	
   lavori,	
   intercorra	
  un	
  periodo	
   superiore	
   a	
   180	
   (centottanta)	
  
giorni,	
  è	
  necessari	
  l’acquisizione	
  del	
  DURC	
  con	
  le	
  modalità	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  2.	
  

6.	
   In	
   caso	
   di	
   irregolarità	
   del	
   DURC	
   dell’appaltatore	
   o	
   del	
   subappaltatore,	
   in	
   relazione	
   a	
   somme	
   dovute	
   all’INPS,	
  
all’INAIL	
  o	
  alla	
  Cassa	
  Edile,	
  la	
  Stazione	
  appaltante:	
  

a)	
   chiede	
  tempestivamente	
  ai	
  predetti	
  istituti	
  e	
  casse	
  la	
  quantificazione	
  dell’ammontare	
  delle	
  somme	
  che	
  hanno	
  
determinato	
   l’irregolarità,	
   qualora	
   tale	
   ammontare	
   non	
   sia	
   già	
   noto;	
   chiede	
   altresì	
   all’appaltatore	
   la	
  
regolarizzazione	
   delle	
   posizioni	
   contributive	
   irregolari	
   nonché	
   la	
   documentazione	
   che	
   egli	
   ritenga	
   idonea	
   a	
  
motivare	
  la	
  condizione	
  di	
  irregolarità	
  del	
  DURC;	
  

b)	
   verificatasi	
   ogni	
   altra	
   condizione,	
   provvede	
   alla	
   liquidazione	
   del	
   certificato	
   di	
   pagamento,	
   trattenendo	
   una	
  
somma	
   corrispondente	
   ai	
   crediti	
   vantati	
   dagli	
   Istituti	
   e	
   dalla	
   Cassa	
   Edile	
   come	
   quantificati	
   alla	
   precedente	
  
lettera	
  a),	
  ai	
  fini	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  3.	
  

c)	
   qualora	
   la	
   irregolarità	
  del	
  DURC	
  dell’appaltatore	
  o	
  dell’eventuale	
  subappaltatore	
  dipenda	
  esclusivamente	
  da	
  
pendenze	
   contributive	
   relative	
   a	
   cantieri	
   e	
   contratti	
   d’appalto	
   diversi	
   da	
   quello	
   oggetto	
   del	
   presente	
  
Capitolato,	
   l’appaltatore	
   che	
   sia	
   regolare	
   nei	
   propri	
   adempimenti	
   con	
   riferimento	
   al	
   cantiere	
   e	
   al	
   contratto	
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d’appalto	
  oggetto	
  del	
  presente	
  Capitolato,	
  oppure	
  non	
  possa	
  agire	
  per	
  regolarizzare	
  la	
  posizione	
  delle	
  imprese	
  
subappaltatrici	
   con	
   le	
   quali	
   sussiste	
   una	
   responsabilità	
   solidale,	
   può	
   chiedere	
   una	
   specifica	
   procedura	
   di	
  
accertamento	
  da	
  parte	
  del	
  personale	
  ispettivo	
  degli	
  Istituti	
  e	
  della	
  Cassa	
  Edile,	
  al	
  fine	
  di	
  ottenere	
  un	
  verbale	
  in	
  
cui	
  si	
  attesti	
  della	
  regolarità	
  degli	
  adempimenti	
  contributivi	
  nei	
  confronti	
  del	
  personale	
  utilizzato	
  nel	
  cantiere,	
  
come	
  previsto	
  dall’articolo	
  3,	
   comma	
  20,	
  della	
   legge	
  n.	
  335	
  del	
  1995.	
  Detto	
  verbale,	
   se	
  positivo,	
  può	
  essere	
  
utilizzato	
  ai	
  fini	
  del	
  rilascio	
  di	
  una	
  certificazione	
  di	
  regolarità	
  contributiva,	
  riferita	
  al	
  solo	
  cantiere	
  e	
  al	
  contratto	
  
d’appalto	
   oggetto	
   del	
   presente	
   Capitolato,	
   con	
   il	
   quale	
   si	
   potrà	
   procedere	
   alla	
   liquidazione	
   delle	
   somme	
  
trattenute	
  ai	
  sensi	
  della	
  lettera	
  b). 

	
  

Art.	
  54.	
  	
  Risoluzione	
  del	
  contratto	
  -­‐	
  Esecuzione	
  d'ufficio	
  dei	
  lavori	
  
1.	
   Costituiscono	
   causa	
   di	
   risoluzione	
   del	
   contratto,	
   e	
   la	
   Stazione	
   appaltante	
   ha	
   facoltà	
   di	
   risolvere	
   il	
   contratto	
  

mediante	
   lettera	
   raccomandata,	
   anche	
  mediante	
   posta	
   elettronica	
   certificata,	
   con	
  messa	
   in	
  mora	
   di	
   15	
   giorni,	
  
senza	
  necessità	
  di	
  ulteriori	
  adempimenti,	
  i	
  seguenti	
  casi:	
  

a)	
   l’appaltatore	
   sia	
   colpito	
   da	
   provvedimento	
   definitivo	
   di	
   applicazione	
   di	
   una	
   misura	
   di	
   prevenzione	
   di	
   cui	
  
all'articolo	
  3,	
  della	
  legge	
  27	
  dicembre	
  1956,	
  n.	
  1423	
  ed	
  agli	
  articoli	
  2	
  e	
  seguenti	
  della	
  legge	
  31	
  maggio	
  1965,	
  n.	
  
575,	
   ovvero	
   sia	
   intervenuta	
   sentenza	
   di	
   condanna	
   passata	
   in	
   giudicato	
   per	
   frodi	
   nei	
   riguardi	
   della	
   Stazione	
  
appaltante,	
   di	
   subappaltatori,	
   di	
   fornitori,	
   di	
   lavoratori	
   o	
   di	
   altri	
   soggetti	
   comunque	
   interessati	
   ai	
   lavori,	
   ai	
  
sensi	
  dell’articolo	
  135	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti;	
  

b)	
   inadempimento	
   alle	
   disposizioni	
   del	
   direttore	
   dei	
   lavori	
   riguardo	
   ai	
   tempi	
   di	
   esecuzione	
   o	
   quando	
   risulti	
  
accertato	
  il	
  mancato	
  rispetto	
  delle	
  ingiunzioni	
  o	
  diffide	
  fattegli,	
  nei	
  termini	
  imposti	
  dagli	
  stessi	
  provvedimenti;	
  

c)	
   manifesta	
  incapacità	
  o	
  inidoneità,	
  anche	
  solo	
  legale,	
  nell’esecuzione	
  dei	
  lavori;	
  

d)	
   inadempimento	
   accertato	
   alle	
   norme	
   di	
   legge	
   sulla	
   prevenzione	
   degli	
   infortuni,	
   la	
   sicurezza	
   sul	
   lavoro	
   e	
   le	
  
assicurazioni	
  obbligatorie	
  del	
  personale;	
  

e)	
   sospensione	
  dei	
  lavori	
  o	
  mancata	
  ripresa	
  degli	
  stessi	
  da	
  parte	
  dell’appaltatore	
  senza	
  giustificato	
  motivo;	
  

f)	
   rallentamento	
  dei	
  lavori,	
  senza	
  giustificato	
  motivo,	
  in	
  misura	
  tale	
  da	
  pregiudicare	
  la	
  realizzazione	
  dei	
  lavori	
  nei	
  
termini	
  previsti	
  dal	
  contratto;	
  

g)	
   subappalto	
   abusivo,	
   associazione	
   in	
   partecipazione,	
   cessione	
   anche	
   parziale	
   del	
   contratto	
   o	
   violazione	
   di	
  
norme	
  sostanziali	
  regolanti	
  il	
  subappalto;	
  

h)	
   non	
  rispondenza	
  dei	
  beni	
  forniti	
  alle	
  specifiche	
  di	
  contratto	
  e	
  allo	
  scopo	
  dell’opera;	
  

i)	
   mancato	
  rispetto	
  della	
  normativa	
  sulla	
  sicurezza	
  e	
  la	
  salute	
  dei	
  lavoratori	
  di	
  cui	
  al	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008	
  o	
  ai	
  
piani	
  di	
  sicurezza	
  di	
  cui	
  agli	
  articoli	
  43	
  e	
  45,	
   integranti	
   il	
   contratto,	
  e	
  delle	
   ingiunzioni	
   fattegli	
  al	
   riguardo	
  dal	
  
direttore	
  dei	
  lavori,	
  dal	
  R.U.P.	
  o	
  dal	
  coordinatore	
  per	
  la	
  sicurezza;	
  

l)	
   azioni	
  o	
  omissioni	
  finalizzate	
  ad	
  impedire	
  l’accesso	
  al	
  cantiere	
  al	
  personale	
  ispettivo	
  del	
  Ministero	
  del	
  lavoro	
  e	
  
della	
  previdenza	
  sociale	
  o	
  dell’A.S.L.,	
  oppure	
  del	
  personale	
  ispettivo	
  degli	
  organismi	
  paritetici,	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  
51	
  del	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008;	
  

m)	
  violazione	
  delle	
  prescrizioni	
  in	
  materia	
  di	
  tracciabilità	
  dei	
  pagamenti,	
  in	
  applicazione	
  dell’articolo	
  66,	
  comma	
  5,	
  
del	
  presente	
  Capitolato	
  speciale;	
  

n)	
   applicazione	
   di	
   una	
   delle	
  misure	
   di	
   sospensione	
   dell’attività	
   irrogate	
   ai	
   sensi	
   dell'articolo	
   14,	
   comma	
   1,	
   del	
  
Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008	
  ovvero	
  l’azzeramento	
  del	
  punteggio	
  per	
  la	
  ripetizione	
  di	
  violazioni	
  in	
  materia	
  di	
  salute	
  e	
  
sicurezza	
  sul	
  lavoro	
  ai	
  sensi	
  dell'articolo	
  27,	
  comma	
  1-­‐bis,	
  del	
  citato	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008;	
  

o)	
   ottenimento	
  del	
  DURC	
  negativo	
  per	
  due	
  volte	
  consecutive,	
  alle	
  condizioni	
  di	
   cui	
  all’articolo	
  6,	
   comma	
  8,	
  del	
  
d.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2010;	
  in	
  tal	
  caso	
  il	
  R.U.P.,	
  acquisita	
  una	
  relazione	
  particolareggiata	
  predisposta	
  dal	
  direttore	
  
dei	
  lavori,	
  contesta	
  gli	
  addebiti	
  e	
  assegna	
  un	
  termine	
  non	
  inferiore	
  a	
  15	
  (quindici)	
  giorni	
  per	
  la	
  presentazione	
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delle	
  controdeduzioni;	
  in	
  caso	
  di	
  assenza	
  o	
  inidoneità	
  di	
  queste	
  propone	
  alla	
  Stazione	
  appaltante	
  la	
  risoluzione	
  
del	
  contratto,	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  135,	
  comma	
  1,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti.	
  

2.	
   Il	
  contratto	
  è	
  altresì	
  risolto	
  di	
  diritto	
  nei	
  seguenti	
  casi:	
  

a)	
  perdita	
  da	
  parte	
  dell'appaltatore,	
  dei	
  requisiti	
  per	
  l'esecuzione	
  dei	
  lavori,	
  quali	
  il	
  fallimento	
  o	
  la	
  irrogazione	
  di	
  
misure	
   sanzionatorie	
   o	
   cautelari	
   che	
   inibiscono	
   la	
   capacità	
   di	
   contrattare	
   con	
   la	
   pubblica	
   amministrazione,	
  
oppure	
  in	
  caso	
  di	
  reati	
  accertati	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  135,	
  comma	
  1,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti;	
  

b)	
  nullità	
  assoluta,	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  3,	
  comma	
  8,	
  primo	
  periodo,	
  della	
  legge	
  n.	
  136	
  del	
  2010,	
  in	
  caso	
  di	
  assenza,	
  
nel	
  contratto,	
  delle	
  disposizioni	
  in	
  materia	
  di	
  tracciabilità	
  dei	
  pagamenti;	
  

c)	
   decadenza	
   dell'attestazione	
   SOA	
   dell'appaltatore	
   per	
   aver	
   prodotto	
   falsa	
   documentazione	
   o	
   dichiarazioni	
  
mendaci,	
  risultante	
  dal	
  casellario	
  informatico.	
  

3.	
   Il	
   contratto	
   è	
   altresì	
   risolto	
   qualora,	
   per	
   il	
   manifestarsi	
   di	
   errori	
   o	
   di	
   omissioni	
   del	
   progetto	
   esecutivo	
   che	
  
pregiudicano,	
  in	
  tutto	
  o	
  in	
  parte,	
  la	
  realizzazione	
  dell’opera	
  oppure	
  la	
  sua	
  utilizzazione,	
  come	
  definiti	
  dall’articolo	
  
132,	
  comma	
  6,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti,	
  si	
  rendano	
  necessari	
  lavori	
  suppletivi	
  che	
  eccedano	
  il	
  quinto	
  dell’importo	
  
originario	
  del	
  contratto.	
  In	
  tal	
  caso,	
  proceduto	
  all’accertamento	
  dello	
  stato	
  di	
  consistenza	
  ai	
  sensi	
  del	
  comma	
  3,	
  si	
  
procede	
  alla	
   liquidazione	
  dei	
   lavori	
  eseguiti,	
  dei	
  materiali	
  utili	
   e	
  del	
  10	
  per	
   cento	
  dei	
   lavori	
  non	
  eseguiti,	
   fino	
  a	
  
quattro	
  quinti	
  dell’importo	
  del	
  contratto.	
  

4.	
   Nei	
   casi	
   di	
   risoluzione	
   del	
   contratto	
   o	
   di	
   esecuzione	
   di	
   ufficio,	
   la	
   comunicazione	
   della	
   decisione	
   assunta	
   dalla	
  
Stazione	
  appaltante	
  è	
  fatta	
  all'appaltatore	
  nella	
  forma	
  dell'ordine	
  di	
  servizio	
  o	
  della	
  raccomandata	
  con	
  avviso	
  di	
  
ricevimento,	
   anche	
  mediante	
   posta	
   elettronica	
   certificata,	
   con	
   la	
   contestuale	
   indicazione	
   della	
   data	
   alla	
   quale	
  
avrà	
  luogo	
  l'accertamento	
  dello	
  stato	
  di	
  consistenza	
  dei	
  lavori.	
  	
  

5.	
   Alla	
   data	
   comunicata	
   dalla	
   Stazione	
   appaltante	
   si	
   fa	
   luogo,	
   in	
   contraddittorio	
   fra	
   il	
   direttore	
   dei	
   lavori	
   e	
  
l'appaltatore	
  o	
  suo	
  rappresentante	
  oppure,	
  in	
  	
  mancanza	
  di	
  questi,	
  alla	
  presenza	
  di	
  due	
  testimoni,	
  alla	
  redazione	
  
dello	
  stato	
  di	
  consistenza	
  dei	
  lavori,	
  all'inventario	
  dei	
  materiali,	
  delle	
  attrezzature	
  dei	
  e	
  mezzi	
  d’opera	
  esistenti	
  in	
  
cantiere,	
  nonché,	
  nel	
  caso	
  di	
  esecuzione	
  d’ufficio,	
  all’accertamento	
  di	
  quali	
  di	
  tali	
  materiali,	
  attrezzature	
  e	
  mezzi	
  
d’opera	
   debbano	
   essere	
   mantenuti	
   a	
   disposizione	
   della	
   Stazione	
   appaltante	
   per	
   l’eventuale	
   riutilizzo	
   e	
   alla	
  
determinazione	
  del	
  relativo	
  costo.	
  

6.	
   Nei	
  casi	
  di	
   risoluzione	
  del	
  contratto	
  e	
  di	
  esecuzione	
  d'ufficio,	
  come	
  pure	
   in	
  caso	
  di	
   fallimento	
  dell'appaltatore,	
   i	
  
rapporti	
  economici	
  con	
  questo	
  o	
  con	
  il	
  curatore	
  sono	
  definiti,	
  con	
  salvezza	
  di	
  ogni	
  diritto	
  e	
  ulteriore	
  azione	
  della	
  
Stazione	
  appaltante,	
  nel	
  seguente	
  modo:	
  	
  

a)	
   affidando	
  ad	
  altra	
  impresa,	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  140	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti	
  o,	
  in	
  caso	
  di	
  indisponibilità	
  di	
  altra	
  
impresa,	
  ponendo	
  a	
  base	
  d’asta	
  del	
  nuovo	
  appalto	
  o	
  di	
  altro	
  affidamento	
  ai	
   sensi	
  dell’ordinamento	
  vigente,	
  
l’importo	
   lordo	
   dei	
   lavori	
   di	
   completamento	
   e	
   di	
   quelli	
   da	
   eseguire	
   d’ufficio	
   in	
   danno,	
   risultante	
   dalla	
  
differenza	
   tra	
   l’ammontare	
   complessivo	
   lordo	
   dei	
   lavori	
   posti	
   a	
   base	
   d’asta	
   nell’appalto	
   originario,	
  
eventualmente	
   incrementato	
   per	
   perizie	
   in	
   corso	
   d’opera	
   oggetto	
   di	
   regolare	
   atto	
   di	
   sottomissione	
   o	
  
comunque	
  approvate	
  o	
  accettate	
  dalle	
  parti	
  nonché	
  dei	
  lavori	
  di	
  ripristino	
  o	
  riparazione,	
  e	
  l’ammontare	
  lordo	
  
dei	
  lavori	
  eseguiti	
  dall’appaltatore	
  inadempiente	
  medesimo;	
  

b)	
   ponendo	
  a	
  carico	
  dell’appaltatore	
  inadempiente:	
  

1)	
   l’eventuale	
  maggiore	
  costo	
  derivante	
  dalla	
  differenza	
  tra	
  importo	
  netto	
  di	
  aggiudicazione	
  del	
  nuovo	
  appalto	
  
per	
   il	
   completamento	
   dei	
   lavori	
   e	
   l’importo	
   netto	
   degli	
   stessi	
   risultante	
   dall’aggiudicazione	
   effettuata	
   in	
  
origine	
  all’appaltatore	
  inadempiente;	
  

2)	
   l’eventuale	
  maggiore	
  costo	
  derivato	
  dalla	
  ripetizione	
  della	
  gara	
  di	
  appalto	
  eventualmente	
  andata	
  deserta,	
  
necessariamente	
  effettuata	
  con	
  importo	
  a	
  base	
  d’asta	
  opportunamente	
  maggiorato;	
   	
  

3)	
   l’eventuale	
  maggiore	
  onere	
  per	
  la	
  Stazione	
  appaltante	
  per	
  effetto	
  della	
  tardata	
  ultimazione	
  dei	
  lavori,	
  delle	
  
nuove	
   spese	
   di	
   gara	
   e	
   di	
   pubblicità,	
   delle	
  maggiori	
   spese	
   tecniche	
   di	
   direzione,	
   assistenza,	
   contabilità	
   e	
  
collaudo	
   dei	
   lavori,	
   dei	
   maggiori	
   interessi	
   per	
   il	
   finanziamento	
   dei	
   lavori,	
   di	
   ogni	
   eventuale	
   maggiore	
   e	
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diverso	
   danno	
   documentato,	
   conseguente	
   alla	
   mancata	
   tempestiva	
   utilizzazione	
   delle	
   opere	
   alla	
   data	
  
prevista	
  dal	
  contratto	
  originario.	
  

	
  

CAPO	
  	
  11.	
  	
  DISPOSIZIONI	
  PER	
  L’ULTIMAZIONE	
  
	
  

Art.	
  55.	
  	
  Ultimazione	
  dei	
  lavori	
  e	
  gratuita	
  manutenzione	
  
1.	
   Al	
  termine	
  dei	
   lavori	
  e	
   in	
  seguito	
  a	
  richiesta	
  scritta	
  dell’appaltatore	
   il	
  direttore	
  dei	
   lavori	
  redige,	
  entro	
  10	
  giorni	
  

dalla	
  richiesta,	
  il	
  certificato	
  di	
  ultimazione;	
  entro	
  trenta	
  giorni	
  dalla	
  data	
  del	
  certificato	
  di	
  ultimazione	
  dei	
  lavori	
  il	
  
direttore	
  dei	
  lavori	
  procede	
  all’accertamento	
  sommario	
  della	
  regolarità	
  delle	
  opere	
  eseguite.	
  

2.	
   In	
   sede	
   di	
   accertamento	
   sommario,	
   senza	
   pregiudizio	
   di	
   successivi	
   accertamenti,	
   sono	
   rilevati	
   e	
   verbalizzati	
  
eventuali	
  vizi	
  e	
  difformità	
  di	
  costruzione	
  che	
  l’appaltatore	
  è	
  tenuto	
  a	
  eliminare	
  a	
  sue	
  spese	
  nel	
  termine	
  fissato	
  e	
  
con	
  le	
  modalità	
  prescritte	
  dal	
  direttore	
  dei	
  lavori,	
  fatto	
  salvo	
  il	
  risarcimento	
  del	
  danno	
  alla	
  Stazione	
  appaltante.	
  In	
  
caso	
  di	
  ritardo	
  nel	
  ripristino,	
  si	
  applica	
   la	
  penale	
  per	
   i	
  ritardi	
  prevista	
  dall’articolo	
  18,	
   in	
  proporzione	
  all'importo	
  
della	
  parte	
  di	
   lavori	
  che	
  direttamente	
  e	
  indirettamente	
  traggono	
  pregiudizio	
  dal	
  mancato	
  ripristino	
  e	
  comunque	
  
all'importo	
  non	
  inferiore	
  a	
  quello	
  dei	
  lavori	
  di	
  ripristino.	
  

3.	
   La	
   Stazione	
   appaltante	
   si	
   riserva	
   di	
   prendere	
   in	
   consegna	
   parzialmente	
   o	
   totalmente	
   le	
   opere	
   con	
   apposito	
  
verbale	
   immediatamente	
  dopo	
   l’accertamento	
  sommario	
  se	
  questo	
  ha	
  avuto	
  esito	
  positivo,	
  oppure	
  nel	
   termine	
  
assegnato	
  dalla	
  direzione	
  lavori	
  ai	
  sensi	
  dei	
  commi	
  precedenti.	
  

4.	
   Dalla	
  data	
  del	
  verbale	
  di	
  ultimazione	
  dei	
  lavori	
  decorre	
  il	
  periodo	
  di	
  gratuita	
  manutenzione;	
  tale	
  periodo	
  cessa	
  con	
  
l’approvazione	
  finale	
  del	
  certificato	
  di	
  collaudo	
  provvisorio	
  da	
  parte	
  della	
  Stazione	
  appaltante,	
  da	
  effettuarsi	
  entro	
  
i	
  termini	
  previsti	
  dal	
  presente	
  Capitolato	
  speciale.	
  

	
  

Art.	
  56.	
  	
  Termini	
  per	
  il	
  collaudo	
  o	
  per	
  l’accertamento	
  della	
  regolare	
  esecuzione	
  	
  
1.	
   Il	
  certificato	
  di	
  collaudo	
  provvisorio	
  è	
  emesso	
  entro	
  il	
  termine	
  perentorio	
  di	
  6	
  (sei)	
  mesi	
  dall’ultimazione	
  dei	
  lavori	
  

ed	
  ha	
  carattere	
  provvisorio;	
  esso	
  assume	
  carattere	
  definitivo	
  trascorsi	
  due	
  anni	
  dalla	
  data	
  dell’emissione.	
  Decorso	
  
tale	
   termine,	
   il	
   collaudo	
   si	
   intende	
   tacitamente	
   approvato	
   anche	
   se	
   l’atto	
   formale	
   di	
   approvazione	
   non	
   sia	
  
intervenuto	
  entro	
  i	
  successivi	
  due	
  mesi.	
  	
  

2.	
   Durante	
  l’esecuzione	
  dei	
  lavori	
  la	
  Stazione	
  appaltante	
  può	
  effettuare	
  operazioni	
  di	
  controllo	
  o	
  di	
  collaudo	
  parziale	
  
o	
   ogni	
   altro	
   accertamento,	
   volti	
   a	
   verificare	
   la	
   piena	
   rispondenza	
   delle	
   caratteristiche	
   dei	
   lavori	
   in	
   corso	
   di	
  
realizzazione	
  a	
  quanto	
  richiesto	
  negli	
  elaborati	
  progettuali,	
  nel	
  presente	
  Capitolato	
  speciale	
  o	
  nel	
  contratto.	
  

	
  

Art.	
  57.	
  	
  Presa	
  in	
  consegna	
  dei	
  lavori	
  ultimati	
  
1.	
   La	
   Stazione	
   appaltante	
   si	
   riserva	
   di	
   prendere	
   in	
   consegna	
  parzialmente	
  o	
   totalmente	
   le	
   opere	
   appaltate	
   anche	
  

subito	
  dopo	
  l’ultimazione	
  dei	
  lavori.	
  

2.	
   Qualora	
   la	
   Stazione	
   appaltante	
   si	
   avvalga	
   di	
   tale	
   facoltà,	
   che	
   viene	
   comunicata	
   all’appaltatore	
   per	
   iscritto,	
   lo	
  
stesso	
  appaltatore	
  non	
  può	
  opporvisi	
  per	
  alcun	
  motivo,	
  né	
  può	
  reclamare	
  compensi	
  di	
  sorta.	
  

3.	
   L’appaltatore	
  può	
  chiedere	
  che	
  sia	
  redatto	
  apposito	
  verbale	
  circa	
  lo	
  stato	
  delle	
  opere,	
  onde	
  essere	
  garantito	
  dai	
  
possibili	
  danni	
  che	
  potrebbero	
  essere	
  arrecati	
  alle	
  opere	
  stesse.	
  

4.	
   La	
  presa	
  di	
  possesso	
  da	
  parte	
  della	
   Stazione	
  appaltante	
  avviene	
  nel	
   termine	
  perentorio	
   fissato	
  dalla	
   stessa	
  per	
  
mezzo	
  del	
  direttore	
  dei	
  lavori	
  o	
  per	
  mezzo	
  del	
  R.U.P.,	
  in	
  presenza	
  dell’appaltatore	
  o	
  di	
  due	
  testimoni	
  in	
  caso	
  di	
  sua	
  
assenza.	
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5.	
   Qualora	
  la	
  Stazione	
  appaltante	
  non	
  si	
  trovi	
  nella	
  condizione	
  di	
  prendere	
  in	
  consegna	
  le	
  opere	
  dopo	
  l’ultimazione	
  
dei	
   lavori,	
   l’appaltatore	
   non	
   può	
   reclamare	
   la	
   consegna	
   ed	
   è	
   altresì	
   tenuto	
   alla	
   gratuita	
  manutenzione	
   fino	
   ai	
  
termini	
  previsti	
  dal	
  presente	
  Capitolato	
  speciale.	
  

	
  

	
  

CAPO	
  12.	
  	
  NORME	
  FINALI	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   

	
  

Art.	
  58.	
  	
  Oneri	
  e	
  obblighi	
  a	
  carico	
  dell’appaltatore	
  
1.	
   Oltre	
  agli	
  oneri	
  di	
  cui	
  al	
  capitolato	
  generale	
  d’appalto,	
  al	
  d.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2010	
  e	
  al	
  presente	
  Capitolato	
  speciale,	
  

nonché	
   a	
   quanto	
   previsto	
   da	
   tutti	
   i	
   piani	
   per	
   le	
   misure	
   di	
   sicurezza	
   fisica	
   dei	
   lavoratori,	
   sono	
   a	
   carico	
  
dell’appaltatore	
  gli	
  oneri	
  e	
  gli	
  obblighi	
  che	
  seguono.	
  

a)	
   la	
  fedele	
  esecuzione	
  del	
  progetto	
  e	
  degli	
  ordini	
  impartiti	
  per	
  quanto	
  di	
  competenza,	
  dal	
  direttore	
  dei	
  lavori,	
  in	
  
conformità	
  alle	
  pattuizioni	
  contrattuali,	
   in	
  modo	
  che	
   le	
  opere	
  eseguite	
  risultino	
  a	
  tutti	
  gli	
  effetti	
  collaudabili,	
  
esattamente	
   conformi	
   al	
   progetto	
   e	
   a	
   perfetta	
   regola	
   d’arte,	
   richiedendo	
   al	
   direttore	
   dei	
   lavori	
   tempestive	
  
disposizioni	
   scritte	
   per	
   i	
   particolari	
   che	
   eventualmente	
   non	
   risultassero	
   da	
   disegni,	
   dal	
   capitolato	
   o	
   dalla	
  
descrizione	
  delle	
  opere.	
   In	
  ogni	
   caso	
   l’appaltatore	
  non	
  deve	
  dare	
   corso	
  all’esecuzione	
  di	
   aggiunte	
  o	
   varianti	
  
non	
  ordinate	
  per	
  iscritto	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  1659	
  del	
  codice	
  civile;	
  

b)	
   i	
  movimenti	
  di	
  terra	
  e	
  ogni	
  altro	
  onere	
  relativo	
  alla	
  formazione	
  del	
  cantiere	
  attrezzato,	
  in	
  relazione	
  alla	
  entità	
  
dell’opera,	
  con	
  tutti	
   i	
  più	
  moderni	
  e	
  perfezionati	
   impianti	
  per	
  assicurare	
  una	
  perfetta	
  e	
  rapida	
  esecuzione	
  di	
  
tutte	
  le	
  opere	
  prestabilite,	
  ponteggi	
  e	
  palizzate,	
  adeguatamente	
  protetti,	
  in	
  adiacenza	
  di	
  proprietà	
  pubbliche	
  o	
  
private,	
   la	
   recinzione	
   con	
   solido	
   steccato,	
   nonché	
   la	
   pulizia,	
   la	
   manutenzione	
   del	
   cantiere	
   stesso,	
  
l’inghiaiamento	
  e	
   la	
   sistemazione	
  delle	
   sue	
  strade,	
   in	
  modo	
  da	
   rendere	
  sicuri	
   il	
   transito	
  e	
   la	
   circolazione	
  dei	
  
veicoli	
  e	
  delle	
  persone	
  addette	
  ai	
  lavori	
  tutti,	
  ivi	
  comprese	
  le	
  eventuali	
  opere	
  scorporate	
  o	
  affidate	
  a	
  terzi	
  dallo	
  
stesso	
  ente	
  appaltante;	
  

c)	
   l’assunzione	
   in	
  proprio,	
   tenendone	
   indenne	
   la	
   Stazione	
  appaltante,	
  di	
   ogni	
   responsabilità	
   risarcitoria	
  e	
  delle	
  	
  	
  	
  	
  
obbligazioni	
   relative	
   comunque	
   connesse	
   all’esecuzione	
   delle	
   prestazioni	
   dell’appaltatore	
   a	
   termini	
   di	
  
contratto;	
  

d)	
   l’esecuzione,	
   presso	
   gli	
   Istituti	
   autorizzati,	
   di	
   tutte	
   le	
   prove	
   che	
   verranno	
  ordinate	
  dalla	
   direzione	
   lavori,	
   sui	
  
materiali	
   e	
   manufatti	
   impiegati	
   o	
   da	
   impiegarsi	
   nella	
   costruzione,	
   compresa	
   la	
   confezione	
   dei	
   campioni	
   e	
  
l’esecuzione	
  di	
  prove	
  di	
  carico	
  che	
  siano	
  ordinate	
  dalla	
  stessa	
  direzione	
  lavori	
  su	
  tutte	
  le	
  opere	
  in	
  calcestruzzo	
  
semplice	
  o	
  armato	
  e	
  qualsiasi	
  altra	
  struttura	
  portante,	
  nonché	
  prove	
  di	
  tenuta	
  per	
  le	
  tubazioni;	
  in	
  particolare	
  è	
  
fatto	
  obbligo	
  di	
  effettuare	
  almeno	
  un	
  prelievo	
  di	
  calcestruzzo	
  per	
  ogni	
  giorno	
  di	
  getto,	
  datato	
  e	
  conservato;	
  

e)	
   le	
   responsabilità	
   sulla	
   non	
   rispondenza	
   degli	
   elementi	
   eseguiti	
   rispetto	
   a	
   quelli	
   progettati	
   o	
   previsti	
   dal	
  
capitolato;	
  

f)	
  il	
  mantenimento,	
  fino	
  all’emissione	
  del	
  certificato	
  di	
  collaudo	
  provvisorio,	
  della	
  continuità	
  degli	
  scoli	
  delle	
  acque	
  
e	
  del	
  transito	
  sugli	
  spazi,	
  pubblici	
  e	
  privati,	
  adiacenti	
  le	
  opere	
  da	
  eseguire;	
  

g)	
   il	
  ricevimento,	
  lo	
  scarico	
  e	
  il	
  trasporto	
  nei	
  luoghi	
  di	
  deposito	
  o	
  nei	
  punti	
  di	
  impiego	
  secondo	
  le	
  disposizioni	
  della	
  
direzione	
  lavori,	
  comunque	
  all’interno	
  del	
  cantiere,	
  dei	
  materiali	
  e	
  dei	
  manufatti	
  esclusi	
  dal	
  presente	
  appalto	
  e	
  
approvvigionati	
  o	
  eseguiti	
  da	
  altre	
  ditte	
  per	
  conto	
  della	
  Stazione	
  appaltante	
  e	
  per	
  i	
  quali	
  competono	
  a	
  termini	
  
di	
  contratto	
  all’appaltatore	
  le	
  assistenze	
  alla	
  posa	
  in	
  opera;	
  i	
  danni	
  che	
  per	
  cause	
  dipendenti	
  dall’appaltatore	
  
fossero	
  apportati	
  ai	
  materiali	
  e	
  manufatti	
  suddetti	
  devono	
  essere	
  ripristinati	
  a	
  carico	
  dello	
  stesso	
  appaltatore;	
  

h)	
   la	
  concessione,	
  su	
  richiesta	
  della	
  direzione	
  lavori,	
  a	
  qualunque	
  altra	
  impresa	
  alla	
  quale	
  siano	
  affidati	
  lavori	
  non	
  
compresi	
   nel	
   presente	
   appalto,	
   l’uso	
   parziale	
   o	
   totale	
   dei	
   ponteggi	
   di	
   servizio,	
   delle	
   impalcature,	
   delle	
  
costruzioni	
   provvisorie	
   e	
   degli	
   apparecchi	
   di	
   sollevamento	
   per	
   tutto	
   il	
   tempo	
   necessario	
   all’esecuzione	
   dei	
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lavori	
   che	
   la	
   Stazione	
   appaltante	
   intenderà	
   eseguire	
  direttamente	
  oppure	
   a	
  mezzo	
  di	
   altre	
  ditte	
  dalle	
   quali,	
  
come	
   dalla	
   Stazione	
   appaltante,	
   l’appaltatore	
   non	
   potrà	
   pretendere	
   compensi	
   di	
   sorta,	
   tranne	
   che	
   per	
  
l’impiego	
   di	
   personale	
   addetto	
   ad	
   impianti	
   di	
   sollevamento;	
   il	
   tutto	
   compatibilmente	
   con	
   le	
   esigenze	
   e	
   le	
  
misure	
  di	
  sicurezza;	
  

i)	
  	
   la	
  pulizia	
  del	
  cantiere	
  e	
  delle	
  vie	
  di	
   transito	
  e	
  di	
  accesso	
   	
  allo	
  stesso,	
  compreso	
   lo	
  sgombero	
  dei	
  materiali	
  di	
  
rifiuto	
  lasciati	
  da	
  altre	
  ditte;	
  

j)	
  	
   le	
  spese,	
  i	
  contributi,	
  i	
  diritti,	
  i	
  lavori,	
  le	
  forniture	
  e	
  le	
  prestazioni	
  occorrenti	
  per	
  gli	
  allacciamenti	
  provvisori	
  di	
  
acqua,	
   energia	
   elettrica,	
   gas	
   e	
   fognatura,	
   necessari	
   per	
   il	
   funzionamento	
  del	
   cantiere	
  e	
  per	
   l’esecuzione	
  dei	
  
lavori,	
   nonché	
   le	
   spese	
   per	
   le	
   utenze	
   e	
   i	
   consumi	
   dipendenti	
   dai	
   predetti	
   servizi;	
   l’appaltatore	
   si	
   obbliga	
   a	
  
concedere,	
   con	
   il	
   solo	
   rimborso	
   delle	
   spese	
   vive,	
   l’uso	
   dei	
   predetti	
   servizi	
   alle	
   altre	
   ditte	
   che	
   eseguono	
  
forniture	
   o	
   lavori	
   per	
   conto	
   della	
   Stazione	
   appaltante,	
   sempre	
   nel	
   rispetto	
   delle	
   esigenze	
   e	
   delle	
  misure	
   di	
  
sicurezza;	
  

k)	
   l’esecuzione	
   di	
   un’opera	
   campione	
   delle	
   singole	
   categorie	
   di	
   lavoro	
   ogni	
   volta	
   che	
   questo	
   sia	
   previsto	
  
specificatamente	
   dal	
   presente	
   capitolato	
   o	
   sia	
   richiesto	
   dalla	
   direzione	
   dei	
   lavori,	
   per	
   ottenere	
   il	
   relativo	
  
nullaosta	
  alla	
  realizzazione	
  delle	
  opere	
  simili,	
  nonché	
  la	
  fornitura	
  al	
  Direttore	
  Lavori,	
  prima	
  della	
  posa	
  in	
  opera	
  
di	
  qualsiasi	
  materiale	
  o	
   l’esecuzione	
  di	
  una	
  qualsiasi	
  tipologia	
  di	
   lavoro,	
  della	
  campionatura	
  dei	
  materiali,	
  dei	
  
dettagli	
  costruttivi	
  e	
  delle	
  schede	
  tecniche	
  relativi	
  alla	
  posa	
  in	
  opera;	
  

l)	
   la	
  fornitura	
  e	
  manutenzione	
  dei	
  cartelli	
  di	
  avviso,	
  fanali	
  di	
  segnalazione	
  notturna	
  nei	
  punti	
  prescritti	
  e	
  quanto	
  
altro	
  indicato	
  dalle	
  disposizioni	
  vigenti	
  a	
  scopo	
  di	
  sicurezza,	
  nonché	
  l’illuminazione	
  notturna	
  del	
  cantiere;	
  

m)	
  la	
   costruzione	
  e	
   la	
  manutenzione	
  entro	
   il	
   recinto	
  del	
   cantiere	
  di	
   spazi	
   idonei	
   ad	
  uso	
  ufficio	
  del	
  personale	
  di	
  
direzione	
  lavori	
  e	
  assistenza,	
  arredati	
  e	
  illuminati;	
  

n)	
   la	
   predisposizione	
   del	
   personale	
   e	
   degli	
   strumenti	
   necessari	
   per	
   tracciamenti,	
   rilievi,	
   misurazioni,	
   prove	
   e	
  
controlli	
  dei	
  lavori	
  tenendo	
  a	
  disposizione	
  del	
  direttore	
  dei	
  lavori	
  i	
  disegni	
  e	
  le	
  tavole	
  per	
  gli	
  opportuni	
  raffronti	
  
e	
  controlli,	
  con	
  divieto	
  di	
  darne	
  visione	
  a	
  terzi	
  e	
  con	
  formale	
  impegno	
  di	
  astenersi	
  dal	
  riprodurre	
  o	
  contraffare	
  i	
  
disegni	
  e	
  i	
  modelli	
  avuti	
  in	
  consegna;	
  

o)	
   la	
  consegna,	
  prima	
  della	
  smobilitazione	
  del	
  cantiere,	
  di	
  un	
  certo	
  quantitativo	
  di	
  materiale	
  usato,	
  per	
  le	
  finalità	
  
di	
  eventuali	
  successivi	
  ricambi	
  omogenei,	
  previsto	
  dal	
  presente	
  capitolato	
  o	
  precisato	
  da	
  parte	
  della	
  direzione	
  
lavori	
  con	
  ordine	
  di	
  servizio	
  e	
  che	
  viene	
  liquidato	
  in	
  base	
  al	
  solo	
  costo	
  del	
  materiale;	
  

p)	
   l’idonea	
  protezione	
  dei	
  materiali	
  impiegati	
  e	
  messi	
  in	
  opera	
  a	
  prevenzione	
  di	
  danni	
  di	
  qualsiasi	
  natura	
  e	
  causa,	
  
nonché	
   la	
   rimozione	
  di	
   dette	
   protezioni	
   a	
   richiesta	
   della	
   direzione	
   lavori;	
   nel	
   caso	
   di	
   sospensione	
  dei	
   lavori	
  
deve	
   essere	
   adottato	
   ogni	
   provvedimento	
   necessario	
   ad	
   evitare	
   deterioramenti	
   di	
   qualsiasi	
   genere	
   e	
   per	
  
qualsiasi	
  causa	
  alle	
  opere	
  eseguite,	
  restando	
  a	
  carico	
  dell’appaltatore	
  l’obbligo	
  di	
  risarcimento	
  degli	
  eventuali	
  
danni	
  conseguenti	
  al	
  mancato	
  	
  	
  od	
  insufficiente	
  rispetto	
  della	
  presente	
  norma;	
  

q)	
   l’adozione,	
  nel	
  compimento	
  di	
  tutti	
  i	
  lavori,	
  dei	
  procedimenti	
  e	
  delle	
  cautele	
  necessarie	
  a	
  garantire	
  l’incolumità	
  
degli	
  operai,	
  delle	
  persone	
  addette	
  ai	
  lavori	
  stessi	
  e	
  dei	
  terzi,	
  nonché	
  ad	
  evitare	
  danni	
  ai	
  beni	
  pubblici	
  e	
  privati,	
  
osservando	
   le	
   disposizioni	
   contenute	
   nelle	
   vigenti	
   norme	
   in	
  materia	
   di	
   prevenzione	
   infortuni;	
   con	
   ogni	
   più	
  
ampia	
  responsabilità	
  in	
  caso	
  di	
  infortuni	
  a	
  carico	
  dell’appaltatore,	
  restandone	
  sollevati	
  la	
  Stazione	
  appaltante,	
  
nonché	
  il	
  personale	
  preposto	
  alla	
  direzione	
  e	
  sorveglianza	
  dei	
  lavori.	
  

r)	
   la	
  pulizia,	
  prima	
  dell’uscita	
  dal	
  cantiere,	
  dei	
  propri	
  mezzi	
  e/o	
  di	
  quelli	
  dei	
  subappaltatori	
  e	
  l’accurato	
  lavaggio	
  
giornaliero	
  delle	
  aree	
  pubbliche	
  in	
  qualsiasi	
  modo	
  lordate	
  durante	
  l’esecuzione	
  dei	
  lavori,	
  compreso	
  la	
  pulizia	
  
delle	
  caditoie	
  stradali;	
  

s)	
   la	
  dimostrazione	
  dei	
  pesi,	
  a	
  richiesta	
  del	
  Direttore	
  Lavori,	
  presso	
  le	
  pubbliche	
  o	
  private	
  stazioni	
  di	
  pesatura.	
  

t)	
   provvedere	
  agli	
  adempimenti	
  della	
   legge	
  n.	
  1086	
  del	
  1971,	
  al	
  deposito	
  della	
  documentazione	
  presso	
   l’ufficio	
  
comunale	
  competente	
  e	
  quant’altro	
  derivato	
  dalla	
  legge	
  sopra	
  richiamata;	
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u)	
   il	
  divieto	
  di	
  autorizzare	
  Terzi	
  alla	
  pubblicazione	
  di	
  notizie,	
  fotografie	
  e	
  disegni	
  delle	
  opere	
  oggetto	
  dell’appalto	
  
salvo	
  esplicita	
  autorizzazione	
  scritta	
  della	
  Stazione	
  appaltante;	
  

v)	
   ottemperare	
   alle	
   prescrizioni	
   previste	
   dal	
   DPCM	
   del	
   1	
  marzo	
   1991	
   e	
   successive	
  modificazioni	
   in	
  materia	
   di	
  
esposizioni	
  ai	
  rumori;	
  

w)	
  il	
  completo	
  sgombero	
  del	
  cantiere	
  entro	
  15	
  giorni	
  dal	
  positivo	
  collaudo	
  provvisorio	
  delle	
  opere;	
  

x)	
   richiedere	
   tempestivamente	
   i	
   permessi	
   e	
   sostenere	
   i	
   relativi	
   oneri	
   per	
   la	
   chiusura	
   al	
   transito	
   veicolare	
   e	
  
pedonale	
  (con	
  l’esclusione	
  dei	
  residenti)	
  delle	
  strade	
  urbane	
  interessate	
  dalle	
  opere	
  oggetto	
  dell’appalto;	
  

y)	
   installare	
  e	
  mantenere	
  funzionante	
  per	
  tutta	
  la	
  necessaria	
  durata	
  dei	
  lavori	
  la	
  cartellonista	
  a	
  norma	
  del	
  codice	
  
della	
   strada	
   atta	
   ad	
   informare	
   il	
   pubblico	
   in	
   ordine	
   alla	
   variazione	
   della	
   viabilità	
   cittadina	
   connessa	
   con	
  
l’esecuzione	
   delle	
   opere	
   appaltate.	
   L’appaltatore	
   dovrà	
   preventivamente	
   concordare	
   tipologia,	
   numero	
   e	
  
posizione	
  di	
  tale	
  segnaletica	
  con	
  il	
  locale	
  comando	
  di	
  polizia	
  municipale	
  e	
  con	
  il	
  coordinatore	
  della	
  sicurezza;	
  

z)	
   installare	
  idonei	
  dispositivi	
  e/o	
  attrezzature	
  per	
  l’abbattimento	
  della	
  produzione	
  delle	
  polveri	
  durante	
  tutte	
  le	
  
fasi	
  lavorative,	
  in	
  particolare	
  nelle	
  aree	
  di	
  transito	
  degli	
  automezzi.	
  

2.	
   Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  4	
  della	
  legge	
  n.	
  136	
  del	
  2010	
  la	
  proprietà	
  degli	
  automezzi	
  adibiti	
  al	
  trasporto	
  dei	
  materiali	
  per	
  
l'attività	
  del	
   cantiere	
  deve	
  essere	
   facilmente	
   individuabile;	
  a	
   tale	
   scopo	
   la	
  bolla	
  di	
   consegna	
  del	
  materiale	
  deve	
  
indicare	
   il	
  numero	
  di	
   targa	
  dell’automezzo	
  e	
   le	
  generalità	
  del	
  proprietario	
  nonché,	
  se	
  diverso,	
  del	
   locatario,	
  del	
  
comodatario,	
  dell’usufruttuario	
  o	
  del	
  soggetto	
  che	
  ne	
  abbia	
  comunque	
  la	
  stabile	
  disponibilità.	
  

3.	
   L’appaltatore	
   è	
   tenuto	
   a	
   richiedere,	
   prima	
   della	
   realizzazione	
   dei	
   lavori,	
   presso	
   tutti	
   i	
   soggetti	
   diversi	
   dalla	
  
Stazione	
  appaltante	
  (Consorzi,	
  rogge,	
  privati,	
  Provincia,	
  gestori	
  di	
  servizi	
  a	
  rete	
  e	
  altri	
  eventuali	
  soggetti	
  coinvolti	
  o	
  
competenti	
  in	
  relazione	
  ai	
  lavori	
  in	
  esecuzione)	
  interessati	
  direttamente	
  o	
  indirettamente	
  ai	
  lavori,	
  tutti	
  i	
  permessi	
  
necessari	
   e	
   a	
   seguire	
   tutte	
   le	
   disposizioni	
   emanate	
   dai	
   suddetti	
   per	
   quanto	
   di	
   competenza,	
   in	
   relazione	
  
all’esecuzione	
  delle	
  opere	
  e	
  alla	
  conduzione	
  del	
  cantiere,	
  con	
  esclusione	
  dei	
  permessi	
  e	
  degli	
  altri	
  atti	
  di	
  assenso	
  
aventi	
  natura	
  definitiva	
  e	
  afferenti	
  il	
  lavoro	
  pubblico	
  in	
  quanto	
  tale.	
  

4.	
   In	
  caso	
  di	
  danni	
  causati	
  da	
   forza	
  maggiore	
  a	
  opere	
  e	
  manufatti,	
   i	
   lavori	
  di	
   ripristino	
  o	
  rifacimento	
  sono	
  eseguiti	
  
dall’appaltatore	
   ai	
   prezzi	
   di	
   contratto	
   decurtati	
   della	
   percentuale	
   di	
   incidenza	
   dell’utile,	
   come	
   dichiarata	
  
dall’appaltatore	
   in	
   sede	
   di	
   verifica	
   della	
   congruità	
   dei	
   prezzi	
   o,	
   qualora	
   tale	
   verifica	
   non	
   sia	
   stata	
   fatta,	
   come	
  
prevista	
  nelle	
  analisi	
  dei	
  prezzi	
  integranti	
  il	
  progetto	
  a	
  base	
  di	
  gara	
  o,	
  in	
  assenza	
  di	
  queste,	
  nella	
  misura	
  prevista	
  
dall’articolo	
  32,	
  comma	
  2,	
  lettera	
  c),	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2010.	
  

5.	
   Se	
  i	
  lavori	
  di	
  ripristino	
  o	
  di	
  rifacimento	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  4,	
  sono	
  di	
  importo	
  superiore	
  a	
  1/5	
  (un	
  quinto)	
  dell’importo	
  
contrattuale,	
   trova	
  applicazione	
   l’articolo	
  161,	
   comma	
  13,	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
   207	
  del	
   2010.	
  Per	
  ogni	
   altra	
   condizione	
  
trova	
  applicazione	
  l’articolo	
  166	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2010.	
   

	
  

Art.	
  59.	
  	
  Obblighi	
  speciali	
  a	
  carico	
  dell’appaltatore	
  
1.	
   L'appaltatore	
  è	
  obbligato:	
  

a)	
   ad	
  intervenire	
  alle	
  misure,	
  le	
  quali	
  possono	
  comunque	
  essere	
  eseguite	
  alla	
  presenza	
  di	
  due	
  testimoni	
  qualora	
  
egli,	
  invitato	
  non	
  si	
  presenti;	
  

b)	
   a	
   firmare	
   i	
   libretti	
   delle	
  misure,	
   i	
   brogliacci	
   e	
   gli	
   eventuali	
   disegni	
   integrativi,	
   sottopostogli	
   dal	
   direttore	
   dei	
  
lavori,	
  subito	
  dopo	
  la	
  firma	
  di	
  questi;	
  

c)	
   a	
   consegnare	
   al	
   direttore	
   lavori,	
   con	
   tempestività,	
   le	
   fatture	
   relative	
   alle	
   lavorazioni	
   e	
   somministrazioni	
  
previste	
  dal	
  presente	
  Capitolato	
  speciale	
  e	
  ordinate	
  dal	
  direttore	
  dei	
  lavori	
  che	
  per	
  la	
  loro	
  natura	
  si	
  giustificano	
  
mediante	
  fattura;	
  

d)	
   a	
  consegnare	
  al	
  direttore	
  dei	
  lavori	
  le	
  note	
  relative	
  alle	
  giornate	
  di	
  operai,	
  di	
  noli	
  e	
  di	
  mezzi	
  d'opera,	
  nonché	
  le	
  
altre	
   provviste	
   somministrate,	
   per	
   gli	
   eventuali	
   lavori	
   previsti	
   e	
   ordinati	
   in	
   economia	
   nonché	
   a	
   firmare	
   le	
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relative	
  liste	
  settimanali	
  sottopostegli	
  dal	
  direttore	
  dei	
  lavori.	
  

2.	
   L’appaltatore	
   è	
  obbligato	
   ai	
   tracciamenti	
   e	
   ai	
   riconfinamenti,	
   nonché	
   alla	
   conservazione	
  dei	
   termini	
   di	
   confine,	
  
così	
  come	
  consegnati	
  dalla	
  direzione	
  lavori	
  su	
  supporto	
  cartografico	
  o	
  magnetico-­‐informatico.	
  L’appaltatore	
  deve	
  
rimuovere	
  gli	
  eventuali	
  picchetti	
  e	
  confini	
  esistenti	
  nel	
  minor	
  numero	
  possibile	
  e	
   limitatamente	
  alle	
  necessità	
  di	
  
esecuzione	
   dei	
   lavori.	
   Prima	
   dell'ultimazione	
   dei	
   lavori	
   stessi	
   e	
   comunque	
   a	
   semplice	
   richiesta	
   della	
   direzione	
  
lavori,	
   l’appaltatore	
   deve	
   ripristinare	
   tutti	
   i	
   confini	
   e	
   i	
   picchetti	
   di	
   segnalazione,	
   nelle	
   posizioni	
   inizialmente	
  
consegnate	
  dalla	
  stessa	
  direzione	
  lavori.	
  

3.	
   L’appaltatore	
   deve	
   produrre	
   alla	
   direzione	
   dei	
   lavori	
   un’adeguata	
   documentazione	
   fotografica	
   relativa	
   alle	
  
lavorazioni	
  di	
  particolare	
  complessità,	
  o	
  non	
  più	
  ispezionabili	
  o	
  non	
  più	
  verificabili	
  dopo	
  la	
  loro	
  esecuzione	
  oppure	
  
a	
   richiesta	
   della	
   direzione	
   dei	
   lavori.	
   La	
   documentazione	
   fotografica,	
   a	
   colori	
   e	
   in	
   formati	
   riproducibili	
  
agevolmente,	
  reca	
   in	
  modo	
  automatico	
  e	
  non	
  modificabile	
   la	
  data	
  e	
   l’ora	
  nelle	
  quali	
  sono	
  state	
  fatte	
   le	
  relative	
  
riprese. 

	
  

Art.	
  60.	
  	
  Proprietà	
  dei	
  materiali	
  di	
  scavo	
  e	
  di	
  demolizione	
  
1.	
   I	
  materiali	
  provenienti	
  dalle	
  escavazioni	
  e	
  dalle	
  demolizioni	
  sono	
  di	
  proprietà	
  della	
  Stazione	
  appaltante.	
  

2.	
   In	
   attuazione	
  dell’articolo	
  36	
  del	
   capitolato	
   generale	
  d’appalto	
   i	
  materiali	
   provenienti	
   dalle	
   escavazioni	
   devono	
  
essere	
   trasportati	
   e	
   regolarmente	
   accatastati	
   in	
   discarica	
   autorizzata	
   e/o	
   ritirati	
   da	
   ditta	
   autorizzata,	
   a	
   cura	
   e	
  
spese	
  dell’appaltatore,	
  intendendosi	
  quest’ultimo	
  compensato	
  degli	
  oneri	
  di	
  trasporto	
  e	
  di	
  accatastamento	
  con	
  i	
  
corrispettivi	
  contrattuali	
  previsti	
  per	
  gli	
  scavi.	
  

3.	
   In	
  attuazione	
  dell’articolo	
  36	
  del	
   capitolato	
  generale	
  d’appalto	
   i	
  materiali	
   provenienti	
  dalle	
  demolizioni	
  devono	
  
essere	
  trasportati	
  e	
  regolarmente	
  accatastati	
   in	
   in	
  discarica	
  autorizzata	
  e/o	
  ritirati	
  da	
  ditta	
  autorizzata,	
  a	
  cura	
  e	
  
spese	
  dell’appaltatore,	
  intendendosi	
  quest’ultimo	
  compensato	
  degli	
  oneri	
  di	
  trasporto	
  e	
  di	
  accatastamento	
  con	
  i	
  
corrispettivi	
  contrattuali	
  previsti	
  per	
  le	
  demolizioni.	
  

4.	
   Al	
   rinvenimento	
  di	
  oggetti	
  di	
  valore,	
  beni	
  o	
   frammenti	
  o	
  ogni	
  altro	
  elemento	
  diverso	
  dai	
  materiali	
  di	
   scavo	
  e	
  di	
  
demolizione,	
  o	
  per	
  i	
  beni	
  provenienti	
  da	
  demolizione	
  ma	
  aventi	
  valore	
  scientifico,	
  storico,	
  artistico,	
  archeologico	
  o	
  
simili,	
   si	
  applica	
   l’articolo	
  35	
  del	
  capitolato	
  generale	
  d’appalto,	
   fermo	
  restando	
  quanto	
  previsto	
  dall’articolo	
  91,	
  
comma	
  2,	
  del	
  decreto	
  legislativo	
  22	
  gennaio	
  2004,	
  n.	
  42.	
  

5.	
   E’	
  fatta	
  salva	
  la	
  possibilità,	
  se	
  ammessa,	
  di	
  riutilizzare	
  i	
  materiali	
  di	
  cui	
  ai	
  commi	
  1,	
  2	
  e	
  3,	
  ai	
  fini	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  61.	
  

	
  

Art.	
  61.	
  	
  Utilizzo	
  di	
  materiali	
  recuperati	
  o	
  riciclati	
  
1.	
   Il	
  progetto	
  non	
  prevede	
  categorie	
  di	
  prodotti	
  (tipologie	
  di	
  manufatti	
  e	
  beni)	
  ottenibili	
  con	
  materiale	
  riciclato,	
  tra	
  

quelle	
   elencate	
   nell’apposito	
   decreto	
   ministeriale	
   emanato	
   ai	
   sensi	
   dell’articolo	
   2,	
   comma	
   1,	
   lettera	
   d),	
   del	
  
decreto	
  del	
  ministero	
  dell’ambiente	
  8	
  maggio	
  2003,	
  n.	
  203.	
  

	
  

Art.	
  62.	
  	
  Terre	
  e	
  rocce	
  da	
  scavo	
  
1.	
   Sono	
   a	
   carico	
   e	
   a	
   cura	
   dell’appaltatore	
   tutti	
   gli	
   adempimenti	
   imposti	
   dalla	
   normativa	
   ambientale,	
   compreso	
  

l'obbligo	
  della	
  tenuta	
  del	
  registro	
  di	
  carico	
  e	
  scarico	
  dei	
  rifiuti,	
   indipendentemente	
  dal	
  numero	
  dei	
  dipendenti	
  e	
  
dalla	
  tipologia	
  dei	
  rifiuti	
  prodotti.	
  

2.	
   E’	
   altresì	
   a	
   carico	
   e	
   a	
   cura	
   dell’appaltatore	
   il	
   trattamento	
   delle	
   terre	
   e	
   rocce	
   da	
   scavo	
   (TRS)	
   e	
   la	
   relativa	
  
movimentazione,	
  ivi	
  compresi	
  i	
  casi	
  in	
  cui	
  terre	
  e	
  rocce	
  da	
  scavo:	
  

a)	
   siano	
  considerate	
  rifiuti	
  speciali	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  184	
  del	
  decreto	
  legislativo	
  n.	
  186	
  del	
  2006;	
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b)	
   siano	
  sottratte	
  al	
  regime	
  di	
  trattamento	
  dei	
  rifiuti	
  nel	
  rispetto	
  di	
  quanto	
  previsto	
  dagli	
  articoli	
  185	
  e	
  186	
  dello	
  
stesso	
  decreto	
  legislativo	
  n.	
  186	
  del	
  2006	
  e	
  di	
  quanto	
  ulteriormente	
  disposto	
  dall’articolo	
  20,	
  comma	
  10-­‐sexies	
  
della	
  legge	
  19	
  gennaio	
  2009,	
  n.	
  2.	
  	
  

3.	
   Sono	
   infine	
   a	
   carico	
   e	
   cura	
   dell’appaltatore	
   gli	
   adempimenti	
   che	
   dovessero	
   essere	
   imposti	
   da	
   norme	
  
sopravvenute.	
   

	
  

Art.	
  63.	
  	
  Custodia	
  del	
  cantiere	
  
1.	
   E’	
  a	
  carico	
  e	
  a	
  cura	
  dell’appaltatore	
  la	
  custodia	
  e	
  la	
  tutela	
  del	
  cantiere,	
  di	
  tutti	
  i	
  manufatti	
  e	
  dei	
  materiali	
  in	
  esso	
  

esistenti,	
  anche	
  se	
  di	
  proprietà	
  della	
  Stazione	
  appaltante	
  e	
  ciò	
  anche	
  durante	
  periodi	
  di	
  sospensione	
  dei	
  lavori	
  e	
  
fino	
  alla	
  presa	
  in	
  consegna	
  dell’opera	
  da	
  parte	
  della	
  Stazione	
  appaltante.	
  

	
  

Art.	
  64.	
  	
  Cartello	
  di	
  cantiere	
  
1.	
   L’appaltatore	
  deve	
  predisporre	
  ed	
  esporre	
  in	
  sito	
  numero	
  2	
  esemplari	
  del	
  cartello	
  indicatore,	
  con	
  le	
  dimensioni	
  di	
  

almeno	
  cm.	
  100	
  di	
  base	
  e	
  200	
  di	
  altezza,	
  recanti	
   le	
  descrizioni	
  di	
  cui	
  alla	
  Circolare	
  del	
  Ministero	
  dei	
  LL.PP.	
  dell’1	
  
giugno	
  1990,	
  n.	
  1729/UL,	
  nonché,	
  se	
  del	
  caso,	
  le	
  indicazioni	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  12	
  del	
  d.m.	
  22	
  gennaio	
  2008,	
  n.	
  37.	
  

2.	
   Il	
   cartello	
   di	
   cantiere,	
   da	
   aggiornare	
   periodicamente	
   in	
   relazione	
   all’eventuale	
   mutamento	
   delle	
   condizioni	
   ivi	
  
riportate;	
  è	
  fornito	
  in	
  conformità	
  al	
  modello	
  di	
  cui	
  all’allegato	
  «D». 

	
  

Art.	
  65.	
  Eventuale	
  sopravvenuta	
  inefficacia	
  del	
  contratto	
  
1.	
   Qualora	
   il	
   contratto	
   sia	
  dichiarato	
   inefficace	
  per	
  gravi	
   violazioni	
   in	
   seguito	
  ad	
  annullamento	
  dell’aggiudicazione	
  

definitiva	
  per	
  gravi	
  violazioni,	
  trova	
  applicazione	
  l’articolo	
  121	
  dell’allegato	
  1	
  al	
  decreto	
  legislativo	
  n.	
  104	
  del	
  2010	
  
(Codice	
  del	
  processo	
  amministrativo),	
  come	
  richiamato	
  dall’articolo	
  245-­‐bis,	
  comma	
  1,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti.	
  

2.	
   Qualora	
  il	
  contratto	
  sia	
  dichiarato	
  inefficace	
  in	
  seguito	
  ad	
  annullamento	
  dell’aggiudicazione	
  definitiva	
  per	
  motivi	
  
diversi	
  dalle	
  gravi	
  violazioni	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1,	
  trova	
  l’articolo	
  122	
  dell’allegato	
  1	
  al	
  decreto	
  legislativo	
  n.	
  104	
  del	
  
2010,	
  come	
  richiamato	
  dall’articolo	
  245-­‐ter,	
  comma	
  1,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti.	
  

3.	
   Trovano	
  in	
  ogni	
  caso	
  applicazione,	
  ove	
  compatibili	
  e	
  in	
  seguito	
  a	
  provvedimento	
  giurisdizionale,	
  gli	
  articoli	
  123	
  e	
  
124	
   dell’allegato	
   1	
   al	
   decreto	
   legislativo	
   n.	
   104	
   del	
   2010,	
   come	
   richiamati	
   dagli	
   articoli	
   245-­‐quater	
   e	
   245-­‐
quinquies,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti. 

	
  

Art.	
  66.	
  Tracciabilità	
  dei	
  pagamenti	
  
1.	
   Ai	
   sensi	
   dell’articolo	
   3,	
   commi	
   1	
   e	
   8,	
   della	
   legge	
   n.	
   136	
   del	
   2010,	
   gli	
   operatori	
   economici	
   titolari	
   dell’appalto,	
  

nonché	
   i	
   subappaltatori,	
  devono	
  comunicare	
  alla	
  Stazione	
  appaltante	
  gli	
  estremi	
   identificativi	
  dei	
   conti	
   correnti	
  
dedicati,	
  anche	
  se	
  non	
  in	
  via	
  esclusiva,	
  accesi	
  presso	
  banche	
  o	
  presso	
  Poste	
  italiane	
  S.p.A.,	
  entro	
  7	
  (sette)	
  giorni	
  
dalla	
  stipula	
  del	
  contratto	
  oppure	
  entro	
  7	
  (sette)	
  giorni	
  dalla	
  loro	
  accensione	
  se	
  successiva,	
  comunicando	
  altresì	
  
negli	
  stessi	
  termini	
  le	
  generalità	
  e	
  il	
  codice	
  fiscale	
  delle	
  persone	
  delegate	
  ad	
  operare	
  sui	
  predetti	
  conti.	
  L’obbligo	
  
di	
   comunicazione	
   è	
   esteso	
   anche	
   alle	
   modificazioni	
   delle	
   indicazioni	
   fornite	
   in	
   precedenza.	
   In	
   assenza	
   delle	
  
predette	
   comunicazioni	
   la	
   Stazione	
   appaltante	
   sospende	
   i	
   pagamenti	
   e	
   non	
   decorrono	
   i	
   termini	
   legali	
   per	
  
l’applicazione	
   degli	
   interessi	
   di	
   cui	
   agli	
   articoli	
   29,	
   commi	
   1	
   e	
   2,	
   e	
   30,	
   e	
   per	
   la	
   richiesta	
   di	
   risoluzione	
   di	
   cui	
  
all’articolo	
  29,	
  comma	
  4.	
  

2.	
   Tutti	
  i	
  movimenti	
  finanziari	
  relativi	
  all’intervento:	
  

a)	
   per	
  pagamenti	
  a	
  favore	
  dell’appaltatore,	
  dei	
  subappaltatori,	
  dei	
  sub-­‐contraenti,	
  dei	
  sub-­‐fornitori	
  o	
  comunque	
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di	
  soggetti	
  che	
  eseguono	
  lavori,	
  forniscono	
  beni	
  o	
  prestano	
  servizi	
  in	
  relazione	
  all’intervento,	
  devono	
  avvenire	
  
mediante	
   bonifico	
   bancario	
   o	
   postale,	
   ovvero	
   altro	
   mezzo	
   che	
   sia	
   ammesso	
   dall’ordinamento	
   giuridico	
   in	
  
quanto	
  idoneo	
  ai	
  fini	
  della	
  tracciabilità;	
  	
  

b)	
   i	
  pagamenti	
  di	
  cui	
  alla	
  precedente	
  lettera	
  a)	
  devono	
  avvenire	
  in	
  ogni	
  caso	
  utilizzando	
  i	
  conti	
  correnti	
  dedicati	
  di	
  
cui	
  al	
  comma	
  1;	
  	
  

c)	
   i	
   pagamenti	
   destinati	
   a	
   dipendenti,	
   consulenti	
   e	
   fornitori	
   di	
   beni	
   e	
   servizi	
   rientranti	
   tra	
   le	
   spese	
   generali	
  
nonché	
  quelli	
  destinati	
  all'acquisto	
  di	
  immobilizzazioni	
  tecniche	
  devono	
  essere	
  eseguiti	
  tramite	
  i	
  conti	
  correnti	
  
dedicati	
   di	
   cui	
   al	
   comma	
   1,	
   per	
   il	
   totale	
   dovuto,	
   anche	
   se	
   non	
   riferibile	
   in	
   via	
   esclusiva	
   alla	
   realizzazione	
  
dell’intervento.	
  

3.	
   I	
  pagamenti	
  in	
  favore	
  di	
  enti	
  previdenziali,	
  assicurativi	
  e	
  istituzionali,	
  nonché	
  quelli	
  in	
  favore	
  di	
  gestori	
  e	
  fornitori	
  
di	
  pubblici	
  servizi,	
  ovvero	
  quelli	
  riguardanti	
  tributi,	
  possono	
  essere	
  eseguiti	
  anche	
  con	
  strumenti	
  diversi	
  da	
  quelli	
  
ammessi	
   dal	
   comma	
   2,	
   lettera	
   a),	
   fermo	
   restando	
   l'obbligo	
   di	
   documentazione	
   della	
   spesa.	
   Per	
   le	
   spese	
  
giornaliere,	
  di	
  importo	
  inferiore	
  o	
  uguale	
  a	
  1.500	
  euro	
  possono	
  essere	
  utilizzati	
  sistemi	
  diversi	
  da	
  quelli	
  ammessi	
  
dal	
   comma	
   2,	
   lettera	
   a),	
   fermi	
   restando	
   il	
   divieto	
   di	
   impiego	
   del	
   contante	
   e	
   l'obbligo	
   di	
   documentazione	
   della	
  
spesa.	
  

4.	
   Ogni	
  pagamento	
  effettuato	
  ai	
  sensi	
  del	
  comma	
  2,	
  lettera	
  a),	
  deve	
  riportare,	
  in	
  relazione	
  a	
  ciascuna	
  transazione,	
  il	
  
CIG	
  e	
  il	
  CUP	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  1,	
  comma	
  5.	
  	
  

5.	
   Fatte	
  salve	
  le	
  sanzioni	
  amministrative	
  pecuniarie	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  6	
  della	
  legge	
  n.	
  136	
  del	
  2010:	
  

a)	
   la	
   violazione	
  delle	
   prescrizioni	
   di	
   cui	
   al	
   comma	
  2,	
   lettera	
   a),	
   costituisce	
   causa	
  di	
   risoluzione	
  del	
   contratto	
   ai	
  
sensi	
  dell’articolo	
  3,	
  comma	
  9-­‐bis,	
  della	
  citata	
  legge	
  n.	
  136	
  del	
  2010;	
  	
  

b)	
   la	
  violazione	
  delle	
  prescrizioni	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  2,	
  lettere	
  b)	
  e	
  c),	
  o	
  ai	
  commi	
  3	
  e	
  4,	
  qualora	
  reiterata	
  per	
  più	
  di	
  
una	
   volta,	
   costituisce	
   causa	
   di	
   risoluzione	
   del	
   contratto	
   ai	
   sensi	
   dell’articolo	
   54,	
   comma	
   2,	
   lettera	
   b),	
   del	
  
presente	
  Capitolato	
  speciale.	
  

6.	
   I	
   soggetti	
   di	
   cui	
   al	
   comma	
   1	
   che	
   hanno	
   notizia	
   dell'inadempimento	
   della	
   propria	
   controparte	
   agli	
   obblighi	
   di	
  
tracciabilità	
   finanziaria	
  di	
  cui	
  ai	
  commi	
  da	
  1	
  a	
  3,	
  procedono	
  all'immediata	
  risoluzione	
  del	
  rapporto	
  contrattuale,	
  
informandone	
   contestualmente	
   la	
   Stazione	
   appaltante	
   e	
   la	
   prefettura-­‐ufficio	
   territoriale	
   del	
   Governo	
  
territorialmente	
  competente.	
  	
  

7.	
   Le	
   clausole	
  di	
   cui	
   al	
  presente	
  articolo	
  devono	
  essere	
  obbligatoriamente	
   riportate	
  nei	
   contratti	
   sottoscritti	
   con	
   i	
  
subappaltatori	
  e	
  i	
  subcontraenti	
  della	
  filiera	
  delle	
  imprese	
  a	
  qualsiasi	
  titolo	
  interessate	
  all’intervento	
  ai	
  sensi	
  del	
  
comma	
  2,	
  lettera	
  a);	
  in	
  assenza	
  di	
  tali	
  clausole	
  i	
  predetti	
  contratti	
  sono	
  nulli	
  senza	
  necessità	
  di	
  declaratoria. 

	
  

Art.	
  67.	
  Spese	
  contrattuali,	
  imposte,	
  tasse	
  
1.	
   Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  139	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2010	
  sono	
  a	
  carico	
  dell’appaltatore	
  senza	
  diritto	
  di	
  rivalsa:	
  	
  

a)	
   le	
  spese	
  contrattuali;	
  

b)	
   le	
  tasse	
  e	
  gli	
  altri	
  oneri	
  per	
  l’ottenimento	
  di	
  tutte	
  le	
  licenze	
  tecniche	
  occorrenti	
  per	
  l’esecuzione	
  dei	
  lavori	
  e	
  la	
  
messa	
  in	
  funzione	
  degli	
  impianti;	
  

c)	
   le	
   tasse	
  e	
  gli	
  altri	
  oneri	
  dovuti	
  ad	
  enti	
   territoriali	
   (occupazione	
  temporanea	
  di	
  suolo	
  pubblico,	
  passi	
  carrabili,	
  
permessi	
   di	
   scarico,	
   canoni	
   di	
   conferimento	
   a	
   discarica	
   ecc.)	
   direttamente	
   o	
   indirettamente	
   connessi	
   alla	
  
gestione	
  del	
  cantiere	
  e	
  all’esecuzione	
  dei	
  lavori;	
  

d)	
   le	
   spese,	
   le	
   imposte,	
   i	
   diritti	
   di	
   segreteria	
   e	
   le	
   tasse	
   relativi	
   al	
   perfezionamento	
   e	
   alla	
   registrazione	
   del	
  
contratto.	
  

2.	
   Sono	
  altresì	
  a	
  carico	
  dell’appaltatore	
  tutte	
  le	
  spese	
  di	
  bollo	
  per	
  gli	
  atti	
  occorrenti	
  per	
  la	
  gestione	
  del	
  lavoro,	
  dalla	
  
consegna	
  alla	
  data	
  di	
  emissione	
  del	
  certificato	
  di	
  collaudo	
  provvisorio.	
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3.	
   Qualora,	
  per	
  atti	
  aggiuntivi	
  o	
  risultanze	
  contabili	
  finali	
  determinanti	
  aggiornamenti	
  o	
  conguagli	
  delle	
  somme	
  per	
  
spese	
   contrattuali,	
   imposte	
   e	
   tasse	
   di	
   cui	
   ai	
   commi	
   1	
   e	
   2,	
   le	
   maggiori	
   somme	
   sono	
   comunque	
   a	
   carico	
  
dell’appaltatore	
  e	
  trova	
  applicazione	
  l’articolo	
  8	
  del	
  capitolato	
  generale	
  d’appalto.	
  

4.	
   A	
  carico	
  dell'appaltatore	
  restano	
  inoltre	
  le	
  imposte	
  e	
  gli	
  altri	
  oneri,	
  che,	
  direttamente	
  o	
  indirettamente	
  gravino	
  sui	
  
lavori	
  e	
  sulle	
  forniture	
  oggetto	
  dell'appalto.	
  

5.	
   Il	
   presente	
   contratto	
   è	
   soggetto	
   all’imposta	
   sul	
   valore	
   aggiunto	
   (I.V.A.);	
   l’I.V.A.	
   è	
   regolata	
   dalla	
   legge;	
   tutti	
   gli	
  
importi	
  citati	
  nel	
  presente	
  Capitolato	
  speciale	
  si	
  intendono	
  I.V.A.	
  esclusa. 
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ALLEGATI	
  al	
  Titolo	
  I	
  della	
  Parte	
  prima	
  
	
  

Allegato	
  «A»	
   ELEMENTI	
  PRINCIPALI	
  DELLA	
  COMPOSIZIONE	
  DEI	
  LAVORI 

	
  
	
   Elemento	
  di	
  costo	
   	
   importo	
   incidenza	
   % 
1)	
  	
   Manodopera	
   euro	
   146.457,09	
   30	
   % 
2)	
  	
   Materiale	
   euro	
   	
   	
   % 
3)	
  	
   Trasporti	
  (ql/Km)	
   euro	
   	
   	
   % 
4)	
  	
   Noleggi	
   euro	
   	
   	
   % 
	
   totale	
   euro	
   487.825,26	
   100	
  	
   %	
   
	
   	
  squadra	
  tipo:	
   	
   	
   	
   	
  
	
   Operai	
  specializzati	
  	
   n.	
   3	
   	
   	
  
	
   Operai	
  qualificati	
  	
   n.	
   6	
   	
   	
  
	
   Manovali	
  specializzati	
   n.	
   6	
   	
   	
  

 
 
 
 
Allegato	
  «B»	
   RIEPILOGO	
  DEGLI	
  ELEMENTI	
  PRINCIPALI	
  DEL	
  CONTRATTO 

	
  
	
   	
   euro 

1.a	
   Importo	
  per	
  l’esecuzione	
  delle	
  lavorazioni	
  (base	
  d’asta)	
   331.957,62 

1.b	
   Oneri	
  per	
  l’attuazione	
  dei	
  piani	
  di	
  sicurezza	
   9.410,55 

1.c	
   Costo	
  del	
  personale	
  (CP)	
  e	
  Costi	
  di	
  sicurezza	
  aziendali	
  (CS)	
   146.457,09 

1	
   Importo	
  della	
  procedura	
  d’affidamento	
  (1.a	
  +	
  1.b	
  +	
  1.c)	
   487.825,26 
2.a	
   Ribasso	
  offerto	
  in	
  percentuale	
  (solo	
  su	
  1.a)	
   % 
2.b	
   Offerta	
  risultante	
  in	
  cifra	
  assoluta	
  ((1.a	
  –	
  1.b	
  –	
  1.c)	
  x	
  2.a	
  )	
   	
  
3	
   Importo	
  del	
  contratto	
  (2.b	
  +	
  1.b	
  +	
  1.c)	
   	
  
	
   	
   	
   	
   	
  

4.a	
   Cauzione	
  provvisoria	
  (calcolata	
  su	
  1)	
  	
   2	
   %	
   	
  
4.b	
   Cauzione	
  provvisoria	
  ridotta	
  della	
  metà	
  (50%	
  di	
  4.a)	
   	
  
5.a	
   Garanzia	
  fideiussoria	
  base	
  (3	
  x	
  10%)	
   10	
   %	
   	
  
5.b	
   Maggiorazione	
  cauzione	
  (per	
  ribassi	
  >	
  al	
  10%)	
   	
   %	
   	
  
5.c	
   Garanzia	
  fideiussoria	
  finale	
  	
  (5.a	
  +	
  5.b)	
   	
   	
   	
  
5.d	
   Garanzia	
  fideiussoria	
  finale	
  ridotta	
  della	
  metà	
  	
  (50%	
  di	
  5.c)	
   	
  
6.a	
   Importo	
  assicurazione	
  C.A.R.	
  articolo	
  37,	
  comma	
  3,	
  lettera	
  a)	
   	
  
6.b	
   di	
  cui:	
   per	
  le	
  opere	
  (articolo	
  37,	
  comma	
  3,	
  lettera	
  a),	
  partita	
  1)	
   	
  
6.c	
   	
   per	
  le	
  preesistenze	
  (articolo	
  37,	
  comma	
  3,	
  lettera	
  a),	
  partita	
  2)	
   	
  
6.d	
   	
   per	
  demolizioni	
  e	
  sgomberi	
  (art.	
  37,	
  comma	
  3,	
  lettera	
  a),	
  partita	
  3)	
   	
  
6.e	
   Importo	
  assicurazione	
  R.C.T.	
  articolo	
  37,	
  comma	
  4,	
  lettera	
  a)	
   	
  
7	
   Estensione	
  assicurazione	
  periodo	
  di	
  garanzia	
  articolo	
  37,	
  comma	
  7	
   mesi	
   	
  
8.a	
   Importo	
  limite	
  indennizzo	
  polizza	
  decennale	
  art.	
  37,	
  comma	
  8,	
  lett.	
  a)	
   	
  
8.b	
   Massimale	
  polizza	
  indennitaria	
  decennale	
  art.	
  37,	
  comma	
  8,	
  lett.	
  a)	
   	
  
8.c	
   di	
  cui:	
   per	
  le	
  opere	
  (articolo	
  37,	
  comma	
  8,	
  lettera	
  a),	
  partita	
  1)	
   	
  
8.d	
   	
   per	
  demolizioni	
  e	
  sgomberi	
  (art.	
  37,	
  comma	
  8,	
  lettera	
  a),	
  partita	
  2)	
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8.e	
   Importo	
  polizza	
  indennitaria	
  decennale	
  R.C.T.	
  art.	
  37,	
  comma	
  8,	
  lett.	
  b)	
   	
  
9	
   Importo	
  minimo	
  netto	
  stato	
  d’avanzamento,	
  articolo	
  27,	
  comma	
  1	
   	
  
10	
   Importo	
  minimo	
  rinviato	
  al	
  conto	
  finale,	
  articolo	
  27,	
  comma	
  7	
   	
  
11	
   Tempo	
  utile	
  per	
  l’esecuzione	
  dei	
  lavori,	
  articolo	
  14	
   giorni	
   150 
12.a	
   Penale	
  giornaliera	
  per	
  il	
  ritardo,	
  articolo	
  18	
   1	
   o/oo	
   	
  
12.b	
   Premio	
  di	
  accelerazione	
  per	
  ogni	
  giorno	
  di	
  anticipo	
   	
   o/oo	
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Allegato	
  «C»	
   ELENCO	
  DEGLI	
  ELABORATI	
  INTEGRANTI	
  IL	
  PROGETTO	
  
(articolo	
  7,	
  comma	
  1,	
  lettera	
  c)) 

	
  
	
  

a) Relazione	
  generale	
  	
  

b) calcoli	
  esecutivi	
  delle	
  strutture;	
  

c) relazione	
  di	
  calcolo	
  impianto	
  antincendio;	
  

d) verifica	
  requisiti	
  minimi	
  parametri	
  energetici	
  dell'edificio;	
  

e) elaborati	
  grafici:	
  

1) -­‐	
  TAV.1	
  :	
  stralcio	
  PRG,	
  planimetria	
  generale	
  e	
  inserimento	
  urbanistico	
  

2) -­‐	
  TAV.2	
  :	
  piante	
  stato	
  attuale	
  

3) -­‐	
  TAV.3	
  :	
  piante	
  stato	
  di	
  progetto	
  	
  

4) -­‐	
  TAV.4	
  :	
  prospetti	
  e	
  sezioni	
  stato	
  attuale	
  e	
  di	
  progetto	
  	
  

5) -­‐	
  TAV.5:	
  particolari	
  costruttivi	
  

6) -­‐	
  TAV.6	
  :	
  planimetria	
  impianto	
  antincendio	
  fisso	
  

7) -­‐	
  TAV.1S	
  :	
  schema	
  carpenteria	
  di	
  piano	
  con	
  individuazione	
  	
  interventi	
  strutturali	
  

8) -­‐	
  TAV.2S	
  :	
  schema	
  telai	
  di	
  controvento	
  con	
  indicazioni	
  delle	
  sezioni	
  dei	
  profilati	
  metallici	
  

9) -­‐	
  TAV.3S	
  :	
  carpenterie	
  particolari	
  costruttivi	
  

10) -­‐	
  TAV.4S	
  :	
  carpenteria	
  telai	
  tipo	
  1	
  e	
  2	
  

11) -­‐	
  TAV.5S	
  :	
  carpenteria	
  telaio	
  tipo	
  3	
  

12) -­‐	
  TAV.6S	
  :	
  carpenteria	
  scala	
  esterna	
  

f) piano	
  di	
  manutenzione	
  dell'opera	
  e	
  delle	
  sue	
  parti;	
  

g) stima	
  dei	
  costi	
  della	
  sicurezza	
  

h) piano	
  di	
  sicurezza	
  e	
  di	
  coordinamento	
  	
  

i) quadro	
  d'incidenza	
  manodopera;	
  

j) computo	
  metrico	
  estimativo;	
  	
  

k) quadro	
  economico	
  

l) crono-­‐programma;	
  

m) elenco	
  dei	
  prezzi	
  unitari;	
  

n) analisi	
  dei	
  prezzi;	
  

o) schema	
  di	
  contratto	
  d'appalto;	
  

p) capitolato	
  speciale	
  d'appalto	
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Allegato	
  «D»	
   CARTELLO	
  DI	
  CANTIERE	
  (articolo	
  64) 
	
  

	
   Ente	
  appaltante:	
  COMUNE	
  DI	
  MONTEGRANARO	
  
	
  

	
   Ufficio	
  competente:	
   	
  
	
   UFFICIO	
  TECNICO	
   	
  

	
  

MIGLIORAMENTO	
  SISMICO	
  SCUOLA	
  SANTA	
  MARIA	
  

	
  
Progetto	
  approvato	
  con	
  _________	
  del__	
  ____________	
  n.	
  ____	
  del	
  _________	
  

	
  

Progetto	
  esecutivo:	
  
dott. ing. Alteriano Renzi	
  

Direzione	
  dei	
  lavori:	
  

 
Progetto	
  esecutivo	
  opere	
  in	
  c.a.	
   	
   Direzione	
  lavori	
  opere	
  in	
  c.a	
  

dott. ing. Alteriano Renzi	
   	
   	
  
	
  

Progettista	
  dell’impianto	
  ___________	
   	
  
Progettista	
  dell’impianto	
  ___________	
   	
  
Progettista	
  dell’impianto	
  ___________	
   	
  
Responsabile	
  dei	
  lavori:	
   	
  
Coordinatore	
  per	
  la	
  progettazione:	
   	
  
Coordinatore	
  per	
  l’esecuzione:	
   	
  
	
   	
  

Durata	
  stimata	
  in	
  uomini	
  x	
  giorni:	
   150	
   Notifica	
  preliminare	
  in	
  data:	
   	
  
Responsabile	
  unico	
  del	
  procedimento:	
   	
  

	
  
IMPORTO	
  DEL	
  PROGETTO:	
  	
  

	
  
Euro	
  	
  580.000,00	
  

IMPORTO	
  LAVORI	
  A	
  BASE	
  D’ASTA:	
   euro	
  	
  331.957,62	
  	
  

ONERI	
  PER	
  LA	
  SICUREZZA:	
   euro	
  	
  	
  	
  	
  	
  9.410,55	
  	
  

IMPORTO	
  DEL	
  CONTRATTO:	
   euro	
  	
  _______________	
  	
  

Gara	
  in	
  data	
  ___________,	
  offerta	
  di	
  ribasso	
  del	
  ___	
  %	
  

Impresa	
  esecutrice:	
   	
  
con	
  sede	
   	
  

Qualificata	
  per	
  i	
  lavori	
  delle	
  categorie:	
   _____,	
  classifica	
  _______	
  

direttore	
  tecnico	
  del	
  cantiere:	
  _______________________________________________	
  

	
  

subappaltatori:	
   per	
  i	
  lavori	
  di	
   Importo	
  lavori	
  subappaltati	
  

categoria	
   descrizione	
   euro	
  

	
   	
   	
   	
  
	
   	
   	
   	
  
	
  

Intervento	
  finanziato	
  con	
  d.P.C.M.	
  10/12/2010	
  	
  

inizio	
  dei	
  lavori	
  ___________________	
  con	
  fine	
  lavori	
  prevista	
  per	
  il	
  ____________________	
  

prorogato	
  il	
  ______________________	
  con	
  fine	
  lavori	
  prevista	
  per	
  il	
  ___________________	
  

	
  

Ulteriori	
  informazioni	
  sull’opera	
  possono	
  essere	
  assunte	
  presso	
  l’ufficio	
  _____________	
  

telefono:	
  _________	
  fax:	
  _________	
  http:	
  //	
  www	
  .	
  ________.it	
  	
  	
  	
  	
  E-­‐mail:	
  ____	
  @______________	
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PARTE	
  SECONDA	
  
Specificazione	
  delle	
  prescrizioni	
  tecniche	
  

art.	
  43,	
  comma	
  3,	
  lettera	
  b),	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2010	
  
	
  

 
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI  

MODO DI ESECUZIONE E ORDINE DA TENERSI DEI LAVORI 
 

 
 

Premessa 
Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 

(Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto 
stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per lʼaccettazione 
dei materiali a piè dʼopera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di 
controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal 
Capitolato Speciale dʼAppalto dellʼANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come 
requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo 
dellʼelenco. 

Tutti i materiali impiegati e da impiegare devono essere rispondenti al Decreto12 Luglio 2005 GU 178 del 02 
Agosto 2005 (attuazione direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti di costruzione GU Comunità Europee dal 
26/06/2001 al 26/10/2004);  

 
La Direzione lavori ha la facoltà di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà 

opportuno, e che lʼAppaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere. 
Inoltre sarà facoltà dellʼAmministrazione appaltante chiedere allʼAppaltatore di presentare in forma dettagliata 

e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi 
componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le 
operazioni di mix design necessarie per lʼelaborazione progettuale dei diversi conglomerati che lʼImpresa ha 
intenzione di mettere in opera per lʼesecuzione dei lavori. 

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla 
Direzione dei lavori. 

Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta allʼimpiego, lʼImpresa dovrà 
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati 
immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. 

Nonostante lʼaccettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, lʼImpresa resta totalmente responsabile 
della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 

 
Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dallʼImpresa, previa 

accettazione dellʼAmministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla 
Direzione dei lavori. 

Resta invece di esclusiva competenza dellʼImpresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento della 
produzione lavorativa. 

 
Lʼutilizzo, da parte dellʼImpresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il 

materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere dichiarata alla 
Direzione lavori. 

 
Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva espressa 

nellʼelenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati progettuali. 
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ART. 68 - MATERIALI NATURALI 
1. ACQUA 
 

Dovrà essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche e non aggressiva. Avrà un pH compreso 
tra 6 e 8 ed una torbidezza non superiore al 2%. Per gli impasti cementizi non dovrà presentare tracce di sali in 
percentuali dannose (in particolare solfati e cloruri in concentrazioni superiori allo 0,5%). 
 
2. SABBIA 
 
a) Generalità 
 La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovrà essere 
assolutamente scevra da materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualità silicea (in subordine 
quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovrà provenire da rocce aventi alta resistenza 
alla compressione. Ove necessario, la sabbia sarà lavata con acqua dolce per l’eliminazione delle eventuali materie 
nocive; alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovrà superare il 2%. 
Per il controllo granulometrico l’Appaltatore dovrà apprestare e porre a disposizione della Direzione gli stacci UNI 
2332. 

 
b) Sabbia per murature in genere 
 Sarà costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332/1. 

 
c) Sabbia per intonaci ed altri lavori 
 Per intonaci, le stuccature, le murature di parametro od in pietra da taglio, la sabbia sarà costituita da grani 
passanti allo staccio 0,5 UNI 2332/1. 

 
d) Sabbia per conglomerati cementizi 
 Dovrà corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968, All. 1 e del D.M. 14 febbraio 1992, All. 1, 
punto 2. La granulometria dovrà essere assortita (tra 1 e 5 mm) ed adeguata alla destinazione del getto ed alle 
condizioni di posa in opera. 
E’ assolutamente vietato l’uso di sabbia marina, salvo efficace lavaggio e previa autorizzazione della Direzione Lavori. 

 
e)Sabbia per costruzioni stradali 
Dovrà corrispondere alle “Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli 
additivi per costruzioni stradali” di cui al Fascicolo N. 4/1953, C.N.R., adottato con Circolare Ministero LL.PP. 17 
febbraio 1954, n. 532. 
 
3. GHIAIA - PIETRISCO - INERTE GRANULOMETRICO 
 
a) Generalità 
 I materiali in argomento dovranno essere costituiti da elementi omogenei, provenienti da rocce compatte, 
resistenti, non gessose o marnose, né gelive. Tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa 
resistenza meccanica, sfaldati o sfaldabili, e quelle rivestite da incrostazioni. 
I pietrischi e le graniglie dovranno provenire dalla frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura 
microcristallina, o di calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all’urto, all’abrasione ed al gelo. 
Saranno a spigolo vivo, scevri di materie terrose, sabbia e comunque materie eterogenee od organiche. 
Delle caratteristiche predette dovrà essere rilasciata certificazione dal fornitore. 
Per il controllo granulometrico l’Appaltatore dovrà approvvigionare e porre a disposizione della Direzione i crivelli UNI 
2334. 

Qualora vengano acquistati da fornitori non certificati sarà cura e onere dell’Appaltatore fornire l’analisi 
litologica finalizzata all’impiego previsto ed eseguita da laboratorio legalmente riconosciuto. 
 
b) Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi 

Dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 14 febbraio 1992, All. 1, punto 2. La granulometria 
degli aggregati sarà in genere indicata dalla Direzione in base alla destinazione dei getti ed alle modalità di posa in 
opera di calcestruzzi. In ogni caso la dimensione massima degli elementi, per le strutture armate, non dovrà superare 
il 60% dell’intergetto e per le strutture in generale il 25% della minima dimensione strutturale. 
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Sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di calcestruzzo la relativa certificazione di origine 
attestante le caratteristiche litologiche degli inerti utilizzati nonché l’assenza di emissione di radiazioni ionizzanti 
mediante analisi eseguita da laboratori ufficiali legalmente autorizzati. 
 
c) Ghiaia e pietrisco per sovrastrutture stradali 

Dovranno corrispondere, come definizioni e pezzature, ai requisiti stabiliti dalla norma UNI 2710. 
Gli elementi dovranno presentare UNIformità di dimensioni nei vari sensi, escludendosi quelli di forma 

allungata, piatta o scagliosa. I pietrischi dovranno altresì rispondere alle norme riportate al precedente punto 2.e). 
La resistenza a compressione dei provini saturi di acqua dovrà risultare non inferiore a 1200 Kgf/cm², il 

coefficiente Deval, da determinarsi se necessario su materiale di cava ed in ogni caso sul pietrisco di pezzatura 40/60 
approvvigionato a piè d’opera, dovrà risultare non inferiore a 12 per i pietrischi di 1ª categoria ed a 10 negli altri casi, 
mentre corrispettivamente il coefficiente I.S.S. dovrà essere minimo 4. 

Sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa certificazione di origine 
attestante le caratteristiche litologiche degli inerti utilizzati nonché l’assenza di emissione di radiazioni ionizzanti 
mediante analisi eseguita da laboratori ufficiali legalmente autorizzati. 
 
d) Inerte granulometrico naturale o artificiale 

Potrà provenire sia da formazioni naturali che da frantumazione di rocce, da correggersi con l’eventuale 
aggiunta di inerti e di additivi, in modo da ottenere un miscuglio a granulometria continua, con legante naturale; 
intendendosi per legante naturale il materiale passante al setaccio n. 40 ASTM. La qualità e la granulometria dei 
materiali dovranno corrispondere alle norme A.A.S.H.O. relative alla natura e formazione delle miscele di sabbia-
argilla e di pietrisco-ghiaia-sabbia combinato o meno con argilla; in particolare si precisa che il materiale trattenuto al 
setaccio n. 10 ASTM dovrà avere coefficiente di qualità da 9 a 11, alla prova Deval. 

La composizione granulometrica degli inerti e degli additivi dovrà corrispondere alle prescrizioni del Direttore 
dei Lavori all’atto esecutivo sulla scorta delle prove di laboratorio, da eseguirsi sui campioni dei materiali prescelti per 
l’impiego e della verifica sulle condizioni fisiche del terreno stradale sul fondo dello sbancamento; l’Impresa rimarrà 
comunque UNIca garante responsabile dei requisiti finali dei materiali in opera. 

I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n. 
4 ultima edizione (1953), del Consiglio nazionale delle ricerche. 

Rispetto ai crivelli UNI 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 UNI e trattenuti dal crivello 25 
UNI; i pietrischi quelli passanti dal crivello 25 UNI e trattenuti dal crivello 10 UNI; le graniglie quelle passanti dal 
crivello 10 UNI e trattenute dallo staccio 2 UNI n. 2332. 

Sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa certificazione di origine 
attestante le caratteristiche litologiche degli inerti utilizzati nonché l’assenza di emissione di radiazioni ionizzanti 
mediante analisi eseguita da laboratori ufficiali legalmente autorizzati. 

 

ART. 69 - LEGANTI IDRAULICI, CALCE, GESSI PER EDILIZIA 
 
GENERALITA’ 
 

I materiali in argomento dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalla Legge 26 maggio 1965, 
n. 595 e dai D.M. 3 giugno 1968 e 31 agosto 1972 e successive modifiche ed aggiornamenti aventi rispettivamente 
per oggetto: “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”, Nuove norme sui requisiti di accettazione e 
modalità di prova dei cementi”, “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e 
delle calci idrauliche”. 
 
- Calci  

Le calci dovranno avere i requisiti prescritti dal presente Capitolato, nonché quelli di cui alle norme del R.D. 
16.11.1939, n. 2231 - "Norme per l'accettazione delle calci". 

I sacchi contenitori delle calci introdotti in cantiere, dovranno essere in perfetto stato, non manomessi e recanti 
le indicazioni di provenienza e certificazione CE. 
 
- Cementi 

Per la confezione dei calcestruzzi e delle malte occorrenti per la realizzazione delle opere contrattuali, dovrà 
essere impiegato cemento rispondente ai requisiti di accettazione prescritti dalla già citata Legge 26.05.1965, n. 595 e 
dal D.M. 03.06.1968 - "Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi" e successive 
modificazioni. 



Comune di Montegranaro 
MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SANTA MARIA 

Progetto esecutivo – Febbraio 2016 
Capitolato Speciale di Appalto 

 

 

53/96 

L'Appaltatore dovrà approvvigionare il cemento presso fabbriche che diano adeguate garanzie per 
l'espletamento della fornitura con costanza di caratteristiche e prendere tutti i provvedimenti necessari ad assicurare 
l'efficacia e la regolarità dei controlli in generale. 

Sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di cemento la relativa certificazione di origine 
attestante le caratteristiche dei materiali utilizzati nonché l’assenza di emissione di radiazioni ionizzanti mediante 
analisi eseguita da laboratori ufficiali legalmente autorizzati. 
 
- Cementi bianchi 

Per i requisiti di qualità dei cementi bianchi valgono le stesse prescrizioni indicate per i cementi normali e di 
cui al già citato D.M. 03.06.1968. 

La resistenza meccanica a compressione dei cementi bianchi non potrà comunque risultare inferiore al valore 
minimo di kgf/cmq  575. 
 
- Cementi colorati 

La colorazione dei cementi dovrà avvenire mescolando intimamente ed omogeneamente a secco i cementi 
bianchi, di cui al precedente punto, con pigmenti colorati della stessa finezza. 

I pigmenti colorati dovranno resistere all'azione della calce di idrolisi, all'azione degli agenti atmosferici ed a 
quella della luce; non potranno favorire efflorescenze né contenere sostanze incompatibili con le malte ed i 
conglomerati e mantenere le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo. 
 
- CA.L.CO  

Il CA.L.CO (Calcestruzzo di cemento leggero coibentato ad elevata coibenza termica ed acustica) è composto 
da polistirolo espanso, inerti lapidei, acqua, cemento e additivi e dovrà rispondere alle norme e agli accorgimenti 
particolari suggeriti dalle ditte produttrici. Il CA.L.CO di densità 400 Kg/mc è adoperato per la formazione di strati 
coibenti necessari affinché le strutture raggiungano le caratteristiche di isolamento termico e di isolamento acustico 
prescritte dalle vigenti norme e per il ricoprimento di impianti posati a pavimento. 

Sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di CA.L.CO la relativa certificazione di origine 
attestante le caratteristiche dei materiali utilizzati nonché l’assenza di emissione di radiazioni ionizzanti mediante 
analisi eseguita da laboratori ufficiali legalmente autorizzati. 
 
- Gessi per l'edilizia 

I gessi forniti dall'Appaltatore dovranno risultare pienamente conformi a quanto stabilito nella norma di 
unificazione UNI 6782 - "Gessi per l'edilizia"; dovranno inoltre essere di recente cottura, presentarsi in polvere 
asciutta, omogenea, esente da materie terrose, da parti alterate per estinzione spontanea. 

Saranno rifiutati i gessi che risultassero avere una presa eccessivamente lenta e quelli che, bagnati, 
assumessero colore grigio. 

I gessi dovranno essere contenuti in idonei sacchi di carta o di plastica con stampato il nominativo della Ditta 
produttrice, nonché la qualità del gesso e dovranno essere conservati all'asciutto, isolati dal suolo e dalle pareti. 

 
- Malta cementizia bicomponente a granulometria fine per rasature strutturali 
 Malta cementizia bicomponente colabile ad elevate prestazioni meccaniche e ritiro compensato, costituita da 
componente A (polvere) e componente B (Fibre) con aggiunta di eventuali additivi per la compensazione dei ritiro 
plastico ed idraulico. 
 

ART. 70 - MATERIALI FERROSI 
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature, paglie e da 

qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, profilatura, fucinatura e simili. 
Essi inoltre dovranno soddisfare tutte le condizioni generali previste dal D.M. 28 febbraio 1908, modificato 

con R.D. 15 luglio 1925 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Per la definizione, la classificazione e la designazione dei vari tipi di materiale si farà riferimento alle seguenti 
norme di UNIficazione od alle successive modifiche od integrazioni: 
 
 UNI EN 100200  - Definizione e classificazione dei tipi di acciaio 
UNI EU 21  - Condizioni tecniche generali di fornitura per l’acciaio ed i prodotti siderurgici 
 UNI EU 27   - Designazione convenzionale degli acciai 
 UNI 7856   - Ghise gregge. Definizione, classificazione e qualità. 
 
1. ACCIAI PER CEMENTO ARMATO 
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a) Generalità 
Dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al DM 14 gennaio 2008 riportante le “Norme tecniche per la 

esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”. 
Gli acciai dovranno essere esenti da difetti tali da pregiudicarne l’impiego, quali incisioni, ossidazioni, 

corrosioni, lesioni, untuosità ed in genere ricopertura da sostanze che possano ridurne sensibilmente l’aderenza al 
conglomerato. 
 
b) Acciaio ad aderenza migliorata 

Potranno essere impiegati solo acciaio in barre ad aderenza migliorata certificati e marcati CE. 
Per le condizioni tecniche generali di fornitura si applica la norma UNI EU 21 (parzialmente sostituita da UNI 

EN 10204). Il prelievo dei campioni ed i metodi di prova saranno effettuati  secondo la UNI 6407-69 salvo quanto 
stabilito al punto 11.3.2.3 del Decreto citato. Per l’accertamento delle proprietà meccaniche vale quanto indicato alle 
UNI 556, UNI 564 ed UNI 6407-59, salvo indicazioni contrarie e complementari. 
 
c) Acciaio in fili lisci o nervati 

I fili lisci o nervati di acciaio trafilato, di diametro compreso fra 4 e 12 mm dovranno presentare, per l’impiego 
nel cemento armato, le proprietà indicate nel “Prospetto 3” di cui al punto 2.2.4. Parte 1ª delle “Norme Tecniche”. 
 
d) Acciaio per reti elettrosaldate 

Dovrà possedere le caratteristiche riportate al punto 11.3.2.5. delle “Norme Tecniche”. Le reti avranno fili 
elementari di diametro compreso fra 4 e 12 mm con distanza assiale tra gli stessi non superiore a 35 cm. 

Sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale di cui ai precedenti punti b), c) e d) la 
relativa certificazione di qualità prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la documentazione 
idonea a definire la tracciabilità di tutti i materiali dalla fonderia al cantiere (ogni documento dovrà richiamare il 
precedente). 
 
2. PROFILATI, BARRE E LARGHI PIATTI DI USO GENERALE 
 
Saranno conformi alle prescrizioni di cui alla seguente norma di UNIficazione: 
 
UNI EN 10025 - Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura. 
 

Le superfici dei laminati dovranno essere esenti da cretti, scaglie, paglie, ripiegature, cricche od altri difetti 
tali che ne possano pregiudicare ragionevolmente le possibilità d’impiego. Sarà tollerata la presenza di lievi sporgenze 
o rientranze, di leggere rigature e vaiolature, purchè non venga superata la tolleranza in meno prescritta sullo 
spessore. 

Sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa certificazione di qualità 
prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la documentazione idonea a definire la tracciabilità di 
tutti i materiali dalla fonderia al cantiere (ogni documento dovrà richiamare il precedente). 
 
 
3. TUBI DI ACCIAIO 
 
a) Generalità 

Per le condizioni tecniche generali di fornitura si farà riferimento alla norma UNI 5447-64. I tubi dovranno 
esser e costituiti da acciaio non legato e corrispondere alla normativa generale di UNIficazione di seguito riportata. 
 
UNI 663-68 - Tubi senza saldatura di acciaio non legato  
     Tubi lisci per usi generici. Qualità, prescrizioni e prove 
        (sostituita in parte da UNI 77287-74) 
UNI 7091-72 - Tubi saldati di acciaio non legato  
   Tubi lisci per usi generici (sostituita in parte da UNI 7288-74) 
UNI 7287-86 - Tubi con estremità lisce, senza saldatura, di acciaio non legato senza prescrizioni di qualità 
UNI 7288-86 - Tubi con estremità lisce, saldati, di acciaio non legato senza prescrizioni di qualità. 
 

Per la classificazione, i tubi senza saldatura UNI 663-68 ed UNI 7287-74 verranno distinti, secondo il tipo di 
materiale, il grado di precisione della lavorazione ed i particolari requisiti chimico-meccanici, nelle seguenti categorie: 
 1) Tubi senza prescrizioni di qualità  (ex commerciali: acciaio Fe33) 
 2) Tubi di classe normale   (acciai: Fe 35-1; Fe 45-1; Fe 55-1; Fe 52-1) 
 3) Tubi di classe superiore   (acciai: Fe 35-2; Fe 45-2; Fe 55-2; Fe 52-2) 
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Analogamente, i tubi saldati UNI 7000091--72 ed UNI 7288-74 verranno distinti nelle stesse categorie delle 
quali, la prima, prevede tubi fabbricati con acciaio tipo EN 33 UNI 7288-74, la seconda e la terza, tubi con acciaio tipo 
Fe 34, Fe 37, Fe 42, e Fe 52 UNI 7092-72. 

I tubi dovranno risultare ragionevolmente diritti a vista e presentare sezione circolare entro le tolleranze 
prescritte; saranno privi di difetti superficiali (interni ed esterni) che possano pregiudicarne l’impiego: nel caso, è 
ammessa la loro eliminazione purchè lo spessore non scenda sotto il minimo prescritto. 

I tubi ed i relativi pezzi speciali, se prescritto, dovranno avere la superficie interna ed esterna protetta con 
rivestimenti appropriati e specificati in Elenco. Tali rivestimenti saranno del tipo: 
 
a) Zincato: effettuato con zinco ZN A 98,25 UNI 2013 secondo le prescrizioni della norma UNI 5745 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 
b) Bituminoso esterno tipo “normale”: costituito da una leggera pellicola di bitume ed uno strato protettivo isolante, di 

adeguato spessore, di miscele bituminosa armata con doppio strato di feltro di vetro impregnato con la stessa 
miscela 

c) Bituminoso esterno tipo “pesante”: costituito come in precedenza ma armato con uno strato di feltro e l’altro di 
tessuto di vetro 

d) Bituminoso interno: costituito da semplice bitumatura o da rivestimento a spessore con pellicola di bitume e strato 
di miscela 

e) Interno ed esterno in resina: costituito da resine di vario tipo, in diverso spessore ed ordinariamente polietilene per 
esterno ed interno e resina epossidica per l’interno 

f) Speciale: specificato in Elenco o prescritto dalla Direzione Lavori e studiato in rapporto alle particolari esigenze 
d’impiego. 

 
In ogni caso, qualunque fosse il tipo di rivestimento, questo dovrà risultare omogeneo, continuo, ben aderente 

ed impermeabile. 
Sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa certificazione di qualità 

prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la documentazione idonea a definire la tracciabilità di 
tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà richiamare il precedente). 
 

Tutte le prove e le riprove relative all’idoneità dei tubi dovranno essere eseguite presso lo stabilimento 
produttore, che dovrà rilasciare un attestato di conformità alla norma UNI 6363/68. Tali prove, che l’Amministrazione 
appaltante potrà richiedere eseguite in presenza di un proprio rappresentante, saranno: 
 
a) Prova di trazione 
 (da eseguire su un tubo per ogni lotto di: 400 tubi o meno, per DN minori di 150; 200 tubi o meno, per DN 150÷300, 

100 tubi o meno, per DN maggiori di 300, con le modalità di cui al punto 8.3 della UNI 6363/68). 
 
b) Prova di schiacciamento 
 (da effettuare soltanto per i tubi saldati senza materiale di apporto, con le modalità di cui al punto 8.4 della UNI 

6363-68). 
 
c) Prova di piegamento 
 da effettuare soltanto per tubi saldati ad arco sommerso, sul cordone di saldatura, con le modalità di cui al punto 

8.4 della UNI 6363-68. 
 
d) Controllo non distruttivo delle saldature 
 da effettuare mediante sistemi ultrasonici, elettromagnetici, ecc. sull’intera lunghezza delle saldature, con conferma 

radiografica di ogni eventuale segnalazione di difetto, e con le modalità di cui al punto 8.6 della UNI 6363-68. 
I giunti potranno essere, secondo prescrizione, del tipo saldato, a flangia, o speciale. I pezzi speciali saranno 

di norma ricavati da tubi senza saldatura e verranno soggetti, di massima, alle stesse condizioni di fornitura previste 
per i tubi diritti. 

Sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa certificazione di qualità 
prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la documentazione idonea a definire la tracciabilità di 
tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà richiamare il precedente). 
 
 
4.  ZINCATURA A CALDO 

Le qualità, dimensioni e peso dello zinco dovranno essere conformi alle prescrizioni e tolleranze delle Norme 
di UNIficazione: 
- UNI 2013 - "Zinco di prima fusione in pani - Qualità e prescrizioni"; 
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- UNI 2014 - "Zinco B - Qualità, prescrizioni"; 
- UNI 4201 - "Lamiere di zinco - Dimensioni, tolleranze e pesi"; 
- UNI 4202 - "Nastri di zinco - Dimensioni, tolleranze e pesi". 

Le zincature di lamiere non zincate, di profilati, di tubi curvati e saldati insieme prima della zincatura, di oggetti 
in ghisa, ecc.  dovranno essere eseguite in conformità alla Norma di UNIficazione: 
- UNI 5744 - "Rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo - Rivestimenti di zinco ottenuti per immersione su 

oggetti diversi fabbricati in materiale ferroso". 
 

Sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa certificazione di qualità 
prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la documentazione idonea a definire la tracciabilità di 
tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà richiamare il precedente). 
 
5.  ZINCATURA A FREDDO 

Le vernici zincanti da utilizzare per ritocchi di zincatura a freddo in loco, dovranno essere del tipo per pennello 
e contenere zinco metallico secco in percentuale pari all'85 – 90%. 

Gli spessori della zincatura a freddo dovranno risultare il più possibile pari a quelli della zincatura a caldo e 
comunque rientranti entro i limiti minimi di spessore prescritti dalle Norme UNI in vigore. 
 
6.  LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA 

Le lamiere di tipo commerciale ed ottenute per profilatura dovranno essere state sottoposte a procedura 
Zendzimir; la verniciatura dovrà avere lo standard qualitativo previsto dalle normative dettate dall’Associazione Italiana 
Coil Coating; il film protettivo dovrà avere, in particolare, le seguenti caratteristiche: 

•  Durezza: la durezza del film alla matita dovrà risultare almeno pari al grado F della scala Koh-I-Noor (AICC n. 
11); 

•  Spessore vernice: tale spessore non dovrà essere inferiore a 25 µ ±3. Il film protettivo dovrà presentare inoltre 
una buona resistenza agli agenti atmosferici e agli agenti chimici.  

 
 

ART. 71 - MATERIALI METALLICI DIVERSI 
1. RAME 

Il rame da impiegare per la produzione dei semilavorati o dei prodotti finiti, sia di tipo legato che non legato, 
dovrà corrispondere per qualità, prescrizioni e prove alle Norme di UNIficazione: 
- UNI 5649/1ª - "Rame - Tipi di rame non legato da lavorazione plastica - Qualità, prescrizioni e prove"; 
- UNI 5649/2ª - "Rame - Tipi di rame legato da lavorazioni plastica - Qualità, prescrizioni e prove"; 
- UNI 5649/3ª - "Rame - Tipi di rame in catodi - Qualità, prescrizioni e prove". 
Od equipollenti o sostitutive emanate in date successive. 
2. ALLUMINIO 

Per tutte le applicazioni che richiedessero l'impiego di laminati, di trafilati o di sagomati non estrusi di 
alluminio, l'alluminio primario dovrà essere del tipo di cui alla Norma di UNIficazione: 
- UNI 9001/1ª - "Alluminio e leghe di alluminio primarie da lavorazione plastica - Gruppo alluminio - Al 99,0 (1200)"; 
- UNI 9001/2ª - "Alluminio e leghe di alluminio primarie da lavorazione plastica - Gruppo alluminio - Al 99,5 (1050A). 
Od equipollenti o sostitutive emanate in date successive. 
 
3.  LAMIERA DI ALLUMINIO PREVERNICIATA 

Le lamiere fornite dovranno avere i requisiti previsti dalle norme citate; la verniciatura dovrà avere lo standard 
qualitativo previsto dalle normative dettate dall'Associazione Italiana Coil Coating. Il film protettivo dovrà avere, in 
particolare le seguenti caratteristiche: 

* Durezza: la durezza del film alla matita dovrà risultare almeno pari al grado F della scala koh-I-Noor (AICC n. 11); 
ñ Spessore vernice: tale spessore non dovrà essere inferiore a 25 µ ±2. Il film protettivo dovrà presentare inoltre 

una buona resistenza agli agenti atmosferici e agli agenti chimici. 
 
 
 
 

ART. 72 - MATERIALI PER L’IMPERMEABILIZZAZIONE 
 
1. MANTI BITUMINOSI PREFABBRICATI  
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Per i manti in oggetto, oltre che alle norme UNI 6468-75, si farà riferimento alle caratteristiche dichiarate dai 
fabbricanti accreditati presso “l’Istituto per la Garanzia dei Lavori affini all’Edilizia”. 

I supporti potranno essere costituiti da veli di vetro normali o rinforzati, da feltri o da tessuti non tessuto di 
poliestere a filo continuo. Il corpo sarà costituito da bitumi UNI 4157, da mastici bituminosi e prodotti vari di 
ricoprimento e protezione. 
 
2. MANTO IMPERMEABILIZZANTE IN PVC 
 Manto impermeabilizzante in membrana termoplastica a base di PVC monomerico. Membrana da porsi in 
opera su strato coibente in polistirene non accoppiato, con interposto strato di separazione realizzato in tessuto non 
tessuto di poliestere (grammatura non inferiore a 250 g/mq). 
 
3. IMPERMEABILIZZAZIONE AMBIENTI INTERNI 
 Impermeabilizzazione realizzata con guaina liquida bicomponente armata e relativi pezzi speciali. 
 

ART. 73 - SIGILLANTI - GUARNIZIONI - IDROFUGHI - ADDITIVI 
 
1. SIGILLANTI 
 

Composti atti a garantire il riempimento di interspazi e la ermeticità dei giunti mediante forze di adesione, 
potranno essere di tipo preformato o non preformato, questi ultimi a media consistenza (mastici) o ad alta consistenza. 

Nel tipo preformato i sigillanti saranno in genere costituiti da nastri, strisce e cordoni non vulcanizzati o 
parzialmente vulcanizzati. Nel tipo non preformato a media consistenza saranno in genere costituiti da prodotti non 
vulcanizzati di tipo liquido (autolivellanti) o pastoso (a diverso grado di consistenza o tixotropici), ad uno o più 
componenti. In rapporto alle prestazioni poi, potranno essere distinti in sigillanti ad alto recupero elastico (elastomerici) 
e sigillanti a basso recupero (elastoplastici e plastici): 

Caratteristiche comuni saranno comunque la facilità e possibilità d’impiego entro un ampio arco di 
temperature (mediamente: +5/+40”C), la perfetta adesività, la resistenza all’acqua, all’ossigeno ed agli sbalzi di 
temperatura, la resistenza all’invecchiamento e, per i giunti mobili, anche ai fenomeni di fatica. 

Sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa certificazione di qualità 
prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la documentazione idonea a definire la tracciabilità di 
tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà richiamare il precedente). 
 
2. GUARNIZIONI 
 

Materiali di tenuta al pari dei sigillanti, ma allo stato solido preformato, potranno essere costituiti da prodotti 
elastomerici o da materie plastiche. Caratteristiche comUNI dovranno essere l’ottima elasticità, la morbidezza, la 
perfetta calibratura, la resistenza agli agenti aggressivi ed in generale all’invecchiamento. 
 
3. IDROFUGHI 
 

Qualunque fosse la composizione chimica (fluati, soluzioni saponose, ecc.) dovranno conferire alle malte cui 
verranno addizionati efficace e duratura idrorepellenza senza peraltro alterare negativamente le qualità fisico-
meccaniche delle stesse. Dovranno altresì lasciare inalterati i colori nonchè, per intonachi cementizi a contatto con 
acque potabili, non alterare in alcun modo i requisiti di potabilità. 

Gli idrofughi saranno approvvigionati in confezioni sigillate con l’indicazione del tipo, dei modi d’impiego e 
della Ditta produttrice. 

Sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa certificazione di qualità 
prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la documentazione idonea a definire la tracciabilità di 
tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà richiamare il precedente). 
 
4. ADDITIVI 
 

Gli additivi per calcestruzzi e malte, a qualunque tipo appartengano (fluidificanti, aeranti, acceleranti, antigelo, 
ad azione combinata), dovranno essere conformi alla specifica normativa UNI, da 7102-72 a 7109-72, nonchè a 
quanto prescritto nel D.M. 14 febbraio 1992. 

Gli additivi dovranno migliorare e potenziare le caratteristiche del calcestruzzo o della malta (lavorabilità, 
resistenza, impermeabilità, UNIformità, adesione, durabilità) e dovranno essere impiegati secondo le precise 
prescrizioni del produttore che dimostrerà, con prove di Laboratorio Ufficiale, la conformità del prodotto ai requisiti 
richiesti ed alle disposizioni vigenti. 
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Sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa certificazione di qualità 
prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la documentazione idonea a definire la tracciabilità di 
tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà richiamare il precedente). 

 

ART. 74 - PRODOTTI DI MATERIE PLASTICHE 
 
GENERALITA’ 
 

Per la definizione, la classificazione e le prescrizioni sulle materie plastiche in generale, si farà riferimento alla 
normativa UNI di classifica C.D.U. 678.5.8. (Materie plastiche). Per le prove si farà riferimento alla normativa UNI di 
classifica C.D.U. 678.5/8.620.1 (Prove sulle materie plastiche). Per i prodotti finiti si farà infine riferimento alla 
normativa UNI di classifica C.D.U. 678.5/.8.002.62./.64 (Prodotti semifiniti e finiti di materie plastiche). 

Per ogni diverso tipo di materiale sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita omogenea di 
materiale la relativa certificazione di qualità prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la 
documentazione idonea a definire la tracciabilità di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà 
richiamare il precedente). 
 
1. TUBI E RACCORDI  DI CLORURO DI POLIVINILE (PVC) CON ANELLI ELASTOMERICI 
 
a) Generalità 
 

Saranno fabbricati con mescolanze a base di cloruro di polivinile, esenti da plastificanti ed opportunamente 
stabilizzate. Saranno inoltre conformi alle prescrizioni delle seguenti norme di UNIficazione: 
 
•  UNI 7441-75 - Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e caratteristiche. 
•  UNI 7443-75 - Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico  di fluidi. Tipi, dimensioni e caratteristiche. 
•  UNI 7445-85 - Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convogliamento di gas. Tipi, dimensioni e caratteristiche. 
•  UNI 7447-87 - Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e caratteristiche. 
•  UNI 7448-75 - Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova. 
Od equipollenti o sostitutive emanate in date successive. 

I tubi dovranno essere costituiti da policloruro di vinile esente da plastificanti e da cariche inerti; con le sole 
quantità indispensabili di stabilizzanti e lubrificanti necessari per la lavorazione. 

I tubi dovranno essere fabbricati per estrusione, avere costituzione omogenea e compatta, mantenere sezione 
circolare, costante per tutta la loro lunghezza e, se in barre, presentarsi diritti a vista. 

Il taglio delle estremità dei tubi dovrà risultare perpendicolare all'asse e rifinito in modo da consentire il 
montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto. 

Le superfici dovranno essere perfettamente lisce, esenti da ondulazioni, da striature cromatiche notevoli, da 
porosità e bolle, da fessurazioni e simili difetti. 

Gli spessori ed i diametri dei tubi, misurati in qualsiasi punto dei tubi stessi, dovranno risultare UNIformi, salvo 
le tolleranze ammesse nel prospetto IV della norma UNI 7443. 

Sopra ogni singolo tubo dovrà essere impresso in modo evidente, leggibile ed indelebile, il nominativo della 
Ditta costruttrice, il diametro esterno, l'indicazione del tipo e della pressione di esercizio. 
 
-  Collanti speciali per tubazioni di PVC 

I collanti speciali da utilizzare per la sigillatura dei giunti di tubazioni di PVC, dovranno rientrare nelle categorie 
dei sigillanti elasto-plastici o plastici a basso recupero elastico oppure siliconici. 

I sigillanti del tipo elasto-plastici o plastici (da utilizzare per giunti a bicchiere di tipo stretto, sottoposti a limitato 
movimento) dovranno essere del tipo monocomponente, con o senza solvente (acqua inclusa), e costituiti da 
elastomeri a base acrilica o butilica oppure da mescole speciali di elastomeri e bitume. Dovranno possedere ottima 
adesività, resistenza all'acqua, resistenza alle basse ed alte temperature (-20°C – +70°C) nonché all'azione dei raggi 
ultravioletti. I sigillanti di tipo siliconico (da utilizzare per giunti a bicchiere di tipo largo)  dovranno essere del tipo 
monocomponente a base di polimeri siliconici di consistenza liquida o pastosa che, a contatto con l'umidità 
atmosferica, si trasformano in gomme elastiche ad alto recupero. 

Oltre a risultare di facile applicazione in una vasta gamma di temperature (-50°C – +150°C) ed avere ottima 
resistenza agli agenti atmosferici, i sigillanti siliconici dovranno possedere i seguenti requisiti: 
 
- fuori polvere a 20°C e 60% U.R.                                                   (minuti)             10 
- durezza Shore A a 20°C                                                                (punti)         25–35 
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- allungamento a rottura minino                                                       (%)                 500 
- recupero elastico minimo (al 50% di compressione per 1 anno)   (%)                  95 
- carico di rottura minimo (per sezione 2x3 mm.)                            (kgf/cmq)          20 
 
b) Tubi di P.V.C. per cavidotti 
 

Dovranno essere, in rapporto alle prescrizioni, del tipo 301 (temperatura massima permanente di fluidi 
convogliati: 50°C) o del tipo 302 (temperatura massima permanente dei fluidi convogliati: 70°C. 

I diametri esterni (32-40-50-75-110-125-160-200 mm), gli spessori (con minimo di 1,8 mm per il tipo 301 e di 
3,2 mm per il tipo 302) e le relative tolleranze dovranno essere conformi al prospetto II di cui al punto 5, della UNI 
7443-75. 

I bicchieri potranno essere sia del tipo da incollare, sia con anello di elastomero; dimensioni e spessori 
dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui al punto 6, della UNI citata. 

Come caratteristiche più salienti i tubi dovranno presentare perfetta tenuta idraulica (prova 3.3 UNI 7443-75), 
ottima resistenza alla pressione interna (per 1 h a 60°C con ∼= 1700 Kgf/cm², prova 3.8) temperatura di 
rammollimento non inferiore ad 80°C, tasso di rottura TR all’urto accettabile (prova 3.11).  

La designazione dei tubi dovrà comprendere: la denominazione, la indicazione della categoria e del tipo, il 
diametro esterno D, l’indicazione della pressione nominale, il riferimento alla norma UNI 7441-75. 

La marcatura dei tubi dovrà comprendere: l’indicazione del materiale (PVC), della categoria e del tipo, il 
diametro esterno D, l’indicazione della pressione nominale, il marchio di fabbrica, l’indicazione del periodo di 
produzione, la sigla I.I.P., indicante il “Marchio di conformità rilasciato dallo Istituto Italiano dei Plastici. 
 
c) Tubi di PVC per condotte di scarico interrate. 
 

Dovranno essere del tipo 303 UNI 7447 e saranno adibiti alla condotta di fluidi la cui temperatura massima 
non risulti superiore a 40°C. 

I diametri esterni, gli spessori e le relative tolleranze dovranno essere conformi al prospetto II di cui al punto 5 
della UNI 7447. 

I tubi, se non idoneamente protetti, ammetteranno un ricoprimento massimo sulla generatrice di 4,00 m 
mentre quello minimo sarà di 1,00 m sotto superficie con traffico fino a 12 t e di 1,50 m sotto superficie con traffico fino 
a 15 t. 

Per le caratteristiche, la designazione e la marcatura si rimanda a quanto riportato nel precedente punto. 
 
d) Tubi di PE ad alta densità 
 

Le forniture dei tubi e dei raccordi di polietilene ad alta densità (PE a.d.) dovranno corrispondere per tipo, 
dimensioni, requisiti alle seguenti Norme di Unificazione: 
•  UNI 8451 - "Tubi di polietilene ad alta densità (PE a.d.) per condotte di scarico all'interno dei fabbricati - Tipi, 

dimensioni e requisiti" 
•  UNI 8452 - "Raccordi di polietilene ad alta densità (PE a.d.)  per condotte di scarico all'interno dei fabbricati - Tipi, 

dimensioni e requisiti". 
Od equipollenti o sostitutive emanate in date successive. 
 

Dovranno essere di tipo 312 di cui al Prospetto I della UNI 7611, rispondere alle prescrizioni igienico sanitarie 
del Ministero della Sanità (nel caso di trasporto di acqua potabile) ed essere conformi, per diametri, pressioni nominali, 
spessori e relative tolleranze al Prospetto II di cui al punto 5. della UNI citata, parzialmente riportato nella Tab. I. 

La prova di tenuta idraulica alla pressione interna dei tubi verrà effettuata con le modalità di cui al punto 4.3. 
della UNI 7615. Il valore della pressione da mantenere durante la prova sarà di 1,5 volte la pressione normale, dovrà 
essere raggiunto in circa 30s e mantenuto per un tempo non minore di 2 min. La resistenza del materiale alla 
prefissata sollecitazione di 150  kgf/cm2 (15 Mpa) sarà saggiata mediante ulteriore prova di pressione interna, su 
provetta, da eseguirsi con le modalità di cui al punto 4.5. della norma citata. Gli altri requisiti, che dovranno essere 
conformi a quanto riportato dal Prospetto IV della UNI 7611, saranno verificati sempre con riferimento alla UNI 7615. 

La designazione dei tubi dovrà comprendere: la denominazione; l’indicazione del tipo; il valore del diametro 
esterno D; l’indicazione della  pressione nominale PN; il riferimento alla norma. 

 
TAB. I - Tubi di PE per condotte in pressione - Diametri esterni, pressioni nominali, spessori e relative tolleranze. 
 

Diam Pressione nominale PN (bar) * 
 2,5 4 6 10 16 
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 Spessore s mm (tolleranza +) 
40   2,0 (0,4) 2,3 (0,5) 3,7 (0,6) 5,6 (0,8) 
50   2,0 (0,4) 2,9 (0,5) 4,6 (0,7) 6,9 (0,9) 
63 2,0 (0,4) -2,5 (0,5) 3,6 (0,6) 5,8 (0,8) 8,7 (1,1) 
75 2,0 (0,4) 2,9 (0,5) 4,3 (0,7) 6,9 (0,9) 10,4 (1,3) 
90 2,2 (0,5) 3,5 (0,6) 5,1 (0,8) 8,2 (1,1) 12,5 (1,5) 
110 2,7 (0,5) 4,3 (0,7) 6,3 (0,9) 10,0 (1,2) 15,2 (1,8) 
125 3,1 (0,6) 4,9 (0,7) 7,1 (1,0) 11,4 (1,4) 17,3 (2,0) 
140 3,5 (0,6) 5,4 (0,8) 8,0 (1,0) 12,8 (1,5) 19,4 (2,2) 
160 3,9 (0,6) 6,2 (0,9) 9,1 (1,2) 14,6 (1,7) 22,1 (2,5) 
180 4,4 (0,7) 7,0 (0,9) 10,2 (1,3) 16,4 (1,9) 24,9 (2,7) 
200 4,9 (0,7) 7,7 (1,0) 11,4 (1,4) 18,2 (2,1) 26,6 (3,0) 
225 5,5 (0,8) 8,7 (1,1) 12,8 (1,5) 20,5 (1,3) 31,1 (3,4) 
250 6,1 (0,9) 9,7 (1,2) 14,2 (1,7) 22,8 (1,5) 34,5 (3,7) 
280 6,9 (0,9) 10,8 (1,3) 15,9 (1,8) 25,5 (2,8) - - 
315 7,7 (1,0) 12,2 (1,5) 17,9 (2,0) 28,7 (3,1) - - 
355 8,7 (1,1) 13,7 (1,6) 20,1 (2,3) 32,3 (2,5) - - 
400 9,8 (1,2) 15,4 (1,8) 22,7 (2,5) 36,4 (3,9) - - 
450 11,0 (1,3) 17,4 (2,0) 25,5 (2,8) 41,0 (4,3) - - 
500 12,2 (1,5) 19,3 (2,2) 28,3 (3,1) - - - - 
560 13,7 (1,6) 21,6 (2,4) 31,7 (3,4) - - - - 
630 15,4 (1,8) 24,3 (2,7) 35,7 (3,8) - - - - 
710 17,4 (2,0) 27,4 (3,0) 40,2 (4,3) - - - - 
800 19,6 (2,2) 30,8 (3,3) - - - - - - 
900 22,0 (2,4) 34,7 (3,7) - - - - - - 
1000 24,4 (2,7) 38,5 (4,1) - - - - - - 

 
* I valori della pressione nominale sono riferiti alla 
temperatura di 20°C. Per impieghi a temperature superiori e 
fino a 80°C la pressione di esercizio sarà diminuita come da 
prospetto III della UNI 7611. 
 

 
La marcatura dei tubi dovrà comprendere: l’indicazione del materiale (PE ad); l’indicazione del tipo; il valore 

del diametro esterno D; l’indicazione della pressione nominale PN; il marchio di fabbrica; l’indicazione del periodo di 
produzione. 
 

ART. 75 - MATERIALI DIVERSI SPECIALI 
 
Per ogni diverso tipo di materiale sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita omogenea di 

materiale la relativa certificazione di qualità prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la 
documentazione idonea a definire la tracciabilità di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà 
richiamare il precedente). 

 
1. MATERIALI PER GIUNZIONI 
 
a) Elastomeri per anelli di tenuta 
 

Le speciali gomme con cui verranno formati gli anelli di tenuta potranno essere del tipo naturale (mescole di 
caucciù) o sintetico (neoprene, ecc.); dovranno comunque possedere particolari caratteristiche di elasticità (rapportate 
alle caratteristiche geometriche e meccaniche dei tubi) per attestare le quali il fabbricante dovrà presentare apposita 
certificazione da cui si rilevino i seguenti dati: 
a) il carico e l’allungamento a rottura delle mescolanze di gomma vulcanizzata, allo stato naturale e dopo 

invecchiamento artificiale; 
b) il grado di durezza, espresso in gradi internazionali IRH (International Rubber Hardness) determinato secondo le 

modalità previste nella norma UNI 7318; 
c) l’allungamento residuo percentuale da prova di trazione, effettuata su anello con le modalità di cui al punto 3.4 

della UNI 4920; 
d) la deformazione permanente a compressione, eseguita a temperatura ordinaria (20±  5°C) ed a 70 ± 1°C, con le 

modalità di cui al punto 3.5 della UNI citata; 
e) l’esito delle prove di resistenza al freddo e di assorbimento di acqua, eseguite come ai punti 3.6 e 3.7 della UNI 

citata. 
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La Direzione Lavori potrà richiedere comunque un’ulteriore documentazione dalla quale risulti il 
comportamento degli anelli nelle prove di resistenza alla corrosione chimica, resistenza all’attacco microbico e 
resistenza alla penetrazione delle radici. 

Le mescolanze di gomma naturale saranno di prima qualità, omogenee ed esenti da rigenerato o polveri di 
gomma vulcanizzata di recupero. Per l’impiego su tubazioni destinate a convogliare acqua potabile tali mescolanze 
non dovranno contenere elementi metallici (antimonio, mercurio, manganese, piombo e rame) od altre sostanze che 
possano alterare le proprietà organolettiche. 

Le guarnizioni con diametro interno fino a 1.100 mm dovranno essere ottenute per stampaggio e dovranno 
presentare omogeneità di materiale, assenza di bolle d’aria, vescichette, forellini e tagli; la loro superficie dovrà essere 
liscia e perfettamente stampata, esente da difetti, impurità o particelle di natura estranea. 

Sulle dimensioni nominali delle guarnizioni saranno consentite le tolleranze di cui al punto 2.3 della UNI 4920. 
Le categorie saranno caratterizzate dal diverso grado di durezza; ogni categoria sarà indicata a mezzo di apposito 
contrassegno colorato e presenterà valori del carico UNItario di rottura “RI” e dell’allungamento a rottura “A1” non 
inferiori a quelli prescritti. 

Ogni guarnizione dovrà inoltre riportare in modo indelebile: 
- il nome ed il marchio del fabbricante; 
- il diametro interno dell’anello ed il diametro della sezione in mm; 

- il trimestre e l’anno di fabbricazione nonchè il diametro interno dei tubi su cui dovrà essere montata (per ogni 
mazzetta con un massimo di 50 elementi). 

 

ART. 76 - ISOLANTI 
 
Per ogni diverso tipo di materiale sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita omogenea di 

materiale la relativa certificazione di qualità prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la 
documentazione idonea a definire la tracciabilità di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà 
richiamare il precedente). 

 
Lana di Roccia 
 

Lana di roccia in pannelli rigidi di media densità non rivestiti. 
I pannelli dovranno essere del tipo a migliorata resistenza alla propagazione della fiamma, il loro spessore e la 

massa volumica dovranno essere conformi a quanto prescritto dall'Elenco dei Prezzi. 
Caratteristiche principali: 
Formato: 1200 x 600 mm 
Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10°C: λD = 0,033 W/mK secondo UNI EN 12667, 12939. 
Densità nominale: 70 kg/m3  secondo UNI EN 1602 
Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1, secondo UNI EN 13501-1. 
Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: µ = 1, secondo UNI EN 13162. 
 
 
 

ART. 77 – OPERE IN ACCIAIO 
Nelle opere in acciaio, questo dovrà essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e 

precisione di dimensioni, secondo i disegni che approverà la Direzione dei Lavori, con particolare attenzione nelle 
saldature. 

I fori saranno tutti eseguiti col trapano e i tagli dovranno essere limati, senza sbavature. Saranno 
rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentassero imperfezioni. 

Ogni pezzo ed ogni opera completa in acciaio dovranno essere portati a piè d'opera tinteggiati integralmente a 
minio sintetico. 

Per ogni opera in acciaio, l'Appaltatore avrà l'obbligo di presentare, per la validazione, i disegni esecutivi 
completi di particolari e le relazioni di calcolo, alla Direzione Lavori almeno 15 gg prima della loro posa in opera. 

Non saranno accettati e contabilizzati, ancorché montati, opere o parti prive di progettazione esecutiva 
approvata dalla D.L.. 

L'Appaltatore sarà obbligato, in ogni caso, a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte 
delle diverse opere, essendo esso responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l'omissione in tale 
controllo. 

In particolare si prescrive: 
a) ringhiere e parapetti saranno costruite a perfetta regola d'arte, secondo disegni preventivamente sviluppati nei 
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dettagli. 
b) ferramenta, telai, staffaggi e strutture per ancoraggio, bulloneria, ecc. - saranno di forti spessori, zincate a caldo; 
c) lattoneria per serramenti, cassonetti, grigliati, ecc. - saranno in lamiera zincata perfettamente piana e verniciata a 

fuoco o preverniciata con eliminazione della pellicola protettiva solo ad opere montate (eventuali graffi, danni o 
imperfezioni che risultassero all’atto dell’ eliminazione della pellicola protettiva provocheranno l’immediato rifiuto 
della fornitura e la detrazione dalla contabilità fino a sostituzione); 

d) tasselli, piastre e dispositivi di fissaggio saranno di tipo adeguato all'uso e attentamente verificati in funzione dei 
carichi e delle condizioni di posa. 

 
 Le opere strutturali in acciaio dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle norme vigenti richiamate in 
premessa dalle successive modifiche ed integrazioni ancorché non precedentemente riportate. 

Per ogni diverso tipo di materiale sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita omogenea di 
materiale la relativa certificazione di qualità prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la 
documentazione idonea a definire la tracciabilità di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà 
richiamare il precedente). 

 

ART. 78 - MATERIALI LATERIZI 
Formati da argilla (contenente quantità variabili di sabbia, ossido di ferro e carbonato di calcio) purgata, 

macerata, impastata, pressata e sottoposta a giunta cottura in apposite fornaci, dovranno rispondere alle “Norme per 
l’accettazione dei materiali laterizi” emanate con R.D. 16 novembre 1939, n. 2233 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensioni (pieni, forati e per coperture) dovranno nella massa essere scevri 
da sassolini ed altre impurità; avere forma regolare, facce lisce e spigoli sani; presentare alla frattura (non vetrosa) 
grana fine, compatta ed UNIforme; essere sonori alla percussione; assorbire acqua per immersione ed asciugarsi 
all’aria con sufficiente rapidità; non sfaldarsi o sfiorire sotto l’influenza degli agenti atmosferici (anche in zone costiere) 
e di soluzione saline; non screpolarsi al fuoco ed al gelo; avere resistenza adeguata, colore omogeneo e giusto grado 
di cottura; non contenere sabbia con sali di soda o potassio, avere forma geometrica precisa ed infine un contenuto di 
solfati alcalini tali che il tenore di SO3  sia < 0,05%. 

Per la definizione delle categorie, requisiti e prove si farà riferimento alle norme UNI. 
La D.L. si riserva la facoltà di prelevare in contraddittorio campioni dei laterizi dai depositi di cantiere, sia prima 

dell'inizio che durante il corso dei lavori, per l'esecuzione di prove aventi lo scopo di accertare la rispondenza a tutte o 
parte delle caratteristiche richieste. 
I laterizi da impiegare dovranno inoltre rispondere e sottostare a quanto indicato dalle Norme di Unificazione citate in 
premessa od equipollenti o sostitutive emanate in date successive. 

Per ogni diverso tipo di materiale sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita omogenea di 
materiale la relativa certificazione di qualità prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la 
documentazione idonea a definire la tracciabilità di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà 
richiamare il precedente). 
 
- Mattoni pieni comuni per murature 

I mattoni pieni comuni per la esecuzione delle murature dovranno essere di categoria non inferiore alla 2ª 
della Norma di Unificazione: 
UNI 5632 -"Laterizi: Mattoni pieni e semipieni; mattoni e blocchi forati per murature - Categorie, requisiti e prove". 

Per le prove di resistenza a compressione ed al gelo nonché a quelle del potere di imbibizione ed 
efflorescenza, l'Appaltatore dovrà attenersi alla stessa Norma di Unificazione UNI 5632 tenendo presente che i 
mattoni pieni dovranno avere un potere di imbibizione non superiore al 15% di acqua assorbita e che la efflorescenza 
in essi dovrà risultare nulla. 
 
-  Mattoni semipieni comuni  

I mattoni semipieni comuni per la esecuzione delle murature dovranno essere di categoria non inferiore alla 4ª 
della già citata Norma di Unificazione UNI 5632. 

Per le prove di resistenza a compressione ed a gelo nonché a quelle del potere di imbibizione ed 
efflorescenza.  
 
-  Mattoni forati da tamponamento e pareti 

I mattoni forati per la esecuzione di murature di tamponamento dovranno avere le caratteristiche prescritte per 
la categoria 1ª di cui alla già citata Norma di Unificazione UNI 5632 (carico unitario di rottura a compressione su 
laterizio asciutto: kgf/cmq. 15. 
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-  Mattoni forati portanti tipo Doppio UNI 

I mattoni forati per la esecuzione di muri portanti interni e pareti dovranno avere le caratteristiche prescritte per 
la categoria 2ª di cui alla già citata Norma di Unificazione UNI 5632 (carico unitario di rottura a compressione su 
laterizio asciutto: kgf/cmq 25). 
 
-  Blocchi forati per solai 

I blocchi forati per la costruzione di solai dovranno avere i requisiti prescritti dalle già citate Norme tecniche di 
esecuzione vigenti, emanate in conformità al disposto di cui all'ART. 21 della Legge 05.11.1971, n. 1086. 
 
-  Tavelle - Tavelloni 

Le tavelle ed i tavelloni dovranno soddisfare i requisiti di accettazione indicati nella Norma di Unificazione:  
UNI 2107 - "Tavelle e tavelloni - Requisiti e prove". 

Il potere di imbibizione non potrà risultare superiore al 18% di acqua assorbita e la efflorescenza dovrà 
risultare nulla. 
 

ART. 79 - PRODOTTI PER TINTEGGIATURA 
 
1. GENERALITÀ 
 

Tutti i prodotti in argomento dovranno essere forniti in cantiere in recipienti originali sigillati, di marca 
qualificata, recanti il nome della Ditta produttrice, il tipo e la qualità del prodotto, le modalità di conservazione e di uso, 
e l’eventuale data di scadenza. I recipienti, da aprire solo al momento dell’impiego in presenza di un assistente della 
Direzione, non dovranno presentare materiali con pigmenti irreversibilmente sedimentati, galleggiamenti non 
disperdibili, pelli, addensamenti, gelatinizzazioni o degradazioni di qualunque genere. 

Salvo diversa prescrizione, tutti i prodotti dovranno risultare pronti all’uso, non essendo consentita alcuna 
diluizione con solventi o diluenti, tranne che nei casi previsti dalle Ditte produttrici e con i prodotti e nei rapporti dalle 
stesse indicati. Risulta di conseguenza assolutamente vietato preparare pitture e vernici in cantiere.  

L'Appaltatore dovrà impiegare i prodotti deperibili entro i termini di scadenza prescritti dal produttore. Per 
l'accertamento delle caratteristiche di qualità dei prodotti vernicianti si farà riferimento a quanto prescritto dalle 
specifiche Norme UNICHIM nonché dalla Norma di Unificazione: UNI 4715 - "Pitture, vernici e smalti - Proprietà e 
metodi di prova". 

La D.L. si riserva inoltre di richiedere che i prodotti vernicianti stessi siano corredati dal "Marchio di Qualità 
Controllata" rilasciato dall'Istituto Italiano del Colore (I.I.C.). 

Per ogni diverso tipo di materiale sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita omogenea di 
materiale la relativa certificazione di qualità prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la 
documentazione idonea a definire la tracciabilità di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà 
richiamare il precedente). 
 
- Isolante inibente a base di resine emulsionate acriliche per tinteggiature 

L'isolante inibente a base di resine emulsionate acriliche, da impiegare come sottofondo per pitture a tempera 
ed idropitture, onde ottenere UNIformità di assorbimento e migliore aderenza delle successive mani di prodotti 
vernicianti, dovrà essere composto da resine acriliche in dispersione acquosa e garantire le seguenti caratteristiche: 
- colorazione                                                                                                    incolore 
- contenuto di solidi in peso                                                    (%)                         > 15 
- massa volumica                                                                    (kg/litro)                  1,05 
- tempo di essicazione:                                          1 ora al tatto, 10 ore per accettare le 
                                                                               sovrastanti mani di prodotto di ricopertura 
- diluibilità                                                                                                     con acqua 
 
- Pittura a base di tempera 

La pittura a base di tempera per interni dovrà essere costituita da resine acriliche in dispersione acquosa e da 
idonei pigmenti. 
Dovrà inoltre garantire le seguenti caratteristiche: 
- pigmenti (+ cariche)      in quantità non superiore al 50% del totale PV ed essere formati da  
                                       biossido di titanio, silicati e carbonato di calcio 
- massa volumica             (kg/dmc)                                                                                < 1,5 
- essicazione al tatto        (minuti)                                                                                30–60 
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- residuo secco in peso    (%)                                                                                         > 50 
 
- Idropitture a base di resine sintetiche 

Le idropitture a base di resine sintetiche dovranno essere composte da resine sintetiche disperse in acqua e 
da idonei pigmenti. 

Sarà assolutamente vietato l'uso di idropitture contenenti caseina, calce, colle animali, ecc. 
 
- Idropitture a base di resine sintetiche per interni 

Sottoposte a prove di laboratorio, le idropitture a base di resine sintetiche per interni dovranno garantire le 
seguenti caratteristiche: 
- pigmenti dosati al 50% di biossido di titanio                                (%)                          40–50 
- veicolo costituito da resine sintetiche poliacetoviniliche omopoli 
  mere o copolimere  disperse in acqua con residuo secco non 
  inferiore al 30% del veicolo                                                         (%)                          60–50 
- massa volumica                                                                           (kg/dmc)                   < 1,5 
- essicazione                                                                                  (ora)                               1 
- residuo secco                                                                               (%)                               58 
 
- Idropittura a base di resine viniliche 

Le idropitture a base di resine viniliche per interni, dovranno essere costituite da resine viniliche in dispersione 
acquosa e da idonei pigmenti. 
Dovranno inoltre garantire le seguenti caratteristiche: 
- pigmenti     in quantità non superiore al 40% in peso del totale PV ed essere formati  
     da biossido di titanio, coloranti  organici e/o   inorganici e  carbonato di  
     calcio 
- veicolo   in quantità non superiore al 60% in peso del totale PV ed essere  
     formato da resine viniliche disperse in acqua, con residuo secco non  
     inferiore al 20% in peso del veicolo 
- massa volumica                                                                            (kg/dmc)                  < 1,40 
- essicazione al tatto                                                                       (minuti)                    60–90 
- residuo secco in peso                                                                     (%)                      52 (+ 2) 
 
- Idropitture a base di resine vinil-acriliche o vinil-versatiche 

Le idropitture a base di resine vinil-acriliche o vinil-versatiche, dovranno essere costituite da resine vinil-
acriliche o vinil-versatiche in dispersione acquosa e da idonei pigmenti. 
 
- Antiruggine epossidica a due componenti 

La pittura antiruggine epossidica a due componenti dovrà essere costituita da resine epossi-poliammidiche 
non modificate, sciolte in idonei solventi, e da pigmenti antiruggine atossici a base di fosfato idrato basico modificato di 
zinco. 

La pittura dovrà essere fornita nei suoi due componenti: base e reagente da miscelare al momento 
dell'impiego nel rapporto 85/15 in peso. 
 
- Vernice protettiva ed impermeabilizzante per calcestruzzi "a faccia vista" 

La vernice protettiva impermeabilizzante da applicare sui calcestruzzi "a faccia vista" dovrà essere costituita 
da emulsioni acrilici additivata con idrorepellenti. 

Dovrà possedere proprietà idrofughe di lunga durata ed inoltre dovrà presentare una grande resistenza alle 
intemperie ed una limitata sensibilità alle variazioni di temperatura. 

Il prodotto dovrà essere incolore e non potrà produrre mutamenti nell'aspetto e nel colore alla superficie sulla 
quale sarà applicato. 

Detta vernice dovrà essere applicata a pennello in modo UNIforme su tutte le superfici da proteggere e 
secondo le indicazioni fornite dalla Ditta produttrice. 
 
- Vernici protettive acriliche 

Le vernici protettive acriliche dovranno essere costituite da resine acriliche non modificate, sciolte in adatti 
solventi, da pigmenti coloranti e/o inorganici e da idonei filler. 

Dovranno inoltre garantire le seguenti caratteristiche: 
- pigmenti (+ cariche) in quantità non superiore al 40% del totale PV ed essere formati da 
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     pigmenti coloranti organici e/o inorganici variabili in qualità e in 
     quantità a seconda della tinta, filler silicei e carbonato di calcio rivestito 
- veicolo   in quantità non inferiore al 60% del totale PV ed essere formato da 
     resine acriliche pure, sciolte in idonei solventi, con residuo secco non  
     inferiore al 30% in peso del veicolo 
- massa volumica                                                                            (kg/dmc)                  < 1,25 
- essicazione per ricopertura                                                           (minuti)                      6 ÷ 8 
- residuo secco                                                                                (%)                         58 (+ 2) 
 

ART. 80 - VETRI 
 
Per ogni diverso tipo di materiale sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita omogenea di 

materiale la relativa certificazione di qualità prescritta dalle norme CE relative, nonché certificazioni di prestazione 
termica e di sicurezza. L’Appaltatore dovrà fornire la documentazione idonea a definire la tracciabilità di tutti i materiali 
dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà richiamare il precedente). 

 
-  Vetro temperato, incolore, traslucido oppure trasparente 

Per vetro temperato, si intende un vetro piano trattato in modo da indurre negli strati superficiali tensioni 
permanenti di compressione. Il vetro temperato è considerato vetro di sicurezza in quanto offre una maggiore 
resistenza alle sollecitazioni meccaniche e termiche e una minor pericolosità in caso di rottura, riducendosi in minuti 
frammenti non taglienti. 

Secondo il tipo di vetro usato si distinguono in: 
- vetro greggio, incolore, translucido (UNI 6123); 
- cristallo greggio, incolore, traslucido (UNI 6123); 
- vetro lucido tirato, incolore, trasparente (UNI 6486); 
- cristallo lustro, incolore, trasparente (UNI 6486); 
- vetro profilato ad U incolore, traslucido (UNI 7306). 

Le caratteristiche dovranno corrispondere alle precisazioni della Norma di Unificazione: - UNI 7142 -"Vetri 
piani - Vetri temperati per edilizia ed arredamento", con particolare riferimento alle tolleranze dimensionali e di forma". 

Gli spessori nominali, le masse e le relative tolleranze limite dovranno corrispondere a quanto contemplato in 
merito delle Norme di Unificazione sopracitate relative al tipo di vetro usato. 

Le lastre vetrate e temperate dovranno sempre recare il contrassegno ed il marchio indelebile che ne 
garantiscono la provenienza. 
 
-  Vetro lucido, tirato, incolore, trasparente 

Per vetro lucido tirato, incolore, trasparente (ovvero che lascia passare la luce e consente la visibilità 
trasversale), si intende un vetro piano ottenuto per tiratura meccanica della massa fissa, che presenta sulle due facce, 
naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate, non avendo subito alcuna lavorazione di superficie e la cui 
tinta all'esame visivo va da quella non presentante apprezzabili tonalità cromatiche a quella con tonalità verdastre o 
bluastre. 

Le denominazioni commerciali sono: sottile, normale, forte, spesso, ultraspesso. 
Le caratteristiche dovranno corrispondere alle prescrizioni della Norma di Unificazione: UNI 6486 -"Vetri piani - 

Vetri lucidi e tirati" (con particolare riferimento agli spessori nominali e relative tolleranze limite). 
 
-  Vetri stratificati di sicurezza, accoppiati o pluristrati 

Le lastre vetrate stratificate di sicurezza dovranno essere costituite da due o più lastre di vetro piano con 
interposto uno o più strati di materia plastica (polivinilbutirrale), fortemente incollati fra di loro per l'intera superficie. 

I vetri stratificati di sicurezza non potranno essere realizzati con vetri greggi, armati, temperati; potranno 
invece essere realizzati con: 
- vetri lucidi stratificati; 
- cristalli lustri stratificati; 
- cristalli lustri e vetri lucidi stratificati. 

Potranno essere incolori oppure selettivi (colorati, atermici, ecc.), trasparenti oppure traslucidi. 
Le lastre vetrate stratificate di sicurezza dovranno corrispondere alle prescrizioni della Norma di UNIficazione: 

UNI 7172 -"Vetri piani - Vetri stratificati per edilizia ed arredamento" (con speciale riferimento alla marcatura ed alle 
dimensioni e tolleranze). 
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 Tutte le finestre con vetratura termica dovranno avere la lastra interna di sicurezza in ottemperanza a quanto 
previsto dalla norma UNI7697, ultima revisione (certificazione da fornire alla direzione lavori per la necessaria 
valutazione). 
 

ART. 81 – INTONACI 
 
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti dopo avere rimossa dai giunti delle murature la malta poco 

aderente e dopo avere ripulito e abbondantemente bagnato la superficie dei soffitti e delle pareti. 
Gli intonaci, di qualunque specie siano, non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli 

allineamenti e negli spigoli od altri difetti. Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza 
alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti dall'Appaltatore a sue spese. 

Nel caso di intonaci per soffitti, se applicati su pannelli latero-cementizi, è espressamente vietato l’uso di malte 
contenenti percentuali di cemento > del 10%, comprese le malte premiscelate per intonaco e muratura. 

Rasature, raccordi di spigoli concavi o convessi e le superfici o i pavimenti in genere da rivestire saranno 
accuratamente preparati, lisciati e livellati per accogliere il materiale di finitura. 

Per ogni diverso tipo di materiale sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita omogenea di 
materiale la relativa certificazione di qualità prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la 
documentazione idonea a definire la tracciabilità di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà 
richiamare il precedente). 

 

ART. 82 – SERRAMENTI 
 
Per tutti i nuovi serramenti interni sono richieste soluzioni con serramenti robusti con controtelaio a murare, 

telaio in alluminio a taglio termico nei colori a scelta della D.L., battute con guarnizioni a tenuta per motivi igienici e 
acustici. 

Tutti i serramenti interni saranno realizzati in uno o più colori differenziati, a scelta della D.L. (es. diversa 
colorazione per stipiti ed ante, ecc.) e con materiali almeno di classe 1 di reazione al fuoco 

Gli accessori saranno in acciaio inox a forte spessore (cerniere, maniglioni, fermaporta, ecc.) o equivalente e 
saranno completi di; 
- fermaporta antisbattito in chiusura; 
- fermaporta salvamuro in apertura; 
- maniglioni fissi di azionamento; 
- serratura tipo YALE o PATENT a richiesta della D.L.; 
- eventuali fasce paracolpi o protezioni dell'anta e degli stipiti. 

Per le porte tagliafuoco REI a vetri o cieche sarà prevista e compresa nei prezzi la verniciatura a fuoco nei 
colori a scelta della D.L. e la più ampia dotazione di accessori (dispositivo regolatore di chiusura, maniglioni 
antipanico, eventuali regolatori di chiusura automatica a rivelazione di fumo, elettroserrature, ecc.). 

I serramenti tagliafuoco saranno di tipo omologato e pertanto verranno fornite adeguate documentazioni e 
certificazioni. 

Parimenti omologate e certificate dall’Appaltatore dovranno essere le opere murarie di collegamento fra le 
porte tagliafuoco e le pareti; la classe REI di certificazione dovrà essere la stessa delle porte. 

Nelle opere in lega leggera per la costruzione di porte, di finestre, di porte-finestre e vetrate, i profilati 
dovranno essere di tipo estruso in lega leggera UNI. 3569, con trattamento TA16, con sezioni e spessori variabili 
secondo l'impiego. 

Serramenti e porte in acciaio saranno di primaria marca con verniciatura a fuoco nei colori a scelta della D.L. 
Per l'esecuzione e l'applicazione degli accessori (elementi di rinforzo, maniglie, cerniere, ecc.) dovranno 

essere usate leghe primarie di alluminio di fonderia. 
Per l'esecuzione dei serramenti od altri lavori, l’Appaltatore dovrà servirsi di Ditte specializzate. Essi saranno 

eseguiti, sagomati e muniti degli accessori necessari secondo i disegni di dettaglio, i campioni e le indicazioni che 
approverà la D.L. 

Tutti gli accessori, ferri ed apparecchi di chiusura, di sostegno, di manovra, ecc., dovranno essere adeguati 
all'uso al quale sono destinati ed accettati, prima della loro applicazione, dalla Direzione Lavori. 

Resta pure stabilito che l’Appaltatore dovrà predisporre il campione di ogni tipo eventualmente richiesto dalla 
D.L., che lo dovrà approvare. 

Per ogni diverso tipo di materiale sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita omogenea di 
materiale la relativa certificazione di qualità prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la 
documentazione idonea a definire la tracciabilità di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà 
richiamare il precedente). 
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ART. 83 – TINTEGGI E PITTURE 
 
L'esecuzione dei tinteggi previsti in progetto avverrà con materiali di primaria marca garantiti nel tempo per 

lavabilità, disinfettabilità e durata, in relazione all'impiego. 
I colori saranno a scelta della D.L. anche per tinte e tonalità non comprese nelle serie commerciali, senza che 

l'appaltatore possa richiedere maggiori compensi oltre quelli indicati per offerta 
Le superfici con smalto acrilico all'acqua avranno eventuale finitura superficiale a doppia spugnatura a scelta 

della D.L. 
Prima della esecuzione dei tinteggi verranno sottoposti alla D.L. la scelta delle tinte di prova, delle quali 

verranno celermente realizzati in opera i relativi campioni, nel numero ed estensione che la D.L. riterrà necessari a 
suo insindacabile giudizio. 

Alle colorazioni scelte e coordinate per pavimenti, tinteggi, controsoffitti, serramenti interni normali e 
tagliafuoco, saranno coordinati eventuali attrezzature o apparecchi presenti da incasso o da esterno, anche con 
eventuale verniciatura a smalto a spruzzo in opera (naspi antincendio, porte tagliafuoco, ecc.) 

Eventuali tubi degli impianti, mensole, profili, protezioni o staffe non zincate a caldo, saranno protette, previa 
pulizia della superficie, con aggrappante, due mani di antiruggine e due mani di smalto, nei colori a scelta della D.L. 

Per ogni diverso tipo di materiale sarà cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita omogenea di 
materiale la relativa certificazione di qualità prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovrà fornire la 
documentazione idonea a definire la tracciabilità di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovrà 
richiamare il precedente). 

 

ART. 84 – PARETI IN CARTONGESSO o EQUIVALENTE 
 
L’orditura metallica verrà realizzata con profili in acciaio zincato spessore mm 0,6 a norma UNI-EN 10142 

delle dimensioni di: 
• guide a “U” mm 50/75/100x40  
• montanti a “C” mm 50/75/100x50  

 
 posti ad interasse di mm 600/400/300, e isolata dalle strutture perimetrali con nastro vinilico monoadesivo con 
funzione di taglio acustico, dello spessore di mm 3,5. Il profilo a “C” sarà dotato di ali a triple rigature, differenziate per 
la congiunzione telescopica, anima con doppia scanalatura, complanare alle lastre, bordi risvoltati e fori con bordi 
arrotondati per il passaggio dei tubi per gli impianti. Il rivestimento su entrambi i lati dell’orditura sarà realizzato con 
uno strato di lastre in gesso rivestito a norma DIN 18180 - UNI 10718, dello spessore di mm 12,5/15/18/20, avvitate 
all’orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti 
previa interposizione di garza armata da rete plastificata, degli angoli mediante l’uso di appositi angolari in acciaio 
zincato e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.  

Le lastre potranno essere del tipo:  
• Impregnate, sottoposte a speciale procedimento per limitare l’assorbimento di umidità;  
• Di tipo antincendio, in gesso rivestito ad alta densità ed ulteriormente armato con fibre minerali all’interno del 

nucleo di gesso per migliorarne la tenuta strutturale sotto l’azione del fuoco  
• Accoppiate ad isolante di diverso spessore o materiale in funzione di coibentazione.  
Classe 1 oppure Classe 0 per le lastre antincendio.  
La resistenza REI dovrà venir certificata sia per i materiali che per la posa.  
Le modalità per la posa in opera saranno conformi alle norme UNI 9154 parte I e alle prescrizioni del 

produttore. Le pareti potranno essere a singola o multipla orditura e/o rivestimento in funzione delle caratteristiche 
meccaniche, antincendio, isolanti, fonoassorbenti richieste alla parete stessa (come da elaborati grafici di progetto). 
 Nell’intercapedine delle pareti possono essere inseriti materiali isolanti per conferire migliori caratteristiche di 
isolamento termico/acustico e per la protezione al fuoco.  

Trovano alloggiamento nelle intercapedini anche installazioni impiantistiche elettriche, sanitarie ecc. È 
necessario realizzare giunti di dilatazione ogni 15 m di lunghezza di parete e in corrispondenza di giunti strutturali.  

Le orditure metalliche si compongono di profili guida a “U”, fissati a pavimento e a soffitto, e di profili montanti 
a “C”. Prima della posa dei profili guida a “U” a pavimento e a soffitto, occorre applicare il sigillante acustico o il nastro 
mono/biadesivo di guarnizione isolante sui profili guida. I profili guida andranno fissati agli elementi strutturali adiacenti 
con idonei sistemi; interasse massimo dei fissaggi: 100 cm.  

Se si prevedono frecce del solaio >1 cm, occorre realizzare giunti scorrevoli a soffitto. I profili a “C” devono 
essere più corti dell’altezza del piano di circa 15 mm. I profili a “C” 50x50 o 75x50 o 100x50 andranno inseriti nelle 
guide a interasse 600/400/300 mm secondo i parametri statici e/o di certificazione antincendio, acustica, o di 
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resistenza agli. Dove è previsto l’incollaggio di rivestimenti ceramici su rivestimento singolo, l’interasse deve essere 
comunque ridotto a 400 mm.  

I profili montanti a “C” possono essere prolungati, per realizzare pareti alte. Dopo la posa delle orditure 
metalliche, occorre inserire le reti impiantistiche ed in seguito l’eventuale materassino di lana isolante tra i montanti 
(compresso di almeno 1 cm). Rivestire quindi con le lastre di cartongesso di altezza pari all’altezza del locale e 
disposte verticalmente, sollevate di ca. 1 cm dal pavimento ed appoggiate al soffitto (aiutarsi con alzalastre meccanico 
o sollevatore di lastre a pedale). Non fare mai coincidere i giunti tra le lastre con i montanti della porta. I giunti tra le 
lastre sulle due facce delle pareti devono essere sfalsati, ovvero non devono cadere sugli stessi montanti. Iniziare ad 
avvitare le lastre all’orditura dall’alto verso il basso, avendo cura che il rivestimento rimanga perfettamente aderente 
all’orditura. Nei casi di pareti molto alte dove le lastre non arrivano a tutta altezza, i giunti di testa del 1° e del 2° strato 
devono essere sfalsati di almeno 400 mm.  

La lunghezza delle viti deve superare di almeno 1 cm lo spessore del rivestimento. Porre prima le viti vicine 
alla costola dei montanti e controllare che non si pieghino le ali altrimenti le superfici finite non risultano piane. 
Rispettare, in ogni caso,le distanze massime di avvitamento sulle guide perimetrali e sui montanti, come indicate dal 
produttore La stuccatura dei giunti deve essere effettuata tenendo conto del tipo di bordo. Per una migliore resistenza 
delle fughe si consiglia di utilizzare il nastro microforato, dove compatibile; l’utilizzo di nastro in rete offre minori 
garanzie di durabilità in presenza di dilatazioni. La stuccatura deve essere eseguita in condizioni igrotermiche stabili e 
con temperature non inferiori a +10C°. Prima dell’applicazione di una pittura o di un rivestimento occorre trattare le 
Lastre con una mano isolante di fondo. Da scegliere in base al tipo di pittura/rivestimento previsto.  

 

ART. 85 – RINFORZI IN FIBRE DI CARBONIO 
 
Nel progetto sono previsti interventi che utilizzano tessuti e lamine in fibra di carbonio.  
In particolare si impiegheranno i seguenti materiali:  

 
• Tipologia Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad elevato ed elevatissimo modulo elastico  

I tessuti unidirezionali in fibra di carbonio ad alta resistenza con elevato ed elevatissimo modulo elastico. sono 
caratterizzati, rispettivamente, da elevato (230.000 N/mm2) ed elevatissimo (390.000 N/mm2) modulo 
elastico, oltre a possedere alte resistenze meccaniche a trazione.  
I tessuti devono essere idonei per la riparazione di elementi in cemento armato danneggiati da azioni fisico-
meccaniche, per il confinamento a pressoflessione di elementi in calcestruzzo e per l'adeguamento sismico di 
strutture poste in zone a rischio. Possono essere posti in opera con due differenti tecniche: "sistema ad 
umido" e "sistema a secco" utilizzando una specifica e completa linea di resine epossidiche composta per il 
consolidamento e la regolarizzazione del supporto, la primerizzazione del sottofondo e per la rasatura. Con il 
“sistema ad umido”, viene effettuata la preimpregnazione del tessuto a piè d’opera con idoneo prodotto 
epossidico mentre con il “sistema a secco” il tessuto asciutto viene posizionato direttamente su uno strato di 
idoneo prodotto epossidico applicato precedentemente sulla superficie dell’elemento in calcestruzzo da 
rinforzare. In ogni caso l’applicazione del tessuto in fibra di carbonio dovrà essere eseguita utilizzando una 
linea specifica e completa di prodotti, nel rigoroso rispetto delle specifiche fornite dal produttore.  
I tessuti disponibili in commercio sono prodotti da ogni Produttore con grammature diverse.  
Nel caso applicazione di fibra di carbonio in singolo strato dovrà essere utilizzato un tessuto con 
caratteristiche e grammature non inferiori a quelle prescritte.  
Nel caso di applicazioni di più strati potranno essere utilizzate combinazioni di tessuti delle stesso produttore 
con grammature diverse per ottenere lo spessore equivalente di tessuto secco necessario.  
 

Tessuto ad elevato modulo elastico  
• Tipo di fibra: carbonio ad alta resistenza  
• Aspetto: tessuto unidirezionale  
• Grammatura (g/m2): 300 600  
• Massa volumica (kg/m3): 1.800 1.800  
• Spessore equivalente di tessuto secco (mm): 0,166 0,333  
• Area resistente per unità di larghezza (mm2/m): 166,6 333,3  
• Resistenza meccanica a trazione (N/mm2): 4.830 4.830  
• Carico massimo per unità di larghezza (kN/m): > 800 > 1.600  
• Modulo elastico a trazione (N/mm2): 230.000 230.000  
• Allungamento a rottura (%): 2 2  
• Adesione al calcestruzzo (N/mm2): > 3 (rottura del supporto)  
 
Tessuto ad elevatissimo modulo elastico  
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• Tipo di fibra: carbonio ad alta resistenza  
• Aspetto: tessuto unidirezionale  
• Grammatura (g/m2): 300 600  
• Massa volumica (kg/m3): 1.820 1.820  
• Spessore equivalente di tessuto secco (mm): 0,164 0,329  
• Area resistente per unità di larghezza (mm2/m): 164,8 329,6  
• Resistenza meccanica a trazione (N/mm2): 4.410 4.410  
• Carico massimo per unità di larghezza (kN/m): > 700 > 1.400  
• Modulo elastico a trazione (N/mm2): 390.000 390.000  
• Allungamento a rottura (%): 1,1 1,1 • Adesione al calcestruzzo (N/mm2): > 3 (rottura del supporto)  
 

• Tessuto bidirezionale in fibra di carbonio ad alto modulo elastico  
Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di carbonio ad alta resistenza composto da fibre di carbonio disposte 
in modo bidirezionale, caratterizzato da un elevato modulo elastico (230.000 N/mm2) ed elevatissima 
resistenza meccanica a trazione. È indicato per la riparazione di strutture in calcestruzzo e l'integrazione della 
sezione resistente a flessione e al taglio di elementi in cemento armato danneggiati da azioni fisico-
meccaniche, per il confinamento a compressione di elementi in calcestruzzo e per l'adeguamento sismico di 
strutture poste in zone a rischio. Anche il tessuto bidirezionale può essere posto in opera con due differenti 
tecniche: sistema ad umido e sistema a secco utilizzando una specifica e completa linea di resine epossidiche 
per la primerizzazione del sottofondo, per la rasatura con il sistema ad umido, con il sistema a secco e per 
l'impregnazione del tessuto. 
 

• Tipo di fibra: carbonio ad alta resistenza  
• Aspetto: tessuto quadriassiale bilanciato  
• Peso Specifico (g/cm3): 1,79  
• Grammatura (g/m2): 170  
• Spessore equivalente di tessuto secco (mm): 0,10  
• Area resistente per unità di larghezza (mm2/m): 105  
• Resistenza meccanica trazione (MPa): > 4800  
• Carico massimo per unità di larghezza (kN/m): > 500  
• Modulo elastico a trazione (GPa): 230  
• Allungamento a rottura (%): 2,1  
• Adesione al calcestruzzo (MPa): > 3 (rottura calcestruzzo)  

 
 I tessuti disponibili in commercio sono prodotti da ogni Produttore con grammature diverse. Nel caso 
applicazione di fibra di vetro in singolo strato dovrà essere utilizzato un tessuto con caratteristiche e grammature non 
inferiori a quelle prescritte. Nel caso di applicazioni di più strati potranno essere utilizzate combinazioni di tessuti delle 
stesso produttore con grammature diverse per ottenere (a parità di modulo elastico e resitenza) lo spessore 
equivalente di tessuto secco necessario.  

• Fiocco. Corda in fibre di carbonio da impregnare con resina epossidica bicomponente superfluida.  
 
DATI TECNICI:  
Diametri disponibili: 6, 8, 10, 12 mm.  
Area equivalente di tessuto secco: diam.6 mm 15,70 mm ²; diam.8 mm 21,24 mm ²; diam.10 mm 26,79 mm ²; 
diam.12 mm 31,40 mm ² .  
Modulo elastico: 230.000 N/mm² .  
Resistenza a trazione: 4.830 N/mm² .  
Allungamento a rottura: 2%.  
Confezioni: rotoli da 10 m.  
 

• Lamina Pultrusa in fibra di carbonio ad alta tenacità 
 
DATI TECNICI: 

Larghezza: 100mm 
Spessore: 1,4mm 
 
Caratteristiche meccaniche riferite all'area delle fibre 
Tensione di rottura a trazione: >= 3500  N/mm² 

Modulo elastico a trazione: >= 130.000  N/mm² 
Allungamento a rottura: >= 1,3% 
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Caratteristiche meccaniche riferite all'area della lamina 
Tensione di rottura a trazione: >= 2000  N/mm² 

Modulo elastico a trazione: >= 130.000  N/mm² 
Allungamento a rottura: >= 1,3% 
 

Caratteristiche meccaniche delle fibre di carbonio 
Tensione di rottura a trazione: >= 4.380  N/mm² 

Modulo elastico a trazione: >= 230.000  N/mm² 
Allungamento a rottura: >= 1,5% 
 
I materiali dovranno essere conformi alle linee guida CNR_DT 200 R1/2013 e CNR-DT 203/2006 e sempre 

sottoposti alla preventiva validazione da parte della direzione lavori. 
 

ART. 86 – CAPPOTTO TERMICO 
 
Lastre in polistirene/Polistirolo espanso sintetizzato con aggiunta di grafite tagliata da blocco a bordo liscio per 

isolamento termico a cappotto (prodotto a marcatura CE ed UNI-IIP ETICS): 
Dimensioni pannelli ml. 1,00x0,60 Sp. 120 mm. 
Conducibilità termica pari a 0,034/ 0,040 W/Mk. 
La fornitura comprende gli accessori per la posa e in particolare:- colla/rasante; - rete portaintonaco bianca 

5x5, 1x50 ml. Ad alta resistenza; - tasselli combifix L175 per ancoraggi a struttura in c.a. e/o acciaio; - fissativo acrilico 
all'acqua; - rivestimento acrilico rustico rasante per sist. a cappotto  

 
 

 

ART. 87 – PAVIMENTAZIONI 
 

 
PAVIMENTAZIONI IN GRESS 
   Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di 
allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con 
segatura; la suggellatura dei giunti.  
  Tutta la fornitura dovrà essere antimacchia secondo i valori ISO 10545.14. 
 
PAVIMENTAZIONI IN GOMMA 

Pavimento, rivestimento in gomma. Realizzazione di pavimento e/o rivestimento in gomma (omogenea, 
esente da alogeni, cadmio, formaldeide ed amianto), Classe 1 di reazione al fuoco, rispondente alla normativa 
vigente, costituita da una speciale mescola di gomma naturale e sintetica non rigenerata, calandrata e vulcanizzata in 
pressa continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia, priva di porosità ed impermeabile; 
realizzato in teli o piastrelle, incollato al sottofondo o alla parete con appositi adesivi. Sono comprese le giunzioni 
saldate termicamente con cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto. E' compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita. Colori a scelta della direzione lavori. 
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CAPO II - MODO DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DEI LAVORI 
 

ART. 88 - NORME PRELIMINARI PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
La descrizione dei lavori riportata nel presente Capitolato, si intende semplicemente sommaria e schematica, 

al solo scopo di individuare e fissare gli elementi fondamentali. Le modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere 
rispondenti alle norme tecniche di buona costruzione stabilite dalle vigenti leggi, alle vigenti norme antinfortunistiche 
antincendio e di sicurezza. 

Effettuata la consegna dei lavori, prima di dare inizio all'esecuzione delle opere, l'Appaltatore dovrà procedere 
alla verifica delle quote e dei profili del terreno, alla verifica dal punto di vista antinfortunistico, antincendio, e di 
sicurezza dell'intero progetto, segnalando eventuali discordanze riscontrate nei dati di progetto con tutte le normative 
vigenti, rimanendo responsabile di eventuali omissioni non segnalate. 

Dovrà, a proprie cure e spese, eseguire la picchettazione dei lavori, provvedendo alla posa di capisaldi di 
riferimento secondo le indicazioni impartite dalla D.L. 

Le armature, centine, puntellature, sbadacchiature, impalcature, ponteggi e tutte le opere provvisionali di 
qualunque genere, in ferro od in legno, dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte ed in modo da impedire 
qualsiasi deformazione loro e delle opere che devono sostenere. 

La forma, le dimensioni, ed il calcolo di tali opere, nonché la loro esecuzione e smontaggio, sono ad esclusivo 
carico e spesa dell'Appaltatore il quale rimane in ogni caso unico responsabile dei danni alle persone, cose pubbliche 
o private ed ai lavori per deficienza di tali opere e relative conseguenze onerose con esonero espresso della D.L. al 
riguardo. 

Uguali norme e responsabilità si intendono estese ai macchinari, mezzi d'opera, attrezzi e simili impiegati per 
l'esecuzione dei lavori o comunque esistenti in cantiere. 

Di tutti i procedimenti, precauzioni e lavorazioni di cui si parlerà per i singoli lavori è stato tenuto conto nel 
fissare il prezzo a base d'asta e degli stessi la ditta appaltatrice ha tenuto conto nell'offrire il prezzo che verrà applicato 
in sede di contabilizzazione delle opere. 
 
RILIEVI - CAPISALDI - TRACCIATI 

Prima dell'inizio lavori l'Appaltatore dovrà verificare la  rispondenza  dei piani quotati,  delle sezioni e dei  profili 
allegati  al contratto inclusi gli eventuali aggiornamenti  ricevuti in corso d'opera,  richiedendo, entro 15 giorni dalla 
consegna dei suddetti disegni, tutti i chiarimenti necessari; trascorso questo termine si intendono accettati tutti gli 
elaborati e le relative prescrizioni. 

Sarà onere dell'Appaltatore provvedere alla  realizzazione e conservazione di capisaldi di facile individuazione 
e del tracciamento e picchettazione delle aree interessate dalle opere da eseguire, con l'impiego di modine e strutture 
provvisorie  di riferimento  in  base alle quali eseguirà il successivo tracciamento. 

Prima dell'inizio lavori l'Appaltatore dovrà verificare la esistenza o meno di linee interrate ed aeree che 
confliggano con l’organizzazione del cantiere e con le opere di scavo. 

 
 

ART. 89 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
 
Prima di iniziare i lavori in oggetto  l'Appaltatore dovrà accertare la natura, lo stato ed il  sistema  costruttivo 

delle opere da demolire. Salvo diversa prescrizione, l'Appaltatore impiegherà la tecnica più idonea, i mezzi d'opera, i 
macchinari ed il personale più adeguati all’esecuzione a regola d’arte del lavoro. 

Dovranno quindi essere interrotte le erogazioni interessate, la zona dei lavori sarà opportunamente  delimitata, 
i passaggi ben individuati ed idoneamente protetti come tutte le zone soggette a caduta materiali. 

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete devono essere eseguite 
con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi 
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. 

Rimane pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in 
basso, e di sollevare polvere, quindi tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente 
bagnati. 

Nelle demolizioni o rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per 
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono 
ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante. 

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. 
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Quando anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od 
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse 
in ripristino le parti indebitamente demolite. 

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, devono essere opportunamente 
scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, 
usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la 
dispersione. 

Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di 
impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. 

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati 
fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. 

Dovranno essere osservate, in fase esecutiva, tutte le norme per la prevenzione degli infortUNI sul lavoro 
vigenti alla data delle demolizioni, senza eccezioni. 

Le demolizioni avanzeranno tutte alla stessa quota, procedendo dall’alto verso il basso; particolare attenzione, 
inoltre, dovrà porsi ad evitare che si creino zone di instabilità strutturale, anche se localizzate. In questo caso, e specie 
nelle sospensioni di lavoro, si provvederà ad opportuno sbarramento. 

Per l’attacco con taglio ossidrico od elettrico di parti rivestite con pitture al piombo, saranno adottate opportune 
cautele contro i pericoli di avvelenamento da vapori di piombo a norma dell’ART. 8 della legge 19 luglio 1961, n. 706. 

 
 

ART. 90 - MURATURA IN LATERIZI 
MURATURE DI MATTONI PIENI E SEMIPIENI 

I laterizi, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in 
appositi recipienti, e mai per aspersione, in modo da evitare che abbiano ad assorbire eccessive dosi di acqua della 
malta durante la loro posa; gli stessi dovranno essere di ottima scelta e perfettamente spigolati. 

Lo strato di malta per la posa dei mattoni dovrà essere sufficiente per formare il giunto orizzontale e per rifluire 
nel contempo anche nei giunti verticali; i giunti non dovranno superare lo spessore di cm. 1. 

Prima della posa ogni singolo elemento dovrà essere guarnito di malta sulle superfici della testa e del fianco 
destinati alla formazione dei giunti verticali, in modo da riempire i giunti stessi; i giunti traboccanti di malta dovranno 
essere subito rasati a cazzuola. 

Nel caso di murature eseguite con elementi termoisolanti (tipo POROTON o similari) dovrà essere 
scrupolosamente adottato il metodo di posa consigliato dal produttore al fine di ottenere le prestazioni di isolamento 
garantite. 

Lo spessore della malta dei giunti orizzontali e verticali nelle murature dovrà essere sempre costante. 
L’elevazione delle murature dovrà avvenire uniformemente e contemporaneamente su tutta la loro estensione. 
Gli spigoli e gli angoli delle murature dovranno essere eseguiti a piombo con una tolleranza massima di ±mm 

5 dal filo di progetto, per l’altezza di ogni piano. 
I corsi dei blocchi delle murature dovranno risultare sempre orizzontali e perfettamente sovrapposti a tutta 

larghezza; i giunti verticali dovranno essere alternati sempre per testa e per lista. 
Gli innesti delle murature in elevazione con altre che fossero da costruire successivamente dovranno essere 

realizzati esclusivamente a mezzo di ammorsature predisposte in ragione di 1 ogni ml di altezza in  modo accurato 
durante l’elevazione delle murature stesse, in relazione al materiale di impiego. 

Durante l’elevazione delle murature, l’Appaltatore, dovrà lasciare temporaneamente aperti, a tutta l’altezza, le 
scanalature, i fori, le nicchie ed in vani per la installazione di canne, tubi e tubazioni come da progetto; dette aperture 
dovranno essere successivamente sigillate e chiuse. 

Le murature di blocchi non potranno essere sovraccaricate prima che le malte abbiano assunto una 
consistenza tale da eliminare il pericolo di possibili assestamenti disuguali (non meno di 7 gg). 

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi ben allineati e collegantisi a morsa con la parte interna in 
ragione di almeno una morsa al mq di muratura. Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto si dovrà avere 
cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli 
in perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali. 

In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 8 
mm. e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta di cemento, diligentemente compresse e 
lisciate con apposito ferro, senza sbavatura. 

Quando richiesto si impiegheranno mattoni di recupero perfettamente integri e puliti, provenienti dalle 
demolizioni o in alternativa mattoni nuovi del tipo a pasta molle. 
 
MURATURE DI MATTONI O BLOCCHI FORATI PORTANTI O LEGGERI 
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Le murature di mattoni o blocchi forati non potranno essere eseguite con mattoni o blocchi forati di tipo non 
prescritto, senza una preventiva e specifica autorizzazione scritta della D.L. 

Per tutto il resto, valgono le prescrizioni di cui al precedente punto, relativo alle murature di mattoni pieni o 
semipieni. 

Sarà facoltà della D.L. prescrivere il reimpiego di laterizi provenienti dalle demolizioni, previa accurata pulizia. 
 
PARETI DI MATTONI O FORATI A UNA TESTA ED IN FOGLIO 

La bagnatura dei mattoni pieni o forati prima del loro impiego, l’allettamento, lo spessore delle connessioni, la 
formazione dei giunti, le malte da impiegare, nonchè le modalità di elevazione dei tavolati dovranno essere i medesimi 
indicati al precedente punto relativo alle murature di mattoni pieni e semipieni. 

I tavolati dello spessore di una testa od in foglio dovranno essere eseguiti con l’impiego dei tipi di laterizi 
previsti; per la costruzione di detti tavolati sarà tassativamente proibito all’Appaltatore l’uso di rottami di laterizio. 

I tavolati di mattoni a una testa ed in foglio dovranno essere sempre ammorsati fra di loro e con le murature 
portanti o di tamponamento in ragione di una morsa ogni ml di muratura; i loro corsi sovrapposti dovranno risultare 
perfettamente orizzontali e dovranno essere eseguiti a due fili con sufficiente precisione per consentire di mantenere 
gli spessori dei relativi intonaci entro i limiti prescritti. 

L’Appaltatore, a sue cura e spese, dovrà provvedere alla costruzione ed alla posa di opportune piattabande e 
di architravi in corrispondenza delle aperture di vani; ciò anche se i vani stessi venissero mUNIti di controtelai di 
qualsiasi tipo e materiale. 
 
PRESCRIZIONI SULLE MURATURE AD UNA O PIÙ TESTE PER CHIUSURA VANI 

Si procederà alla completa demolizione degli intonaci, alla perfetta pulitura delle superfici, e alla creazione 
delle ammorsature sulle murature esistenti in ragione di una morsa ogni ml di muratura in altezza. 

Dopo l’inumidimento, saranno eseguite le murature di chiusura con mattoni interi e tagliati legate con malta 
cementizia dosata a q.li 3.0 di cemento 325 per mc. di impasto, additivata con prodotto antiritiro. 

L’utilizzo di cocci per la chiusura di fessure e vani residui deve essere ridotta al minimo indispensabile e 
comunque dovrà sempre aversi cura di bagnare abbondantemente i cocci di mattoni puliti e sani; è tassativamente 
vietato l'utilizzo di materiali diversi. 
 
PRESCRIZIONI SULLA RIGATURA E SQUADRATURA VANI: 

I vani ricavati attraverso demolizioni in breccia di murature e pareti dovranno essere regolarizzati attraverso la 
costruzione di nuove spalle perfettamente ammorsate alle murature preesistenti. A tale scopo saranno impiegati 
mattoni interi o sezionati, limitando al minimo l’utilizzo di rottami, posati con malta cementizia dosata a 3,00 q.li ogni 
mc di impasto. 
 

ART. 91 - CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI CEMENTIZI 
 
La confezione dei conglomerati cementizi dovrà essere effettuata a macchina, mediante apposita 

impastatrice, tale da assicurare una perfetta distribuzione dell'agglomerante nella massa. 
L'Impresa dovrà rigorosamente osservare le norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione 

delle opere in conglomerato cementizio in vigore all'atto dell'esecuzione delle murature (ancorché non espressamente 
citate nell'elenco in premessa). 

Qualora l'appaltatore intendesse usare una centrale di betonaggio, dovrà avvalersi esclusivamente di impianti 
certificati ed esibire copia del certificato rilasciato da idoneo organismo certificatore ed in corso di validità. 

Adagiato che sia, il getto verrà spianato, disponendolo a strati orizzontali dello spessore non superiore a cm 
20, compresso con vibratori meccanici sì da ottenere una massa uniforme, compatta, senza piani di giuntura. 

A disarmo avvenuto non saranno accettati nidi di ghiaia, discontinuità nell'avvolgimento dei ferri d'armatura e 
bolle d'aria di dimensioni superiori a mm 10. Nell'eventualità che ciò accada saranno eseguite a cura e spese della 
ditta appaltatrice tutte le opere, nessuna esclusa, per la riparazione ed il ripristino della continuità dei getti ad 
insindacabile giudizio della D.L. . Qualora le irregolarità ed i danni fossero tali da compromettere la capacità portante 
della struttura in esame, oppure il ricoprimento dei ferri fosse inferiore ad 1 cm, oppure le dimensioni dell'elemento 
fossero inferiori del 10% alle dimensioni di progetto sarà facoltà della D.L. disporne la demolizione ed il rifacimento a 
cura e spese della ditta appaltatrice, fatti salvi eventuali danni od oneri conseguenti o successivi. 

Quando il getto dovesse effettuarsi in presenza di acqua, si dovrà usare tutta la diligenza necessaria ad 
impedire che l'impasto si dilavi. 

Il disarmo delle strutture non potrà in ogni caso avvenire prima di 48 ore o prima che siano passate due notti 
dal getto, sempre fatta salva l'esplicita autorizzazione della D.L., senza eccezioni. 

Le superfici dei getti, inoltre, dovranno, via via che saranno finite, essere periodicamente innaffiate onde la 
presa avvenga in modo uniforme; e, quando occorra, anche ricoperte. 
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Non sono consentite riprese di getto nelle strutture a vista e comunque mai se non autorizzate dalla 
Direzione Lavori. 

Dopo il disarmo delle strutture saranno regolarizzate le facce viste in modo da togliere eventuali sbavature ed 
immediatamente lavate le superfici delle strutture sottostanti in modo da eliminare sbavature e colature che ne 
avessero sporcato la superficie. 

Tutte le opere di conglomerato cementizio, semplice od armato, gettate in opera, dovranno essere eseguite 
con la più scrupolosa osservanza, oltre che delle prescrizioni del presente Capitolato, anche di quelle stabilite dalle 
normative tecniche in vigore nel momento dell’esecuzione dei lavori. 
 

1. I leganti idraulici depositati in cantiere per l’impiego dovranno essere tutti utilizzati entro e non oltre 60 
(sessanta) giorni dalla data del loro approvvigionamento. 

2. Il cemento fornito in sacchi dovrà essere depositato e conservato al coperto, all’asciutto, in luoghi senza 
correnti d’aria, su tavole di legno; dovrà comunque essere tenuto completamente isolato sia dal suolo che 
dalle pareti. 

3. Il dosaggio di acqua negli impasti dovrà corrispondere a quanto prescritto dal progettista-calcolatore delle 
opere in c.a. o dal Direttore dei lavori. L’appaltatore dovrà controllare con attenzione il grado di umidità degli 
inerti, onde evitare di superare il dosaggio di acqua prescritto. 

4. Gli additivi dovranno essere impiegati conformemente alle disposizioni del progettista-calcolatore delle opere 
in c.a. o del Direttore dei lavori. 

5. La confezione degli impasti, quando eseguita in cantiere, dovrà avvenire per quantità limitate alla sola stretta 
necessità di immediato impiego prima che abbia inizio la loro presa. 

6. Per i calcestruzzi preconfezionati dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le prescrizioni, per quanto 
applicabili e non in contrasto con le Norme tecniche di esecuzione in vigore, contenute nella Norma di 
Unificazione: UNI 7163 - “Calcestruzzo preconfezionato”. 

7. Il trasporto del calcestruzzo dovrà essere realizzato con un sistema tale da non dar luogo a segregazione 
degli elementi. 

8. Il calcestruzzo dovrà essere scaricato dalla betoniera in modo che esso cada verticalmente e da limitata 
altezza dal mezzo o dall’impianto di trasporto; il principio della caduta verticale da limitata altezza dovrà 
essere osservato in tutte le fasi di trasporto e di posa onde evitare la separazione dei componenti. 

9. Nel caso in cui si dovessero verificare periodi di gelo (<= -5°C) e temperature estive troppo elevate (>=35 °C), 
l’appaltatore dovrà adottare opportune cautele ed idonei provvedimenti nella confezione e nella posa dei 
conglomerati cementizi, secondo le indicazioni della D.L. o le prescrizioni del progettista-calcolatore delle 
opere in c.a.. Strutture gettate con temperature al di fuori dei limiti predetti saranno immediatamente 
contestate dalla D.L. e soggette a specifico collaudo statico. 

10. La posa del conglomerato cementizio nei casseri dovrà avvenire in modo da non provocare segregazioni, 
anche localizzate, fra i componenti del conglomerato stesso; si dovranno inoltre evitare impatti violenti dei 
getti contro le superfici interne dei casseri adottando opportuni provvedimenti. 

11. I getti delle strutture in c.a. dovranno essere eseguiti in modo continuativo e senza interruzioni onde 
garantirne la monoliticità. Dovranno inoltre essere lasciati nei getti i fori per il passaggio di impianti, pluviali e 
condutture di ogni genere previste dal progetto. 

12. Le vibrature meccaniche dovranno essere eseguite in modo da eliminare le formazioni di vuoti nel 
conglomerato, immergendo e ritirando lentamente i vibratori nei getti. 

13. L’appaltatore dovrà comunque sospendere le vibrature al primo rifluire di malta ricca d’acqua in superficie. 
14. Le superfici di ripresa dei getti, lasciati eventualmente interrotti, dovranno risultare piane e normali alla 

direzione degli sforzi di compressione; l’appaltatore, senza compenso alcuno, dovrà correggere o demolire 
parzialmente le superfici di ripresa dei getti, qualora le stesse si presentassero non planari o male orientate. 

15. Le superfici da riprendere che fossero state gettate da più di 24 ore, prima della loro sovrapposizione con altri 
getti, dovranno essere sottoposte a scalpellinatura e pulitura fino a raggiungere il vivo del ghiaietto e del 
pietrischetto; dopo una leggera lavatura, dovranno, infine, essere spalmate e ricoperte con uno strato di 
aggrappante idoneo e comunque secondo quanto prescritto dal progettista-calcolatore delle opere in c.a. 
sempre a cura e spese dell’Appaltatore. La mancata esecuzione delle riprese di getto nei modi predetti 
costituirà motivo di contestazione del getto e collaudo specifico. 

16. Durante la presa, l’indurimento e la maturazione dei conglomerati cementizi semplici ed armati, i casseri 
dovranno essere mantenuti umidi per innaffiamento; durante la maturazione, le strutture in c.a. dovranno 
essere convenientemente protette dal gelo, dai raggi solari estivi, nonchè dal vento e dalla pioggia violenta. 

17. Il disarmo parziale o totale dei getti dalle casseforme delle strutture di conglomerato cementizio dovrà 
avvenire con le modalità e nei tempi indicati dalle Norme tecniche di esecuzione in vigore all’atto della 
costruzione. 
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ART. 92 - OPERE IN CEMENTO ARMATO 
 
Nella esecuzione delle opere in cemento armato l'Appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le norme 

contenute nel DM 14.01.08 "Norme tecniche per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed 
armato" ed a quelle che potranno essere successivamente emanate. 

I calcestruzzi dovranno avere le seguenti prestazioni minime (fatte salve le eventuali diverse disposizioni del 
calcolatore): 
- magroni per piano di posa fondazioni, di spessore non inferiore a cm.10, Rck 15; 
- strutture in elevazione dal magrone in poi Rck >= 30  
- il ferro dovrà essere del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e certificato. 

I provini da sottoporre e prova di rottura a compressione, prelevati nel modo che la D.L. riterrà opportuno, 
saranno costituiti almeno da quattro cubi di cm.16 di lato per ogni campionatura. 

L'esame e verifica da parte della Direzione Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non 
esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità a lui derivanti per legge e per le precise pattuizioni del 
contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione Lavori 
nell'esclusivo interesse dall'Amministrazione, l'Appaltatore  stesso rimane UNIco e completo responsabile delle opere, 
per quanto ha rapporto con la qualità dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza egli dovrà rispondere degli 
inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenze essi potessero risultare. 

L'Appaltatore dovrà produrre, a sue cure e spese, le prove di laboratorio sui materiali atte a garantire quanto 
prescritto, con regolare certificato rilasciato da laboratorio ufficiale regolarmente autorizzato. 

I getti dovranno essere costantemente controllati, dovranno essere effettuate le prescritte prove di resistenza 
dei calcestruzzi, di ciascuna prova dovrà essere trasmesso il certificato originale al Direttore dei Lavori. 

L'esito favorevole delle prove non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità di esecuzione. 
Le spese relative alle prove di cui sopra sono completamente a carico dell'Appaltatore. 

 
LEGANTI 

Nelle opere in oggetto dovranno essere impiegati esclusivamente i leganti idraulici definiti come cementi dalle 
disposizioni vigenti in materia. 
 
INERTI 

Gli inerti potranno essere naturali o di frantumazione e saranno costituiti da elementi non friabili, non gelivi e 
privi di sostanze organiche, argillose, silice reattiva, solfati e cloruri in percentuale da non alterare le proprietà del cls; 
saranno classificati in base alle dimensioni massime dell'elemento più grosso. 

Tutte le caratteristiche, la provenienza e la granulometria saranno soggette alla preventiva approvazione della 
Direzione Lavori. 

La curva granulometrica dovrà essere studiata in  modo tale da ottenere la lavorabilità richiesta  alle  miscele, 
in relazione al tipo di impiego e la massima compattezza necessaria all'ottenimento delle resistenze indicate. 
 
ACQUA 

L'acqua per gli impasti dovrà essere limpida,  priva di sali (in particolare cloruri e solfati), non aggressiva e 
rispondente ai requisiti richiesti dalla normativa. 
 
ARMATURA 

Oltre ad essere conformi alle norme vigenti, le armature non dovranno essere ossidate o soggette a difetti e 
fenomeni di deterioramento di qualsiasi natura. 
 
IMPASTI 

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto dovranno essere 
adeguati alla particolare  destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. 

L'impiego di additivi dovrà essere effettuato sulla base di controlli sulla loro qualità, aggressività ed  effettiva 
rispondenza ai requisiti richiesti. 

Il quantitativo dovrà essere il minimo necessario, in relazione al corretto rapporto acqua-cemento e 
considerando anche le  quantità d'acqua presenti negli inerti; la miscela ottenuta dovrà quindi rispondere alla 
necessaria  lavorabilità ed alle caratteristiche di resistenza finali previste dalle prescrizioni. 

L'impasto verrà effettuato con impianti di betonaggio idonei e tali da garantire l'effettivo controllo sul dosaggio 
dei vari materiali; l'impianto dovrà, inoltre, essere sottoposto a periodici controlli degli strumenti di misura che potranno 
anche essere verificati, su richiesta della direzione lavori, dai relativi uffici abilitati. 
 
CAMPIONATURE 
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Durante tutta la fase dei getti in calcestruzzo, normale o armato, previsti per l'opera, la Direzione Lavori farà 
prelevare, nel luogo di esecuzione, campioni provenienti dagli impasti usati nelle quantità e con le modalità previste 
dalla normativa vigente, disponendo le relative procedure per l'effettuazione delle prove da eseguire ed il laboratorio 
ufficiale a cui affidare tale incarico. 
 
CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO 

Per la realizzazione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato la D.L. potrà richiedere 
l'impiego di calcestruzzo preconfezionato proveniente da una apposita centrale di preconfezionamento. 

Il dosaggio, il tipo e la classe del cemento, la consistenza oppure il rapporto acqua/cemento, la dimensione 
massima degli inerti ed il fuso granulometrico, dovranno sempre e comunque essere stabiliti, caso per caso, sulla 
base della resistenza richiesta, dal progettista-calcolatore delle opere in c.a. 

Il calcestruzzo preconfezionato dovrà sempre provenire da una medesima centrale di preconfezionamento 
certificata da apposito ente certificatore. 

Ove vi siano specifiche prescrizioni di progetto, l'appaltatore dovrà consegnare alla D.L., il certificato di 
controllo di ogni autobetoniera pervenuta in cantiere, rilasciato dalla Ditta confezionatrice dal quale si evincano, a 
seconda della necessità, la resistenza caratteristica, il dosaggio del cemento, dell'acqua e degli inerti, nonché la curva 
granulometrica e provenienza di questi ultimi. 

 
TRASPORTO 

Il trasporto degli impasti dal luogo di preparazione  a quello  d'uso dovrà essere effettuato con contenitori 
idonei sollevati meccanicamente (per limitatissime distanze) o su betoniere dotate di contenitori rotanti. 

Il tempo necessario per il trasporto e l'eventuale sosta prima del getto non deve superare il tempo massimo 
consentito per garantire un getto omogeneo e di qualità; nel calcestruzzo ordinario questo tempo massimo sarà di 
45/60 minuti e, nel caso di calcestruzzo preriscaldato, di 15/30 minuti. 

Il tempo minimo di mescolamento dovrà essere di 5 minuti ca. oppure 30 giri del contenitore rotante. 
 
CONTROLLO DEI CASSERI 

Prima dell'effettuazione del getto i casseri, le armature e gli eventuali inserti verranno accuratamente 
controllati e saranno verificati gli allineamenti, le posizioni, la pulizia interna e del fondo. 

Dovrà essere allontanato dall’area di getto qualsiasi oggetto non rientrante fra quelli specificamente previsti 
senza eccezione alcuna. 
 
GETTO DEL CONGLOMERATO 

Prima delle operazioni di scarico dovranno essere effettuati controlli sulle condizioni effettive di lavorabilità che 
dovranno essere conformi alle prescrizioni previste per i vari tipi di getto. 

Durante lo scarico dovranno essere adottati accorgimenti per evitare fenomeni di segregazione negli impasti. 
Il getto verrà eseguito riducendo il più possibile l'altezza di caduta del conglomerato ed evitando ogni impatto 

contro le pareti delle casseforme od altri ostacoli; si dovrà, quindi, procedere gettando, in modo UNIforme, per strati 
orizzontali non superiori a 40 cm. vibrando, contemporaneamente  al procedere del getto, le parti già eseguite. 

Il getto dovrà essere effettuato con temperature di impasto comprese tra i 0 ed i 35 gradi C e con tutti gli 
accorgimenti richiesti  dalla Direzione Lavori in funzione delle condizioni climatiche. 

Qualora la temperatura dell’aria in prossimità del getto sia compresa fra 0°C e -5°C si potrà procedere al getto 
aggiungendo all’impasto il corretto quantitativo di antigelo. Dell’antigelo dovrà essere fornita la scheda tecnica nonché 
la dichiarazione del fornitore del calcestruzzo attestante la compatibilità chimico-fisica con gli altri additivi impiegati. 

Sarà tassativamente vietato effettuare getti a temperature inferiori a – 5°C. 
Le strutture saranno mantenute umide fino alla sufficiente maturazione del getto e comunque non meno di 48 

ore dopo il getto dell’ultima partita di calcestruzzo. 
 

RIPRESA DEL GETTO 
Il getto andrà eseguito in modo uniforme e continuo; nel caso di interruzione e successiva ripresa,  questa non 

potrà avvenire dopo un tempo superiore (in funzione della temperatura esterna) alle 2 ore a 35 gradi C oppure alle 6 
ore a 5 gradi C. 

Qualora i tempi di ripresa superassero tali limiti l’Impresa, a proprie cura e spese, dovrà trattare le zone di 
ripresa con malte speciali ed accorgimenti indicati dalla Direzione Lavori. 
 
VIBRAZIONE 

La vibrazione avrà come scopo la costipazione del materiale e potrà essere: 
- interna (immersione) 
- esterna (sulle casseforme) 
- su tavolo 
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- di superficie. 
La vibrazione per immersione verrà eseguita con vibratori a tubo o lama secondo le dimensioni ed il  tipo  di 

casseforme usate per il getto. 
Si dovranno, inoltre, usare vibratori con ampiezza di vibrazione maggiore di 1 mm. e frequenza compresa tra 

10.000  e 12.000 cicli per minuto. 
Nell'esecuzione della vibrazione dovranno essere osservate anche le prescrizioni riportate di seguito: 

- il getto sarà eseguito in strati uniformi di spessore non superiore a 30/40 cm.; 
- il  vibratore sarà  inserito nel getto  verticalmente  ad intervalli stabiliti dalla Direzione Lavori; 
- la vibrazione dovrà interessare per almeno 10/15  cm. lo strato precedente; 
- i vibratori dovranno essere immersi e ritirati dal  getto a velocità media di 10 cm./sec.; 
- il tempo di vibrazione sarà compreso tra 5/15 secondi; 
- la vibrazione sarà sospesa all'apparire, in superficie, di uno strato di malta ricca d'acqua; 
- e' vietato l'uso di vibratori per rimuovere il calcestruzzo; 
- si dovrà avere la massima cura per evitare di toccare con l'ago vibrante le armature predisposte nella cassaforma. 

La vibrazione esterna sarà realizzata mediante l'applicazione,  all'esterno delle casseforme,  di vibratori con 
frequenze  comprese  tra i 3.000 ed i 14.000 cicli per minuto e  distribuiti in modo opportuno. 

La vibrazione  su tavolo sarà  realizzata  per  la produzione di manufatti prefabbricati mediante  tavoli  vibranti 
con frequenze comprese tra i 3.000 ed i 4.500 c.p.m. 

I vibratori di superficie saranno impiegati, conformemente alle prescrizioni della Direzione Lavori, su strati  di 
conglomerato non superiori a 15 cm.. 

Salvo  altre prescrizioni, non e' consentita la  vibrazione di calcestruzzi con inerti leggeri. 
 
MATURAZIONE 

La normale maturazione a temperatura ambiente  sarà effettuata nel rispetto delle ordinarie precauzioni e 
delle eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dalla Direzione Lavori. 

A getto avvenuto le casserature dovranno restare intoccate in ogni loro parte per 48 ore, dopo di che sarà 
possibile procedere ad un predisarmo per i soli pilastri. 

Per tutte le altre strutture in c.a. le casserature dovranno essere lasciate in posto per altri 14 gg come minimo; 
nel caso di temperature superiori a 30 gradi sarà obbligatorio, pena ricusazione delle opere e immediato collaudo con 
prelievo di provini indisturbati, la bagnatura con acqua potabile due volte al giorno per tre giorni fino a rifiuto. 
 
DISARMO 

Per i tempi e le modalità di disarmo si dovranno osservare  tutte le prescrizioni previste dalla normativa 
vigente e le eventuali specifiche fornite dalla Direzione Lavori; in ogni caso il disarmo dovrà avvenire per gradi 
evitando di  introdurre, nel calcestruzzo, azioni  dinamiche  e verrà eseguito dopo  che  la resistenza del conglomerato 
abbia raggiunto il valore richiesto e comunque non prima di 14 gg dal getto. 

Per i soli pilastri è ammesso il disarmo dopo 48 ore dal getto a condizione che la superficie venga tenuta 
accuratamente umida. 
 
DIVIETO DEI GETTI CONTRO TERRA 

Durante le fasi di getto dovranno essere accuratamente evitati i contatti fra il conglomerato cementizio ed il 
terreno di scavo; a tal fine, la posa del conglomerato cementizio dovrà avvenire esclusivamente dentro casseri e le 
basi di fondazione dovranno poggiare sopra un massetto di calcestruzzo (magrone) situato a diretto contatto con il 
terreno. 

Può essere ammesso il getto diretto contro terra solo se la distanza delle armature dal terreno supera i 10 cm 
in ogni punto della fondazione. 

La maggiore quantità di calcestruzzo non verrà computata in quanto compensata dalla mancata esecuzione 
della casseratura. 
 
GETTO SOLAI E TRAVI 

Il getto in opera di conglomerati cementizi per la formazione di solai dovrà essere eseguito senza interruzioni, 
in modo da garantirne la monoliticità. 

Le dimensioni degli inerti e le loro distribuzioni granulometriche negli impasti dovranno essere tali da 
consentire di avvolgere completamente le strutture metalliche nel getto e di costipare senza difficoltà il getto stesso. 

La resistenza caratteristica del calcestruzzo dei solai dovrà essere quella stabilita dal progettista-calcolatore 
delle opere in c.a. e comunque non inferiore a Rck 30. 

Dietro benestare del Direttore Lavori, l'Appaltatore potrà ricorrere all'uso di piatti vibranti, per la vibratura 
meccanica da eseguire sulle cappe dei solai. 

Non verrà riconosciuto il calcestruzzo che dovesse colare entro le pignatte di solaio, fatti salvi gli eventuali 
aggravi, oneri o danni conseguenti all'aumento di peso portato dal solaio. 
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L'apposizione davanti ai fori delle pignatte di fogli di polistirolo od altro materiale è autorizzata a condizione 
che non si costituisca interruzione di getto fra i travetti e le travi di solaio. 
 
ACCIAIO 

Tutti i materiali in acciaio usati per la realizzazione di opere in cemento armato o strutture metalliche dovranno  
avere caratteristiche conformi alle prescrizioni della normativa vigente,  certificate da idonei documenti di 
accompagnamento e confermate  dalle  prove fatte eseguire  dalla  Direzione Lavori presso laboratori riconosciuti. 

Per l’esecuzione delle opere in c.a. l’appaltatore dovrà impiegare barre di acciaio del tipo prescritto dal 
calcolatore esecutivo delle opere in c.a. 

Le barre di acciaio dovranno essere sagomate come da progetto e potranno essere lavorate con qualsiasi 
procedimento a freddo sia manuale che meccanico. 

Le giunzioni delle armature metalliche dovranno avvenire per sovrapposizione secondo le disposizioni di cui 
alle Norme tecniche di esecuzione in vigore. Esse dovranno inoltre garantire l’ancoraggio di ogni barra. 

Le armature metalliche dovranno essere posate in opera dentro i casseri prima dei getti e nelle posizioni 
indicate dal progetto delle opere in c.a. 

Tutti gli incroci tra i ferri di armatura o comunque tutti i punti di contatto fra ferro e ferro dovranno essere 
accuratamente fissati con legature di filo di ferro ricotto. 

La legatura agli incroci dovrà essere sempre doppia a fili incrociati e fortemente ritorti; non sarà ammessa la 
legatura a semplice filo diagonale o con una sola spirale abbracciante più di due tondini interessati. 

All’atto dei getti del conglomerato cementizio, le barre delle armature metalliche contenute nei casseri 
dovranno apparire esenti da ruggine in polvere non aderente, da vernici, da grassi e da ogni altra materia nociva. 

Non sarà ammesso il getto di calcestruzzo senza il preventivo controllo delle armature complete da parte della 
D.L.. 
 
CALCESTRUZZO A FACCIA VISTA 

Per l'esecuzione dei calcestruzzi a faccia vista l'Appaltatore dovrà attenersi a tutto quanto precedentemente 
prescritto per i calcestruzzi normali ed armati nonché alle prescrizioni nel seguito riportate. 

Il conglomerato cementizio dovrà riprodurre esattamente l'impronta della cassaforma nella quale è stato 
gettato e consentire, dopo il disarmo, eventuali lavorazioni superficiali con trattamenti di tipo vario. 

Per essere valutate e contabilizzate come tali, le superfici a faccia vista delle opere in conglomerato 
cementizio dovranno avere gli angoli e spigoli vivi ben tirati e perfettamente profilati; colore uniforme e tipico del 
cemento solidificato; massima compattezza, senza presenza di vuoti. 

Non saranno pertanto tollerati: 
- schiarimenti e screziature di corpi estranei; 
- nidi di ghiaia o di sabbia e zone magre; 
- irruvidimento da perdite di sabbia in superficie; 
- screpolature di ritiro o di assestamento; 
- tracce di danni da gelo o da additivi; 
- distacchi di pellicole di cemento; 
- tracce di corrosione da acidi e da aggressione di solfati o di prodotti chimici equivalenti; 
- affioramento di alghe, funghi, macchie d'olio, fuliggine, ruggine e simili; 
- affioramento di ferri, legature e piastre delle armature metalliche dei manufatti. 
Nel caso si presentassero taluni dei danni sopradetti è facoltà della D.L. ricusare il getto, ordinarne la 

demolizione ed il rifacimento a cura e spese della ditta appaltatrice, ordinare l'adozione di opportune misure di 
ripristino delle caratteristiche superficiali richieste, sempre a cura e spese della ditta appaltatrice. Restano 
impregiudicati gli eventuali danni derivanti da ritardi, rifacimenti od altro patiti dalla Provincia e pertanto addebitati alla 
ditta appaltatrice, anche in sede di collaudo finale. 
 
CASSERI IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. A FACCIA VISTA 

I casseri in legno per il getto di strutture in conglomerato a faccia vista dovranno essere realizzati impiegando 
tavole nuove di legno aventi larghezza costante. 

Prima del loro impiego le tavole dovranno essere accuratamente piallate sulla faccia che verrà a trovarsi a 
contatto con il conglomerato, in modo da garantire il rispetto delle caratteristiche specifiche precedentemente indicate 
per i calcestruzzi a faccia vista. 

Gli eventuali disarmanti da impiegare per facilitare il distacco delle casseforme dalle superfici dei getti, 
dovranno essere stesi in modo uniforme per evitare che si formino macchie sulle superfici dei getti dovute ad 
assorbimento del prodotto. 

Dopo il disarmo, le superfici a vista dovranno presentarsi con un errore massimo di planarità generale non 
superiore a mm. 5, e di planarità localizzata non superiore a mm. 1. 

Non vi dovrà essere differenza di planarità fra l'impronta dei giunti delle tavole adiacenti. 
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ART. 93 - MANUFATTI STRUTTURALI IN ACCIAIO 
 
Il dimensionamento e la costruzione dei manufatti strutturali in acciaio dovrà essere condotta in accordo con le 

disposizioni impartite dal DM 14.01.2008 “Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e 
precompresso e per le strutture metalliche” e successive modifiche ed integrazioni 

Dovrà inoltre essere osservato quanto disposto dal DM 26.08.1992 "Norme di prevenzione incendi per 
l'edilizia scolastica”. 

L’appaltatore è tenuto a presentare al committente copia dei certificati di collaudo degli acciaio per quanto 
riguarda le caratteristiche meccaniche, il metodo di fabbricazione e le composizioni chimiche. 

La scelta del tipo di acciaio e del relativo grado è devoluta al progettista esecutivo delle strutture e sarà 
operata tenendo conto delle esigenze tecniche particolari, dei procedimenti tecnologici di fabbricazione e di tutti gli altri 
parametri che hanno influenza a tale riguardo. 

Non dovranno essere verniciate tutte le parti annegate nei getti o ad intimo contatto con gli stessi. 
Le lavorazioni in officina dovranno essere condotte nel rispetto rigoroso di quanto prescritto al punto 5 “Regole 

pratiche” delle Istruzioni CNR-UNI 10011-88. 
Le lavorazioni dovranno essere condotte da personale qualificato e con l’uso di macchine ed attrezzature 

idonee. 
Il montaggio delle strutture verrà effettuato con personale, mezzi d’opera ed attrezzature dell’appaltatore e 

verrà condotto sotto la sua piena ed incondizionata responsabilità, secondo la progressione temporale prevista a 
programma. 

La protezione superficiale dei manufatti in acciaio sarà effettuata con zincatura a caldo in conformità delle 
norme UNI 5744/66 per i profili strutturali, con zincatura elettrolitica per le bullonerie. 

Il ciclo di verniciatura sarà eseguito secondo quanto prescritto dalle singole voci di elenco prezzi. 
 

ART. 94 - IMPERMEABILIZZAZIONI 
 
Le seguenti strutture o parti di esse saranno sempre sottoposte, salvo diverse prescrizioni, a trattamento 

impermeabilizzante: 
-  le falde di tetto continue; 
-  solai di terrazzi praticabili e non praticabili; 
-  mensole di balconi ed aggetti; 
-  soglie esterne, davanzali e parapetti; 
-  solai di locali adibiti a lavatoi, cabine idriche e locali dove siano collocate prese d'acqua con scarico libero; 
-  massetti di piani terra o scantinanti realizzati su vespai; 
-  tutti i raccordi verticali dei punti precedenti; 
-  pareti verticali esterne di murature interrate. 

Il piano di posa dei manti impermeabilizzanti su opere murarie dovrà avere, comunque,  pendenze non 
inferiori al 2%, essere privo di asperità e con  una  superficie  perfettamente lisciata  (a frattazzo o simili),  livellata, 
stagionata e con giunti elastici di dilatazione;  lo spessore minimo non dovrà mai essere inferiore ai 4 cm. 

I  materiali impiegati e la messa in  opera  dovranno presentare i requisiti richiesti, essere integri,  senza  
borse, fessurazioni o scorrimenti e totalmente compatibili con il sistema adottato  al fine di garantire,  in ogni caso, 
l'assenza  di qualunque infiltrazione d'acqua.  

Nella realizzazione e messa in opera dei sistemi  di impermeabilizzazione  si dovrà adottare uno dei seguenti 
tipi  di posa: 
- il  sistema in indipendenza dovrà essere eseguito con  la posa a secco della membrana impermeabile senza alcun 

collegamento al supporto; in questo caso lo strato impermeabile  dovrà essere completato da una copertura (ghiaia  
o pavimentazione)  pesante.  Dovranno  essere previsti, inoltre, idonei strati di scorrimento; 

- il sistema in semindipendenza verrà realizzato,  in assenza di ghiaia o pavimentazioni di copertura, fissando lo 
strato impermeabile al supporto nei punti  perimetrali e di particolare sollecitazione meccanica;  la superficie totale 
dei punti di ancoraggio non dovrà essere superiore al  35%  della  superficie  impermeabilizzante  (in  zone 
fortemente ventose tale valore verrà elevato al 56-60%); 

- il  sistema in aderenza sarà usato in situazioni di vento forte, falde di copertura a forte pendenza, in prossimità di 
bocchettoni,  muretti,  cornicioni,  etc.  e  sarà realizzato  mediante il fissaggio totale dello  strato impermeabile al 
supporto sottostante. 
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Prima della posa in opera della barriera al vapore si dovrà regolarizzare il piano di posa e dovranno essere 
eliminate tutte le eventuali irregolarità e salti di quota;  nel caso di solai costituiti da elementi prefabbricati, tutte le zone 
di accostamento tra i manufatti dovranno essere ricoperte con  strisce di velo-vetro posate a secco. 
 
STRATO DI SCORRIMENTO 

Verrà posto tra gli strati impermeabilizzanti ed il relativo  supporto e dovrà avere caratteristiche di 
imputrescibilità, rigidità, basso coefficiente di attrito, buona resistenza meccanica; sarà costituito da un tessuto non 
tessuto in poliestere o polipropilene  di grammatura non inferiore a 250 gr/mq. 

Lo strato di scorrimento dovrà essere posato a  secco come  pure la prima membrana ad esso sovrastante 
che dovrà essere saldata solo nelle zone di sormonta dei teli. 

Lo strato  di scorrimento non dovrà essere  posato  in prossimità dei contorni, dei volumi tecnici della 
copertura, dei bocchettoni, dei caminetti di ventilazione, delle gronde e dei giunti di dilatazione, fermandosi a 20-30 
cm. da tali elementi. 
 
MEMBRANE IMPERMEABILI 

Saranno  costituite da fogli impermeabilizzanti in  PVC rinforzato e simili con o senza rinforzi (in tessuto di 
vetro o sintetico) posati secondo i sistemi in indipendenza, in semindipendenza  o in aderenza e secondo le relative 
specifiche  fornite dal progetto, dalle case produttrici e dalla Direzione Lavori. 

Si dovranno, comunque, eseguire risvolti di almeno 20 cm. di altezza lungo tutte le pareti verticali  di  
raccordo, adiacenti  ai piani di posa, costituite da parapetti, volumi tecnici, locali di servizio, impianti, etc. 
 
ISOLANTI 

I  pannelli isolanti corrisponderanno alle specifiche tecniche prescritte dal calcolo dell’isolamento termico 
fornito dal progettista e dovranno avere  spessore come previsto da elenco prezzi, dovranno essere posati accostati  
su due strati sfalsati e saranno incollati al supporto. 

La membrana impermeabile posta sopra i pannelli isolanti  dovrà  essere posata in semindipendenza 
mediante  incollaggio nella zona  centrale dei pannelli ed il  metodo  di  incollaggio dipenderà dalla natura dell'isolante 
termico scelto e dal tipo di membrana impermeabilizzante prevista. 

Il bitume ossidato e la saldatura a  fiamma  verranno usati solo  con isolanti non deformabili, negli altri  casi  si 
userà mastice a freddo. 
 
 
FOGLI SINTETICI 

La impermeabilizzazione con fogli sintetici prefabbricati dovrà essere eseguita sul piano di posa già 
predisposto. 

I fogli dovranno essere preventivamente stesi sul piano di posa, onde evitare posizionamenti non corretti che 
potrebbero causare imperfezioni al manto. 

I lembi dei fogli dovranno sovrapporsi di almeno cm 5 ed essere saldati utilizzando un cannello ad aria calda, 
riscaldando i due lembi ed esercitando contemporaneamente una pressione sui fogli con apposito rullino. 

Le saldature potranno anche essere effettuate con adeguati solubilizzanti, inserendo fra i lembi da saldare un 
pannello collegato ad un erogatore di solubilizzante ed esercitando immediatamente una pressione dei lembi con 
apposito rullino. 

Prima di iniziare le saldature, le superfici da saldare dovranno essere ben pulite ed asciutte. 
Le saldature sia ad aria calda che con solubilizzanti dovranno essere controllate facendo scorrere lungo le 

stesse una punta metallica e quindi ripassare con il cannello ad aria calda, qualora si trovassero delle falle. 
I fogli posati su piani orizzontali dovranno essere risvoltati verso l’alto contro pareti verticali, camini, aeratori, 

ecc. per non meno di 20 cm. 
Il tipo di foglio, la eventuale armatura ed il peso a metro quadrato dovranno essere conformi a quanto 

prescritto nei documenti contrattuali. 
 

ART. 95- ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI 
 
Gli isolamenti termici dovranno essere realizzati nel rispetto della Normativa vigente, con particolare 

riferimento alla legge N. 10 del 9/01/1991 e successive modifiche ed integrazioni. 
Per la posa dei materiali isolanti l'Appaltatore dovrà sempre e comunque rispettare scrupolosamente le 

prescrizioni, le norme ed i suggerimenti della Ditta produttrice, onde non intaccare le qualità protettive dei materiali 
isolanti impiegati. 

A lavori ultimati, gli isolamenti termici dovranno presentarsi inalterati ed integri sulla superficie, nella 
compattezza e negli spessori; non saranno tollerati dalla D.L. degradamenti di qualsiasi importanza per infiltrazioni o 
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per ossidazioni degli eventuali elementi metallici di fissaggio; non saranno inoltre tollerate colature di malte, di mastici 
adesivi o di prodotti equivalenti. 

Prima di dare inizio all'esecuzione degli isolamenti termici, l'Appaltatore dovrà sottoporre alla approvazione 
della D.L. la campionatura dei materiali isolanti da impiegare precisandone le caratteristiche e le modalità di posa 
indicate dalla Ditta produttrice. 

Tutti i materiali isolanti dovranno essere conservati fino al loro impiego in locali perfettamente asciutti in 
quanto l'esposizione agli agenti atmosferici ne degrada le caratteristiche; il rinvenimento di materiali isolanti bagnati 
dalla pioggia o comunque intrisi d'acqua è causa sufficiente per il loro rigetto ed allontanamento dal cantiere a cura e 
spese della ditta appaltatrice.. 

La posa di tutti i materiali isolanti non potrà essere iniziata prima che le superfici da isolare siano 
completamente asciutte, pulite da residui di malta, grasso o da qualsiasi altro agente che possa impedire il loro 
fissaggio o incollaggio. 

I tagli a misura dei pannelli dovranno essere eseguiti con attrezzi idonei ed adeguati ai tipi di materiali 
costituenti i pannelli. 

Le superfici di taglio dovranno apparire nette, perfettamente rettilinee ed ortogonali. 
I giunti dovuti agli accostamenti dei pannelli dovranno risultare perfettamente aderenti, in modo da contenere 

nei limiti prescritti, le dispersioni termiche; se necessario, tali giunti dovranno essere opportunamente sigillati. 
Per la posa dei materiali isolanti l’Appaltatore dovrà sempre e comunque rispettare scrupolosamente le 

prescrizioni, le norme ed i suggerimenti della Ditta produttrice, onde non intaccare le qualità protettive dei materiali 
isolanti impiegati. 

 

ART. 96 - INTONACI 
 
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti dopo aver ripulita e bagnata la superficie da intonacare. Non 

dovranno mai presentare crepe, irregolaritá od altri difetti; quelli difettosi dovranno essere demoliti e rifatti a cura 
spese dell'Appaltatore. 

Lo spessore dell'intonaco, ad opera finita, non dovrá risultare inferiore ad un centimetro né superiore a due 
centimetri. 

Gli spigoli verranno eseguiti ad angolo vivo o con opportuno arrotondamento secondo gli ordini della D.L.; gli 
eventuali paraspigoli dovranno essere inseriti per tutta la lunghezza dello spigolo. 

Predisposte le fasce verticali sotto regolo di guida, sará effettuato il rinzaffo e l'intonaco grezzo tirato a staggia 
verrá finito con stabilitura in arricciatura di calce idrata o rasato a gesso scagliola secondo le disposizioni di progetto e 
della D.L.. 

Dovranno essere scrostati tutti gli intonaci interni ed esterni in condizioni deteriorate e comunque, a 
insindacabile giudizio del D.L., saranno quindi eseguiti al civile come sopra. 

Nel caso di intonaco civile per ambienti di pregio, definiti dalla D.L. ed aventi superficie di intonaco non 
superiore al 10% della superficie totale dell’intonaco civile, non verranno tollerate disuniformità di planarità superiori a 
3 mm ogni 5 ml di lunghezza o proporzionale. 

Nel caso nei predetti ambienti si rilevino difetti di planarità superiori sarà cura e spesa dell’Appaltatore 
demolire l’intonaco eseguito e rifarlo rispettando le predette specifiche. 
 

INTONACO GREZZO 

Dovrà essere eseguito dopo  un'accurata  preparazione delle superfici,  secondo le specifiche dei punti 
precedenti, e sarà costituito da uno strato di spessore di 5 mm. ca. di malta conforme alle caratteristiche richieste. 

La finitura superficiale sarà ammessa a semplice staggiatura o fratazzatura grossolana, non verrà ammessa la 
semplice spruzzatura senza lisciatura. 

Per l’esecuzione di questo intonaco sull’intradosso di solai latero-cementizi viene espressamente vietato 
l’impiego di malta cementizia avente un tenore di cemento superiore al 30%. 
 
INTONACO CIVILE 

Sull’intonaco grezzo, prima della presa definitiva, verranno predisposte delle fasce guida a distanza non 
superiore a ml 2,00 l’una dall’altra e comunque in vicinanza di tutti gli spigoli ed angoli 

Dopo la presa del primo strato verrà applicato un successivo strato di malta più fine in modo da ottenere una 
superficie liscia ed al livello con le fasce  precedentemente predisposte. 

Dopo la  presa di questo secondo strato si  procederà all'applicazione di  uno strato finale, sempre di  malta 
fine, stuccando e regolarizzando la superficie esterna così ottenuta. 
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L'intonaco  civile dovrà essere applicato dopo la presa dello  strato di intonaco grezzo e sarà costituito da una  
malta, con grani di sabbia finissimi (<= 0,5 mm),  lisciata mediante frattazzo  rivestito  con  panno  di feltro o simili,  in 
modo da ottenere una superficie finale perfettamente piana ed uniforme. 
 
INTONACO CON MALTA PREMISCELATA 

L’esecuzione dell’intonaco con malta premiscelata è ammessa solo sulle pareti verticali in laterizio (non in 
c.a.) e previa esplicita autorizzazione del D.L. dopo esame della scheda tecnica fornita dall’Appaltatore. 

Per l’esecuzione dell’intonaco civile con malta premiscelata l’Appaltatore dovrá predisporre i punti, le fasce di 
guida e la stesura delle malte, secondo quanto precedentemente prescritto al punto relativo all’intonaco civile. 

E’ espressamente vietato l’impiego di questo tipo di intonaco sull’intradosso di solai latero-cementizi di 
qualsiasi luce. 

Se prescritto negli altri documenti contrattuali, lo strato finale di rasatura dovrá essere eseguito a gesso 
anziché con malta premiscelata; in tal caso l’Appaltatore dovrá attenersi a quanto prescritto al punto precedente. 
 
PARASPIGOLI SOTTO INTONACO 

Sui profili sporgenti delle pareti indicate dalla D.L., durante il corso dei lavori, l’Appaltatore dovrá incorporare 
nello spessore degli intonaci idonei paraspigoli in lamierino metallico aventi sagomature normalizzate con alette forate 
della larghezza non inferiore a mm 25. 

Il tipo di materiale metallico e la loro altezza dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla D.L. 
A posa ultimata, gli spigoli metallici dovranno apparire ben tesi e rettilinei, perfettamente sistemati a piombo 

sugli stessi fili degli eventuali spigoli murari finiti per la rimanente altezza fino a soffitto. 

ART. 97 - PAVIMENTI 
 
PREMESSA 

L’Appaltatore prima di dare inizio ai lavori di pavimentazione dovrà sottoporre all’approvazione della D.L. la 
campionatura degli elementi dei pavimenti prescritti. 

La posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovrà essere perfetta in modo da ottenere piani esatti 
in orizzontale o in pendenza (non verranno tollerate disuniformità di planarità superiori a 3 mm ogni 5 ml di lunghezza 
o proporzionale), dov’é necessario lo smaltimento di liquidi o di acque meteoriche. 

I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro e risultare perfettamente fissati al sottofondo. 
Le fughe dovranno essere della larghezza definita nell’elenco prezzi allegato al contratto e dovranno essere 

perfettamente rettilinee su lunghezze di 10 ml o inferiori; eventuali disallineamenti o fughe di larghezza diversa 
dovranno essere esplicitamente accettati per iscritto dalla D.L.. 

Qualora le dimensioni delle mattonelle non siano conformi alle necessità di rispetto dei fili fissi e dei riferimenti 
architettonici, sarà compito dell'appaltatore posare i pavimenti con fughe minime di mm 5 il cui compenso s'intende 
compreso nel prezzo d'appalto. 

I pavimenti dovranno essere consegnati finiti, lavati e puliti senza macchie ed imbrattature di sorta. 
Il taglio a misura degli elementi per il completamento dei pavimenti dovrà sempre avvenire con l’impiego di 

appositi ed idonei utensili. 
L’esecuzione dei pavimenti, a fronte di temperature diurne eccezionalmente elevate, dovrà essere limitata alle 

ore più fresche del mattino e della sera; dovrà invece essere sospesa qualora la rigidità della temperatura potesse 
dare luogo al gelo. 

L’Appaltatore dovrà impedire il transito di operai ed il traffico di materiali sui pavimenti appena ultimati e per un 
periodo minimo di 48 ore dalla fine della posa. Qualora ciò non fosse possibile, l’Appaltatore dovrà proteggere i 
pavimenti con un idoneo assito posato sui luoghi di transito. 

Qualora si riscontrassero pavimenti danneggiati, in tutto od in parte, dal passaggio di persone o per altre 
cause, l’Appaltatore dovrà demolire e ricostruire le parti danneggiate a sue cura e spese. 

I pavimenti dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni e le modalità del presente Capitolato e pertanto i 
pavimenti che presentassero imperfezioni, guasti o degradamenti non saranno accettati. 
 
PAVIMENTAZIONI IN GRESS 
  Tutti i materiali per pavimentazioni dovranno possedere le caratteristiche riportate dalla normativa vigente per 
l'utilizzo richiesto e le relative certificazioni dovranno essere fornite alla direzione lavori per la necessaria validazione. 
  Tutti i pavimenti dovranno risultare di colorazioni e aspetto complessivo uniformi secondo le qualità prescritte 
dalle ditte produttrici ed esenti da imperfezioni di fabbricazione o montaggio, con colorazioni da definire in accordo con 
la direzione lavori. 
  Sarà onere dell'appaltatore sprovvedere alla spianatura, levigatura, pulizia e completa esecuzione di tutte le fasi 
di posa in opera delle superfici datrattare. In particolare l'orizzontalità delle superfici dovrà essere particolarmente 
curata evitando ondulazioni superiore all'uno per mille. 
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  Dovrà essere particolarmente curata la realizzazione di giunti, sia nel massetto di sottofondo che sulle superfici 
pavimentata, che saranno predisposti secondo le indicazioni delle case costruttrici o del direttore dei lavori. 
 
PAVIMENTAZIONI IN GOMMA  

Il pavimento dovrà essere fornito con uno spessore di 4,0mm. 
L'orizzontalità delle superfici dovrà essere particolarmente curata evitando ondulazioni superiore all'uno per 

mille. 
La posa dovrà prevedere le seguenti fasi: 

− adeguata preparazione del sottofondo con applicazione di primer, previo controllo umidità residuale 
− Acclimatazione dei materiali 
− preparazione dell'adesivo bicomponente secondo le proporzioni indicate nella scheda tecnica 
− Stesura con spatola dentata adeguata al tipo di adesivo e al rovescio del pavimento da posare 
− Posa del pavimento rispettando i tempi di attesa del prodotto in funzione del tipo di sottofondo. 

 
 

ART. 98 - ZOCCOLATURE 
 
Gli zoccoli battiscopa dovranno risultare perfettamente allineati e complanari, saldamente fissati, realizzati con 

elementi di dimensione uniforme, privi di difetti, irregolarità, sbrecciature. 
La posa sarà generalmente eseguita dopo le operazioni di tinteggio relativamente alle zoccolature in legno e 

pvc e prima delle suddette per le zoccolature in gres porcellanato o marmo. 
Il sistema di posa dovrà risultare conforme alle prescrizioni impartite dalla D.L. 
 

ART. 99 - OPERE IN FERRO 
 
Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione di 

dimensioni, secondo i disegni che fornirà la direzione dei lavori, con particolare attenzione nelle saldature e 
bullonature. I fori saranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature, ribaditure, ecc.  dovranno essere perfette, senza 
sbavature; i tagli essere rifiniti a lima. 

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio d'imperfezione. 
Ogni pezzo ad opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d'opera coperta da una mano di antiruggine 

su tutta la superficie. 
Per ogni opera in ferro, a richiesta della direzione dei lavori, l'appaltatore dovrà presentare il relativo modello, 

per la preventiva approvazione. 
L'appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte 

delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l'omissione di 
tale controllo. 

In particolare si prescrive: 
Le strutture dei controventi e delle travi di rinforzo in acciaio Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo 

i tipi indicati dagli esecutivi. I tagli delle connessioni dovranno essere della massima precisione ed esattezza,  senza la 
minima ineguaglianza o discontinuità e le saldature dovranno essere eseguite secondo le modalità descritte negli 
esecutivi e comunque a perfetta regola d'arte. I calcoli statici e/o i disegni d'officina eventualmente necessari saranno 
a spese e cura dell’appaltatore e si ritengono compensati con il prezzo dell’opera. 

 

ART. 100 - TUBAZIONI E FOGNATURE 
 
PREMESSA 

Si premette che le seguenti prescrizioni riguardano la fornitura e la messa in opera delle tubazioni necessarie 
a realizzare le colonne di scarico dei servizi, le relative colonne di ventilazione, le reti delle condutture di raccolta delle 
acque meteoriche ed i collettori fognari. 

Le reti di diramazione di scarico al piano dei singoli apparecchi fanno parte dei lavori inerenti agli impianti 
idrico-sanitari. 

Prima di dare inizio alla loro posa in opera, le tubazioni dovranno essere pulite, sia internamente che 
esternamente, eliminando le materie che vi si fossero eventualmente depositate. 

Le tubazioni ed i relativi pezzi speciali dovranno essere posti in opera secondo i tracciati quotati del progetto, 
avendo cura di utilizzare il maggior numero possibile di tubi o di elementi interi e della maggiore lunghezza 
commerciale, così da ridurre al minimo il numero delle giunzioni. 
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E’ fatto esplicito divieto all’Appaltatore di impiegare spezzoni di tubo in sostituzione di pezzi speciali di 
raccordo. 

In corrispondenza degli attraversamenti di travi, solette, muri e di altre strutture in genere, le tubazioni ed i 
relativi pezzi speciali dovranno essere adeguatamente fasciati con cartonfeltro bitumato cilindrato, per isolarli e per 
consentire loro un libero movimento. Qualora fosse necessario controtubare, il costo dell’operazione s’intende 
interamente compreso nel prezzo del lavoro. 

E' fatto esplicito divieto di perforare opere in c.a. già eseguite senza la preventiva esplicita autorizzazione della 
D.L.; tutti gli oneri per la foratura sono a carico della ditta Appaltatrice in quanto compensati dalla mancata 
programmazione dell'opera. Verranno riconosciuti maggiori oneri solo per passaggi non previsti in progetto o 
comUNIcati solo in seguito dalla D.L.. 

Il fissaggio delle tubazioni e dei relativi pezzi speciali alle strutture di qualsiasi genere dovrà avvenire, previa 
interposizione di idonei materiali isolanti, fra gli ancoraggi e le tubazioni, tali da impedire la trasmissione di vibrazioni, 
rumori, ecc. dalle tubazioni alle strutture medesime. 

Prima di procedere alla chiusura delle incassature di alloggiamento od al loro interramento, le tubazioni 
dovranno essere sottoposte alla prova di tenuta e la stesa dovrà essere certificata e firmata dalla ditta esecutrice con 
la specifica indicazione del tratto sottoposto a prova, della pressione di prova e del tempo entro il quale la stessa è 
restata costante. 
 
POSA DELLE TUBAZIONI 
L’Appaltatore dovrà posare le tubazioni seguendo i procedimenti più avanti descritti, per quanto non in contrasto con 
le indicazioni fornite all’Appaltatore dalla Ditta produttrice dei tubi medesimi. 
In particolare, per la posa delle tubazioni in PE a.d., l’Appaltatore dovrà predisporre opportuni giunti di dilatazione in 
grado di assorbire la massima variazione lineare possibile dei tubi; sarà inoltre vietato il collocamento delle suddette 
tubazioni a contatto con sorgenti di calore, di condutture di acqua calda od equivalenti. 
Non ottemperando alle sopracitate prescrizioni e verificandosi, con l’uso, deterioramenti, lacerazioni, rotture, perdite, 
ecc. alle tubazioni, l’Appaltatore sarà tenuto a ricercare le cause ed a riparare e sostituire rapidamente le parti 
difettose a sue cura e spese; saranno inoltre a suo carico gli oneri e le spese per il risarcimento degli eventuali danni. 
 
TUBAZIONI INTERRATE 
Le tubazioni interrate dovranno essere posate rispettando le quote di profondità fissate nel progetto. 
Per facilitare la posa dei tubi, l’Appaltatore dovrà predisporre i fondi degli scavi sufficientemente larghi e comunque di 
misura non inferiore al diametro dei tubi stessi aumentato di cm 20 per lato. 
Il massetto di calcestruzzo, per il sottofondo delle tubazioni interrate, ove previsto, dovrà essere dosato a q 1,5 di 
cemento R 325 per ogni metro cubo di impasto; la larghezza della sua base non potrà essere inferiore a due volte il 
diametro esterno dei tubi e lo spessore mai minore a cm 10. Le tubazioni dovranno inoltre essere rinfiancate ed anche 
protette, se previsto con calcestruzzo della stessa qualità usata per il sottofondo. 
Se richiesto, l’Appaltatore dovrà proteggere i tubi interrati avvolgendoli con sabbia seguendo le modalità di posa 
prescritte, caso per caso, nei documenti contrattuali. 
Le tubazioni interrate che dovessero poggiare su sostegni isolati dovranno essere posate in modo da garantire la loro 
perfetta stabilità. 
Le curve sui vertici delle tubazioni interrate, se occorresse, dovranno essere fissate con blocchi in muratura od in 
conglomerato cementizio per contrastare le spinte idrostatiche che potessero verificarsi in quei punti. 
Il reinterro degli scavi dovrà essere realizzato avendo cura di non provocare movimenti, benché minimi, delle tubazioni 
durante il loro ricoprimento non prima di 72 ore dal getto del cls di avvolgimento del tubo. 
Le superfici interessate dai reinterri dovranno essere convenientemente costipate mediante l’uso di adeguati mezzi 
meccanici e con la frequenza ed in maniera tale da garantire una definitiva e stabile compattazione, atta a sopportare 
le successive pavimentazioni di marciapiedi, di strade o di cortili, senza che si abbiano a verificare ulteriori 
assestamenti. 
La copertura dei tubi ed il reinterro dovranno essere comunque eseguito con le materie ed i materiali prescritti per le 
corrispondenti categorie di lavoro. 
In particolare, per la posa delle tubazioni in PE a.d. il sottofondo di appoggio ai tubi da interrare dovrà essere costituito 
da uno strato di sabbia steso per tutta la larghezza dello scavo e per uno spessore non inferiore a cm 10, in modo da 
consentire un costante appoggio ai tubi per tutta la loro lunghezza, senza gibbosità od avvallamenti. 
Alla posa dei tubi dovrà poi fare seguito il rinfianco per tutta la larghezza dello scavo ed il successivo riempimento con 
sabbia, fino ad ottenere uno spessore non inferiore a cm 15, misurato dalla quota superiore di estradosso dei tubi 
stessi. 
Sulla superficie di sabbia, così ottenuta, dovrà essere eseguito il reinterro finale costituito da strati successivi e 
sovrapposti di materiale di scavo, dello spessore non inferiore a cm 30 per ogni strato, bagnati e costipati ove 
necessario. 
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Qualora le tubazioni in PE a.d. da interrare, interessassero zone sottoposte a traffico libero di automezzi in genere, i 
loro sottofondi, rinfianchi e ricoprimenti dovranno essere eseguiti con calcestruzzo e con sabbia, così come 
espressamente consigliato dalla Ditta produttrice dei tubi stessi. 
Se gli spessori di reinterro risultassero inadeguati ai carichi del traffico libero stradale, l’Appaltatore dovrà interporre fra 
i tubi ed il reinterro stesso un idoneo diaframma rigido di protezione da appoggiare sullo strato superiore di sabbia o di 
materiale incoerente. 
 
 
TUBAZIONI DI CLORURO DI POLIVINILE (PVC) 
Le tubazioni di cloruro di polivinile dovranno essere realizzate, in quanto ai materiali, con tubi di PVC non plastificato 
rispondenti ai requisiti di accettazione del presente Capitolato (per condotte fognarie tipo 303 UNI 7447). La posa in 
opera avverrà nel rispetto delle prescrizioni di progetto, con tutte le attenzioni che l’uso di detto materiale comporta. 
Ogni operazione (trasporto, carico, e scarico, accatastamento, ecc.) dovrà essere effettuata in modo da non provocare 
deterioramento o deformazione nei tubi, particolarmente per urti, eccessive inflessioni, ecc. e ciò specialmente alle 
basse temperature. L’accatastamento dovrà essere effettuato in luogo riparato dai raggi solari e per altezze non 
superiori a 1,50 m. 
Nel caso di tubazioni interrate, la posa e la prima parte del rinterro dovranno eseguirsi con l’impiego di materiale arido 
e granulometria minutissima (possibilmente sabbia, per uno spessore di copertura non inferiore a 20 cm) o mediante 
la formazione di un bauletto di cls. di spessore attorno alla condotta mai inferiore a 10 cm, curando opportunamente la 
protezione nei riguardi dei carichi di superficie o di eventuali danneggiamenti accidentali. Nel caso di tubazioni esterne 
la posa avverrà a mezzo di  opportuni ancoraggi e/o sostegni. In particolare, per quelle verticali, a mezzo di collari 
serranti posizionati  immediatamente sotto i bicchieri e di collari guida posizionati lungo il resto del tubo; per  quelle 
orizzontali, a mezzo di staffe a larga sezione (almeno 5 cm) interposte ogni 80 cm per  tubazioni con diametro fino a 
90 mm e non oltre 300 cm per gli altri diametri (per tubazioni sospese) o con appoggi di pari interasse (per tubazioni 
appoggiate) e staffe di ancoraggio. 
Nella posa in opera, dovrà evitarsi che le tubazioni fossero sistemate in prossimità di sorgenti di calore. Saranno 
inoltre vietate la formazione in cantiere dei bicchieri di innesto (dovendosi nel caso approvvigionare tubi preformati in 
stabilimento), la curvatura a caldo (dovendosi nel caso impiegare i relativi pezzi speciali) e la cartellatura. 
Le giunzioni potranno essere, in rapporto alle prescrizioni, sia di tipo rigido, effettuate a mezzo di incollaggi e/o 
saldature, sia di tipo elastico, effettuate a mezzo di idonei anelli elastomerici di tenuta. Nelle giunzioni esterne del 
primo tipo dovrà essere tenuto conto dell’elevato coefficiente di dilatazione termica lineare del PVC (pari a circa 0,08 
mm/m°C) inserendo, a monte dei punti fissi (nodi), appositi giunti di dilatazione, ciò in particolare nel caso di tratti di 
una certa lunghezza e di andamento rettilineo. 
Per le condotte formate con tubi del tipo 303 UNI 7447 il massimo ricoprimento ammesso sarà di 6,00 m nel caso di 
posa in trincea stretta e di 4,00 m nel caso di trincea larga e sotto terrapieno. Oltre tali condizioni potranno essere 
impiegati i tubi della UNI 7611 dopo un calcolo di verifica in cui si assumerà il carico di sicurezza a trazione di 
50/kgf/cm² (5 Mpa) alla temperatura di 20°C per le sollecitazioni nel tubo ed un valore massimo della deformazione del 
diametro esterno (ovalizzazione) del 5%. 
Le tubazioni saranno fornite complete di ogni pezzo speciale occorrente ed in particolare: 
- curve a 15°-30°-45° 
- braghe semplici a 45° e 90°, braghe doppie a 45° e 90° 
- braghe ridotte a 45° e 90°, braghe doppie ridotte a 45° e 90° 
- tappo di chiusura 
- bigiunto 
- aumento (o riduzione) 
- ispezione lineare con tappo 
- raccordo al pozzetto 
- innesto a sella 
- valvole di non ritorno e anelli di gomma 
- sifone, sifone Firenze con ispezione 
- ogni altro pezzo speciale occorrente. 
Sarà inoltre da evitare, per quanto possibile, la realizzazione di curve, braghe, innesti a 90°. 
 
TUBAZIONI DI POLIETILENE 
Le tubazioni in argomento saranno realizzate, salvo diversa prescrizione, con tubi di polietilene ad alta densità (PE 
a.d. o PEAD) rispondenti ai requisiti di accettazione del presente Capitolato. 
La posa in opera avverrà nel rispetto delle prescrizioni di progetto e le seguenti raccomandazioni dell’Istituto Italiano 
dei Plastici: 
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 I.I.P. - Raccomandazioni sulla installazione delle tubazioni di polietilene alta densità nella costruzione 
di acquedotti (Pubblicazione n. 10) 

 I.I.P. - Idem nella costruzione di fognature interrate e subacquee e di scarichi industriali 
(Pubblicazione n. 11). 

Nelle tubazioni interrate, la minima profondità di posa rispetto alla generatrice superiore dei tubi dovrà essere di 1,00 
m (1,50 m per tubi di scarico con DN maggiore di 600 m e, per tutti i diametri, sotto superficie di traffico oltre 12 
tonnellate), ed in ogni caso sarà da valutare in funzione dei carichi, del pericolo di gelo e del diametro. 
Ove pertanto durante i lavori si verificassero condizioni più gravose di quelle previste di norma in progetto (per tronchi 
di limitata lunghezza), si dovrà procedere ad opere di protezione tali da ridurre le sollecitazioni sulle pareti dei tubi ai 
valori stabiliti per la classe di spessori prescelta. 
Per le condotte in oggetto il massimo ricoprimento ammesso sarà di 6,00 m nel caso di posa in trincea stretta e di 4,00 
m nel caso di trincea larga e sotto terrapieno. In tutti i casi il riempimento che avvolgerà la tubazione fino  ad 
un’altezza non inferiore a 15 cm oltre la generatrice superiore dovrà essere UNIformemente e perfettamente costipato, 
fino a raggiungere il 90% del valore ottimale con la prova di penetrazione Proctor modificata. 
Il riempimento, almeno per i primi 50 cm, dovrà essere eseguito sopra la condotta nelle medesime condizioni di 
temperatura esterna (comunque non elevata). Si procederà sempre a zone di 20 ÷ 30 m, avanzando in una sola 
direzione e possibilmente in salita; si lavorerà su tre tratte consecutive a diversi e successivi gradi di riempimento e 
ricoprimento. Una delle estremità della tratta sarà sempre mantenuta libera di muoversi e l’attacco dei pezzi speciali 
dovrà essere eseguito dopo che il  ricoprimento sarà portato a 5,00 m dai pezzi stessi. 
Le giunzioni potranno essere, in rapporto alle previsioni, del tipo per saldatura, per serraggio meccanico e per 
flangiatura. 
Le tubazioni saranno fornite complete di ogni pezzo speciale occorrente. 
 

ART. 101 - POZZETTI 
 
POZZETTI DI ISPEZIONE PER FOGNATURE 
Saranno di norma realizzati in muratura di mattoni pieni od in conglomerato cementizio dosato a 250 ÷ 300 kg/m³ di 
cemento (armato o meno secondo prescrizione). Potranno comunque  essere realizzati con elementi in PEAD o PRFV 
parzialmente o totalmente prefabbricati (rivestiti o meno con  conglomerato secondo gli spessori e le condizioni di 
posa) o con elementi modulari prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso a parziale o totale impiego. 
E’ prevista la seguente tipologia di pozzetti di ispezione: 
a) Pozzetti prefabbricati modulari e autoportanti in c.a., da innestare sui canali fognari in cls centrifugato di grosso 

diametro, costituiti da elemento di fondo, prolunghe, soletta superiore, torrino con chiusino, pareti di spessore 15-
20 cm. 

 In particolare, per questo tipo di pozzetti, si prescrive che il fondo debba essere opportunamente sagomato e che 
gli innesti delle condotte siano eseguiti assicurando la massima continuità idraulica. 

b) Pozzetti prefabbricati in c.a. vibrato ad elementi sovrapposti con pareti dello spessore di 10 cm, innestati sulle 
condotte fognarie in p.v.c. 

 Nell’attraversamento di detti pozzetti la condotta conserverà una completa continuità idraulica, l’ispezione sarà 
consentita impiegando lo specifico pezzo speciale dotato di tappo. 

 Detti pozzetti avranno sulle pareti laterali le predisposizioni per l’innesto delle tubazioni, costituite da zone circolari 
con spessore ridotto. 

 I fori praticati per innestare le tubazioni saranno perfettamente stuccati e sigillati con malta cementizia. 
 
CADITOIE STRADALI 
Potranno essere, in rapporto alla installazione prescritta, sia a caduta verticale che a bocca di lupo; entrambi nel tipo 
prefabbricato o realizzato in opera, con o senza sifone e con eventuale raccolta dei fanghi attuata a mezzo di appositi 
cestelli in lamiera di acciaio zincata e tramoggia di convogliamento. 
I pozzetti prefabbricati saranno di norma realizzati con elementi in conglomerato cementizio vibrato ad elevato 
dosaggio di cemento, armato con tondo di acciaio nervato ed avranno spessore delle pareti non inferiore a 4 cm. per 
l’innesto dei tubi dovranno essere dotati, a seconda dei tipi, di uno o più diaframmi sulle pareti, del diametro di 20÷30 
cm, tali comunque da non alterare la resistenza delle pareti stesse. I pozzetti realizzati in opera saranno di norma 
costruiti in conglomerato cementizio dosato a 300 kg/m³, idoneamente armato, ed avranno spessore delle pareti non 
inferiore ad 8 cm. I pozzetti a caduta verticale avranno dimensioni interne non inferiori a 45x60x70 cm se sifonati. 
Questi ultimi dovranno essere completi di setto di divisione (di spessore non inferiore a 3  cm) o di altro tipo idoneo di 
intercettore (preferibilmente in ghisa ed ispezionabile), di elemento in conglomerato cementizio armato per la 
copertura della camera sifonata e di griglia con telaio. 
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I pozzetti a bocca di lupo avranno dimensioni minime trasversali uguali a quelle precedentemente riportate, altezza 
non inferiore a 90 cm, e dovranno essere completi degli elementi di cui in precedenza, dove però la griglia sarà 
sostituita da idoneo chiusino. 
Tutti i pozzetti dovranno comunque poggiare sopra un massetto di conglomerato cementizio di spessore non inferiore 
a 10 cm. 
 
POZZETTO PREFABBRICATO DI RACCORDO PER FOGNATURE 
E’ previsto l’impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati, comprendenti elementi dalle dimensioni indicate negli 
elaborati progettuali ad anelli superiori, simili a quanto descritto al punto 1.b del presente articolo. 
Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato, avranno sulle pareti laterali la predisposizione per l’innesto dei tubi di plastica, 
costituita da zone circolari con parete a spessore ridotto. 
Nell’attraversamento dei pozzetti in oggetto, le condotte fognarie, conserveranno una completa continuità idraulica. 
Gli innesti e gli allacciamenti di condotte secondarie saranno sempre realizzate impiegando gli idonei pezzi speciali, 
curve, braghe, ecc. 
 
POZZETTI PER RETI TECNOLOGICHE 
Saranno del tipo in c.a. prefabbricato richiesti ed approvati dagli enti erogatori citati. 
I pozzetti avranno pareti con spessore non minore di 10 cm, eventuali setti circolari a minore spessore per l’innesto dei 
cavidotti. I fori praticati per innestare le  tubazioni saranno perfettamente stuccati e sigillati con malta cementizia. per 
una più precisa individuazione delle caratteristiche dei pozzetti si rimanda alla descrizione di progetto ed ai particolari 
progettuali. 
 
CHIUSINI (GRIGLIE E CADITOIE) PER POZZETTI DI OGNI TIPO 
Si impiegheranno di norma chiusini in ghisa sferoidale dotati di controtelaio. 
Le caratteristiche (e la posa) di ogni tipo di chiusino (griglia e caditoia) dovranno essere conformi alle prescrizioni della 
norma UNI EN 124 e successive integrazioni e modificazioni. 
In particolare si prescrive che ogni chiusino (griglia o caditoia) localizzato sulla carreggiata stradale debba essere 
conforme alla classe D400 (resistenza > 40.000 daN) e che ogni chiusino (griglia o caditoia) localizzata sui aree 
esclusivamente pedonali debba essere conforme alla classe C 250 (resistenza > 25.000 daN). 
 

ART. 102 – IMPIANTI TECNOLOGICI 
 
 In fase di demolizione saranno rimosse in sicurezza le linee elettriche, telefoniche, dati, idriche e antincendio 
che dovranno essere successivamente ripristinate a perfetta regola d'arte. 
 Gli impianti e i componenti oggetto di intervento devono essere realizzati a regola d'arte, conformemente alle 
prescrizioni del D.M. 37/2008 e D. Lgs 81/2008 e loro successive modifiche e integrazioni. 
 Le caratteristiche degli elementi costitutivi devono corrispondere a quanto previsto dalle norme di legge e dai 
regolamenti vigenti e in particolare essere conformi: 

• alle prescrizioni di sicurezza delle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); 
• alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Distributrice dell'energia Elettrica 
• alle prescrizioni e indicazioni della Azienda telefonica 
• alle prescrizioni e indicazioni della Azienda Distributrice dell'acqua 

 

ART. 103 - OPERE DA LATTONIERE 
 
PREMESSA 
 
 I lavori prevedono la rimozione e il riposizionamento dei discendenti esistenti in corrispondenza delle pareti esterne 
interessate dagli interventi per il miglioramento sismico della struttura 
 Le lamiere nere, zincate o preverniciate nonché qualsiasi manufatto di zinco, rame, alluminio, ecc. dovranno 
essere lavorate rispettando perfettamente le sagomature e le dimensioni di progetto; a lavori ultimati dovranno 
risultare corredate di tutti gli accessori e pezzi speciali occorrenti con giunzioni chiodate, ribattute o saldate, secondo 
le prescrizioni del presente Capitolato. 
 
CONVERSE, COMPLUVI, SCOSSALINE, BANDINELLE, DAVANZALI IN LAMIERA 
Le converse, i compluvi, le scossaline e le bandinelle dovranno essere eseguiti con i materiali previsti; lo spessore, la 
forma e le dimensioni di detti manufatti dovranno essere conformi alle indicazioni di progetto. 
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Le scossaline e le bandinelle dovranno essere montate incassate o in aderenza, a seconda della struttura su cui sono 
appoggiate, e precisamente: 
. per struttura in muratura di mattoni - si eseguirà un incasso in giunto murario per almeno cm 1,5 con inserimento del 
labbro metallico, la chiodatura o la tassellatura e il successivo riempimento con paste siliconiche speciali resistenti agli 
agenti atmosferici ed agli UV, fino a completa stuccatura dell’incasso; 
. per struttura in calcestruzzo - si eseguirà una chiodatura o tassellatura della superficie piana con successivo 
riempimento di paste siliconiche speciali resistenti agli agenti atmosferici ed agli UV del canaletto formato dalla 
sagomatura della lamiera contro la superficie della struttura in calcestruzzo. 
- Per davanzali su cappotto termico: la soglia in lamiera dovrà avere uno strato di materiali isolante (tipo polistirene) 
incollato alla porzione a contatto con il cappotto esterno, oltre la soglia esistente. All'estremità esterna dovrà essere 
predisposto un rompigoccia, mentre il perimetro a contatto con l'infisso e l'imbotte esterno dell'apertura dovrà essere 
realizzato con una piega ribattuta in verticale per garantire la siliconatura e la tenuta all'acqua. 
 

ART. 104 - OPERE DA PITTORE 
 
 Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accuratissima 
preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, eventuali riprese di spigoli e tutto 
quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. 
Successivamente le superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di coloriture 
o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalità e sistemi atti ad 
assicurare la perfetta riuscita del lavoro. 
Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed 
imprimitura dovrà essere fatto con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta. 
Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate. 
Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere eseguite con colori diversi su una stessa 
parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. 
La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sarà ammessa alcuna distinzione 
tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità. 
Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalità diverse, in modo che sia 
possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate. 
In caso di contestazione, qualora l'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate 
effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'appaltatore stesso. Comunque esso ha l'obbligo, dopo l'applicazione di ogni 
passata e prima di procedere alla esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della direzione una 
dichiarazione scritta. 
Prima d'iniziare le opere da pittore, l'impresa ha inoltre l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalità che le 
saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di 
ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della Direzione Lavori. Essa dovrà 
infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite 
(pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente 
arrecati. 
La direzione lavori avrà la facoltà di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari elencate, sopprimendone 
alcune od aggiungendone altre che ritenesse più particolarmente adatte al caso specifico e l'impresa dovrà 
uniformarsi a tali prescrizioni senza potere perciò sollevare eccezioni di sorta. 
Il prezzo dell'opera s'intende comprensivo di tutti i magisteri, opere e provvedimenti predetti atti ad ottenere 
l'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le coloriture prescritte dall'elenco Prezzi UNItari. 
 

ART. 105 - SERRAMENTI 
 
Le varie tipologie di serramenti sono stati disegnati su una apposita distinta a cui l'appaltatore dovrà fare riferimento 
per la realizzazione esecutiva delle opere. L'appaltatore dovrà fornire i serramenti realizzati a regola d'arte, in opera 
completi in ogni loro parte (controtelai compresi), perfettamente puliti e funzionanti. 
Nelle  opere  in  metallo,  questo  deve  essere  lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forma e precisione 
di dimensioni, secondo i disegni di progetto. 
Ogni  pezzo  od  opera completa in ferro dovrà essere fornita con sottofondo a minio e successiva verniciatura nei 
colori indicati dalla D.L. 
Per ogni opera, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'appaltatore avrà l'obbligo di presentare il  relativo modello per 
la preventiva approvazione. 
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L'appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare  sul  posto le misure esatte delle 
diverse opere, essendo esso  responsabile  degli  inconvenienti  che  potessero verificarsi per la omissione di tale 
controllo. 
 
A) SERRAMENTI IN ALLUMINIO 
I serramenti dovranno assicurare in ogni condizione ambientale secondo le norme UNI: 
- tenuta all'acqua 
- assenza di condensazione del vapore acqueo 
- per serramenti con vetrocamera con cristalli o vetri stratificati coefficiente di trasmissione termica K < 1 W/mq C°. 
I serramenti saranno realizzate con profilati estrusi in lega di alluminio, se richiesto dalla D.L., 6060 secondo norme 
UNI 3569/66 allo stato di bonifica TA 16, con sezione minima di 55 mm. del tipo complanare interno-esterno. 
La protezione e la finitura delle superfici dei profilati di alluminio sarà ottenuta mediante verniciatura elettrostatica con 
spessore non inferiore a 25 microns. 
La tonalità cromatica scelta, sulla base della cartella colori standard secondo classificazione RAL, sarà corrispondente 
al RAL da 8007 a 8017 (a scelta della D.L.). 
I profilati che compongono gli infissi si assembleranno con squadrette nei casi di unione a 45°, con cavallotti o viti per 
le unioni a 90°. 
Le porte a battente, inserite nelle vetrate saranno complete di zoccolo, almeno 3 robuste cerniere, doppia guarnizione 
perimetrale di tenuta e battuta, maniglia tradizionale a leva e serratura (se richiesta solo interna, altrimenti esterna ed 
interna) ad un punto di chiusura. 
Dette cerniere saranno realizzate in alluminio con perni in acciaio cadmiato e boccole in materiale plastico 
autolubrificante ed antifrizione. 
Le finestre apribili a wasistas saranno dotate di due cerniere ogni metro lineare di serramento o inferiore (ovvero fino a 
1 ml saranno accettate due cerniere, fino a 2 ml 3 cerniere, ecc.), chiusura a scrocco, bracci sganciabili e sistema di 
tenuta a "GIUNTO APERTO" con guarnizione centrale in dutral. 
Il fissaggio alle strutture murarie si otterrà con l'ausilio di controtelai e appositi regolatori inseriti sul perimetro dei telai 
fissi oppure con profili compensatori in alluminio estruso per il fissaggio su c.a. (in tal caso il vano fra il telaio ed il c.a. 
dovrà essere riempito con poliuretano spruzzato a rifiuto). 
I controtelai saranno realizzati con profilati in acciaio zincato o trattati con vernice antiruggine e verranno dotati di 
zanche da murare o tassellare (non meno di n° 1 tassello per ml di luce muratura). 
I vetri, nei tipi descritti in elenco prezzi saranno inseriti nelle specchiature fisse o mobili con appositi fermavetri e 
sigillature siliconiche all'esterno per garantire una perfetta tenuta fra i controtelai ed i telai fissi. 
 
 
B) PORTE IN PVC e/o LAMINATO PLASTICO 
Le porte interne in profilati estrusi in lega di alluminio dovranno avere le caratteristiche di seguito riportate. 
Il controtelaio sarà realizzato in lamiera zincata e corredato di zanche a murare, l’imbotte perimetrale sarà in profili 
estrusi di alluminio inseriti a cannocchiale sul controtelaio e nella spalla muraria per una profondità di almeno 3 cm. 
L’imbotte sarà completo delle apposite guarnizioni sigillanti, con sagoma raggiata facilmente raccordabile agli zoccoli 
della pavimentazione. 
Le ante saranno costituite da un perimetro in profili di alluminio formanti doppio battente sull’imbotte e contro il 
pannello di tamponamento.  Il pannello di tamponamento sarà formato da massello perimetrale in legno duro, anima 
centrale di supporto in poliuretano densità 40 kg/mc, doppio strato di faesite da 3 mm e laminato plastico spessore 1 
mm. 
Secondo quanto indicato negli elaborati progettuali il pannello di tamponamento potrà essere sostituito con 
specchiatura in vetro stratificato 8/9 con PVB 0,38 completa di fermavetri. 
La porta sarà quindi completata di tutti gli accessori d’uso come indicato nell’elenco prezzi e negli elaborati di progetto 
(maniglie, serrature manuali ed elettriche, paraspifferi,oblò, serrature libero/occupato, transfer, chiudiporta aerei ecc.). 
La finitura superficiale dei profili di alluminio sarà effettuata mediante verniciatura elettrostatica con prodotti 
acripoliesteri termoindurenti. 
Maggiori dettagli e prescrizioni potranno essere forniti nelle descrizioni dell’elenco prezzi unitari. 
 

ART. 106 - OPERE DA VETRAIO 
 
Le lastre di vetro e di cristallo saranno di spessore uniforme, di prima qualità, perfettamente incolori, trasparenti, privi 
di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni, opacità lentigginose, macchie e di qualsiasi altro difetto. 
Per quanto riguarda la posa in opera le lastre di vetro verranno normalmente assicurate negli appositi incavi dei vari 
infissi siano essi in alluminio o di altro materiale. 
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A seconda del tipo di infisso devono essere usati nel montaggio delle lastre tutti gli opportuni accorgimenti per evitare 
la nascita di tensioni  pericolose o di abrasioni moleste. Nei casi in cui è necessario impiegare stucco da vetraio, 
questo, nelle parti scoperte deve essere protetto con una verniciatura a base di minio ed olio di lino cotto. Ogni rottura 
di vetri o cristalli, avvenuta non per dimostrati atti di vandalismo o prima della presa in consegna da parte dell'Ente 
Appaltante è a carico dell'Appaltatore. 
Il collocamento in opera delle lastre di vetro, cristallo, ecc.  potrà essere richiesto a qualunque altezza ed in qualsiasi 
posizione, e dovrà essere completato da una perfetta pulitura delle due facce delle lastre stesse, che dovranno 
risultare perfettamente lucide e trasparenti. S'intende che la rimozione dalla superficie delle lastre di marchi, 
distanziatori, segni  o altro, dovrà essere fatta a cura e spese dell'appaltatore prima della consegna alla Stazione 
Appaltante. 
 

ART. 107 - TINTEGGIATURE E PITTURAZIONI 
 
MATERIALI - TERMINOLOGIA - PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI 
I materiali da impiegare per l’esecuzione dei lavori in argomento dovranno corrispondere alle caratteristiche riportate 
nei criteri di accettazione del presente Capitolato ed a quanto più in particolare potrà specificare l’Elenco Prezzi o 
prescrivere la Direzione Lavori. 
Per la terminologia si farà riferimento al “Glossario delle Vernici” di cui al Manuale Unichim 26. Resta comunque inteso 
che con il termine di “verniciatura” si dovrà intendere il trattamento sia con vernici vere e proprie che con pitture e 
smalti. 
Qualunque operazione di tinteggiatura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accurata 
preparazione delle superfici e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, levigature e lisciature con le 
modalità ed i sistemi più atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. 
In particolare dovrà curarsi che le superfici si presentino perfettamente pulite e pertanto esenti da macchie di sostanze 
grasse od untuose, da ossidazioni, ruggine, scorie, calamina, ecc. Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da 
rivestire con vernici trasparenti. 
 
COLORI - CAMPIONATURA - MANTI DI VERNICIATURA 
La scelta dei colori è demandata al criterio insindacabile della Direzione Lavori. L’Appaltatore avrà l’obbligo di 
eseguire, nei luoghi e con le modalità che gli saranno prescritte, ed ancor prima di iniziare i lavori, i campioni delle 
varie finiture, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e ripeterli eventualmente con le varianti 
richieste sino ad ottenere l’approvazione della stessa Direzione. 
Le successive passate (mani) di pitture, vernici e smalti dovranno essere di tonalità diverse in modo che sia possibile, 
in qualunque momento, controllarne il numero. Lo spessore delle varie mani dovrà risultare conforme a quanto 
particolarmente prescritto; tale spessore verrà attentamente controllato dalla Direzione Lavori con idonei strumenti e 
ciò sia nello strato umido che in quello secco. I controlli, ed i relativi risultati, verranno verbalizzati in contraddittorio. 
Le successive mani di pitture, vernici e smalti dovranno essere applicate, ove non fosse prescritto un maggiore 
intervallo, a distanza non inferiore a 24 ore e semprechè la mano precedente risulti perfettamente essiccata. Qualora 
per motivi di ordine diverso e comunque in linea eccezionale l’intervallo dovesse prolungarsi oltre i tempi previsti, si 
dovrà procedere, prima di riprendere i  trattamenti di verniciatura, ad una accurata pulizia delle superfici interessate. 
 
PROTEZIONI E PRECAUZIONI 
Le operazioni di verniciatura non dovranno venire eseguite, di norma, con temperature inferiori a 5°C con U.R. 
superiore all’80% (per pitture bicomponenti, a filmazione chimica). La temperatura ambiente non dovrà in ogni caso 
superare i 40°C, mentre la temperatura delle superfici dovrà sempre  essere compresa fra 5 e 50°C. 
L’applicazione dei prodotti vernicianti non dovrà venire effettuata su superfici umide; in esterno pertanto, salvo 
l’adozione di particolari ripari, le stesse operazioni saranno sospese con tempo piovoso, nebbioso od in presenza di 
vento. In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino a completo essiccamento in profondità dalle 
correnti d’aria, dalla polvere, dall’acqua, dal sole e da ogni altra causa che possa costituire origine di danni o di 
degradazioni in genere. L’Appaltatore dovrà adottare inoltre ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi, 
sbavature e macchie di  pitture, vernici ecc. sulle opere già eseguite, restando a carico dello stesso ogni lavoro e 
provvedimento necessari per l’eliminazione dei degradi nonchè degli eventuali danni apportati. 
 
TINTEGGIATURA A TEMPERA 
Detta anche idropittura non lavabile, la tempera verrà applicata almeno a tre mani delle quali, se non diversamente 
prescritto, la prima (piuttosto diluita) a pennello e le altre due a rullo a pelo lungo. 
 
TINTEGGIATURA CON IDROPITTURE 
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Sia su intonaco nuovo, che su vecchio la tinteggiatura sarà di norma preceduta, se non diversamente prescritto, da 
una mano di imprimitura data a pennello e costituita, in genere, dalla stessa resina legante in emulsione con la quale è 
formulata l’idropittura. Il prodotto dovrà ben penetrare nella superficie di applicazione allo scopo di UNIformare gli 
assorbimenti e fornire inoltre un valido ancoraggio alle mani successive: non dovrà perciò “far pelle” ed a tal fine, in 
rapporto al tipo di superficie, ne verrà sperimentata l’esatta diluizione. 
Verrà quindi data l’idropittura, nei colori prescelti dalla Direzione ed almeno in due mani, delle quali la prima a pennello 
e la seconda a rullo. Lo spessore dello strato secco, per ogni mano, dovrà risultare non inferiore a 30 micron se per 
interni ed a 40 micron se per esterni. Su superfici estremamente porose ed in generale negli esterni, per le superfici 
più esposte al sole, saranno date non meno di tre mani. 
Sarà vietato adoperare per applicazioni esterne idropitture formulate per usi interni. Per tinteggiatura di calcestruzzi a 
vista (se ammesse), manufatti di cemento ed intonachi cementizi dovranno sempre adoperarsi idropitture per esterni 
specificamente formulate da primarie ditte (certificate e con almeno 10 anni di attività). 
 

ART. 108 - ASSISTENZE MURARIE 
 
 Sono previste e compensate nei prezzi a corpo tutte le assistenze murarie per dare finiti, compiuti e funzionali a 
perfetta regola d'arte e secondo le vigenti normative, tutti gli impianti tecnologici, le attrezzature, gli arredi, i 
serramenti, ecc., nonchè le prestazioni ed assistenze murarie per ogni tipologia di lavoro, compresi i ponteggi ove 
necessario e l'uso di appropriati attrezzi ed apparecchiature, con particolare riferimento a quelli previsti dai piani di 
sicurezza. 
L'entità delle assistenze murarie per ogni singolo impianto verrà valutata a percentuale sul costo dell'impianto oppure 
a corpo ad insindacabile giudizio del progettista. 
Nelle somme per assistenze murarie degli impianti sono comprese anche tutte le spese di collaudo con la sola 
eccezione della parcella del collaudatore. 
 

ART. 109 - PAVIMENTI 
 
L’Appaltatore prima di dare inizio ai lavori di pavimentazione dovrá sottoporre all’approvazione della D.L. la 

campionatura degli elementi dei pavimenti prescritti. 
La posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovrá essere perfetta in modo da ottenere piani esatti 

in orizzontale o in pendenza (non verranno tollerate disuniformità di planarità superiori a 3 mm ogni 5 ml di lunghezza 
o proporzionale), dov’é necessario lo smaltimento di liquidi o di acque meteoriche. 

I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro e risultare perfettamente fissati al sottofondo. 
Le fughe dovranno essere della larghezza definita nell’elenco prezzi allegato al contratto e dovranno essere 

perfettamente rettilinee su lunghezze di 10 ml o inferiori; eventuali disallineamenti o fughe di larghezza diversa 
dovranno essere esplicitamente accettati per iscritto dalla D.L.. 

Qualora le dimensioni delle mattonelle non siano conformi alle necessità di rispetto dei fili fissi e dei riferimenti 
architettonici, sarà compito dell'appaltatore posare i pavimenti con fughe minime di mm 5 il cui compenso s'intende 
compreso nel prezzo d'appalto. 

I pavimenti dovranno essere consegnati finiti, lavati e puliti senza macchie ed imbrattature di sorta. 
Il taglio a misura degli elementi per il completamento dei pavimenti dovrà sempre avvenire con l’impiego di 

appositi ed idonei utensili. 
L’esecuzione dei pavimenti, a fronte di temperature diurne eccezionalmente elevate, dovrà essere limitata alle 

ore più fresche del mattino e della sera; dovrà invece essere sospesa qualora la rigidità della temperatura potesse 
dare luogo al gelo. 

L’Appaltatore dovrà impedire il transito di operai ed il traffico di materiali sui pavimenti appena ultimati e per un 
periodo minimo di 48 ore dalla fine della posa. Qualora ciò non fosse possibile, l’Appaltatore dovrà proteggere i 
pavimenti con un idoneo assito posato sui luoghi di transito. 

Qualora si riscontrassero pavimenti danneggiati, in tutto od in parte, dal passaggio di persone o per altre 
cause, l’Appaltatore dovrà demolire e ricostruire le parti danneggiate a sue cura e spese. 

I pavimenti dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni e le modalità del presente Capitolato e pertanto i 
pavimenti che presentassero imperfezioni, guasti o degradamenti non saranno accettati. 

 

ART. 110 – CAPPOTTO TERMICO 
 
Realizzazione di isolamento termico a cappotto, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a 

qualsiasi piano del fabbricato. Le lavorazioni dovranno comprendere:  
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• Pulizia delle superfici con rimozione di polvere, sporco, tracce di disarmante, parti sfarinanti ed incoerenti, 
mediante lavaggio con acqua pulita a bassa pressione 

• verificare la planarità del supporto, in particolar modo nei punti in cui sono state effettuate opere di 
demolizione, ed eventualmente procedere alla livellatura necessaria 

• Posa profilo di partenza  
• Incollaggio, tassellatura e sagomatura delle lastre di isolante termico, secondo le modalità prescritte dalla ditta 

produttrice 
• rasatura con collante mediante applicazione di reti in fibra sintetica secondo le modalità prescritte dalla ditta 

produttrice 
• posa strati di finitura costituito da mano di fondo e rivestimento a spessore (colorazione in accordo con le 

indicazioni fornite dalla direzione lavori), in accordo con le prescrizioni fornite dalla ditta produttrice del 
sistema a cappotto. 

 

ART. 111 – RINFORZI IN FIBRA DI CARBONIO 
 
La realizzazione dei rinforni mediante applicazione di lamine o tessuti bidirezionali in fibra di carbonio avverrà 

mediante le fasi di posa previste dal manuale della ditta fornitrice del prodotto. Tali fasi comprendono in linea generale 
le seguenti: 

• Preparazione del supporto comprese le necessarie rasature e ripristini strutturali 
• Stesura primer epossiamminico 
• Applicazione dell'adesivo epossiamminico 
• Posa del tessuto bidirezionale / lamina s 
• Impregnazione con adesivo epossiamminico con successivo spolvero di sabbia quarzifera 
• Protezione finale da realizzarsi con malta bicomponente antiritiro fibrorinforzata 

 

ART. 112 - COLLOCAMENTO IN OPERA 
 
NORME GENERALI 
L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla 
Direzione Lavori, anche se forniti da altre ditte. 
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere 
convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'appaltatore unico responsabile dei danni 
di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante 
e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge 
sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte, fornitici del materiale o del manufatto. 
Il collocamento in opera di qualsiasi manufatto, materiale od apparecchio consisterà, in genere, nel suo prelevamento 
dal luogo di deposito nel cantiere dei lavori e nel suo trasporto in sito, intendendosi con ciò il trasporto in piano o in 
pendenza ed il sollevamento e tiro in alto o in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera 
provvisionale, ecc., nonchè il collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualsiasi altezza o profondità ed in 
qualunque posizione, e tutte le opere conseguenti di taglio di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzione 
in pristino. 
Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il trasporto, sollevamento e collocamento in sito di dette 
opere, l'Appaltatore dovrà curare che esse non abbiano  a subire alcun guasto o lordura, proteggendole 
convenientemente dagli urti, dalla calce, ecc. con stuoie, coperture, paraspigoli di fortuna. 
Sono compresi tutti gli adempimenti, protezioni, modalità operative, organi di sollevamento fissi o mobili, autogrù della 
potenza, portata e sbraccio richiesti, dispositivi di protezione individuale e quant’altro richiesto dai piani di sicurezza, in 
adempimento al DLgs 81/08, tutti da ritenersi compensati dai prezzi a corpo per dare le opere complete e funzionanti 
e collaudate in opera. Gli oneri e i costi della sicurezza sono compresi nel prezzo contrattuale. 
Sarà cura ed onere dell'appaltatore asportare tutte le protezioni, marche, segni, etichette ed altro siano posti 
sull'oggetto installato e funzionante prima della sua consegna alla Provincia. 
 

ART. 113 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI, LAVORI IN 
ECONOMIA 
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 Di tutte le norme previste nel presente Capitolato si è tenuto conto per stabilire i prezzi a base d'asta e pertanto 
non si accetteranno limitazioni alle finiture superficiali richieste dalla D.L., a meno che non siano esplicitamente 
escluse o non richiamate in alcuna parte del Capitolato. 
Per l'esecuzione di lavori non previsti, si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite 
dall'Appaltatore a norma del regolamento 21.12.1999 n. 554 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguire e provvisti dei necessari attrezzi. 
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori 
necessari per il loro regolare funzionamento. 
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, purchè 
siano sempre in buono stato di servizio. 
Si precisa che ogni volta si presenti la necessità di una prestazione in economia, l'Appaltatore è tenuto, pena il non 
riconoscimento delle ore eseguite, ad ottenere preventivamente l'approvazione della D.L., inoltre settimanalmente 
dovrà presentare alla D.L. un rapportino delle opere eseguite in economia. 
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CAPO III.- NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI 
LAVORI 

ART. 114 - MISURAZIONE E VALUTAZIONE LAVORI 
 
Normativa generale  
Tutte le forniture e opere di cui al presente appalto verranno compensate a misura e si intendono comprese, 
complete di ogni onere obbligo e finitura, funzionanti e collaudate in opera, nell’importo offerto dalla ditta 
appaltatrice all'atto della gara. 
Qualora non sia diversamente indicato nelle singole opere o nel contratto d'appalto, la quantità delle opere eseguite 
sarà determinata con metodi geometrici, oppure a peso restando escluso ogni altro metodo.  
Le eventuali opere aggiuntive o varianti richieste e autorizzate dalla Amministrazione potranno essere compensate a 
misura, sulla base dell’Elenco Prezzi Unitari specifico per ogni singola opera, sulla base di misure geometriche, 
escluso ogni altro metodo. Per la contabilizzazione di tali opere, da effettuarsi a misura, resta stabilito quanto 
appresso, salvo quanto già indicato nell’Elenco Prezzi Unitari e nel Capitolato Speciale di Appalto. 
Per ogni tipo di lavorazione, ove non diversamente specificato, s'intendono compresi la fornitura e posa di tutti i 
materiali, gli sfridi, gli adattamenti locali, le opere provvisionali e quant'altro necessario, nulla implicitamente escluso. 
 
Trasporti: 
I trasporti di terre o altro materiale sciolto vengono valutati in base al volume prima dello scavo, per materie in cumulo 
prima del carico sul mezzo di trasporto senza tener conto dell'aumento di volume che subiscono all'atto dello scavo o 
del carico oppure a peso con riferimento alla distanza. Con i prezzi dei trasporti s'intende compreso, qualora non sia 
diversamente precisato in contratto, il carico e lo scarico dei materiali dai mezzi di trasporto nonché le assicurazioni di 
ogni genere, le spese per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente ed ogni altra spesa per dare il 
mezzo in pieno stato di efficienza.  
 
Demolizioni e rimozioni  
Le demolizioni e le rimozioni saranno valutate con metodi geometrici o a peso; per alcune rimozioni la misurazione 

sarà anche a metro lineare o a cadauno. Le demolizioni andranno valutate per le quantità valutate in 
progetto, con esclusione delle porzioni demolite per errore (ed il cui ripristino sarà a totale cura e spese della 
ditta appaltatrice) od in quantità superiore al previsto e non esplicitamente autorizzate dalla D.L..   

In generale le opere murarie vengono misurate al vivo, cioè escIudendo lo spessore degli intonaci, con l'applicazione 
di metodi geometrici, a volume o a superficie, come indicato nelle singole voci. Nelle murature di spessore 
superiore a 15 cm, da misurarsi a volume, si detraggono i vuoti, per:  

1. incassi larghi 40 cm per qualsiasi profondità e lunghezza, intendendosi così compensati gli oneri e 
magisteri per eventuale chiusura con qualsiasi tipo di muratura, anche di laterizi in coltello;  

2. incassi o vuoti a tutto spessore, la cui sezione verticale retta abbia superficie superiore ad un metro 
quadrato.  

Le murature di spessore fino a 15 cm si misurano secondo la superficie effettiva, con la sola detrazione di vuoti aventi 
superficie superiore a un metro quadrato. Nei prezzi delle opere sono compresi gli oneri per la bagnatura dei materiali, 
la formazione di spalle, sguinci, sordini, spigoli, strombature, incassature e le murature dovranno essere perfettamente 
compatte, riempite di malta e concatenate tra loro nonché progredite a strati orizzontali.  

II. Canne fumarie, di esalazione e scarico rifiuti. Le opere vengono valutate a metro lineare o a cadauno 
come indicato dalle singole voci. Opere di protezione termica e acustica. Le opere vengono valutate a 
superficie effettiva netta o a volume, a seconda delle indicazioni delle singole voci, con detrazione dei 
vuoti e delle zone non protette aventi superficie superiore a due metri quadrati ciascuna  

III. Tetti. Le opere vengono valutate a volume o a superficie secondo le indicazioni delle singole voci. NelIa 
misurazione a superficie non si tiene conto degli abbaini che vengono ragguagliati a semplici falde piane, 
né si detraggono le superfici delle zone occupate da comignoli, ciminiere, lucernari ecc. purché 
singolarmente non superino due metri quadrati. Nei prezzi delle opere sono escluse le lastre di piombo, 
ferro o zinco per grandi converse, ecc. da porsi intorno ai lucernari, comignoli ecc. da remunerarsi con i 
prezzi indicati nelle apposite voci. Nei prezzi delle grosse armature e delle piccole orditure in legno sono 
compensate le ferramenta, catramatura, chioderia, staffe, bulloni, cravatte ecc.  

IV. Opere da lattoniere e fognatizie. Le opere da lattoniere quali canali di gronda, scossaline, converse, 
pluviali, ecc. saranno misurate a peso o a metro secondo quanto specificato nelle singole voci. I pezzi 
speciali sono compresi nel prezzo. ( Prezziario Regione Marche ). Nei prezzi a metro sono comprese le 
sovrapposizioni; la fornitura in opera di grappe, cravatte, ecc. ove non diversamente indicato. I tubi di 
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ghisa e di piombo saranno valutati a peso; le tubazioni di gres ceramico, di cloruro di polivinile, di acciaio 
sottile smaltato saranno valutate a metro, misurato sull'asse della tubazione.  

V. Impermeabilizzazioni Le opere vengono valutate a superficie effettiva con detrazione dei vuoti o delle 
parti non impermeabilizzate aventi singolarmente superficie superiore a 0,50 metri quadrati. Nei prezzi 
delle opere sono compresi oltre gli oneri assicurativi sugli infortuni sul lavoro, ecc., anche quelli relativi 
alla loro esecuzione con quell'ordine e quelle precauzioni idonee a non danneggiare le restanti opere e 
manufatti, a non arrecare disturbi o molestie, a bagnare i materiali di risulta per non sollevare polvere 
nonché a guidarli e trasportarli in basso.  

VI. Conglomerati cementizi e ferro per cemento armato. I conglomerati per le strutture in cemento armato si 
valutano a volume effettivo, cioè senza detrazione del volume occupato dalle armature. La valutazione 
delle armature viene effettuata a peso, sia con pesatura diretta degli elementi tagliati e sagomati secondo 
i disegni esecutivi, sia applicando alle lunghezze degli elementi stessi i pesi unitari riportati nei più 
accreditati manuali. Le casseforme si valutano secondo le superfici bagnate dal getto di cls, sviluppate al 
vivo delle strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono compensate anche la piccola 
puntellatura e le armature di sostegno di altezza non superiore a 3,80 m, per altezze superiori si applica 
l'apposito sovrapprezzo. Dette altezze vengono misurate tra il piano di effettivo appoggio ed il fondo delle 
casseforme sostenute. 

VII. Solai in cemento armato. I solai in cemento armato senza laterizi o elementi di materiale diverso vengono 
valutati a volume effettivo, con criteri di cui ai conglomerati cementizi cioè al metro quadrato. Per i solai 
misti nel prezzo si intende compreso l'onere delle casseforme e delle armature di sostegno per una 
altezza non superiore a 3,50 m dal piano di appoggio all'intradosso dei solaio; per altezze superiori si 
applica l'apposito sovrapprezzo. Nei prezzi dei solai è compreso l'onere dello spianamento superiore per 
darli finiti e pronti per la pavimentazione, per la fornitura e posa dell'armatura di corredo, in caso di 
caldana collaborante è compreso l'onere della rete elettrosaldata delle dimensioni e caratteristiche 
indicate nel progetto.  

VIII. Massetti, sottofondi, vespai, drenaggi. Le opere vengono valutate a volume effettivo ad eccezione dei 
vespaio in laterizio da pagarsi a superficie effettiva. E' escluso dal computo del volume il materiale 
impiegato per riempire i cavi dovuti a crolli e cedimenti delle pareti di scavo, intendendosi con ciò che la 
valutazione verrà fatta per sezioni ragguagliate a disegno.  

IX. Pareti in laterizio o cartongesso. Le pareti in laterizio di misurano vuoto per pieno  fatta eccezione tuttavia 
per i vani di superficie superiore a 4 m² per i quali si detrae la superficie del vano. 

X. Intonaci. Gli intonaci su muri o strutture di spessore superiore a 15 cm si misurano vuoto per pieno, 
intendendosi così compensate le riquadrature dei vani, degli oggetti, delle lesene ecc. le cui superfici non 
vengono sviluppate; fatta eccezione tuttavia per i vani di superficie superiore a 4 m² per i quali si detrae la 
superficie del vano. Per gli intonaci su pareti di spessore inferiore a 15 cm si detraggono tutte le superfici 
dei vuoti e si valutano le riquadrature. Gli intonaci su soffitti inclinati, volte, cupole ecc. vengono valutati 
secondo la superficie effettiva di applicazione. 

XI. Opere in ferro Le opere ed i serramenti metallici vengono valutati a superficie su una sola faccia in base 
alle dimensioni esterne del telaio fisso qualora non sia indicato diversamente oppure a peso come 
indicato nelle singole voci. Per tutti gli elementi da valutare a peso questo si intende riferito all'elemento 
finito in opera, con esclusione di qualsiasi sfrido. Nei prezzi delle serrande ed avvolgibili metallici non 
sono computate le sovrapposizioni, da valutarsi anch'esse come superficie effettiva.  

XII. Opere in vetro. Le misure si intendono riferite alle superfici effettive di ciascun elemento all'atto della posa 
in opera. Per gli elementi di forma non rettangolare o quadrata si assume la superficie dei minimo 
rettangolo circoscrivibile.  

XIII. Intervento di rinforzo in fibre di carbonio. Misurazione a metro quadrato di superficie trattata mediante 
applicazione di tessuto bidirezionale. Misurazione a metro lineare di lamina posata per interventi di 
rinforzo eseguiti all'intradosso di elementi orizzontali in c.a.. 

XIV. Le tinteggiature di pareti, soffitti, volte ecc. e i pavimenti e rivestimenti si misurano secondo le superfici 
effettive, senza però tenere conto delle superfici laterali di risalti, lesene o simili che abbiano sporgenze 
non superiori a 5 cm. Per muri di spessore superiore a 15 cm le superfici tinteggiate si valutano vuoto per 
pieno, a compenso delle riquadrature dei vani, che non vengono computate a parte: si detraggono 
tuttavia i vuoti aventi superfici superiori a 2,00 m² cadauno. Per muri fino allo spessore di 15 cm si 
detraggono invece i vuoti di qualsiasi dimensione. Le verniciature su superfici murarie o simili si misurano 
con gli stessi criteri sopra indicati per le tinteggiature; sulle opere metalliche, in legno o simili, si valutano 
convenzionalmente applicando i seguenti coefficienti alle superfici dei singoli elementi di cui appresso, 
s'intendono eseguite su ambo le facce e misurate in proiezione retta, cioè senza tenere conto di spessori, 
scorniciature ecc.: 
•  opere metalliche di tipo semplice (grandi vetrate, lucernari, serrande avvolgibili a maglia e simili): 

0,75; 
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•  opere metalliche normali (cancelli, anche riducibili, ringhiere, parapetti, inferriate, ecc.): 1,0;  
•  opere metalliche ornate: 1,5;  
•  serramenti vetrati normali (finestre, porte finestre, porte a vetri, sportelli a vetri, ecc.): 1,0;  
•  persiane alla romana e cassettone, serrande avvolgibili in lamiera: 3,0;  
•  persiane avvolgibili: 2,5;  
•  lamiere ondulate, serrande metalliche e simili: 2,5; 
•  porte, bussole, sportelli, controsportelli ecc.: 2,0.  

Con l'anzidetta misurazione si intende compensata la verniciatura degli elementi accessori come guide, apparecchi a 
sporgere e di manovra, sostegni, grappe e in genere piccole opere di ancoraggio, sostegno ecc. Per i serramenti le 
superfici a cui si applicano i sovraindicati coefficienti sono quelle misurate, caso per caso, secondo le norme riportate 
ai Capitoli dei serramentì in legno e dei serramenti metallici.  

XV. Tubazioni. Le tubazioni verranno compensate a metro lineare di lunghezza effettivamente realizzata e 
misurata sulla linea d’asse Le misurazioni delle tubazioni, allorchè effettuate a ml, non potranno tener 
conto delle compenetrazioni. La fornitura e posa in opera di pezzi speciali per fognature quali: curve, 
aumento riduzioni braghe, giunte a squadra, innesti, ecc, per condotte in PVC, in cemento amianto o 
gres, comprese le relative guarnizioni, è compensata con una lunghezza della condotta pari a 2,00 ml 
della tubazione di diametro maggiore. La misura delle tubazioni verrà effettuata per la lunghezza, 
misurata lungo l'asse della successione continua degli elementi costituenti la condotta, in opera senza 
tenere conto delle sovrapposizioni e delle compenetrazioni. Dalla misura dell'asse sarà detratta la 
lunghezza delle apparecchiature e di tutte quelle parti e pezzi speciali, la cui fornitura e posa in opera è 
compensata con prezzi a parte. In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura viene 
effettuata fino alla sezione corrispondente alla faccia esterna delle flange. La fornitura e posa in opera di 
pezzi speciali in acciaio o altro materiale sintetico quali: curve; aumento-riduzioni di diametro, raccordi 
flangiati, raccordi a T di vari tipi e caratteristiche, comprese le relative guarnizioni, verrà computata  con 
una lunghezza aggiuntiva pari a ml 2,00 della tubazione di diametro maggiore. 
Tubazioni in PVC 
I prezzi d'elenco compensano, con valutazione a metro lineare, la fornitura e la posa in opera di 
tubazioni in PVC rigido. I prezzi comprendono la fornitura delle tubazioni, il carico e lo scarico a piè 
d'opera, la posa  secondo le modalità previste e ogni lavoro e provvista per dare l'opera ultimata a 
regola d'arte. 

 
Art. 115 - Lavori eventuali non previsti 

I lavori eventuali non previsti, per i quali non trovasi indicato nell'elenco del presente capitolato il relativo prezzo 
unitario, l'Impresa ha l'obbligo di eseguirli in seguito ad ordine della D.L., la quale provvederà a valutarli giuste le 
norme degli artt. 21 e 22 del Regolamento 25 maggio 1895 e dell'art. 13 del Capitolato Generale. 

La somministrazione di materiali o mezzi d'opera per lavori in economia che venissero ordinati dalla D.L. sarà 
pagata in base ai prezzi dell'elenco annesso al presente Capitolato Speciale con deduzione del ribasso d'asta. 
 

Art. 116 - Opere varie 
Per tutte le opere non specificate nel presente capitolato dovranno eseguirsi le norme in uso ed i migliori 

accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione, nonché le prescrizioni che verranno impartite dalla D. L.. 
 

Art. 117 - Programma e Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori 
In genere l'Appaltatore ha la facoltà di eseguire i lavori nel modo e nell'ordine che crederà più conveniente per darli 

perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché lo stesso ordine, a giudizio della D.L., non pregiudichi la buona 
riuscita delle opere da eseguire sulla scorta del programma dei lavori, ove venga prescritto o previsto. 

L'Impresa comunque non potrà procedere all'esecuzione del riempimento degli scavi senza la preventiva 
autorizzazione della D.L.. 
 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un termine perentorio 
e di disporre la successione delle varie opere nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore possa 

farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'Amministrazione si riserva la facoltà di intervenire nello stesso 
cantiere con appalti diversi per l'esecuzione di opere di completamento o di successivi lotti; in tale caso l'Impresa 
dovrà coordinare le proprie opere con le altre sollevando l'Amministrazione stessa da qualsiasi responsabilità per 

eventuali interferenze che sorgessero tra le varie Imprese. 
 


