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COMUNE DI MONTEGRANARO

(Provincia di Fermo)

Lavori di

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SANTA MARIA

CUP:196J15000630002 CIG:

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti
(articoli 43, commida3a6,138, commile?2, e 184, del d.P.R.5 ottobre 2010, n. 207)

importi in euro

1 Importo esecuzione lavori 487.825,26

2 Di cui per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza ( non 9.410,55
soggetti a ribasso)

3 Di cui costo del personale 146.457,09
A Totale appalto 487.825,26
Il responsabile del servizio Il progettista

Il responsabile del procedimento
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ABBREVIAZIONI

Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);

d.P.R. n. 554 del 1999: decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di
attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
d.P.R. n. 34 del 2000: decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 200, n. 34 - Regolamento per
I'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell'articolo 8
della legge n. 109 del 1994;

d.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);

Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva previsto
dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i),
allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207,

attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciato da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
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PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Titolo | — Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

1. LU'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui al comma 2.

2. Llintervento e cosi individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SANTA MARIA
b) descrizione sommaria:

L'immobile e da considerarsi rilevante dal punto di vista della pubblica incolumita e pertanto necessita di un
intervento tendente a migliorare I'originaria situazione strutturale dal punto di vista sismico.

Il presente progetto esecutivo prevede in primo luogo la risoluzione delle criticita evidenziate nella valutazione
sismica effettuata ed in particolare:

* Rinforzo a flessione e taglio di alcune travi in c.a.

* Realizzazione di un portale a rinforzo della trave su cui e posto, in falso, il pilastro dell'angolo Sud Est
dell'edificio
Al fine di conseguire il miglioramento sismico della struttura, il progetto comprende anche la realizzazione di
specifiche opere, consistenti sostanzialmente nell'inserimento di telai in acciaio, opportunamente distribuiti in
pianta ed estesi per l'intera altezza dell'edificio.
Essi saranno ancorati all'interno dei telai in c.a. esistenti ed avranno rigidezza tale da ridurre gli spostamenti dei
telai in c.a. e abbassare, di conseguenza, le sollecitazioni sulle strutture in c.a..
Saranno anche eseguiti rinforzi localizzati delle strutture:
* nodi pilastro-trave, mediante applicazione di fasce in fibra di carbonio
* travi in c.a. , mediante applicazione di lamine in fibra di carbonio o con applicazione di travi in acciaio
opportunamente solidarizzate.
Sono altresi state previste ulteriori opere :
* realizzazione scala esterna in struttura metallica a servizio delle uscita di sicurezza poste sul lato Est del
piano terra e primo della scuola primaria
* cappotto termico sul perimetro esterno dell'intero edificio scolastico.
* opere difiniture strettamente connesse all'intervento
c) ubicazione: Via dell'Ospedale

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
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particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, delle relazioni geologiche, dei quali
I’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo
1374 del codice civile.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i

seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

196J15000630002

Art. 2. Ammontare dell’appalto

L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito dalla seguente tabella:

Importiin euro

2 Oneri per I'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso 9.410,55

3 Costo del personale 146.457,09

1 Importo esecuzione lavoro soggetto a ribasso 478.414,71

TOT | IMPORTO TOTALE DELLAPPALTO 487.825,26

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto e stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi secondo e quarto, del Codice dei
contratti, nonché dell’articolo 43, comma 7 del d.P.R. n. 207 del 2010. L'importo della contratto, come
determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

Anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, il prezzo convenuto non puo essere
modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della prestazione, per cui il computo metrico
estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi
dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. n. 207 del 2011, utilizzabili esclusivamente ai fini di
cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi
criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.

| prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione
dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei
contratti, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’articolo 24.

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2.
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Art. 4. Categorie dei lavori

1. Aisensi dell’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformita all’allegato «A» al predetto d.P.R., i lavori sono
classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG1» - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI.

2. La categoria prevalente di cui al comma 1 e costituita da lavorazioni omogenee.

3. Non sono previste categorie scorporabili ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli articoli 3,
comma 1, lettera s), 43, commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del d.P.R. n. 207 del 2010 e all’articolo 38 del
presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:

Importi in euro .
Incidenza
Lavori .
.. . o oneri %
n. |categ Descrizione delle categorie di cui: costo del| . totale
: . L Importo lordo sicurezza
di lavorazioni omogenee personale [1+2]
(1] 2]
[1.1]
1 OG1 |Opere Generale Edifici civili e Industriali 478.414,71 146.457,09 9.410,55| 487.825,26 100,00
TOTALE| 47841471 146.457,09 9.410,55 487.825,26| 100,00
TOTALE GENERALE APPALTO | 47841471 146.457,09 9.410,55 487.825,26
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita per le quali il lavoro
e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, e fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto
da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell’allegato
«C», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131,
comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora
accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo
89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;

b) il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del
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subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del Codice
dei contratti;

c) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

. Aisensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, I'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della
piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello
stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come
da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Fallimento dell’appaltatore

. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti.

. Qualora lI'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e
nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. 'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
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Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente I’articolo 167 del d.P.R. n. 207
del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini
. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si
intendono I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

10/96



Comune di Montegranaro
MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SANTA MARIA
Progetto esecutivo — Febbraio 2016
Capitolato Speciale di Appalto

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per
I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto &
facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il
risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il
valore della cauzione, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore.
Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore € escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento e considerato grave negligenza accertata.

. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n.
207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, qualora il
mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che I'opera appaltata € destinata a
soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d’'urgenza su
autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei
lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

. Il R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di
consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna &
subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna & inefficace e i lavori non
possono essere iniziati.

. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche
alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale
di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I’esecuzione, se non diversamente determinati. Il
comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora I'urgenza sia limitata all’esecuzione di
alcune di esse.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15. Proroghe
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. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 14, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45
giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata anche qualora manchino meno di 45
giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che
hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata
anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

. La richiesta e presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal
proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il
parere del direttore dei lavori.

. La proroga e concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. pu0 prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni
e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento & riportato il parere del direttore dei lavori qualora
guesto sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10
giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di
cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

. Trova altresi applicazione I’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei
lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a),
b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente
articolo.

. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il
R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione
appaltante.

. Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure
apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del d.P.R. n. 207 del 2010.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia
formata I’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna
efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
R.U.P.
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. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il
predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente
nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.

. Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso & efficace dalla data
della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
I'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

. Il R.U.P. pu0 ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; I'ordine &
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le
disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
quanto compatibili.

. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivamente,
I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante puo opporsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 18. Penaliin caso di ritardo - Premio di accelerazione

. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito
per 'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo
uno per mille (euro uno ogni mille) dell'importo contrattuale, corrispondente a euro

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi
dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;

c) nellaripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata qualora I'appaltatore, in seguito all’landamento
imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui
all’articolo 19.
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. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore
dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla
base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di
collaudo provvisorio.

. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione I'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

. Aisensidell’articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e
comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e
alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro
cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili
con il rispetto dei termini di ultimazione. Il mancato rispetto delle previsioni del programma suddetto sara
considerato come grave inadempienza contrattuale in virtu della quale Amministrazione ha la facolta di
rescindere in danno il contratto in essere.

. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
gualungue modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con
il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al
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verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte,
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non
abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette
ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né per
I’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori superiore a 60
(sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante
e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.

. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione
di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
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3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il

termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione

dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

4.La contabilizzazione delle opere ¢ effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti desunti
dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.

5. Gli oneri di sicurezza (0S), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla
base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del
presente articolo.

Art. 23. Eventuali lavori a misura

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali
variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui risulti
eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non sia possibile la loro
definizione nelle voci “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate
nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione

dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40, fermo restando

che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non

rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

4. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi

indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
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netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1,
sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante e effettuata con le modalita
previste dall’articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi
dell’articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non gia
comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime
componenti.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che
alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al
comma 3.

. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate
nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle
misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

. Non sono valutati i manufatti e i materiali a pie d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Divieto di anticipazione

. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, e dell’articolo 140, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, non e dovuta alcuna
anticipazione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22,
23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della
ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non
inferiore al 30 % (trenta per cento). La rata di saldo non deve essere comunque inferiore al 10% dell'importo
contrattuale.

. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello
0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo
194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ........................» con l'indicazione
della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010,
che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera
a), con l'indicazione della data di emissione.

. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo
superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione
dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui
al comma 1.

. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell'importo contrattuale, puo essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento)
dell'importo contrattuale. Non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo
contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale
medesimo. L'importo residuo dei lavori € contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per
importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo
degli atti di sottomissione approvati.

. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della
legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, I'emissione di ogni
certificato di pagamento e subordinata:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

b) qualora I'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate
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del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o pilu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la circostanza e segnalata all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza
della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5,
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52,
comma 2.

Art. 28. Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori e redatto entro tre mesi dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale;
e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e proposto I'importo della
rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione e subordinata
all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, nulla ostando, € pagata entro 90
(novanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare
fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

. Il pagamento della rata di saldo e disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del d.P.R. n.
207 del 2010, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I’emissione del certificato di
collaudo provvisorio;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto
decreto.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare
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il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché
le misure da adottare per il loro rimedio.

. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, commi 7 e 8.

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura
stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra I’'emissione del certificato di pagamento e
il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura
stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui I'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di
guanto maturato; in alternativa, & facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla
data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

. Per ogni altra condizione trova applicazione I'articolo 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per
ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di
mora.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova
applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1,
qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a
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compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10% (dieci per cento),
alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1l) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non
inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente impegnato
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione € determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci
per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno
solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle
parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le
condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora
non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;

. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei
lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel
prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale,
da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per 'ultimazione dei lavori stessi.

. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3,
deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei
prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

. Non e prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti
. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

. E” ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal R.U.P.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria

. Aisensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti e richiesta una cauzione  provvisoria
con le modalita e alle condizioni cui al bando di gara e al disciplinare di gara / alla lettera di invito.

Art. 35. Cauzione definitiva

. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del d.P.R. n. 207 del 2010, &
richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura
superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), I'aumento & di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

. La cauzione definitiva potra inoltre essere costituita, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1981, n.741, e
nell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 10 giugno 1982, n. 348, mediante fidejussione bancaria o
polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni
ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449.
Essa deve essere sottoscritta dal direttore di agenzia ed accompagnata da copia fotostatica del documento di
identita del sottoscrittore, dovra essere allegata una certificazione del direttore di agenzia in cui dichiari gli
estremi della procura in virtu della quale lo stesso risulta autorizzato a firmare polizze fidejussorie assicurative;
dovra contenere inoltre la rinuncia del fideiussore sia al beneficio della preventiva escussione del garantito
(art.1944 c.c.), la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 c.2 del Codice Civile, oltre I'impegno del medesimo
fideiussore a rendere operativa la garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%
(settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di benestare
del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o
del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed &
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e I'estinzione
avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o
restituzioni.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai
risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione
innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

. La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi
1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso
di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in
caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non e integrata in caso di aumento degli stessi importi fino
alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di
consorzio ordinario la garanzia € prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
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. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma
1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte
della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della cauzione provvisoria di
cui all’articolo 34 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI
CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione
deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1
sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in
raggruppamento.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1
sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non &
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi
dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 puo essere comprovato dalla
certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora I'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia
tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia
sufficiente la classifica Il.

. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010,
I'appaltatore e obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni
prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa
che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio
per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti
della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio e stabilito in misura
unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi
due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
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dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso,

2) per le opere preesistenti: Euro

3) per demolizioni e sgomberi: Euro

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

. Seil contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante.

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un
consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice
dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa & prestata
dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi
all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil o in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 132 del Codice
dei contratti.

. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da
parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie
di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato.
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. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e
siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5% (cinque per cento)
dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’opera
al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.

. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia introdotti in
sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b), vigenti al momento
dell’esecuzione dei predetti lavori in economica e i costi introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessita del
preventivo accertamento della disponibilita delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione
della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione
in aumento.

. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
I’'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati
a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché I'adeguamento dei piani operativi di cui
all’articolo 45.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale & invitato
I’appaltatore originario.

. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci
per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

. | titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano
errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione
degli elaborati progettuali.

. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori in variante,
si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui
all’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve trasmettere
alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori
qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, con
I'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini
dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita
IVA, numero REA;

d) idati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del
Decreto n. 81 del 2008, se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla scadenza del
diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6,
comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la
valutazione dei rischi puo essere autocertificata;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il
nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di
adeguamento di cui all’articolo 44;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite
questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma
1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei
contratti, se il consorzio e privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state
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individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le
imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, se 'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del
Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 &
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore € un consorzio ordinario di cui
all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma
1, lettera i), del decreto 81 & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante
gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, |'appaltatore € obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere;

b) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli
articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXI1, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».

. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
all’articolo 41, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n.
81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo
metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2,
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comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

. L'obbligo di cui al comma 1 e esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pil proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile
una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) neicasi di cuial comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti
maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova
applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n.
81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi
di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti I'appaltatore € tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza
redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato
speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso
trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 43.

. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non € necessario
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per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli
obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. U'appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI
a XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore € obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, I'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere e
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. |l piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I'appaltatore e solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1. |l subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 118 del Codice dei
contratti, € ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo totale dei lavori.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle
seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo &
vietato e non puo essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della
data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto
devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste
dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;

- l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi
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dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale e affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo
38 del Codice dei contratti;

3) idati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575
del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora I'importo del contratto di subappalto
sia superiore ad euro 154.937,07, I'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione
necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e
lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di
cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del
1998, il subappalto e vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa
subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione & rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, |'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di
legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo
contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della
Stazione appaltante sono ridotti della meta.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a)

b)

d)

ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, 'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per
cento);

se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste dal
Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in
subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun
ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
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e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
puo subappaltare a sua volta i lavori.

7. Qualora I'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276
del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

c) che le condizioni per le quali e stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto
distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante,
entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, puo negare |'autorizzazione
al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92
del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo
118, comma 11, del Codice dei contratti € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000
euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo
del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al
R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in
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cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato
speciale non e considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché
tali attivita non costituiscano lavori.

. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica I'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore &
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati,
oppure all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;
c) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 3.

. Qualora I'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante puo
imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore
inadempimento, sospendere |'’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che 'appaltatore non provveda.

. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la
sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma 4, lettera b).

. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge
4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1,
devono essere assolti dall’appaltatore principale.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario

. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in
misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente I'ammissibilita
di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia
necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini
dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

. Il R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del
Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente
inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

. La proposta motivata di accordo bonario € formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla
Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione
appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della
Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto
costituisce rigetto della proposta.

. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; qualora I'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, & necessario il parere
dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore,
previa audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto
o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pudo comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.

Art. 51. Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, la definizione di
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tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta all’autorita giudiziaria competente presso
il Foro di Fermo ed ¢ esclusa la competenza arbitrale (ovvero non e prevista la clausola compromissoria di cui
all’art. 241 della D.Igs. n.°163/06).

. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro imputazione
alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |'appaltatore
dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante puo pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui
pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 9 e 28, comma 8, del presente
Capitolato Speciale.

. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono
altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore e obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della
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sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro
50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, I’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti
di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

. Il DURC e acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i
subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-
CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- laclasse dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di
posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- perla Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

. Ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti
di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in
assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede
direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del
presente Capitolato Speciale.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore
sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando
un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

. Aisensi dell’articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per |'acquisizione del
DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei
lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta)
giorni, & necessari I'acquisizione del DURC con le modalita di cui al comma 2.

. In caso di irregolarita del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’'INPS,
all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno
determinato lirregolarita, qualora tale ammontare non sia gia noto; chiede altresi all’appaltatore la
regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a
motivare la condizione di irregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una
somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente
lettera a), ai fini di cui al comma 3.

c) qualora la irregolarita del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da
pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente
Capitolato, I"appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto
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d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese
subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilita solidale, puo chiedere una specifica procedura di
accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in
cui si attesti della regolarita degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere,
come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, puo essere
utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarita contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto
d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potra procedere alla liquidazione delle somme
trattenute ai sensi della lettera b).

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni,
senza necessita di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

I’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui
all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n.
575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione
appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai
sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;

inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai
piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal
direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo
51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 66, comma 5,

n)

o)

del presente Capitolato speciale;

applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero |'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del
d.P.R. n. 207 del 2010; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore
dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione
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delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione
del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.

. Il contratto é altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione,
oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza,
nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultante dal casellario informatico.

. Il contratto e altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo
132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo
originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si
procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinti dell'importo del contratto.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale
avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e
I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione
dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in
cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilita di altra
impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente,
I'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comungue approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e I'ammontare lordo
dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
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diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni
dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il
direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore e tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In
caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo
della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I’'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro
i termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Art. 56. Termini per il collaudo o per I’accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi.

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale
o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo 'ultimazione dei lavori.

. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puod reclamare compensi di sorta.

. L’appaltatore puo chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza.
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5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione
dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed e altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai
termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a)

b)

c)

d)

e)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;

I’'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto;

I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare &
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

f)il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuita degli scoli delle acque

g)

h)

e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all’'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini
di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
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lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali,
come dalla Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per
I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le
misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera
di qualsiasi materiale o I’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di

n)

p)

a)

s)
t)

direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti
e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori
deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali
danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I"accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso I'ufficio
comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
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u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto
salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice
della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa con
I’esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le
fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

. Aisensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

. L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata
dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi o, qualora tale verifica non sia stata fatta, come
prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista
dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010.

. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo
contrattuale, trova applicazione I'articolo 161, comma 13, del d.P.R. n. 207 del 2010. Per ogni altra condizione
trova applicazione I'articolo 166 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 59. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
. L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora
egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano
mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
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relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

. L'appaltatore e obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,
cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di
esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione
lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente
consegnate dalla stessa direzione lavori.

. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure
a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata e/o ritirati da ditta autorizzata, a cura e
spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati in in discarica autorizzata e/o ritirati da ditta autorizzata, a cura e
spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del
decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

. E’ altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
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b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello
stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies
della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 64. Cartello di cantiere

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

. I cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate; & fornito in conformita al modello di cui all’allegato «D».

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010
(Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.

. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-
quinquies, del Codice dei contratti.

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi
negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo
di comunicazione € esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui
all’articolo 29, comma 4.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque

43/96



Comune di Montegranaro
MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SANTA MARIA
Progetto esecutivo — Febbraio 2016
Capitolato Speciale di Appalto

di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico in
guanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di
cuial comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
dellintervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della
spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per piu di
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del
presente Capitolato speciale.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse
. Aisensidell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
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3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (.V.A.); I'LLV.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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ALLEGATI al Titolo | della Parte prima

Allegato «A» ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI
Elemento di costo importo incidenza %
1)  Manodopera euro 146.457,09 30 %
2) Materiale euro %
3) i Trasporti(ql/Km) euro %
4) Noleggi euro %
totale | euro 487.825,26 100 %
squadra tipo:
Operai specializzati n. 3
Operai qualificati n. 6
Manovali specializzati n. 6

Allegato «B» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
euro
1l.a |Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 331.957,62
1.b | Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 9.410,55
1.c | Costo del personale (CP) e Costi di sicurezza aziendali (CS) 146.457,09
1 Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b + 1.c) 487.825,26

2.a  Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a)
2.b  Offertarisultante in cifra assoluta ((1.a—1.b—1.c)x 2.a)

%

3 Importo del contratto (2.b + 1.b + 1.c)

4.a  Cauzione provvisoria (calcolata su 1) 2 %
4.b  Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a)

5.a  Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %
5.b  Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %

5.c  Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)

5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)

6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)
6.b dicui: perleopere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)

6.C per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2)

6.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)

6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)

7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7 mesi

8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)

8.b  Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)

8.c dicui: perle opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)

8.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)
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Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)
Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1
Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7

Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 14

Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 1

giorni

O/OC)

150

Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo

O/OC)
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Allegato «C» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

a) Relazione generale
b) calcoli esecutivi delle strutture;
c) relazione di calcolo impianto antincendio;
d) verifica requisiti minimi parametri energetici dell'edificio;
e) elaborati grafici:
1) -TAV.1:stralcio PRG, planimetria generale e inserimento urbanistico
2) -TAV.2: piante stato attuale
3) -TAV.3: piante stato di progetto
4) -TAV.4: prospetti e sezioni stato attuale e di progetto
5) -TAV.5: particolari costruttivi
6) -TAV.6: planimetria impianto antincendio fisso
7) -TAV.1S: schema carpenteria di piano con individuazione interventi strutturali
8) -TAV.2S:schema telai di controvento con indicazioni delle sezioni dei profilati metallici
9) -TAV.3S: carpenterie particolari costruttivi
10) - TAV.4S : carpenteria telai tipo 1 e 2
11) - TAV.5S : carpenteria telaio tipo 3
12) - TAV.6S : carpenteria scala esterna
f)  piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
g) stima dei costi della sicurezza
h) piano disicurezza e di coordinamento
i) quadro d'incidenza manodopera;
j)  computo metrico estimativo;
k) quadro economico
I)  crono-programma;
m) elenco dei prezzi unitari;
n) analisi dei prezzi;
o) schema dicontratto d'appalto;

p) capitolato speciale d'appalto
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Allegato «D» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)

Ente appaltante: COMUNE DI MONTEGRANARO

Ufficio competente:
UFFICIO TECNICO

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SANTA MARIA

Progetto approvato con del del

Progetto esecutivo:

| dott. ing. Alteriano Renzi

Direzione dei lavori:

|

Progetto esecutivo opere in c.a. Direzione lavori opere in c.a

dott. ing. Alteriano Renzi

Progettista dell'impianto

Progettista dell'impianto

Progettista dell'impianto

Responsabile dei lavori:

Coordinatore per la progettazione:

Coordinatore per I'esecuzione:

150

Durata stimata in uomini x giorni:
Responsabile unico del procedimento:

Notifica preliminare in data:

IMPORTO DEL PROGETTO:
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA:
ONERI PER LA SICUREZZA:
IMPORTO DEL CONTRATTO:

Gara in data

Impresa esecutrice:

J

Euro 580.000,00
euro 331.957,62
euro 9.410,55
euro

offerta di ribasso del %

con sede

Qualificata per i lavori delle categorie:
direttore tecnico del cantiere:

, classifica

subappaltatori:

per i lavori di

Importo lavori subappaltati

categoria

descrizione euro

Intervento finanziato con d.P.C.M. 10/12/2010

inizio dei lavori
prorogato il

con fine lavori prevista per il
con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso I'ufficio
telefono: fax: http: // www . it E-mail:

@
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PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche
art. 43, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010

QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI
MODO DI ESECUZIONE E ORDINE DA TENERSI DEI LAVORI

Premessa

Tutti i materiali devono essere della migliore qualita, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246
(Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto
stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per 'accettazione
dei materiali a pieé d’opera, o per le modalita di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di
controversia, saranno osservate le norme U.N.l, le norme C.E.Il, le norme C.N.R. e le norme stabilite dal
Capitolato Speciale d’Appalto del’ANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come
requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verra applicata una adeguata riduzione del prezzo
dell’elenco.

Tutti i materiali impiegati e da impiegare devono essere rispondenti al Decreto12 Luglio 2005 GU 178 del 02
Agosto 2005 (attuazione direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti di costruzione GU Comunita Europee dal
26/06/2001 al 26/10/2004);

La Direzione lavori ha la facolta di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterra
opportuno, e che I’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.

Inoltre sara facolta del’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma dettagliata
e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi
componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le
operazioni di mix design necessarie per l'elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che I'lmpresa ha
intenzione di mettere in opera per I'esecuzione dei lavori.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla
Direzione dei lavori.

Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'lmpresa dovra
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati
immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Nonostante I'accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, I'lmpresa resta totalmente responsabile
della riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall'lmpresa, previa
accettazione dellAmministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla
Direzione dei lavori.

Resta invece di esclusiva competenza dell’lmpresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento della
produzione lavorativa.

L’utilizzo, da parte del’lmpresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio &€ ammesso, purché il
materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere dichiarata alla
Direzione lavori.

Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione piu restrittiva espressa
nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati progettuali.
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ART. 68 - MATERIALI NATURALI

1. ACQUA

Dovra essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche e non aggressiva. Avra un pH compreso
tra 6 e 8 ed una torbidezza non superiore al 2%. Per gli impasti cementizi non dovra presentare tracce di sali in
percentuali dannose (in particolare solfati e cloruri in concentrazioni superiori allo 0,5%).

2. SABBIA

a) Generalita

La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovra essere
assolutamente scevra da materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualita silicea (in subordine
quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovra provenire da rocce aventi alta resistenza
alla compressione. Ove necessario, la sabbia sara lavata con acqua dolce per I'eliminazione delle eventuali materie
nocive; alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovra superare il 2%.
Per il controllo granulometrico I’Appaltatore dovra apprestare e porre a disposizione della Direzione gli stacci UNI
2332.

b) Sabbia per murature in genere
Sara costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332/1.

c) Sabbia per intonaci ed altri lavori
Per intonaci, le stuccature, le murature di parametro od in pietra da taglio, la sabbia sara costituita da grani
passanti allo staccio 0,5 UNI 2332/1.

d) Sabbia per conglomerati cementizi

Dovra corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968, All. 1 e del D.M. 14 febbraio 1992, All. 1,
punto 2. La granulometria dovra essere assortita (fra 1 e 5 mm) ed adeguata alla destinazione del getto ed alle
condizioni di posa in opera.
E’ assolutamente vietato I'uso di sabbia marina, salvo efficace lavaggio e previa autorizzazione della Direzione Lavori.

e)Sabbia per costruzioni stradali

Dovra corrispondere alle “Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli
additivi per costruzioni stradali” di cui al Fascicolo N. 4/1953, C.N.R., adottato con Circolare Ministero LL.PP. 17
febbraio 1954, n. 532.

3. GHIAIA - PIETRISCO - INERTE GRANULOMETRICO

a) Generalita

I materiali in argomento dovranno essere costituiti da elementi omogenei, provenienti da rocce compatte,
resistenti, non gessose o marnose, né gelive. Tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa
resistenza meccanica, sfaldati o sfaldabili, e quelle rivestite da incrostazioni.
| pietrischi e le graniglie dovranno provenire dalla frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura
microcristallina, o di calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all’abrasione ed al gelo.
Saranno a spigolo vivo, scevri di materie terrose, sabbia e comunque materie eterogenee od organiche.
Delle caratteristiche predette dovra essere rilasciata certificazione dal fornitore.
Per il controllo granulometrico I'’Appaltatore dovra approvvigionare e porre a disposizione della Direzione i crivelli UNI
2334.

Qualora vengano acquistati da fornitori non certificati sara cura e onere dell’Appaltatore fornire I'analisi
litologica finalizzata all'impiego previsto ed eseguita da laboratorio legalmente riconosciuto.

b) Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi

Dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 14 febbraio 1992, All. 1, punto 2. La granulometria
degli aggregati sara in genere indicata dalla Direzione in base alla destinazione dei getti ed alle modalita di posa in
opera di calcestruzzi. In ogni caso la dimensione massima degli elementi, per le strutture armate, non dovra superare
il 60% dell'intergetto e per le strutture in generale il 25% della minima dimensione strutturale.
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Sara cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di calcestruzzo la relativa certificazione di origine
attestante le caratteristiche litologiche degli inerti utilizzati nonché 'assenza di emissione di radiazioni ionizzanti
mediante analisi eseguita da laboratori ufficiali legalmente autorizzati.

c) Ghiaia e pietrisco per sovrastrutture stradali

Dovranno corrispondere, come definizioni e pezzature, ai requisiti stabiliti dalla norma UNI 2710.

Gli elementi dovranno presentare UNIformita di dimensioni nei vari sensi, escludendosi quelli di forma
allungata, piatta o scagliosa. | pietrischi dovranno altresi rispondere alle norme riportate al precedente punto 2.e).

La resistenza a compressione dei provini saturi di acqua dovra risultare non inferiore a 1200 Kgf/cm?, il
coefficiente Deval, da determinarsi se necessario su materiale di cava ed in ogni caso sul pietrisco di pezzatura 40/60
approvvigionato a pie d’opera, dovra risultare non inferiore a 12 per i pietrischi di 12 categoria ed a 10 negli altri casi,
mentre corrispettivamente il coefficiente I.S.S. dovra essere minimo 4.

Sara cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa certificazione di origine
attestante le caratteristiche litologiche degli inerti utilizzati nonché I'assenza di emissione di radiazioni ionizzanti
mediante analisi eseguita da laboratori ufficiali legalmente autorizzati.

d) Inerte granulometrico naturale o artificiale

Potra provenire sia da formazioni naturali che da frantumazione di rocce, da correggersi con I'eventuale
aggiunta di inerti e di additivi, in modo da ottenere un miscuglio a granulometria continua, con legante naturale;
intendendosi per legante naturale il materiale passante al setaccio n. 40 ASTM. La qualita e la granulometria dei
materiali dovranno corrispondere alle norme A.A.S.H.O. relative alla natura e formazione delle miscele di sabbia-
argilla e di pietrisco-ghiaia-sabbia combinato o meno con argilla; in particolare si precisa che il materiale trattenuto al
setaccio n. 10 ASTM dovra avere coefficiente di qualita da 9 a 11, alla prova Deval.

La composizione granulometrica degli inerti e degli additivi dovra corrispondere alle prescrizioni del Direttore
dei Lavori all’atto esecutivo sulla scorta delle prove di laboratorio, da eseguirsi sui campioni dei materiali prescelti per
'impiego e della verifica sulle condizioni fisiche del terreno stradale sul fondo dello sbancamento; I'lmpresa rimarra
comunque UNIca garante responsabile dei requisiti finali dei materiali in opera.

| materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n.
4 ultima edizione (1953), del Consiglio nazionale delle ricerche.

Rispetto ai crivelli UNI 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 UNI e trattenuti dal crivello 25
UNI; i pietrischi quelli passanti dal crivello 25 UNI e trattenuti dal crivello 10 UNI; le graniglie quelle passanti dal
crivello 10 UNI e trattenute dallo staccio 2 UNI n. 2332.

Sara cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa certificazione di origine
attestante le caratteristiche litologiche degli inerti utilizzati nonché I'assenza di emissione di radiazioni ionizzanti
mediante analisi eseguita da laboratori ufficiali legalmente autorizzati.

ART. 69 - LEGANTI IDRAULICI, CALCE, GESSI PER EDILIZIA

GENERALITA’

| materiali in argomento dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalla Legge 26 maggio 1965,
n. 595 e dai D.M. 3 giugno 1968 e 31 agosto 1972 e successive modifiche ed aggiornamenti aventi rispettivamente
per oggetto: “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”, Nuove norme sui requisiti di accettazione e
modalita di prova dei cementi”, “Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e
delle calci idrauliche”.

- Calci

Le calci dovranno avere i requisiti prescritti dal presente Capitolato, nonché quelli di cui alle norme del R.D.
16.11.1939, n. 2231 - "Norme per l'accettazione delle calci".

| sacchi contenitori delle calci introdotti in cantiere, dovranno essere in perfetto stato, non manomessi e recanti
le indicazioni di provenienza e certificazione CE.

- Cementi

Per la confezione dei calcestruzzi e delle malte occorrenti per la realizzazione delle opere contrattuali, dovra
essere impiegato cemento rispondente ai requisiti di accettazione prescritti dalla gia citata Legge 26.05.1965, n. 595 e
dal D.M. 03.06.1968 - "Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi" e successive
modificazioni.
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L'Appaltatore dovra approvvigionare il cemento presso fabbriche che diano adeguate garanzie per
I'espletamento della fornitura con costanza di caratteristiche e prendere tutti i provvedimenti necessari ad assicurare
I'efficacia e la regolarita dei controlli in generale.

Sara cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di cemento la relativa certificazione di origine
attestante le caratteristiche dei materiali utilizzati nonché I'assenza di emissione di radiazioni ionizzanti mediante
analisi eseguita da laboratori ufficiali legalmente autorizzati.

- Cementi bianchi

Per i requisiti di qualita dei cementi bianchi valgono le stesse prescrizioni indicate per i cementi normali e di
cui al gia citato D.M. 03.06.1968.

La resistenza meccanica a compressione dei cementi bianchi non potra comunque risultare inferiore al valore
minimo di kgf/cmq 575.

- Cementi colorati

La colorazione dei cementi dovra avvenire mescolando intimamente ed omogeneamente a secco i cementi
bianchi, di cui al precedente punto, con pigmenti colorati della stessa finezza.

| pigmenti colorati dovranno resistere all'azione della calce di idrolisi, all'azione degli agenti atmosferici ed a
quella della luce; non potranno favorire efflorescenze né contenere sostanze incompatibili con le malte ed i
conglomerati e mantenere le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo.

-CA.L.CO

I CA.L.CO (Calcestruzzo di cemento leggero coibentato ad elevata coibenza termica ed acustica) & composto
da polistirolo espanso, inerti lapidei, acqua, cemento e additivi e dovra rispondere alle norme_e agli accorgimenti
particolari suggeriti dalle ditte produttrici. Il CA.L.CO di densita 400 Kg/mc € adoperato per la formazione di strati
coibenti necessari affinché le strutture raggiungano le caratteristiche di isolamento termico e di isolamento acustico
prescritte dalle vigenti norme e per il ricoprimento di impianti posati a pavimento.

Sara cura ed onere dell'appaltatore fornire per ogni partita di CA.L.CO la relativa certificazione di origine
attestante le caratteristiche dei materiali utilizzati nonché l'assenza di emissione di radiazioni ionizzanti mediante
analisi eseguita da laboratori ufficiali legalmente autorizzati.

- Gessi per I'edilizia

| gessi forniti dall'Appaltatore dovranno risultare pienamente conformi a quanto stabilito nella norma di
unificazione UNI 6782 - "Gessi per l'edilizia"; dovranno inoltre essere di recente cottura, presentarsi in polvere
asciutta, omogenea, esente da materie terrose, da parti alterate per estinzione spontanea.

Saranno rifiutati i gessi che risultassero avere una presa eccessivamente lenta e quelli che, bagnati,
assumessero colore grigio.

| gessi dovranno essere contenuti in idonei sacchi di carta o di plastica con stampato il nominativo della Ditta
produttrice, nonché la qualita del gesso e dovranno essere conservati all'asciutto, isolati dal suolo e dalle pareti.

- Malta cementizia bicomponente a granulometria fine per rasature strutturali

Malta cementizia bicomponente colabile ad elevate prestazioni meccaniche e ritiro compensato, costituita da
componente A (polvere) e componente B (Fibre) con aggiunta di eventuali additivi per la compensazione dei ritiro
plastico ed idraulico.

ART. 70 - MATERIALI FERROSI

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature, paglie e da
qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, profilatura, fucinatura e simili.

Essi inoltre dovranno soddisfare tutte le condizioni generali previste dal D.M. 28 febbraio 1908, modificato
con R.D. 15 luglio 1925 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la definizione, la classificazione e la designazione dei vari tipi di materiale si fara riferimento alle seguenti
norme di UNIficazione od alle successive modifiche od integrazioni:

UNI EN 100200 - Definizione e classificazione dei tipi di acciaio

UNI EU 21 - Condizioni tecniche generali di fornitura per I'acciaio ed i prodotti siderurgici
UNI EU 27 - Designazione convenzionale degli acciai
UNI 7856 - Ghise gregge. Definizione, classificazione e qualita.

1. ACCIAI PER CEMENTO ARMATO
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a) Generalita

Dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al DM 14 gennaio 2008 riportante le “Norme tecniche per la
esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”.

Gli acciai dovranno essere esenti da difetti tali da pregiudicarne I'impiego, quali incisioni, ossidazioni,
corrosioni, lesioni, untuosita ed in genere ricopertura da sostanze che possano ridurne sensibilmente I'aderenza al
conglomerato.

b) Acciaio ad aderenza migliorata

Potranno essere impiegati solo acciaio in barre ad aderenza migliorata certificati e marcati CE.

Per le condizioni tecniche generali di fornitura si applica la norma UNI EU 21 (parzialmente sostituita da UNI
EN 10204). Il prelievo dei campioni ed i metodi di prova saranno effettuati secondo la UNI 6407-69 salvo quanto
stabilito al punto 11.3.2.3 del Decreto citato. Per I'accertamento delle proprieta meccaniche vale quanto indicato alle
UNI 556, UNI 564 ed UNI 6407-59, salvo indicazioni contrarie e complementari.

c¢) Acciaio in fili lisci 0 nervati
| fili lisci o nervati di acciaio trafilato, di diametro compreso fra 4 e 12 mm dovranno presentare, per I'impiego
nel cemento armato, le proprieta indicate nel “Prospetto 3” di cui al punto 2.2.4. Parte 12 delle “Norme Tecniche”.

d) Acciaio per reti elettrosaldate
Dovra possedere le caratteristiche riportate al punto 11.3.2.5. delle “Norme Tecniche”. Le reti avranno fili
elementari di diametro compreso fra 4 e 12 mm con distanza assiale tra gli stessi non superiore a 35 cm.

Sara cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale di cui ai precedenti punti b), c) e d) la
relativa certificazione di qualita prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovra fornire la documentazione
idonea a definire la tracciabilita di tutti i materiali dalla fonderia al cantiere (ogni documento dovra richiamare il
precedente).

2. PROFILATI, BARRE E LARGHI PIATTI DI USO GENERALE
Saranno conformi alle prescrizioni di cui alla seguente norma di UNIficazione:
UNI EN 10025 - Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura.

Le superfici dei laminati dovranno essere esenti da cretti, scaglie, paglie, ripiegature, cricche od altri difetti
tali che ne possano pregiudicare ragionevolmente le possibilita d'impiego. Sara tollerata la presenza di lievi sporgenze
o rientranze, di leggere rigature e vaiolature, purché non venga superata la tolleranza in meno prescritta sullo
spessore.

Sara cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa certificazione di qualita
prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovra fornire la documentazione idonea a definire la tracciabilita di
tutti i materiali dalla fonderia al cantiere (ogni documento dovra richiamare il precedente).

3. TUBI DI ACCIAIO

a) Generalita
Per le condizioni tecniche generali di fornitura si fara riferimento alla norma UNI 5447-64. | tubi dovranno
esser e costituiti da acciaio non legato e corrispondere alla normativa generale di UNIficazione di seguito riportata.

UNI 663-68 - Tubi senza saldatura di acciaio non legato
Tubi lisci per usi generici. Qualita, prescrizioni e prove
(sostituita in parte da UNI 77287-74)
UNI 7091-72 - Tubi saldati di acciaio non legato
Tubi lisci per usi generici (sostituita in parte da UNI 7288-74)
UNI 7287-86 - Tubi con estremita lisce, senza saldatura, di acciaio non legato senza prescrizioni di qualita
UNI 7288-86 - Tubi con estremita lisce, saldati, di acciaio non legato senza prescrizioni di qualita.

Per la classificazione, i tubi senza saldatura UNI 663-68 ed UNI 7287-74 verranno distinti, secondo il tipo di
materiale, il grado di precisione della lavorazione ed i particolari requisiti chimico-meccanici, nelle seguenti categorie:

1) Tubi senza prescrizioni di qualita (ex commerciali: acciaio Fe33)
2) Tubi di classe normale (acciai: Fe 35-1; Fe 45-1; Fe 55-1; Fe 52-1)
3) Tubi di classe superiore (acciai: Fe 35-2; Fe 45-2; Fe 55-2; Fe 52-2)
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Analogamente, i tubi saldati UNI 7000091--72 ed UNI 7288-74 verranno distinti nelle stesse categorie delle
quali, la prima, prevede tubi fabbricati con acciaio tipo EN 33 UNI 7288-74, la seconda e la terza, tubi con acciaio tipo
Fe 34, Fe 37, Fe 42, e Fe 52 UNI 7092-72.

| tubi dovranno risultare ragionevolmente diritti a vista e presentare sezione circolare entro le tolleranze
prescritte; saranno privi di difetti superficiali (interni ed esterni) che possano pregiudicarne l'impiego: nel caso, &
ammessa la loro eliminazione purché lo spessore non scenda sotto il minimo prescritto.

| tubi ed i relativi pezzi speciali, se prescritto, dovranno avere la superficie interna ed esterna protetta con
rivestimenti appropriati e specificati in Elenco. Tali rivestimenti saranno del tipo:

a) Zincato: effettuato con zinco ZN A 98,25 UNI 2013 secondo le prescrizioni della norma UNI 5745 e successive
modificazioni ed integrazioni.

b) Bituminoso esterno tipo “normale”: costituito da una leggera pellicola di bitume ed uno strato protettivo isolante, di
adeguato spessore, di miscele bituminosa armata con doppio strato di feltro di vetro impregnato con la stessa
miscela

c) Bituminoso esterno tipo “pesante”: costituito come in precedenza ma armato con uno strato di feltro e l'altro di
tessuto di vetro

d) Bituminoso interno: costituito da semplice bitumatura o da rivestimento a spessore con pellicola di bitume e strato
di miscela

e) Interno ed esterno in resina: costituito da resine di vario tipo, in diverso spessore ed ordinariamente polietilene per
esterno ed interno e resina epossidica per l'interno

f) Speciale: specificato in Elenco o prescritto dalla Direzione Lavori e studiato in rapporto alle particolari esigenze
d’'impiego.

In ogni caso, qualunque fosse il tipo di rivestimento, questo dovra risultare omogeneo, continuo, ben aderente
ed impermeabile.

Sara cura ed onere dell’'appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa certificazione di qualita
prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovra fornire la documentazione idonea a definire la tracciabilita di
tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovra richiamare il precedente).

Tutte le prove e le riprove relative all'idoneita dei tubi dovranno essere eseguite presso lo stabilimento
produttore, che dovra rilasciare un attestato di conformita alla norma UNI 6363/68. Tali prove, che I’Amministrazione
appaltante potra richiedere eseguite in presenza di un proprio rappresentante, saranno:

a) Prova di trazione
(da eseguire su un tubo per ogni lotto di: 400 tubi o0 meno, per DN minori di 150; 200 tubi 0 meno, per DN 150+300,
100 tubi 0 meno, per DN maggiori di 300, con le modalita di cui al punto 8.3 della UNI 6363/68).

b) Prova di schiacciamento
(da effettuare soltanto per i tubi saldati senza materiale di apporto, con le modalita di cui al punto 8.4 della UNI
6363-68).

¢) Prova di piegamento
da effettuare soltanto per tubi saldati ad arco sommerso, sul cordone di saldatura, con le modalita di cui al punto
8.4 della UNI 6363-68.

d) Controllo non distruttivo delle saldature
da effettuare mediante sistemi ultrasonici, elettromagnetici, ecc. sull’intera lunghezza delle saldature, con conferma
radiografica di ogni eventuale segnalazione di difetto, e con le modalita di cui al punto 8.6 della UNI 6363-68.
| giunti potranno essere, secondo prescrizione, del tipo saldato, a flangia, o speciale. | pezzi speciali saranno
di norma ricavati da tubi senza saldatura e verranno soggetti, di massima, alle stesse condizioni di fornitura previste
per i tubi diritti.
Sara cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa certificazione di qualita
prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovra fornire la documentazione idonea a definire la tracciabilita di
tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovra richiamare il precedente).

4. ZINCATURA A CALDO

Le qualita, dimensioni e peso dello zinco dovranno essere conformi alle prescrizioni e tolleranze delle Norme
di UNIficazione:
-UNI 2013 -  "Zinco di prima fusione in pani - Qualita e prescrizioni";
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-UNI 2014 -  "Zinco B - Qualita, prescrizioni";
- UNI 4201 - "Lamiere di zinco - Dimensioni, tolleranze e pesi";
- UNI' 4202 -  "Nastri di zinco - Dimensioni, tolleranze e pesi".

Le zincature di lamiere non zincate, di profilati, di tubi curvati e saldati insieme prima della zincatura, di oggetti
in ghisa, ecc. dovranno essere eseguite in conformita alla Norma di UNIficazione:
-UNI 5744 -  "Rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo - Rivestimenti di zinco ottenuti per immersione su
oggetti diversi fabbricati in materiale ferroso".

Sara cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa certificazione di qualita
prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovra fornire la documentazione idonea a definire la tracciabilita di
tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovra richiamare il precedente).

5. ZINCATURA A FREDDO

Le vernici zincanti da utilizzare per ritocchi di zincatura a freddo in loco, dovranno essere del tipo per pennello
e contenere zinco metallico secco in percentuale pari all'85 — 90%.

Gli spessori della zincatura a freddo dovranno risultare il piu possibile pari a quelli della zincatura a caldo e
comunque rientranti entro i limiti minimi di spessore prescritti dalle Norme UNI in vigore.

6. LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA
Le lamiere di tipo commerciale ed ottenute per profilatura dovranno essere state sottoposte a procedura
Zendzimir; la verniciatura dovra avere lo standard qualitativo previsto dalle normative dettate dall’Associazione ltaliana
Coil Coating; il film protettivo dovra avere, in particolare, le seguenti caratteristiche:
* Durezza: la durezza del film alla matita dovra risultare almeno pari al grado F della scala Koh-I-Noor (AICC n.
11);
e Spessore vernice: tale spessore non dovra essere inferiore a 25 u +3. |l film protettivo dovra presentare inoltre
una buona resistenza agli agenti atmosferici e agli agenti chimici.

ART. 71 - MATERIALI METALLICI DIVERSI

1. RAME
Il rame da impiegare per la produzione dei semilavorati o dei prodotti finiti, sia di tipo legato che non legato,
dovra corrispondere per qualita, prescrizioni e prove alle Norme di UNIficazione:
- UNI 5649/12 - "Rame - Tipi di rame non legato da lavorazione plastica - Qualita, prescrizioni e prove";
- UNI 5649/22 - "Rame - Tipi di rame legato da lavorazioni plastica - Qualita, prescrizioni e prove";
- UNI 5649/32 - "Rame - Tipi di rame in catodi - Qualita, prescrizioni e prove".
Od equipollenti o sostitutive emanate in date successive.
2. ALLUMINIO
Per tutte le applicazioni che richiedessero l'impiego di laminati, di trafilati o di sagomati non estrusi di
alluminio, I'alluminio primario dovra essere del tipo di cui alla Norma di UNIficazione:
- UNI 9001/12 - "Alluminio e leghe di alluminio primarie da lavorazione plastica - Gruppo alluminio - Al 99,0 (1200)";
- UNI 9001/22 - "Alluminio e leghe di alluminio primarie da lavorazione plastica - Gruppo alluminio - Al 99,5 (1050A).
Od equipollenti o sostitutive emanate in date successive.

3. LAMIERA DI ALLUMINIO PREVERNICIATA
Le lamiere fornite dovranno avere i requisiti previsti dalle norme citate; la verniciatura dovra avere lo standard
qualitativo previsto dalle normative dettate dall'Associazione ltaliana Coil Coating. Il film protettivo dovra avere, in
particolare le seguenti caratteristiche:
* Durezza: la durezza del film alla matita dovra risultare almeno pari al grado F della scala koh-I-Noor (AICC n. 11);
A Spessore vernice: tale spessore non dovra essere inferiore a 25 u +2. |l film protettivo dovra presentare inoltre
una buona resistenza agli agenti atmosferici e agli agenti chimici.

ART. 72 - MATERIALI PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE

1. MANTI BITUMINOSI PREFABBRICATI
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Per i manti in oggetto, oltre che alle norme UNI 6468-75, si fara riferimento alle caratteristiche dichiarate dai
fabbricanti accreditati presso “I'lstituto per la Garanzia dei Lavori affini all'Edilizia”.

| supporti potranno essere costituiti da veli di vetro normali o rinforzati, da feltri o da tessuti non tessuto di
poliestere a filo continuo. Il corpo sara costituito da bitumi UNI 4157, da mastici bituminosi e prodotti vari di
ricoprimento e protezione.

2. MANTO IMPERMEABILIZZANTE IN PVC

Manto impermeabilizzante in membrana termoplastica a base di PVC monomerico. Membrana da porsi in
opera su strato coibente in polistirene non accoppiato, con interposto strato di separazione realizzato in tessuto non
tessuto di poliestere (grammatura non inferiore a 250 g/mq).

3. IMPERMEABILIZZAZIONE AMBIENTI INTERNI
Impermeabilizzazione realizzata con guaina liquida bicomponente armata e relativi pezzi speciali.

ART. 73 - SIGILLANTI - GUARNIZIONI - IDROFUGHI - ADDITIVI

1. SIGILLANTI

Composti atti a garantire il riempimento di interspazi e la ermeticita dei giunti mediante forze di adesione,
potranno essere di tipo preformato o non preformato, questi ultimi a media consistenza (mastici) o ad alta consistenza.

Nel tipo preformato i sigillanti saranno in genere costituiti da nastri, strisce e cordoni non vulcanizzati o
parzialmente vulcanizzati. Nel tipo non preformato a media consistenza saranno in genere costituiti da prodotti non
vulcanizzati di tipo liquido (autolivellanti) o pastoso (a diverso grado di consistenza o tixotropici), ad uno o piu
componenti. In rapporto alle prestazioni poi, potranno essere distinti in sigillanti ad alto recupero elastico (elastomerici)
e sigillanti a basso recupero (elastoplastici e plastici):

Caratteristiche comuni saranno comunque la facilita e possibilita d’impiego entro un ampio arco di
temperature (mediamente: +5/+40°C), la perfetta adesivita, la resistenza all’acqua, all'ossigeno ed agli sbalzi di
temperatura, la resistenza all'invecchiamento e, per i giunti mobili, anche ai fenomeni di fatica.

Sara cura ed onere dell’'appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa certificazione di qualita
prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovra fornire la documentazione idonea a definire la tracciabilita di
tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovra richiamare il precedente).

2. GUARNIZIONI

Materiali di tenuta al pari dei sigillanti, ma allo stato solido preformato, potranno essere costituiti da prodotti
elastomerici o da materie plastiche. Caratteristiche comUNI dovranno essere I'ottima elasticita, la morbidezza, la
perfetta calibratura, la resistenza agli agenti aggressivi ed in generale all'invecchiamento.

3. IDROFUGHI

Qualunque fosse la composizione chimica (fluati, soluzioni saponose, ecc.) dovranno conferire alle malte cui
verranno addizionati efficace e duratura idrorepellenza senza peraltro alterare negativamente le qualita fisico-
meccaniche delle stesse. Dovranno altresi lasciare inalterati i colori nonché, per intonachi cementizi a contatto con
acque potabili, non alterare in alcun modo i requisiti di potabilita.

Gli idrofughi saranno approvvigionati in confezioni sigillate con l'indicazione del tipo, dei modi d'impiego e
della Ditta produttrice.

Sara cura ed onere dell’'appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa certificazione di qualita
prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovra fornire la documentazione idonea a definire la tracciabilita di
tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovra richiamare il precedente).

4. ADDITIVI

Gli additivi per calcestruzzi e malte, a qualunque tipo appartengano (fluidificanti, aeranti, acceleranti, antigelo,
ad azione combinata), dovranno essere conformi alla specifica normativa UNI, da 7102-72 a 7109-72, nonché a
quanto prescritto nel D.M. 14 febbraio 1992.

Gli additivi dovranno migliorare e potenziare le caratteristiche del calcestruzzo o della malta (lavorabilita,
resistenza, impermeabilita, UNIformita, adesione, durabilita) e dovranno essere impiegati secondo le precise
prescrizioni del produttore che dimostrera, con prove di Laboratorio Ufficiale, la conformita del prodotto ai requisiti
richiesti ed alle disposizioni vigenti.
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Sara cura ed onere dell’'appaltatore fornire per ogni partita di materiale la relativa certificazione di qualita
prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovra fornire la documentazione idonea a definire la tracciabilita di
tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovra richiamare il precedente).

ART. 74 - PRODOTTI DI MATERIE PLASTICHE

GENERALITA’

Per la definizione, la classificazione e le prescrizioni sulle materie plastiche in generale, si fara riferimento alla
normativa UNI di classifica C.D.U. 678.5.8. (Materie plastiche). Per le prove si fara riferimento alla normativa UNI di
classifica C.D.U. 678.5/8.620.1 (Prove sulle materie plastiche). Per i prodotti finiti si fara infine riferimento alla
normativa UNI di classifica C.D.U. 678.5/.8.002.62./.64 (Prodotti semifiniti e finiti di materie plastiche).

Per ogni diverso tipo di materiale sara cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita omogenea di
materiale la relativa certificazione di qualita prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovra fornire la
documentazione idonea a definire la tracciabilita di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovra
richiamare il precedente).

1. TUBI E RACCORDI DI CLORURO DI POLIVINILE (PVC) CON ANELLI ELASTOMERICI

a) Generalita

Saranno fabbricati con mescolanze a base di cloruro di polivinile, esenti da plastificanti ed opportunamente
stabilizzate. Saranno inoltre conformi alle prescrizioni delle seguenti norme di UNIficazione:

®  UNI 7441-75 - Tubi di PVC rigido
®  UNI 7443-75 - Tubi di PVC rigido

non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e caratteristiche.
non plastificato) per condotte di scarico di fluidi. Tipi, dimensioni e caratteristiche.
. UNI 7445-85 - Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convogliamento di gas. Tipi, dimensioni e caratteristiche.
. UNI 7447-87 - Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e caratteristiche.
®  UNI 7448-75 - Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova.
Od equipollenti o sostitutive emanate in date successive.

| tubi dovranno essere costituiti da policloruro di vinile esente da plastificanti e da cariche inerti; con le sole
quantita indispensabili di stabilizzanti e lubrificanti necessari per la lavorazione.

| tubi dovranno essere fabbricati per estrusione, avere costituzione omogenea e compatta, mantenere sezione
circolare, costante per tutta la loro lunghezza e, se in barre, presentarsi diritti a vista.

Il taglio delle estremita dei tubi dovra risultare perpendicolare all'asse e rifinito in modo da consentire il
montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto.

Le superfici dovranno essere perfettamente lisce, esenti da ondulazioni, da striature cromatiche notevoli, da
porosita e bolle, da fessurazioni e simili difetti.

Gli spessori ed i diametri dei tubi, misurati in qualsiasi punto dei tubi stessi, dovranno risultare UNIformi, salvo
le tolleranze ammesse nel prospetto IV della norma UNI 7443.

Sopra ogni singolo tubo dovra essere impresso in modo evidente, leggibile ed indelebile, il nominativo della
Ditta costruttrice, il diametro esterno, l'indicazione del tipo e della pressione di esercizio.

—~ o~ o~ o~

- Collanti speciali per tubazioni di PVC

| collanti speciali da utilizzare per la sigillatura dei giunti di tubazioni di PVC, dovranno rientrare nelle categorie
dei sigillanti elasto-plastici o plastici a basso recupero elastico oppure siliconici.

| sigillanti del tipo elasto-plastici o plastici (da utilizzare per giunti a bicchiere di tipo stretto, sottoposti a limitato
movimento) dovranno essere del tipo monocomponente, con o senza solvente (acqua inclusa), e costituiti da
elastomeri a base acrilica o butilica oppure da mescole speciali di elastomeri e bitume. Dovranno possedere ottima
adesivita, resistenza all'acqua, resistenza alle basse ed alte temperature (-20°C — +70°C) nonché all'azione dei raggi
ultravioletti. | sigillanti di tipo siliconico (da utilizzare per giunti a bicchiere di tipo largo) dovranno essere del tipo
monocomponente a base di polimeri siliconici di consistenza liquida o pastosa che, a contatto con l'umidita
atmosferica, si trasformano in gomme elastiche ad alto recupero.

Oltre a risultare di facile applicazione in una vasta gamma di temperature (-50°C — +150°C) ed avere ottima
resistenza agli agenti atmosferici, i sigillanti siliconici dovranno possedere i seguenti requisiti:

- fuori polvere a 20°C e 60% U.R. (minuti) 10
- durezza Shore A a 20°C (punti) 25-35
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- allungamento a rottura minino (%) 500
- recupero elastico minimo (al 50% di compressione per 1 anno) (%) 95
- carico di rottura minimo (per sezione 2x3 mm.) (kgf/cmq) 20

b) Tubi di P.V.C. per cavidotti

Dovranno essere, in rapporto alle prescrizioni, del tipo 301 (temperatura massima permanente di fluidi
convogliati: 50°C) o del tipo 302 (temperatura massima permanente dei fluidi convogliati: 70°C.

| diametri esterni (32-40-50-75-110-125-160-200 mm), gli spessori (con minimo di 1,8 mm per il tipo 301 e di
3,2 mm per il tipo 302) e le relative tolleranze dovranno essere conformi al prospetto Il di cui al punto 5, della UNI
7443-75.

| bicchieri potranno essere sia del tipo da incollare, sia con anello di elastomero; dimensioni e spessori
dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui al punto 6, della UNI citata.

Come caratteristiche piu salienti i tubi dovranno presentare perfetta tenuta idraulica (prova 3.3 UNI 7443-75),
ottima resistenza alla pressione interna (per 1 h a 60°C con ~= 1700 Kgf/cm?, prova 3.8) temperatura di
rammollimento non inferiore ad 80°C, tasso di rottura TR all’'urto accettabile (prova 3.11).

La designazione dei tubi dovra comprendere: la denominazione, la indicazione della categoria e del tipo, il
diametro esterno D, l'indicazione della pressione nominale, il riferimento alla norma UNI 7441-75.

La marcatura dei tubi dovra comprendere: l'indicazione del materiale (PVC), della categoria e del tipo, il
diametro esterno D, lindicazione della pressione nominale, il marchio di fabbrica, l'indicazione del periodo di
produzione, la sigla I.I.P., indicante il “Marchio di conformita rilasciato dallo Istituto Italiano dei Plastici.

c) Tubi di PVC per condotte di scarico interrate.

Dovranno essere del tipo 303 UNI 7447 e saranno adibiti alla condotta di fluidi la cui temperatura massima
non risulti superiore a 40°C.

| diametri esterni, gli spessori e le relative tolleranze dovranno essere conformi al prospetto Il di cui al punto 5
della UNI 7447.

| tubi, se non idoneamente protetti, ammetteranno un ricoprimento massimo sulla generatrice di 4,00 m
mentre quello minimo sara di 1,00 m sotto superficie con traffico fino a 12 t e di 1,50 m sotto superficie con traffico fino
a5t

Per le caratteristiche, la designazione e la marcatura si rimanda a quanto riportato nel precedente punto.

d) Tubi di PE ad alta densita

Le forniture dei tubi e dei raccordi di polietilene ad alta densita (PE a.d.) dovranno corrispondere per tipo,
dimensioni, requisiti alle seguenti Norme di Unificazione:
e UNI 8451 - "Tubi di polietilene ad alta densita (PE a.d.) per condotte di scarico all'interno dei fabbricati - Tipi,
dimensioni e requisiti"
* UNI 8452 - "Raccordi di polietilene ad alta densita (PE a.d.) per condotte di scarico all'interno dei fabbricati - Tipi,
dimensioni e requisiti".
Od equipollenti o sostitutive emanate in date successive.

Dovranno essere di tipo 312 di cui al Prospetto | della UNI 7611, rispondere alle prescrizioni igienico sanitarie
del Ministero della Sanita (nel caso di trasporto di acqua potabile) ed essere conformi, per diametri, pressioni nominali,
spessori e relative tolleranze al Prospetto Il di cui al punto 5. della UNI citata, parzialmente riportato nella Tab. I.

La prova di tenuta idraulica alla pressione interna dei tubi verra effettuata con le modalita di cui al punto 4.3.
della UNI 7615. Il valore della pressione da mantenere durante la prova sara di 1,5 volte la pressione normale, dovra
essere raggiunto in circa 30s e mantenuto per un tempo non minore di 2 min. La resistenza del materiale alla
prefissata sollecitazione di 150 kgf/cm2 (15 Mpa) sara saggiata mediante ulteriore prova di pressione interna, su
provetta, da eseguirsi con le modalita di cui al punto 4.5. della norma citata. Gli altri requisiti, che dovranno essere
conformi a quanto riportato dal Prospetto IV della UNI 7611, saranno verificati sempre con riferimento alla UNI 7615.

La designazione dei tubi dovra comprendere: la denominazione; l'indicazione del tipo; il valore del diametro
esterno D; l'indicazione della pressione nominale PN; il riferimento alla norma.

TAB. I - Tubi di PE per condotte in pressione - Diametri esterni, pressioni nominali, spessori e relative tolleranze.

Diam |Pressione nominale PN (bar) *
2,5 4 l6 [10 [16
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Spessore s mm (tolleranza +)

40 2,0 (0,4) 2,3 (0,5) 3,7 (0,6) 5,6/ (0,8)
50 2,0 (0,4) 2,9 (0,5) 4,6 (0,7) 6,9((0,9)
63 2,0 (0,4)-2,5 (0,5) 3,6 (0,6) 5,8 (0,8) 8,7|(1,1)
75 2,0 (0,4) 2,9 (0,5) 4,3 (0,7) 6,9 (0,9)10,4| (1,3)
90 2,2 (0,5) 3,5 (0,6) 5,1 (0,8) 8,2 (1,1)12,5| (1,5)
110 2,7 (0,5) 4,3 (0,7) 6,3 (0,9)10,0 (1,2)15,2](1,8)
125 3,1 (0,6) 4,9 (0,7) 7,1 (1,0)11,4 (1,4)17,3] (2,0)
140 3,5 (0,6) 54 (0,8) 8,0 (1,0)12,8 (1,5)19,4| (2,2)
160 3,9 (0,6) 6,2 (0,9) 9,1 (1,2)14,6 (1,7)22,1| (2,5)
180 4,4 (0,7) 7,0 (0,9)10,2 (1,3)16,4 (1,9)24,9| (2,7)
200 4,9 (0,7y 7,7 (1,0)11,4 (1,4)18,2 (2,1)26,6| (3,0)
225 55 (0,8) 8,7 (1,1)12,8 (1,5)20,5 (1,3)31,1| (3,4)
250 6,1 (0,9) 9,7 (1,2)14,2 (1,7)22,8 (1,5)34,5| (3,7)
280 6,9 (0,9)10,8 (1,3)15,9 (1,8)25,5 (2,8) - -
315 7,7 (1,0)12,2 (1,5)17,9 (2,0)28,7 (3,1) - -
355 8,7 (1,1)13,7 (1,6)20,1 (2,3)32,3 (2,5) - -
400 9,8 (1,2)15,4 (1,8)22,7 (2,5)36,4 (3,9) - -
450 (11,0 (1,3)17,4 (2,0)25,5 (2,8)41,0 (4,3) - -
500 |12,2 (1,5)19,3 (2,2)28,3 (3,1) - - - -
560 |13,7 (1,6)21,6 (2,4)31,7 (3,4) - - - -
630 |15,4 (1,8)24,3 (2,7)35,7 (3,8) - - -
710 |17,4 (2,0)27,4 (3,0)40,2 (4,3) - - - -
800 |19,6 (2,2)30,8 (3,3) - - - - - -
900 22,0 (2,4)34,7 (3,7} - - - - - -
1000 (24,4 (2,7)38,5 (4,1) - - - - - -

* | valori della pressione nominale sono riferiti allg

temperatura di 20°C. Per impieghi a temperature superiori €

fino a 80°C la pressione di esercizio sara diminuita come da

prospetto Il della UNI 7611.

La marcatura dei tubi dovra comprendere: l'indicazione del materiale (PE ad); I'indicazione del tipo; il valore
del diametro esterno D; I'indicazione della pressione nominale PN; il marchio di fabbrica; I'indicazione del periodo di
produzione.

ART. 75 - MATERIALI DIVERSI SPECIALI

Per ogni diverso tipo di materiale sara cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita omogenea di
materiale la relativa certificazione di qualita prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovra fornire la
documentazione idonea a definire la tracciabilita di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovra
richiamare il precedente).

1. MATERIALI PER GIUNZIONI

a) Elastomeri per anelli di tenuta

Le speciali gomme con cui verranno formati gli anelli di tenuta potranno essere del tipo naturale (mescole di
caucciu) o sintetico (neoprene, ecc.); dovranno comunque possedere particolari caratteristiche di elasticita (rapportate
alle caratteristiche geometriche e meccaniche dei tubi) per attestare le quali il fabbricante dovra presentare apposita
certificazione da cui si rilevino i seguenti dati:

a) il carico e l'allungamento a rottura delle mescolanze di gomma vulcanizzata, allo stato naturale e dopo
invecchiamento artificiale;

b) il grado di durezza, espresso in gradi internazionali IRH (International Rubber Hardness) determinato secondo le
modalita previste nella norma UNI 7318;

c) l'allungamento residuo percentuale da prova di trazione, effettuata su anello con le modalita di cui al punto 3.4
della UNI 4920;

d) la deformazione permanente a compressione, eseguita a temperatura ordinaria (20+ 5°C) ed a 70 = 1°C, con le
modalita di cui al punto 3.5 della UNI citata;

e) l'esito delle prove di resistenza al freddo e di assorbimento di acqua, eseguite come ai punti 3.6 e 3.7 della UNI
citata.
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La Direzione Lavori potra richiedere comunque un’ulteriore documentazione dalla quale risulti il
comportamento degli anelli nelle prove di resistenza alla corrosione chimica, resistenza all’attacco microbico e
resistenza alla penetrazione delle radici.

Le mescolanze di gomma naturale saranno di prima qualita, omogenee ed esenti da rigenerato o polveri di
gomma vulcanizzata di recupero. Per I'impiego su tubazioni destinate a convogliare acqua potabile tali mescolanze
non dovranno contenere elementi metallici (antimonio, mercurio, manganese, piombo e rame) od altre sostanze che
possano alterare le proprieta organolettiche.

Le guarnizioni con diametro interno fino a 1.100 mm dovranno essere ottenute per stampaggio e dovranno
presentare omogeneita di materiale, assenza di bolle d’aria, vescichette, forellini e tagli; la loro superficie dovra essere
liscia e perfettamente stampata, esente da difetti, impurita o particelle di natura estranea.

Sulle dimensioni nominali delle guarnizioni saranno consentite le tolleranze di cui al punto 2.3 della UNI 4920.
Le categorie saranno caratterizzate dal diverso grado di durezza; ogni categoria sara indicata a mezzo di apposito
contrassegno colorato e presentera valori del carico UNItario di rottura “RI” e dell’allungamento a rottura “A1” non
inferiori a quelli prescritti.

Ogni guarnizione dovra inoltre riportare in modo indelebile:

- il nome ed il marchio del fabbricante;
- il diametro interno dell’anello ed il diametro della sezione in mm,;

- il trimestre e I'anno di fabbricazione nonché il diametro interno dei tubi su cui dovra essere montata (per ogni
mazzetta con un massimo di 50 elementi).

ART. 76 - ISOLANTI

Per ogni diverso tipo di materiale sara cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita omogenea di
materiale la relativa certificazione di qualita prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovra fornire la
documentazione idonea a definire la tracciabilita di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovra
richiamare il precedente).

Lana di Roccia

Lana di roccia in pannelli rigidi di media densita non rivestiti.
| pannelli dovranno essere del tipo a migliorata resistenza alla propagazione della fiamma, il loro spessore € la
massa volumica dovranno essere conformi a quanto prescritto dall'Elenco dei Prezzi.
Caratteristiche principali:
Formato: 1200 x 600 mm
Caratteristiche termiche: conducibilita termica a 10°C: AD = 0,033 W/mK secondo UNI EN 12667, 12939.
Densita nominale: 70 kg/m3 secondo UNI EN 1602
Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1, secondo UNI EN 13501-1.
Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: p = 1, secondo UNI EN 13162.

ART. 77 — OPERE IN ACCIAIO

Nelle opere in acciaio, questo dovra essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e
precisione di dimensioni, secondo i disegni che approvera la Direzione dei Lavori, con particolare attenzione nelle
saldature.

| fori saranno tutti eseguiti col trapano e i tagli dovranno essere limati, senza sbavature. Saranno
rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentassero imperfezioni.

Ogni pezzo ed ogni opera completa in acciaio dovranno essere portati a pié d'opera tinteggiati integralmente a
minio sintetico.

Per ogni opera in acciaio, I'Appaltatore avra I'obbligo di presentare, per la validazione, i disegni esecutivi
completi di particolari e le relazioni di calcolo, alla Direzione Lavori almeno 15 gg prima della loro posa in opera.

Non saranno accettati e contabilizzati, ancorché montati, opere o parti prive di progettazione esecutiva
approvata dalla D.L..

L'Appaltatore sara obbligato, in ogni caso, a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte
delle diverse opere, essendo esso responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per I'omissione in tale
controllo.

In particolare si prescrive:

a) ringhiere e parapetti saranno costruite a perfetta regola d'arte, secondo disegni preventivamente sviluppati nei
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dettagli.

b) ferramenta, telai, staffaggi e strutture per ancoraggio, bulloneria, ecc. - saranno di forti spessori, zincate a caldo;

c) lattoneria per serramenti, cassonetti, grigliati, ecc. - saranno in lamiera zincata perfettamente piana e verniciata a
fuoco o preverniciata con eliminazione della pellicola protettiva solo ad opere montate (eventuali graffi, danni o
imperfezioni che risultassero all’atto dell’ eliminazione della pellicola protettiva provocheranno I'immediato rifiuto
della fornitura e la detrazione dalla contabilita fino a sostituzione);

d) tasselli, piastre e dispositivi di fissaggio saranno di tipo adeguato all'uso e attentamente verificati in funzione dei
carichi e delle condizioni di posa.

Le opere strutturali in acciaio dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle norme vigenti richiamate in
premessa dalle successive modifiche ed integrazioni ancorché non precedentemente riportate.

Per ogni diverso tipo di materiale sara cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita omogenea di
materiale la relativa certificazione di qualita prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovra fornire la
documentazione idonea a definire la tracciabilita di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovra
richiamare il precedente).

ART. 78 - MATERIALI LATERIZI

Formati da argilla (contenente quantita variabili di sabbia, ossido di ferro e carbonato di calcio) purgata,
macerata, impastata, pressata e sottoposta a giunta cottura in apposite fornaci, dovranno rispondere alle “Norme per
'accettazione dei materiali laterizi” emanate con R.D. 16 novembre 1939, n. 2233 e successive modifiche ed
integrazioni.

| laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensioni (pieni, forati e per coperture) dovranno nella massa essere scevri
da sassolini ed altre impurita; avere forma regolare, facce lisce e spigoli sani; presentare alla frattura (non vetrosa)
grana fine, compatta ed UNIforme; essere sonori alla percussione; assorbire acqua per immersione ed asciugarsi
all'aria con sufficiente rapidita; non sfaldarsi o sfiorire sotto I'influenza degli agenti atmosferici (anche in zone costiere)
e di soluzione saline; non screpolarsi al fuoco ed al gelo; avere resistenza adeguata, colore omogeneo e giusto grado
di cottura; non contenere sabbia con sali di soda o potassio, avere forma geometrica precisa ed infine un contenuto di
solfati alcalini tali che il tenore di SO3 sia < 0,05%.

Per la definizione delle categorie, requisiti e prove si fara riferimento alle norme UNI.

La D.L. siriserva la facolta di prelevare in contraddittorio campioni dei laterizi dai depositi di cantiere, sia prima
dell'inizio che durante il corso dei lavori, per I'esecuzione di prove aventi lo scopo di accertare la rispondenza a tutte o
parte delle caratteristiche richieste.
| laterizi da impiegare dovranno inoltre rispondere e sottostare a quanto indicato dalle Norme di Unificazione citate in
premessa od equipollenti o sostitutive emanate in date successive.

Per ogni diverso tipo di materiale sara cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita omogenea di
materiale la relativa certificazione di qualita prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovra fornire la
documentazione idonea a definire la tracciabilita di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovra
richiamare il precedente).

- Mattoni pieni comuni per murature

| mattoni pieni comuni per la esecuzione delle murature dovranno essere di categoria non inferiore alla 22
della Norma di Unificazione:

UNI 5632 -"Laterizi: Mattoni pieni e semipieni; mattoni e blocchi forati per murature - Categorie, requisiti e prove".

Per le prove di resistenza a compressione ed al gelo nonché a quelle del potere di imbibizione ed
efflorescenza, I'Appaltatore dovra attenersi alla stessa Norma di Unificazione UNI 5632 tenendo presente che i
mattoni pieni dovranno avere un potere di imbibizione non superiore al 15% di acqua assorbita e che la efflorescenza
in essi dovra risultare nulla.

- Mattoni semipieni comuni

| mattoni semipieni comuni per la esecuzione delle murature dovranno essere di categoria non inferiore alla 42
della gia citata Norma di Unificazione UNI 5632.

Per le prove di resistenza a compressione ed a gelo nonché a quelle del potere di imbibizione ed
efflorescenza.

- Mattoni forati da tamponamento e pareti

| mattoni forati per la esecuzione di murature di tamponamento dovranno avere le caratteristiche prescritte per
la categoria 12 di cui alla gia citata Norma di Unificazione UNI 5632 (carico unitario di rottura a compressione su
laterizio asciutto: kgf/cmgq. 15.
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- Mattoni forati portanti tipo Doppio UNI

| mattoni forati per la esecuzione di muri portanti interni e pareti dovranno avere le caratteristiche prescritte per
la categoria 22 di cui alla gia citata Norma di Unificazione UNI 5632 (carico unitario di rottura a compressione su
laterizio asciutto: kgf/cmq 25).

- Blocchi forati per solai
| blocchi forati per la costruzione di solai dovranno avere i requisiti prescritti dalle gia citate Norme tecniche di
esecuzione vigenti, emanate in conformita al disposto di cui all'’ART. 21 della Legge 05.11.1971, n. 1086.

- Tavelle - Tavelloni

Le tavelle ed i tavelloni dovranno soddisfare i requisiti di accettazione indicati nella Norma di Unificazione:
UNI 2107 - "Tavelle e tavelloni - Requisiti e prove".

Il potere di imbibizione non potra risultare superiore al 18% di acqua assorbita e la efflorescenza dovra
risultare nulla.

ART. 79 - PRODOTTI PER TINTEGGIATURA

1. GENERALITA

Tutti i prodotti in argomento dovranno essere forniti in cantiere in recipienti originali sigillati, di marca
qualificata, recanti il nome della Ditta produttrice, il tipo e la qualita del prodotto, le modalita di conservazione e di uso,
e I'eventuale data di scadenza. | recipienti, da aprire solo al momento dell'impiego in presenza di un assistente della
Direzione, non dovranno presentare materiali con pigmenti irreversibilmente sedimentati, galleggiamenti non
disperdibili, pelli, addensamenti, gelatinizzazioni o degradazioni di qualunque genere.

Salvo diversa prescrizione, tutti i prodotti dovranno risultare pronti alluso, non essendo consentita alcuna
diluizione con solventi o diluenti, tranne che nei casi previsti dalle Ditte produttrici e con i prodotti e nei rapporti dalle
stesse indicati. Risulta di conseguenza assolutamente vietato preparare pitture e vernici in cantiere.

L'Appaltatore dovra impiegare i prodotti deperibili entro i termini di scadenza prescritti dal produttore. Per
l'accertamento delle caratteristiche di qualita dei prodotti vernicianti si fara riferimento a quanto prescritto dalle
specifiche Norme UNICHIM nonché dalla Norma di Unificazione: UNI 4715 - "Pitture, vernici e smalti - Proprieta e
metodi di prova".

La D.L. si riserva inoltre di richiedere che i prodotti vernicianti stessi siano corredati dal "Marchio di Qualita
Controllata" rilasciato dall'lstituto Italiano del Colore (I.1.C.).

Per ogni diverso tipo di materiale sara cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita omogenea di
materiale la relativa certificazione di qualita prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovra fornire la
documentazione idonea a definire la tracciabilita di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovra
richiamare il precedente).

- Isolante inibente a base di resine emulsionate acriliche per tinteggiature

L'isolante inibente a base di resine emulsionate acriliche, da impiegare come sottofondo per pitture a tempera
ed idropitture, onde ottenere UNIformita di assorbimento e migliore aderenza delle successive mani di prodotti
vernicianti, dovra essere composto da resine acriliche in dispersione acquosa e garantire le seguenti caratteristiche:

- colorazione incolore

- contenuto di solidi in peso (%) >15

- massa volumica (kg/litro) 1,05

- tempo di essicazione: 1 ora al tatto, 10 ore per accettare le
sovrastanti mani di prodotto di ricopertura

- diluibilita con acqua

- Pittura a base di tempera

La pittura a base di tempera per interni dovra essere costituita da resine acriliche in dispersione acquosa e da
idonei pigmenti.
Dovra inoltre garantire le seguenti caratteristiche:
- pigmenti (+ cariche)  in quantita non superiore al 50% del totale PV ed essere formati da

biossido di titanio, silicati e carbonato di calcio

- massa volumica (kg/dmc)
- essicazione al tatto (minuti) 30-60
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- residuo secco in peso (%) >50

- Idropitture a base di resine sintetiche

Le idropitture a base di resine sintetiche dovranno essere composte da resine sintetiche disperse in acqua e
da idonei pigmenti.

Sara assolutamente vietato I'uso di idropitture contenenti caseina, calce, colle animali, ecc.

- Idropitture a base di resine sintetiche per interni
Sottoposte a prove di laboratorio, le idropitture a base di resine sintetiche per interni dovranno garantire le
seguenti caratteristiche:
- pigmenti dosati al 50% di biossido di titanio (%) 40-50
- veicolo costituito da resine sintetiche poliacetoviniliche omopoli
mere o copolimere disperse in acqua con residuo secco non

inferiore al 30% del veicolo (%) 60-50
- massa volumica (kg/dmc) <1,5
- essicazione (ora) 1
- residuo secco (%) 58

- Idropittura a base di resine viniliche

Le idropitture a base di resine viniliche per interni, dovranno essere costituite da resine viniliche in dispersione
acquosa e da idonei pigmenti.
Dovranno inoltre garantire le seguenti caratteristiche:

- pigmenti in quantita non superiore al 40% in peso del totale PV ed essere formati
da biossido di titanio, coloranti organici e/o inorganici e carbonato di
calcio

- veicolo in quantita non superiore al 60% in peso del totale PV ed essere

formato da resine viniliche disperse in acqua, con residuo secco non
inferiore al 20% in peso del veicolo

- massa volumica (kg/dmc) <1,40
- essicazione al tatto (minuti) 60-90
- residuo secco in peso (%) 52 (+2)

- |dropitture a base di resine vinil-acriliche o vinil-versatiche
Le idropitture a base di resine vinil-acriliche o vinil-versatiche, dovranno essere costituite da resine vinil-
acriliche o vinil-versatiche in dispersione acquosa e da idonei pigmenti.

- Antiruggine epossidica a due componenti

La pittura antiruggine epossidica a due componenti dovra essere costituita da resine epossi-poliammidiche
non modificate, sciolte in idonei solventi, e da pigmenti antiruggine atossici a base di fosfato idrato basico modificato di
zinco.

La pittura dovra essere fornita nei suoi due componenti: base e reagente da miscelare al momento
dell'impiego nel rapporto 85/15 in peso.

- Vernice protettiva ed impermeabilizzante per calcestruzzi "a faccia vista"

La vernice protettiva impermeabilizzante da applicare sui calcestruzzi "a faccia vista" dovra essere costituita
da emulsioni acrilici additivata con idrorepellenti.

Dovra possedere proprieta idrofughe di lunga durata ed inoltre dovra presentare una grande resistenza alle
intemperie ed una limitata sensibilita alle variazioni di temperatura.

Il prodotto dovra essere incolore e non potra produrre mutamenti nell'aspetto e nel colore alla superficie sulla
quale sara applicato.

Detta vernice dovra essere applicata a pennello in modo UNIforme su tutte le superfici da proteggere e
secondo le indicazioni fornite dalla Ditta produttrice.

- Vernici protettive acriliche

Le vernici protettive acriliche dovranno essere costituite da resine acriliche non modificate, sciolte in adatti
solventi, da pigmenti coloranti e/o inorganici e da idonei filler.

Dovranno inoltre garantire le seguenti caratteristiche:
- pigmenti (+ cariche) in quantita non superiore al 40% del totale PV ed essere formati da
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pigmenti coloranti organici e/o inorganici variabili in qualita e in
quantita a seconda della tinta, filler silicei e carbonato di calcio rivestito

- veicolo in quantita non inferiore al 60% del totale PV ed essere formato da
resine acriliche pure, sciolte in idonei solventi, con residuo secco non
inferiore al 30% in peso del veicolo

- massa volumica (kg/dmc) <1,25
- essicazione per ricopertura (minuti) 6+8
- residuo secco (%) 58 (+ 2)

ART. 80 - VETRI

Per ogni diverso tipo di materiale sara cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita omogenea di
materiale la relativa certificazione di qualita prescritta dalle norme CE relative, nonché certificazioni di prestazione
termica e di sicurezza. L’Appaltatore dovra fornire la documentazione idonea a definire la tracciabilita di tutti i materiali
dal produttore al cantiere (ogni documento dovra richiamare il precedente).

- Vetro temperato, incolore, traslucido oppure trasparente
Per vetro temperato, si intende un vetro piano trattato in modo da indurre negli strati superficiali tensioni
permanenti di compressione. |l vetro temperato & considerato vetro di sicurezza in quanto offre una maggiore
resistenza alle sollecitazioni meccaniche e termiche e una minor pericolosita in caso di rottura, riducendosi in minuti
frammenti non taglienti.
Secondo il tipo di vetro usato si distinguono in:
- vetro greggio, incolore, translucido (UNI 6123);
- cristallo greggio, incolore, traslucido (UNI 6123);
- vetro lucido tirato, incolore, trasparente (UNI 6486);
- cristallo lustro, incolore, trasparente (UNI 6486);
- vetro profilato ad U incolore, traslucido (UNI 7306).
Le caratteristiche dovranno corrispondere alle precisazioni della Norma di Unificazione: - UNI 7142 -"Vetri
piani - Vetri temperati per edilizia ed arredamento”, con particolare riferimento alle tolleranze dimensionali e di forma".
Gli spessori nominali, le masse e le relative tolleranze limite dovranno corrispondere a quanto contemplato in
merito delle Norme di Unificazione sopracitate relative al tipo di vetro usato.
Le lastre vetrate e temperate dovranno sempre recare il contrassegno ed il marchio indelebile che ne
garantiscono la provenienza.

- Vetro lucido, tirato, incolore, trasparente

Per vetro lucido tirato, incolore, trasparente (ovvero che lascia passare la luce e consente la visibilita
trasversale), si intende un vetro piano ottenuto per tiratura meccanica della massa fissa, che presenta sulle due facce,
naturalmente lucide, ondulazioni piu 0 meno accentuate, non avendo subito alcuna lavorazione di superficie e la cui
tinta all'esame visivo va da quella non presentante apprezzabili tonalita cromatiche a quella con tonalita verdastre o
bluastre.

Le denominazioni commerciali sono: sottile, normale, forte, spesso, ultraspesso.

Le caratteristiche dovranno corrispondere alle prescrizioni della Norma di Unificazione: UNI 6486 -"Vetri piani -
Vetri lucidi e tirati" (con particolare riferimento agli spessori nominali e relative tolleranze limite).

- Vetri stratificati di sicurezza, accoppiati o pluristrati

Le lastre vetrate stratificate di sicurezza dovranno essere costituite da due o piu lastre di vetro piano con
interposto uno o piu strati di materia plastica (polivinilbutirrale), fortemente incollati fra di loro per l'intera superficie.

| vetri stratificati di sicurezza non potranno essere realizzati con vetri greggi, armati, temperati; potranno
invece essere realizzati con:
- vetri lucidi stratificati;
- cristalli lustri stratificati;
- cristalli lustri e vetri lucidi stratificati.

Potranno essere incolori oppure selettivi (colorati, atermici, ecc.), trasparenti oppure traslucidi.

Le lastre vetrate stratificate di sicurezza dovranno corrispondere alle prescrizioni della Norma di UNlIficazione:
UNI 7172 -"Vetri piani - Vetri stratificati per edilizia ed arredamento” (con speciale riferimento alla marcatura ed alle
dimensioni e tolleranze).
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Tutte le finestre con vetratura termica dovranno avere la lastra interna di sicurezza in ottemperanza a quanto
previsto dalla norma UNI7697, ultima revisione (certificazione da fornire alla direzione lavori per la necessaria
valutazione).

ART. 81 — INTONACI

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti dopo avere rimossa dai giunti delle murature la malta poco
aderente e dopo avere ripulito e abbondantemente bagnato la superficie dei soffitti e delle pareti.

Gli intonaci, di qualunque specie siano, non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarita negli
allineamenti e negli spigoli od altri difetti. Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza
alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti dall'Appaltatore a sue spese.

Nel caso di intonaci per soffitti, se applicati su pannelli latero-cementizi, & espressamente vietato I'uso di malte
contenenti percentuali di cemento > del 10%, comprese le malte premiscelate per intonaco e muratura.

Rasature, raccordi di spigoli concavi o convessi e le superfici 0 i pavimenti in genere da rivestire saranno
accuratamente preparati, lisciati e livellati per accogliere il materiale di finitura.

Per ogni diverso tipo di materiale sara cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita omogenea di
materiale la relativa certificazione di qualita prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovra fornire la
documentazione idonea a definire la tracciabilita di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovra
richiamare il precedente).

ART. 82 - SERRAMENTI

Per tutti i nuovi serramenti interni sono richieste soluzioni con serramenti robusti con controtelaio a murare,
telaio in alluminio a taglio termico nei colori a scelta della D.L., battute con guarnizioni a tenuta per motivi igienici e
acustici.

Tutti i serramenti interni saranno realizzati in uno o piu colori differenziati, a scelta della D.L. (es. diversa
colorazione per stipiti ed ante, ecc.) e con materiali almeno di classe 1 di reazione al fuoco

Gli accessori saranno in acciaio inox a forte spessore (cerniere, maniglioni, fermaporta, ecc.) o equivalente e
saranno completi di;

- fermaporta antisbattito in chiusura;

- fermaporta salvamuro in apertura;

- maniglioni fissi di azionamento;

- serratura tipo YALE o PATENT a richiesta della D.L.;

- eventuali fasce paracolpi o protezioni dell'anta e degli stipiti.

Per le porte tagliafuoco REI a vetri o cieche sara prevista e compresa nei prezzi la verniciatura a fuoco nei
colori a scelta della D.L. e la piu ampia dotazione di accessori (dispositivo regolatore di chiusura, maniglioni
antipanico, eventuali regolatori di chiusura automatica a rivelazione di fumo, elettroserrature, ecc.).

| serramenti tagliafuoco saranno di tipo omologato e pertanto verranno fornite adeguate documentazioni e
certificazioni.

Parimenti omologate e certificate dall’Appaltatore dovranno essere le opere murarie di collegamento fra le
porte tagliafuoco e le pareti; la classe REI di certificazione dovra essere la stessa delle porte.

Nelle opere in lega leggera per la costruzione di porte, di finestre, di porte-finestre e vetrate, i profilati
dovranno essere di tipo estruso in lega leggera UNI. 3569, con trattamento TA16, con sezioni e spessori variabili
secondo l'impiego.

Serramenti e porte in acciaio saranno di primaria marca con verniciatura a fuoco nei colori a scelta della D.L.

Per l'esecuzione e l'applicazione degli accessori (elementi di rinforzo, maniglie, cerniere, ecc.) dovranno
essere usate leghe primarie di alluminio di fonderia.

Per I'esecuzione dei serramenti od altri lavori, I'’Appaltatore dovra servirsi di Ditte specializzate. Essi saranno
eseguiti, sagomati e muniti degli accessori necessari secondo i disegni di dettaglio, i campioni e le indicazioni che
approverala D.L.

Tutti gli accessori, ferri ed apparecchi di chiusura, di sostegno, di manovra, ecc., dovranno essere adeguati
all'uso al quale sono destinati ed accettati, prima della loro applicazione, dalla Direzione Lavori.

Resta pure stabilito che I’Appaltatore dovra predisporre il campione di ogni tipo eventualmente richiesto dalla
D.L., che lo dovra approvare.

Per ogni diverso tipo di materiale sara cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita omogenea di
materiale la relativa certificazione di qualita prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovra fornire la
documentazione idonea a definire la tracciabilita di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovra
richiamare il precedente).
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ART. 83 — TINTEGGI E PITTURE

L'esecuzione dei tinteggi previsti in progetto avverra con materiali di primaria marca garantiti nel tempo per
lavabilita, disinfettabilita e durata, in relazione all'impiego.

| colori saranno a scelta della D.L. anche per tinte e tonalita non comprese nelle serie commerciali, senza che
I'appaltatore possa richiedere maggiori compensi oltre quelli indicati per offerta

Le superfici con smalto acrilico all'acqua avranno eventuale finitura superficiale a doppia spugnatura a scelta
della D.L.

Prima della esecuzione dei tinteggi verranno sottoposti alla D.L. la scelta delle tinte di prova, delle quali
verranno celermente realizzati in opera i relativi campioni, nel numero ed estensione che la D.L. riterra necessari a
suo insindacabile giudizio.

Alle colorazioni scelte e coordinate per pavimenti, tinteggi, controsoffitti, serramenti interni normali e
tagliafuoco, saranno coordinati eventuali attrezzature o apparecchi presenti da incasso o da esterno, anche con
eventuale verniciatura a smalto a spruzzo in opera (naspi antincendio, porte tagliafuoco, ecc.)

Eventuali tubi degli impianti, mensole, profili, protezioni o staffe non zincate a caldo, saranno protette, previa
pulizia della superficie, con aggrappante, due mani di antiruggine e due mani di smalto, nei colori a scelta della D.L.

Per ogni diverso tipo di materiale sara cura ed onere dell’appaltatore fornire per ogni partita omogenea di
materiale la relativa certificazione di qualita prescritta dalle norme CE relative. L’Appaltatore dovra fornire la
documentazione idonea a definire la tracciabilita di tutti i materiali dal produttore al cantiere (ogni documento dovra
richiamare il precedente).

ART. 84 — PARETI IN CARTONGESSO o EQUIVALENTE

L’'orditura metallica verra realizzata con profili in acciaio zincato spessore mm 0,6 a norma UNI-EN 10142
delle dimensioni di:

* guide a “U” mm 50/75/100x40

» montanti a “C” mm 50/75/100x50

posti ad interasse di mm 600/400/300, e isolata dalle strutture perimetrali con nastro vinilico monoadesivo con
funzione di taglio acustico, dello spessore di mm 3,5. Il profilo a “C” sara dotato di ali a triple rigature, differenziate per
la congiunzione telescopica, anima con doppia scanalatura, complanare alle lastre, bordi risvoltati e fori con bordi
arrotondati per il passaggio dei tubi per gli impianti. Il rivestimento su entrambi i lati dell’'orditura sara realizzato con
uno strato di lastre in gesso rivestito a norma DIN 18180 - UNI 10718, dello spessore di mm 12,5/15/18/20, avvitate
all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. La fornitura in opera sara comprensiva della stuccatura dei giunti
previa interposizione di garza armata da rete plastificata, degli angoli mediante I'uso di appositi angolari in acciaio
zincato e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.

Le lastre potranno essere del tipo:

* Impregnate, sottoposte a speciale procedimento per limitare I'assorbimento di umidita;

« Di tipo antincendio, in gesso rivestito ad alta densita ed ulteriormente armato con fibre minerali all'interno del
nucleo di gesso per migliorarne la tenuta strutturale sotto I'azione del fuoco

» Accoppiate ad isolante di diverso spessore o materiale in funzione di coibentazione.

Classe 1 oppure Classe 0 per le lastre antincendio.

La resistenza REI dovra venir certificata sia per i materiali che per la posa.

Le modalita per la posa in opera saranno conformi alle norme UNI 9154 parte | e alle prescrizioni del
produttore. Le pareti potranno essere a singola o multipla orditura e/o rivestimento in funzione delle caratteristiche
meccaniche, antincendio, isolanti, fonoassorbenti richieste alla parete stessa (come da elaborati grafici di progetto).

Nell'intercapedine delle pareti possono essere inseriti materiali isolanti per conferire migliori caratteristiche di
isolamento termico/acustico e per la protezione al fuoco.

Trovano alloggiamento nelle intercapedini anche installazioni impiantistiche elettriche, sanitarie ecc. E
necessario realizzare giunti di dilatazione ogni 15 m di lunghezza di parete e in corrispondenza di giunti strutturali.

Le orditure metalliche si compongono di profili guida a “U”, fissati a pavimento e a soffitto, e di profili montanti
a “C”. Prima della posa dei profili guida a “U” a pavimento e a soffitto, occorre applicare il sigillante acustico o il nastro
mono/biadesivo di guarnizione isolante sui profili guida. | profili guida andranno fissati agli elementi strutturali adiacenti
con idonei sistemi; interasse massimo dei fissaggi: 100 cm.

Se si prevedono frecce del solaio >1 cm, occorre realizzare giunti scorrevoli a soffitto. | profili a “C” devono
essere piu corti dell’altezza del piano di circa 15 mm. | profili a “C” 50x50 o 75x50 o 100x50 andranno inseriti nelle
guide a interasse 600/400/300 mm secondo i parametri statici e/o di certificazione antincendio, acustica, o di
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resistenza agli. Dove & previsto l'incollaggio di rivestimenti ceramici su rivestimento singolo, I'interasse deve essere
comunque ridotto a 400 mm.

| profili montanti a “C” possono essere prolungati, per realizzare pareti alte. Dopo la posa delle orditure
metalliche, occorre inserire le reti impiantistiche ed in seguito 'eventuale materassino di lana isolante tra i montanti
(compresso di almeno 1 cm). Rivestire quindi con le lastre di cartongesso di altezza pari all’altezza del locale e
disposte verticalmente, sollevate di ca. 1 cm dal pavimento ed appoggiate al soffitto (aiutarsi con alzalastre meccanico
o sollevatore di lastre a pedale). Non fare mai coincidere i giunti tra le lastre con i montanti della porta. | giunti tra le
lastre sulle due facce delle pareti devono essere sfalsati, ovvero non devono cadere sugli stessi montanti. Iniziare ad
avvitare le lastre all’orditura dall’alto verso il basso, avendo cura che il rivestimento rimanga perfettamente aderente
all'orditura. Nei casi di pareti molto alte dove le lastre non arrivano a tutta altezza, i giunti di testa del 1° e del 2° strato
devono essere sfalsati di almeno 400 mm.

La lunghezza delle viti deve superare di almeno 1 cm lo spessore del rivestimento. Porre prima le viti vicine
alla costola dei montanti e controllare che non si pieghino le ali altrimenti le superfici finite non risultano piane.
Rispettare, in ogni caso,le distanze massime di avvitamento sulle guide perimetrali e sui montanti, come indicate dal
produttore La stuccatura dei giunti deve essere effettuata tenendo conto del tipo di bordo. Per una migliore resistenza
delle fughe si consiglia di utilizzare il nastro microforato, dove compatibile; I'utilizzo di nastro in rete offre minori
garanzie di durabilitad in presenza di dilatazioni. La stuccatura deve essere eseguita in condizioni igrotermiche stabili e
con temperature non inferiori a +10C°. Prima dell’applicazione di una pittura o di un rivestimento occorre trattare le
Lastre con una mano isolante di fondo. Da scegliere in base al tipo di pittura/rivestimento previsto.

ART. 85 — RINFORZI IN FIBRE DI CARBONIO

Nel progetto sono previsti interventi che utilizzano tessuti e lamine in fibra di carbonio.
In particolare si impiegheranno i seguenti materiali:

* Tipologia Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad elevato ed elevatissimo modulo elastico
| tessuti unidirezionali in fibra di carbonio ad alta resistenza con elevato ed elevatissimo modulo elastico. sono
caratterizzati, rispettivamente, da elevato (230.000 N/mm2) ed elevatissimo (390.000 N/mm2) modulo
elastico, oltre a possedere alte resistenze meccaniche a trazione.
| tessuti devono essere idonei per la riparazione di elementi in cemento armato danneggiati da azioni fisico-
meccaniche, per il confinamento a pressoflessione di elementi in calcestruzzo e per I'adeguamento sismico di
strutture poste in zone a rischio. Possono essere posti in opera con due differenti tecniche: "sistema ad
umido" e "sistema a secco" utilizzando una specifica e completa linea di resine epossidiche composta per il
consolidamento e la regolarizzazione del supporto, la primerizzazione del sottofondo e per la rasatura. Con il
“sistema ad umido”, viene effettuata la preimpregnazione del tessuto a pie¢ d’opera con idoneo prodotto
epossidico mentre con il “sistema a secco” il tessuto asciutto viene posizionato direttamente su uno strato di
idoneo prodotto epossidico applicato precedentemente sulla superficie dell’elemento in calcestruzzo da
rinforzare. In ogni caso I'applicazione del tessuto in fibra di carbonio dovra essere eseguita utilizzando una
linea specifica e completa di prodotti, nel rigoroso rispetto delle specifiche fornite dal produttore.
| tessuti disponibili in commercio sono prodotti da ogni Produttore con grammature diverse.
Nel caso applicazione di fibra di carbonio in singolo strato dovra essere utilizzato un tessuto con
caratteristiche e grammature non inferiori a quelle prescritte.
Nel caso di applicazioni di piu strati potranno essere utilizzate combinazioni di tessuti delle stesso produttore
con grammature diverse per ottenere lo spessore equivalente di tessuto secco necessario.

Tessuto ad elevato modulo elastico

« Tipo di fibra: carbonio ad alta resistenza

 Aspetto: tessuto unidirezionale

* Grammatura (g/m2): 300 600

* Massa volumica (kg/m3): 1.800 1.800

» Spessore equivalente di tessuto secco (mm): 0,166 0,333

* Area resistente per unita di larghezza (mm2/m): 166,6 333,3
* Resistenza meccanica a trazione (N/mm2): 4.830 4.830
 Carico massimo per unita di larghezza (kN/m): > 800 > 1.600
* Modulo elastico a trazione (N/mm2): 230.000 230.000

* Allungamento a rottura (%): 2 2

» Adesione al calcestruzzo (N/mm2): > 3 (rottura del supporto)

Tessuto ad elevatissimo modulo elastico
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* Tipo di fibra: carbonio ad alta resistenza

 Aspetto: tessuto unidirezionale

* Grammatura (g/m2): 300 600

* Massa volumica (kg/m3): 1.820 1.820

» Spessore equivalente di tessuto secco (mm): 0,164 0,329

* Area resistente per unita di larghezza (mm2/m): 164,8 329,6

* Resistenza meccanica a trazione (N/mm2): 4.410 4.410

 Carico massimo per unita di larghezza (kN/m): > 700 > 1.400

* Modulo elastico a trazione (N/mm2): 390.000 390.000

* Allungamento a rottura (%): 1,1 1,1 « Adesione al calcestruzzo (N/mm2): > 3 (rottura del supporto)

* Tessuto bidirezionale in fibra di carbonio ad alto modulo elastico
Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di carbonio ad alta resistenza composto da fibre di carbonio disposte
in modo bidirezionale, caratterizzato da un elevato modulo elastico (230.000 N/mm2) ed elevatissima
resistenza meccanica a trazione. E indicato per la riparazione di strutture in calcestruzzo e l'integrazione della
sezione resistente a flessione e al taglio di elementi in cemento armato danneggiati da azioni fisico-
meccaniche, per il confinamento a compressione di elementi in calcestruzzo e per 'adeguamento sismico di
strutture poste in zone a rischio. Anche il tessuto bidirezionale puo essere posto in opera con due differenti
tecniche: sistema ad umido e sistema a secco utilizzando una specifica e completa linea di resine epossidiche
per la primerizzazione del sottofondo, per la rasatura con il sistema ad umido, con il sistema a secco e per
l'impregnazione del tessuto.

* Tipo di fibra: carbonio ad alta resistenza

* Aspetto: tessuto quadriassiale bilanciato

* Peso Specifico (g/cm3): 1,79

* Grammatura (g/m2): 170

» Spessore equivalente di tessuto secco (mm): 0,10

* Area resistente per unita di larghezza (mm2/m): 105
* Resistenza meccanica trazione (MPa): > 4800

* Carico massimo per unita di larghezza (kN/m): > 500
* Modulo elastico a trazione (GPa): 230

* Allungamento a rottura (%): 2,1

» Adesione al calcestruzzo (MPa): > 3 (rottura calcestruzzo)

| tessuti disponibili in commercio sono prodotti da ogni Produttore con grammature diverse. Nel caso
applicazione di fibra di vetro in singolo strato dovra essere utilizzato un tessuto con caratteristiche e grammature non
inferiori a quelle prescritte. Nel caso di applicazioni di piu strati potranno essere utilizzate combinazioni di tessuti delle
stesso produttore con grammature diverse per ottenere (a parita di modulo elastico e resitenza) lo spessore
equivalente di tessuto secco necessario.
* Fiocco. Corda in fibre di carbonio da impregnare con resina epossidica bicomponente superfluida.

DATI TECNICI:

Diametri disponibili: 6, 8, 10, 12 mm.

Area equivalente di tessuto secco: diam.6 mm 15,70 mm 2; diam.8 mm 21,24 mm 2%; diam.10 mm 26,79 mm 2;
diam.12 mm 31,40 mm 2.

Modulo elastico: 230.000 N/mm? .

Resistenza a trazione: 4.830 N/mm? .

Allungamento a rottura: 2%.

Confezioni: rotoli da 10 m.

e Lamina Pultrusa in fibra di carbonio ad alta tenacita

DATI TECNICI:
Larghezza: 100mm
Spessore: 1,4mm

Caratteristiche meccaniche riferite all'area delle fibre

Tensione di rottura a trazione: >= 3500 N/mm?
Modulo elastico a trazione: >= 130.000 N/mm?
Allungamento a rottura: >=1,3%
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Caratteristiche meccaniche riferite all'area della lamina

Tensione di rottura a trazione: >= 2000 N/mm?
Modulo elastico a trazione: >= 130.000 N/mm?
Allungamento a rottura: >=1,3%

Caratteristiche meccaniche delle fibre di carbonio

Tensione di rottura a trazione: >= 4.380 N/mm?
Modulo elastico a trazione: >= 230.000 N/mm?2
Allungamento a rottura: >=1,5%

| materiali dovranno essere conformi alle linee guida CNR_DT 200 R1/2013 e CNR-DT 203/2006 e sempre
sottoposti alla preventiva validazione da parte della direzione lavori.

ART. 86 — CAPPOTTO TERMICO

Lastre in polistirene/Polistirolo espanso sintetizzato con aggiunta di grafite tagliata da blocco a bordo liscio per
isolamento termico a cappotto (prodotto a marcatura CE ed UNI-IIP ETICS):

Dimensioni pannelli ml. 1,00x0,60 Sp. 120 mm.

Conducibilita termica pari a 0,034/ 0,040 W/Mk.

La fornitura comprende gli accessori per la posa e in particolare:- colla/rasante; - rete portaintonaco bianca
5x5, 1x50 ml. Ad alta resistenza; - tasselli combifix L175 per ancoraggi a struttura in c.a. e/o acciaio; - fissativo acrilico
all'acqua; - rivestimento acrilico rustico rasante per sist. a cappotto

ART. 87 — PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTAZIONI IN GRESS
Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di
allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con
segatura; la suggellatura dei giunti.
Tutta la fornitura dovra essere antimacchia secondo i valori ISO 10545.14.

PAVIMENTAZIONI IN GOMMA

Pavimento, rivestimento in gomma. Realizzazione di pavimento e/o rivestimento in gomma (omogenea,
esente da alogeni, cadmio, formaldeide ed amianto), Classe 1 di reazione al fuoco, rispondente alla normativa
vigente, costituita da una speciale mescola di gomma naturale e sintetica non rigenerata, calandrata e vulcanizzata in
pressa continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia, priva di porosita ed impermeabile;
realizzato in teli o piastrelle, incollato al sottofondo o alla parete con appositi adesivi. Sono comprese le giunzioni
saldate termicamente con cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto. E' compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita. Colori a scelta della direzione lavori.
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CAPO Il - MODO DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DEI LAVORI

ART. 88 - NORME PRELIMINARI PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

La descrizione dei lavori riportata nel presente Capitolato, si intende semplicemente sommaria e schematica,
al solo scopo di individuare e fissare gli elementi fondamentali. Le modalita di esecuzione dei lavori dovranno essere
rispondenti alle norme tecniche di buona costruzione stabilite dalle vigenti leggi, alle vigenti norme antinfortunistiche
antincendio e di sicurezza.

Effettuata la consegna dei lavori, prima di dare inizio all'esecuzione delle opere, I'Appaltatore dovra procedere
alla verifica delle quote e dei profili del terreno, alla verifica dal punto di vista antinfortunistico, antincendio, e di
sicurezza dell'intero progetto, segnalando eventuali discordanze riscontrate nei dati di progetto con tutte le normative
vigenti, rimanendo responsabile di eventuali omissioni non segnalate.

Dovra, a proprie cure e spese, eseguire la picchettazione dei lavori, provvedendo alla posa di capisaldi di
riferimento secondo le indicazioni impartite dalla D.L.

Le armature, centine, puntellature, sbadacchiature, impalcature, ponteggi e tutte le opere provvisionali di
qualunque genere, in ferro od in legno, dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte ed in modo da impedire
qualsiasi deformazione loro e delle opere che devono sostenere.

La forma, le dimensioni, ed il calcolo di tali opere, nonché la loro esecuzione e smontaggio, sono ad esclusivo
carico e spesa dell'Appaltatore il quale rimane in ogni caso unico responsabile dei danni alle persone, cose pubbliche
o private ed ai lavori per deficienza di tali opere e relative conseguenze onerose con esonero espresso della D.L. al
riguardo.

Uguali norme e responsabilita si intendono estese ai macchinari, mezzi d'opera, attrezzi e simili impiegati per
I'esecuzione dei lavori 0 comunque esistenti in cantiere.

Di tutti i procedimenti, precauzioni e lavorazioni di cui si parlera per i singoli lavori & stato tenuto conto nel
fissare il prezzo a base d'asta e degli stessi la ditta appaltatrice ha tenuto conto nell'offrire il prezzo che verra applicato
in sede di contabilizzazione delle opere.

RILIEVI - CAPISALDI - TRACCIATI

Prima dell'inizio lavori I'Appaltatore dovra verificare la rispondenza dei piani quotati, delle sezioni e dei profili
allegati al contratto inclusi gli eventuali aggiornamenti ricevuti in corso d'opera, richiedendo, entro 15 giorni dalla
consegna dei suddetti disegni, tutti i chiarimenti necessari; trascorso questo termine si intendono accettati tutti gl
elaborati e le relative prescrizioni.

Sara onere dell'Appaltatore provvedere alla realizzazione e conservazione di capisaldi di facile individuazione
e del tracciamento e picchettazione delle aree interessate dalle opere da eseguire, con I'impiego di modine e strutture
provvisorie diriferimento in base alle quali eseguira il successivo tracciamento.

Prima dell'inizio lavori I'Appaltatore dovra verificare la esistenza o meno di linee interrate ed aeree che
confliggano con I'organizzazione del cantiere e con le opere di scavo.

ART. 89 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Prima di iniziare i lavori in oggetto I'Appaltatore dovra accertare la natura, lo stato ed il sistema costruttivo
delle opere da demolire. Salvo diversa prescrizione, I'Appaltatore impieghera la tecnica piu idonea, i mezzi d'opera, i
macchinari ed il personale piu adeguati all’esecuzione a regola d’arte del lavoro.

Dovranno quindi essere interrotte le erogazioni interessate, la zona dei lavori sara opportunamente delimitata,
i passaggi ben individuati ed idoneamente protetti come tutte le zone soggette a caduta materiali.

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete devono essere eseguite
con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in
basso, e di sollevare polvere, quindi tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente
bagnati.

Nelle demolizioni o rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono
ancora potersi impiegare utiimente, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.
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Quando anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse
in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, devono essere opportunamente
scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa,
usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la
dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della stazione appaltante, la quale potra ordinare all'Appaltatore di
impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati
fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Dovranno essere osservate, in fase esecutiva, tutte le norme per la prevenzione degli infortUNI sul lavoro
vigenti alla data delle demolizioni, senza eccezioni.

Le demolizioni avanzeranno tutte alla stessa quota, procedendo dall’alto verso il basso; particolare attenzione,
inoltre, dovra porsi ad evitare che si creino zone di instabilita strutturale, anche se localizzate. In questo caso, e specie
nelle sospensioni di lavoro, si provvedera ad opportuno sbarramento.

Per 'attacco con taglio ossidrico od elettrico di parti rivestite con pitture al piombo, saranno adottate opportune
cautele contro i pericoli di avvelenamento da vapori di piombo a norma del’ART. 8 della legge 19 luglio 1961, n. 706.

ART. 90 - MURATURA IN LATERIZI

MURATURE DI MATTONI PIENI E SEMIPIENI

| laterizi, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in
appositi recipienti, e mai per aspersione, in modo da evitare che abbiano ad assorbire eccessive dosi di acqua della
malta durante la loro posa; gli stessi dovranno essere di ottima scelta e perfettamente spigolati.

Lo strato di malta per la posa dei mattoni dovra essere sufficiente per formare il giunto orizzontale e per rifluire
nel contempo anche nei giunti verticali; i giunti non dovranno superare lo spessore di cm. 1.

Prima della posa ogni singolo elemento dovra essere guarnito di malta sulle superfici della testa e del fianco
destinati alla formazione dei giunti verticali, in modo da riempire i giunti stessi; i giunti traboccanti di malta dovranno
essere subito rasati a cazzuola.

Nel caso di murature eseguite con elementi termoisolanti (tipo POROTON o similari) dovra essere
scrupolosamente adottato il metodo di posa consigliato dal produttore al fine di ottenere le prestazioni di isolamento
garantite.

Lo spessore della malta dei giunti orizzontali e verticali nelle murature dovra essere sempre costante.

L’elevazione delle murature dovra avvenire uniformemente e contemporaneamente su tutta la loro estensione.

Gli spigoli e gli angoli delle murature dovranno essere eseguiti a piombo con una tolleranza massima di +mm
5 dal filo di progetto, per I'altezza di ogni piano.

| corsi dei blocchi delle murature dovranno risultare sempre orizzontali e perfettamente sovrapposti a tutta
larghezza; i giunti verticali dovranno essere alternati sempre per testa e per lista.

Gli innesti delle murature in elevazione con altre che fossero da costruire successivamente dovranno essere
realizzati esclusivamente a mezzo di ammorsature predisposte in ragione di 1 ogni ml di altezza in modo accurato
durante I'elevazione delle murature stesse, in relazione al materiale di impiego.

Durante I'elevazione delle murature, I'Appaltatore, dovra lasciare temporaneamente aperti, a tutta 'altezza, le
scanalature, i fori, le nicchie ed in vani per la installazione di canne, tubi e tubazioni come da progetto; dette aperture
dovranno essere successivamente sigillate e chiuse.

Le murature di blocchi non potranno essere sovraccaricate prima che le malte abbiano assunto una
consistenza tale da eliminare il pericolo di possibili assestamenti disuguali (non meno di 7 gg).

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi ben allineati e collegantisi a morsa con la parte interna in
ragione di almeno una morsa al mq di muratura. Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto si dovra avere
cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme, disponendoli
in perfetta regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 8
mm. e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta di cemento, diligentemente compresse e
lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.

Quando richiesto si impiegheranno mattoni di recupero perfettamente integri e puliti, provenienti dalle
demolizioni o in alternativa mattoni nuovi del tipo a pasta molle.

MURATURE DI MATTONI O BLOCCHI FORATI PORTANTI O LEGGERI
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Le murature di mattoni o blocchi forati non potranno essere eseguite con mattoni o blocchi forati di tipo non
prescritto, senza una preventiva e specifica autorizzazione scritta della D.L.

Per tutto il resto, valgono le prescrizioni di cui al precedente punto, relativo alle murature di mattoni pieni o
semipieni.

Sara facolta della D.L. prescrivere il reimpiego di laterizi provenienti dalle demolizioni, previa accurata pulizia.

PARETI DI MATTONI O FORATI A UNA TESTA ED IN FOGLIO

La bagnatura dei mattoni pieni o forati prima del loro impiego, I'allettamento, lo spessore delle connessioni, la
formazione dei giunti, le malte da impiegare, nonché le modalita di elevazione dei tavolati dovranno essere i medesimi
indicati al precedente punto relativo alle murature di mattoni pieni e semipieni.

| tavolati dello spessore di una testa od in foglio dovranno essere eseguiti con I'impiego dei tipi di laterizi
previsti; per la costruzione di detti tavolati sara tassativamente proibito all’Appaltatore I'uso di rottami di laterizio.

| tavolati di mattoni a una testa ed in foglio dovranno essere sempre ammorsati fra di loro e con le murature
portanti o di tamponamento in ragione di una morsa ogni ml di muratura; i loro corsi sovrapposti dovranno risultare
perfettamente orizzontali e dovranno essere eseguiti a due fili con sufficiente precisione per consentire di mantenere
gli spessori dei relativi intonaci entro i limiti prescritti.

L’Appaltatore, a sue cura e spese, dovra provvedere alla costruzione ed alla posa di opportune piattabande e
di architravi in corrispondenza delle aperture di vani; cid anche se i vani stessi venissero mUNIti di controtelai di
qualsiasi tipo e materiale.

PRESCRIZIONI SULLE MURATURE AD UNA O PIU TESTE PER CHIUSURA VANI

Si procedera alla completa demolizione degli intonaci, alla perfetta pulitura delle superfici, e alla creazione
delle ammorsature sulle murature esistenti in ragione di una morsa ogni ml di muratura in altezza.

Dopo I'inumidimento, saranno eseguite le murature di chiusura con mattoni interi e tagliati legate con malta
cementizia dosata a q.li 3.0 di cemento 325 per mc. di impasto, additivata con prodotto antiritiro.

L'utilizzo di cocci per la chiusura di fessure e vani residui deve essere ridotta al minimo indispensabile e

comunque dovra sempre aversi cura di bagnare abbondantemente i cocci di mattoni puliti e sani; & tassativamente
vietato I'utilizzo di materiali diversi.

PRESCRIZIONI SULLA RIGATURA E SQUADRATURA VANI:

| vani ricavati attraverso demolizioni in breccia di murature e pareti dovranno essere regolarizzati attraverso la
costruzione di nuove spalle perfettamente ammorsate alle murature preesistenti. A tale scopo saranno impiegati
mattoni interi o sezionati, limitando al minimo I'utilizzo di rottami, posati con malta cementizia dosata a 3,00 q.li ogni
mc di impasto.

ART. 91 - CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI CEMENTIZI

La confezione dei conglomerati cementizi dovra essere effettuata a macchina, mediante apposita
impastatrice, tale da assicurare una perfetta distribuzione dell'agglomerante nella massa.

L'Impresa dovra rigorosamente osservare le norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per I'esecuzione
delle opere in conglomerato cementizio in vigore all'atto dell'esecuzione delle murature (ancorché non espressamente
citate nell'elenco in premessa).

Qualora l'appaltatore intendesse usare una centrale di betonaggio, dovra avvalersi esclusivamente di impianti
certificati ed esibire copia del certificato rilasciato da idoneo organismo certificatore ed in corso di validita.

Adagiato che sia, il getto verra spianato, disponendolo a strati orizzontali dello spessore non superiore a cm
20, compresso con vibratori meccanici si da ottenere una massa uniforme, compatta, senza piani di giuntura.

A disarmo avvenuto non saranno accettati nidi di ghiaia, discontinuita nell'avvolgimento dei ferri d'armatura e
bolle d'aria di dimensioni superiori a mm 10. Nell'eventualita che cid accada saranno eseguite a cura e spese della
ditta appaltatrice tutte le opere, nessuna esclusa, per la riparazione ed il ripristino della continuita dei getti ad
insindacabile giudizio della D.L. . Qualora le irregolarita ed i danni fossero tali da compromettere la capacita portante
della struttura in esame, oppure il ricoprimento dei ferri fosse inferiore ad 1 cm, oppure le dimensioni dell'elemento
fossero inferiori del 10% alle dimensioni di progetto sara facolta della D.L. disporne la demolizione ed il rifacimento a
cura e spese della ditta appaltatrice, fatti salvi eventuali danni od oneri conseguenti o successivi.

Quando il getto dovesse effettuarsi in presenza di acqua, si dovra usare tutta la diligenza necessaria ad
impedire che l'impasto si dilavi.

Il disarmo delle strutture non potra in ogni caso avvenire prima di 48 ore o prima che siano passate due notti
dal getto, sempre fatta salva l'esplicita autorizzazione della D.L., senza eccezioni.

Le superfici dei getti, inoltre, dovranno, via via che saranno finite, essere periodicamente innaffiate onde la
presa avvenga in modo uniforme; e, quando occorra, anche ricoperte.
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Non sono consentite riprese di getto nelle strutture a vista e comunque mai se non autorizzate dalla

Direzione Lavori.

Dopo il disarmo delle strutture saranno regolarizzate le facce viste in modo da togliere eventuali sbavature ed

immediatamente lavate le superfici delle strutture sottostanti in modo da eliminare sbavature e colature che ne
avessero sporcato la superficie.

Tutte le opere di conglomerato cementizio, semplice od armato, gettate in opera, dovranno essere eseguite

con la piu scrupolosa osservanza, oltre che delle prescrizioni del presente Capitolato, anche di quelle stabilite dalle
normative tecniche in vigore nel momento dell’esecuzione dei lavori.

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

| leganti idraulici depositati in cantiere per I'impiego dovranno essere tutti utilizzati entro e non oltre 60
(sessanta) giorni dalla data del loro approvvigionamento.

Il cemento fornito in sacchi dovra essere depositato e conservato al coperto, all’asciutto, in luoghi senza
correnti d’aria, su tavole di legno; dovra comunque essere tenuto completamente isolato sia dal suolo che
dalle pareti.

Il dosaggio di acqua negli impasti dovra corrispondere a quanto prescritto dal progettista-calcolatore delle
opere in c.a. o dal Direttore dei lavori. L’appaltatore dovra controllare con attenzione il grado di umidita degli
inerti, onde evitare di superare il dosaggio di acqua prescritto.

Gli additivi dovranno essere impiegati conformemente alle disposizioni del progettista-calcolatore delle opere
in c.a. o del Direttore dei lavori.

La confezione degli impasti, quando eseguita in cantiere, dovra avvenire per quantita limitate alla sola stretta
necessita di immediato impiego prima che abbia inizio la loro presa.

Per i calcestruzzi preconfezionati dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le prescrizioni, per quanto
applicabili e non in contrasto con le Norme tecniche di esecuzione in vigore, contenute nella Norma di
Unificazione: UNI 7163 - “Calcestruzzo preconfezionato”.

Il trasporto del calcestruzzo dovra essere realizzato con un sistema tale da non dar luogo a segregazione
degli elementi.

Il calcestruzzo dovra essere scaricato dalla betoniera in modo che esso cada verticalmente e da limitata
altezza dal mezzo o dallimpianto di trasporto; il principio della caduta verticale da limitata altezza dovra
essere osservato in tutte le fasi di trasporto e di posa onde evitare la separazione dei componenti.

Nel caso in cui si dovessero verificare periodi di gelo (<= -5°C) e temperature estive troppo elevate (>=35 °C),
'appaltatore dovra adottare opportune cautele ed idonei provvedimenti nella confezione e nella posa dei
conglomerati cementizi, secondo le indicazioni della D.L. o le prescrizioni del progettista-calcolatore delle
opere in c.a.. Strutture gettate con temperature al di fuori dei limiti predetti saranno immediatamente
contestate dalla D.L. e soggette a specifico collaudo statico.

La posa del conglomerato cementizio nei casseri dovra avvenire in modo da non provocare segregazioni,
anche localizzate, fra i componenti del conglomerato stesso; si dovranno inoltre evitare impatti violenti dei
getti contro le superfici interne dei casseri adottando opportuni provvedimenti.

| getti delle strutture in c.a. dovranno essere eseguiti in modo continuativo e senza interruzioni onde
garantirne la monoliticita. Dovranno inoltre essere lasciati nei getti i fori per il passaggio di impianti, pluviali e
condutture di ogni genere previste dal progetto.

Le vibrature meccaniche dovranno essere eseguite in modo da eliminare le formazioni di vuoti nel
conglomerato, immergendo e ritirando lentamente i vibratori nei getti.

L’appaltatore dovra comunque sospendere le vibrature al primo rifluire di malta ricca d’acqua in superficie.

Le superfici di ripresa dei getti, lasciati eventualmente interrotti, dovranno risultare piane e normali alla
direzione degli sforzi di compressione; I'appaltatore, senza compenso alcuno, dovra correggere o demolire
parzialmente le superfici di ripresa dei getti, qualora le stesse si presentassero non planari o0 male orientate.
Le superfici da riprendere che fossero state gettate da piu di 24 ore, prima della loro sovrapposizione con altri
getti, dovranno essere sottoposte a scalpellinatura e pulitura fino a raggiungere il vivo del ghiaietto e del
pietrischetto; dopo una leggera lavatura, dovranno, infine, essere spalmate e ricoperte con uno strato di
aggrappante idoneo e comunque secondo quanto prescritto dal progettista-calcolatore delle opere in c.a.
sempre a cura e spese dellAppaltatore. La mancata esecuzione delle riprese di getto nei modi predetti
costituira motivo di contestazione del getto e collaudo specifico.

Durante la presa, l'indurimento e la maturazione dei conglomerati cementizi semplici ed armati, i casseri
dovranno essere mantenuti umidi per innaffiamento; durante la maturazione, le strutture in c.a. dovranno
essere convenientemente protette dal gelo, dai raggi solari estivi, nonché dal vento e dalla pioggia violenta.

Il disarmo parziale o totale dei getti dalle casseforme delle strutture di conglomerato cementizio dovra
avvenire con le modalita e nei tempi indicati dalle Norme tecniche di esecuzione in vigore all'atto della
costruzione.
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ART. 92 - OPERE IN CEMENTO ARMATO

Nella esecuzione delle opere in cemento armato I'Appaltatore dovra attenersi strettamente a tutte le norme
contenute nel DM 14.01.08 "Norme tecniche per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed
armato" ed a quelle che potranno essere successivamente emanate.

| calcestruzzi dovranno avere le seguenti prestazioni minime (fatte salve le eventuali diverse disposizioni del
calcolatore):

- magroni per piano di posa fondazioni, di spessore non inferiore a cm.10, Rck 15;
- strutture in elevazione dal magrone in poi Rck >= 30
- il ferro dovra essere del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e certificato.

| provini da sottoporre e prova di rottura a compressione, prelevati nel modo che la D.L. riterra opportuno,
saranno costituiti almeno da quattro cubi di cm.16 di lato per ogni campionatura.

L'esame e verifica da parte della Direzione Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non
esonera in alcun modo I'Appaltatore dalle responsabilita a lui derivanti per legge e per le precise pattuizioni del
contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione Lavori
nell'esclusivo interesse dalllAmministrazione, I'Appaltatore stesso rimane UNIco e completo responsabile delle opere,
per quanto ha rapporto con la qualita dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza egli dovra rispondere degli
inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenze essi potessero risultare.

L'Appaltatore dovra produrre, a sue cure e spese, le prove di laboratorio sui materiali atte a garantire quanto
prescritto, con regolare certificato rilasciato da laboratorio ufficiale regolarmente autorizzato.

| getti dovranno essere costantemente controllati, dovranno essere effettuate le prescritte prove di resistenza
dei calcestruzzi, di ciascuna prova dovra essere trasmesso il certificato originale al Direttore dei Lavori.

L'esito favorevole delle prove non solleva I'Appaltatore dalle responsabilita di esecuzione.

Le spese relative alle prove di cui sopra sono completamente a carico dell'Appaltatore.

LEGANTI
Nelle opere in oggetto dovranno essere impiegati esclusivamente i leganti idraulici definiti come cementi dalle
disposizioni vigenti in materia.

INERTI

Gli inerti potranno essere naturali o di frantumazione e saranno costituiti da elementi non friabili, non gelivi e
privi di sostanze organiche, argillose, silice reattiva, solfati e cloruri in percentuale da non alterare le proprieta del cls;
saranno classificati in base alle dimensioni massime dell'elemento piu grosso.

Tutte le caratteristiche, la provenienza e la granulometria saranno soggette alla preventiva approvazione della
Direzione Lavori.

La curva granulometrica dovra essere studiata in modo tale da ottenere la lavorabilita richiesta alle miscele,
in relazione al tipo di impiego e la massima compattezza necessaria all'ottenimento delle resistenze indicate.

ACQUA
L'acqua per gli impasti dovra essere limpida, priva di sali (in particolare cloruri e solfati), non aggressiva e
rispondente ai requisiti richiesti dalla normativa.

ARMATURA
Oltre ad essere conformi alle norme vigenti, le armature non dovranno essere ossidate o soggette a difetti e
fenomeni di deterioramento di qualsiasi natura.

IMPASTI

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto dovranno essere
adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

L'impiego di additivi dovra essere effettuato sulla base di controlli sulla loro qualita, aggressivita ed effettiva
rispondenza ai requisiti richiesti.

Il quantitativo dovra essere il minimo necessario, in relazione al corretto rapporto acqua-cemento e
considerando anche le quantitd d'acqua presenti negli inerti; la miscela ottenuta dovra quindi rispondere alla
necessaria lavorabilita ed alle caratteristiche di resistenza finali previste dalle prescrizioni.

L'impasto verra effettuato con impianti di betonaggio idonei e tali da garantire I'effettivo controllo sul dosaggio
dei vari materiali; I'impianto dovra, inoltre, essere sottoposto a periodici controlli degli strumenti di misura che potranno
anche essere verificati, su richiesta della direzione lavori, dai relativi uffici abilitati.

CAMPIONATURE
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Durante tutta la fase dei getti in calcestruzzo, normale o armato, previsti per I'opera, la Direzione Lavori fara
prelevare, nel luogo di esecuzione, campioni provenienti dagli impasti usati nelle quantita e con le modalita previste
dalla normativa vigente, disponendo le relative procedure per l'effettuazione delle prove da eseguire ed il laboratorio
ufficiale a cui affidare tale incarico.

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

Per la realizzazione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato la D.L. potra richiedere
l'impiego di calcestruzzo preconfezionato proveniente da una apposita centrale di preconfezionamento.

Il dosaggio, il tipo e la classe del cemento, la consistenza oppure il rapporto acqua/cemento, la dimensione
massima degli inerti ed il fuso granulometrico, dovranno sempre e comunque essere stabiliti, caso per caso, sulla
base della resistenza richiesta, dal progettista-calcolatore delle opere in c.a.

Il calcestruzzo preconfezionato dovra sempre provenire da una medesima centrale di preconfezionamento
certificata da apposito ente certificatore.

Ove vi siano specifiche prescrizioni di progetto, I'appaltatore dovra consegnare alla D.L., il certificato di
controllo di ogni autobetoniera pervenuta in cantiere, rilasciato dalla Ditta confezionatrice dal quale si evincano, a
seconda della necessita, la resistenza caratteristica, il dosaggio del cemento, dell'acqua e degli inerti, nonché la curva
granulometrica e provenienza di questi ultimi.

TRASPORTO

Il trasporto degli impasti dal luogo di preparazione a quello d'uso dovra essere effettuato con contenitori
idonei sollevati meccanicamente (per limitatissime distanze) o su betoniere dotate di contenitori rotanti.

Il tempo necessario per il trasporto e I'eventuale sosta prima del getto non deve superare il tempo massimo
consentito per garantire un getto omogeneo e di qualita; nel calcestruzzo ordinario questo tempo massimo sara di
45/60 minuti e, nel caso di calcestruzzo preriscaldato, di 15/30 minuti.

Il tempo minimo di mescolamento dovra essere di 5 minuti ca. oppure 30 giri del contenitore rotante.

CONTROLLO DEI CASSERI

Prima dell'effettuazione del getto i casseri, le armature e gli eventuali inserti verranno accuratamente
controllati e saranno verificati gli allineamenti, le posizioni, la pulizia interna e del fondo.

Dovra essere allontanato dall’area di getto qualsiasi oggetto non rientrante fra quelli specificamente previsti
senza eccezione alcuna.

GETTO DEL CONGLOMERATO

Prima delle operazioni di scarico dovranno essere effettuati controlli sulle condizioni effettive di lavorabilita che
dovranno essere conformi alle prescrizioni previste per i vari tipi di getto.

Durante lo scarico dovranno essere adottati accorgimenti per evitare fenomeni di segregazione negli impasti.

Il getto verra eseguito riducendo il piu possibile I'altezza di caduta del conglomerato ed evitando ogni impatto
contro le pareti delle casseforme od altri ostacoli; si dovra, quindi, procedere gettando, in modo UNIforme, per strati
orizzontali non superiori a 40 cm. vibrando, contemporaneamente al procedere del getto, le parti gia eseguite.

Il getto dovra essere effettuato con temperature di impasto comprese tra i 0 ed i 35 gradi C e con tutti gli
accorgimenti richiesti dalla Direzione Lavori in funzione delle condizioni climatiche.

Qualora la temperatura dell’aria in prossimita del getto sia compresa fra 0°C e -5°C si potra procedere al getto
aggiungendo all'impasto il corretto quantitativo di antigelo. Dell'antigelo dovra essere fornita la scheda tecnica nonché
la dichiarazione del fornitore del calcestruzzo attestante la compatibilita chimico-fisica con gli altri additivi impiegati.

Sara tassativamente vietato effettuare getti a temperature inferiori a — 5°C.

Le strutture saranno mantenute umide fino alla sufficiente maturazione del getto e comunque non meno di 48
ore dopo il getto dell'ultima partita di calcestruzzo.

RIPRESA DEL GETTO

Il getto andra eseguito in modo uniforme e continuo; nel caso di interruzione e successiva ripresa, questa non
potra avvenire dopo un tempo superiore (in funzione della temperatura esterna) alle 2 ore a 35 gradi C oppure alle 6
ore a 5 gradi C.

Qualora i tempi di ripresa superassero tali limiti 'lmpresa, a proprie cura e spese, dovra trattare le zone di
ripresa con malte speciali ed accorgimenti indicati dalla Direzione Lavori.

VIBRAZIONE
La vibrazione avra come scopo la costipazione del materiale e potra essere:
- interna (immersione)
- esterna (sulle casseforme)
- su tavolo
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- di superficie.
La vibrazione per immersione verra eseguita con vibratori a tubo o lama secondo le dimensioni ed il tipo di
casseforme usate per il getto.
Si dovranno, inoltre, usare vibratori con ampiezza di vibrazione maggiore di 1 mm. e frequenza compresa tra
10.000 e 12.000 cicli per minuto.
Nell'esecuzione della vibrazione dovranno essere osservate anche le prescrizioni riportate di seguito:
- il getto sara eseguito in strati uniformi di spessore non superiore a 30/40 cm.;
- il vibratore sara inserito nel getto verticalmente ad intervalli stabiliti dalla Direzione Lavori;
- la vibrazione dovra interessare per almeno 10/15 cm. lo strato precedente;
- i vibratori dovranno essere immersi e ritirati dal getto a velocita media di 10 cm./sec.;
- il tempo di vibrazione sara compreso tra 5/15 secondi;
- la vibrazione sara sospesa all'apparire, in superficie, di uno strato di malta ricca d'acqua;
- e'vietato l'uso di vibratori per rimuovere il calcestruzzo;
- sidovra avere la massima cura per evitare di toccare con I'ago vibrante le armature predisposte nella cassaforma.
La vibrazione esterna sara realizzata mediante l'applicazione, all'esterno delle casseforme, di vibratori con
frequenze comprese tra i 3.000 ed i 14.000 cicli per minuto e distribuiti in modo opportuno.
La vibrazione su tavolo sara realizzata per la produzione di manufatti prefabbricati mediante tavoli vibranti
con frequenze comprese tra i 3.000 ed i 4.500 c.p.m.
| vibratori di superficie saranno impiegati, conformemente alle prescrizioni della Direzione Lavori, su strati di
conglomerato non superiori a 15 cm..
Salvo altre prescrizioni, non e' consentita la vibrazione di calcestruzzi con inerti leggeri.

MATURAZIONE

La normale maturazione a temperatura ambiente sara effettuata nel rispetto delle ordinarie precauzioni e
delle eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dalla Direzione Lavori.

A getto avvenuto le casserature dovranno restare intoccate in ogni loro parte per 48 ore, dopo di che sara
possibile procedere ad un predisarmo per i soli pilastri.

Per tutte le altre strutture in c.a. le casserature dovranno essere lasciate in posto per altri 14 gg come minimo;
nel caso di temperature superiori a 30 gradi sara obbligatorio, pena ricusazione delle opere e immediato collaudo con
prelievo di provini indisturbati, la bagnatura con acqua potabile due volte al giorno per tre giorni fino a rifiuto.

DISARMO

Per i tempi e le modalita di disarmo si dovranno osservare tutte le prescrizioni previste dalla normativa
vigente e le eventuali specifiche fornite dalla Direzione Lavori; in ogni caso il disarmo dovra avvenire per gradi
evitando di introdurre, nel calcestruzzo, azioni dinamiche e verra eseguito dopo che la resistenza del conglomerato
abbia raggiunto il valore richiesto e comunque non prima di 14 gg dal getto.

Per i soli pilastri € ammesso il disarmo dopo 48 ore dal getto a condizione che la superficie venga tenuta
accuratamente umida.

DIVIETO DEI GETTI CONTRO TERRA

Durante le fasi di getto dovranno essere accuratamente evitati i contatti fra il conglomerato cementizio ed il
terreno di scavo; a tal fine, la posa del conglomerato cementizio dovra avvenire esclusivamente dentro casseri e le
basi di fondazione dovranno poggiare sopra un massetto di calcestruzzo (magrone) situato a diretto contatto con il
terreno.

Pub essere ammesso il getto diretto contro terra solo se la distanza delle armature dal terreno supera i 10 cm
in ogni punto della fondazione.

La maggiore quantita di calcestruzzo non verra computata in quanto compensata dalla mancata esecuzione
della casseratura.

GETTO SOLAI E TRAVI

Il getto in opera di conglomerati cementizi per la formazione di solai dovra essere eseguito senza interruzioni,
in modo da garantirne la monoliticita.

Le dimensioni degli inerti e le loro distribuzioni granulometriche negli impasti dovranno essere tali da
consentire di avvolgere completamente le strutture metalliche nel getto e di costipare senza difficolta il getto stesso.

La resistenza caratteristica del calcestruzzo dei solai dovra essere quella stabilita dal progettista-calcolatore
delle opere in c.a. e comunque non inferiore a Rck 30.

Dietro benestare del Direttore Lavori, I'Appaltatore potra ricorrere all'uso di piatti vibranti, per la vibratura
meccanica da eseguire sulle cappe dei solai.

Non verra riconosciuto il calcestruzzo che dovesse colare entro le pignatte di solaio, fatti salvi gli eventuali
aggravi, oneri o danni conseguenti all'aumento di peso portato dal solaio.
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L'apposizione davanti ai fori delle pignatte di fogli di polistirolo od altro materiale & autorizzata a condizione
che non si costituisca interruzione di getto fra i travetti e le travi di solaio.

ACCIAIO

Tutti i materiali in acciaio usati per la realizzazione di opere in cemento armato o strutture metalliche dovranno
avere caratteristiche conformi alle prescrizioni della normativa vigente, certificate da idonei documenti di
accompagnamento e confermate dalle prove fatte eseguire dalla Direzione Lavori presso laboratori riconosciuti.

Per I'esecuzione delle opere in c.a. 'appaltatore dovra impiegare barre di acciaio del tipo prescritto dal
calcolatore esecutivo delle opere in c.a.

Le barre di acciaio dovranno essere sagomate come da progetto e potranno essere lavorate con qualsiasi
procedimento a freddo sia manuale che meccanico.

Le giunzioni delle armature metalliche dovranno avvenire per sovrapposizione secondo le disposizioni di cui
alle Norme tecniche di esecuzione in vigore. Esse dovranno inoltre garantire 'ancoraggio di ogni barra.

Le armature metalliche dovranno essere posate in opera dentro i casseri prima dei getti e nelle posizioni
indicate dal progetto delle opere in c.a.

Tutti gli incroci tra i ferri di armatura o comunque tutti i punti di contatto fra ferro e ferro dovranno essere
accuratamente fissati con legature di filo di ferro ricotto.

La legatura agli incroci dovra essere sempre doppia a fili incrociati e fortemente ritorti; non sara ammessa la
legatura a semplice filo diagonale o con una sola spirale abbracciante piu di due tondini interessati.

Al'atto dei getti del conglomerato cementizio, le barre delle armature metalliche contenute nei casseri
dovranno apparire esenti da ruggine in polvere non aderente, da vernici, da grassi e da ogni altra materia nociva.

Non sara ammesso il getto di calcestruzzo senza il preventivo controllo delle armature complete da parte della
D.L..

CALCESTRUZZO A FACCIA VISTA

Per I'esecuzione dei calcestruzzi a faccia vista I'Appaltatore dovra attenersi a tutto quanto precedentemente
prescritto per i calcestruzzi normali ed armati nonché alle prescrizioni nel seguito riportate.

Il conglomerato cementizio dovra riprodurre esattamente limpronta della cassaforma nella quale & stato
gettato e consentire, dopo il disarmo, eventuali lavorazioni superficiali con trattamenti di tipo vario.

Per essere valutate e contabilizzate come tali, le superfici a faccia vista delle opere in conglomerato
cementizio dovranno avere gli angoli e spigoli vivi ben tirati e perfettamente profilati; colore uniforme e tipico del
cemento solidificato; massima compattezza, senza presenza di vuoti.

Non saranno pertanto tollerati:

- schiarimenti e screziature di corpi estranei;

- nidi di ghiaia o di sabbia e zone magre;

- irruvidimento da perdite di sabbia in superficie;

- screpolature di ritiro o di assestamento;

- tracce di danni da gelo o da additivi;

- distacchi di pellicole di cemento;

- tracce di corrosione da acidi e da aggressione di solfati o di prodotti chimici equivalenti;

- affioramento di alghe, funghi, macchie d'olio, fuliggine, ruggine e simili;

- affioramento di ferri, legature e piastre delle armature metalliche dei manufatti.

Nel caso si presentassero taluni dei danni sopradetti &€ facolta della D.L. ricusare il getto, ordinarne la
demolizione ed il rifacimento a cura e spese della ditta appaltatrice, ordinare I'adozione di opportune misure di
ripristino delle caratteristiche superficiali richieste, sempre a cura e spese della ditta appaltatrice. Restano
impregiudicati gli eventuali danni derivanti da ritardi, rifacimenti od altro patiti dalla Provincia e pertanto addebitati alla
ditta appaltatrice, anche in sede di collaudo finale.

CASSERI IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. A FACCIA VISTA

| casseri in legno per il getto di strutture in conglomerato a faccia vista dovranno essere realizzati impiegando
tavole nuove di legno aventi larghezza costante.

Prima del loro impiego le tavole dovranno essere accuratamente piallate sulla faccia che verra a trovarsi a
contatto con il conglomerato, in modo da garantire il rispetto delle caratteristiche specifiche precedentemente indicate
per i calcestruzzi a faccia vista.

Gli eventuali disarmanti da impiegare per facilitare il distacco delle casseforme dalle superfici dei getti,
dovranno essere stesi in modo uniforme per evitare che si formino macchie sulle superfici dei getti dovute ad
assorbimento del prodotto.

Dopo il disarmo, le superfici a vista dovranno presentarsi con un errore massimo di planarita generale non
superiore a mm. 5, e di planarita localizzata non superiore a mm. 1.

Non vi dovra essere differenza di planarita fra I'impronta dei giunti delle tavole adiacenti.
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ART. 93 - MANUFATTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

Il dimensionamento e la costruzione dei manufatti strutturali in acciaio dovra essere condotta in accordo con le
disposizioni impartite dal DM 14.01.2008 “Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato normale e
precompresso e per le strutture metalliche” e successive modifiche ed integrazioni

Dovra inoltre essere osservato quanto disposto dal DM 26.08.1992 "Norme di prevenzione incendi per
I'edilizia scolastica”.

L’appaltatore & tenuto a presentare al committente copia dei certificati di collaudo degli acciaio per quanto
riguarda le caratteristiche meccaniche, il metodo di fabbricazione e le composizioni chimiche.

La scelta del tipo di acciaio e del relativo grado & devoluta al progettista esecutivo delle strutture e sara
operata tenendo conto delle esigenze tecniche particolari, dei procedimenti tecnologici di fabbricazione e di tutti gli altri
parametri che hanno influenza a tale riguardo.

Non dovranno essere verniciate tutte le parti annegate nei getti o ad intimo contatto con gli stessi.

Le lavorazioni in officina dovranno essere condotte nel rispetto rigoroso di quanto prescritto al punto 5 “Regole
pratiche” delle Istruzioni CNR-UNI 10011-88.

Le lavorazioni dovranno essere condotte da personale qualificato e con l'uso di macchine ed attrezzature
idonee.

Il montaggio delle strutture verra effettuato con personale, mezzi d’'opera ed attrezzature dell’appaltatore e
verra condotto sotto la sua piena ed incondizionata responsabilita, secondo la progressione temporale prevista a
programma.

La protezione superficiale dei manufatti in acciaio sara effettuata con zincatura a caldo in conformita delle
norme UNI 5744/66 per i profili strutturali, con zincatura elettrolitica per le bullonerie.

Il ciclo di verniciatura sara eseguito secondo quanto prescritto dalle singole voci di elenco prezzi.

ART. 94 - IMPERMEABILIZZAZIONI

Le seguenti strutture o parti di esse saranno sempre sottoposte, salvo diverse prescrizioni, a trattamento
impermeabilizzante:

- le falde di tetto continue;

- solai di terrazzi praticabili e non praticabili;

- mensole di balconi ed aggetti;

- soglie esterne, davanzali e parapetti;

- solai di locali adibiti a lavatoi, cabine idriche e locali dove siano collocate prese d'acqua con scarico libero;

- massetti di piani terra o scantinanti realizzati su vespai;

- tutti i raccordi verticali dei punti precedenti;

- pareti verticali esterne di murature interrate.

Il piano di posa dei manti impermeabilizzanti su opere murarie dovra avere, comunque, pendenze non
inferiori al 2%, essere privo di asperita e con una superficie perfettamente lisciata (a frattazzo o simili), livellata,
stagionata e con giunti elastici di dilatazione; lo spessore minimo non dovra mai essere inferiore ai 4 cm.

I materiali impiegati e la messa in opera dovranno presentare i requisiti richiesti, essere integri, senza
borse, fessurazioni o scorrimenti e totalmente compatibili con il sistema adottato al fine di garantire, in ogni caso,
I'assenza di qualunque infiltrazione d'acqua.

Nella realizzazione e messa in opera dei sistemi di impermeabilizzazione si dovra adottare uno dei seguenti
tipi di posa:

- il sistema in indipendenza dovra essere eseguito con la posa a secco della membrana impermeabile senza alcun
collegamento al supporto; in questo caso lo strato impermeabile dovra essere completato da una copertura (ghiaia
0 pavimentazione) pesante. Dovranno essere previsti, inoltre, idonei strati di scorrimento;

- il sistema in semindipendenza verra realizzato, in assenza di ghiaia o pavimentazioni di copertura, fissando lo
strato impermeabile al supporto nei punti perimetrali e di particolare sollecitazione meccanica; la superficie totale
dei punti di ancoraggio non dovra essere superiore al 35% della superficie impermeabilizzante (in zone
fortemente ventose tale valore verra elevato al 56-60%);

- il sistema in aderenza sara usato in situazioni di vento forte, falde di copertura a forte pendenza, in prossimita di
bocchettoni, muretti, cornicioni, etc. e sara realizzato mediante il fissaggio totale dello strato impermeabile al
supporto sottostante.
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Prima della posa in opera della barriera al vapore si dovra regolarizzare il piano di posa e dovranno essere
eliminate tutte le eventuali irregolarita e salti di quota; nel caso di solai costituiti da elementi prefabbricati, tutte le zone
di accostamento tra i manufatti dovranno essere ricoperte con strisce di velo-vetro posate a secco.

STRATO DI SCORRIMENTO

Verra posto tra gli strati impermeabilizzanti ed il relativo supporto e dovra avere caratteristiche di
imputrescibilita, rigidita, basso coefficiente di attrito, buona resistenza meccanica; sara costituito da un tessuto non
tessuto in poliestere o polipropilene di grammatura non inferiore a 250 gr/mgq.

Lo strato di scorrimento dovra essere posato a secco come pure la prima membrana ad esso sovrastante
che dovra essere saldata solo nelle zone di sormonta dei teli.

Lo strato di scorrimento non dovra essere posato in prossimita dei contorni, dei volumi tecnici della
copertura, dei bocchettoni, dei caminetti di ventilazione, delle gronde e dei giunti di dilatazione, fermandosi a 20-30
cm. da tali elementi.

MEMBRANE IMPERMEABILI

Saranno costituite da fogli impermeabilizzanti in PVC rinforzato e simili con o senza rinforzi (in tessuto di
vetro o sintetico) posati secondo i sistemi in indipendenza, in semindipendenza o in aderenza e secondo le relative
specifiche fornite dal progetto, dalle case produttrici e dalla Direzione Lavori.

Si dovranno, comunque, eseguire risvolti di almeno 20 cm. di altezza lungo tutte le pareti verticali di
raccordo, adiacenti ai piani di posa, costituite da parapetti, volumi tecnici, locali di servizio, impianti, etc.

ISOLANTI

I pannelli isolanti corrisponderanno alle specifiche tecniche prescritte dal calcolo dellisolamento termico
fornito dal progettista e dovranno avere spessore come previsto da elenco prezzi, dovranno essere posati accostati
su due strati sfalsati e saranno incollati al supporto.

La membrana impermeabile posta sopra i pannelli isolanti dovra essere posata in semindipendenza
mediante incollaggio nella zona centrale dei pannelli ed il metodo di incollaggio dipendera dalla natura dell'isolante
termico scelto e dal tipo di membrana impermeabilizzante prevista.

Il bitume ossidato e la saldatura a fiamma verranno usati solo con isolanti non deformabili, negli altri casi si
usera mastice a freddo.

FOGLI SINTETICI

La impermeabilizzazione con fogli sintetici prefabbricati dovra essere eseguita sul piano di posa gia
predisposto.

| fogli dovranno essere preventivamente stesi sul piano di posa, onde evitare posizionamenti non corretti che
potrebbero causare imperfezioni al manto.

| lembi dei fogli dovranno sovrapporsi di almeno cm 5 ed essere saldati utilizzando un cannello ad aria calda,
riscaldando i due lembi ed esercitando contemporaneamente una pressione sui fogli con apposito rullino.

Le saldature potranno anche essere effettuate con adeguati solubilizzanti, inserendo fra i lembi da saldare un
pannello collegato ad un erogatore di solubilizzante ed esercitando immediatamente una pressione dei lembi con
apposito rullino.

Prima di iniziare le saldature, le superfici da saldare dovranno essere ben pulite ed asciutte.

Le saldature sia ad aria calda che con solubilizzanti dovranno essere controllate facendo scorrere lungo le
stesse una punta metallica e quindi ripassare con il cannello ad aria calda, qualora si trovassero delle falle.

| fogli posati su piani orizzontali dovranno essere risvoltati verso 'alto contro pareti verticali, camini, aeratori,
ecc. per non meno di 20 cm.

Il tipo di foglio, la eventuale armatura ed il peso a metro quadrato dovranno essere conformi a quanto
prescritto nei documenti contrattuali.

ART. 95- ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI

Gli isolamenti termici dovranno essere realizzati nel rispetto della Normativa vigente, con particolare
riferimento alla legge N. 10 del 9/01/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la posa dei materiali isolanti I'Appaltatore dovra sempre e comunque rispettare scrupolosamente le
prescrizioni, le norme ed i suggerimenti della Ditta produttrice, onde non intaccare le qualita protettive dei materiali
isolanti impiegati.

A lavori ultimati, gli isolamenti termici dovranno presentarsi inalterati ed integri sulla superficie, nella
compattezza e negli spessori; non saranno tollerati dalla D.L. degradamenti di qualsiasi importanza per infiltrazioni o
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per ossidazioni degli eventuali elementi metallici di fissaggio; non saranno inoltre tollerate colature di malte, di mastici
adesivi o di prodotti equivalenti.

Prima di dare inizio all'esecuzione degli isolamenti termici, I'Appaltatore dovra sottoporre alla approvazione
della D.L. la campionatura dei materiali isolanti da impiegare precisandone le caratteristiche e le modalita di posa
indicate dalla Ditta produttrice.

Tutti i materiali isolanti dovranno essere conservati fino al loro impiego in locali perfettamente asciutti in
quanto l'esposizione agli agenti atmosferici ne degrada le caratteristiche; il rinvenimento di materiali isolanti bagnati
dalla pioggia o comunque intrisi d'acqua & causa sufficiente per il loro rigetto ed allontanamento dal cantiere a cura e
spese della ditta appaltatrice..

La posa di tutti i materiali isolanti non potra essere iniziata prima che le superfici da isolare siano
completamente asciutte, pulite da residui di malta, grasso o da qualsiasi altro agente che possa impedire il loro
fissaggio o incollaggio.

| tagli a misura dei pannelli dovranno essere eseguiti con attrezzi idonei ed adeguati ai tipi di materiali
costituenti i pannelli.

Le superfici di taglio dovranno apparire nette, perfettamente rettilinee ed ortogonali.

| giunti dovuti agli accostamenti dei pannelli dovranno risultare perfettamente aderenti, in modo da contenere
nei limiti prescritti, le dispersioni termiche; se necessario, tali giunti dovranno essere opportunamente sigillati.

Per la posa dei materiali isolanti I'Appaltatore dovra sempre e comunque rispettare scrupolosamente le
prescrizioni, le norme ed i suggerimenti della Ditta produttrice, onde non intaccare le qualita protettive dei materiali
isolanti impiegati.

ART. 96 - INTONACI

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti dopo aver ripulita e bagnata la superficie da intonacare. Non
dovranno mai presentare crepe, irregolarita od altri difetti; quelli difettosi dovranno essere demoliti e rifatti a cura
spese dell'Appaltatore.

Lo spessore dell'intonaco, ad opera finita, non dovra risultare inferiore ad un centimetro né superiore a due
centimetri.

Gli spigoli verranno eseguiti ad angolo vivo o con opportuno arrotondamento secondo gli ordini della D.L.; gli
eventuali paraspigoli dovranno essere inseriti per tutta la lunghezza dello spigolo.

Predisposte le fasce verticali sotto regolo di guida, sara effettuato il rinzaffo e l'intonaco grezzo tirato a staggia
verra finito con stabilitura in arricciatura di calce idrata o rasato a gesso scagliola secondo le disposizioni di progetto e
dellaD.L..

Dovranno essere scrostati tutti gli intonaci interni ed esterni in condizioni deteriorate e comunque, a
insindacabile giudizio del D.L., saranno quindi eseguiti al civile come sopra.

Nel caso di intonaco civile per ambienti di pregio, definiti dalla D.L. ed aventi superficie di intonaco non
superiore al 10% della superficie totale dell'intonaco civile, non verranno tollerate disuniformita di planarita superiori a
3 mm ogni 5 ml di lunghezza o proporzionale.

Nel caso nei predetti ambienti si rilevino difetti di planarita superiori sara cura e spesa dell’Appaltatore
demolire l'intonaco eseguito e rifarlo rispettando le predette specifiche.

INTONACO GREZZO

Dovra essere eseguito dopo un'accurata preparazione delle superfici, secondo le specifiche dei punti
precedenti, e sara costituito da uno strato di spessore di 5 mm. ca. di malta conforme alle caratteristiche richieste.

La finitura superficiale sara ammessa a semplice staggiatura o fratazzatura grossolana, non verra ammessa la
semplice spruzzatura senza lisciatura.

Per I'esecuzione di questo intonaco sull’intradosso di solai latero-cementizi viene espressamente vietato
'impiego di malta cementizia avente un tenore di cemento superiore al 30%.

INTONACO CIVILE

Sull'intonaco grezzo, prima della presa definitiva, verranno predisposte delle fasce guida a distanza non
superiore a ml 2,00 I'una dall’altra e comunque in vicinanza di tutti gli spigoli ed angoli

Dopo la presa del primo strato verra applicato un successivo strato di malta piu fine in modo da ottenere una
superficie liscia ed al livello con le fasce precedentemente predisposte.

Dopo la presa di questo secondo strato si procedera all'applicazione di uno strato finale, sempre di malta
fine, stuccando e regolarizzando la superficie esterna cosi ottenuta.
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L'intonaco civile dovra essere applicato dopo la presa dello strato di intonaco grezzo e sara costituito da una
malta, con grani di sabbia finissimi (<= 0,5 mm), lisciata mediante frattazzo rivestito con panno di feltro o simili, in
modo da ottenere una superficie finale perfettamente piana ed uniforme.

INTONACO CON MALTA PREMISCELATA

L’esecuzione dell'intonaco con malta premiscelata € ammessa solo sulle pareti verticali in laterizio (non in
c.a.) e previa esplicita autorizzazione del D.L. dopo esame della scheda tecnica fornita dall’Appaltatore.

Per I'esecuzione dell'intonaco civile con malta premiscelata I'Appaltatore dovra predisporre i punti, le fasce di
guida e la stesura delle malte, secondo quanto precedentemente prescritto al punto relativo all'intonaco civile.

E’ espressamente vietato I'impiego di questo tipo di intonaco sull'intradosso di solai latero-cementizi di
qualsiasi luce.

Se prescritto negli altri documenti contrattuali, lo strato finale di rasatura dovra essere eseguito a gesso
anziché con malta premiscelata; in tal caso I'’Appaltatore dovra attenersi a quanto prescritto al punto precedente.

PARASPIGOLI SOTTO INTONACO

Sui profili sporgenti delle pareti indicate dalla D.L., durante il corso dei lavori, I'’Appaltatore dovra incorporare
nello spessore degli intonaci idonei paraspigoli in lamierino metallico aventi sagomature normalizzate con alette forate
della larghezza non inferiore a mm 25.

Il tipo di materiale metallico e la loro altezza dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla D.L.

A posa ultimata, gli spigoli metallici dovranno apparire ben tesi e rettilinei, perfettamente sistemati a piombo
sugli stessi fili degli eventuali spigoli murari finiti per la rimanente altezza fino a soffitto.

ART. 97 - PAVIMENTI

PREMESSA

L’Appaltatore prima di dare inizio ai lavori di pavimentazione dovra sottoporre all’approvazione della D.L. la
campionatura degli elementi dei pavimenti prescritti.

La posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovra essere perfetta in modo da ottenere piani esatti
in orizzontale o in pendenza (non verranno tollerate disuniformita di planarita superiori a 3 mm ogni 5 ml di lunghezza
o proporzionale), dov’é necessario lo smaltimento di liquidi o di acque meteoriche.

| singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro e risultare perfettamente fissati al sottofondo.

Le fughe dovranno essere della larghezza definita nell’elenco prezzi allegato al contratto e dovranno essere
perfettamente rettilinee su lunghezze di 10 ml o inferiori; eventuali disallineamenti o fughe di larghezza diversa
dovranno essere esplicitamente accettati per iscritto dalla D.L..

Qualora le dimensioni delle mattonelle non siano conformi alle necessita di rispetto dei fili fissi e dei riferimenti
architettonici, sara compito dell'appaltatore posare i pavimenti con fughe minime di mm 5 il cui compenso s'intende
compreso nel prezzo d'appalto.

| pavimenti dovranno essere consegnati finiti, lavati e puliti senza macchie ed imbrattature di sorta.

Il taglio a misura degli elementi per il completamento dei pavimenti dovra sempre avvenire con I'impiego di
appositi ed idonei utensili.

L’esecuzione dei pavimenti, a fronte di temperature diurne eccezionalmente elevate, dovra essere limitata alle
ore piu fresche del mattino e della sera; dovra invece essere sospesa qualora la rigidita della temperatura potesse
dare luogo al gelo.

L’Appaltatore dovra impedire il transito di operai ed il traffico di materiali sui pavimenti appena ultimati e per un
periodo minimo di 48 ore dalla fine della posa. Qualora cid non fosse possibile, '’Appaltatore dovra proteggere i
pavimenti con un idoneo assito posato sui luoghi di transito.

Qualora si riscontrassero pavimenti danneggiati, in tutto od in parte, dal passaggio di persone o per altre
cause, I'’Appaltatore dovra demolire e ricostruire le parti danneggiate a sue cura e spese.

| pavimenti dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni e le modalita del presente Capitolato e pertanto i
pavimenti che presentassero imperfezioni, guasti o degradamenti non saranno accettati.

PAVIMENTAZIONI IN GRESS

Tutti i materiali per pavimentazioni dovranno possedere le caratteristiche riportate dalla normativa vigente per
I'utilizzo richiesto e le relative certificazioni dovranno essere fornite alla direzione lavori per la necessaria validazione.

Tutti i pavimenti dovranno risultare di colorazioni e aspetto complessivo uniformi secondo le qualita prescritte
dalle ditte produttrici ed esenti da imperfezioni di fabbricazione o montaggio, con colorazioni da definire in accordo con
la direzione lavori.

Sara onere dell'appaltatore sprovvedere alla spianatura, levigatura, pulizia e completa esecuzione di tutte le fasi
di posa in opera delle superfici datrattare. In particolare I'orizzontalita delle superfici dovra essere particolarmente
curata evitando ondulazioni superiore all'uno per mille.
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Dovra essere particolarmente curata la realizzazione di giunti, sia nel massetto di sottofondo che sulle superfici
pavimentata, che saranno predisposti secondo le indicazioni delle case costruttrici o del direttore dei lavori.

PAVIMENTAZIONI IN GOMMA

Il pavimento dovra essere fornito con uno spessore di 4,0mm.

L'orizzontalita delle superfici dovra essere particolarmente curata evitando ondulazioni superiore all'uno per
mille.

La posa dovra prevedere le seguenti fasi:

adeguata preparazione del sottofondo con applicazione di primer, previo controllo umidita residuale

Acclimatazione dei materiali

preparazione dell'adesivo bicomponente secondo le proporzioni indicate nella scheda tecnica

Stesura con spatola dentata adeguata al tipo di adesivo e al rovescio del pavimento da posare

Posa del pavimento rispettando i tempi di attesa del prodotto in funzione del tipo di sottofondo.

ART. 98 - ZOCCOLATURE

Gli zoccoli battiscopa dovranno risultare perfettamente allineati e complanari, saldamente fissati, realizzati con
elementi di dimensione uniforme, privi di difetti, irregolarita, sbrecciature.

La posa sara generalmente eseguita dopo le operazioni di tinteggio relativamente alle zoccolature in legno e
pvc e prima delle suddette per le zoccolature in gres porcellanato o marmo.

Il sistema di posa dovra risultare conforme alle prescrizioni impartite dalla D.L.

ART. 99 - OPERE IN FERRO

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e precisione di
dimensioni, secondo i disegni che fornira la direzione dei lavori, con particolare attenzione nelle saldature e
bullonature. | fori saranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature, ribaditure, ecc. dovranno essere perfette, senza
sbavature; i tagli essere rifiniti a lima.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio d'imperfezione.

Ogni pezzo ad opera completa in ferro dovra essere fornita a pié d'opera coperta da una mano di antiruggine
su tutta la superficie.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della direzione dei lavori, 'appaltatore dovra presentare il relativo modello,
per la preventiva approvazione.

L'appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte
delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per I'omissione di
tale controllo.

In particolare si prescrive:

Le strutture dei controventi e delle travi di rinforzo in acciaio Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo
i tipi indicati dagli esecutivi. | tagli delle connessioni dovranno essere della massima precisione ed esattezza, senza la
minima ineguaglianza o discontinuita e le saldature dovranno essere eseguite secondo le modalita descritte negli
esecutivi e comunque a perfetta regola d'arte. | calcoli statici e/o i disegni d'officina eventualmente necessari saranno
a spese e cura dell’appaltatore e si ritengono compensati con il prezzo dell’opera.

ART. 100 - TUBAZIONI E FOGNATURE

PREMESSA

Si premette che le seguenti prescrizioni riguardano la fornitura e la messa in opera delle tubazioni necessarie
a realizzare le colonne di scarico dei servizi, le relative colonne di ventilazione, le reti delle condutture di raccolta delle
acque meteoriche ed i collettori fognari.

Le reti di diramazione di scarico al piano dei singoli apparecchi fanno parte dei lavori inerenti agli impianti
idrico-sanitari.

Prima di dare inizio alla loro posa in opera, le tubazioni dovranno essere pulite, sia internamente che
esternamente, eliminando le materie che vi si fossero eventualmente depositate.

Le tubazioni ed i relativi pezzi speciali dovranno essere posti in opera secondo i tracciati quotati del progetto,
avendo cura di utilizzare il maggior numero possibile di tubi o di elementi interi e della maggiore lunghezza
commerciale, cosi da ridurre al minimo il numero delle giunzioni.
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E’ fatto esplicito divieto all’Appaltatore di impiegare spezzoni di tubo in sostituzione di pezzi speciali di
raccordo.

In corrispondenza degli attraversamenti di travi, solette, muri e di altre strutture in genere, le tubazioni ed i
relativi pezzi speciali dovranno essere adeguatamente fasciati con cartonfeltro bitumato cilindrato, per isolarli e per
consentire loro un libero movimento. Qualora fosse necessario controtubare, il costo dell’operazione s’intende
interamente compreso nel prezzo del lavoro.

E' fatto esplicito divieto di perforare opere in c.a. gia eseguite senza la preventiva esplicita autorizzazione della
D.L.; tutti gli oneri per la foratura sono a carico della ditta Appaltatrice in quanto compensati dalla mancata
programmazione dell'opera. Verranno riconosciuti maggiori oneri solo per passaggi non previsti in progetto o
comUNIcati solo in seguito dalla D.L..

Il fissaggio delle tubazioni e dei relativi pezzi speciali alle strutture di qualsiasi genere dovra avvenire, previa
interposizione di idonei materiali isolanti, fra gli ancoraggi e le tubazioni, tali da impedire la trasmissione di vibrazioni,
rumori, ecc. dalle tubazioni alle strutture medesime.

Prima di procedere alla chiusura delle incassature di alloggiamento od al loro interramento, le tubazioni
dovranno essere sottoposte alla prova di tenuta e la stesa dovra essere certificata e firmata dalla ditta esecutrice con
la specifica indicazione del tratto sottoposto a prova, della pressione di prova e del tempo entro il quale la stessa &
restata costante.

POSA DELLE TUBAZIONI

L’Appaltatore dovra posare le tubazioni seguendo i procedimenti pitu avanti descritti, per quanto non in contrasto con
le indicazioni fornite all’Appaltatore dalla Ditta produttrice dei tubi medesimi.

In particolare, per la posa delle tubazioni in PE a.d., 'Appaltatore dovra predisporre opportuni giunti di dilatazione in
grado di assorbire la massima variazione lineare possibile dei tubi; sara inoltre vietato il collocamento delle suddette
tubazioni a contatto con sorgenti di calore, di condutture di acqua calda od equivalenti.

Non ottemperando alle sopracitate prescrizioni e verificandosi, con I'uso, deterioramenti, lacerazioni, rotture, perdite,
ecc. alle tubazioni, '’Appaltatore sara tenuto a ricercare le cause ed a riparare e sostituire rapidamente le parti
difettose a sue cura e spese; saranno inoltre a suo carico gli oneri e le spese per il risarcimento degli eventuali danni.

TUBAZIONI INTERRATE

Le tubazioni interrate dovranno essere posate rispettando le quote di profondita fissate nel progetto.

Per facilitare la posa dei tubi, I'’Appaltatore dovra predisporre i fondi degli scavi sufficientemente larghi e comunque di
misura non inferiore al diametro dei tubi stessi aumentato di cm 20 per lato.

Il massetto di calcestruzzo, per il sottofondo delle tubazioni interrate, ove previsto, dovra essere dosato a g 1,5 di
cemento R 325 per ogni metro cubo di impasto; la larghezza della sua base non potra essere inferiore a due volte il
diametro esterno dei tubi e lo spessore mai minore a cm 10. Le tubazioni dovranno inoltre essere rinfiancate ed anche
protette, se previsto con calcestruzzo della stessa qualita usata per il sottofondo.

Se richiesto, I'Appaltatore dovra proteggere i tubi interrati avvolgendoli con sabbia seguendo le modalita di posa
prescritte, caso per caso, nei documenti contrattuali.

Le tubazioni interrate che dovessero poggiare su sostegni isolati dovranno essere posate in modo da garantire la loro
perfetta stabilita.

Le curve sui vertici delle tubazioni interrate, se occorresse, dovranno essere fissate con blocchi in muratura od in
conglomerato cementizio per contrastare le spinte idrostatiche che potessero verificarsi in quei punti.

Il reinterro degli scavi dovra essere realizzato avendo cura di non provocare movimenti, benché minimi, delle tubazioni
durante il loro ricoprimento non prima di 72 ore dal getto del cls di avvolgimento del tubo.

Le superfici interessate dai reinterri dovranno essere convenientemente costipate mediante I'uso di adeguati mezzi
meccanici e con la frequenza ed in maniera tale da garantire una definitiva e stabile compattazione, atta a sopportare
le successive pavimentazioni di marciapiedi, di strade o di cortili, senza che si abbiano a verificare ulteriori
assestamenti.

La copertura dei tubi ed il reinterro dovranno essere comunque eseguito con le materie ed i materiali prescritti per le
corrispondenti categorie di lavoro.

In particolare, per la posa delle tubazioni in PE a.d. il sottofondo di appoggio ai tubi da interrare dovra essere costituito
da uno strato di sabbia steso per tutta la larghezza dello scavo e per uno spessore non inferiore a cm 10, in modo da
consentire un costante appoggio ai tubi per tutta la loro lunghezza, senza gibbosita od avvallamenti.

Alla posa dei tubi dovra poi fare seguito il rinfianco per tutta la larghezza dello scavo ed il successivo riempimento con
sabbia, fino ad ottenere uno spessore non inferiore a cm 15, misurato dalla quota superiore di estradosso dei tubi
stessi.

Sulla superficie di sabbia, cosi ottenuta, dovra essere eseguito il reinterro finale costituito da strati successivi e
sovrapposti di materiale di scavo, dello spessore non inferiore a cm 30 per ogni strato, bagnati e costipati ove
necessario.
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Qualora le tubazioni in PE a.d. da interrare, interessassero zone sottoposte a traffico libero di automezzi in genere, i
loro sottofondi, rinfianchi e ricoprimenti dovranno essere eseguiti con calcestruzzo e con sabbia, cosi come
espressamente consigliato dalla Ditta produttrice dei tubi stessi.

Se gli spessori di reinterro risultassero inadeguati ai carichi del traffico libero stradale, I'’Appaltatore dovra interporre fra
i tubi ed il reinterro stesso un idoneo diaframma rigido di protezione da appoggiare sullo strato superiore di sabbia o di
materiale incoerente.

TUBAZIONI DI CLORURO DI POLIVINILE (PVC)

Le tubazioni di cloruro di polivinile dovranno essere realizzate, in quanto ai materiali, con tubi di PVC non plastificato
rispondenti ai requisiti di accettazione del presente Capitolato (per condotte fognarie tipo 303 UNI 7447). La posa in
opera avverra nel rispetto delle prescrizioni di progetto, con tutte le attenzioni che I'uso di detto materiale comporta.
Ogni operazione (trasporto, carico, e scarico, accatastamento, ecc.) dovra essere effettuata in modo da non provocare
deterioramento o deformazione nei tubi, particolarmente per urti, eccessive inflessioni, ecc. e cid0 specialmente alle
basse temperature. L’accatastamento dovra essere effettuato in luogo riparato dai raggi solari e per altezze non
superiori a 1,50 m.

Nel caso di tubazioni interrate, la posa e la prima parte del rinterro dovranno eseguirsi con I'impiego di materiale arido
e granulometria minutissima (possibilmente sabbia, per uno spessore di copertura non inferiore a 20 cm) o mediante
la formazione di un bauletto di cls. di spessore attorno alla condotta mai inferiore a 10 cm, curando opportunamente la
protezione nei riguardi dei carichi di superficie o di eventuali danneggiamenti accidentali. Nel caso di tubazioni esterne
la posa avverra a mezzo di opportuni ancoraggi e/o sostegni. In particolare, per quelle verticali, a mezzo di collari
serranti posizionati immediatamente sotto i bicchieri e di collari guida posizionati lungo il resto del tubo; per quelle
orizzontali, a mezzo di staffe a larga sezione (almeno 5 cm) interposte ogni 80 cm per tubazioni con diametro fino a
90 mm e non oltre 300 cm per gli altri diametri (per tubazioni sospese) o con appoggi di pari interasse (per tubazioni
appoggiate) e staffe di ancoraggio.

Nella posa in opera, dovra evitarsi che le tubazioni fossero sistemate in prossimita di sorgenti di calore. Saranno
inoltre vietate la formazione in cantiere dei bicchieri di innesto (dovendosi nel caso approvvigionare tubi preformati in
stabilimento), la curvatura a caldo (dovendosi nel caso impiegare i relativi pezzi speciali) e la cartellatura.

Le giunzioni potranno essere, in rapporto alle prescrizioni, sia di tipo rigido, effettuate a mezzo di incollaggi e/o
saldature, sia di tipo elastico, effettuate a mezzo di idonei anelli elastomerici di tenuta. Nelle giunzioni esterne del
primo tipo dovra essere tenuto conto dell’elevato coefficiente di dilatazione termica lineare del PVC (pari a circa 0,08
mm/m°C) inserendo, a monte dei punti fissi (nodi), appositi giunti di dilatazione, cio in particolare nel caso di tratti di
una certa lunghezza e di andamento rettilineo.

Per le condotte formate con tubi del tipo 303 UNI 7447 il massimo ricoprimento ammesso sara di 6,00 m nel caso di
posa in trincea stretta e di 4,00 m nel caso di trincea larga e sotto terrapieno. Oltre tali condizioni potranno essere
impiegati i tubi della UNI 7611 dopo un calcolo di verifica in cui si assumera il carico di sicurezza a trazione di
50/kgf/cm? (5 Mpa) alla temperatura di 20°C per le sollecitazioni nel tubo ed un valore massimo della deformazione del
diametro esterno (ovalizzazione) del 5%.

Le tubazioni saranno fornite complete di ogni pezzo speciale occorrente ed in particolare:

- curve a 15°-30°-45°

- braghe semplici a 45° e 90°, braghe doppie a 45° e 90°

- braghe ridotte a 45° e 90°, braghe doppie ridotte a 45° e 90°

- tappo di chiusura

- bigiunto

- aumento (o riduzione)

- ispezione lineare con tappo

- raccordo al pozzetto

- innesto a sella

- valvole di non ritorno e anelli di gomma

- sifone, sifone Firenze con ispezione

- ogni altro pezzo speciale occorrente.

Sara inoltre da evitare, per quanto possibile, la realizzazione di curve, braghe, innesti a 90°.

TUBAZIONI DI POLIETILENE

Le tubazioni in argomento saranno realizzate, salvo diversa prescrizione, con tubi di polietilene ad alta densita (PE
a.d. o PEAD) rispondenti ai requisiti di accettazione del presente Capitolato.

La posa in opera avverra nel rispetto delle prescrizioni di progetto e le seguenti raccomandazioni dell’lstituto Italiano
dei Plastici:
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L.ILP. - Raccomandazioni sulla installazione delle tubazioni di polietilene alta densita nella costruzione
di acquedotti (Pubblicazione n. 10)
LLILP. - Idem nella costruzione di fognature interrate e subacquee e di scarichi industriali
(Pubblicazione n. 11).

Nelle tubazioni interrate, la minima profondita di posa rispetto alla generatrice superiore dei tubi dovra essere di 1,00
m (1,50 m per tubi di scarico con DN maggiore di 600 m e, per tutti i diametri, sotto superficie di traffico oltre 12
tonnellate), ed in ogni caso sara da valutare in funzione dei carichi, del pericolo di gelo e del diametro.
Ove pertanto durante i lavori si verificassero condizioni piu gravose di quelle previste di norma in progetto (per tronchi
di limitata lunghezza), si dovra procedere ad opere di protezione tali da ridurre le sollecitazioni sulle pareti dei tubi ai
valori stabiliti per la classe di spessori prescelta.
Per le condotte in oggetto il massimo ricoprimento ammesso sara di 6,00 m nel caso di posa in trincea stretta e di 4,00
m nel caso di trincea larga e sotto terrapieno. In tutti i casi il riempimento che avvolgera la tubazione fino ad
un’altezza non inferiore a 15 cm oltre la generatrice superiore dovra essere UNIformemente e perfettamente costipato,
fino a raggiungere il 90% del valore ottimale con la prova di penetrazione Proctor modificata.
Il riempimento, almeno per i primi 50 cm, dovra essere eseguito sopra la condotta nelle medesime condizioni di
temperatura esterna (comunque non elevata). Si procedera sempre a zone di 20 + 30 m, avanzando in una sola
direzione e possibilmente in salita; si lavorera su tre tratte consecutive a diversi e successivi gradi di riempimento e
ricoprimento. Una delle estremita della tratta sara sempre mantenuta libera di muoversi e I'attacco dei pezzi speciali
dovra essere eseguito dopo che il ricoprimento sara portato a 5,00 m dai pezzi stessi.
Le giunzioni potranno essere, in rapporto alle previsioni, del tipo per saldatura, per serraggio meccanico e per
flangiatura.
Le tubazioni saranno fornite complete di ogni pezzo speciale occorrente.

ART. 101 - POZZETTI

POZZETTI DI ISPEZIONE PER FOGNATURE

Saranno di norma realizzati in muratura di mattoni pieni od in conglomerato cementizio dosato a 250 + 300 kg/m? di

cemento (armato o meno secondo prescrizione). Potranno comunque essere realizzati con elementi in PEAD o PRFV

parzialmente o totalmente prefabbricati (rivestiti o meno con conglomerato secondo gli spessori e le condizioni di

posa) o con elementi modulari prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso a parziale o totale impiego.

E’ prevista la seguente tipologia di pozzetti di ispezione:

a) Pozzetti prefabbricati modulari e autoportanti in c.a., da innestare sui canali fognari in cls centrifugato di grosso
diametro, costituiti da elemento di fondo, prolunghe, soletta superiore, torrino con chiusino, pareti di spessore 15-
20 cm.

In particolare, per questo tipo di pozzetti, si prescrive che il fondo debba essere opportunamente sagomato e che
gli innesti delle condotte siano eseguiti assicurando la massima continuita idraulica.

b) Pozzetti prefabbricati in c.a. vibrato ad elementi sovrapposti con pareti dello spessore di 10 cm, innestati sulle
condotte fognarie in p.v.c.

Nell'attraversamento di detti pozzetti la condotta conservera una completa continuita idraulica, I'ispezione sara
consentita impiegando lo specifico pezzo speciale dotato di tappo.

Detti pozzetti avranno sulle pareti laterali le predisposizioni per I'innesto delle tubazioni, costituite da zone circolari
con spessore ridotto.

| fori praticati per innestare le tubazioni saranno perfettamente stuccati e sigillati con malta cementizia.

CADITOIE STRADALI

Potranno essere, in rapporto alla installazione prescritta, sia a caduta verticale che a bocca di lupo; entrambi nel tipo
prefabbricato o realizzato in opera, con o senza sifone e con eventuale raccolta dei fanghi attuata a mezzo di appositi
cestelli in lamiera di acciaio zincata e tramoggia di convogliamento.

| pozzetti prefabbricati saranno di norma realizzati con elementi in conglomerato cementizio vibrato ad elevato
dosaggio di cemento, armato con tondo di acciaio nervato ed avranno spessore delle pareti non inferiore a 4 cm. per
innesto dei tubi dovranno essere dotati, a seconda dei tipi, di uno o piu diaframmi sulle pareti, del diametro di 20+30
cm, tali comunque da non alterare la resistenza delle pareti stesse. | pozzetti realizzati in opera saranno di norma
costruiti in conglomerato cementizio dosato a 300 kg/m?, idoneamente armato, ed avranno spessore delle pareti non
inferiore ad 8 cm. | pozzetti a caduta verticale avranno dimensioni interne non inferiori a 45x60x70 cm se sifonati.
Questi ultimi dovranno essere completi di setto di divisione (di spessore non inferiore a 3 cm) o di altro tipo idoneo di
intercettore (preferibilmente in ghisa ed ispezionabile), di elemento in conglomerato cementizio armato per la
copertura della camera sifonata e di griglia con telaio.

86/96




Comune di Montegranaro
MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SANTA MARIA
Progetto esecutivo — Febbraio 2016
Capitolato Speciale di Appalto

| pozzetti a bocca di lupo avranno dimensioni minime trasversali uguali a quelle precedentemente riportate, altezza
non inferiore a 90 cm, e dovranno essere completi degli elementi di cui in precedenza, dove pero la griglia sara
sostituita da idoneo chiusino.

Tutti i pozzetti dovranno comunque poggiare sopra un massetto di conglomerato cementizio di spessore non inferiore
a10cm.

POZZETTO PREFABBRICATO DI RACCORDO PER FOGNATURE

E’ previsto I'impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati, comprendenti elementi dalle dimensioni indicate negli
elaborati progettuali ad anelli superiori, simili a quanto descritto al punto 1.b del presente articolo.

Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato, avranno sulle pareti laterali la predisposizione per I'innesto dei tubi di plastica,
costituita da zone circolari con parete a spessore ridotto.

Nell'attraversamento dei pozzetti in oggetto, le condotte fognarie, conserveranno una completa continuita idraulica.

Gli innesti e gli allacciamenti di condotte secondarie saranno sempre realizzate impiegando gli idonei pezzi speciali,
curve, braghe, ecc.

POZZETTI PER RETI TECNOLOGICHE

Saranno del tipo in c.a. prefabbricato richiesti ed approvati dagli enti erogatori citati.

| pozzetti avranno pareti con spessore non minore di 10 cm, eventuali setti circolari a minore spessore per I'innesto dei
cavidotti. | fori praticati per innestare le tubazioni saranno perfettamente stuccati e sigillati con malta cementizia. per
una piu precisa individuazione delle caratteristiche dei pozzetti si rimanda alla descrizione di progetto ed ai particolari
progettuali.

CHIUSINI (GRIGLIE E CADITOIE) PER POZZETTI DI OGNI TIPO

Si impiegheranno di norma chiusini in ghisa sferoidale dotati di controtelaio.

Le caratteristiche (e la posa) di ogni tipo di chiusino (griglia e caditoia) dovranno essere conformi alle prescrizioni della
norma UNI EN 124 e successive integrazioni e modificazioni.

In particolare si prescrive che ogni chiusino (griglia o caditoia) localizzato sulla carreggiata stradale debba essere
conforme alla classe D400 (resistenza > 40.000 daN) e che ogni chiusino (griglia o caditoia) localizzata sui aree
esclusivamente pedonali debba essere conforme alla classe C 250 (resistenza > 25.000 daN).

ART. 102 — IMPIANTI TECNOLOGICI

In fase di demolizione saranno rimosse in sicurezza le linee elettriche, telefoniche, dati, idriche e antincendio
che dovranno essere successivamente ripristinate a perfetta regola d'arte.
Gli impianti e i componenti oggetto di intervento devono essere realizzati a regola d'arte, conformemente alle
prescrizioni del D.M. 37/2008 e D. Lgs 81/2008 e loro successive modifiche e integrazioni.
Le caratteristiche degli elementi costitutivi devono corrispondere a quanto previsto dalle norme di legge e dai
regolamenti vigenti e in particolare essere conformi:
* alle prescrizioni di sicurezza delle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
* alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Distributrice dell'energia Elettrica
* alle prescrizioni e indicazioni della Azienda telefonica
» alle prescrizioni e indicazioni della Azienda Distributrice dell'acqua

ART. 103 - OPERE DA LATTONIERE

PREMESSA

I lavori prevedono la rimozione e il riposizionamento dei discendenti esistenti in corrispondenza delle pareti esterne
interessate dagli interventi per il miglioramento sismico della struttura

Le lamiere nere, zincate o preverniciate nonché qualsiasi manufatto di zinco, rame, alluminio, ecc. dovranno
essere lavorate rispettando perfettamente le sagomature e le dimensioni di progetto; a lavori ultimati dovranno
risultare corredate di tutti gli accessori e pezzi speciali occorrenti con giunzioni chiodate, ribattute o saldate, secondo
le prescrizioni del presente Capitolato.

CONVERSE, COMPLUVI, SCOSSALINE, BANDINELLE, DAVANZALI IN LAMIERA
Le converse, i compluvi, le scossaline e le bandinelle dovranno essere eseguiti con i materiali previsti; lo spessore, la
forma e le dimensioni di detti manufatti dovranno essere conformi alle indicazioni di progetto.
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Le scossaline e le bandinelle dovranno essere montate incassate o in aderenza, a seconda della struttura su cui sono
appoggiate, e precisamente:

. per struttura in muratura di mattoni - si eseguira un incasso in giunto murario per almeno cm 1,5 con inserimento del
labbro metallico, la chiodatura o la tassellatura e il successivo riempimento con paste siliconiche speciali resistenti agli
agenti atmosferici ed agli UV, fino a completa stuccatura dell'incasso;

. per struttura in calcestruzzo - si eseguira una chiodatura o tassellatura della superficie piana con successivo
riempimento di paste siliconiche speciali resistenti agli agenti atmosferici ed agli UV del canaletto formato dalla
sagomatura della lamiera contro la superficie della struttura in calcestruzzo.

- Per davanzali su cappotto termico: la soglia in lamiera dovra avere uno strato di materiali isolante (tipo polistirene)
incollato alla porzione a contatto con il cappotto esterno, oltre la soglia esistente. All'estremita esterna dovra essere
predisposto un rompigoccia, mentre il perimetro a contatto con l'infisso e I'imbotte esterno dell'apertura dovra essere
realizzato con una piega ribattuta in verticale per garantire la siliconatura e la tenuta all'acqua.

ART. 104 - OPERE DA PITTORE

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed accuratissima
preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, eventuali riprese di spigoli e tutto
quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.

Successivamente le superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di coloriture
o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalita e sistemi atti ad
assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed
imprimitura dovra essere fatto con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovra essere perfetta.

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate.
Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere eseguite con colori diversi su una stessa
parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per I'esecuzione dei lavori a regola d'arte.

La scelta dei colori € dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sara ammessa alcuna distinzione
tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e delle migliori qualita.

Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalita diverse, in modo che sia
possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora I'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate
effettuate, la decisione sara a sfavore dell'appaltatore stesso. Comunque esso ha I'obbligo, dopo I'applicazione di ogni
passata e prima di procedere alla esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della direzione una
dichiarazione scritta.

Prima d'iniziare le opere da pittore, I'impresa ha inoltre I'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalita che le
saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di
ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere I'approvazione della Direzione Lavori. Essa dovra
infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite
(pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente
arrecati.

La direzione lavori avra la facolta di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari elencate, sopprimendone
alcune od aggiungendone altre che ritenesse piu particolarmente adatte al caso specifico e limpresa dovra
uniformarsi a tali prescrizioni senza potere percio sollevare eccezioni di sorta.

Il prezzo dell'opera s'intende comprensivo di tutti i magisteri, opere e provvedimenti predetti atti ad ottenere
I'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le coloriture prescritte dall'elenco Prezzi UNItari.

ART. 105 - SERRAMENTI

Le varie tipologie di serramenti sono stati disegnati su una apposita distinta a cui I'appaltatore dovra fare riferimento
per la realizzazione esecutiva delle opere. L'appaltatore dovra fornire i serramenti realizzati a regola d'arte, in opera
completi in ogni loro parte (controtelai compresi), perfettamente puliti e funzionanti.

Nelle opere in metallo, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forma e precisione
di dimensioni, secondo i disegni di progetto.

Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra essere fornita con sottofondo a minio e successiva verniciatura nei
colori indicati dalla D.L.

Per ogni opera, a richiesta della Direzione dei Lavori, I'appaltatore avra 'obbligo di presentare il relativo modello per
la preventiva approvazione.
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L'appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle
diverse opere, essendo esso responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per la omissione di tale
controllo.

A) SERRAMENTI IN ALLUMINIO

| serramenti dovranno assicurare in ogni condizione ambientale secondo le norme UNI:

- tenuta all'acqua

- assenza di condensazione del vapore acqueo

- per serramenti con vetrocamera con cristalli o vetri stratificati coefficiente di trasmissione termica K <1 W/mq C°.

| serramenti saranno realizzate con profilati estrusi in lega di alluminio, se richiesto dalla D.L., 6060 secondo norme
UNI 3569/66 allo stato di bonifica TA 16, con sezione minima di 55 mm. del tipo complanare interno-esterno.

La protezione e la finitura delle superfici dei profilati di alluminio sara ottenuta mediante verniciatura elettrostatica con
spessore non inferiore a 25 microns.

La tonalita cromatica scelta, sulla base della cartella colori standard secondo classificazione RAL, sara corrispondente
al RAL da 8007 a 8017 (a scelta della D.L.).

| profilati che compongono gli infissi si assembleranno con squadrette nei casi di unione a 45°, con cavallotti o viti per
le unioni a 90°.

Le porte a battente, inserite nelle vetrate saranno complete di zoccolo, almeno 3 robuste cerniere, doppia guarnizione
perimetrale di tenuta e battuta, maniglia tradizionale a leva e serratura (se richiesta solo interna, altrimenti esterna ed
interna) ad un punto di chiusura.

Dette cerniere saranno realizzate in alluminio con perni in acciaio cadmiato e boccole in materiale plastico
autolubrificante ed antifrizione.

Le finestre apribili a wasistas saranno dotate di due cerniere ogni metro lineare di serramento o inferiore (ovvero fino a
1 ml saranno accettate due cerniere, fino a 2 ml 3 cerniere, ecc.), chiusura a scrocco, bracci sganciabili e sistema di
tenuta a "GIUNTO APERTQ" con guarnizione centrale in dutral.

Il fissaggio alle strutture murarie si otterra con l'ausilio di controtelai e appositi regolatori inseriti sul perimetro dei telai
fissi oppure con profili compensatori in alluminio estruso per il fissaggio su c.a. (in tal caso il vano fra il telaio ed il c.a.
dovra essere riempito con poliuretano spruzzato a rifiuto).

| controtelai saranno realizzati con profilati in acciaio zincato o trattati con vernice antiruggine e verranno dotati di
zanche da murare o tassellare (non meno di n° 1 tassello per ml di luce muratura).

| vetri, nei tipi descritti in elenco prezzi saranno inseriti nelle specchiature fisse o mobili con appositi fermavetri e
sigillature siliconiche all'esterno per garantire una perfetta tenuta fra i controtelai ed i telai fissi.

B) PORTE IN PVC e/o LAMINATO PLASTICO

Le porte interne in profilati estrusi in lega di alluminio dovranno avere le caratteristiche di seguito riportate.

Il controtelaio sara realizzato in lamiera zincata e corredato di zanche a murare, I'imbotte perimetrale sara in profili
estrusi di alluminio inseriti a cannocchiale sul controtelaio e nella spalla muraria per una profondita di almeno 3 cm.
L’imbotte sara completo delle apposite guarnizioni sigillanti, con sagoma raggiata facilmente raccordabile agli zoccoli
della pavimentazione.

Le ante saranno costituite da un perimetro in profili di alluminio formanti doppio battente sullimbotte e contro il
pannello di tamponamento. Il pannello di tamponamento sara formato da massello perimetrale in legno duro, anima
centrale di supporto in poliuretano densita 40 kg/mc, doppio strato di faesite da 3 mm e laminato plastico spessore 1
mm.

Secondo quanto indicato negli elaborati progettuali il pannello di tamponamento potra essere sostituito con
specchiatura in vetro stratificato 8/9 con PVB 0,38 completa di fermavetri.

La porta sara quindi completata di tutti gli accessori d’'uso come indicato nell’elenco prezzi e negli elaborati di progetto
(maniglie, serrature manuali ed elettriche, paraspifferi,oblo, serrature libero/occupato, transfer, chiudiporta aerei ecc.).
La finitura superficiale dei profili di alluminio sara effettuata mediante verniciatura elettrostatica con prodotti
acripoliesteri termoindurenti.

Maggiori dettagli e prescrizioni potranno essere forniti nelle descrizioni dell’elenco prezzi unitari.

ART. 106 - OPERE DA VETRAIO

Le lastre di vetro e di cristallo saranno di spessore uniforme, di prima qualita, perfettamente incolori, trasparenti, privi
di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni, opacita lentigginose, macchie e di qualsiasi altro difetto.

Per quanto riguarda la posa in opera le lastre di vetro verranno normalmente assicurate negli appositi incavi dei vari
infissi siano essi in alluminio o di altro materiale.
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A seconda del tipo di infisso devono essere usati nel montaggio delle lastre tutti gli opportuni accorgimenti per evitare
la nascita di tensioni pericolose o di abrasioni moleste. Nei casi in cui & necessario impiegare stucco da vetraio,
questo, nelle parti scoperte deve essere protetto con una verniciatura a base di minio ed olio di lino cotto. Ogni rottura
di vetri o cristalli, avvenuta non per dimostrati atti di vandalismo o prima della presa in consegna da parte dell'Ente
Appaltante € a carico dell'Appaltatore.

Il collocamento in opera delle lastre di vetro, cristallo, ecc. potra essere richiesto a qualunque altezza ed in qualsiasi
posizione, e dovra essere completato da una perfetta pulitura delle due facce delle lastre stesse, che dovranno
risultare perfettamente lucide e trasparenti. S'intende che la rimozione dalla superficie delle lastre di marchi,
distanziatori, segni o altro, dovra essere fatta a cura e spese dell'appaltatore prima della consegna alla Stazione
Appaltante.

ART. 107 - TINTEGGIATURE E PITTURAZIONI

MATERIALI - TERMINOLOGIA - PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

I materiali da impiegare per I'esecuzione dei lavori in argomento dovranno corrispondere alle caratteristiche riportate
nei criteri di accettazione del presente Capitolato ed a quanto piu in particolare potra specificare I'Elenco Prezzi o
prescrivere la Direzione Lavori.

Per la terminologia si fara riferimento al “Glossario delle Vernici” di cui al Manuale Unichim 26. Resta comunque inteso
che con il termine di “verniciatura” si dovra intendere il trattamento sia con vernici vere e proprie che con pitture e
smalti.

Qualunque operazione di tinteggiatura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed accurata
preparazione delle superfici e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, levigature e lisciature con le
modalita ed i sistemi piu atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

In particolare dovra curarsi che le superfici si presentino perfettamente pulite e pertanto esenti da macchie di sostanze
grasse od untuose, da ossidazioni, ruggine, scorie, calamina, ecc. Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da
rivestire con vernici trasparenti.

COLORI - CAMPIONATURA - MANTI DI VERNICIATURA

La scelta dei colori € demandata al criterio insindacabile della Direzione Lavori. L’Appaltatore avra l'obbligo di
eseguire, nei luoghi e con le modalita che gli saranno prescritte, ed ancor prima di iniziare i lavori, i campioni delle
varie finiture, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e ripeterli eventualmente con le varianti
richieste sino ad ottenere I'approvazione della stessa Direzione.

Le successive passate (mani) di pitture, vernici e smalti dovranno essere di tonalita diverse in modo che sia possibile,
in qualunque momento, controllarne il numero. Lo spessore delle varie mani dovra risultare conforme a quanto
particolarmente prescritto; tale spessore verra attentamente controllato dalla Direzione Lavori con idonei strumenti e
ci0 sia nello strato umido che in quello secco. | controlli, ed i relativi risultati, verranno verbalizzati in contraddittorio.

Le successive mani di pitture, vernici e smalti dovranno essere applicate, ove non fosse prescritto un maggiore
intervallo, a distanza non inferiore a 24 ore e sempreché la mano precedente risulti perfettamente essiccata. Qualora
per motivi di ordine diverso e comunque in linea eccezionale l'intervallo dovesse prolungarsi oltre i tempi previsti, si
dovra procedere, prima di riprendere i trattamenti di verniciatura, ad una accurata pulizia delle superfici interessate.

PROTEZIONI E PRECAUZIONI

Le operazioni di verniciatura non dovranno venire eseguite, di norma, con temperature inferiori a 5°C con U.R.
superiore all'80% (per pitture bicomponenti, a filmazione chimica). La temperatura ambiente non dovra in ogni caso
superare i 40°C, mentre la temperatura delle superfici dovra sempre essere compresa fra 5 e 50°C.

L’'applicazione dei prodotti vernicianti non dovra venire effettuata su superfici umide; in esterno pertanto, salvo
'adozione di particolari ripari, le stesse operazioni saranno sospese con tempo piovoso, nebbioso od in presenza di
vento. In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino a completo essiccamento in profondita dalle
correnti d’aria, dalla polvere, dall’acqua, dal sole e da ogni altra causa che possa costituire origine di danni o di
degradazioni in genere. L’Appaltatore dovra adottare inoltre ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi,
sbavature e macchie di pitture, vernici ecc. sulle opere gia eseguite, restando a carico dello stesso ogni lavoro e
provvedimento necessari per I'eliminazione dei degradi nonché degli eventuali danni apportati.

TINTEGGIATURA A TEMPERA
Detta anche idropittura non lavabile, la tempera verra applicata almeno a tre mani delle quali, se non diversamente
prescritto, la prima (piuttosto diluita) a pennello e le altre due a rullo a pelo lungo.

TINTEGGIATURA CON IDROPITTURE

90/96




Comune di Montegranaro
MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SANTA MARIA
Progetto esecutivo — Febbraio 2016
Capitolato Speciale di Appalto

Sia su intonaco nuovo, che su vecchio la tinteggiatura sara di norma preceduta, se non diversamente prescritto, da
una mano di imprimitura data a pennello e costituita, in genere, dalla stessa resina legante in emulsione con la quale &
formulata I'idropittura. 1l prodotto dovra ben penetrare nella superficie di applicazione allo scopo di UNIformare gli
assorbimenti e fornire inoltre un valido ancoraggio alle mani successive: non dovra percio “far pelle” ed a tal fine, in
rapporto al tipo di superficie, ne verra sperimentata I'esatta diluizione.

Verra quindi data I'idropittura, nei colori prescelti dalla Direzione ed almeno in due mani, delle quali la prima a pennello
e la seconda a rullo. Lo spessore dello strato secco, per ogni mano, dovra risultare non inferiore a 30 micron se per
interni ed a 40 micron se per esterni. Su superfici estremamente porose ed in generale negli esterni, per le superfici
piu esposte al sole, saranno date non meno di tre mani.

Sara vietato adoperare per applicazioni esterne idropitture formulate per usi interni. Per tinteggiatura di calcestruzzi a
vista (se ammesse), manufatti di cemento ed intonachi cementizi dovranno sempre adoperarsi idropitture per esterni
specificamente formulate da primarie ditte (certificate e con almeno 10 anni di attivita).

ART. 108 - ASSISTENZE MURARIE

Sono previste e compensate nei prezzi a corpo tutte le assistenze murarie per dare finiti, compiuti e funzionali a
perfetta regola d'arte e secondo le vigenti normative, tutti gli impianti tecnologici, le attrezzature, gli arredi, i
serramenti, ecc., nonché le prestazioni ed assistenze murarie per ogni tipologia di lavoro, compresi i ponteggi ove
necessario e l'uso di appropriati attrezzi ed apparecchiature, con particolare riferimento a quelli previsti dai piani di
sicurezza.

L'entita delle assistenze murarie per ogni singolo impianto verra valutata a percentuale sul costo dell'impianto oppure
a corpo ad insindacabile giudizio del progettista.

Nelle somme per assistenze murarie degli impianti sono comprese anche tutte le spese di collaudo con la sola
eccezione della parcella del collaudatore.

ART. 109 - PAVIMENTI

L’Appaltatore prima di dare inizio ai lavori di pavimentazione dovra sottoporre all’approvazione della D.L. la
campionatura degli elementi dei pavimenti prescritti.

La posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovra essere perfetta in modo da ottenere piani esatti
in orizzontale o in pendenza (non verranno tollerate disuniformita di planarita superiori a 3 mm ogni 5 ml di lunghezza
o proporzionale), dov’é necessario lo smaltimento di liquidi o di acque meteoriche.

| singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro e risultare perfettamente fissati al sottofondo.

Le fughe dovranno essere della larghezza definita nell’elenco prezzi allegato al contratto e dovranno essere
perfettamente rettilinee su lunghezze di 10 ml o inferiori; eventuali disallineamenti o fughe di larghezza diversa
dovranno essere esplicitamente accettati per iscritto dalla D.L..

Qualora le dimensioni delle mattonelle non siano conformi alle necessita di rispetto dei fili fissi e dei riferimenti
architettonici, sara compito dell'appaltatore posare i pavimenti con fughe minime di mm 5 il cui compenso s'intende
compreso nel prezzo d'appalto.

| pavimenti dovranno essere consegnati finiti, lavati e puliti senza macchie ed imbrattature di sorta.

Il taglio a misura degli elementi per il completamento dei pavimenti dovra sempre avvenire con I'impiego di
appositi ed idonei utensili.

L’esecuzione dei pavimenti, a fronte di temperature diurne eccezionalmente elevate, dovra essere limitata alle
ore piu fresche del mattino e della sera; dovra invece essere sospesa qualora la rigidita della temperatura potesse
dare luogo al gelo.

L’Appaltatore dovra impedire il transito di operai ed il traffico di materiali sui pavimenti appena ultimati e per un
periodo minimo di 48 ore dalla fine della posa. Qualora cid non fosse possibile, I'’Appaltatore dovra proteggere i
pavimenti con un idoneo assito posato sui luoghi di transito.

Qualora si riscontrassero pavimenti danneggiati, in tutto od in parte, dal passaggio di persone o per altre
cause, I'’Appaltatore dovra demolire e ricostruire le parti danneggiate a sue cura e spese.

| pavimenti dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni e le modalita del presente Capitolato e pertanto i
pavimenti che presentassero imperfezioni, guasti o degradamenti non saranno accettati.

ART. 110 — CAPPOTTO TERMICO

Realizzazione di isolamento termico a cappotto, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a
qualsiasi piano del fabbricato. Le lavorazioni dovranno comprendere:
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* Pulizia delle superfici con rimozione di polvere, sporco, tracce di disarmante, parti sfarinanti ed incoerenti,
mediante lavaggio con acqua pulita a bassa pressione

» verificare la planarita del supporto, in particolar modo nei punti in cui sono state effettuate opere di
demolizione, ed eventualmente procedere alla livellatura necessaria

* Posa profilo di partenza

* Incollaggio, tassellatura e sagomatura delle lastre di isolante termico, secondo le modalita prescritte dalla ditta
produttrice

* rasatura con collante mediante applicazione di reti in fibra sintetica secondo le modalita prescritte dalla ditta
produttrice

* posa strati di finitura costituito da mano di fondo e rivestimento a spessore (colorazione in accordo con le
indicazioni fornite dalla direzione lavori), in accordo con le prescrizioni fornite dalla ditta produttrice del
sistema a cappotto.

ART. 111 — RINFORZI IN FIBRA DI CARBONIO

La realizzazione dei rinforni mediante applicazione di lamine o tessuti bidirezionali in fibra di carbonio avverra
mediante le fasi di posa previste dal manuale della ditta fornitrice del prodotto. Tali fasi comprendono in linea generale
le seguenti:

* Preparazione del supporto comprese le necessarie rasature e ripristini strutturali

* Stesura primer epossiamminico

* Applicazione dell'adesivo epossiamminico

* Posa del tessuto bidirezionale / lamina s

* Impregnazione con adesivo epossiamminico con successivo spolvero di sabbia quarzifera
* Protezione finale da realizzarsi con malta bicomponente antiritiro fibrorinforzata

ART. 112 - COLLOCAMENTO IN OPERA

NORME GENERALI

L'appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla
Direzione Lavori, anche se forniti da altre ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovra essere
convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo I'appaltatore unico responsabile dei danni
di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante
e dopo I'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge
sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte, fornitici del materiale o del manufatto.

Il collocamento in opera di qualsiasi manufatto, materiale od apparecchio consistera, in genere, nel suo prelevamento
dal luogo di deposito nel cantiere dei lavori e nel suo trasporto in sito, intendendosi con cio il trasporto in piano o in
pendenza ed il sollevamento e tiro in alto o in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico, opera
provvisionale, ecc., nonché il collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualsiasi altezza o profondita ed in
qualunque posizione, e tutte le opere conseguenti di taglio di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzione
in pristino.

Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il trasporto, sollevamento e collocamento in sito di dette
opere, I'Appaltatore dovra curare che esse non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendole
convenientemente dagli urti, dalla calce, ecc. con stuoie, coperture, paraspigoli di fortuna.

Sono compresi tutti gli adempimenti, protezioni, modalita operative, organi di sollevamento fissi o0 mobili, autogru della
potenza, portata e sbraccio richiesti, dispositivi di protezione individuale e quant’altro richiesto dai piani di sicurezza, in
adempimento al DLgs 81/08, tutti da ritenersi compensati dai prezzi a corpo per dare le opere complete e funzionanti
e collaudate in opera. Gli oneri e i costi della sicurezza sono compresi nel prezzo contrattuale.

Sara cura ed onere dell'appaltatore asportare tutte le protezioni, marche, segni, etichette ed altro siano posti
sull'oggetto installato e funzionante prima della sua consegna alla Provincia.

ART. 113 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI, LAVORI IN
ECONOMIA
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Di tutte le norme previste nel presente Capitolato si & tenuto conto per stabilire i prezzi a base d'asta e pertanto
non si accetteranno limitazioni alle finiture superficiali richieste dalla D.L., a meno che non siano esplicitamente
escluse o non richiamate in alcuna parte del Capitolato.

Per I'esecuzione di lavori non previsti, si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite
dall'Appaltatore a norma del regolamento 21.12.1999 n. 554 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguire e provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, purché
siano sempre in buono stato di servizio.

Si precisa che ogni volta si presenti la necessita di una prestazione in economia, I'Appaltatore & tenuto, pena il non
riconoscimento delle ore eseguite, ad ottenere preventivamente I'approvazione della D.L., inoltre settimanalmente
dovra presentare alla D.L. un rapportino delle opere eseguite in economia.
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CAPO Ill.- NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI
LAVORI
ART. 114 - MISURAZIONE E VALUTAZIONE LAVORI

Normativa generale

Tutte le forniture e opere di cui al presente appalto verranno compensate a misura e si intendono comprese,
complete di ogni onere obbligo e finitura, funzionanti e collaudate in opera, nell’importo offerto dalla ditta
appaltatrice all'atto della gara.

Qualora non sia diversamente indicato nelle singole opere o nel contratto d'appalto, la quantita delle opere eseguite
sara determinata con metodi geometrici, oppure a peso restando escluso ogni altro metodo.

Le eventuali opere aggiuntive o varianti richieste e autorizzate dalla Amministrazione potranno essere compensate a
misura, sulla base dellElenco Prezzi Unitari specifico per ogni singola opera, sulla base di misure geometriche,
escluso ogni altro metodo. Per la contabilizzazione di tali opere, da effettuarsi a misura, resta stabilito quanto
appresso, salvo quanto gia indicato nel’Elenco Prezzi Unitari e nel Capitolato Speciale di Appalto.

Per ogni tipo di lavorazione, ove non diversamente specificato, s'intendono compresi la fornitura e posa di tutti i
materiali, gli sfridi, gli adattamenti locali, le opere provvisionali e quant'altro necessario, nulla implicitamente escluso.

Trasporti:

| trasporti di terre o altro materiale sciolto vengono valutati in base al volume prima dello scavo, per materie in cumulo
prima del carico sul mezzo di trasporto senza tener conto dell'aumento di volume che subiscono all'atto dello scavo o
del carico oppure a peso con riferimento alla distanza. Con i prezzi dei trasporti s'intende compreso, qualora non sia
diversamente precisato in contratto, il carico e lo scarico dei materiali dai mezzi di trasporto nonché le assicurazioni di
ogni genere, le spese per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente ed ogni altra spesa per dare |l
mezzo in pieno stato di efficienza.

Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni e le rimozioni saranno valutate con metodi geometrici o a peso; per alcune rimozioni la misurazione
sara anche a metro lineare o a cadauno. Le demolizioni andranno valutate per le quantita valutate in
progetto, con esclusione delle porzioni demolite per errore (ed il cui ripristino sara a totale cura e spese della
ditta appaltatrice) od in quantita superiore al previsto e non esplicitamente autorizzate dalla D.L..

In generale le opere murarie vengono misurate al vivo, cioé escludendo lo spessore degli intonaci, con I'applicazione
di metodi geometrici, a volume o a superficie, come indicato nelle singole voci. Nelle murature di spessore
superiore a 15 cm, da misurarsi a volume, si detraggono i vuoti, per:

1. incassi larghi 40 cm per qualsiasi profondita e lunghezza, intendendosi cosi compensati gli oneri e
magisteri per eventuale chiusura con qualsiasi tipo di muratura, anche di laterizi in coltello;

2. incassi o vuoti a tutto spessore, la cui sezione verticale retta abbia superficie superiore ad un metro
quadrato.

Le murature di spessore fino a 15 cm si misurano secondo la superficie effettiva, con la sola detrazione di vuoti aventi

superficie superiore a un metro quadrato. Nei prezzi delle opere sono compresi gli oneri per la bagnatura dei materiali,

la formazione di spalle, sguinci, sordini, spigoli, strombature, incassature e le murature dovranno essere perfettamente
compatte, riempite di malta e concatenate tra loro nonché progredite a strati orizzontali.

Il. Canne fumarie, di esalazione e scarico rifiuti. Le opere vengono valutate a metro lineare o a cadauno
come indicato dalle singole voci. Opere di protezione termica e acustica. Le opere vengono valutate a
superficie effettiva netta o a volume, a seconda delle indicazioni delle singole voci, con detrazione dei
vuoti e delle zone non protette aventi superficie superiore a due metri quadrati ciascuna

lll.  Tetti. Le opere vengono valutate a volume o a superficie secondo le indicazioni delle singole voci. Nella
misurazione a superficie non si tiene conto degli abbaini che vengono ragguagliati a semplici falde piane,
né si detraggono le superfici delle zone occupate da comignoli, ciminiere, lucernari ecc. purché
singolarmente non superino due metri quadrati. Nei prezzi delle opere sono escluse le lastre di piombo,
ferro o zinco per grandi converse, ecc. da porsi intorno ai lucernari, comignoli ecc. da remunerarsi con i
prezzi indicati nelle apposite voci. Nei prezzi delle grosse armature e delle piccole orditure in legno sono
compensate le ferramenta, catramatura, chioderia, staffe, bulloni, cravatte ecc.

IV. Opere da lattoniere e fognatizie. Le opere da lattoniere quali canali di gronda, scossaline, converse,
pluviali, ecc. saranno misurate a peso o a metro secondo quanto specificato nelle singole voci. | pezzi
speciali sono compresi nel prezzo. ( Prezziario Regione Marche ). Nei prezzi a metro sono comprese le
sovrapposizioni; la fornitura in opera di grappe, cravatte, ecc. ove non diversamente indicato. | tubi di
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ghisa e di piombo saranno valutati a peso; le tubazioni di gres ceramico, di cloruro di polivinile, di acciaio
sottile smaltato saranno valutate a metro, misurato sull'asse della tubazione.
Impermeabilizzazioni Le opere vengono valutate a superficie effettiva con detrazione dei vuoti o delle
parti non impermeabilizzate aventi singolarmente superficie superiore a 0,50 metri quadrati. Nei prezzi
delle opere sono compresi oltre gli oneri assicurativi sugli infortuni sul lavoro, ecc., anche quelli relativi
alla loro esecuzione con quell'ordine e quelle precauzioni idonee a non danneggiare le restanti opere e
manufatti, a non arrecare disturbi o molestie, a bagnare i materiali di risulta per non sollevare polvere
nonché a guidarli e trasportarli in basso.
Conglomerati cementizi e ferro per cemento armato. | conglomerati per le strutture in cemento armato si
valutano a volume effettivo, cioé senza detrazione del volume occupato dalle armature. La valutazione
delle armature viene effettuata a peso, sia con pesatura diretta degli elementi tagliati e sagomati secondo
i disegni esecutivi, sia applicando alle lunghezze degli elementi stessi i pesi unitari riportati nei piu
accreditati manuali. Le casseforme si valutano secondo le superfici bagnate dal getto di cls, sviluppate al
vivo delle strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono compensate anche la piccola
puntellatura e le armature di sostegno di altezza non superiore a 3,80 m, per altezze superiori si applica
I'apposito sovrapprezzo. Dette altezze vengono misurate tra il piano di effettivo appoggio ed il fondo delle
casseforme sostenute.
Solai in cemento armato. | solai in cemento armato senza laterizi o elementi di materiale diverso vengono
valutati a volume effettivo, con criteri di cui ai conglomerati cementizi cioé al metro quadrato. Per i solai
misti nel prezzo si intende compreso l'onere delle casseforme e delle armature di sostegno per una
altezza non superiore a 3,50 m dal piano di appoggio all'intradosso dei solaio; per altezze superiori si
applica I'apposito sovrapprezzo. Nei prezzi dei solai € compreso I'onere dello spianamento superiore per
darli finiti e pronti per la pavimentazione, per la fornitura e posa dell'armatura di corredo, in caso di
caldana collaborante € compreso l'onere della rete elettrosaldata delle dimensioni e caratteristiche
indicate nel progetto.
Massetti, sottofondi, vespai, drenaggi. Le opere vengono valutate a volume effettivo ad eccezione dei
vespaio in laterizio da pagarsi a superficie effettiva. E' escluso dal computo del volume il materiale
impiegato per riempire i cavi dovuti a crolli e cedimenti delle pareti di scavo, intendendosi con cio che la
valutazione verra fatta per sezioni ragguagliate a disegno.
Pareti in laterizio o cartongesso. Le pareti in laterizio di misurano vuoto per pieno fatta eccezione tuttavia
per i vani di superficie superiore a 4 m? per i quali si detrae la superficie del vano.
Intonaci. Gli intonaci su muri o strutture di spessore superiore a 15 cm si misurano vuoto per pieno,
intendendosi cosi compensate le riquadrature dei vani, degli oggetti, delle lesene ecc. le cui superfici non
vengono sviluppate; fatta eccezione tuttavia per i vani di superficie superiore a 4 m? per i quali si detrae la
superficie del vano. Per gli intonaci su pareti di spessore inferiore a 15 cm si detraggono tutte le superfici
dei vuoti e si valutano le riquadrature. Gli intonaci su soffitti inclinati, volte, cupole ecc. vengono valutati
secondo la superficie effettiva di applicazione.
Opere in ferro Le opere ed i serramenti metallici vengono valutati a superficie su una sola faccia in base
alle dimensioni esterne del telaio fisso qualora non sia indicato diversamente oppure a peso come
indicato nelle singole voci. Per tutti gli elementi da valutare a peso questo si intende riferito all'elemento
finito in opera, con esclusione di qualsiasi sfrido. Nei prezzi delle serrande ed avvolgibili metallici non
sono computate le sovrapposizioni, da valutarsi anch'esse come superficie effettiva.
Opere in vetro. Le misure si intendono riferite alle superfici effettive di ciascun elemento all'atto della posa
in opera. Per gli elementi di forma non rettangolare o quadrata si assume la superficie dei minimo
rettangolo circoscrivibile.
Intervento di rinforzo in fibre di carbonio. Misurazione a metro quadrato di superficie trattata mediante
applicazione di tessuto bidirezionale. Misurazione a metro lineare di lamina posata per interventi di
rinforzo eseguiti all'intradosso di elementi orizzontali in c.a..
Le tinteggiature di pareti, soffitti, volte ecc. e i pavimenti e rivestimenti si misurano secondo le superfici
effettive, senza perd tenere conto delle superfici laterali di risalti, lesene o simili che abbiano sporgenze
non superiori a 5 cm. Per muri di spessore superiore a 15 cm le superfici tinteggiate si valutano vuoto per
pieno, a compenso delle riquadrature dei vani, che non vengono computate a parte: si detraggono
tuttavia i vuoti aventi superfici superiori a 2,00 m? cadauno. Per muri fino allo spessore di 15 cm si
detraggono invece i vuoti di qualsiasi dimensione. Le verniciature su superfici murarie o simili si misurano
con gli stessi criteri sopra indicati per le tinteggiature; sulle opere metalliche, in legno o simili, si valutano
convenzionalmente applicando i seguenti coefficienti alle superfici dei singoli elementi di cui appresso,
s'intendono eseguite su ambo le facce e misurate in proiezione retta, cioé senza tenere conto di spessori,
scorniciature ecc.:

* opere metalliche di tipo semplice (grandi vetrate, lucernari, serrande avvolgibili a maglia e simili):

0,75;
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e opere metalliche normali (cancelli, anche riducibili, ringhiere, parapetti, inferriate, ecc.): 1,0;

e opere metalliche ornate: 1,5;

e serramenti vetrati normali (finestre, porte finestre, porte a vetri, sportelli a vetri, ecc.): 1,0;

* persiane alla romana e cassettone, serrande avvolgibili in lamiera: 3,0;

* persiane avvolgibili: 2,5;

* lamiere ondulate, serrande metalliche e simili: 2,5;

e porte, bussole, sportelli, controsportelli ecc.: 2,0.
Con l'anzidetta misurazione si intende compensata la verniciatura degli elementi accessori come guide, apparecchi a
sporgere e di manovra, sostegni, grappe e in genere piccole opere di ancoraggio, sostegno ecc. Per i serramenti le
superfici a cui si applicano i sovraindicati coefficienti sono quelle misurate, caso per caso, secondo le norme riportate
ai Capitoli dei serramenti in legno e dei serramenti metallici.

XV. Tubazioni. Le tubazioni verranno compensate a metro lineare di lunghezza effettivamente realizzata e
misurata sulla linea d’asse Le misurazioni delle tubazioni, allorché effettuate a ml, non potranno tener
conto delle compenetrazioni. La fornitura e posa in opera di pezzi speciali per fognature quali: curve,
aumento riduzioni braghe, giunte a squadra, innesti, ecc, per condotte in PVC, in cemento amianto o
gres, comprese le relative guarnizioni, & compensata con una lunghezza della condotta pari a 2,00 ml
della tubazione di diametro maggiore. La misura delle tubazioni verra effettuata per la lunghezza,
misurata lungo l'asse della successione continua degli elementi costituenti la condotta, in opera senza
tenere conto delle sovrapposizioni e delle compenetrazioni. Dalla misura dell'asse sara detratta la
lunghezza delle apparecchiature e di tutte quelle parti e pezzi speciali, la cui fornitura e posa in opera &
compensata con prezzi a parte. In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura viene
effettuata fino alla sezione corrispondente alla faccia esterna delle flange. La fornitura e posa in opera di
pezzi speciali in acciaio o altro materiale sintetico quali: curve; aumento-riduzioni di diametro, raccordi
flangiati, raccordi a T di vari tipi e caratteristiche, comprese le relative guarnizioni, verra computata con
una lunghezza aggiuntiva pari a ml 2,00 della tubazione di diametro maggiore.

Tubazioni in PVC

| prezzi d'elenco compensano, con valutazione a metro lineare, la fornitura e la posa in opera di
tubazioni in PVC rigido. | prezzi comprendono la fornitura delle tubazioni, il carico e lo scarico a pié
d'opera, laposa secondo le modalita previste e ogni lavoro e provvista per dare I'opera ultimata a
regola d'arte.

Art. 115 - Lavori eventuali non previsti
| lavori eventuali non previsti, per i quali non trovasi indicato nell'elenco del presente capitolato il relativo prezzo
unitario, I'l'mpresa ha I'obbligo di eseguirli in seguito ad ordine della D.L., la quale provvedera a valutarli giuste le
norme degli artt. 21 e 22 del Regolamento 25 maggio 1895 e dell'art. 13 del Capitolato Generale.
La somministrazione di materiali 0 mezzi d'opera per lavori in economia che venissero ordinati dalla D.L. sara
pagata in base ai prezzi dell'elenco annesso al presente Capitolato Speciale con deduzione del ribasso d'asta.

Art. 116 - Opere varie
Per tutte le opere non specificate nel presente capitolato dovranno eseguirsi le norme in uso ed i migliori
accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione, nonché le prescrizioni che verranno impartite dalla D. L..

Art. 117 - Programma e Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori
In genere I'Appaltatore ha la facolta di eseguire i lavori nel modo e nell'ordine che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché lo stesso ordine, a giudizio della D.L., non pregiudichi la buona
riuscita delle opere da eseguire sulla scorta del programma dei lavori, ove venga prescritto o previsto.
L'Impresa comunque non potra procedere all'esecuzione del riempimento degli scavi senza la preventiva
autorizzazione della D.L..

L'’Amministrazione si riserva la facolta di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un termine perentorio
e di disporre la successione delle varie opere nel modo che riterra piu conveniente, senza che I'Appaltatore possa
farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'Amministrazione si riserva la facolta di intervenire nello stesso
cantiere con appalti diversi per I'esecuzione di opere di completamento o di successivi lotti; in tale caso I''mpresa
dovra coordinare le proprie opere con le altre sollevando '’Amministrazione stessa da qualsiasi responsabilita per
eventuali interferenze che sorgessero tra le varie Imprese.
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