


PIANIFICAZIONE DELLE OPERE
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Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano.

Infissione di micropali

Cordoli e travi in c.a.

Rete paramassi su pareti scoscese

Formazione della massicciata stradale

Pavimentazione con cubetti in porfido e simili

Posa di ringhiera e parapetti in ferro

Posa di pali per rete pubblica

Asfaltatura

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano.

Infissione di micropali

Cordoli e travi in c.a.

Rete paramassi su pareti scoscese

Posa di ringhiera e parapetti in ferro
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