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ELABORATI GRAFICI

COMUNE DI CAMERANO

Amministrazione Comunale

Cronoprogramma dei lavori

-
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PROGETTO ESECUTIVO

OPERE CIVILI
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DESCRIZIONE LAVORI durata

Consegna lavori 1
Smontaggio attrezzature e dotazioni 10
demolizioni rivestimenti 5
esecuzione di fori su pannelli e fondazioni 5
montaggio angolare metallico interno 10
demolizione marciapiede esterno 5
scavo di fondazione perimetrale esterno 10
esecuzione di fori su trave rovescia 5
montaggio lamiera esterna 10
posa in opera elementi igloo 5
getto di completamento elementi igloo 5
montaggio staffe angolari interne ed esterne 10
trattamento elementi metallici 5
rifacimento pavimentazione marciapiede 10
tinteggiature e rifiniture varie 4
sostituzione porta centrale termica 4
rimontaggio attrezzature e dotazioni varie 8
rimozione cantiere 1

PAGAMENTI

Settimana 4

€ 10 395,42

Settimana 5

€ 8 054,34

Settimana 1

€ 2 298,89

Settimana 2

€ 10 771,32

Settimana 3

€ 10 395,42
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Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13

€ 4 655,80 € 5 959,15 € 19 927,67

Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10

€ 741,49 € 3 986,07 € 501,77 € 12 432,70 € 7 776,90

Settimana 6 Settimana 7


