REGIONE MARCHE

PROVINCIA DI ANCONA

COMUNE DI CAMERANO

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Progetto per | "adeguamento sismico dell’'Asilo Nido
Damiano Chiesa sito nel Comune di Camerano in Via D.Chiesa

PROGETTAZIONE:

S.AG.l s.r.l.

Via Pasubio,20

63074 San Benedetto del Tronto (AP)
Tel. e Fax 0735.757580-757588
E-mail: sagisbt@tin.it

Indirizzo web: sagistudio.it

P.IVA 01276770441

IL DIRETTORE TECNICO:
Ing. Maurizio Ciarrocchi

Societa per I'Ambiente, la Geologia e I'Ingegneria

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA. ELABORATI GRAFICI OPERE CIVILI

RT 1 1 ELABORATG:
|

SCALA: -

DATA: 10/02/2017

Cronoprogramma dei lavori

| PROGETTISTI:
Ing. Matteo Cannelli

[ COMMITTENTI:
Comune di Camerano

| COLLABORATORI:

AGG.| DATA DESCRIZIONE REDATTO |PROGETTATO| VERIFICATO | ACQUISITO | APPROVATO
3
1
0| Febbraio 2017 MF SAG SAG SAG SAG

PERCORSO FILE: | PERCORSO FILE 1




=} =) =) =) =} =} =} =} =} =) =) =} =} =} =} =} =) =) =} =} =} =} =} =) =) =} =} =} =} =} [sTy] [sTy] [sTy] [sTy] [sTy]
EIC I I A I I I I I I R A I G I I I A
583833883883 323338855322 RIJINAILILIXRISRSse38 S8
1 2 3 4 5 6 7/, 8 9 10 11 12 13 14|15 16 17 18 19 20 21|22 23 24 25 26 27 28|29 30 31 32 33 34 35
DESCRIZIONE LAVORI durata Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5
Consegna lavori 1
Smontaggio attrezzature e dotazioni 10
demolizioni rivestimenti 5
esecuzione di fori su pannelli e fondazioni 5
montaggio angolare metallico interno 10
demolizione marciapiede esterno 5
scavo di fondazione perimetrale esterno 10
esecuzione di fori su trave rovescia 5
montaggio lamiera esterna 10
posa in opera elementi igloo 5
getto di completamento elementi igloo 5
montaggio staffe angolari interne ed esterne 10
trattamento elementi metallici 5
rifacimento pavimentazione marciapiede 10
tinteggiature e rifiniture varie 4
sostituzione porta centrale termica 4
rimontaggio attrezzature e dotazioni varie 8
rimozione cantiere 1
PAGAMENTI €2 298,89 €10771,32 €10395,42 €10395,42 €8054,34
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