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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO “DAMIANO CHIESA” IN CAMERANO

REPUBBLICA ITALIANA

L’'anno ............. (- ), il giorno ...... (e ) del mese di .oooeveeeeiiiiiiinnn, (v..n),
nella residenza .........cccocciiiiiiiinnnn , presso gli  Uffici .o , ubicati in
avantia me dott. .........ooeiiiiiinnn. , segretario dellAmministrazione ............ccccceeeeeiieeieeeeeeen. ,
ivi domiciliato per la carica e autorizzato a rogare, nell’interesse della/del ..............ccccveeeeiiiiiiinnnn. ,
gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

Q) 7 e (Dirigente pubblico), nato a .........ccovviiiiiiieiieiennnn. il
........................... , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto
e nell'interesse della .........coooeveeeiiiiiiiiiiiiiiieeeeenn, , codice fiscale ................oent . , ivi domiciliato
che rappresenta nella sua qualita di ..o ,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente “...........cccccoeeeeeiiiieeeeeen, "

b) e , nato A il
................................... , residente in via

................................................... , in qualita di
rappresentante legale / titolare dellimpresa ....... ...

CON SEAB IN .t S VI e
codice fiscale ................coeueee ;
comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario ..............cocceeeeens sono

personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano
allassistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO CHE

- con delibera .........ccoooviiiiiiiiinnn. n. ...... in data .........cc.... , esecutiva, e stato approvato il
progetto definitivo - esecutivo dei lavori di ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO “DAMIANO
CHIESA” IN CAMERANO per un importo dei lavori da appaltare di € 101.396,94 di cui:

- € 95.841,58 per lavori a base d’asta;
- € 2.055,36 per oneri per la sicurezza diretti non soggetto a ribasso d’'asta;
- € 3.500,00 per oneri per la sicurezza indiretti non soggetto a ribasso d’asta;

- con successiva delibera .................. esecutiva ai sensi di legge, si & preso atto
dellintervenuto finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del
contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000,
ed é stato, quindi, disposto di aggiudicare I'appalto mediante ..............cccoooiiiiiiiiiiiii ,
avvalendosi del criterio del , con offerta
............................................. , e di stipulare il relativo contratto con determinazione del

- che il bando per I' “Adeguamento sismico Asilo Nido “Damiano Chiesa” in Camerano €
stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
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prevedendo un importo a base dasta di Euro ..., oltre Euro
.................................. relativi ad oneri per la sicurezza ed EUr0O ............cooviiiiiininnnnen.
relativi allincidenza della manodopera, come risultanti dall'apposito piano annesso al progetto
esecutivo e non soggetti a ribasso;

- cheilgiorno .................. ad esito della procedura di gara, € stata dichiarata provvisoriamente
aggiudicataria dellappalto I'MPreSa .......cooiiieiiii e
che si é dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per EUro ...........c.cooiviiiiinennn. compresi
gli oneri per la sicurezza di EUro ........coooiiiiiiiiiiiiiiin, , oltre IVA ........... %, per
complessivi EUrO ..., , ('impresa ha regolarmente indicato nella propria
offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. per la verifica di congruita dell'offerta);

- che con delibera ................... esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarita delle
operazioni di gara, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. I'appalto
stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa, alle condizioni di seguito descritte;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica e
finanziaria della citata impresa;

- cheilavori sono fiINaNzZiati CoN: ... ..o e
- che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicita e

di comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,, sono state pubblicate nel
LY=o 18 =T 01 (= 12T Yo [

- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , 12 ...ccoviriiiiiiiiii Si
e costituita fideiussore con polizza n°® ................. emessa in data ............... nellinteresse
dellimpresa esecutrice ed a favore di .......c.coooeiiiiiiiiiiiiiiien, agli effetti e per

I'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione
dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoriala .............c.cooeiiiennn.
si riterra obbligata in solido con l'impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di
collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare
I'importo della garanzia su semplice richiesta delllAmministrazione appaltante e senza alcuna
riserva;

- che nei confronti del rappresentante dell'impresa, Sig. .......cooviiiiiiiiiiiiiiiiiinen.n. non
risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa,
che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano
quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1 PR | nella persona del ..........ccoeieiinnnn. , affida
all'impresa ....oooviiii e per essa al costituito Sig. .......coveiiiiiiiiiiiii, ,
che accetta, I'appalto relativo ai lavori di “Adeguamento sismico Asilo Nido “Damiano Chiesa”
da eseguirsi in Comune di Camerano.

2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente
contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con
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delibera ......cocooiiiiiiiii esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi
alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP.
145/2000 — capitolato generale dei lavori pubblici.
3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:
- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo allintervento é: ;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento é: ;

Art. 2 - Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro ......................... compresi gli oneri per la
sicurezza pari ad Euro ... e dell'incidenza della manodopera pari ad Euro
....................... ,oltre IVA ............%, per complessivi Euro ........................

2. |l contratto ¢ stipulato a corpo.

Cod. Descrizione Categoria Importo Incidenza %
001 SCAVI E DEMOLIZIONI 4,882
002 |OPERE EDILI 8,227
003 |CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI 52,716
004 |FINITURE ESTERNE 9,028
005 |FINITURE INTERNE 20,869
006 | INFISSI 4,278
TOTALE 100

3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell’'offerta dell'appaltatore, rimane fisso
ed invariabile.
4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

1) non si pud procedere alla revisione dei prezzi

2) non si puo procedere alla revisione dei prezzi salvo se le modifiche del contratto, a
prescindere dal loro valore monetario, non siano previste in clausole chiare, precise e
inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi.

3) per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione
possono essere valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome territorialmente competenti, solo per 'eccedenza rispetto al dieci per
cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta.

Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello
specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell’esecutore, da presentare prima dell'inizio dei
lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 40, comma 1, del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. .

2. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
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Art. 4 - Contabilizzazione dei lavori

1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e
hanno ad oggetto I'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilita dei lavori pud essere effettuata anche attraverso I'utilizzo di programmi
informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. | documenti amministrativi contabili per I'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in
appalto sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilita;
e) il sommario del registro di contabilita;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure & affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la
misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; pud essere, peraltro, da lui attribuita
al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilita. Il direttore dei
lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i
libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico
dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

5. L'esecutore ¢ invitato ad intervenire alle misure. Egli puo richiedere all'ufficio di procedervi
e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se I'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o
di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza
di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. | disegni, quando siano di
grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati
dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono
considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della
pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie
diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Lavori a Corpo
Per gli interventi il cui corrispettivo & previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento |l
cui corrispettivo & previsto a corpo e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee,
all'articolo "Importo del contratto” & riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita
all'ammontare complessivo dell'intervento.
Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico
estimativo.

| pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi definite, di
ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Lavori a Misura
Per gli interventi il cui corrispettivo € previsto a misura, I'importo di ciascuno dei gruppi di categorie
ritenute omogenee € indicato all'articolo "Importo del contratto” desunto dal computo metrico
estimativo.
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| pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantita realizzate e
misurate.

Art. 5 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni
singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori,
costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e
categoria dell'intervento, da uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di
cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui & preposto siano eseguiti a regola d’'arte ed in
conformita al progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di
tutto I'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con I'esecutore in merito agli
aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilita dell’accettazione
dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali
delle caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente
demandati dal Codice degli appalti e dalle relative norme attuative, in particolare:
- verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'esecutore e del subappaltatore
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dellinosservanza, da parte
dell’esecutore, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. L'esecutore collaborera attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte
le modalita possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

Art. 6 - Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto
verra calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere
all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell’anticipazione €& subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma
dei lavori. La predetta garanzia € rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto
nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei
lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite
sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo
credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 40.000,00
(euro quarantamila/00) al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per
la sicurezza e al netto delle prescritte ritenute per infortuni.

4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti
i casi in cui e richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di
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inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolaritda contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi, impiegato nel’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di
pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo
delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita
contributiva.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma
precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed
in ogni caso laffidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento.

6. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facolta, trascorsi i
richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non
sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo
netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in
mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione
stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

7. | certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del
procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e limporto dei
lavori eseguiti, non appena raggiunto I'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione
dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il
pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica I'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e
S.M.i.

9. Il pagamento della rata di saldo avverra entro 90 giorni dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio/regolare esecuzione.

10. | pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo
1666, comma 2, del codice civile.

Art. 7 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di ............ccceeeee. della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione
del contratto.

Art. 8 - Termine per I'esecuzione - Penali

1. | lavori devono avere inizio entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto.
2. Il tempo per I'esecuzione ¢é fissato in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal
verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.
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3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene
applicata per ciascun giorno di ritardo una penale pari allo 1 per mille (uno per mille) dellimporto
contrattuale.

Art. 9 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., € ammessa la sospensione dei lavori,
ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di
altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte
comprese situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in
corso d'opera. La sospensione puo essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario
e per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui linterruzione di finanziamenti per
esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporra la ripresa
dell’esecuzione e indichera il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo
strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione
dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con lintervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione
indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei
lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le
stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun
compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0
comunque quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore pud chiedere la risoluzione del
contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun
indennizzo € dovuto all’esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle
sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel
verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di
sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione
supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso
all'’ANAC.

4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato pud richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo
anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga
€ resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo
ricevimento.

5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali
dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra,
I'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto
dall’articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine
contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli
eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le
opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della
sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa
essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la
sospensione temporanea non determinera prolungamento della scadenza contrattuale medesima.
Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei
Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso
di sospensione parziale, le opere sospese.



SCHEMA DI CONTRATTO

Pag. 8 di 11

6. | verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a
cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del
procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

Art. 10 - Premio di accelerazione

1. Nel caso l'impresa completi le opere e/o i lavori in anticipo sul termine pattuito, alla stessa
non spettera alcun premio di accelerazione.

Art. 11 - Garanzia e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, I'impresa ha prestato
la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per
I'importo di Euro .....................

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la
Stazione Appaltante incamerera in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo
restando che l'impresa stessa dovra provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione
del contratto, alla sua ricostituzione entro 10 giorni dalla richiesta del Responsabile del
procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.

4. E a carico dellimpresa aggiudicataria la responsabilita di danni a persone e cose, sia per
quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la
Stazione Appaltante da ogni responsabilita al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto
precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi

dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,, emessa il ..................... da....cooeeieenn. per
un importo garantito di Euro ........................ cosi come previsto nel bando di gara, a garanzia
dei danni eventualmente derivanti dall’esecuzione, ed Euro ....................... per quanto attiene la

responsabilita civile verso terzi.

Art. 12 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
L’eventuale subappalto non puo superare la quota del 30 per cento dellimporto complessivo del
contratto di lavori.

2. | soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi
nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole
prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali € ammesso il
subappalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o
concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80 del Codice dei contratti.

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui
allarticolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,, e fermi restando i limiti previsti dal
medesimo comma, l'eventuale subappalto non pud superare il 30 per cento dellimporto delle
opere € non pud essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Art. 13 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di
8
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sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito,
dell’opera e dell'ambiente in cui & chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresi obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle
prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 14 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. L'appaltatore & obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il
contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con l'attivita oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall'impresa
anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

Art. 15 - Specifiche modalita e termini di collaudo

1. 1l collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I'opera o il lavoro siano stati eseguiti a
regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali
perizie di variante, in conformita del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi
debitamente approvati. Il collaudo ha altresi lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla
contabilita finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto,
non solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei componenti e
delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate
tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresi tutte le verifiche tecniche previste
dalle leggi di settore.

2. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre
sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessita dell’opera da collaudare,
in cui il termine pud essere elevato sino ad un anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire lincarico di collaudo, si da luogo ad un
certificato di regolare esecuzione dei lavori. |l certificato di regolare esecuzione & emesso dal
direttore dei lavori ed & confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla
ultimazione dei lavori.

4. L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai
e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli
esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

5. Rimarra a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che
sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a tali obblighi, I'organo di collaudo potra disporre
che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo
credito dell'esecutore.

7. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione
appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di
collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse
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mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

8. In caso di discordanze, fra la contabilita e I'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o
eccedenza su quanto & stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il quale
deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli pud aggiungere le richieste che
ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e
giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle
singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni
ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 16 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che
non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sara
portata alla cognizione dell'Autorita Giudiziaria competente per territorio e per materia / alla
competenza del collegio consultivo (eventualmente costituito) o arbitrale di cui agli artt. 207 e 209
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

Art. 18 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta appaltatrice si
obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli

assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima

dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la

Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Art. 19 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico
dell'impresa aggiudicataria.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto € di Euro
......................... oltre IVA. Il presente contratto & soggetto alla disciplina IVA e pertanto si
chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

Art. 20 - Allegati

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalita di legge, i seguenti documenti, che si
intendono interamente richiamati nel presente contratto:

- il Capitolato Generale d'appalto;

- il capitolato speciale d’appalto;

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

- I'elenco dei prezzi unitari;

- il cronoprogramma,;

- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- le polizze di garanzia;
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| suddetti documenti (ad eccezione del capitolato generale) che sono depositati agli atti del
e ”, unitamente alla citata deliberazione di approvazione n. .......... e gia sottoscritti
dalle Parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se
non materialmente allegati.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia
fiducia con inchiostro indelebile su numero ....... fogli resi legali, di cui sono occupate facciate
intere .......... ela..... fino a questo punto, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano
conforme alla loro volonta, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono.

[l Committente L’Impresa appaltante
(I Dirigente) (I Legale rappresentante)
(et ) (e )
Il Segretario
(et )
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