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o | cod. Attivita e giomol  Fine D‘;’ga_t DURATA (g9
1 a [Consegna dei lavori 0 1 1 1
2 b  [Allestimento cantiere ed installazione segnaletica lavori edili esterni 1 5 4 =
3 ¢ |Sabato — Domenica 5 7 2 1
4 d |Intonaco armato 7 12 5 -_
5 e [Sabato — Domenica 12 14 2 i
6 f [Intonaco armato 14 19 5 -_
7 g [Sabato — Domenica 19 21 2 i
8 h  |Intonaco armato 21 26 5 -_
9 i |Sabato — Domenica 26 28 2 i
10 | [|Intonaco armato 28 33 5 -_
1 m [Sabato — Domenica 33 35 2 i
12 n |Intonaco armato 35 40 5 __
13| o [Sabato— Domenica 40 42 2 i
14 p [Ilspessimento muri 42 47 5 -_
15 q [Sabato — Domenica 47 49 2 1
16 r [Ispessimento muri 49 54 5 1
17 s |Sabato — Domenica 54 56 2 G
18 t  |Ispessimento muri e istallazione tiranti 56 61 5 F
19 u |Sabato — Domenica 61 63 2 E
20 v |Rifacimento servizi igienico sanitari 63 68 5 D-
21 z |Sabato — Domenica 68 70 2 c '_
22 A |Rifacimento servizi igienico sanitari 70 75 5 B T
23 B [Sabato — Domenica 75 77 2 A '_
24 C |Rifacimento servizi igienico sanitari 77 82 5 , ]
25 D [Sabato — Domenica 82 84 2 V'_
26 E [Smontaggio infissi 84 89 5 " ]
27 F |Sabato — Domenica 89 91 2 t-_
28 G |Smontaggio infissi 89 94 5 < ]
29 H [Sabato — Domenica 94 96 2 r'_
30 | Montaggio infissi 96 101 5 7
31 L [Sabato — Domenica 101 103 2 ! ]
32 M |Montaggio infissi 103 108 5 :'
33 N [Sabato — Domenica 108 110 2 . b
34 O |Montaggio infissi 110 115 5 7
35 P |Sabato — Domenica 115 17 2 ml'
36 Q |Posa in opera battiscopa 117 122 5 N
37 R [Sabato — Domenica 122 124 2 I'
h [
38 S |Posa in opera battiscopa 124 129 5 1
39 T [Sabato — Domenica 129 131 2 ’ b
i
40 U [Intonaci e tinteggiature 131 136 5 b
41 V  |Sabato — Domenica 136 138 2 e_
d [
42 Z [Tinteggiature 138 143 5 1
43 a [Sabato — Domenica 143 145 2 ° b
b [l
44 b  [Tinteggiuature e smobilizzo cantiere 145 150 5 1
a
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