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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
 
 
 

LAVORI DI 

OPERE DI DIFESA COSTIERA PER CONTRASTARE L'EROSIONE MARINA ‐ INTERVENTO DI DIFESA DELLA COSTA NEL PARAGGIO DAL F. 

CHIENTI AL F. TENNA ‐ 1° LOTTO 

 
 

DATI APPALTO 

Codice unico di progetto (CUP)   

Codice Identificativo Gara (CIG)   

Contratto  A misura 

Importo dei lavori  365.460,00 € 

Oneri della Sicurezza  5.940,00 € 

TOTALE APPALTO  371.400,00 € 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento   
INGEGNERE FABIO ALESSANDRINI 

 

 

 

I Progettisti    R.T.P. 
PROF. INGEGNERE MANCINELLI ALESSANDRO – Capogruppo 

ING. RAFFAELE SOLUSTRI ‐    ING. ELISA SETA 
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PARTE PRIMA 

DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE 
 

 

CAPO 1 
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO 

 
Art. 1 - Oggetto dell'appalto e definizioni 
 
1.  Ai sensi dell'articolo 1 del Codice degli appalti, l'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i

lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2. 
2.  L'intervento è così individuato: 
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: OPERE DI DIFESA COSTIERA PER CONTRASTARE         

L'EROSIONE MARINA ; 

b) descrizione  sommaria:  OPERE  DI  DIFESA  COSTIERA  PER  CONTRASTARE  L'EROSIONE  MARINA  ‐ 
INTERVENTO DI DIFESA DELLA COSTA NEL PARAGGIO DAL F. CHIENTI AL F. TENNA ‐ 1° LOTTO; 

c)  ubicazione: LUNGO LA COSTA DAL F. CHIENTI AL F. TENNA 63821 COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO 
(FM). 

3.  Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro  completamente  compiuto  e  secondo  le  condizioni  stabilite  dal  presente  Capitolato  speciale,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi
allegati,  con  riguardo  anche  ai  particolari  costruttivi  e  ai  progetti  esecutivi,  dei  quali  l'appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.   

4.  L'esecuzione  dei  lavori  è  sempre  e  comunque  effettuata  secondo  le  regole  dell'arte  e  l'appaltatore
deve  conformarsi  alla  massima  diligenza  nell'adempimento  dei  propri  obblighi;  trova  sempre
applicazione l'articolo 1374 del codice civile. 

5.  Anche ai  fini dell'articolo 3, comma 5, della  legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, sono
stati acquisiti i seguenti codici: 

a.  Codice identificativo della gara (CIG): ____________________ 

b.  Codice Unico di Progetto (CUP):   ________________________ 

     
6.  Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni: 

a. Codice dei contratti: il D. Lgs. 50 del 18 Aprile 2016; 

b. Regolamento  generale:  il  D.P.R.  207  del  5  Ottobre  2010  ‐  Regolamento  di  esecuzione  ed
attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate 

c. Capitolato  Generale:  il  capitolato  generale  d'appalto  approvato  con  D.M.  145  del  19  Aprile
2000; 

d. D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

e.  Stazione appaltante: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori
di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori
di cui alla lettera g) dell'articolo 3 del codice dei contratti; 
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f. Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di
tali  persone  o  enti,  compresa  qualsiasi  associazione  temporanea  di  imprese,  un  ente  senza
personalità giuridica,  ivi compreso il gruppo europeo di  interesse economico (GEIE) costituito
ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di
lavori o opere. 

g. Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto. 

h. RUP:  il  soggetto  incaricato dalla Stazione appaltante a  svolgere  i  compiti di norma affidati al
Responsabile dei lavori; 

i. DL:  l'ufficio  di  Direzione  dei  lavori,  titolare  della  direzione  dei  lavori,  di  cui  è  responsabile  il
direttore dei lavori; 

l. DURC:  il  Documento  unico  di  regolarità  contributiva  previsto  dagli  articoli  6  e  196  del
Regolamento generale; 

m.  SOA:  l'attestazione  SOA  che  comprova  la  qualificazione  per  una  o  più  categorie,  nelle 
pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione; 

n. PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;   
 

o. POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1,
lettera g), del D. Lgs. 81/2008; 

p. Costo  del  personale  (anche  CP):  il  costo  cumulato  del  personale  impiegato,  stimato  dalla
Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione 
integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e
degli utili d'impresa; 

q.  Sicurezza generale (anche SG): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle
misure  di  sicurezza  aziendali,  specifiche  proprie  dell'impresa,  connesse  direttamente  alla
propria  attività  lavorativa  e  remunerati  all'interno  del  corrispettivo  previsto  per  le  singole
lavorazioni,  nonché  per  l'eliminazione  o  la  riduzione  dei  rischi  pervisti  dal  Documento  di
valutazione  dei  rischi,      all'articolo  26,  comma  3,  quinto  periodo  e  comma  6,  del  D.  Lgs.
81/2008; 

r.  Sicurezza speciale (anche SS): Costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e
ai  rischi  particolari  del  cantiere  oggetto  di  intervento,  ai  sensi  D.  Lgs.  81/2008  e  al  Capo  4
dell'allegato XV allo stesso D. Lgs. 81/2008. 

 
Art. 2 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto 
 
1.  L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella: 

 

Descrizione  TOTALE (L) 

1  Lavori (L) A Misura  365.460,00 € 

  di cui Costo del personale (CP)    ‐ 63.360,00 €   

Descrizione  A Corpo  A Misura  In Economia  TOTALE   

2  Sicurezza inclusa        0,00 €  5.940,00 €  0,00 €  5.940,00 € 

T  IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)  371.400,00 € 

 
2.  L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi: 
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a)  importo  dei  lavori  (L)  determinato  al  rigo  1,  della  colonna  «TOTALE»,  al  netto  del  ribasso
percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo; 

b)  importo degli Oneri di sicurezza determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE». 

3.  Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue: 

 

    Soggetti a ribasso  NON soggetti a ribasso 

1  Lavori a Misura  365.460,00 €   

2  Sicurezza inclusa    5.940,00 € 

TOTALE  365.460,00 €  5.940,00 € 

 
4.  Ai  fini  della  determinazione  degli  importi  di  classifica  per  la  qualificazione  di  cui  all'articolo  61  del

Regolamento  generale,  rileva  l'importo  riportato  nella  casella  della  tabella  di  cui  al  comma  1,  in
corrispondenza del rigo "T – IMPORTO TOTALE APPALTO" e dell'ultima colonna "TOTALE". 

 
 
Art. 3 - Modalita' di stipulazione del contratto 
 
 
1.  Il contratto è stipulato “A Misura” ai sensi dell'articolo 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010. 

2.  L’importo  del  contratto  può  variare,  in  aumento  o  in  diminuzione,  in  base  alle  quantità  effettivamente
eseguite, fermi restando le condizioni di cui agli articoli Art. 35 e Art. 36 previste dal presente Capitolato
speciale. 

3.  I prezzi dell’elenco prezzi unitari ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di
gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo Art. 2 del presente Capitolato speciale, costituiscono l’«elenco
dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite. 

4.  I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per  la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate. 

5.  I  rapporti ed  i  vincoli negoziali  si  riferiscono agli  importi  come determinati  ai  sensi dell’articolo Art. 2.  I 
vincoli  negoziali  di  natura  economica  sono  indipendenti    dal  contenuto  dell’offerta  tecnica  presentata
dall’appaltatore  e  restano  invariati  anche  dopo  il  recepimento  di  quest’ultima  da  parte  della  Stazione
appaltante. 

6.  Il  contratto  è  stipulato,  a  pena  di  nullità,  con  atto  pubblico  notarile  informatico,  ovvero,  in  modalità
elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura 
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata e comunque ai sensi
dell'art. 32 del codice dei contratti. 

 
 
Art. 4 - Categorie dei lavori 
 
1.  I  lavori  sono  riconducibili  alla categoria prevalente di opere OG 7. Tale categoria costituisce  indicazione

per il rilascio del certificato di esecuzione lavori . 
2.  L'importo della categoria definita al comma 1 corrisponde all'importo totale dei  lavori  in appalto, per  la

quale è richiesta la classifica II 
3.  Non sono previste categorie scorporabili.   
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Art. 5 - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 
 
1.  Le  categorie  di  lavorazioni  omogenee  di  cui  agli  articoli  43,  commi  6,  8  e  9  e  184  del  Regolamento

generale, sono riportate nella seguente tabella: 

 

Categoria 
Importi in euro  Incidenza 

su Totale Lavori  Sicurezza del PSC  Totale 

  LAVORI A MISURA         

OG 7  OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO  365.460,00  5.940,00  371.400,00  100,00% 

  Sommano a Misura  365.460,00  5.940,00  371.400,00  100,00% 

           
           

  Totale APPALTO  365.460,00  5.940,00  371.400,00   

 
   
2.  Gli importi a misura sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo Art. 21.   

 
 

CAPO 2 
DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 
 
1.  In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali

il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva. 

2.  In  caso  di  norme  del  capitolato  speciale  tra  loro  non  compatibili  o  apparentemente  non  compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in  secondo  luogo  quelle  maggiormente  conformi  alle  disposizioni  legislative  o  regolamentari  oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3.  L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, 
è  fatta  tenendo  conto  delle  finalità  del  contratto  e  dei  risultati  ricercati  con  l'attuazione  del  progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

4.  Ovunque  nel  presente  Capitolato  si  preveda  la  presenza  di  raggruppamenti  temporanei  e  consorzi
ordinari,  la  relativa  disciplina  si  applica  anche  agli  appaltatori  organizzati  in  aggregazioni  tra  imprese
aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa. 

5.  Qualunque  disposizione  non  riportata  o  comunque  non  correttamente  riportata  nel  presente  CSA,
contenuta  però  nelle  normative  che  regolano  l’appalto  e  l’esecuzione  dei  lavori  pubblici,  si  intende
comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale. 

 
Art. 7 - Documenti contrattuali 
 
1.  Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a)  il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo; 

b)  il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i  limiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 

c)  tutti  gli  elaborati  grafici  e  gli  altri  atti  del  progetto  esecutivo,  ivi  compresi  i  particolari  costruttivi,  i
progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo; 

d)  il computo metrico estimativo richiamato nel bando o invito; 

e)  l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo Art. 3 commi 2 e 3 
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f)  il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell'allegato XV allo stesso decreto; 

g)  il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al
punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto; 

h)  il Cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale; 

i)  le polizze di garanzia di cui agli articoli Art. 32 e Art. 34; 

2.  Sono  contrattualmente  vincolanti  tutte  le  leggi  e  le  norme  vigenti  in  materia  di  lavori  pubblici  e  in
particolare: 
a)  il Codice dei contratti pubblici; 

b)  il Regolamento generale, per quanto applicabile; 

c)  il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 

 
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto    
 
1.  La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e 

incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti 
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente 
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2.  La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e 
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti 
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente 
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

 
Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore  
 
1.  In  caso  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta  e  concordato  preventivo,  ovvero  procedura  di  insolvenza

concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell' articolo 108 del
codice  dei  contratti,  ovvero  di  recesso  dal  contratto  ai  sensi  dell'articolo  88,  comma  4‐ter,  del  decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,
la  stazione  appaltante  interpella  progressivamente  i  soggetti  che  hanno  partecipato  all'originaria
procedura  di  gara,  risultanti  dalla  relativa  graduatoria,  al  fine  di  stipulare  un  nuovo  contratto  per
l'affidamento del completamento dei lavori. 

2.  In  caso  di  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa,  amministrazione  controllata,  amministrazione
straordinaria,  concordato  preventivo  ovvero  procedura  di  insolvenza  concorsuale  o  di  liquidazione  del
mandatario  ovvero,  qualora  si  tratti  di  imprenditore  individuale,  in  caso  di  morte,  interdizione,
inabilitazione  o  fallimento  del medesimo  ovvero  nei  casi  previsti  dalla  normativa  antimafia,  la  stazione 
appaltante  può  proseguire  il  rapporto  di  appalto  con  altro  operatore  economico  che  sia  costituito
mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai
lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può
recedere dal contratto 

 
Art. 10 - Domicilio dell'appaltatore, rappresentante e direttore dei lavori 
 
1.  L'appaltatore deve  avere domicilio  nel  luogo nel  quale  ha  sede  l'ufficio  di  direzione dei  lavori;  ove non

abbia  in  tale  luogo  uffici  propri,  deve  eleggere  domicilio  presso  gli  uffici  comunali,  o  lo  studio  di  un
professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.   

2.  L'appaltatore deve comunicare, secondo le modalità previste dall'art. 3 del Capitolato generale, le persone
autorizzate a riscuotere. 

3.  L'appaltatore  che non  conduce  i  lavori personalmente  conferisce mandato  con  rappresentanza,  ai  sensi
dell'art.  1704  del  c.c.,  a  persona  fornita  di  idonei  requisiti  tecnici  e morali,  alla  quale  deve  conferire  le
facoltà  necessarie  per  l'esecuzione  dei  lavori  a  norma  del  contratto.  La  stazione  appaltante,  previo
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richiesta  motivata,  può  richiedere  la  sostituzione  del  rappresentante.  Nel  caso  in  cui  la  qualifica  di
appaltatore  sia  rivestita  da  imprese  costituite  in  forma  societaria,  ai  fini  del  presente  articolo
all'appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima società. 

4.  L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del  cantiere.  La  DL  ha  il  diritto  di  esigere  il  cambiamento  del  direttore  di  cantiere  e  del  personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali. 

5.  Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere comunicate 
alla stazione appaltante accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato. 
 
 

 
Art. 11 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali 
 
1.  I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato d'appalto, essere della migliore qualità e

possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del direttore dei lavori.   
2.  L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei

lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per
qualsiasi  causa,  non  siano  conformi  alle  caratteristiche  tecniche  risultanti  dai  documenti  allegati  al
contratto. In tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 
Ove  l'appaltatore  non  effettui  la  rimozione  nel  termine  prescritto  dal  direttore  dei  lavori,
l'Amministrazione  può  provvedervi  direttamente  a  spese  dell'appaltatore medesimo,  a  carico  del  quale
resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. 

 

 
 

CAPO 3 
TERMINI PER L'ESECUZIONE 

 
Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori 
 
1.  L'inizio dei lavori dovrà avvenire subito dopo la redazione del verbale di consegna dei lavori redatto in via 

d’urgenza su ordine del Responsabile del Procedimento come previsto dal bando gara e comunque in via
subordinata  non  oltre  i  30  giorni  dalla  stipula  del  contratto.  Tale  data  dovrà  essere  specificata  con
apposito verbale in occasione della consegna dei lavori. 
Si precisa che, secondo quanto prescritto nel Decreto di Non Assoggettabilità a VIA (n. 59 del 02 maggio 
2018 P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell’Aria e Protezione Naturalistica Regione 
Marche), i 10000m3 di sedimenti prelevati alla foce del Tenna, qualora sia accertata la compatibilità con 
il  ripascimento,  potranno  essere  impiegati  solo  dopo  il  termine  della  stagione  balneare.  Pertanto 
potranno essere avviati inizialmente, anche a stagione balneare in corso, i lavori relativi agli 8000m3 di 
materiale reperito da cava autorizzata. 

2.  Nel caso in cui l'appaltatore    non osservi i termini fissati per ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissa nuovi termini in un periodo che va da 5 al massimo 10 giorni. Decorsi quest'ultimi termini
la Stazione appaltante può risolvere  il  contratto e  trattenere  la cauzione definitiva. L'appaltatore    sarà
comunque escluso dalla partecipazione nel caso in cui venga indetta nuova procedura per l'affidamento
degli stessi lavori. 

3.  Essendo  previsti  lavori  di  scavo,  l'appaltatore  farà  riferimento  alle  disposizioni  previste  dal  Piano  di
Sicurezza  e  coordinamento  oppure  all'eventuale  attestazione  circa  l'esecuzione  delle  operazioni  di
bonifica preventivamente eseguite.     

4.  L'eventuale rinvenimento di ordigni bellici inesplosi darà luogo alle seguenti attività: 
a.  sospensione immediata dei lavori; 
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b.  aggiornamento del Piano di sicurezza e coordinamento; 
c.  relativo aggiornamento dei Piani operativi di sicurezza; 
d.  esecuzione delle bonifiche da parte di imprese qualificate ai sensi del D.M. n. 82 del 11 Maggio 2015. 
   

 
 
 
Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 
 
1.  Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a 60 giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale

di  inizio lavori.  In tali giorni sono da considerarsi compresi  i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e
giorni di andamento climatico sfavorevole. 

2.  L'appaltatore  è  obbligato  a  rispettare  l'esecuzione  della  lavorazioni  secondo  quanto  disposto  dal
cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010. 

 
Art. 14 - Proroghe 
 
1.  Nel caso si verifichino ritardi per ultimare  i  lavori, per cause non  imputabili all'appaltatore, quest'ultimo

può  chiedere  la  proroga  presentando  specifica  richiesta  motivata  con  congruo  anticipo  rispetto  alla
scadenza del termine di cui all'articolo Art. 13. 

2.  La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile unico del procedimento entro
30 giorni dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del direttore dei lavori. 

3.  ll Responsabile unico del procedimento può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi non si
esprime entro 10 giorni e    può discostarsi dal parere stesso. In tale provvedimento di proroga è riportato
il  parere  del  Direttore  dei  lavori  se  difforme  rispetto  alle  conclusioni  del  Responsabile  unico  del
procedimento. 

4.  La  mancata  emissione  del  provvedimento  di  cui  al  comma  2  corrisponde  al  rigetto  della  richiesta  di
proroga 

 
Art. 15 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori 
 
1.  In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano 

utilmente  a  regola  d'arte,  e  che  non  siano  prevedibili  al  momento  della  stipulazione  del  contratto,  il
direttore  dei  lavori  può  disporre  la  sospensione  dell’esecuzione  del  contratto,  compilando,  con
l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante,  il verbale di sospensione, con l’indicazione
delle  ragioni  che  hanno  determinato  l’interruzione  dei  lavori,  nonché  dello  stato  di  avanzamento  dei
lavori,  delle  opere  la  cui  esecuzione  rimane  interrotta  e  delle  cautele  adottate  affinché  alla  ripresa  le 
stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e
dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. 

2.  La  sospensione  ordinata  dal  direttore  dei  lavori  è  efficace  mediante  l'elaborazione,  da  parte  di
quest'ultimo,  del  verbale  di  sospensione  dei  lavori,  controfirmato  dall'appaltatore  e  tramesso  al 
Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione. 

3.  La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto
l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.   

4.  II verbale di ripresa    dei    lavori, da redigere    a    cura    del direttore dei lavori, non appena venute    a
cessare    le    cause    della sospensione, è dall'esecutore ed inviato al    Responsabile del procedimento.
Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il
nuovo termine contrattuale. 

 
Art. 16 - Sospensioni ordinate dal RUP 
 
  Di norma i lavori, causa la stagione balneare, saranno sospesi su ordine del RUP nel periodo che     
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  va  dal  30.06.2018  al  01.09.2018  e  comunque  nel  rispetto  delle  disposizioni  imposte  dalla 
  Capitaneria di Porto alla quale l’impresa dovrà richiedere l’autorizzazione per eseguire i lavori. 
 
1.  La  sospensione  può  essere  disposta  dal  RUP  per  ragioni  di  necessità  o  di  pubblico  interesse,  tra  cui

l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato
delle amministrazioni competenti. 

2.  Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista dall’articolo Art. 13, o comunque superano 6 mesi  complessivamente,
l'appaltatore  può  richiedere  lo  scioglimento  del  contratto  senza  indennità.  La  Stazione  appaltante  può
opporsi  allo  scioglimento  del  contratto  riconoscendo,  però,  al medesimo  i maggiori  oneri  derivanti  dal
prolungamento  della  sospensione  oltre  i  termini  suddetti,  iscrivendoli  nella  documentazione  contabile.
Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi. 
 

 
Art. 17 - Penale per ritardi 
 
1.  Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione della penale

per ogni giorno naturale consecutivo pari allo 1,00 per mille dell'importo contrattuale.   
2.  Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi: 

a.  nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'art Art. 12; 
b.  nell'inizio  dei  lavori  per  mancata  consegna  o  per  inefficacia  del  verbale  di  consegna  imputabili

all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti; 
c.  nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL; 
d.  nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 

3.  In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni: la penale irrogata ai sensi del
comma 2, lettera a), non si applica se l'appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo Art. 18 ; la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera
d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata
all'importo dei  lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.   

4.  Il  DL  segnala  al  RUP  tutti  i  ritardi  e  la  relativa  quantificazione  temporale  tempestivamente  e
dettagliatamente. 
Sulla base di tali indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede    di 
regolare esecuzione.   

5.  L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale, altrimenti si applica l'Art. 20, in materia di risoluzione del contratto.   

6.  L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 
Art. 18 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 
 
1.  Nel rispetto dell’articolo 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore, entro 30 giorni dalla stipula del

contratto,  e  comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  predispone  e  consegna  al  direttore  dei  lavori  il
programma esecutivo dei  lavori,  rapportato  alle proprie  tecnologie,  alle proprie  scelte  imprenditoriali  e
alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei
lavori  alle  date  contrattualmente  stabilite  per  la  liquidazione  dei  certificati  di  pagamento;  deve  essere
coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal direttore dei lavori, mediante
apposizione  di  un  visto,  entro  cinque  giorni  dal  ricevimento.  Qualora  il  direttore  dei  lavori  non  si  sia 
pronunciato entro tale termine,  il programma esecutivo dei  lavori si  intende accettato, fatte salve palesi
illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

2.  La Stazione appaltante può modificare o integrare il programma esecutivo dei lavori, mediante ordine di
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servizio, nei seguenti casi: 

a.  per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
b.  per  l'intervento o  il mancato  intervento di  società  concessionarie di  pubblici  servizi  le  cui  reti  siano

coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione appaltante; 

c.  per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che  abbiano  giurisdizione,  competenze  o  responsabilità  di  tutela  sugli  immobili,  i  siti  e  le  aree
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende
controllate  o  partecipate  dalla  Stazione  appaltante  o  soggetti  titolari  di  diritti  reali  sui  beni  in
qualunque  modo  interessati  dai  lavori  intendendosi,  in  questi  casi,  ricondotta  la  fattispecie  alla
responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d.  per  l'opportunità    o  la  necessità  di  eseguire  prove  di  carico  e  di  tenuta  e  funzionamento  degli
impianti, prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici; 

e.  se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma  1,  del  Decreto  n.  81  del  2008.  In  ogni  caso  il  programma  esecutivo  dei  lavori  deve  essere
coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3.  I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del progetto esecutivo, che la 
Stazione appaltante ha predisposto e può modificare nelle condizioni di cui al comma 2. 

 
Art. 19 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 
 
1.  Non sono concesse proroghe dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione 

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi: 
a.  ritardo  nell'installazione  del  cantiere  e  nell'allacciamento  alle  reti  tecnologiche  necessarie  al  suo

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 
b.  adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi

di vigilanza  in materia sanitaria e di sicurezza,  ivi compreso  il coordinatore per  la sicurezza  in fase di
esecuzione, se nominato; 

c.  esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle  opere  di  fondazione,  delle  strutture  e  degli  impianti,  salvo  che  siano  ordinati  dalla  DL  o
espressamente approvati da questa; 

d.  tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, , analisi e altre prove assimilabili; 

e.  tempo necessario per  l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; 

f.  tempo necessario per  l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; 

g.  eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 
h.  sospensioni  disposte  dalla  Stazione  appaltante,  dal  direttore  dei  lavori,  dal  Coordinatore  per  la

sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti
dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i.  sospensioni  disposte  dal  personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  in
relazione  alla  presenza  di  personale  non  risultante  dalle  scritture  o  da  altra  documentazione
obbligatoria  o  in  caso di  reiterate  violazioni  della  disciplina  in materia  di  superamento dei  tempi  di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla
relativa revoca. 

2.  Se  l’appaltatore non abbia  tempestivamente denunciato per  iscritto alla Stazione appaltante  le cause di
ritardo  imputabili a ritardi o  inadempimenti di ditte,  imprese,  fornitori,  tecnici o altri,  titolari di  rapporti 
contrattuali  con  la  Stazione  appaltante,  tali  ritardi  non  costituiscono  altresì  motivo  di  proroga  o
differimento  dell'inizio  dei  lavori,  della  loro  mancata  regolare  o  continuativa  conduzione  secondo  il
relativo programma o della loro ritardata ultimazione. 
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3.  Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'Art. 14,
di sospensione dei lavori di cui all’Art. 15, per la disapplicazione delle penali di cui all’Art. 17, né possono
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 20. 

 
 
 
 
 
Art. 20 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 
 
1.  Qualora  l'esecuzione  delle  prestazioni  ritardi  per  negligenza  dell'appaltatore  rispetto  alle  previsioni  del 

contratto, la stazione appaltante, assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore
a  dieci  giorni,  entro  i  quali  l’appaltatore  deve  eseguire  le  prestazioni.  Scaduto  il  termine  assegnato,  e
redatto  processo  verbale  in  contraddittorio  con  l’appaltatore,  qualora  l’inadempimento  permanga,  la
stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 

2.  I  danni  subiti  dalla  Stazione  appaltante  in  seguito  alla  risoluzione  del  contratto,  comprese  le  eventuali
maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi, sono dovuti dall’appaltatore. Per il
risarcimento  di  tali  danni  la  Stazione  appaltante  può  trattenere  qualunque  somma maturata  a  credito 
dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

 
 

CAPO 4 
CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

 
Art. 21 - Lavori a misura 
 
1.  La misurazione  e  la  valutazione  dei  lavori  a misura  sono  effettuate  secondo  le  specificazioni  date  nelle

norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso si utilizzano
le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. 
Ai sensi dell'articolo 59, comma 5‐bis, del codice dei contratti, il prezzo convenuto può variare, in aumento 
o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. I prezzi per unità di misura, invece, sono
invariabili. 

2.  Ingrossamenti o aumenti dimensionali di qualsiasi genere non rispondenti ai disegni di progetto non sono
riconosciuti  nella  valutazione  dei  lavori  a  misura  se  non  saranno  stati  preventivamente  autorizzati  dal
direttore dei lavori. 

3  Il  compenso  per  l'esecuzione  degli  eventuali  lavori  a  misura  comprende  ogni  spesa  occorrente  per
consegnare  l'opera  compiuta  alle  condizioni  stabilite  dal  presente Capitolato  speciale  e  secondo  gli  atti
della perizia di variante.   

4.  La  contabilizzazione  delle  opere  e  delle  forniture  è  effettuata  applicando  alle  quantità  eseguite  i  prezzi
unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo Art. 3, comma 2, ultimo periodo.   

5.  La contabilizzazione degli oneri di sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo Art. 2, comma 1,
per  la  parte  a  misura  viene  effettuata  in  proporzione  all’importo  dei  lavori  raggiunto  nello  Stato  di
Avanzamento dei Lavori. 

6.  Ai  sensi  dell'articolo  184  del D.P.R.  207/2010,  non  possono  considerarsi  utilmente  eseguiti  e,  pertanto, 
non  possono  essere  contabilizzati  e  annotati  nel  Registro  di  contabilità,  gli  importi  relativi  alle  voci
disaggregate  per  l'accertamento  della  regolare  esecuzione  delle  quali  sono  necessari  certificazioni  o
collaudi  tecnici  specifici  da  parte  dei  fornitori  o  degli  installatori  e  tali  documenti  non  siano  stati
consegnati  al  direttore  dei  lavori.  Tuttavia,  il  direttore  dei  lavori,  sotto  la  propria  responsabilità,  può
contabilizzare  e  registrare  tali  voci,  con  una  adeguata  riduzione  dell'aliquota  di  incidenza,  in  base  al
principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.   

 
Art. 22 - Lavori in economia 
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1.  Gli  eventuali  lavori  in  economia  introdotti  in  sede  di  variante  in  corso  di  contratto  sono  valutati  come 

segue, ai sensi dell'articolo 179 del D.P.R. 207/2010: 
a.  per i materiali si applica il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell'articolo Art. 37; 
b.  per  i  noli,  i  trasporti  e  il  costo  della  manodopera  o  del  personale  si  adoperano  i  prezzi  vigenti  al

momento della  loro esecuzione,  incrementati delle percentuali per  spese generali e utili  (se non già
comprese nei prezzi vigenti) e si applica  il  ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime
componenti. 

2.  La  contabilizzazione  degli  eventuali  oneri  per  la  sicurezza  individuati  in  economia  è  effettuata  con  le
modalità di cui al comma precedente, senza applicare alcun ribasso. 

3.  Per quanto concerne  il  comma 1,  lettera b),  le percentuali di  incidenza degli utili e delle spese generali,
sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità: 
a.  nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi   
b.  Nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara,

in presenza di tali analisi 
 

 
Art. 23 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera 
 
1.  Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, benché accettati dal direttore dei lavori. 

 

CAPO 5 
DISCIPLINA ECONOMICA 

 
Art. 24 - Anticipazione del prezzo 
 
1.  Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contatti, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 

20  per  cento,  calcolato  sul  valore  del  contratto  di  appalto  da  corrispondere  entro  quindici  giorni
dall'effettivo inizio dei lavori.   

2.  L'erogazione  dell'anticipazione  è  subordinata  alla  costituzione  di  garanzia  fideiussoria  bancaria  o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.   

3.  La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre  1993,  n.  385,  o  assicurative  autorizzate  alla  copertura  dei  rischi  ai  quali  si  riferisce 
l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva
attività.  La  garanzia  può  essere,  altresì,  rilasciata  dagli  intermediari  finanziali  iscritti  nell'albo  degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.   

4.  L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.   

5.  Il  beneficiario  decade  dall'anticipazione,  con  obbligo  di  restituzione,  se  l'esecuzione  dei  lavori  non
procede, per ritardi a  lui  imputabili,  secondo  i  tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

 
Art. 25 - Pagamenti in acconto 
 
1.  Le  rate  di  acconto  sono  dovute  ogni  volta  che  l'importo  dei  lavori  eseguiti  raggiunge  un  importo  non

inferiore a 150.000,00 €,  come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento  lavori
disciplinati rispettivamente dagli articoli 188 e 194 del D.P.R. 207/2010. 

2.  La  somma  del  pagamento  in  acconto  è  costituita  dall'importo  progressivo  determinato  nella
documentazione di cui al comma 1: 
a.  al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 2,

comma 3; 
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b.  incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 5; 
c.  al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle

norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in
sede di conto finale; 

d.  al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti. 
3.  Al  verificarsi delle  condizioni di  cui al  comma 1,  il  direttore dei  lavori  redige  la  contabilità ed emette  lo

stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del D.P.R. 207/2010, che deve recare la dicitura: 
«lavori a tutto il ___» con l'indicazione della data di chiusura. 

4.  Il RUP, ai sensi dell'articolo 113‐bis del codice dei contratti, emette entro 30 giorni dall'adozione di ogni 
stato di avanzamento lavori il conseguente certificato di pagamento. 
Sul  certificato  di  pagamento  è  operata  la  ritenuta  per  la  compensazione  dell'anticipazione  ai  sensi
dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti. 

5.  La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi
30  (trenta)  giorni  mediante  emissione  dell'apposito  mandato  e  alla  successiva  erogazione  a  favore
dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
6. 

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, per cause non dipendenti 
dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati
fino alla data di sospensione, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del D.P.R. 207/2010. 

7.  In deroga al comma 1, se  i  lavori eseguiti  raggiungono un  importo pari o superiore al 90% (novanta per
cento) dell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a
quello  minimo  previsto  allo  stesso  comma  1,  ma  non  superiore  al  95%  (novantacinque  per  cento)
dell'importo  contrattuale.  Quando  la  differenza  tra  l'importo  contrattuale  e  i  certificati  di  pagamento
precedentemente emessi sia inferiore al 10,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun
stato  di  avanzamento.  L'importo  residuo  dei  lavori  è  contabilizzato  nel  conto  finale  e  liquidato  ai  sensi
dell'articolo Art. 26. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente
adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati. 

 
Art. 26 - Pagamenti a saldo 
 
1.  Il conto finale dei lavori, redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito

verbale, è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento; esso accerta
e propone  l'importo della  rata di  saldo, di qualsiasi entità,  la cui  liquidazione definitiva ed erogazione è
subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

2.  Il  conto  finale dei  lavori  deve essere  sottoscritto dall'appaltatore,  su  richiesta del  RUP,  entro  il  termine
perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le eccezioni già formulate nel registro di contabilità,  il conto finale si ritiene definitivamente
accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale. 

3.  La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo Art. 25, comma 2, al netto dei pagamenti già 
effettuati  e  delle  eventuali  penali,  salvo  cause  ostative,  è  pagata  entro  60  giorni  dall'emissione  del
certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

4.  Ai  sensi  dell'articolo  1666,  secondo  comma,  del  codice  civile,  il  versamento  della  rata  di  saldo  non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera. 

5.  Il  pagamento  della  rata  di  saldo  è  disposto  solo  se  l'appaltatore  abbia  presentato  apposita  garanzia 
fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti. 
 

6. 
Fatto  salvo  l'articolo  1669  del  codice  civile,  l'appaltatore  risponde  per  la  difformità  ed  i  vizi  dell'opera,
ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla  Stazione  appaltante  entro  24  mesi  dall'ultimazione  dei
lavori riconosciuta e accettata. 
 

7. 
  L'appaltatore  e  il  direttore  dei  lavori  devono  utilizzare  la massima  professionalità  e  diligenza,  nonché
improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i
difetti riscontabili e i relativi rimedi da adottare. 
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Art. 27 - Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti 
 
1.  Per  qualsiasi  pagamento  occorre  presentare  alla  Stazione  appaltante  la  pertinente  fattura  fiscale,

contenente  i  riferimenti al  corrispettivo oggetto del pagamento ai  sensi dell'articolo 1,  commi da 209 a
213,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  e  del    decreto  del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  3
aprile 2013, n. 55. 

2.  Ogni pagamento è, inoltre, subordinato: 
a.  all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo Art. 50,

comma 2; ai  sensi dell'articolo 31, comma 7, della  legge n. 98 del 2013,  il  titolo di pagamento deve
essere corredato dagli estremi del DURC; 

b.  all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3; 
c.  agli  adempimenti  in  favore  dei  subappaltatori  e  subcontraenti,  se  sono  stati  stipulati  contratti  di

subappalto o subcontratti; 
d.  all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo Art. 61 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
e.  ai  sensi  dell'articolo  48‐bis  del  D.P.R.  n.  602  del  1973,  all'accertamento,  da  parte  della  Stazione

appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica
di  una  o  più  cartelle  di  pagamento  per  un  ammontare  complessivo  pari  almeno  all'importo  da
corrispondere  con  le  modalità  di  cui  al  D.M.  18  gennaio  2008,  n.  40.  In  caso  di  inadempimento
accertato,  la  Stazione  appaltante  sospende  il  pagamento  e  segnala  la  circostanza    all'agente  della
riscossione competente per territorio. 

3.  Nel  caso  in  cui  il  personale  dipendente  dell'appaltatore,  dei  subappaltatori  o  dei  soggetti  titolari  di
subappalti  e  cottimi,  impiegato  nel  cantiere,  subisca  ritardi  nel  pagamento  delle  retribuzioni,  il
responsabile  del  procedimento  invita  per  iscritto  il  soggetto  in  difetto,  e  in  ogni  caso  l'appaltatore,  ad
adempiere entro 15  (quindici)  giorni. Decorso  tale  termine  senza esito  e  senza  che  sia  stata  contestata 
formalmente  e  motivatamente  la  fondatezza  della  richiesta,  la  Stazione  appaltante  provvede  alla
liquidazione  del  certificato  di  pagamento  trattenendo  una  somma  corrispondente  ai  crediti  vantati  dal
personale dipendente, ai fini di cui all'articolo Art. 49, comma 2. 

 
Art. 28 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo 
 
1.  Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle

circostanze  per  l'emissione  del  certificato  di  pagamento  ai  sensi  dell'articolo  Art.  25  e  la  sua  effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorsi i 30 giorni senza 
che  sia  emesso  il  certificato di  pagamento,  sono  dovuti  all'appaltatore  gli  interessi  legali  per  i  primi  60
(sessanta)  giorni  di  ritardo;  trascorso  inutilmente  anche  questo  termine  spettano  all'appaltatore  gli
interessi di mora. 

2.  Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E.    di cui all'articolo 5, comma 2, 
del D.Lgs. 231/2002,    maggiorato di    8 (otto) punti percentuali.   

3.  Il  pagamento  degli  interessi  avviene  d'ufficio,  senza  necessità  di  domande  o  riserve,  in  occasione  del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il pagamento dei predetti interessi prevale
sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

4.  Ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, l'appaltatore può, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti,
oppure  nel  caso  in  cui  l'ammontare  delle  rate  di  acconto,  per  le  quali  non  sia  stato  tempestivamente
emesso il certificato o  il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto contrattuale, rifiutarsi di
adempiere  alle  proprie  obbligazioni  se  la  Stazione  appaltante  non  provveda  contemporaneamente  al 
pagamento  integrale  di  quanto maturato;  in  alternativa,  l'appaltatore  può,  previa  costituzione  in mora
della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi
60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora. 

 
Art. 29 - Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo 
 
1.  Le  variazioni  di  prezzo  in  aumento  o  in  diminuzione  saranno  valutate  secondo  le  clausole  previste  nei
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documenti  di  gara  iniziali.  Tali  clausole  fissano  la  portata  e  la  natura  di  eventuali modifiche  nonché  le
condizioni alle quali  esse possono essere  impiegate,  facendo  riferimento alle  variazione dei prezzi e dei
costi standard, ove definiti. 

2.  Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate solo per l'eccedenza rispetto al dieci
per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. 

3.  Per  quanto  non  espressamente  indicato  trovano  applicazione  limiti  e  le  disposizioni  di  cui  all'art.  106
del codice dei contratti. 

 
Art. 30 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 
 
1.  La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
2.  Ai  sensi  del  combinato  disposto  dell’articolo  106  comma  13  del  codice  dei  contratti  e  della  legge  21 

febbraio 1991, n. 52 é ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti,  le
cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono
essere notificate alle amministrazioni debitrici che, previa comunicazione all’ANAC,  le rendono efficaci e
opponibili a seguito di espressa accettazione. 

 

CAPO 6 
GARANZIE 

 
Art. 31 - Garanzie per la partecipazione 
 
1.  In  accordo  all’articolo  93  del  codice  dei  contratti,  per  la  partecipazione  è  richiesta  una  cauzione

provvisoria, pari al 2,00% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito se non diversamente indicato. In
caso  di  partecipazione  alla  gara  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese,  la  garanzia  fideiussoria
deve riguardare tutte le imprese appartenenti al raggruppamento medesimo. 

2.  Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico,
in  assegni  circolari  o  in  titoli  del  debito  pubblico  garantiti  dallo  Stato  al  corso  del  giorno  del  deposito,
presso  una  sezione  di  tesoreria  provinciale  o  presso  le  aziende  autorizzate,  a  titolo  di  pegno  a  favore
dell'amministrazione aggiudicatrice. 

3.  La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da  imprese bancarie o assicurative
che  rispondano  ai  requisiti  di  solvibilità  previsti  dalle  leggi  che  ne  disciplinano  le  rispettive  attività  o
rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385,  che  svolgono  in via esclusiva o prevalente attività di  rilascio di  garanzie e  che  sono sottoposti  a
revisione  contabile  da  parte  di  una  società  di  revisione  iscritta  nell'albo  previsto  dall'articolo  161  del
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  che  abbiano  i  requisiti minimi  di  solvibilità  richiesti  dalla
vigente normativa bancaria assicurativa. 

4.  La  garanzia  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del
debitore  principale,  la  rinuncia  all'eccezione di  cui  all'articolo  1957,  comma 2,  del  codice  civile,  nonché
l'operatività  della  garanzia  medesima  entro  quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta  della  stazione
appaltante. 

5.  La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta se
non diversamente indicato nel bando o  l'invito,  in relazione alla durata presumibile del procedimento, e 
possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per
la durata  indicata nel bando, nel  caso  in cui al momento della  sua scadenza non sia ancora  intervenuta
l'aggiudicazione. 

6.  La  garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  dopo  l'aggiudicazione  dovuta  ad  ogni  fatto
riconducibile  all'affidatario  o  all'adozione  di  informazione  antimafia  interdittiva  emessa  ai  sensi  degli
articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente
al momento della sottoscrizione del contratto. 

7.  La  stazione  appaltante,  nell'atto  con  cui  comunica  l'aggiudicazione  ai  non  aggiudicatari,  provvede
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contestualmente,  nei  loro  confronti,  allo  svincolo  della  garanzia  di  cui  al  comma 1,  tempestivamente  e
comunque  entro  un  termine  non  superiore  a  trenta  giorni  dall'aggiudicazione,  anche  quando  non  sia
ancora scaduto il termine di validità della garanzia. 

 
 
 
 
 
Art. 32 - Garanzie per l'esecuzione 
 
1.  L'appaltatore per  la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua scelta sotto forma di 

cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli 
atti  e  documenti  a  base  di  affidamento  di  lavori.  AI  fine  di  salvaguardare  l'interesse  pubblico  alla
conclusione  del  contratto  nei  termini  e  nei  modi  programmati  in  caso  di  aggiudicazione  con  ribassi
superiori  al dieci  per  cento  la  garanzia da  costituire è aumentata di  tanti  punti percentuali  quanti  sono
quelli eccedenti  il 10 per cento. Ove  il  ribasso sia superiore al venti per cento,  l'aumento è di due punti
percentuali  per  ogni  punto  di  ribasso  superiore  al  venti  per  cento.  La  cauzione  è  prestata  a  garanzia 
dell'adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  del  contratto  e  del  risarcimento  dei  danni  derivanti
dall'eventuale  inadempimento  delle  obbligazioni  stesse,  nonché  a  garanzia  del  rimborso  delle  somme
pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità
del maggior danno verso  l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato  di  regolare  esecuzione.  La  stazione  appaltante  può  richiedere  al  soggetto  aggiudicatario  le 
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. 

2.  La  garanzia  fideiussoria  di  cui  al  comma  1  a  scelta  dell'appaltatore  può  essere  rilasciata  da  imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai  requisiti di  solvibilità previsti dalle  leggi che ne disciplinano  le
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto
legislativo  10  settembre  1993,  n.  385,  che  svolgono  in  via  esclusiva  o  prevalente  attività  di'  rilascio  di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilità  richiesti  dalla  vigente  normativa  bancaria  assicurativa.  La  garanzia  deve  prevedere
espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

3.  La  garanzia  fideiussoria  è  progressivamente  svincolata  a  misura  dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel
limite  massimo  del  80  per  cento  dell'iniziale  importo  garantito.  L'ammontare  residuo  della  cauzione
definitiva deve permanere fino alla data di emissione certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico,
senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o
in  copia  autentica,  attestanti  l'avvenuta  esecuzione.    Il  mancato  svincolo  nei  quindici  giorni  dalla 
consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per
la quale la garanzia è prestata. 

4.  In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, 
su mandato  irrevocabile,  dalla mandataria  in nome e per  conto di  tutti  i  concorrenti  ferma  restando  la
responsabilità solidale tra le imprese. 

5.  La  mancata  costituzione  della  garanzia  di  cui  al  comma  1  determina  la  decadenza  dell'affidamento  e
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata  in sede di offerta da parte della stazione appaltante,
che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

 
Art. 33 - Riduzione delle garanzie 
 
1.  Ai sensi dell'articolo 93 del codice dei contratti, l'importo della garanzia di cui all'articolo Art. 31 e del suo



 

 
 
 

Capitolato speciale d'Appalto ‐ OPERE DI DIFESA COSTIERA PER CONTRASTARE L'EROSIONE MARINA 
 

- 19 ‐ 
 

eventuale  rinnovo,  è  ridotto  del  50  per  cento  per  gli  operatori  economici  ai  quali  venga  rilasciata,  da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei
confronti  delle microimprese,  piccole  e medie  imprese  e  dei  raggruppamenti  di  operatori  economici  o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

2.  L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la
riduzione di cui al comma 1, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario 
di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  25  novembre  2009,  o  del  20  per  cento  per  gli  operatori  in  possesso  di  certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. 

3.  L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con le
riduzioni di cui ai comma precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad
effetto  serra  ai  sensi  della  norma  UNI  EN  ISO  14064‐1  o  un'impronta  climatica  (carbon  footprint)  di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 

4.    In  caso di  cumulo delle  riduzioni,  la  riduzione  successiva deve essere  calcolata  sull'importo  che  risulta
dalla riduzione precedente. 

5.  Per  fruire  dei  benefici  di  cui  ai  comma  1,  2  e  3,  l'operatore  economico  segnala,  in  sede  di  offerta,  il
possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

 
Art. 34 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore 
 
1.  L'appaltatore è obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei  lavori ai

sensi dell'articolo Art. 12, a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra  i danni subiti
dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di  impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 

2.  L'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora 
non  sussistano  motivate  particolari  circostanze  che  impongano  un  importo  da  assicurare  superiore  e
comunque indicato nei documenti e negli atti a base di gara. 

3.  La polizza di cui al comma 1 deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma
assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 

4.  La  copertura  assicurativa  decorre  dalla  data  di  consegna  dei  lavori  e  cessa  alla  data  di  emissione  del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

5.  L'omesso  o  il  ritardato  pagamento  delle  somme  dovute  a  titolo  di  premio  o  di  commissione  da  parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. 

 
 
 

CAPO 7 
ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI 

 
Art. 35 - Variazione dei lavori 
 
1.  Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalità

previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del 
medesimo articolo. 

2.  Le modifiche  in  contrasto  con  le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo  saranno  possibili
mediante nuova procedura di appalto. 

3.  Non  costituiscono  varianti  al  progetto  esecutivo,  prestazioni  e  forniture  extra  contrattuali  di  qualsiasi 
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche, ove prescritto dalla
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legge o dal regolamento, gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante. 
4.  L'appaltatore  deve  presentare  ogni  reclamo  o  riserva  per  iscritto  al  direttore  dei  lavori  prima

dell'esecuzione  dell'opera  oggetto  della  contestazione.  Non  sono  prese  in  considerazione,  infatti,
domande di maggiori  compensi  su quanto  stabilito  in  contratto, per qualsiasi natura o  ragione, qualora 
non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste. 

5.  La  variante  deve  comprendere,  ove  ritenuto  necessario  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di
esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all'articolo Art. 40, con i relativi costi non assoggettati a ribasso,
e  con  i  conseguenti  adempimenti  di  cui  all'articolo  Art.  41,  nonché  l'adeguamento  dei  POS  di  cui
all'articolo Art. 42.   

6.  Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità
Giudiziaria  sia  ordinaria  che  amministrativa,  anche  in  seguito  alla  segnalazione  dell'Autorità  Nazionale
Anticorruzione  di  cui  all'articolo  37  della  legge  n.  114  del  20014,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli 
articoli Art. 15 e Art. 16. 
 

 
Art. 36 - Varianti per errori od omissioni progettuali 
 
1.  I  contratti  possono  parimenti  essere  modificati  anche  a  causa  di  errori  o  di  omissioni  del  progetto

esecutivo  che  pregiudicano,  in  tutto  o  in  parte,  la  realizzazione  dell'opera  o  la  sua  utilizzazione,  senza
necessità  di  una  nuova  procedura,  se  il  valore  della modifica  è  contemporaneamente  al  di  sotto  delle
soglie  di  rilevanza  comunitaria  definite  all'art.  35  del  codice  degli  appalti  e  al  15  per  cento  del  valore 
iniziale del contratto. 
   

 
Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 
 
1.  Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale

come determinati ai sensi dell'Art. 3, comma 3. 
2.  Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in

variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento. 
 
 

 

CAPO 8 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 
Art. 38 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 
 
1.  L'appaltatore,  come  disciplinato  dall'articolo  90,  comma  9,  del  D.Lgs.  81/2008,  deve  trasmettere  alla

Stazione  appaltante,  entro  il  termine  prescritto  da  quest'ultima  con  apposita  richiesta  o,  in  assenza  di 
questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o,
prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del
contratto:   
a.  una  dichiarazione  dell'organico  medio  annuo,  distinto  per  qualifica,  corredata  dagli  estremi  delle

denunce  dei  lavoratori  effettuate  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),  all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b.  una  dichiarazione  relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c.  il  certificato  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura,  in  corso  di  validità,
oppure,  in  alternativa,  ai  fini  dell'acquisizione  d'ufficio,  l'indicazione  della  propria  esatta  ragione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d.  il DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;   
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e.  il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1‐bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai
sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi    è
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti;   

f.  una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di  interdizione di cui
all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 

2.  Entro  gli  stessi  termini  di  cui  al  comma precedente,  l'appaltatore deve  trasmettere  al  coordinatore  per
l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del
proprio  Medico  competente  di  cui  rispettivamente  all'articolo  31  e  all'articolo  38  del  D.Lgs.  81/2008,
nonché: 
a.  una  dichiarazione  di  accettazione  del  PSC  di  cui  all'articolo  Art.  40,  con  le  eventuali  richieste  di

adeguamento di cui all'articolo Art. 41; 
b.  il  POS  di  ciascuna  impresa  operante  in  cantiere,  fatto  salvo  l'eventuale  differimento  ai  sensi

dell'articolo Art. 42. 
 
Art. 39 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 
 
1.  L'appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve: 

a.  osservare  le misure generali di  tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all'allegato XIII allo  stesso decreto nonché  le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere; 

b.  rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del  lavoro e  in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e  igiene, nell'osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati    XVII, XVIII, XIX, XX,
XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c.  verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 
d.  osservare  scrupolosamente  le  disposizioni  del  vigente  Regolamento  Locale  di  Igiene,  per  quanto

attiene la gestione del cantiere. 
2.  L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani

per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 
3.  L'appaltatore  garantisce  che  le  lavorazioni,  comprese  quelle  affidate  ai  subappaltatori,  siano  eseguite 

secondo il criterio «incident and injury free». 
4.  L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto rispetto a quanto stabilito all'articolo Art.

38, commi 1, 2 o 4, oppure agli articoli Art. 40, Art. 41, Art. 42 o Art. 43. 
 
Art. 40 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) 
 
1.  L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e  senza  riserve o eccezioni quanto previsto nel

PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi d 
del  D.Lgs.  81/2008,  corredato  dal  computo  metrico  estimativo  dei  costi  per  la  sicurezza,  determinati
all’articolo Art. 2, comma 1, del presente Capitolato speciale. 

2.  L’obbligo sancito al comma 1 è altresì esteso: 
a.  alle eventuali modifiche e  integrazioni disposte autonomamente dal  coordinatore per  la  sicurezza  in

fase  di  esecuzione  in  seguito  a  sostanziali  variazioni  alle  condizioni  di  sicurezza  sopravvenute  alla
precedente versione del PSC; 

b.  alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione ai sensi dell’articolo Art. 41. 

3.  Il periodo temporale necessario per adempiere al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento
dei  termini  di  ultimazione  di  cui  all’articolo  Elaborato  non  valido.  Inoltre,  nelle  more  degli  stessi
adempimenti, se i lavori non possono iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui all’articolo
Art. 12 e se i lavori non possono utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei 
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lavori ai sensi degli articoli Art. 15 e Art. 16. 
 
Art. 41 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento 
 
1.  L’appaltatore può proporre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più    motivate di 

modificazioni o    integrazioni al PSC, nei seguenti casi: 
a.  per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la

sicurezza  nel  cantiere  sulla  base  della  propria  esperienza,  anche  in  seguito  alla  consultazione
obbligatoria e preventiva dei  rappresentanti per  la sicurezza dei propri  lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza; 

b.  per  garantire  il  rispetto  delle  norme  per  la  prevenzione  degli  infortuni  e  la  tutela  della  salute  dei
lavoratori  eventualmente  disattese  nel  PSC,  anche  in  seguito  a  rilievi  o  prescrizioni  degli  organi  di
vigilanza. 

2.  L'appaltatore  ha  il  diritto  che  il  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  si  pronunci
tempestivamente  sull’accoglimento  o  il  rigetto  delle  proposte  di  cui  al  comma 1,  con  atto motivato  da
annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

3.  Qualora  il coordinatore non si pronunci entro  il  termine di  tre giorni  lavorativi dalla presentazione delle 
proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui
al  comma  1,  lettera  a),    si  intendono  accolte;  l’eventuale  accoglimento  esplicito  o  tacito  delle
modificazioni e  integrazioni non può  in alcun modo giustificare variazioni  in aumento o adeguamenti  in
aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 

4.  Qualora  il coordinatore non si pronunci entro  il  termine di  tre giorni  lavorativi dalla presentazione delle 
proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui
al comma 1, lettera b),    si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in
aumento  dei  prezzi  pattuiti,  né maggiorazioni  di  alcun  genere  del  corrispettivo,  altrimenti  si  intendono
rigettate. 

5.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  nel  solo  caso  di  accoglimento  esplicito,  se  le  modificazioni  e
integrazioni  comportano  maggiori  costi  per  l’appaltatore,  debitamente  provati  e  documentati,  e  se  la
Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

 
Art. 42 - Piano Operativo di Sicurezza 
 
1.  Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, deve predisporre

e  consegnare  al  direttore  dei  lavori  o,  se  nominato,  al  coordinatore  per  la  sicurezza  nella  fase  di
esecuzione,  un  POS  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma
1,  lettera  h),  del  D.Lgs.  81/2008  e  del  punto  3.2  dell’allegato  XV  al  predetto  decreto,  si  riferisce  allo
specifico  cantiere  e  deve  essere  aggiornato  in  corso  d'opera  ad  ogni  eventuale  mutamento  delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.   

2.  Ciascuna  impresa esecutrice  redige  il proprio POS e, prima di  iniziare  i  lavori,  lo  trasmette alla Stazione
appaltante, per il tramite dell'applatatore. 

3.  L’appaltatore è tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad acquisirne i
POS    redatti  al  fine  di  renderli    compatibili  tra  loro  e  coerenti  con  il  proprio  POS.  In  caso  di
raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio  ordinario  di  imprese,  tale  obbligo  incombe  all’impresa 
mandataria;  in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di  imprese artigiane tale obbligo
incombe al consorzio. 

4.  Il POS, ai  sensi dell’articolo 96, comma 1‐bis, del D.Lgs. 81/2008, non è necessario per gli operatori che 
effettuano  la mera  fornitura di    materiali  o  attrezzature;  in  tali  casi  trovano comunque applicazione  le
disposizioni    di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 

5.  Il  piano  operativo  di  sicurezza  deve  rispettare  i  requisiti  minimi  di  contenuto  previsti  dall’allegato  I  al
decreto  interministeriale  9  settembre  2014  (pubblicato  sulla  G.U.  n.  212  del  12  settembre  2014)  e
costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo Art. 40. 
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Art. 43 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 
 
1.  L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008,

con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati
da XVI a XXV dello stesso decreto. 

2.  I  piani  di  sicurezza  devono  essere  conformi  all’allegato  XV  al  D.Lgs.  81/2008,  nonché  alla  migliore
letteratura tecnica in materia. 

3.  L'appaltatore  è  obbligato  a  comunicare  tempestivamente  prima  dell'inizio  dei  lavori  e  quindi 
periodicamente,  a  richiesta  della  Stazione  appaltante  o  del  coordinatore,  l'iscrizione  alla  camera  di
commercio,  industria, artigianato e agricoltura,  l'indicazione dei  contratti  collettivi applicati ai  lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.   

4.  Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono parte integrante del contratto
di  appalto.  Le  gravi  o  ripetute  violazioni  dei  piani  stessi  da  parte dell’appaltatore,  comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.   

5.  L'appaltatore  è  solidalmente  responsabile  con  i  subappaltatori  per  i  loro  adempimenti  in  materia  di
sicurezza. 

 

CAPO 9 
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 
Art. 44 - Subappalto 
 
1.  Il  subappalto  è  il  contratto  con  il  quale  l'appaltatore  affida  a  terzi  l'esecuzione  di  tutto  o  parte  delle

prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. 
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente
di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000
euro  e  qualora  l'incidenza  del  costo  della  manodopera  e  del  personale  sia  superiore  al  50  per  cento
dell'importo del contratto da affidare.    
Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 105 del codice dei contratti, l'eventuale subappalto 
non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori. 

2.  L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub‐contratti 
che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub‐contraente, l'importo del 
sub‐contratto,  l'oggetto  dei  lavori  affidati.  Sono,  altresì,  comunicate  alla  stazione  appaltante  eventuali
modifiche  a  tali  informazioni  avvenute  nel  corso  del  sub‐contratto.  E'  altresì  fatto  obbligo  di  acquisire
nuova  autorizzazione  integrativa  qualora  l'oggetto  del  subappalto  subisca  variazioni  e  l'importo  dello
stesso sia  incrementato nonché siano variati  i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 105 del codice dei
contratti. 

3.  I lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui all'articolo Art. 3, comma 1, sono subappaltabili. 
4.  I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto

esclusivamente alle seguenti condizioni, previa autorizzazione della stazione appaltante purchè:   
a.  l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;   
b.  il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;   
c.   all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di

servizi e forniture che si intende subappaltare;   
d.  il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80

del codice dei contratti. 
5.  È obbligatoria  l'indicazione della  terna di  subappaltatori  in  sede di offerta,  qualora gli  appalti  di  lavori,

servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti
o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di
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infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con
riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. 

6.  L'affidatario provvede al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni  prima  della  data  di  effettivo  inizio  dell'esecuzione  delle  relative  prestazioni.  Al  momento  del
deposito  del  contratto  di  subappalto  presso  la  stazione  appaltante  l'affidatario  trasmette  altresì  la
certificazione attestante  il possesso da parte del  subappaltatore dei  requisiti  di qualificazione prescritti
dalla  normativa  in  relazione  alla  prestazione  subappaltata  e  la  dichiarazione  del  subappaltatore
attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del codice dei contratti. 

7.  L'affidatario  deve  praticare,  per  le  prestazioni  affidate  in  subappalto,  gli  stessi  prezzi  unitari  risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto.   

8.  L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del
subappalto,  la  stazione  appaltante  acquisisce  d'ufficio  il  documento  unico  di  regolarità  contributiva  in
corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 

9.  Al  fine di  contrastare  il  fenomeno del  lavoro  sommerso ed  irregolare,  il documento unico di  regolarità
contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo
specifico  contratto  affidato.  Tale  congruità,  per  i  lavori  edili  è  verificata  dalla  Cassa  edile  in  base
all'accordo  assunto  a  livello  nazionale  tra  le  parti  sociali  firmatarie  del  contratto  collettivo  nazionale
comparativamente più  rappresentative  per  l'ambito  del  settore  edile  ed  il Ministero del  lavoro  e  delle
politiche  sociali;  per  i  lavori  non  edili  è  verificata  in  comparazione  con  lo  specifico  contratto  collettivo
applicato.   

10.  L'affidatario deve provvedere a sostituire  i  subappaltatori  relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti. 

11.  Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici.   

12.  L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione  circa  la  sussistenza  o  meno  di  eventuali  forme  di  controllo  o  di  collegamento  a  norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o
consorzio.  La  stazione  appaltante  provvede  al  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  al    Art.  4  entro  trenta
giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi.  Trascorso  tale  termine  senza  che  si  sia  provveduto,  l'autorizzazione  si  intende  concessa.  Per  i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore  a  100.000  euro,  i  termini  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  da  parte  della  stazione  appaltante
sono ridotti della metà. 

13.  L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
14.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società

anche  consortili,  quando  le  imprese  riunite  o  consorziate  non  intendono  eseguire  direttamente  le
prestazioni  scorporabili;  si  applicano  altresì  agli  affidamenti  con  procedura  negoziata.  Ai  fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9,
primo  periodo,  del  codice  dei  contratti,  la  costituzione  dell'associazione  in  partecipazione  quando
l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.   

 
Art. 45 - Responsabilità in materia di subappalto 
 
1.  Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in

via  esclusiva  nei  confronti  della  stazione  appaltante.  L’aggiudicatario  è  responsabile  in  solido  con  il 
subappaltatore  in  relazione  agli  obblighi  retributivi  e  contributivi,  ai  sensi  dell’articolo  29  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
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2.  L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito
del subappalto. 

3.  In  caso di  ritardo nel pagamento delle  retribuzioni  dovute al personale dipendente dell'esecutore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30,
commi 5 e 6 del codice degli appalti. 

4.  L'affidatario  è  solidalmente  responsabile  con  il  subappaltatore  degli  adempimenti,  da  parte  di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.   

5.  Il  subappalto  non  autorizzato  comporta,  anche  ai  sensi  dell’articolo  1456  del  codice  civile,
inadempimento  contrattualmente  grave  ed  essenziale  con  la  conseguente  possibilità,  per  la
Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.    Le sanzioni penali sono
disciplinate dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. (sanzione pecuniaria
fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

 

 
Art. 46 - Pagamenti dei subappaltatori 
 
1.  In  accordo  all'articolo  105,  comma  13,  del  codice  dei  contratti,  la  stazione  appaltante  corrisponde

direttamente  al  subappaltatore,  al  cottimista,  al  prestatore  di  servizi  ed  al  fornitore  di  beni  o  lavori,
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:   
a.  quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;   
b.  in caso inadempimento da parte dell’affidatario; 

2.  L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici  senza alcun  ribasso;  la  stazione appaltante,  sentito  il  direttore dei  lavori,  il  coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva 
applicazione della presente disposizione.   

 
 

CAPO 10 
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

 
Art. 47 - Accordo bonario e transazione 
 
1.  Ai sensi dell'articolo 205 del codice dei contratti,  le disposizioni del presente articolo relative all'accordo 

bonario  si  applicano  qualora  in  seguito  all'iscrizione  di  riserve  sui  documenti  contabili,  l'importo
economico dell'opera vari tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale. 
Il  procedimento  dell'accordo  bonario  riguarda  tutte  le  riserve  iscritte  fino  al  momento  dell'avvio  del
procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle
già esaminate,  raggiungano nuovamente  l'importo di  cui  al primo periodo, nell'ambito  comunque di  un
limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. 

2.  Il  direttore  dei  lavori  o  il  direttore  dell'esecuzione  del  contratto  dà  immediata  comunicazione  al
responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo 
possibile una propria relazione riservata. 
Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve
ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 e attiva l'accordo bonario per la 
risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione. 

3.  Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la
relazione  riservata  del  direttore  dei  lavori  e,  ove  costituito,  dell'organo  di  collaudo,  può  richiedere  alla
Camera  arbitrale  l'indicazione  di  una  lista  di  cinque  esperti  aventi  competenza  specifica  in  relazione
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all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve
scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di
accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha 
formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera
arbitrale  che  ne  fissa  anche  il  compenso  secondo  le  modalità  definite  all'articolo  209,  comma  16,  del
codice dei  contratti.  La  proposta è  formulata  dall'esperto entro novanta  giorni  dalla  nomina. Qualora  il
RUP  non  richieda  la  nomina  dell'esperto,  la  proposta  è  formulata  dal  RUP  entro  novanta  giorni  dalla
comunicazione di cui al comma 2.   

4.  L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha
formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità 
di  idonee  risorse  economiche,  una  proposta  di  accordo  bonario,  che  viene  trasmessa  al  dirigente
competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata
dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto
verbale  sottoscritto dalle parti.  L'accordo ha natura di  transazione.  Sulla  somma  riconosciuta  in  sede di
accordo bonario sono dovuti  gli  interessi al  tasso  legale a decorrere dal  sessantesimo giorno successivo
alla  accettazione  dell'accordo  bonario  da  parte  della  stazione  appaltante.  In  caso  di  reiezione  della
proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al
secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 

5.  Le  controversie  relative  a  diritti  soggettivi  derivanti  dall'esecuzione  possono  essere  risolte  mediante
transazione  nel  rispetto  del  codice  civile,  solo  ed  esclusivamente  nell'ipotesi  in  cui  non  risulti  possibile 
esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.   
Ove il valore dell'importo sia superiore a 200.000 euro, è acquisito il parere in via legale dell'Avvocatura
dello  Stato,  qualora  si  tratti  di  amministrazioni  centrali,  ovvero  di  un  legale  interno  alla  struttura,  ove
esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.   
La  proposta  di  transazione  può  essere  formulata  sia  dal  soggetto  aggiudicatario  che  dal  dirigente
competente, sentito il responsabile unico del procedimento. 

6.    L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per
l'accettazione,  può  instaurare  un  contenzioso  giudiziario  entro  i  successivi  sessanta  giorni,  a  pena  di 
decadenza. 

 
 
Art. 48 - Controversie e arbitrato 
 
1.  Qualora non si  stipuli  l'accordo bonario di  cui all'articolo Art. 47,  la definizione di  tutte  le  controversie

derivanti dall'esecuzione del contratto è demandata al giudice ordinario presso il luogo ove il contratto è 
stipulato. 

2.  La decisione dell'Autorità giudiziaria  sulla controversia dispone anche  in ordine all'entità delle  spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità
delle questioni. 

 
 
Art. 49 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
 
1.  L'appaltatore  è  tenuto  a  rispettare  tutte  le  leggi,  regolamenti  e  norme  vigenti  in  materia,  nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 
a.  nell'esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  del  presente  appalto,  l'appaltatore  si  obbliga  ad

applicare  integralmente  il  contratto  nazionale  di  lavoro  per  gli  operai  dipendenti  dalle  aziende
industriali edili e affini e gli accordi  locali e aziendali  integrativi dello stesso,  in vigore per  il tempo e
nella località in cui si svolgono i lavori; 

b.  i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e  indipendentemente dalla  natura  industriale o  artigiana,  dalla  struttura o  dalle  dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 
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c.    è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; 

d.  è  responsabile  in  rapporto  alla  Stazione  appaltante  dell'osservanza  delle  norme  anzidette  da  parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime l'appaltatore dalla responsabilità. 

2.  In  accordo  all'articolo  30,  comma  5,  del  codice  dei  contratti,  in  caso  di  inadempienza  contributiva
risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la
stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo  versamento  diretto  agli  enti  previdenziali  e  assicurativi,  compresa,  nei  lavori,  la  cassa  edile.
Sull'importo netto progressivo delle prestazioni  è operata una  ritenuta dello 0,50 per  cento;  le  ritenute 
possono  essere  svincolate  soltanto  in  sede  di  liquidazione  finale,  dopo  l'approvazione  da  parte  della
stazione appaltante del  certificato di  collaudo o di  verifica di  conformità, previo  rilascio del documento
unico di regolarità contributiva.   

3.  In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, il responsabile
unico  del  procedimento  invita  per  iscritto  il  soggetto  inadempiente,  ed  in  ogni  caso  l'affidatario,  a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente
la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso
d'opera  direttamente  ai  lavoratori  le  retribuzioni  arretrate  detraendo  il  relativo  importo  dalle  somme
dovute all'affidatario del contratto.   

4.  In ogni momento  il direttore dei  lavori e, per suo tramite,  il RUP possono richiedere all'appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, e al
personale  presente  in  cantiere  i  documenti  di  riconoscimento  per  verificarne  la  effettiva  iscrizione  nel
predetto libro unico. 

5.  Ai sensi degli articoli 18, comma 1,  lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, 
nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della  legge n. 136 del 2010,  l'appaltatore è obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del
datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche
per il personale dei subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.   

6.  Sono  soggetti  agli  stessi  obblighi,  provvedendo  in  proprio,  anche  i  lavoratori  autonomi  che  esercitano 
direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente  dell'appaltatore  o  degli  eventuali  subappaltatori  (soci,  artigiani  di  ditte  individuali  senza
dipendenti,  professionisti,  fornitori  esterni,  collaboratori  familiari  e  simili);  in  tali  casi,  la  tessera  di
riconoscimento  deve  riportare  i  dati  identificativi  del  committente  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,
secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 

7.  In  caso  di  violazione  dei  commi  4  e  5,  il  datore  di  lavoro  è  sanzionato  amministrativamente  con  il
pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Si applica, invece, una sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300 al lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 
3 che non provvede ad esporla.    Per tali sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

 
Art. 50 - Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) 
 
1.  La  stipula  del  contratto,  l'erogazione  di  qualunque  pagamento  a  favore  dell'appaltatore,  la  stipula  di

eventuali atti di  sottomissione o di appendici  contrattuali,  il  rilascio delle autorizzazioni al  subappalto,  il
certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.   

2.  Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. 
3.  Il DURC ha validità 120 giorni ai sensi dell'articolo 31 comma 5 della legge 98 del 2013. Pertanto, dopo la

stipula del contratto, esso è richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento se anteriore a
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tale termine    e nel periodo di validità può essere adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e
per il    certificato di regolare esecuzione. 

4.  Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali
un'inadempienza  contributiva  relativo  a  uno  o  più  soggetti  impiegati  nell'esecuzione  del  contratto,  in
assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: 
a.  chiede  tempestivamente  ai  predetti  istituti  e  casse  la  quantificazione,  se  non  risulta  dal  DURC,

dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità; 
b.  trattiene  un  importo,  corrispondente  all'inadempimento,  sui  certificati  di  pagamento  delle  rate  di

acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli Art. 25 e Art. 26 del presente Capitolato Speciale; 
c.  corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto

per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori; 
d.  provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli Art. 25 e Art. 26

del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.   
5.  Qualora  il DURC  sia negativo per due  volete  consecutive  il DURC  relativo al  subappaltatore,  la  Stazione

appaltante  contesta  gli  addebiti  al  subappaltatore  assegnando  un  termine  non  inferiore  a  15  (quindici)
giorni  per  la  presentazione  delle  controdeduzioni;  in  caso  di  assenza  o  inidoneità  di  queste  la  Stazione
appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.   

 
Art. 51 - Risoluzione del contratto e recesso 
 
1.  Ai  sensi  dell'articolo 108,  comma 1,  del  codice dei  contratti,  le  stazioni  appaltanti  possono  risolvere un 

contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:   
a.  il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto

ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;   
b.  con  riferimento  alle  modificazioni  di  cui  all'articolo  106,  comma  1,  lettere  b)  e  c)  del  codice  dei

contratti  sono  state  superate  le  soglie  di  cui  al  comma 7 del  predetto  articolo;  con  riferimento alle
modificazioni  di  cui  all'articolo  106,  comma  1,  lettera  e)  del  predetto  codice,  sono  state  superate
eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento
alle modificazioni  di  cui  all'articolo 106,  comma 3,  sono  state  superate  le  soglie di  cui  al medesimo
comma 3, lettere a) e b);   

c.  l'aggiudicatario  o  il  concessionario  si  è  trovato,  al momento  dell'aggiudicazione  dell'appalto  o  della
concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto
riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero
ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136,
comma 1, del codice dei contratti;   

d.  l'appalto  non  avrebbe  dovuto  essere  aggiudicato  in  considerazione  di  una  grave  violazione  degli
obblighi  derivanti  dai  trattati,  come  riconosciuto  dalla  Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea  in  un
procedimento  ai  sensi  dell'articolo  258  TFUE,  o  di  una  sentenza  passata  in  giudicato  per  violazione
delle norme contenute nel presente codice;   

2.  Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: 
a.  qualora nei confronti dell'appaltatore sia  intervenuta  la decadenza dell'attestazione di qualificazione

per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;   
b.  nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione

di  una  o  più misure  di  prevenzione  di  cui  al  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  relative misure  di
prevenzione,  ovvero  sia  intervenuta  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato  per  i  reati  di  cui
all'articolo 80 del codice dei contratti. 

3.  Quando  il  direttore  dei  lavori  o  il  responsabile  dell'esecuzione  del  contratto,  se  nominato,  accerta  un
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la
buona riuscita delle prestazioni,  invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può
essere  riconosciuto  all'appaltatore.  Lo  stesso  formula,  altresì,  la  contestazione  degli  addebiti
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all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni  al  responsabile  del  procedimento.  Acquisite  e  valutate  negativamente  le  predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante
su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. 

4.  Il  contratto  è  altresì  risolto  qualora  si  verifichino  le  condizioni  di  cui  all'articolo Art.  20,  comma 1,  del
presente  Capitolato  e  in  caso  violazione  delle  prescrizioni  in materia  di  tracciabilità  dei  pagamenti,  in
applicazione dell'articolo Art. 61 comma 5, del presente Capitolato o nullità assoluta del contratto perché
assenti  le  disposizioni  in materia  di  tracciabilità  dei  pagamenti,  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma 8,  della
legge 136/2010. 

5.  Sono causa di risoluzione: 
‐  il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e  la salute dei  lavoratori di cui al Decreto n. 81 del
2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli Art. 40 e Art. 42, integranti il contratto, e delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; 
‐ le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di
cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008. 

6.  Nel  caso  di  risoluzione  del  contratto  l'appaltatore  ha  diritto  soltanto  al  pagamento  delle  prestazioni 
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto. 

7.  Il  responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore  la determinazione di  risoluzione
del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato
di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa
in consegna.   

8.  Qualora  sia  stato  nominato  l'organo  di  collaudo,  lo  stesso  procede  a  redigere,  acquisito  lo  stato  di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con
il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso
in  contabilità  e  quanto  previsto  nel  progetto  approvato  nonché  nelle  eventuali  perizie  di  variante;  è
altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel
progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.   

9.  Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto
risolto,  l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche  in  relazione alla maggiore spesa
sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà
di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, prevista dall'articolo 110, 
comma 1, del codice dei contratti. 

10.  Nei  casi  di  risoluzione  del  contratto  di  appalto  dichiarata  dalla  stazione  appaltante  l'appaltatore  deve
provvedere  al  ripiegamento  dei  cantieri  già  allestiti  e  allo  sgombero  delle  aree  di  lavoro  e  relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto
del  termine  assegnato,  la  stazione  appaltante  provvede  d'ufficio  addebitando  all'appaltatore  i  relativi
oneri  e  spese.  La  stazione  appaltante,  in  alternativa  all'esecuzione  di  eventuali  provvedimenti
giurisdizionali  cautelari,  possessori  o  d'urgenza  comunque  denominati  che  inibiscano  o  ritardino  il
ripiegamento  dei  cantieri  o  lo  sgombero  delle  aree  di  lavoro  e  relative  pertinenze,  può  depositare
cauzione  in  conto  vincolato  a  favore  dell'appaltatore  o  prestare  fideiussione  bancaria  o  polizza
assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del codice dei contratti, pari all'uno per cento del valore
del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. 

11.  Ai  sensi  dell'articolo  109  del  codice  dei  contratti,  la  stazione  appaltante può  recedere  dal  contratto  in
qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.   
Il  decimo  dell'importo  delle  opere  non  eseguite  è  calcolato  sulla  differenza  tra  l'importo  dei  quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. 

12.  L'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 11 è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore
da darsi  con  un preavviso non  inferiore  a  venti  giorni,  decorsi  i  quali  la  stazione  appaltante prende  in
consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. 
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13.  I materiali,  il  cui  valore è  riconosciuto dalla  stazione appaltante a norma del  comma 11,  sono soltanto
quelli già accettati dal direttore dei  lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto , se nominato, o
del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 12.   

14.  La  stazione  appaltante  può  trattenere  le  opere  provvisionali  e  gli  impianti  che  non  siano  in  tutto  o  in
parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore
delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare
nella minor somma fra  il  costo di costruzione e  il valore delle opere e degli  impianti al momento dello
scioglimento del contratto.   

15.  L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori
e  deve  mettere  i  predetti  magazzini  e  cantieri  a  disposizione  della  stazione  appaltante  nel  termine
stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.   

 
 
 

CAPO 11 
ULTIMAZIONE LAVORI 

 
Art. 52 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 
 
1.  L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il 

quale  procede  subito  alle  necessarie  constatazioni  in  contraddittorio,  come  stabilito  dall'articolo  107,
comma 5, del codice dei contratti. 

2.  Ai  sensi  dell'articolo  199,  comma  2,  del  DPR  207/2010  il  certificato  di  ultimazione  può  prevedere
l'assegnazione  di  un  termine  perentorio,  non  superiore  a  sessanta  giorni,  per  il  completamento  di
lavorazioni  di  piccola  entità,  accertate  da  parte  del  direttore  dei  lavori  come  del  tutto marginali  e  non
incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia
del  certificato  di  ultimazione  e  la  necessità  di  redazione  di  nuovo  certificato  che  accerti  l'avvenuto
completamente delle lavorazioni sopraindicate   

3.  Il periodo di  gratuita manutenzione decorre dalla data del  verbale di ultimazione dei  lavori e  cessa  con
l'approvazione  finale  del  certificato  di  regolare  esecuzione  da  parte  della  Stazione  appaltante,  da
effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo Art. 53. 

4.  Se  l'appaltatore  non  ha  consegnato  al  direttore  dei  lavori  le  certificazioni  e  i  collaudi  tecnici  specifici,
dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori, non è verificata l'ultimazione dei lavori. Il direttore
dei  lavori  non  può  redigere  il  certificato  di  ultimazione  che,  anche  se  redatto,  non  è  efficace  e  non
decorrono i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo Art. 26. 

 
Art. 53 - Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione 
 
1.  Il  certificato di  regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei  lavori ed ha carattere 

provvisorio.  Esso  assume  carattere  definitivo  trascorsi  due  anni  dalla  data  dell'emissione.  Decorso  tale
termine,  il certificato di regolare esecuzione si  intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di 
approvazione non sia intervenuto.   

2.  Si applica l'articolo 237 del D.P.R. 207/2010. 
3.  La Stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può effettuare operazioni di verifica o di collaudo

parziale,  volte ad accertare  la piena  rispondenza delle  caratteristiche dei  lavori  in  corso di  realizzazione
agli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 

4.  Secondo l'articolo 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e
le deduzioni del direttore dei lavori e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame,
effettua  la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta)
giorni  dalla  data  di  ricevimento  degli  atti  di  regolare  esecuzione,  sull'ammissibilità  del  certificato  di
regolare esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.   

5.  Finché non è intervenuta l'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà 
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di procedere ad una nuova verifica di regolare esecuzione, ai sensi dell'articolo 234, comma 3, del D.P.R.
207/2010. 

 
Art. 54 - Presa in consegna dei lavori ultimati 
 
1.  La Stazione appaltante si  riserva di prendere  in  consegna parzialmente o  totalmente  le opere appaltate

anche subito dopo  l'ultimazione dei  lavori alle condizioni e con  le modalità previste dall'articolo 230 del
D.P.R. 207/2010. 

2.  Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, 
l' appaltatore non può opporsi    per alcun motivo, né può reclamare compensi. 

3.  L'appaltatore  può  chiedere  che  sia  redatto  apposito  verbale  circa  lo  stato  delle  opere,  onde  essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4.  La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei  lavori o del responsabile del procedimento,  in presenza dell'appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza. 

5.  Se  la  Stazione  appaltante  non  si  trova  nella  condizione  di  prendere  in  consegna  le  opere  dopo
l'ultimazione  dei  lavori,  l'appaltatore  non  può  reclamare  la  consegna  ed  è  altresì  tenuto  alla  gratuita
manutenzione nei tempi previsti dall'articolo Art. 52, comma 3. 

 

CAPO 12 
NORME FINALI          

 
Art. 55 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore 
 
1.  Oltre  agli  oneri  di  cui  al  capitolato  generale  d'appalto  e  al  presente  Capitolato  speciale,  nonché  a

quanto  previsto  da  tutti  i  piani  per  le  misure  di  sicurezza  fisica  dei  lavoratori,  sono  a  carico
dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: 
a.  la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore

dei  lavori,  in  conformità  alle  pattuizioni  contrattuali,  in modo  che  le  opere  eseguite  risultino  a
tutti  gli  effetti  collaudabili,  esattamente  conformi  al  progetto  e  a  perfetta  regola  d'arte,
richiedendo  alla  DL  tempestive  disposizioni  scritte  per  i  particolari  che  eventualmente  non
risultassero da disegni, dal  capitolato o dalla descrizione delle opere.  In ogni  caso  l'appaltatore
non  deve  dare  corso  all'esecuzione  di  aggiunte  o  varianti  non  ordinate  per  iscritto  ai  sensi
dell'articolo 1659 del codice civile; 

b.  i  movimenti  di  terra  e  ogni  altro  onere  relativo  alla  formazione  del  cantiere  attrezzato,  in
relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di  tutte  le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente
protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la
pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in
modo da  rendere  sicuri  il  transito  e  la  circolazione  dei  veicoli  e  delle  persone  addette  ai  lavori
tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

c.  l'assunzione  in  proprio,  tenendone  indenne  la  Stazione  appaltante,  di  ogni  responsabilità
risarcitoria  e  delle  obbligazioni  relative  comunque  connesse  all'esecuzione  delle  prestazioni
dell'appaltatore a termini di contratto; 

d.  l'esecuzione,  in  sito  o  presso  gli  Istituti  autorizzati,  di  tutte  le  prove  che  verranno  ordinate  dal
direttore  dei  lavori,  sui  materiali  e  manufatti  impiegati  o  da  impiegarsi  nella  costruzione,
compresa  la  confezione dei  campioni  e  l'esecuzione di  prove di  carico  che  siano ordinate dalla
stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante,
nonché prove di  tenuta per  le  tubazioni;  in particolare è  fatto obbligo di  effettuare  almeno un
prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; 

e.  le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o 
previsti dal capitolato; 



 

 
 
 

Capitolato speciale d'Appalto ‐ OPERE DI DIFESA COSTIERA PER CONTRASTARE L'EROSIONE MARINA 
 

- 32 ‐ 
 

f.  il mantenimento,  fino  all'emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione,  della  continuità  degli
scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

g.  il  ricevimento,  lo  scarico e  il  trasporto nei  luoghi di deposito o nei punti di  impiego  secondo  le
disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e
per  i  quali  competono  a  termini  di  contratto  all'appaltatore  le  assistenze  alla  posa  in  opera;  i
danni  che  per  cause dipendenti  dall'appaltatore  fossero  apportati  ai materiali  e manufatti  sud‐
detti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

h.  la  concessione,  su  richiesta  del  direttore  die  lavori,  a  qualunque  altra  impresa  alla  quale  siano
affidati  lavori non compresi nel presente appalto,  l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle  impalcature,  delle  costruzioni  provvisorie  e  degli  apparecchi  di  sollevamento  per  tutto  il
tempo  necessario  all'esecuzione  dei  lavori  che  la  Stazione  appaltante  intenderà  eseguire
direttamente  oppure  a  mezzo  di  altre  ditte  dalle  quali,  come  dalla  Stazione  appaltante,
l'appaltatore  non  potrà  pretendere  compensi  di  sorta,  tranne  che  per  l'impiego  di  personale
addetto  ad  impianti  di  sollevamento;  il  tutto  compatibilmente  con  le  esigenze  e  le  misure  di
sicurezza; 

i.  la pulizia del  cantiere e delle vie di  transito e di accesso allo stesso,  compreso  lo  sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 

l.  le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere
e per  l'esecuzione dei  lavori, nonché  le spese per  le utenze e  i  consumi dipendenti dai predetti
servizi;  l'appaltatore  si  obbliga  a  concedere,  con  il  solo  rimborso  delle  spese  vive,  l'uso  dei
predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

m.  l'esecuzione  di  un'opera  campione  delle  singole  categorie  di  lavoro  ogni  volta  che  questo  sia
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo
nullaosta  alla  realizzazione  delle  opere  simili,  nonché  la  fornitura  alla  DL,  prima  della  posa  in
opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura
dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera; 

n.  la  fornitura  e  manutenzione  dei  cartelli  di  avviso,  di  fanali,    di  segnalazione    regolamentari
diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle disposizioni vigenti; 

o.  la  costruzione  e  la manutenzione  entro  il  recinto del  cantiere  di  spazi  idonei  ad uso ufficio  del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati; 

p.  la  messa  a  disposizione  del  personale  e  la  predisposizione  degli  strumenti  necessari  per
tracciamenti,  rilievi,  misurazioni,  prove  e  controlli  relativi  alle  operazioni  di  consegna,  verifica,
contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli oppor‐
tuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale  impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

q.  la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato,
per  le  finalità  di  eventuali  successivi  ricambi  omogenei,  previsto  dal  presente  capitolato  o
precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene  liquidato  in base al solo costo del
materiale 

r.  l'idonea protezione dei materiali  impiegati  e messi  in opera  a prevenzione di  danni  di  qualsiasi
natura  e  causa,  nonché  la  rimozione  di  dette  protezioni  a  richiesta  della  DL;  nel  caso  di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deteriora‐
menti  di  qualsiasi  genere  e  per  qualsiasi  causa  alle  opere  eseguite,  restando  a  carico
dell'appaltatore  l'obbligo  di  risarcimento  degli  eventuali  danni  conseguenti  al  mancato      o
insufficiente rispetto della presente norma; 

s.  l'adozione,  nel  compimento  di  tutti  i  lavori,  dei  procedimenti  e  delle  cautele  necessarie  a
garantire  l'incolumità  degli  operai,  delle  persone  addette  ai  lavori  stessi  e  dei  terzi,  nonché  ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in
materia di prevenzione  infortuni;  con ogni più ampia responsabilità  in caso di  infortuni a carico
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dell'appaltatore,  restandone  sollevati  la  stazione  appaltante,  nonché  il  personale  preposto  alla
direzione e sorveglianza dei lavori; 

t.  il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 
u.  la  richiesta  tempestiva  dei  permessi,  sostenendo  i  relativi  oneri,  per  la  chiusura  al  transito

veicolare e pedonale  (con  l'esclusione dei  residenti) delle strade urbane  interessate dalle opere
oggetto  dell'appalto,  nonché    l'installazione  e  il  mantenimento  in  funzione  per  tutta  la
necessaria durata dei  lavori  la cartellonista a norma del  codice della  strada atta ad  informare  il
pubblico  in ordine alla  variazione della  viabilità  cittadina  connessa  con  l'esecuzione delle opere
appaltate.   

2.  Al  fine  di  rendere  facilmente  individuabile  la  proprietà  degli  automezzi  adibiti  al  trasporto  dei
materiali  per  l'attività  dei  cantieri,  la  bolla  di  consegna  del materiale  indica  il  numero  di  targa  e  il
nominativo del  proprietario  nonché,  se  diverso,  del  locatario,  del  comodatario,  dell'usufruttuario  o
del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità, in accordo all'articolo 4 della legge n. 136 
del 2010. 

3.  L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante  (Consorzi, privati, Provincia, Regione, Capitaneria di Porto e Ufficio Locale
Marittimo,  gestori  di  servizi  a  rete  e  altri  eventuali  Enti  e/o  soggetti  coinvolti  o  competenti  in
relazione ai  lavori  in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai  lavori, tutti  i permessi
necessari e a seguire le opere oggetto di appalto. 

4.  L'appaltatore è anche obbligato: 
a.  ad  intervenire  alle  misure  ed  alle  operazioni  di  pesatura,  le  quali  possono  comunque  essere

eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta; 
b.  a  firmare  i  libretti delle misure,  i brogliacci e gli eventuali disegni  integrativi,  sottopostogli dalla

DL, subito dopo la firma di questi; 
c.  a  consegnare  al  direttore  dei  lavori,  con  tempestività,  le  fatture  relative  alle  lavorazioni  e

somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che
per la loro natura si giustificano mediante fattura; 

d.  a  consegnare  al  direttore  dei  lavori  le  note  relative  alle  giornate  di  operai,  di  noli  e  di  mezzi
d'opera,  nonché  le  altre  provviste  somministrate,  per  gli  eventuali  lavori  previsti  e  ordinati  in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla direzione lavori. 

5.  L'appaltatore  deve  predisporre  ed  esporre  in  sito  1  cartello/i  di  cantiere  con  le  seguenti
caratteristiche: 
a.  Dimensioni minime pari a cm. 100 di base e 200 di altezza; 
b.  Con le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL; 
c.  Secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37; 
c.  Conformità al modello di cui all'allegato «C»; 
d.  Aggiornamento periodico in base all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate. 

6.  L'appaltatore deve custodire e garantire  la  tutela del cantiere, di  tutti  i manufatti e dei materiali  in
esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante;  tale disposizione vige anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appal‐
tante. 

7.   Inoltre l’Appaltatore è obbligato: 

a)  prima  dell’inizio  dei  lavori    ha  l’obbligo  di  eseguire  il  tracciamento  di  tutte  le  opere.  Per  le 
verifiche  del  tracciamento,  come  per  ogni  altro  rilievo  o  scandaglio  che  la  Stazione  Appaltante 
giudicasse utile per  l’interesse del  lavoro,  l’Impresa sarà tenuto a somministrare ad ogni richiesta 
ed a tutte sue spese, il materiale necessario per l’esecuzione, come gli strumenti geodetici, misure 
metriche, sagole, scandagli, segnali fissi e galleggianti notturni e diurni, a fornire le imbarcazioni ed 
il personale di ogni categoria idoneo per l’esecuzione di simili operazioni. 

  In particolare per la verifica del profilo di spandimento (sezioni tipo) verrà effettuato un rilievo, a 
cura  e  spese  dell’Impresa  Appaltatrice,    lungo  il  litorale  mediante  operazioni  topografiche  e 
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batimetriche di 1ª e 2ª pianta che saranno estesi a tutta la spiaggia emersa e sommersa sino alla 
scogliera esistente . 

  Per  quanto  riguarda  la  caratterizzazione  topo‐batimetrica  e  sedimentologica  prima  dell’inizio  e 

subito  dopo  la  fine  dei  lavori    l’impresa  dovrà  predisporre,  a  proprie  spese,  un  rilievo 
topo‐batimetrico e sedimentologico nell’area interessata dal progetto ed un’analisi granulometrica 

dei  sedimenti  della  spiaggia  (2  campioni  per  profilo  trasversale  sulla  spiaggia  emersa).    Per  i 
campioni sedimentologici prelevati dovrà essere eseguita analisi granulometrica. 

  I  rilevamenti  saranno  restituiti  per  piani  quotati,  isobate  ed  isoipse.  Tutti  i  punti  topografici  o 
topo‐batimetrici  saranno  rilevati  con  una  densità  tale  da  poter  rappresentare  correttamente 
l'aspetto morfologico dei fondali alla scala di disegno adeguate per le planimetrie e per le sezioni.     

  I transetti, ortogonali alla linea di costa, avranno una distanza di circa 50 m uno dall’altro.   
  Le  campagne  batimetriche  e  sedimentologiche  riguarderanno  l’area  di  intervento/interventi  e 

saranno estese per almeno 50 m a nord e a sud degli interventi.   
b)  Prima  dell’inizio  dei  lavori  e  una  volta  individuata  al  cava  fornitrice  del  materiale  per  il 

ripascimento,  l’Impresa  dovrà  provvedere,  a  proprie  spese,  alla  caratterizzazione  fisica  dei 
sedimenti  destinati  ad  interventi  di  ripascimento  e  a  richiedere  il  Decreto  di  Autorizzazione 
Regionale per eseguire i lavori di ripascimento allegando la caratterizzazione di cui sopra. 

c)  L’impresa  a  proprie  spese  dovrà  provvedere  alla  determinazione  del  peso  specifico  dei materiali   
di  ripascimento,  sia  quello  prelevato  alla  foce  del  fiume  Tenna  e  sia  quello  fornito  dalla  cava 
fornitrice,  mediante  prove  di  laboratorio  sui  campioni  prelevati  alla  presenza  del  Direttore  dei 
Lavori ai fini delle determinazione del volume del materiale da contabilizzare. 

d)  Per le operazioni di pesatura del materiale di ripascimento (foce fiume Tenna e/o cava)    l’impresa 
deve  disporre  di  una  o  più  bilance  a  bilico,  secondo  le  disposizioni  della  Direzione  dei  lavori, 
rimanendo a tutto suo carico ogni spesa ed oneri relativi alle operazioni di pesatura,  ivi compresi 
l’impianto  dei  bilici  omologati  ed  il  relativo  controllo  iniziale,  quelli  periodici  da  parte  del 
competente Ufficio Metrico di Pesi e Misure,  le eventuali  riparazioni dei bilici e  la costruzione di 
una  baracca  ad  uso  del  personale  della  Direzione  Lavori/Amministrazione  preposto  al  controllo 
delle operazioni di pesatura. 

 
Art. 56 - Conformità agli standard sociali 
 
1.  I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in

conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la
catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni
caso  in  conformità  con  le  Convenzioni  fondamentali  stabilite  dall'Organizzazione  Internazionale  del
Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione
di  conformità  utilizzando  il  modello  di  cui  all'Allegato  «I»  al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  6
giugno 2012  (in G.U. n. 159 del 10  luglio 2012),  che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima
della stipula del contratto ed è allegata al presente Capitolato. 

2.  Per consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformità agli standard sociali, l'appaltatore
è tenuto a:   
a.  informare fornitori e sub‐fornitori, coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente

appalto, della richiesta di conformità agli standard sopra citati avanzata dalla Stazione appaltante
nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto; 

b.  fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli
standard e i riferimenti dei fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura;   

c.  accettare e  far accettare dai propri  fornitori e  sub‐fornitori eventuali  verifiche  ispettive  relative
alla  conformità  agli  standard,  condotte  della  Stazione  appaltante  o  da  soggetti  indicati  e
specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;   

d.  intraprendere o far  intraprendere dai  fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di  fornitura,
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eventuali  ed  adeguate  azioni  correttive,  comprese  eventuali  rinegoziazioni  contrattuali,  entro  i
termini  stabiliti  dalla  Stazione  appaltante,  nel  caso  che  emerga,  dalle  informazioni  in  possesso
della  stessa  Stazione  appaltante,  una  violazione  contrattuale  inerente  la  non  conformità  agli
standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;   

e.  dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole
sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.   

3.  La Stazione appaltante, per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2, può chiedere all'appaltatore
di  compilare  dei  questionari  in  conformità  al modello  di  cui  all'Allegato  III  al  decreto  del Ministro
dell'ambiente 6 giugno 2012.   

4.  La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 comporta
l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo Art. 17, comma 1, con riferimento a ciascuna
singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.     

 
Art. 57 - Proprietà dei materiali di scavo 
 
1.  In attuazione dell'articolo 14 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni 

devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere e riutilizzate per la realizzazione del
ripascimento,  a  cura e  spese dell'appaltatore,  intendendosi  quest'ultimo  compensato degli  oneri  di
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 

2.  Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico,  archeologico  o  simili,  si  applica  l'articolo  14  del  capitolato  generale  d'appalto,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del D.Lgs. 42/2004. 

3.  E'  fatta  salva  la  possibilità,  se  ammessa,  di  riutilizzare  i materiali  di  cui  al  comma 1,    ai  fini  di  cui 
all'articolo Art. 58. 

 
Art. 58 - Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati 
 
1.  Il  progetto  non  prevede  categorie  di  prodotti  ottenibili  con  materiale  riciclato,  tra  quelle  elencate

nell'apposito  decreto ministeriale  emanato  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma 1,  lettera  d),  del  decreto  del
ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203. 

 
Art. 59 - Terre e rocce da scavo 
 
1.  Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti  imposti dalla normativa ambientale,  tra cui

l'obbligo  della  tenuta  del  registro  di  carico  e  scarico  dei  rifiuti,  indipendentemente  dal  numero  dei
dipendenti  e  dalla  tipologia  dei  rifiuti  prodotti.  L'appaltatore  è  tenuto  in  ogni  caso  al  rispetto  del
Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo (D.M. 161/2012). 

2.  E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore  il  trattamento delle  terre e  rocce da scavo  (TRS) e  la  relativa
movimentazione, comprese:     
a.  terre  e  rocce  di  scavo  considerate  rifiuti  speciali  oppure  sottoprodotti  ai  sensi  rispettivamente

dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184‐bis, del D.Lgs. 152/2006; 
b.  terre  e  rocce di  scavo  sottratte  al  regime di  trattamento dei  rifiuti  nel  rispetto dell'articolo 185 del

D.Lgs.152/2006, ferme restando le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo. 
3.  Sono  infine  a  carico  e  cura  dell'appaltatore  eventuali  ulteriori  adempimenti  imposti  da  norme

sopravvenute.   
 
Art. 60 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 
 
1.  Se  il  contratto è dichiarato  inefficace  in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi

violazioni, si applica l'articolo 121 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo). 
2.  Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi

diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto
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D.Lgs. 104/2010. 
3.  In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124

dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010. 
 
Art. 61 - Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia 
 
1.  Secondo quanto previsto dall'articolo 3,  comma 1, della  legge 136/2010, gli operatori economici  titolari

dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
dei  conti  correnti,  accesi  presso  banche  o  presso  Poste  italiane  S.p.A.,  dedicati,  anche  se  non  in  via
esclusiva,  entro  7  (sette)  giorni  dalla  stipula  del  contratto  oppure  entro  7  (sette)  giorni  dalla  loro
accensione  se  successiva,  comunicando  altresì  negli  stessi  termini  le  generalità  e  il  codice  fiscale  delle
persone  delegate  ad  operare  sui  predetti  conti.  L'obbligo  di  comunicazione  è  esteso  anche  alle
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni  la Stazione
appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali,
degli  interessi di mora e per  la  richiesta di  risoluzione di  cui  all'articolo Art.  28,  comma 4, del  presente
Capitolato. 

2.  Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per: 
a.  i  pagamenti  a  favore  dell'appaltatore,  dei  subappaltatori,  dei  sub‐contraenti,  dei  sub‐fornitori  o

comunque  di  soggetti  che  eseguono  lavori,  forniscono  beni  o  prestano  servizi  in  relazione
all'intervento,  devono  avvenire  mediante  bonifico  bancario  o  postale,  ovvero  altro  mezzo  che  sia
ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;   

b.  i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;   

c.  i  pagamenti  destinati  a  dipendenti,  consulenti  e  fornitori  di  beni  e  servizi  rientranti  tra  le  spese
generali  nonché  quelli  destinati  all'acquisto  di  immobilizzazioni  tecniche  devono  essere  eseguiti
tramite  i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per  il totale dovuto, anche se non riferibile  in via
esclusiva alla realizzazione dell'intervento. 

3.  I pagamenti  in favore di enti previdenziali, assicurativi e  istituzionali, nonché quelli  in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi
da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di 
documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136 del
2010. 

4.  Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il
CUP di cui all'articolo Art. 1, comma 5.   

5.  Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge    136/2010: 
a.  la  violazione  delle  prescrizioni  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  costituisce  causa  di  risoluzione  del

contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9‐bis, della citata legge n. 136 del 2010;   
b.  la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di

una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto. 
6.  I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi

di  tracciabilità  finanziaria  di  cui  al  presente  articolo,  procedono  all'immediata  risoluzione  del  rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura‐ufficio territoriale del 
Governo territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della egge n. 136 del 2010. 

7.  Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti 
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento
ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di
declaratoria. 

8.    Per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti
dagli  articoli  6  e  67  del  D.Lgs.  159/2011,  in  materia  antimafia;  a  tale  fine  devono  essere  assolti  gli
adempimenti di cui al comma successivo. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario,
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tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di
consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e 
dalle consorziate indicate per l'esecuzione. 

9.  Ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  52,  della  legge  190/2012,    prima  della  stipula  del  contratto,  viene
accertata l'idonea iscrizione delle imprese nella white list istituita presso la prefettura competente (Ufficio 
Territoriale di Governo) nell'apposita sezione. 

 
Art. 62 - Accordi multilaterali 
 
1.  L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, ha dichiarato di conoscere e si è impegnato ad accettare e a

rispettare eventuali accordi multilaterali, ai quali anche la Stazione appaltante ha aderito. 

2.  Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato e del successivo contratto

d'appalto anche se non materialmente allegati. 

 

 
Art. 63 - Incompatibilità di incarico 
 

1.  L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi  titolo, a  rispettare  il  seguente divieto  imposto dall'articolo 53,  comma 16‐ter, 
del D.Lgs. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali  per  conto  delle  pubbliche  amministrazioni  non  possono  svolgere,  nei  tre  anni  successivi  alla
cessazione  del  rapporto  di  pubblico  impiego,  attività  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti  privati
destinatari  dell'attività  della  pubblica  amministrazione  svolta  attraverso  i  medesimi  poteri.  Alcune
precisazioni in merito alla definizione "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", per l'applicazione del
precedente divieto, sono fornite all'articolo 21 del D.Lgs.39/2013. L'appaltatore si è  impegnato,  infine, a
rispettare e a far rispettare, per quanto di propria competenza, il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013. 

 
 
 
Art. 64 - Spese contrattuali, imposte e tasse 
 
1.  Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:   

a.  le spese contrattuali;                           
b.  le  tasse e gli altri oneri per  l'ottenimento di  tutte  le  licenze  tecniche occorrenti per  l'esecuzione dei

lavori e la messa in funzione degli impianti;                       
c.  le  tasse  e  gli  altri  oneri  dovuti  ad  enti  territoriali  (occupazione  temporanea  di  suolo  pubblico,  passi

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o  indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;                                   

d.  le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;                                 

e.  il rimborso, entro  il  termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione appaltante delle
spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi
dell'articolo 73, comma 5, del codice dei contratti. 

2.  Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.   

3.  Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili  finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 7 del capitolato generale d'appalto. 

4.  A  carico dell'appaltatore  restano  inoltre  le  imposte e gli  altri  oneri,  che,  direttamente o  indirettamente 
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 



 

 
 
 

Capitolato speciale d'Appalto ‐ OPERE DI DIFESA COSTIERA PER CONTRASTARE L'EROSIONE MARINA 
 

- 38 ‐ 
 

5.  Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 
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PARTE SECONDA 

PRESCRIZIONI TECNICHE 
 

 

CAPO 1 
MODALITA' DI ESECUZIONE E QUALITA’ DEI MATERIALI 

 
Art. 1 - Materiali in genere 
  
1.   I  materiali  in  genere  occorrenti  per  la  costruzione  delle  opere  proverranno  da  quelle  località  che 

l’Impresa  riterrà  di  sua  convenienza,  purché  abbiano  le  caratteristiche  stabilite  dalle  leggi  e  dai 
regolamenti vigenti  in materia, rispondano alla specifica normativa del presente Disciplinare e delle 
prescrizioni degli artt. 15, 16 e 17 del Capitolato Generale approvato con il D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, 
n.  145,  purché  le  medesime  non  siano  in  contrasto  con  quelle  riportate  nel  presente  capitolato 
speciale, e si richiama altresì la normativa specifica vigente (leggi speciali, norme UNI, CEI, CNR, ICITE, 
DIN, ISO). 

2. Tuttavia resta sempre all’Impresa  la piena responsabilità circa  i materiali adoperati o  forniti durante 
l’esecuzione  dei  lavori,  essendo  essa  tenuta  a  controllare  che  tutti  i  materiali  corrispondano  alle 
caratteristiche  prescritte  e  a  quelle  dei  campioni  esaminati,  o  fatti  esaminare,  dalla  Stazione 
Appaltante. 

3.   Tutti  i materiali  occorrenti  per  la  costruzione  delle  opere  dovranno  corrispondere  alle  prescrizioni 
delle  specifiche  tecniche,  essere della migliore  qualità,  ben  lavorati  e  rispondenti  perfettamente  al 
servizio  cui  sono  destinati  e  potranno  essere  messi  in  opera  solamente  dopo  l’accettazione  della 
Direzione lavori, previa campionatura. 

4.   Per la fornitura di materiali particolari, specie quelli di ripascimento, l’Appaltatore è tenuto a fornire 
tempestivamente (se nel caso entro  i termini fissati dalla D.L.) una campionatura che permetta una 
scelta adeguata e sufficiente fra materiali aventi analoghe caratteristiche ed uguale rispondenza alle 
prescrizioni  di  Capitolato.  I  campioni  dei  materiali  prescelti  restano  depositati  presso  gli  uffici  di 
cantiere in luogo indicato dalla D.L.. 

5. L’Impresa appaltatrice è obbligata a notificare in tempo utile alla Direzione dei lavori, ed in ogni caso 
20  giorni  prima  dell’impiego,  la  provenienza  dei materiali  per  il  regolare  prelevamento  dei  relativi 
campioni da  sottoporsi,  a  spese dell’Impresa appaltatrice, alle prove e verifiche    (analisi  chimiche, 
fisiche,  batteriologiche,  biodisponibilità,  ecc.)  e  richieste  dalla  Direzione  dei  lavori  e  comunque 
secondo  la  normativa  fissate  vigente  al  momento  di  esecuzione  delle  suddette  prove  e  verifiche. 
L’Appaltatore ha facoltà di assistere alle prove o di farsi rappresentare. Nonostante l’accettazione del 
materiale  e  il  superamento  delle  prove  prescritte  e/o  richieste,  l’Appaltatore  resta  totalmente 
responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto ciò dipenda dai materiali. 

6.   Tutti  i  materiali  dovranno  essere  idonei  all’ambiente  in  cui  saranno  posti  in  opera  (ai  sensi  delle 
vigenti normative ambientali)  e dovranno essere  tali  da  resistere alle  azioni meccaniche,  corrosive, 
termiche o dovute all’umidità, alle quali potranno essere esposti durante l’esercizio. 

7.   I  materiali  che  in  generale  non  fossero  riconosciuti  idonei,  o  non  saranno  dotati  delle  previste 
certificazioni,  saranno  rifiutati  e  dovranno  essere  allontanati  immediatamente  dal  cantiere  a  cura 
dell’Impresa. 

8.   Qualora si accerti  che  i materiali accettati e posti  in opera  siano di  cattiva qualità,  si provvederà a 
norma dell’art. 18 del Capitolato generale. 

9.   L’accettazione in cantiere dei materiali e delle provviste in genere da parte della Direzione dei Lavori 
non pregiudica il diritto della Direzione stessa, in qualsiasi momento, anche dopo la posa in opera e 
fino ad avvenuto collaudo, di rifiutare i materiali e gli eventuali lavori eseguiti con essi, ove non venga 
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riscontrata  la  piena  rispondenza  alle  condizioni  contrattuali  o  ai  campioni;  inoltre,  l’Appaltatore 
rimane sempre unico garante e responsabile della riuscita dei lavori anche per quanto può dipendere 
dai materiali impiegati nella esecuzione dei lavori stessi. 

10.   L’Amministrazione  si  riserva,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  la  facoltà  di  fornire  direttamente  in 
cantiere  qualsiasi  genere  di  materiale  occorrente  per  l’esecuzione  dei  lavori  oggetto  dell’Appalto. 
L’Appaltatore  ha  l’obbligo  di  provvedere  alla  perfetta  posa  in  opera  dei  suddetti  materiali  con  le 
modalità stabilite dal presente Capitolato, senza poter pretendere alcun compenso o indennizzo. Non 
verrà  parimenti  riconosciuto  all’Appaltatore  il  corrispondente  importo  della  fornitura  (maggiorato 
delle  spese  generali  ed  utili),  se  questa  era  di  sua  competenza,  detraendola  dalla  contabilità  dei 
lavori. 

11.   Su  richiesta  della Direzione  lavori,  l’Appaltatore  è  inoltre  obbligato,  in  ogni  tempo,  a  prestarsi  per 
sottoporre  i materiali, da  impiegare o già  impiegati, a tutte  le prove che ritenesse opportune (oltre 
quelle prescritte nel presente Capitolato) ed agli esperimenti  speciali, per  l’accertamento delle  loro 
qualità, resistenza e caratteristiche, presso laboratori ufficiali, la fabbrica di origine o in cantiere, con 
onere a carico dell’Impresa Appaltatrice. 

12.   In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, oppure di un’idonea organizzazione 
per  l’esecuzione delle  prove previste,  è  riservato  alla Direzione  lavori  il  diritto  di  dettare  norme di 
prova alternative o complementari, e/o di chiedere l’intervento di Istituti autorizzati. 

13.   Tutte  le  spese  per  il  prelevamento,  la  conservazione  e  l’inoltro  dei  campioni  ai  laboratori  ufficiali, 
nonché  le  spese  per  il  ripristino  dei  manufatti  o  impianti  che  si  siano  eventualmente  dovuti 
manomettere,  gli  esami  e  le  prove  effettuate  dai  laboratori  stessi,  o  in  cantiere,  sono  a  completo 
carico dell’Appaltatore, che dovrà assolverle direttamente. 

14.   Le prescrizioni dei  commi precedenti non pregiudicano  i diritti della Stazione appaltante  in  sede di 
collaudo. 

15.   Qualora, senza opposizione della Stazione appaltante o della Direzione dei  lavori,  l’Appaltatore, nel 
proprio  interesse  o  di  sua  iniziativa,  impiegasse  materiali  di  dimensioni,  consistenza  e  qualità 
superiori  a  quelle  prescritte  o  una  lavorazione  più  accurata,  ciò  non  gli  dà  diritto  ad  aumento  di 
prezzi, qualunque siano  i  vantaggi che possano derivare alla Stazione appaltante, ed  il  corrispettivo 
verrà  accreditato  come  se  i materiali  avessero  le  dimensioni,  le  qualità  ed  il magistero  stabiliti  dal 
Contratto.  Se  invece  sia  ammessa dalla  Stazione appaltante qualche  scarsezza nelle dimensioni  dei 
materiali,  nella  loro  consistenza  o  qualità  ovvero  una  minore  lavorazione,  la  Direzione  dei  lavori, 
sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio, può applicare una adeguata riduzione di prezzo 
in sede di contabilizzazione, salvo l’esame e giudizio definitivo in sede di collaudo. 

16.   La Direzione dei lavori potrà disporre tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire la idoneità dei 
materiali:  le  spese  relative  saranno  a  carico  dell’Appaltatore.  Come  regola  generale  l’Appaltatore 
deve sempre attenersi nella esecuzione dei  lavori alle migliori e più moderne regole d’arte, nonché 
alle prescrizioni particolari stabilite e/ o richiamate nel presente Capitolato e suoi allegati, nei disegni, 
nelle  relazioni  di  progetto  e  nell’elenco  prezzi  unitari,  intendendosi  tutti  gli  oneri  conseguenti 
ricompresi nei prezzi offerti. 

17.   Per tutte le opere, per le quali non siano prescritte speciali norme del presente Capitolato, l’Impresa 
dovrà  seguire  i  migliori  procedimenti  indicati  dalla  tecnica  più  aggiornata,  affinché  le  opere  tutte 
vengano  eseguite  a  perfetta  regola  d’arte  con  modalità  esecutive  pienamente  rispondenti  alle 
esigenze delle opere stesse ed alla loro destinazione. 

18.   Inoltre,  nella  loro  esecuzione,  in mancanza di  particolari  disposizioni,  l’Appaltatore dovrà  attenersi 
scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite all’atto esecutivo dalla Direzione dei lavori. 

19.   Per  le  opere  di  carattere  più  comune  vengono  specificate  negli  articoli  che  seguono  le  principali 
prescrizioni e modalità di esecuzione a cui l’Appaltatore deve attenersi, fermo restando in ogni caso 
l’obbligo dell’osservanza delle norme di legge vigenti, nonché delle norme UNI, UNI ISO, UNI EN, UNI 
CEI, CNR UNI, CEI, CNR, ICITE, DIN, ISO, ecc. 

20.   Per quanto riguarda la posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, essa consisterà 
in genere nel suo prelevamento dal luogo e deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò 
tanto  il  trasporto  in  piano o  in pendenza,  che  il  sollevamento  in  alto o  la  discesa  in  basso,  il  tutto 
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eseguito  con  qualsiasi  sussidio  o  mezzo  meccanico,  opera  provvisionale,  ecc.),  nonché  nel 
collocamento  nel  luogo  esatto  di  destinazione,  a  qualunque  altezza  o  profondità  ed  in  qualsiasi 
posizione, ed in tutte le opere conseguenti.   

21.   L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o apparecchio che gli venga 
ordinato dalla Direzione lavori, anche se forniti da altre Ditte. Il collocamento in opera dovrà eseguirsi 
con  tutte  le  cure  e  cautele  del  caso;  il  materiale  o  manufatto  dovrà  essere  convenientemente 
protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l’Appaltatore unico responsabile dei danni di 
qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste  in opera, anche dal solo traffico degli 
operai durante e dopo l’esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare 
collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, fornitici 
del materiale o del manufatto. 

 
 

Art. 2.  Luoghi di provenienza e provvista dei materiali 
 

1.   Se  gli  atti  progettuali  ed  il  presente  Capitolato  Speciale  non  contengono  specifica  indicazione, 
l'appaltatore è libero di scegliere il  luogo (cava) ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione 
del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto 
e vengano approvati dalla Direzione Lavori previo sopralluogo ed esito positivo delle necessarie prove 
di  laboratorio.  Le  eventuali  modifiche  di  tale  scelta  non  comportano  diritto  al  riconoscimento  di 
maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti e dei tempi di esecuzione dei lavori. 

2.   Nel prezzo dei materiali  sono compresi  tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla  loro  fornitura a 
piè  d'opera,  compresa  ogni  spesa  per  le  necessarie  autorizzazioni  ai  sensi  di  legge  ivi  comprese 
eventuali  prove  di  laboratorio,  indagini  di  campo,  autorizzazioni,  aperture  di  cave,  estrazioni, 
trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi, 
salvo se previsto diversamente nell’apposita voce di elenco prezzi. 

3.   Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei lavori può 
prescriverne  uno  diverso,  ove  ricorrano  ragioni  di  necessità  o  convenienza.  In  tal  caso,  se  il 
cambiamento  importa  una  differenza  in  più  o  in  meno  del  quinto  del  prezzo  contrattuale  del 
materiale,  si  fa  luogo  alla  determinazione  del  nuovo  prezzo  ai  sensi  dell'art.  136  del  Regolamento 
Generale. 

4.   Qualora  i  luoghi  di  provenienza  dei  materiali  siano  indicati  negli  atti  contrattuali  e  nel  presente 
Capitolato  Speciale,  l'appaltatore  non  può  cambiarli  senza  l'autorizzazione  scritta  del  Direttore  dei 
lavori,  che  riporti  l'espressa  approvazione  del  responsabile  unico  del  procedimento.  In  tal  caso  si 
applica l'articolo 16, comma 2 del Capitolato Generale d'Appalto. 

5.   Quando  la  Direzione  dei  lavori  avrà  rifiutato  qualche  provvista  perché  ritenuta  a  suo  giudizio 
insindacabile non  idonea  ai  lavori,  l'Appaltatore dovrà  sostituirla  con altra  che  risponda  ai  requisiti 
voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai 
cantieri a cura e spese dell'Appaltatore. 

 
 
Art. 3.   Prove dei materiali 
 
1.   In  correlazione  a  quanto  prescritto  circa  la  qualità  e  le  caratteristiche  dei  materiali  per  la  loro 

accettazione, l'Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati 
o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a 
tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni al laboratorio debitamente riconosciuto. 

2. L'Appaltatore sarà tenuto a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi. 
3. Dei campioni potrà essere ordinata  la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di 

sigilli e firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantire l'autenticità. 
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Art. 4.  Accettazione dei materiali 
 

1.   L'accettazione  dei  materiali  e  dei  componenti  è  definitiva  solo  dopo  l’accettazione  da  parte  della 
Direzione dei Lavori. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti 
deperiti  dopo  la  introduzione  in  cantiere,  o  che  per  qualsiasi  causa  non  fossero  conformi  alle 
caratteristiche  tecniche  risultanti  dai  documenti  allegati  al  contratto;  in  questo  ultimo  caso 
l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.  

2.   Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la stazione 
appaltante  può  provvedervi  direttamente  a  spese  dell'appaltatore,  a  carico  del  quale  resta  anche 
qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.  

3.   Anche  dopo  l'accettazione  e  la  posa  in  opera  dei  materiali  e  dei  componenti  da  parte 
dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.  

4.   L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di 
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più 
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero 
le caratteristiche stabilite.  

5.   Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori 
l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella 
qualità, ovvero  sia  stata autorizzata una  lavorazione di minor pregio,  viene applicata una adeguata 
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio 
e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.  

6.   Gli  accertamenti  di  laboratorio  e  le  verifiche  tecniche  (analisi  chimiche,  fisiche,  batteriologiche, 
biodisponibilità,  ecc.),  ovvero  specificamente previsti  dal  capitolato  speciale  d'appalto e  comunque 
dalla normativa di settore, possono essere disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, 
e  tutte  le  spese  relative  sono a  carico dell’Impresa. Per  le  stesse prove  la direzione dei  lavori deve 
essere avvisata con congruo anticipo al fine di  impartire le disposizioni di prelievo dei campioni e la 
redazione  di  appositi  verbali;  la  certificazione  effettuata  dal  laboratorio  prove  materiali  riporta 
espresso riferimento a tale verbale. In relazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche 
dei  materiali  per  la  loro  accettazione,  l’impresa  resta  obbligata  ad  effettuare  a  sue  spese  in  ogni 
tempo  le prove dei materiali  impiegati  o da  impiegarsi,  nonché quelle  di  campioni  da  prelevarsi  in 
opera,  sostenendo  inoltre  tutte  le  spese  di  prelevamento  e  di  invio  a  laborario  debitamente 
riconosciuto (ufficiale o autorizzato ai sensi dell’art. 20 della Legge n°1086/1971).  

7.   Non  verranno  accettate  forniture  relative  alla  sicurezza  della  circolazione  stradale,  ai  sensi  della 
Circolare  Min.  LL.  PP.  16  maggio  1996,  n.  2357,  che  siano  non  conformi  alle  specifiche  tecniche 
dell'Amministrazione. 

8.   La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non 
prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali 
o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore. 

 
 
 
 
 
Art. 5. Materiale per realizzazione ripascimento 
 
Nel presente Progetto il reperimento del materiale avverrà dalla foce del fiume Tenna e da cava di prestito 
autorizzata. 
Per  preservare  l’aspetto  della  spiaggia  attuale  si  dovrà  garantire  una  compatibilità  mineralogica, 
colorimetrica e di proprietà chimico fisiche e di proprietà meccaniche del materiale utilizzato che risultano 
condizioni necessarie all’attuazione dell’intervento. I sedimenti di ripascimento dovranno, pertanto, essere 
compatibili sia per la colorazione (bianco / giallo chiaro); sia per la composizione mineralogica (carbonatica 
selcifera  e  quarzoso‐feldspatica)  con  le  spiagge  native  e  quindi  anche  con  le  proprietà  meccaniche  del 
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materiale, che riflettono quindi le caratteristiche delle rocce di provenienza e cioè quella delle formazioni 
della successione umbro marchigiana. 
Sulla  base  dei  due  differenti  ambienti  di  deposizione  che  contraddistinguono  la  genesi  dei  sedimenti 
costieri  rispetto a quelli  fluviali/depositi arenacei si evidenzia che  l’unica differenza  tra  i depositi nativi e 
quelli di ripascimento potrebbe essere la morfometria (grado di arrotondamento e di appiattimento). 
Alla  luce  delle  osservazioni  e  delle  analisi,  effettuate  sulle  caratteristiche  granulometriche  dei  sedimenti 
delle  spiagge  native,  sono  stati  definiti  dei  criteri  di  accettazione  cui  devono  rispondere  le  ghiaie  di 
ripascimento  rappresentati  nel  fuso  granulometrici  di  progetto  riportato  di  seguito.  Sulla  base  delle 
differenti  caratteristiche granulometriche dei  sedimenti nativi  e  in  considerazione della diversa dinamica 
costiera, che caratterizza la spiaggia da ripascere, è stato previsto di utilizzare una ghiaia per ripascimento 

D 50  8 mm. 
In  sintesi  il  materiale  per  rispondere  ai  criteri  di  compatibilità  e  ai  parametri  caratteristici  previsti  dal 

progetto deve avere i seguenti requisiti:  
‐ provenire da cava terrestre autorizzata e dalla foce del fiume Tenna;   

‐ essere di origine alluvionale;  
‐ compatibilità mineralogica (in prevalenza carbonatica selcifera e quarzoso‐feldspatica derivante   

  dalle formazioni umbro‐ marchigiane);   
  ‐ compatibilità colorimetrica (bianco/giallo chiaro); 

‐ curva granulometrica compresa entro il fuso granulometrico di progetto o diametri maggiori per         

aumentare la stabilità di ripascimento 
 

  
 

 
Individuazione fuso granulometrico di progetto
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CAPO 2  
  MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI E NORME PER LA 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE 
 
 
Art. 6.  Tracciamento delle opere, segnalazioni  e monitoraggio  

 

a. Prima dell’inizio dei lavori l’Impresa ha l’obbligo di eseguire il tracciamento di tutte le opere. Per le 
verifiche del tracciamento, come per ogni altro rilievo o scandaglio che la Stazione Appaltante 
giudicasse utile per l’interesse del lavoro, l’Impresa sarà tenuto a somministrare ad ogni richiesta ed 
a tutte sue spese, il materiale necessario per l’esecuzione, come gli strumenti geodetici, misure 
metriche, sagole, scandagli, segnali fissi e galleggianti notturni e diurni, a fornire le imbarcazioni ed il 
personale di ogni categoria idoneo per l’esecuzione di simili operazioni. 
In particolare,  prima dell’inizio dei lavori l’impresa ha l’obbligo di eseguire il tracciamento di tutte le 
opere.  Per  le  verifiche  del  tracciamento,  come  per  ogni  altro  rilievo  o  scandaglio  che  la  Stazione 
Appaltante giudicasse utile per l’interesse del lavoro, l’Impresa sarà tenuto a somministrare ad ogni 
richiesta ed a tutte sue spese, il materiale necessario per l’esecuzione, come gli strumenti geodetici, 
misure  metriche,  sagole,  scandagli,  segnali  fissi  e  galleggianti  notturni  e  diurni,  a  fornire  le 
imbarcazioni ed il personale di ogni categoria idoneo per l’esecuzione di simili operazioni. 
In particolare per  la verifica del profilo di  spandimento  (sezioni  tipo) verrà effettuato un rilievo, a 
cura  e  spese  dell’Impresa  Appaltatrice,    lungo  il  litorale  mediante  operazioni  topografiche  e 
batimetriche di 1ª e 2ª pianta che saranno estesi a  tutta  la  spiaggia emersa e  sommersa  sino alla 
scogliera esistente . 
Per  quanto  riguarda  la  caratterizzazione  topo‐batimetrica  e  sedimentologica  prima  dell’inizio  e 
subito  dopo  la  fine  dei  lavori    l’impresa  dovrà  predisporre,  a  proprie  spese,  un  rilievo 
topo‐batimetrico e sedimentologico nell’area interessata dal progetto ed un’analisi granulometrica 
dei  sedimenti  della  spiaggia  emersa e  sommersa  (2  campioni  per profilo  trasversale di  cui  1  sulla 
spiaggia  emersa  ed  1  sulla  spiaggia  sommersa).    Per  i  campioni  sedimentologici  prelevati  dovrà 
essere eseguita analisi granulometrica. 
I  rilevamenti  saranno  restituiti  per  piani  quotati,  isobate  ed  isoipse.  Tutti  i  punti  topografici  o 
topo‐batimetrici  saranno  rilevati  con  una  densità  tale  da  poter  rappresentare  correttamente 
l'aspetto morfologico dei fondali alla scala di disegno adeguate per le planimetrie e per le sezioni.     
I transetti, ortogonali alla linea di costa, avranno una distanza di circa 50 m uno dall’altro.   
Le  campagne  batimetriche  e  sedimentologiche  riguarderanno  l’area  di  intervento/interventi  e 
saranno estese per almeno 50 m a nord e a sud degli interventi.  

b.   L’Impresa dovrà inoltre attenersi a quelle precise prescrizioni che, riguardo alla forma, dimensioni, 
numero e qualità dei segnali, saranno indicate dalla Stazione Appaltante e dalla Capitaneria di Porto 
e dall’Ufficio Locale Marittimo.  

c.   Nelle  operazioni  di  tracciamento,  per  quello  che  riguarda  la  parte  altimetrica,  si  assumerà  quale 
livello zero il livello medio del mare come definito negli articoli del presente capitolato.  

d.   L’Impresa ha inoltre l’obbligo di provvedere, durante tutta la durata dei lavori e fino al collaudo, alle 
segnalazioni  per  la  sicurezza  della  navigazione  secondo  quanto  verrà  prescritto  dalle  competenti 
Autorità Marittime e dalla Stazione Appaltante.  

e.   Tutte le volte che per mareggiate o per altra causa i segnali messi in sito venissero rimossi, l’Impresa 
ha l’obbligo di ripristinarli immediatamente a proprie cure e spese.  

f. L’Impresa  è  l’unico  responsabile  della  conservazione  e manutenzione  dei  segnali  nella  loro  giusta 
posizione  e  delle  conseguenze  che  possono  derivare  da  ogni  loro  spostamento  che  avvenga  per 
qualsiasi causa, anche di forza maggiore.  

g.   In particolare l’Impresa sarà completamente responsabile del versamento dei materiali a mare e di 
ogni opera che fosse eseguita al di  fuori degli allineamenti senza poter  invocare a suo discarico  la 
circostanza di un eventuale spostamento dei segnali, od altra causa.  

h. Il  materiale  che  risultasse  fuori  degli  allineamenti  non  sarà  contabilizzato  ma,  se  richiesto  dalla 
Stazione Appaltante, dovrà essere rimosso o salpato a totale carico del concessionario. 
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Art. 7.  Livello medio del mare 
 

1.   Le quote indicate nel presente capitolato e negli elaborati grafici di progetto si intendono riferite al 
livello medio mare effettivo di ciascuna area di cantiere. L’impresa comunque dovrà riferirsi ad un 
caposaldo rappresentativo del sito di intervento concordato con la Direzione dei Lavori.   2.    

2. Pertanto,  per  ogni  area  di  intervento  dovrà    essere  assicurato  il  collegamento  tra  le  quote 
altimetriche di progetto e tale    caposaldo    attraverso operazioni di livellazione con oneri a carico 
dell’Appaltatore.  

 
 
 
Art. 8.  Occupazione, apertura e sfruttamento delle cave 

 
1.   Fermo restando quanto prescrivono gli altri articoli di questo capitolato e secondo quanto previsto 

negli artt. 16 e 17 del Capitolato generale cui al D.M. del 19 aprile 2000, n. 145, circa la provenienza 
dei materiali, resta stabilito che tutte le pratiche e gli oneri inerenti la ricerca, occupazione, canoni, 
concessioni,  autorizzazioni,  apertura  e  gestione  delle  cave  e/o  depositi,  sono  a  carico  esclusivo 
dell’Impresa,  rimanendo  l’Amministrazione  sollevata  dalle  conseguenze  di  qualsiasi  difficoltà  che 
l’Impresa  potesse  incontrare  a  tale  riguardo;  al  momento  della  consegna  dei  lavori,  essa  dovrà 
indicare  le cave di cui  intende servirsi e garantire che queste siano adeguate e capaci di fornire  in 
tempo utile e con continuità tutto il materiale necessario ai lavori con le prescritte caratteristiche. 

2.   L’Impresa resta responsabile di fornire  il quantitativo e di garantire  la qualità dei sedimenti per  la 
realizzazione dei ripascimenti nonché di quanto altro occorrente al normale avanzamento dei lavori 
anche se, per far fronte a tale impegno, l’Impresa medesima dovesse abbandonare la cava o località 
di  provenienza,  già  ritenuta  idonea,  per  attivarne  altre  ugualmente  idonee;  tutto  ciò  senza  che 
l’Impresa possa avanzare pretese di speciali compensi o indennità.  

3.   Anche  tutti gli oneri e prestazioni  inerenti al  lavoro di  cava sono ad esclusivo carico dell’Impresa. 
Nel  caso di  cave  si  elencano a  titolo di  esempio  i  seguenti  oneri  ad esclusivo  carico dell’Impresa: 
pesatura  del  materiale,  trasporto  al  sito  di  ripascimento,  costruzione  di  strade  di  servizio  e  di 
baracche per ricovero di operai o del personale di sorveglianza dell’Amministrazione e quanto altro 
occorrente.    Resta comunque un onere dell’Impresa la pesatura del materiale per la realizzazione 
delle  opere  di  ripascimento  che  dovrà  avvenire  in  contradditorio  con  l’assistente  della  Direzione 
Lavori in apposita pesa a bilico installata in cantiere a cura e spese dell’Impresa Appaltatrice.  

4.   L’Impresa ha la facoltà di adottare, per la coltivazione delle cave, quei sistemi che ritiene migliori nel 
proprio  interesse,  purché  siano  uniformi  alle  norme  vigenti  ed  alle  ulteriori  prescrizioni  che 
eventualmente  fossero  impartite  dalle  Amministrazioni  statali  e  dalle  Autorità  militari,  con 
particolare  riguardo  a  quella  mineraria  e  di  pubblica  sicurezza,  nonché  dalle  Amministrazioni 
regionali, provinciali e comunali.  

5.   L’Impresa resta in ogni caso l’unica responsabile di qualunque danno o avaria potesse verificarsi in 
dipendenza dei lavori di cava o accessori.  

 

 
Art. 9.  Numerazione e taratura dei mezzi di trasporto 

 
1.   I mezzi da impiegare per il trasporto via terra del materiale di ripascimento devono essere distinti 

dalla propria targa o dal contrassegno permanente a cui corrisponderà la tara a vuoto, accertata da 
regolare pesatura i cui risultati dovranno essere riportati in apposito verbale. 

2. La direzione dei  lavori può sempre richiedere controlli della taratura dei mezzi  terrestri  fatti  tutti a 
spese dell’esecutore ed in contraddittorio della direzione dei lavori.    
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3. L’Impresa è tenuta ad adottare tutte quelle cure e cautele che valgano a garantire la buona riuscita 
delle operazioni ottemperando anche  in questo campo a  tutte  le disposizioni  che  la Direzione dei 
lavori riterrà di impartire. 
 

 
 
Art. 10.  Modalità di misurazione dei materiali di costruzione 
 

1.   Fermo  restando  che  i  lavori di  costruzione delle opere  sono  computati  a misura e pertanto per  i 
necessari  riscontri  la  D.L.  potrà  ordinare  qualsiasi  misurazione  e  pesatura  sia  continuative  che 
saltuarie sulle quantità di approvvigionamento.  

2.   Il peso del materiale di  ripascimento per  la  costruzione delle opere deve essere determinato con 
l’impiego  della  bilancia  a  bilico  del  tipo  omologato  previa  determinazione  del  peso  specifico  del 
materiale stesso come prescritto dal presente capitolato speciale. 

3. L’operazione di pesatura verrà effettuata in contraddittorio tra la Direzione dei lavori e l’impresa, o 
suoi  rappresentanti;  le  parti  firmeranno  le  bollette,  madre  e  figlie,  nel  numero  disposto  dalla 
Direzione dei lavori.  

4.   Per  le  operazioni  di  pesatura  l’impresa  deve  disporre  di  una  o  più  bilance  a    bilico,  secondo  le 
disposizioni della Direzione dei lavori, rimanendo a tutto suo carico ogni spesa ed oneri relativi alle 
operazioni  di  pesatura,  ivi  compresi  l’impianto dei  bilici  omologati  ed  il  relativo  controllo  iniziale, 
quelli periodici da parte del competente Ufficio Metrico di Pesi e Misure, le eventuali riparazioni dei 
bilici e  la  costruzione di una baracca ad uso del personale della Direzione Lavori/Amministrazione 
preposto al controllo delle operazioni di pesatura.  

5.   Il peso dei carichi (materiali da ripascimento) viene espresso in tonnellate e frazioni di tonnellate; se 
ne detrae la tara del veicolo e della cassa, ottenendo così il peso netto che viene allibrato nei registri 
contabili ed utilizzato, una volta noto il peso specifico, per il calcolo del volume del materiale.  

6.   L’Impresa deve fornire appositi bollettari; ciascuna bolletta viene datata e oltre il peso netto deve 
portare  il peso  lordo,  la  targa o  il  contrassegno del veicolo o delle casse a cui  la bolletta stessa si 
riferisce, nonché la categoria del materiale.  

7.   Ad ogni veicolo o cassone carico corrisponde quindi una serie di bollette, di cui  la madre resta al 
personale  dell’Impresa  Appaltatrice  che  effettua    la  pesatura  e  le  figlie  di  norma  vengono 
consegnate al personale della Direzione Lavori/Amministrazione che controlla e sorveglia la posa del 
materiale in opera.  

 
 
Art. 11.  Scavi di sbancamento 
 

1. Per  scavi  di  sbancamento  o  sterri  andanti  si  intendono  quelli  occorrenti  per  lo  spianamento  o 
sistemazione del terreno nell’area della foce del fiume Tenna dove verranno prelevate le ghiaie per il 
ripascimento. Rientrano in questa categoria tutte le escavazioni eseguite a sezione aperta, anche su 
vasta superficie ove sia possibile il reperimento delle materie di scavo necessario al ripascimento.  

2. Tutte le escavazioni dovranno essere effettuate secondo le procedure indicate nel progetto. 
 
 
Art. 12.  Coltivazione, fornitura e posa in opera del materiale di ripascimento e   
 misurazione del materiale da ripascimento 
 
 
1.   Il materiale per  il  ripascimento nel presente appalto deve essere  costituito da materiale  ghiaioso   

di  origine  alluvionale  proveniente  in  parte  in  area  allo  foce  del  fiume  Tenna  ed  in  parte  da  cave 
terrestri.  

2.   L’Impresa può utilizzare cave terrestri aventi ubicazioni diverse purché conformi alle caratteristiche 
di cui all’apposito articolo (Materiale per realizzazione ripascimento) del presente capitolato. Dette 
cave,  ad  esclusiva  cura  e  spese  dell’Impresa,  dovranno  essere  preventivamente  individuate, 
caratterizzate  e  comunque  munite  di  tutte  le  necessarie  autorizzazioni  per  potervi  effettuare  le 
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operazioni di scavo da destinare alle operazioni di ripascimento, per un quantitativo sufficiente alla 
copertura  dell’intero  appalto,  entro  la  data  di  inizio  dei  lavori  di  ripascimento  prevista  dal 
cronoprogramma.  

3.   Si ribadisce che il prezzo unitario per il lavoro a misura dei ripascimenti comprende comunque tutti 
gli  oneri  necessari  per  dare  finiti  a  regola  d’arte  gli  interventi  di  ripascimento,  ivi  compresi  quelli 
connessi  a  diritti  di  estrazione  e/o  concessione  delle  aree  di  cava.  In  via  esemplificativa  e  non 
esaustiva si elencano le seguenti attività i cui oneri sono da intendersi a carico dell’Impresa: 
‐    eventuali indagini e ricerche di cave di prestito o depositi e quanto altro necessario per ottenere 

le autorizzazioni all’estrazione dei sedimenti dall’area di cava (ad es. indagini di campo e prove 

di laboratorio), non ché l’eventuale assistenza archeologica nel sito di prelievo; 

‐  tutte le operazioni di stesa e spianamento del materiale da ripascimento con mezzi terrestri al             

  fine di dare il profilo finito di progetto a perfetta regola d’arte;  
4. Si  precisa  che,  resta  sempre  dell'Impresa  la  piena  responsabilità  circa  i  materiali  di  ripascimento 

adoperati o forniti durante l'esecuzione dei lavori, essendo la stessa tenuta a controllare che tutti i 
sedimenti  corrispondano  alle  caratteristiche  prescritte  ed  a  quelle  dei  campioni  esaminati,  o  fatti 
esaminare dalla Direzione dei Lavori. 

5. Qualunque sia la provenienza dei materiali da ripascimento, questi dovranno rispondere ai requisiti 
indicati  nell’apposito  articolo  (Materiale  per  realizzazione  ripascimento)  e  pertanto  la  Ditta 
Appaltatrice  dovrà  fare  un  uso  adeguato,  a  propria  cura  e  spese,  di  mezzi  e  tecniche  per  la 
coltivazione  e  selezione  meccanica  (over‐flow,  vagliature  meccaniche  e  lavaggio  del  materiale) 
prima di procedere alla fornitura del materiale di ripascimento lungo i siti di destinazione.  

6. Considerata  la  particolare  natura  dell’appalto,  lo  stato  di  erosione  dei  litorali  e  la  necessità, 
l’indifferibilità  e  l’urgenza  di  un  tempestivo  e  veloce  intervento,  l’impresa  dovrà  dimostrare  il 
possesso/disponibilità di tutti  i mezzi,  le tecnologie e  le maestranze  idonei al rispetto dei  tempi di 
realizzazione dell’intervento e del relativo programma dei lavori.   

7. Comunque  l’Impresa,  prima  della  consegna  dei  lavori  sarà  tenuta  a  confermare  con  apposita 
dichiarazione, pena la risoluzione del contratto, la proprietà e/o la effettiva e piena disponibilità per 
tutta la durata dei lavori dei mezzi che intende impiegare.        

8. L'Impresa  resta  in ogni  caso  l'unica  responsabile di  qualunque danno od avaria possa  verificarsi  in 
dipendenza dei lavori. 

9. I materiali da ripascimento saranno scaricati o refluiti sulla spiaggia del sito/siti, secondo le modalità 
concordate  con  la D.L.,  la Capitaneria di Porto,  l’Ufficio  Locale Marittimo e gli  eventuali  titolari di 
concessioni in essere lungo gli arenili stessi. 

10.   Nelle  operazioni  di  fornitura  e  posa  in  opera  del materiale  di  ripascimento  del  litorale  dovranno 
essere  preventivamente  individuati  i  punti  di  consegna  delimitando  nel  contempo  le  zone  della 
fascia  di  litorale  interessate  dalle  operazioni  di  stesa  e  spianamento  secondo  gli  elaborati  di 
progetto.  In particolare  l’Impresa dovrà preventivamente sottoporre all’approvazione della D.L. un 
piano  dei  lavori  di  ripascimento  corredato  di  idonee  tavole  grafiche  per  l’ubicazione  plano 
altimetrica  delle  zone  di  fornitura  del  materiale  di  ripascimento  e  le  aree  interessate  dalle 
operazioni di spandimento/spianamento delle stesse e di manovra dei mezzi. 
  
L’Impresa dovrà preventivamente  recingere e  segnalare opportunamente  le  zone di  ripascimento, 
curando altresì la manutenzione di eventuali argini di contenimento e/o recinzioni in corso d’opera e 
fino  al  collaudo.  È  obbligo  dell'Appaltatore    dare  ai  rilevati  e  ai  riempimenti  di  ripascimento, 
durante  la  loro  costruzione,  quelle  maggiori  dimensioni  richieste  dall'assestamento  delle  terre, 
affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.  
Gli  interventi  di  ripascimento  saranno misurati  controllando  le quantità  di  approvvigionamento  (a 
peso) direttamente dai mezzi di approvvigionamento (camions, bilici, ecc.) preventivamente pesati 
in contraddittorio con la Direzione Lavori.  
Per  la  verifica  del  profilo  di  spandimento  (sezioni  tipo)  verrà  effettuato  un  rilievo,  a  cura  e  spese 
dell’Impresa Appaltatrice,    lungo il litorale mediante operazioni topografiche e batimetriche di 1ª e 
2ª  pianta  che  saranno estesi  a  tutta  la  spiaggia  emersa  e  sommersa  fino  alle  scogliere  esistenti.  I 
transetti, ortogonali alla linea di costa, avranno una distanza di circa 50 metri uno dall’altro.  
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I rilievi delle zone interessate dai ripascimenti dovranno essere eseguiti prima del ripascimento    e 
subito  dopo  il  ripascimento  a  conclusione  di  ogni  singolo  intervento;  tali  rilievi  verranno 
eventualmente utilizzati solo per la verifica delle sezioni di progetto e non utilizzati per la contabilità 
dei lavori.  
Lo  sviluppo  longitudinale  delle  aree  di  rilievo  dovrà  estendersi  di  almeno  50 m  su  ambo  i  lati  di 
estremità delle zone interessate dai ripascimenti. A titolo di verifica e controllo dello stato dei lavori 
ed  al  fine  di monitorare  eventuali  divagazioni  dei  volumi  di  ripascimento  al  di  fuori  delle  zone  di 
versamento (soprattutto a seguito di mareggiate) la Direzione Lavori potrà richiedere l’esecuzione di 
rilievi topografici e batimetrici.  

11. Tutte  le  riparazioni  o  ricostruzioni  che  si  rendessero  necessarie  per  la  mancata  od  imperfetta 
osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.  

12. L'Appaltatore dovrà consegnare  le aree di ripascimento con scarpate regolari e spianate, con  i cigli 
ben allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, 
gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo di eventuali fossi.  

13.   La rispondenza dei materiali di cava ai requisiti specificati verrà verificata con controlli periodici da 
effettuarsi in cava od a piè d'opera. La frequenza e le modalità dei controlli verranno stabilite dalla 
Direzione Lavori su un campione che possa essere considerato rappresentativo del carico in esame; 
le modalità di controllo saranno conformi a quanto previsto nel Capitolato Speciale per verificare la 
qualità del materiale di ripascimento.  

14.   Il  pagamento  dei  ripascimenti  verrà  contabilizzato  a misura.  Il  progredire  della  lavorazione  verrà 
valutato  attraverso  rilievi  di  1°  e  2°  pianta  che  avranno  il  solo  scopo  di  definire  la  regolare 
esecuzione dei lavori in conformità alle sezioni di progetto e non alla contabilizzazione dei lavori.  

15. La misurazione dei  lavori  di  ripascimento  sarà messa  a  pagamento  tramite  pesatura  del materiale 
utilizzato.     

16.   I profili di versamento indicati in progetto sono vincolanti nella quota della sagoma emersa. 
 
 
Art. 13.  Relitti o oggetti imprevisti rinvenuti 
 

1.   I relitti o oggetti imprevisti, compresi ordigni bellici, rinvenuti sulle aree di scavo e che siano tali da 
ostacolare o ritardare il normale avanzamento del lavoro, devono essere rimossi da ditta autorizzata 
su ordine della Direzione dei lavori con spese a carico dell’impresa esecutrice. 

 
 
Art. 14.  Lavori eventuali non previsti 
 

1.   Per  la  esecuzione  di  categorie  di  lavoro  non  previste,  e  per  le  quali  non  siano  stati  convenuti  i 
relativi prezzi,  si  procederà alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi  ai  sensi dell’art. 
163 del DPR 207/2010. 

2.   Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può 
ingiungergli  l’esecuzione  delle  lavorazioni  o  la  somministrazione  dei  materiali  sulla  base  di  detti 
prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili 
nei modi previsti, i prezzi s’intendono definitivamente accettati. 

3.   Saranno  a  carico  dell'Appaltatore  la manutenzione  degli  attrezzi  e  delle macchine  e  le  eventuali 
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. 

 
 
Art. 15.  Norme generali per la valutazione dei lavori 
 

1.   I  prezzi  contrattuali  sono  comprensivi  di  tutti  gli  oneri  generali  e  speciali  specificati  negli  atti 
contrattuali e nel presente capitolato ed ogni altro onere che, pur se non esplicitamente richiamato, 
deve intendersi consequenziale nella esecuzione e necessario per dare il lavoro completo a perfetta 
regola d’arte. 
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2.   Nei  prezzi  contrattuali  sono,  dunque,  compensate  tutte  le  spese  principali  ed  accessorie,  le 
forniture, i consumi, la mano d’opera, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni lavorazione e magistero 
per dare  i  lavori  ultimati  nel modo prescritto,  le  spese  generali  e  l’utile dell’esecutore. Nei  prezzi 
contrattuali sono incluse anche le spese attinenti gli apprestamenti e le attrezzature da attuare per 
garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la 
tutela della salute dei lavoratori ai sensi della normativa vigente per le quali è previsto un compenso 
a corpo non soggetto al ribasso d’asta.    I  lavori saranno pagati secondo  l’unità di misura prevista 
per le singole opere nelle relative voci di elenco prezzi. 

3.   L’Impresa  dovrà  presentarsi,  a  richiesta  della  Stazione  Appaltante,  ai  sopralluoghi  che  la  stessa 
ritenga  opportuno  per  le  misurazioni  dei  lavori  ed  in  ogni  caso  l’Impresa  stesso  potrà  assumere 
l’iniziativa per le necessarie verifiche quando ritenga che l’accertamento non sia più possibile con il 
progredire del lavoro. 

4.   Per tutte le opere oggetto dell’appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure 
geometriche o a numero o a peso in relazione a quanto previsto nell’Elenco dei prezzi. 

5.   Il  materiale  necessario  per  il  ripascimento  sarà  valutato  a  peso  secondo  apposite  bollette  di 
pesatura.  

 
 
Art. 16.  Difetti di costruzione 

 
1.   L’Appaltatore dovrà demolire, rimuovere e rifare, a sua cura e spese, le opere che la Direzione lavori 

riconosca eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali per qualità, misura o peso diversi da 
quelli prescritti, salvo formulare riserva ove non ritenesse giustificate le imposizioni ricevute. 

2.   Qualora  l’Appaltatore  non  ottemperi,  nei  termini  stabiliti  dalla  Direzione  dei  lavori,  all’ordine 
ricevuto,  la  Stazione  appaltante  avrà  la  facoltà  di  procedere  direttamente  o  a mezzo  di  terzi  alla 
demolizione ed al  rifacimento dei  lavori  suddetti,  detraendo dalla  contabilità dei  lavori  la  relativa 
spesa sostenuta ed escludendo dalla contabilità l’importo delle opere male eseguite. 

3.   L’esecuzione di lavori, di perfezionamenti e di rifacimenti prescritti dovrà essere disposta in tempo 
utile  a  che  le  parti  possano  congiuntamente  in  contraddittorio  o  separatamente  provvedere  alla 
documentazione che riterranno più opportuna. 

4. Tutte  le  spese  incontrate  per  il  rifacimento  delle  opere  contestate,  nonché  quelle  inerenti  alla 
vertenza  ed  alla  precostituzione  delle  prove,  saranno  –  in  ultimo  –  a  carico  dell’Impresa 
Appaltatrice. 
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CAPO 3  
  ORDINE DA TERNERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 

 
 
Art. 17.  Pianificazione e gestione delle attività di cantiere e dei lavori 
 

1.   In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per 
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non 
riesca  pregiudizievole  alla  buona  riuscita  delle  opere  ed  agli  interessi  dell'Amministrazione  e 
tenendo conto che le opere dovranno avere inizio dal limite sud delle aree di intervento e dovranno 
essere eseguite in direzione nord. 

2.   Il  cronoprogramma dei  lavori vincola  l’appaltatore anche per  il  rispetto dei  termini previsti per  le 
singole lavorazioni. 

3.   L'Amministrazione  si  riserva,  in  ogni  modo,  il  diritto  di  ordinare  l'esecuzione  di  un  determinato 
lavoro  entro  un  prestabilito  termine  di  tempo  o  di  disporre  l'ordine  di  esecuzione  dei  lavori  nel 
modo  che  riterrà  più  conveniente,  specialmente  in  relazione  alle  esigenze  dipendenti  dalla 
esecuzione di  opere  ed  alla  consegna  delle  forniture  escluse  dall'appalto,  senza  che  l'Appaltatore 
possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

4.   L'Appaltatore  presenterà  alla  direzione  dei  lavori  per  l'approvazione,  prima  dell'inizio  lavori,  il 
programma operativo dettagliato delle opere e dei  relativi  importi  a  cui  si  atterrà nell'esecuzione 
delle opere, in armonia col programma di cui al Regolamento n. 207/2010 (cronoprogramma). 

5.   Prima di dare inizio a lavori l'Impresa è tenuta ad informarsi presso i proprietari e/o concessionari 
delle  aree  interessate  dall'esecuzione  delle  opere  se  eventualmente  nelle  zone  interessate  dal 
transito dei mezzi di cantiere o nelle quali ricadono le opere anche di tipo provvisionale esistano cavi 
sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.). 

6.   In  caso  affermativo  l'Impresa  dovrà  comunicare  agli  enti  proprietari  di  dette  opere  (Associazioni 
Balneatori,  Concessionari,  Enti  di  gestione  di  servizi,  Comuni,  Province,  Consorzi,  Società  ecc.)  la 
data presumibile dell'esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati 
(ubicazione, profondità) necessari al  fine di potere eseguire  i  lavori evitando danni alle accennate 
opere. 

7.   Il  maggiore  onere  al  quale  l'Impresa  dovrà  sottostare  per  l'esecuzione  delle  opere  in  dette 
condizioni si intende compreso e compensato coi prezzi di elenco. 

8.   Qualora  nonostante  le  cautele  usate  si  dovessero  manifestare  danni  ai  cavi  od  alle  condotte, 
l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari 
delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori. 

9.   Nei  confronti  dei  proprietari  delle  opere  danneggiate  l'unica  responsabile  rimane  l'Impresa, 
rimanendo del tutto estranea la Direzione Lavori e l'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa 
civile che penale. 

 
 
Art. 18.  Aree da adibire a cantiere 
 

1.  L’onere della richiesta in concessione delle aree a terra e degli specchi acquei che dovranno essere 
adibite  a  cantiere,  secondo  i  vari  siti,  spetta  all’Impresa,  la  quale  dovrà  ottemperare 
scrupolosamente a tutte le prescrizioni, gli obblighi e gli oneri della concessione ed a quelli eventuali 
imposti  dalle  Autorità militari,  dalle  Autorità marittime  e  dalle  altre  amministrazioni  competenti, 
fatte salve quelle già richieste dalla Stazione Appaltante previste nell’elaborato progettuale. 

2. Le aree medesime dovranno esclusivamente servire ad uso di cantiere per i lavori appaltati e quindi 
non potranno, per nessuna circostanza, essere destinate, sia pure temporaneamente, ad altro uso.   

 
Per  l’eventuale  occupazione  temporanea  delle  aree  private  (corridoi  di  ingresso  ed  aree  di  scarico)  il 
Comune  di  Porto  S.  Elpidio,  su  richiesta  dell’Impresa,    provvederà  a  formulare  appositi  accordi  con  i 
relativi proprietari per tutta la durata dei lavori 


