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Oggetto: Note integrative alle osservazioni richieste dalla Provincia di Fermo con nota 

protocollo n.001844/04/10/2018,  a seguito dell’esito del sopralluogo del 17 settembre 

2018.  

“Progetto di ampliamento (mc 240.500) mediante sormonto della discarica per rifiuti non 

pericolosi, sita in comune di Fermo, località San Biagio, all’interno del centro integrato di 

gestione di rifiuti urbani (CIGRU).” 

 

Committente: Società Fermo ASITE s.u.r.l. 

 

Al termine della visita ispettiva, conveniva con i rappresentanti dell’impresa FERMO ASITE 

S.r.L. che, nell’ambito del procedimento di VIA-AIA relativo al sormonto della discarica, 

dovranno essere prodotti (o aggiornati) i seguenti elaborati: 

 

1) Planimetria generale della rete del percolato (effettivamente realizzata) aggiornata 

con gli ultimi interventi; 

Al fine di ottemperare a quanto sopra richiesto è stata redatta una nuova tavola progetto 

denominata ALLEGATO 1C.REV “PLANIMETRIA IMPIANTI”, che viene di seguito allegata, in 

cui è stata riportata la nuova linea di percolato  (linea rossa) effettivamente realizzata ed 

aggiornata con gli ultimi interventi così come dichiarato dal direttore dei lavori.  

 

2) indicazione delle fasi di esecuzione del sormonto ai fini della loro approvazione 

differenziata: 

Le fasi di esecuzione del sormonto sono state descritte in dettaglio nel Piano Gestione 

Operativa presentato ed in particolare nel capitolo 4.5.3 “Caratteristiche dei lotti 

gestionali”. Nel suddetto documento viene esplicitato come nel progetto è stata prevista 



l’articolazione delle volumetrie di progetto attraverso l’abbancamento in n.9 distinti lotti 

gestionali, indipendenti, che possono essere approvati singolarmente in maniera 

cronologicamente progressiva. La successione cronologica di progetto, riportata in allegato 

nel Piano di Gestione Operativa, risulta studiata per garantire il normale deflusso delle 

acque meteoriche sul corpo di discarica e assicurare comunque la stabilità dei nuovi corpi 

di rifiuti anche nell’arco di tempo necessario per la realizzazione della struttura di 

contenimento al piede. Infatti vista la tipologia dell’intervento che prevede nell’area a 

tergo dell’opera l’abbancamento di appena 50 cm di rifiuti, unitamente a chiusura delle 

attività, la messa in posto del capping di copertura, risulta tecnicamente possibile 

procedere con le attività di abbancamento per lotti gestionali distinti, secondo lo schema 

di progetto, senza necessariamente il completamento dell’opera di sostegno prevista, che 

invece potrà essere realizzata contestualmente alle attività di abbancamento e quindi nel 

corso della gestione operativa dell’impianto, previo rimozione e dislocamento dei rifiuti 

stoccati oltre i profili autorizzati nell’area dove verrà realizzata la struttura. Il lotto 

gestionale n.9, ubicato nella porzione centrale dell’area di intervento,  verrà colmato per 

ultimo allo scopo di permettere il corretto funzionamento della canaletta principale di 

drenaggio delle acque di scorrimento superficiali ubicata nella porzione centrale dell’area 

per la quasi totalità del tempo di vita dell’impianto in progetto. Durante le fasi di 

coltivazione dei diversi lotti il regolare deflusso delle acque meteoriche al di sopra del 

corpo di discarica, a monte dell’opera di contenimento, verrà garantito attraverso il 

mantenimento della canaletta superficiale principale nell’area centrale dell’impianto. Per 

mezzo del il “modus operandi” previsto dal progetto risulta possibile procedere per 

approvazioni differenziate dei lotti gestionali ipotizzati senza compromettere sia il 

regolare scorrimento delle acque correnti superficiali, che la stabilità complessiva del 

corpo di discarica. 

 

3) Indicazione delle soluzioni progettuali relativa alla porzione della discarica delimitata 

dall’ampliamento (dente) del lotto C l’area esistente del medesimo lotto C approvato a 

suo tempo. 

Relativamente a tale aspetto, ossia il raccordo tra la vasca C ed il recente ampliamento 

denominato “dente” era già stato previsto e riportato nelle tavole relative all’attuale 

progetto di sormonto, infatti come si potrà notare dalla tavola dello stato attuale il 

raccordo tra i due corpi di abbancamento avviene in maniera continuativa, attraverso 

l’indispensabile e necessario inserimento, rispetto ai progetti in precedenza approvati, di 

alcuni gradoni di collegamento in modo da rendere lineare e funzionale il progetto. Quindi 

di fatto la piccola zona residuale attualmente non “sbancata” presente sul posto dovrà 

essere necessariamente modellata ed attrezzata (telo di fondo ecc….), secondo le 



geometrie riportate nella citata tavola dello stato attuale del progetto di sormonto. Si fa 

presente, per ultimo, che tale adeguamento non produrrà aumenti di volumetrie di 

abbancamento, rispetto a quelle previste e dichiarate, in quanto già contabilizzate nelle 

volumetrie previste dal progetto. 

****** 

Nel corso dei diversi conferenze dei servizi e tavoli tecnici nell’ambito del provvedimento 

di approvazione in essere è emersa  la necessità di stralciare l’area oggetto di rinvenimento 

e di riqualificazione ambientale prevista nel progetto e riportata nell’ALLEGATO 1Q 

“PLANIMETRIA PROGETTO STATO FINALE –CARTA BOTANICO VEGETAZIONALE” 

Al fine di ottemperare a quanto richiesto è stata redatta una nuova tavola progetto 

denominata ALLEGATO 1Q.REV PLANIMETRIA PROGETTO STATO FINALE –CARTA 

BOTANICO VEGETAZIONALE”, che viene allegata in appendice. 

 

Porto Sant'Elpidio, 12 Ottobre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

ALLEGATO 1C.REV “PLANIMETRIA IMPIANTI” 

ALLEGATO 1Q.REV PLANIMETRIA PROGETTO STATO FINALE –CARTA BOTANICO 

VEGETAZIONALE”  
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