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PARTE I 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni 

1.  L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti  i  lavori e forniture necessari per  la realizzazione 

dell’intervento di cui al comma 3. 

2.  che si è tenuto conto, in termini di specifiche tecniche e di esecuzione, nella redazione del CSA relativo 

ai lavori di che trattasi, dei criteri di base prescritti dai CAM ‐ Criteri Minimi Ambientali adottati con DM 

23 dicembre 2013 (in G.U. n.18 del 23 gennaio 2014); 

3.  L’intervento è così individuato: 

a)  denominazione  conferita  dalla  Stazione  appaltante:  OPERE  DI  RIQUALIFICAZIONE  ED 

EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – COMUNE DI PEDASO; 

b)  descrizione sommaria: Riqualificazione ed efficientamento dell’impianto di  illuminazione pubblica 

insistente sul  territorio del comune di Pedaso mediante  la sostituzione di  tutti  i corpi  illuminanti 

attuali  (non ancora a LED) con apparecchiature a LED,  l’esecuzione degli  interventi più urgenti di 

adeguamento  degli  impianti,  la  sostituzione  di  un  quadro  elettrico  di  comando  non  idoneo  e  la 

modifica di alcuni pali di pubblica illuminazione; 

c)  ubicazione: Comune di Pedaso 

4. Sono compresi nell’appalto tutti  i  lavori,  le prestazioni,  le forniture e  le provviste necessarie per dare  il 

lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con 

le  caratteristiche  tecniche,  qualitative  e  quantitative  previste  dal  progetto  esecutivo  con  i  relativi 

allegati,  con  riguardo  anche  ai  particolari  costruttivi  dei  quali  l’appaltatore  dichiara  di  aver  preso 

completa ed esatta conoscenza.  

5.  L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 

conformarsi  alla  massima  diligenza  nell’adempimento  dei  propri  obblighi;  trova  sempre  applicazione 

l’articolo 1374 del codice civile. 

6.  Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4, sono stati 

acquisiti i seguenti codici: 

Codice identificativo della gara (CIG)  Codice Unico di Progetto (CUP) 

  F38H18000090004 

 

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto 

1.  L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 

  Importi in euro  TOTALE 

1  Lavori ( L ) A MISURA  246.048,23 

  Importi in euro  a corpo (C)  a misura (M)  in economia (E)  TOTALE 

2  Oneri di sicurezza da PSC (OS)  5.021,39  ___________  ___________  5.021,39 

T  IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)  251.069,62 

 

2.  L’importo  contrattuale  sarà  costituito  dalla  somma  dei  seguenti  importi,  riportati  nella  tabella  del 

comma 1: 

a)  importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale 

offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo; 
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b)  importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE». 

3.  Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue: 

  Importi in euro  soggetti a ribasso 
NON  soggetti  a 

ribasso 

1  Lavori ( L ) a misura colonna (TOTALE)  246.048,23   

2  Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE)    5.021,39 

 

4.  Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti 

e degli  importi di  classifica per  la qualificazione di  cui all’articolo 61 del Regolamento generale,  rileva 

l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO 

TOTALE APPALTO (1+2)» e dell’ultima colonna «TOTALE». 

5.  All’interno dell’importo dei  lavori  di  cui  al  rigo 1 delle  tabelle del  comma 1,  sono  stimate  le  seguenti 

incidenze,  ricomprese nel  predetto  importo  soggetto  a  ribasso  contrattuale,  stimate  in  via presuntiva 

dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure: 

a)  Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, 

assistenziali  e  ogni  altro  onere  riflesso,  con  la  sola  eccezione  dell’Utile  e  delle  Spese  generali): 

incidenza del 20 %, da cui INCIDENZA DELLA MANODOPERA = 50.213,92 €; 

b)  Costi di sicurezza aziendali propri dell’appaltatore: incidenza del 2 %; 

c)  incidenza delle spese generali (SG): 15 %; 

d)  incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10 %. 

6.  Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell’articolo 26, 

comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli  importi del costo del  lavoro e dei costi di sicurezza aziendali 

indicati rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui. 

 

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 

1.  Il  contratto  è  stipulato  interamente  “a misura”  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  1,  lettera  eeeee),  del 

Codice dei contratti, e dell’articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. L’importo del contratto può 

variare,  in  aumento  o  in  diminuzione,  in  base  alle  quantità  effettivamente  eseguite,  fermi  restando  i 

limiti  di  cui  all’articolo  106  del  Codice  dei  contratti  e  le  condizioni  previste  dal  presente  Capitolato 

speciale. 

2.  I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il 

ribasso  percentuale  offerto  dall’appaltatore  in  sede  di  gara,  con  gli  stessi  criteri  di  cui  all’articolo  2, 

commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale,  costituiscono  l’«elenco dei prezzi unitari» da applicare 

alle singole quantità eseguite. 

3. I  prezzi  contrattuali  di  cui  al  comma  2  sono  vincolanti  anche  per  la  definizione,  valutazione  e 

contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate 

o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti. 

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 

2 e 3. 

5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico  informatico, ovvero,  in modalità 

elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura 

dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. 
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Art. 4. Categorie dei lavori 

1.  Ai  sensi  degli  articoli  61  e  90  del  Regolamento  generale  e  in  conformità  all’allegato  «A»  al  predetto 

Regolamento generale, i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali/specializzate «OG10 ‐ 

I». La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori 

di  cui  all’articolo 83  al  Regolamento generale.  Per  l’esecuzione dei  lavori  è  necessario  il  possesso dei 

requisiti con una delle seguenti modalità: 

a)  importo dei  lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente,  costo complessivo 

sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni 

di cui all’articolo 90, comma 1, del Regolamento generale; 

b)  attestazione  SOA  nella  categoria  di  cui  al  comma  1,  ai  sensi  dell’articolo  90,  comma  2,  del 

Regolamento generale. 

2.  L’importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto. 

3.  Categorie generali dell’opera: 

 Categoria Prevalente:      OG10 

 Importi non soggetti a ribasso:    246.048,23 € 

 Categorie scorporabili       Nei Limiti di legge 

 INCIDENZA DELLA MANODOPERA:  50.213,92 € 

 

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 

1.  Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 7 e 8 e 185, del Regolamento generale 

e all’articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella: 

      Importi in euro 

Inci‐

denza

% 
n.  categ. 

Descrizione delle categorie  

(e sottocategorie disaggregate) 

di lavorazioni omogenee 

Lavori 

«1» 

(L) 

oneri 

sicurezza 

del PSC 

«2» (OS) 

Totale 

«T = 1 + 2» 

(L + OS) 

1  OG10  Impianti di illuminazione  246.048,23  5.021,39  251.069,62  100 

    TOTALE A MISURA        100 

  Prestazioni in economia contrattuali         

    TOTALE GENERALE APPALTO      251.069,62   

 

2.  Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile 

ai sensi dell’articolo 23. 

 

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

1.  In caso di discordanza tra  i vari elaborati di progetto vale  la soluzione più aderente alle  finalità per  le 

quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di 

buona tecnica esecutiva. 

2.  In  caso  di  norme  del  presente  Capitolato  speciale  tra  loro  non  compatibili  o  apparentemente  non 

compatibili,  trovano applicazione  in primo  luogo  le norme eccezionali o quelle  che  fanno eccezione a 

regole  generali,  in  secondo  luogo  quelle  maggiormente  conformi  alle  disposizioni  legislative  o 

regolamentari  oppure  all'ordinamento  giuridico,  in  terzo  luogo  quelle  di  maggior  dettaglio  e  infine 

quelle di carattere ordinario. 
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3.  L'interpretazione  delle  clausole  contrattuali,  così  come  delle  disposizioni  del  presente  Capitolato 

speciale,  è  fatta  tenendo  conto delle  finalità del  contratto e  dei  risultati  ricercati  con  l'attuazione del 

progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice 

civile. 

4.  Ovunque  nel  presente  Capitolato  si  preveda  la  presenza  di  raggruppamenti  temporanei  e  consorzi 

ordinari,  la  relativa  disciplina  si  applica  anche  agli  appaltatori  organizzati  in  aggregazioni  tra  imprese 

aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.  

5.  Eventuali  clausole  o  indicazioni  relative  ai  rapporti  sinallagmatici  tra  la  Stazione  appaltante  e 

l’appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di 

gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.  

6.  In tutti  i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro atto del 

procedimento sono utilizzate  le parole «Documentazione di gara» si  intendono  il bando di gara di  cui 

all’articolo 71 del Codice dei contratti e i relativi allegati. 

 

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto 

1.  Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a)  il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto 

non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; 

b)  il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, 

descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 

c)  tutti  gli  elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo,  ivi  compresi  i particolari  costruttivi,  i 

progetti degli impianti, le relative relazioni di calcolo, come elencati nell’allegato «A», ad eccezione di 

quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; 

d)  l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3; 

e)  il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se 

accolte dal coordinatore per la sicurezza;  

f)   il POS; 

g)  il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale; 

h)  le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37; 

2.  Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in parti‐

colare: 

a)  il Codice dei contratti; 

b)  il Regolamento generale, per quanto applicabile; 

c)  il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 

3.  Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

a)  il computo metrico e il computo metrico estimativo; 

b)  le  tabelle di  riepilogo dei  lavori e  la  loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché  inserite e 

integranti  il  presente  Capitolato  speciale;  esse  hanno  efficacia  limitatamente  ai  fini 

dell’aggiudicazione  per  la  determinazione  dei  requisiti  speciali  degli  esecutori  e  ai  fini  della 

valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti; 

c)  le  quantità  delle  singole  voci  elementari  rilevabili  dagli  atti  progettuali  e  da  qualsiasi  altro  loro 

allegato; 

 

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto   

1.  La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore 
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adempimento,  dichiarazione  di  responsabilità  di    avere  direttamente  o  con  delega  a  personale 

dipendente  esaminato  tutti  gli  elaborati  progettuali,  compreso  il  calcolo  sommario  della  spesa  o  il 

computo  metrico  estimativo,  di  essersi  recati  sul  luogo  di  esecuzione  dei  lavori,  di  avere  preso 

conoscenza  delle  condizioni  locali,  della  viabilità  di  accesso,  di  aver  verificato  le  capacità  e  le 

disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle 

discariche  autorizzate,  nonché  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  suscettibili  di  influire  sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei  lavori e di aver giudicato i 

lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e 

tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera 

necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla 

tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

2.  Fermo  restando  quanto  previsto  agli  articoli  22  e  23  troveranno  applicazione  le  linee  guida  emanate 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori.  

3.  La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza 

e  incondizionata accettazione anche dei  suoi allegati, della  legge, dei  regolamenti  e di  tutte  le norme 

vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il 

presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.  

 

Art. 9. Modifiche dell’operatore economico appaltatore  

1.  In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei 

contratti,  la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei 

propri  interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta 

ferma, ove ammissibile, l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 

4, 5 e 6.  

2.  Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una 

impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei 

contratti. 

3.  Se  l’esecutore è  un  raggruppamento  temporaneo,  ai  sensi  dell’articolo 48,  comma 19,  del  Codice dei 

contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze 

organizzative  del  raggruppamento  e  sempre  che  le  imprese  rimanenti  abbiano  i  requisiti  di 

qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la 

mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. 

 

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 

1.  L’appaltatore  deve  eleggere  domicilio  ai  sensi  e  nei modi  di  cui  all’articolo  2  del  capitolato  generale 

d’appalto;  a  tale  domicilio  si  intendono  ritualmente  effettuate  tutte  le  intimazioni,  le  assegnazioni  di 

termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2.  L’appaltatore deve  altresì  comunicare,  ai  sensi  e  nei modi  di  cui  all’articolo  3  del  capitolato  generale 

d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3.  Se  l’appaltatore non  conduce  direttamente  i  lavori,  deve depositare  presso  la  Stazione  appaltante,  ai 

sensi  e  nei modi  di  cui  all’articolo  4  del  capitolato  generale  d’appalto,  il mandato  conferito  con  atto 

pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del 

cantiere  è  assunta  dal  direttore  tecnico  dell’appaltatore  o  da  altro  tecnico,  avente  comprovata 

esperienza  in  rapporto  alle  caratteristiche  delle  opere  da  eseguire.  L’assunzione  della  direzione  di 

cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti 
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nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a 

quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

4.  L’appaltatore,  tramite  il  direttore  di  cantiere  assicura  l’organizzazione,  la  gestione  tecnica  e  la 

conduzione  del  cantiere.  La  DL  ha  il  diritto  di  esigere  il  cambiamento  del  direttore  di  cantiere  e  del 

personale  dell’appaltatore  per  disciplina,  incapacità  o  grave  negligenza.  L’appaltatore  è  in  tutti  i  casi 

responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o 

della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

5.  Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 

tempestivamente notificata  alla  Stazione appaltante;  ogni  variazione della persona di  cui  al  comma 3 

deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

 

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

1.  Nell'esecuzione  di  tutte  le  lavorazioni,  le  opere,  le  forniture,  i  componenti,  anche  relativamente  a 

sistemi  e  subsistemi  di  impianti  tecnologici  oggetto  dell'appalto,  devono  essere  rispettate  tutte  le 

prescrizioni di  legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e 

componenti  nonché,  per  quanto  concerne  la  descrizione,  i  requisiti  di  prestazione  e  le  modalità  di 

esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel 

presente  Capitolato  speciale,  negli  elaborati  grafici  del  progetto  esecutivo  e  nella  descrizione  delle 

singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2.  Per quanto  riguarda  l’accettazione,  la qualità e  l’impiego dei materiali,  la  loro provvista,  il  luogo della 

loro provenienza e  l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente  l’articolo 167 

del Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 

3.  L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati 

siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 

4.  L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle 

opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle 

infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). 

 

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini 

1.  In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 

2.  In  tutti  gli  atti  predisposti  dalla  Stazione  appaltante  i  valori  in  cifra  assoluta,  ove  non  diversamente 

specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 

3.  Tutti  i  termini  di  cui  al  presente  Capitolato  speciale,  se  non  diversamente  stabilito  nella  singola 

disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

 

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori 

1.  L’esecuzione dei  lavori ha  inizio dopo  la stipula del  formale contratto,  in seguito a consegna, risultante da 

apposito verbale, da effettuarsi non oltre 7 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. 

2.  Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa 

un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per 

l’esecuzione  decorrono  comunque  dalla  data  della  prima  convocazione.  Decorso  inutilmente  il  termine 

anzidetto  è  facoltà  della  Stazione  appaltante  di  risolvere  il  contratto  e  incamerare  la  cauzione  definitiva, 

fermo  restando  il  risarcimento  del  danno  (ivi  compreso  l’eventuale  maggior  prezzo  di  una  nuova 

aggiudicazione)  se  eccedente  il  valore  della  cauzione,  senza  che  ciò  possa  costituire motivo  di  pretese  o 

eccezioni  di  sorta  da  parte  dell’appaltatore.  Se  è  indetta  una  nuova  procedura  per  l’affidamento  del 
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completamento  dei  lavori,  l’appaltatore  è  escluso  dalla  partecipazione  in  quanto  l’inadempimento  è 

considerato grave negligenza accertata. 

3.  E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more 

della  stipulazione  formale  del  contratto,  ai  sensi  dell’articolo  32,  comma  8,  periodi  terzo  e  quarto,  e 

comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente 

imprevedibili, situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, 

ovvero  per  il  patrimonio  storico,  artistico,  culturale  ovvero  nei  casi  in  cui  la  mancata  esecuzione 

immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico 

che è destinata a soddisfare.  

4.  Il  RUP  accerta  l’avvenuto  adempimento  degli  obblighi  di  cui  all’articolo  41  prima  della  redazione  del 

verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna 

è subordinata a tale positivo accertamento,  in assenza del quale  il verbale di consegna è  inefficace e  i 

lavori non possono essere iniziati. 

6.  L’appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in 

fase  di  progettazione,  la  dichiarazione  di  esenzione  del  sito  dalle  operazioni  di  bonifica  bellica  o,  in 

alternativa,  l’attestazione di  liberatoria circa  l’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica 

del sito interessato, rilasciata dall’autorità militare competente, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 

aprile  1946,  n.  320,  in  quanto  applicabile.  L’eventuale  verificarsi  di  rinvenimenti  di  ordigni  bellici  nel 

corso dei lavori comporta: 

a)  la sospensione immediata dei lavori; 

b)  la tempestiva integrazione del PSC e dei POS, con la quantificazione dell’importo stimato delle opere 

di bonifica bellica necessarie; 

c)  l’acquisizione del parere vincolante dell’autorità militare competente in merito alle specifiche regole 

tecniche da osservare, con l’adeguamento dei PSC e dei POS ad eventuali prescrizioni delle predette 

autorità; 

d)  l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2‐bis, del Decreto 81, ad opera di 

impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4‐bis, dello stesso Decreto 81, iscritta 

nell’Albo istituito presso il Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 

82,  nella  categoria  B.TER  in  classifica  d’importo  adeguata.  Se  l’appaltatore  è  in  possesso  della 

predetta iscrizione, le operazioni di bonifica possono essere affidate allo stesso, ai sensi dell’articolo 

38,  in  quanto  compatibile,  previo  accertamento  della  sussistenza  di  una  delle  condizioni  di  cui 

all’articolo 106, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti. 

7.  L’appaltatore, al momento della  consegna dei  lavori, deve acquisire dalla DL  la  relazione archeologica 

definitiva  della  competente  Soprintendenza  archeologica,  ai  sensi  dell’articolo  25  del  Codice  dei 

contratti,  con  la  quale  è  accertata  l’insussistenza  dell’interesse  archeologico  o,  in  alternativa,  sono 

imposte  le  prescrizioni  necessarie  ad  assicurare  la  conoscenza,  la  conservazione  e  la  protezione  dei 

rinvenimenti  archeologicamente  rilevanti,  salve  le  misure  di  tutela  eventualmente  da  adottare 

relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. 

 

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori 

1.  Il  tempo  utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  compresi  nell’appalto  è  fissato  in  giorni  180  (centoottanta) 

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

2.  Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà 

e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 
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3.  L’appaltatore  si  obbliga  alla  rigorosa  ottemperanza  al  cronoprogramma  dei  lavori  che  potrà  fissare 

scadenze  inderogabili  per  l’approntamento  delle  opere  necessarie  all’inizio  di  forniture  e  lavori  da 

effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima 

della  fine  dei  lavori  e  previa  emissione  del  certificato  di  cui  all’articolo  56,  riferito  alla  sola  parte 

funzionale delle opere. 

5.  Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17, il termine può essere sospeso, a discrezione della DL, e rimanere 

sospeso per non più di 30 (trenta) giorni complessivi, con ripresa della decorrenza dei termini dopo la 

redazione  del  verbale  di  ripresa  dei  lavori;  fermo  restando  che  i  termini  complessivi  dei  due  periodi 

lavorativi separati non devono superare il tempo utile di cui al comma 1. La sospensione dei termini di 

cui  al  presente  comma,  in  quanto  concordata  contrattualmente,  non  costituisce  sospensione  ai  sensi 

dell’articolo 107 del Codice dei contratti. La sospensione può avvenire per il seguente motivo: variante 

in corso d’opera. 

 

Art. 15. Proroghe  

1.  Se  l’appaltatore,  per  causa  a  esso  non  imputabile,  non  è  in  grado  di  ultimare  i  lavori  nel  termine 

contrattuale  di  cui  all’articolo  14,  può  chiedere  la  proroga,  presentando  apposita  richiesta  motivata 

almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. 

2.  In  deroga  a  quanto  previsto  al  comma  1,  la  richiesta  può  essere  presentata  oltre  il  termine  di  cui  al 

comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se  le cause che hanno determinato la richiesta si 

sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla 

specifica circostanza della tardività.  

3.  La richiesta è presentata alla DL,  la quale  la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio 

parere;  se  la  richiesta  è  presentata  direttamente  al  RUP  questi  acquisisce  tempestivamente  il  parere 

della DL.  

4.  La  proroga  è  concessa  o  negata  con  provvedimento  scritto  del  RUP  entro  10  (dieci)  giorni  dal 

ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 

(dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato  il parere della DL se 

questo è difforme dalle conclusioni del RUP. 

5.  Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi 

casi se  la proroga è concessa formalmente dopo  la scadenza del  termine di cui all’articolo 14, essa ha 

effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 

6.  La  mancata  determinazione  del  RUP  entro  i  termini  di  cui  ai  commi  4  o  5  costituisce  rigetto  della 

richiesta. 

 

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL 

1.  In  caso  di  forza  maggiore,  condizioni  climatologiche  oggettivamente  eccezionali  od  altre  circostanze 

speciali  che  impediscono  in  via  temporanea  che  i  lavori  procedano  utilmente  a  regola  d’arte,  la  DL 

d’ufficio o  su segnalazione dell’appaltatore può ordinare  la  sospensione dei  lavori  redigendo apposito 

verbale  sentito  l’appaltatore;  costituiscono  circostanze  speciali  le  situazioni  che  determinano  la 

necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera o altre modificazioni contrattuali 

di cui all’articolo 38, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e 

comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al 

presente articolo. 

2.  Il verbale di sospensione deve contenere: 

a)  l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 
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b)  l’adeguata motivazione a cura della DL; 

c)  l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle 

risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

3.  Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno 

naturale  successivo  alla  sua  redazione  e  deve  essere  restituito  controfirmato  dallo  stesso  o  dal  suo 

delegato; se  il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal  ricevimento,  il verbale si dà per  riconosciuto e 

accettato dalla Stazione appaltante. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione 

o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, 

comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili. 

4.  In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia 

formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno 

alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate 

da  parte  del  RUP  Il  verbale  di  sospensione  ha  efficacia  dal  quinto  giorno  antecedente  la  sua 

presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione 

oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di 

trasmissione.  

5.  Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il 

precedente  verbale  di  sospensione,  deve  indicare  i  giorni  di  effettiva  sospensione  e  il  conseguente 

nuovo  termine  contrattuale  dei  lavori  differito  di  un  numero  di  giorni  pari  all’accertata  durata  della 

sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso è 

efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore. 

6.  Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di 

una,  durano  per  un  periodo  di  tempo  superiore  ad  un  terzo  della  durata  complessiva  prevista 

dall’articolo 14, o  comunque superano 6  (sei) mesi  complessivamente,  l'appaltatore può  richiedere  lo 

scioglimento  del  contratto  senza  indennità;  la  Stazione  appaltante  può  opporsi  allo  scioglimento  del 

contratto  ma,  in  tal  caso,  riconosce  al  medesimo  la  rifusione  dei  maggiori  oneri  derivanti  dal 

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 

7.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che 

abbiano  per  oggetto  parti  determinate  dei  lavori,  da  indicare  nei  relativi  verbali;  in  tal  caso  il 

differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di 

sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello 

stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19. 

 

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP 

1.  Il  RUP  può ordinare  la  sospensione dei  lavori  per  cause di  pubblico  interesse o  particolare  necessità; 

l’ordine  è  trasmesso  contemporaneamente  all’appaltatore  e  alla  DL  ed  ha  efficacia  dalla  data  di 

emissione. 

2.  Lo  stesso  RUP  determina  il  momento  in  cui  sono  venute  meno  le  ragioni  di  pubblico  interesse  o  di 

particolare  necessità  che  lo  hanno  indotto  ad  ordinare  di  sospendere  i  lavori  ed  emette  l’ordine  di 

ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL. 

3.  Per  quanto  non  diversamente  disposto,  agli  ordini  di  sospensione  e  di  ripresa  emessi  dal  RUP  si 

applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di 

ripresa dei lavori, in quanto compatibili.  

4.  Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni: 

a)  in  applicazione  di  provvedimenti  assunti  dall’Autorità  Giudiziaria,  anche  in  seguito  alla  segnalazione 
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dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

b)  per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di 

cui all’articolo 38, comma 9. 

 

Art. 18. Penali in caso di ritardo  

1.  Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a 500,00 euro (cinquecento/00 euro) dell’importo 

contrattuale.  

2.  La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 

13; 

b)  nell’inizio  dei  lavori  per  mancata  consegna  o  per  inefficacia  del  verbale  di  consegna  imputabili 

all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4; 

c)  nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL; 

d)  nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 

3.  La  penale  irrogata  ai  sensi  del  comma  2,  lettera  a),  è  disapplicata  se  l’appaltatore,  in  seguito 

all’andamento  imposto  ai  lavori,  rispetta  la  prima  soglia  temporale  successiva  fissata  nel  programma 

esecutivo di cui all’articolo 19. 

4.  La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; 

la  penale  di  cui  al  comma  2,  lettera  c)  è  applicata  all’importo  dei  lavori  di  ripristino  o  di  nuova 

esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  

5.  Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della 

DL,  immediatamente  al  verificarsi  della  relativa  condizione,  con  la  relativa  quantificazione  temporale; 

sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in 

sede di redazione del certificato di cui all’articolo 56. 

6.  L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci 

per  cento)  dell’importo  contrattuale;  se  i  ritardi  sono  tali  da  comportare  una  penale  di  importo 

superiore  alla  predetta  percentuale  trova  applicazione  l’articolo  21,  in  materia  di  risoluzione  del 

contratto.  

7.  L’applicazione delle penali non pregiudica  il  risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri  sostenuti 

dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità 

1.  Ai  sensi dell’articolo 43,  comma 10, del Regolamento generale,  entro 7  (sette)  giorni  dalla  stipula del 

contratto,  e  comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  l'appaltatore  predispone  e  consegna  alla  DL  un 

proprio  programma  esecutivo  dei  lavori,  elaborato  in  relazione  alle  proprie  tecnologie,  alle  proprie 

scelte  imprenditoriali e alla propria organizzazione  lavorativa; tale programma deve riportare per ogni 

lavorazione,  le  previsioni  circa  il  periodo  di  esecuzione  nonché  l'ammontare  presunto,  parziale  e 

progressivo,  dell'avanzamento  dei  lavori  alle  date  contrattualmente  stabilite  per  la  liquidazione  dei 

certificati  di  pagamento  deve  essere  coerente  con  i  tempi  contrattuali  di  ultimazione  e  deve  essere 

approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il 

predetto  termine  senza  che  la  DL  si  sia  pronunciata  il  programma  esecutivo  dei  lavori  si  intende 

accettato,  fatte  salve  palesi  illogicità  o  indicazioni  erronee  incompatibili  con  il  rispetto  dei  termini  di 

ultimazione. 

2.  Il  programma  esecutivo  dei  lavori  dell'appaltatore  può  essere  modificato  o  integrato  dalla  Stazione 
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appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e 

in particolare: 

a)  per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

b)  per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 

coinvolte  in  qualunque  modo  con  l'andamento  dei  lavori,  purché  non  imputabile  ad  inadempimenti  o 

ritardi della Stazione appaltante; 

c)  per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, 

che  abbiano  giurisdizione,  competenze  o  responsabilità  di  tutela  sugli  immobili,  i  siti  e  le  aree 

comunque  interessate  dal  cantiere;  a  tal  fine  non  sono  considerati  soggetti  diversi  le  società  o 

aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in 

qualunque  modo  interessati  dai  lavori  intendendosi,  in  questi  casi,  ricondotta  la  fattispecie  alla 

responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d)  per  la  necessità  o  l'opportunità  di  eseguire  prove  sui  campioni,  prove  di  carico  e  di  tenuta  e 

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e)  se è richiesto dal coordinatore per  la sicurezza e  la salute nel cantiere,  in ottemperanza all'articolo 

92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere 

coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3.  I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante 

e  integrante  il  progetto  esecutivo;  tale  cronoprogramma  può  essere  modificato  dalla  Stazione 

appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 

 

Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1. Non  costituiscono motivo  di  proroga  dell'inizio  dei  lavori,  della  loro  mancata  regolare  o  continuativa 

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a)  il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b)  l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli 

organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione, se nominato; 

c)  l'esecuzione  di  accertamenti  integrativi  che  l'appaltatore  ritenesse  di  dover  effettuare  per  la 

esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli  impianti, salvo che siano ordinati dalla 

DL o espressamente approvati da questa; 

d)  il  tempo  necessario  per  l'esecuzione  di  prove  sui  campioni,  di  sondaggi,  analisi  e  altre  prove 

assimilabili; 

e)  il  tempo  necessario  per  l'espletamento  degli  adempimenti  a  carico  dell'appaltatore  comunque 

previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; 

f)  le  eventuali  controversie  tra  l’appaltatore  e  i  fornitori,  subappaltatori,  affidatari,  altri  incaricati 

dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g)  le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 

h)  le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase 

di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza 

degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel 

cantiere; 

i)  le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in 

relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o 
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in  caso  di  reiterate  violazioni  della  disciplina  in  materia  di  superamento  dei  tempi  di  lavoro,  di  riposo 

giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

2.  Non  costituiscono  altresì  motivo  di  proroga  o  differimento  dell'inizio  dei  lavori,  della  loro  mancata 

regolare o  continuativa conduzione  secondo  il  relativo programma o della  loro  ritardata ultimazione  i 

ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con 

la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione 

appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3.  Le  cause  di  cui  ai  commi  1  e  2  non  possono  costituire  motivo  per  la  richiesta  di  proroghe  di  cui 

all’articolo 15, di  sospensione dei  lavori di  cui  all’articolo  16, per  la disapplicazione delle penali  di  cui 

all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 

21. 

 

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1.  L’eventuale  ritardo  imputabile  all’appaltatore  nel  rispetto  dei  termini  per  l’ultimazione  dei  lavori 

superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della 

Stazione appaltante  e  senza obbligo di  ulteriore motivazione,  ai  sensi  dell’articolo 108,  comma 4,  del 

Codice dei contratti. 

2.  La  risoluzione  del  contratto  di  cui  al  comma  1,  trova  applicazione  dopo  la  formale  messa  in  mora 

dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 

3.  Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo 

determinato  sommando  il  ritardo  accumulato  dall'appaltatore  rispetto  al  programma  esecutivo  dei 

lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 

4.  Sono  dovuti  dall’appaltatore  i  danni  subiti  dalla  Stazione  appaltante  in  seguito  alla  risoluzione  del 

contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. 

Per  il  risarcimento  di  tali  danni  la  Stazione  appaltante  può  trattenere  qualunque  somma maturata  a 

credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

 

Art. 22. Lavori a misura 

1. La misurazione e  la valutazione dei  lavori a misura sono effettuate secondo  le specificazioni date nelle 

norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso 

sono  utilizzate  per  la  valutazione  dei  lavori  le  dimensioni  nette  delle  opere  eseguite  rilevate  in  loco, 

senza  che  l’appaltatore  possa  far  valere  criteri  di  misurazione  o  coefficienti  moltiplicatori  che 

modifichino le quantità realmente poste in opera. 

2.  Non  sono  comunque  riconosciuti  nella  valutazione  ingrossamenti  o  aumenti  dimensionali  di  alcun 

genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. 

  Nel corrispettivo per  l’esecuzione degli eventuali  lavori a misura s’intende sempre compresa ogni 

spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale 

e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.  

3.  La  contabilizzazione  dei  lavori  a misura  è  effettuata  applicando  alle  quantità  eseguite  i  prezzi  unitari 

netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.  

4.  L’elenco dei prezzi unitari, come ridotto  in base all’offerta dell’appaltatore, ha validità esclusivamente 

per la definizione delle unità di misura e dei prezzi unitari, mentre non assume alcun rilievo in relazione 

alle quantità ivi indicate. 

5.  Gli  oneri  di  sicurezza  (OS),  determinati  nella  tabella  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  rigo  2,  come 

evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, 
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sono  valutati  sulla  base  dei  prezzi  di  cui  all’elenco  allegato  al  presente  Capitolato  speciale,  con  le 

quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del 

coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. 

 

Art. 23. Eventuali lavori a corpo 

1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali 

variazioni  la  DL,  sentito  il  RUP  e  con  l’assenso  dell’appaltatore,  possa  essere  definito  un  prezzo 

complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”. 

2. Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non è valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari 

di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40. Il corrispettivo per 

il  lavoro  a  corpo,  a  sua  volta  assoggettato  al  ribasso  d’asta,  resta  fisso  e  invariabile  senza  che  possa 

essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di 

detti lavori. 

3.  Nel  corrispettivo  per  l’esecuzione  dell’eventuale  lavoro  a  corpo  s’intende  sempre  compresa  ogni  spesa 

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i 

tipi  indicati  e  previsti  negli  atti  progettuali.  Pertanto  nessun  compenso  può  essere  richiesto  per  lavori, 

forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano 

rilevabili  dagli  elaborati  grafici  o  viceversa.  Lo  stesso  dicasi  per  lavori,  forniture  e  prestazioni  che  siano 

tecnicamente  e  intrinsecamente  indispensabili  alla  funzionalità,  completezza  e  corretta  realizzazione 

dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte. 

4.  La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al 

netto  del  ribasso  contrattuale,  le  percentuali  convenzionali  relative  alle  singole  categorie  di  lavoro 

indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata  la quota parte in proporzione al lavoro ese‐

guito. 

5.  La  realizzazione  di  sistemi  e  sub‐sistemi  di  impianti  tecnologici  per  i  quali  sia  previsto  un  prezzo 

contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo. 

6.  Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base 

all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella Documentazione 

di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e 

liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. 

 

Art. 24. Eventuali lavori in economia 

1.  La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto 

è effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue: 

a)  per  quanti  riguarda  i  materiali  applicando  il  ribasso  contrattuale  ai  prezzi  unitari  determinati  ai  sensi 

dell’articolo 40; 

b)  per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della 

loro esecuzione,  incrementati delle percentuali  per  spese generali  e utili  (se non già  comprese nei 

prezzi  vigenti)  ed  applicando  il  ribasso  contrattuale  esclusivamente  su  queste  due  ultime 

componenti. 

2.  Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, 

senza applicazione di alcun ribasso. 

3.  Ai  fini di  cui  al  comma 1,  lettera b),  le percentuali di  incidenza delle  spese generali e degli utili,  sono 

determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità: 

a)  nella  misura  dichiarata  dall’appaltatore  in  sede  di  verifica  della  congruità  dei  prezzi  ai  sensi 
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dell’articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti; 

b)  nella misura  determinata  all’interno  delle  analisi  dei  prezzi  unitari  integranti  il  progetto  a  base  di 

gara, in presenza di tali analisi. 

c)  nella misura di cui all’articolo 2, comma 5, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b). 

 

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

1.  Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla DL. 

 

Art. 26. Anticipazione del prezzo 

1.  Ai  sensi  dell’articolo  35,  comma  18,  del  Codice  dei  contratti,  è  dovuta  all’appaltatore  una  somma,  a 

titolo di  anticipazione, pari  ad  almeno  il  20%  (venti  per  cento)  dell’importo del  contratto,  da erogare 

dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio 

dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al 

pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 

2.  L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un 

importo  percentuale  pari  alla  percentuale  dell’anticipazione  a  titolo  di  graduale  recupero  della 

medesima;  in ogni  caso all’ultimazione dei  lavori  l’importo dell’anticipazione deve essere compensato 

integralmente. 

3.  L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale 

caso,  spettano alla  Stazione appaltante  anche gli  interessi  corrispettivi  al  tasso  legale  con decorrenza 

dalla data di erogazione della anticipazione. 

4.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall’articolo  29,  l’erogazione  dell’anticipazione  è  subordinata  alla 

prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: 

a)  importo  garantito  almeno  pari  all’anticipazione,  maggiorato  dell’I.V.A.  all’aliquota  di  legge, 

maggiorato  altresì  del  tasso  legale  di  interesse  applicato  al  periodo  necessario  al  recupero 

dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori; 

b)  la  garanzia  può  essere  ridotta  gradualmente  in  corso  d’opera,  in  proporzione  alle  quote  di 

anticipazione  recuperate  in  occasione  del  pagamento  dei  singoli  stati  di  avanzamento,  fino 

all’integrale compensazione; 

c)  la  garanzia  deve  essere  prestata  mediante  presentazione  di  atto  di  fideiussione  rilasciato  da  una 

banca  o  da  un  intermediario  finanziario  autorizzato  o  polizza  fideiussoria  rilasciata  da  impresa  di 

assicurazione,  conforme alla  scheda  tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 

123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; 

d)  per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 

1989. 

5.  La  Stazione  procede  all’escussione  della  fideiussione  di  cui  al  comma  4  in  caso  di  revoca 

dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie 

prima della predetta escussione. 

 

Art. 27. Pagamenti in acconto 

1.  Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta  l’importo dei  lavori eseguiti,  contabilizzati ai sensi degli 

articoli  22,  23  e  24,  raggiunge un  importo non  inferiore  al  25 %  (venticinque per  cento)  dell’importo 

contrattuale, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di 

cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.  
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2.  La  somma  ammessa  al  pagamento  è  costituita  dall’importo  progressivo  determinato  nella 

documentazione di cui al comma 1: 

a)  al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, 

comma 3; 

b)  incrementato  della  quota  relativa  degli  oneri  di  sicurezza  previsti  nella  tabella  di  cui  all’articolo  5, 

colonna OS; 

c)  al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle 

norme  in materia di  contribuzione previdenziale e assistenziale, ai  sensi dell’articolo 30, comma 5, 

secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; 

d)  al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 

3.  Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 

a)  la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del 

Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione 

della data di chiusura; 

b)  il  RUP  emette  il  conseguente  certificato  di  pagamento,  ai  sensi  dell’articolo  195  del  Regolamento 

generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori 

di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata 

la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2.  

4.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall’articolo  29,  la  Stazione  appaltante  provvede  a  corrispondere 

l’importo  del  certificato  di  pagamento  entro  i  successivi  30  (trenta)  giorni,  mediante  emissione 

dell’apposito mandato e  alla  successiva erogazione a  favore dell’appaltatore ai  sensi dell’articolo 185 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

5.  Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti 

dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di 

pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 

 

Art. 28. Pagamenti a saldo 

1.  Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con 

apposito  verbale;  è  sottoscritto  dalla  DL  e  trasmesso  al  RUP;  col  conto  finale  è  accertato  e  proposto 

l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione 

è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

2.  Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine 

perentorio di 30  (trenta) giorni;  se  l'appaltatore non  firma  il  conto  finale nel  termine  indicato, o se  lo 

firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità,  il conto finale si ha come 

da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3. La  rata di  saldo,  comprensiva delle  ritenute di  cui  all’articolo 27,  comma 2, al netto dei pagamenti  già 

effettuati  e  delle  eventuali  penali,  nulla  ostando,  è  pagata  entro  30  (trenta)  giorni  dopo  l’avvenuta 

emissione del  certificato  di  cui  all’articolo  56 previa  presentazione di  regolare  fattura  fiscale, ai  sensi 

dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

4.  Il  pagamento  della  rata  di  saldo  non  costituisce  presunzione  di  accettazione  dell’opera,  ai  sensi 

dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

5.  Fermo  restando  quanto  previsto  all’articolo  29,  il  pagamento  della  rata  di  saldo  è  disposto  solo  a 

condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, 

del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:  

a)  un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di 
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legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 

b)  efficacia  dalla  data  di  erogazione  della  rata  di  saldo  con  estinzione  due  anni  dopo  l’emissione  del 

certificato di cui all’articolo 56;  

c)  prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato 

o  con  polizza  fideiussoria  rilasciata  da  impresa  di  assicurazione,  conforme  alla  scheda  tecnica  1.4, 

allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema 

tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 

6.  Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 

dell’opera, ancorché  riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24  (ventiquattro) 

mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 

7.  L’appaltatore  e  la  DL  devono  utilizzare  la  massima  diligenza  e  professionalità,  nonché  improntare  il 

proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili 

nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 

 

Art. 29. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 

1.  Ogni  pagamento  è  subordinato  alla  presentazione  alla  Stazione  appaltante  della  pertinente  fattura 

fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 

209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 

3 aprile 2013, n. 55. 

2.  Ogni pagamento è altresì subordinato: 

a)  all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli  eventuali  subappaltatori,  ai  sensi dell’articolo 53, 

comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve 

essere corredato dagli estremi del DURC; 

b)  agli  adempimenti  di  cui  all’articolo  49  in  favore  dei  subappaltatori  e  subcontraenti,  se  sono  stati 

stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 

c)  all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d)  all’acquisizione,  ai  fini  dell’articolo  29,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  276  del  2003, 

dell’attestazione del  proprio  revisore o  collegio  sindacale,  se  esistenti,  o  del  proprio  intermediario 

incaricato  degli  adempimenti  contributivi  (commercialista  o  consulente  del  lavoro),  che  confermi 

l’avvenuto  regolare  pagamento  delle  retribuzioni  al  personale  impiegato,  fino  all’ultima  mensilità 

utile. 

e)  ai sensi dell’articolo 48‐bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 

n.  286  del  2006,  all’accertamento,  da  parte  della  Stazione  appaltante,  che  il  beneficiario  non  sia 

inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento 

per un ammontare complessivo pari  almeno all’importo da corrispondere con  le modalità di  cui al 

d.m.  18  gennaio  2008,  n.  40.  In  caso  di  inadempimento  accertato,  il  pagamento  è  sospeso  e  la 

circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio; 

3.  In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei 

subappaltatori  o  dei  soggetti  titolari  di  subappalti  e  cottimi,  impiegato  nel  cantiere,  il  RUP  invita  per 

iscritto  il  soggetto  inadempiente, e  in ogni  caso  l’appaltatore, a provvedere entro 15  (quindici) giorni. 

Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la 

fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento 

trattenendo  una  somma  corrispondente  ai  crediti  vantati  dal  personale  dipendente,  ai  fini  di  cui 

all’articolo 52, comma 2. 
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Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo 

1.  Non  sono dovuti  interessi  per  i  primi  30  (trenta)  intercorrenti  tra  il  verificarsi  delle  condizioni  e delle 

circostanze  per  l’emissione  del  certificato  di  pagamento  ai  sensi  dell’articolo  31  e  la  sua  effettiva 

emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per  la  liquidazione;  trascorso tale  termine 

senza  che  sia  emesso  il  certificato  di  pagamento,  sono  dovuti  all’appaltatore  gli  interessi  legali  per  i 

primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il 

comma 2. 

2.  In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 

4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli  interessi moratori, 

nella misura pari al Tasso B.C.E. di  riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto  legislativo n. 

231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.  

3.  Il  pagamento  degli  interessi  avviene  d’ufficio  in  occasione  del  pagamento,  in  acconto  o  a  saldo, 

immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti  interessi 

prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

4.  E’  facoltà  dell’appaltatore,  trascorsi  i  termini  di  cui  ai  commi  precedenti,  oppure  nel  caso  in  cui 

l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 

titolo  di  spesa,  raggiunga  il  20%  (venti  per  cento)  dell'importo  netto  contrattuale,  di  agire  ai  sensi 

dell'articolo  1460  del  codice  civile,  rifiutando  di  adempiere  alle  proprie  obbligazioni  se  la  Stazione 

appaltante  non  provveda  contemporaneamente  al  pagamento  integrale  di  quanto  maturato;  in 

alternativa,  è  facoltà  dell’appaltatore,  previa  costituzione  in  mora  della  Stazione  appaltante, 

promuovere  il  giudizio  per  la  dichiarazione  di  risoluzione  del  contratto,  trascorsi  60  (sessanta)  giorni 

dalla data della predetta costituzione in mora. 

5.  In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, 

per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella 

misura di cui al comma 2.  

 

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 

1.  È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice 

civile. 

2.  Ai  sensi  dell’articolo  106,  comma  1,  lettera  a),  quarto  periodo,  del  Codice  dei  contratti,  in  deroga  a 

quanto  previsto  dal  comma  1,  le  variazioni  di  prezzo  in  aumento  o  in  diminuzione  possono  essere 

valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci 

per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle 

seguenti condizioni: 

a)  le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: 

a.1)  eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti 

della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; 

a.2)  somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; 

a.3)  somme disponibili  relative ad altri  interventi ultimati di  competenza della  stazione appaltante 

nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; 

b)  all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa 

comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; 

c)  la  compensazione  è  determinata  applicando  la metà  della  percentuale  di  variazione  che  eccede  il 

10%  (dieci per cento) ai  singoli prezzi unitari  contrattuali per  le quantità contabilizzate e accertate 

dalla DL nell’anno precedente; 

Comune di PEDASO Prot.n.0008774 del 04-12-2018 in partenza



Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 

 

 pagina 20 di 57 

 

 
 

 

d)  le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della 

parte  che  ne  abbia  interesse,  accreditando  o  addebitando  il  relativo  importo,  a  seconda  del  caso, 

ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) 

giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP 

in ogni altro caso; 

 

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali 

1.  Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 

 

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1.  È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

2.  E’  ammessa  la  cessione  dei  crediti,  ai  sensi  del  combinato  disposto  dell’articolo  106,  comma  13,  del 

Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto 

bancario  o  un  intermediario  finanziario  iscritto  nell’apposito  Albo  presso  la  Banca  d’Italia  e  che  il 

contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla 

Stazione  appaltante  in  originale  o  in  copia  autenticata,  prima  o  contestualmente  al  certificato  di 

pagamento sottoscritto dal RUP. 

 

Art. 34. Garanzia provvisoria 

1.  Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia  provvisoria  con  le 

modalità e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.  

 

Art. 35. Garanzia definitiva 

1.  Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia  definitiva  a  sua 

scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il 

ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti 

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 

20%  (venti  per  cento),  l'aumento  è  di  due  punti  percentuali  per  ogni  punto  di  ribasso  eccedente  la 

predetta misura percentuale.  

2.  La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o 

da un  intermediario  finanziario autorizzato nelle  forme di cui all’Articolo 93,  comma 3, del Codice dei 

contratti,  in  conformità  alla  scheda  tecnica  1.2,  allegata  al  d.m.  n.  123  del  2004,  in  osservanza  delle 

clausole  di  cui  allo  schema  tipo  1.2  allegato  al  predetto  decreto,  integrata  dalla  clausola  esplicita  di 

rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,  in conformità all’articolo 103, 

commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della 

formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 

3.  La  garanzia  è  progressivamente  svincolata  a  misura  dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel  limite 

massimo  del  80%  (ottanta  per  cento)  dell'iniziale  importo  garantito;  lo  svincolo  è  automatico,  senza 

necessità  di  benestare  del  committente,  con  la  sola  condizione  della  preventiva  consegna  all'istituto 

garante,  da  parte  dell'appaltatore  o  del  concessionario,  degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori  o  di 

analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

4.  La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è 

svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 56;  lo svincolo e  l’estinzione 

avvengono  di  diritto,  senza  necessità  di  ulteriori  atti  formali,  richieste,  autorizzazioni,  dichiarazioni 

liberatorie o restituzioni.  
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5.  La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da 

eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai 

risultati  della  liquidazione  finale;  l’incameramento  della  garanzia  avviene  con  atto  unilaterale  della 

Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore 

di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

6.  La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 

e 3  se,  in  corso d’opera, è  stata  incamerata, parzialmente o  totalmente, dalla Stazione appaltante;  in 

caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione,  la medesima garanzia può 

essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento 

degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

7.  In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio  ordinario  la  garanzia  è  prestata  dall’impresa 

mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti. 

8.  Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui 

al  comma 1 determina  la decadenza dell'affidamento e  l'acquisizione della  cauzione provvisoria di  cui 

all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella 

graduatoria. 

 

Art. 36. Riduzione delle garanzie 

1.  Ai  sensi  dell’articolo  93,  comma 7,  come  richiamato dall’articolo  103,  comma 1,  settimo periodo,  del 

Codice dei contratti,  l'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia 

definitiva di cui all’articolo 35 sono ridotti: 

a)  del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai 

sensi  delle  norme  europee  della  serie  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17000,  la  certificazione  del  sistema  di 

qualità  conforme  alle  norme  europee  della  serie  europea  UNI  CEI  ISO  9001  di  cui  agli  articoli  3, 

comma 1,  lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa 

per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo 

accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto  il mutuo  riconoscimento 

dallo IAF (International Accreditation Forum); 

b)  del 30%  (trenta per  cento) per  i  concorrenti  in possesso di  registrazione al  sistema comunitario di 

ecogestione e audit  (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso 

di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; 

c)  del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai 

sensi della norma UNI EN ISO 14064‐1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi 

della norma UNI ISO/TS 14067.  

2.  Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera a) 

che è cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste. 

3.  Le  riduzioni  di  cui  al  comma  1,  sono  accordate  anche  in  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o 

consorzio ordinario di concorrenti: 

a)  di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate; 

b)  di  tipo  verticale,  per  le  quote  di  incidenza  delle  lavorazioni  appartenenti  alle  categorie  assunte 

integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il 

beneficio  non  è  frazionabile  tra  imprese  che  assumono  lavorazioni  appartenenti  alla  medesima 

categoria. 

Comune di PEDASO Prot.n.0008774 del 04-12-2018 in partenza



Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 

 

 pagina 22 di 57 

 

 
 

 

4.  In  caso  di  avvalimento  del  sistema  di  qualità  ai  sensi  dell’articolo  89  del  Codice  dei  contratti,  per 

beneficiare  della  riduzione  di  cui  al  comma  1,  il  requisito  deve  essere  espressamente  oggetto  del 

contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito 

richiesto all’impresa aggiudicataria. 

5.  Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA 

ai  sensi dell’articolo 63,  comma 3, del Regolamento generale o da  separata  certificazione ai  sensi del 

comma 1. 

6.  In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del 

requisito  di  cui  al  comma  1  può  essere  comprovato  da  separata  certificazione  di  cui  al  comma  1  se 

l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, 

non è  tenuta al possesso della certificazione del  sistema di qualità  in quanto assuntrice di  lavori per  i 

quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II. 

 

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 

1.  Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente 

alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la 

consegna dei  lavori  ai  sensi  dell’articolo  13,  a  produrre  una  polizza  assicurativa  che  tenga  indenne  la 

Stazione appaltante da  tutti  i  rischi di  esecuzione e  che preveda anche una garanzia di  responsabilità 

civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa 

di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2.  La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei  lavori e cessa alle 

ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi 

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato 

di cui all’articolo 56 per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace 

per  le  parti  non  ancora  collaudate;  a  tal  fine  l’utilizzo  da  parte  della  Stazione  appaltante  secondo  la 

destinazione  equivale,  ai  soli  effetti  della  copertura  assicurativa,  ad  emissione  del  certificato  di  cui 

all’articolo 56. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le 

garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a 

titolo  di  premio  da  parte  dell'esecutore  fino  ai  successivi  due  mesi  e  devono  essere  prestate  in 

conformità allo schema‐tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. 

3.  La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i 

danni  subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione  totale o parziale di 

impianti  e  opere,  anche  preesistenti,  salvo  quelli  derivanti  da  errori  di  progettazione,  insufficiente 

progettazione,  azioni  di  terzi  o  cause  di  forza  maggiore;  tale  polizza  deve  essere  stipulata  nella  forma 

«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: 

a)  prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto;  

b)  essere  integrata  in  relazione  alle  somme  assicurate  in  caso  di  approvazione  di  lavori  aggiuntivi 

affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 

4.  La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere  stipulata  per 

una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00.  

5.  Se  il  contratto  di  assicurazione  prevede  importi  o  percentuali  di  scoperto  o  di  franchigia,  queste 

condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.  

6.  Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni 

causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo 

o  un  consorzio  ordinario,  giusto  il  regime  delle  responsabilità  solidale  disciplinato  dall’articolo  48, 
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comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e 

per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.  

7.  Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al comma 3, 

limitatamente  alla  lettera  a),  partita  1),  e  al  comma  4,  sono  estese  fino  a  6  (sei)  mesi  dopo  la  data 

dell’emissione del certificato di cui all’articolo 56; a tale scopo: 

a)  l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al 

d.m. n. 123 del 2004, e restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6. 

b)  l’assicurazione  copre  i  danni  dovuti  a  causa  imputabile  all’appaltatore  e  risalente  al  periodo  di 

esecuzione; 

c)  l’assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste 

tra gli obblighi del contratto d’appalto. 

 

Art. 38. Variazione dei lavori 

1.  Fermi  restando  i  limiti  e  le  condizioni  di  cui  al  presente  articolo,  la  Stazione  appaltante  si  riserva  la 

facoltà  di  introdurre  nelle  opere  oggetto  dell’appalto  quelle  varianti  che  a  suo  insindacabile  giudizio 

ritenga  opportune,  senza  che  per  questo  l’appaltatore  possa  pretendere  compensi  all’infuori  del 

pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i 

limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 

12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.  

2.  Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto: 

a)  non  sono  riconosciute  variazioni  o  modifiche  di  alcun  genere,  né  prestazioni  o  forniture  extra 

contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli 

estremi dell’approvazione da parte del RUP; 

b)  qualunque  reclamo  o  riserva  che  l’appaltatore  si  credesse  in  diritto  di  opporre,  deve  essere 

presentato  per  iscritto  alla  DL  prima  dell’esecuzione  dell’opera  o  della  prestazione  oggetto  della 

contestazione; 

c)  non  sono prese  in  considerazione domande di maggiori  compensi  su quanto  stabilito  in  contratto, 

per  qualsiasi  natura  o  ragione,  se  non  vi  è  accordo  preventivo  scritto  prima  dell’inizio  dell’opera 

oggetto di tali richieste. 

3.  Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e), non 

sono  considerati  varianti  gli  interventi  disposti  dalla  DL  per  risolvere  aspetti  di  dettaglio,  che  siano 

contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto stipulato e 

purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4. 

4.  Ai  sensi  dell’articolo  106,  commi  1,  lettera  c),  2  e  4,  del  Codice  dei  contratti,  sono  ammesse, 

nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al 

miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: 

a)  sono determinate da  circostanze  impreviste  e  imprevedibili,  ivi  compresa  l’applicazione di  nuove 

disposizioni  legislative  o  regolamentari  o  l’ottemperanza  a  provvedimenti  di  autorità  o  enti  preposti  alla 

tutela di interessi rilevanti;  

b)  non è alterata la natura generale del contratto; 

c)  non  comportano  una  modifica  dell’importo  contrattuale  superiore  alla  percentuale  del  50% 

(cinquanta per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;  

d)  non  introducono  condizioni  che,  se  fossero  state  contenute  nella  procedura  d'appalto  iniziale, 

avrebbero  consentito  l'ammissione  di  operatori  economici  diversi  da  quelli  inizialmente  selezionati  o 

l'accettazione  di  un'offerta  diversa  da  quella  inizialmente  accettata,  oppure  avrebbero  attirato  ulteriori 
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partecipanti alla procedura di aggiudicazione;  

e)  non modificano  l'equilibrio economico del contratto a  favore dell'aggiudicatario e non estendono 

notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; 

f)  non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39. 

5.  Nel  caso di  cui  al  comma 4 è  sottoscritto un atto di  sottomissione quale appendice  contrattuale,  che 

deve  indicare  le  modalità  di  contrattualizzazione  e  contabilizzazione  delle  lavorazioni  in  variante  o 

aggiuntive. 

6.  La  variante  deve  comprendere,  ove  ritenuto  necessario  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di 

esecuzione, l’adeguamento del PSC di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e 

con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei POS di cui all’articolo 45.  

7.  In  caso  di  modifiche  eccedenti  le  condizioni  di  cui  ai  commi  3  e  4,  trova  applicazione  l’articolo  54, 

comma 1. 

8.  L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, 

se  necessario,  riporta  il  differimento  dei  termini  per  l’ultimazione  di  cui  all’articolo  14,  nella  misura 

strettamente indispensabile.  

9.  Durante  il  corso  dei  lavori  l’appaltatore  può  proporre  alla  DL  eventuali  variazioni  migliorative, 

nell’ambito del  limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei  lavori e 

non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, 

previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare 

l’approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base 

di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà costituisce economia a favore della 

Stazione appaltante e per metà è riconosciuto all’appaltatore. 

 

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali 

1.  Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze 

del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in 

parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 

20%  (venti  per  cento)  dell’importo  originario  del  contratto,  la  Stazione  appaltante  procede  alla 

risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 

2.  Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione 

sono  responsabili  dei  danni  subiti  dalla  Stazione  appaltante;  si  considerano  errore  od  omissione  di 

progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della 

normativa  tecnica  vincolante  per  la  progettazione,  il  mancato  rispetto  dei  requisiti  funzionali  ed 

economici  prestabiliti  e  risultanti  da  prova  scritta,  la  violazione  delle  norme  di  diligenza  nella 

predisposizione degli elaborati progettuali. 

3.  Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile. 

 

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1.  Le  eventuali  variazioni  sono  valutate  mediante  l'applicazione  dei  prezzi  di  cui  all’elenco  prezzi 

contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3. 

2.  Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e 

le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la 

Stazione  appaltante  e  l’appaltatore,  mediante  apposito  verbale  di  concordamento  sottoscritto  dalle 

parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità: 

a)  dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,  

Comune di PEDASO Prot.n.0008774 del 04-12-2018 in partenza



Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 

 

 pagina 25 di 57 

 

 
 

 

b)  ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 

c)  ricavandoli  totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi 

elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. 

3.  Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento il prezziario opere edili della Provincia di Brescia n. 03 / 

2016, ai sensi dell’articolo 23, comma 7, del Codice dei contratti; 

4.  Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono 

approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei 

lavori. 

 

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

1.  Ai  sensi  dell’articolo  90,  comma  9,  e  dell’allegato  XVII  al  Decreto  n.  81  del  2008,  l’appaltatore  deve 

trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta 

o,  in  assenza  di  questa,  entro  30  giorni  dall’aggiudicazione  definitiva  e  comunque  prima  della 

stipulazione  del  contratto  o,  prima  della  redazione  del  verbale  di  consegna  dei  lavori  se  questi  sono 

iniziati nelle more della stipula del contratto:  

a)  una  dichiarazione  dell'organico  medio  annuo,  distinto  per  qualifica,  corredata  dagli  estremi  delle 

denunce  dei  lavoratori  effettuate  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),  all'Istituto 

nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b)  una  dichiarazione  relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali 

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c)  il  certificato  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura,  in  corso  di  validità, 

oppure,  in  alternativa,  ai  fini  dell’acquisizione  d’ufficio,  l’indicazione  della  propria  esatta  ragione 

sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d)  il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;  

e)  il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera 

a), e 28, commi 1, 1‐bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai 

sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è 

effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 

e successivi aggiornamenti;  

f)  una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui 

all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 

2.  Entro  gli  stessi  termini  di  cui  al  comma  1,  l’appaltatore  deve  trasmettere  al  coordinatore  per 

l’esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e 

del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 

del 2008, nonché: 

a)  una  dichiarazione  di  accettazione  del  PSC  di  cui  all’articolo  43,  con  le  eventuali  richieste  di 

adeguamento di cui all’articolo 44; 

b)  il  POS  di  ciascuna  impresa  operante  in  cantiere,  fatto  salvo  l’eventuale  differimento  ai  sensi 

dell’articolo 45. 

3.  Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 

a)  dall’appaltatore,  comunque  organizzato  anche  in  forma  aggregata,  nonché,  tramite  questi,  dai 

subappaltatori; 

b)  dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, 

comma  2,  lettere  b)  e  c),  del  Codice  dei  contratti,  se  il  consorzio  intende  eseguire  i  lavori 

direttamente con la propria organizzazione consortile; 
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c)  dalla  consorziata del  consorzio di  cooperative o di  imprese artigiane, oppure del  consorzio  stabile, 

che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice 

dei contratti,  se  il  consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei  lavori;  se sono state 

individuate  più  imprese  consorziate  esecutrici  dei  lavori  gli  adempimenti  devono  essere  assolti  da 

tutte  le  imprese consorziate  indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per  il tramite di 

una  di  esse  appositamente  individuata,  sempre  che  questa  abbia  espressamente  accettato  tale 

individuazione; 

d)  da  tutte  le  imprese  raggruppate,  per  quanto  di  pertinenza  di  ciascuna  di  esse,  per  il  tramite 

dell’impresa mandataria,  se  l’appaltatore  è  un  raggruppamento  temporaneo  di  cui  all’articolo  45, 

comma 2, lettera d), del Codice dei contratti;  l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, 

lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; 

e)  da  tutte  le  imprese  consorziate,  per  quanto  di  pertinenza  di  ciascuna  di  esse,  per  il  tramite 

dell’impresa  individuata  con  l’atto  costitutivo  o  lo  statuto  del  consorzio,  se  l’appaltatore  è  un 

consorzio  ordinario  di  cui  all’articolo  45,  commi  2,  lettera  e),  del  Codice  dei  contratti;  l’impresa 

affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto 

atto costitutivo o statuto del consorzio; 

f)  dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 

4.  Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3,  l’impresa affidataria comunica alla Stazione 

appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

5.  L’appaltatore  deve  assolvere  gli  adempimenti  di  cui  ai  commi  1  e  2,  anche  nel  corso  dei  lavori  ogni 

qualvolta  nel  cantiere  operi  legittimamente  un’impresa  esecutrice  o  un  lavoratore  autonomo  non 

previsti inizialmente. 

 

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 

1.  Anche  ai  sensi,  ma  non  solo,  dell’articolo  97,  comma  1,  del  Decreto  n.  81  del  2008,  l’appaltatore  è 

obbligato: 

a)  ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e 

all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle 

lavorazioni previste nel cantiere; 

b)  a  rispettare  e  curare  il  pieno  rispetto  di  tutte  le  norme  vigenti  in  materia  di  prevenzione  degli 

infortuni  e  igiene  del  lavoro  e  in  ogni  caso  in  condizione  di  permanente  sicurezza  e  igiene, 

nell’osservanza  delle  disposizioni  degli  articolo  da  108  a  155  del  Decreto  n.  81  del  2008  e  degli 

allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, 

XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c)  a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

d)  ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione 

del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 

2.  L’appaltatore predispone,  per  tempo e  secondo quanto previsto dalle  vigenti  disposizioni,  gli  appositi 

piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

3.  L’appaltatore  garantisce  che  le  lavorazioni,  comprese quelle  affidate  ai  subappaltatori,  siano  eseguite 

secondo il criterio «incident and injury free». 

4.  L’appaltatore non può  iniziare o continuare  i  lavori  se è  in difetto nell’applicazione di quanto stabilito 

all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46. 
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Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) 

1.  L’appaltatore  è  obbligato  ad  osservare  scrupolosamente  e  senza  riserve  o  eccezioni  il  PSC  messo  a 

disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in 

conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo 

dei  costi  per  la  sicurezza  di  cui  al  punto  4  dello  stesso  allegato,  determinati  all’articolo  2,  comma  1, 

lettera b), del presente Capitolato speciale. 

2.  L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: 

a)  alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in 

fase  di  esecuzione  in  seguito  a  sostanziali  variazioni  alle  condizioni  di  sicurezza  sopravvenute  alla 

precedente versione del PSC; 

b)  alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase 

di esecuzione ai sensi dell’articolo 44. 

3.  Se  prima  della  stipulazione  del  contratto  (a  seguito  di  aggiudicazione  ad  un  raggruppamento 

temporaneo  di  imprese)  oppure  nel  corso  dei  lavori  (a  seguito  di  autorizzazione  al  subappalto  o  di 

subentro di  impresa ad altra  impresa raggruppata estromessa ai  sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18 

del  Codice  dei  contratti)  si  verifica  una  variazione  delle  imprese  che  devono  operare  in  cantiere,  il 

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente: 

a)  ad adeguare il PSC, se necessario; 

b)  ad acquisire i POS delle nuove imprese. 

 

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 

1.  L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte 

motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi: 

a)  per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la 

sicurezza  nel  cantiere  sulla  base  della  propria  esperienza,  anche  in  seguito  alla  consultazione 

obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte 

degli organi di vigilanza; 

b)  per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 

eventualmente  disattese  nel  piano  di  sicurezza,  anche  in  seguito  a  rilievi  o  prescrizioni  degli  organi  di 

vigilanza. 

2.  L'appaltatore  ha  il  diritto  che  il  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  si  pronunci 

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o 

il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

3.  Se  entro  il  termine  di  tre  giorni  lavorativi  dalla  presentazione  delle  proposte  dell’appaltatore, 

prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia: 

a)  nei  casi  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  le  proposte  si  intendono  accolte;  l’eventuale  accoglimento 

esplicito o  tacito delle modificazioni e  integrazioni non può  in alcun modo giustificare variazioni  in 

aumento  o  adeguamenti  in  aumento  dei  prezzi  pattuiti,  né  maggiorazioni  di  alcun  genere  del 

corrispettivo; 

b)  nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni 

in  aumento  o  adeguamenti  in  aumento  dei  prezzi  pattuiti,  né  maggiorazioni  di  alcun  genere  del 

corrispettivo, diversamente si intendono rigettate. 

4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  nel  solo  caso  di  accoglimento  esplicito,  se  le  modificazioni  e 

integrazioni  comportano maggiori  costi  per  l’appaltatore,  debitamente provati  e documentati,  e  se  la 

Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti. 
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Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS) 

1.  L'appaltatore,  entro  7  giorni  dall'aggiudicazione  e  comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  deve 

predisporre  e  consegnare  alla  DL  o,  se  nominato,  al  coordinatore  per  la  sicurezza  nella  fase  di 

esecuzione,  un  POS  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità 

nell'organizzazione  del  cantiere  e  nell'esecuzione  dei  lavori.  Il  POS,  redatto  ai  sensi  dell’articolo  89, 

comma 1,  lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, 

comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 

2008,  con  riferimento  allo  specifico  cantiere  e  deve  essere  aggiornato  ad  ogni  mutamento  delle 

lavorazioni rispetto alle previsioni.  

2.  Il  POS  deve  essere  redatto  da  ciascuna  impresa  operante  nel  cantiere  e  consegnato  alla  stazione 

appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.  

3.  L’appaltatore  è  tenuto  ad  acquisire  i  POS  redatti  dalle  imprese  subappaltatrici  di  cui  all’articolo  47, 

comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte 

le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il 

piano  presentato  dall’appaltatore.  In  ogni  caso  trova  applicazione  quanto  previsto  dall’articolo  41, 

comma 4. 

4.  Ai  sensi  dell’articolo  96,  comma  1‐bis,  del  Decreto  n.  81  del  2008,  il  POS  non  è  necessario  per  gli 

operatori  che  si  limitano  a  fornire materiali  o  attrezzature;  restano  fermi  per  i  predetti  operatori  gli 

obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 

5.  Il POS,  fermi  restando  i maggiori contenuti  relativi alla specificità delle singole  imprese e delle singole 

lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 

9  settembre  2014  (pubblicato  sulla  G.U.  n.  212  del  12  settembre  2014);  esso  costituisce  piano 

complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 43. 

 

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1.  L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 

del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e 

agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 

2.  I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché 

alla migliore letteratura tecnica in materia. 

3.  L'appaltatore  è  obbligato  a  comunicare  tempestivamente  prima  dell'inizio  dei  lavori  e  quindi 

periodicamente,  a  richiesta  della  Stazione  appaltante  o  del  coordinatore,  l'iscrizione  alla  camera  di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori 

dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore 

è  tenuto  a  curare  il  coordinamento  di  tutte  le  imprese  operanti  nel  cantiere,  al  fine  di  rendere  gli 

specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 

dall’appaltatore.  In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio  ordinario  di  imprese  detto 

obbligo incombe all’impresa mandataria;  in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di 

imprese artigiane tale obbligo  incombe al consorzio.  Il direttore  tecnico di cantiere è  responsabile del 

rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4.  Il  PSC  e  il  POS  (o  i  POS  se  più  di  uno)  formano  parte  integrante  del  contratto  di  appalto.  Le  gravi  o 

ripetute  violazioni  dei  piani  stessi  da  parte  dell’appaltatore,  comunque  accertate,  previa  formale 

costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

5.  Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile 

con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 
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Art. 47. Subappalto 

1.  Il  subappalto o  il  subaffidamento  in  cottimo,  ferme  restando  le  condizioni  di  cui  all’articolo 105 del 

Codice dei contratti, è ammesso nel  limite del 30% (trenta per cento),  in  termini economici, dell’importo 

totale dei lavori.. 

2.  L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, 

subordinata  all’acquisizione  del  DURC  dell’appaltatore  e  del  DURC  del  subappaltatore,  ai  sensi 

dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni: 

a)  che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 

concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni  indicate come subappaltabili dalla documentazione 

di gara; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e 

non può essere autorizzato; 

b)  che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante: 

1)  di  copia  autentica  del  contratto  di  subappalto  presso  la  Stazione  appaltante  almeno  20  (venti) 

giorni prima della data di  effettivo  inizio dell’esecuzione delle  relative  lavorazioni  subappaltate; 

dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione 

eventualmente rilasciata: 

‐  se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività 

previste  dal  PSC  di  cui  al  punto  4  dell’allegato  XV  al  Decreto  n.  81  del  2008,  le  relative 

specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC; 

‐  l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi 

dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di 

subappalto; 

‐  l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine 

della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione 

lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale; 

‐  l’individuazione  delle  lavorazioni  affidate,  con  i  riferimenti  alle  lavorazioni  previste  dal 

contratto, distintamente per  la parte a corpo e per  la parte a misura,  in modo da consentire 

alla DL e al RUP  la verifica del  rispetto della condizione dei prezzi minimi di  cui al comma 4, 

lettere a) e b); 

‐  l’importo  del  costo  della  manodopera  (comprensivo  degli  oneri  previdenziali)  ai  sensi 

dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti; 

2)  di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, 

a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con  l’impresa alla quale è affidato  il  subappalto o  il 

cottimo;  in  caso  di  raggruppamento  temporaneo,  società  di  imprese  o  consorzio,  analoga 

dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società 

o consorzio; 

c)  che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, 

ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: 

1)  la  documentazione  attestante  che  il  subappaltatore  è  in  possesso  dei  requisiti  prescritti 

dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria 

e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; 

2)  una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 

n.  445 del 2000,  attestante  il  possesso dei  requisiti  di ordine generale e assenza delle  cause di 

esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti; 

d)  che  non  sussista,  nei  confronti  del  subappaltatore,  alcuno  dei  divieti  previsti  dall’articolo  67  del 
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decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo: 

1)  se  l’importo  del  contratto  di  subappalto  è  superiore  ad  euro  150.000,  la  condizione  è 

accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera 

c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 

67, comma 2; 

2)  il  subappalto  è  vietato,  a  prescindere  dall’importo  dei  relativi  lavori,  se  per  l’impresa 

subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 

7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. 

3.  Il  subappalto  e  l’affidamento  in  cottimo  devono  essere  autorizzati  preventivamente  dalla  Stazione 

appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:  

a)  l’autorizzazione è  rilasciata entro 30 giorni dal  ricevimento della  richiesta;  tale  termine può essere 

prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; 

b)  trascorso  il  medesimo  termine,  eventualmente  prorogato,  senza  che  la  Stazione  appaltante  abbia 

provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni 

di legge per l’affidamento del subappalto; 

c)  per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 

100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni. 

4.  L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a)  ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e 

le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 

20% (venti per cento), deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non 

sia soggetto a ribasso; 

b)  se al subappaltatore sono affidati,  in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli  impianti o le altre attività 

previste  dal  PSC  di  cui  al  punto  4  dell’allegato  XV  al  Decreto  n.  81  del  2008  connessi  ai  lavori  in 

subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza 

alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; 

c)  nei  cartelli  esposti  all’esterno  del  cantiere  devono  essere  indicati  anche  i  nominativi  di  tutte  le 

imprese  subappaltatrici,  completi  dell’indicazione  della  categoria  dei  lavori  subappaltati  e 

dell’importo dei medesimi; 

d)  le  imprese  subappaltatrici  devono  osservare  integralmente  il  trattamento  economico  e  normativo 

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale 

si  svolgono  i  lavori  e  sono  responsabili,  in  solido  con  l’appaltatore,  dell’osservanza  delle  norme 

anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  

e)  le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, 

prima dell’inizio dei lavori in subappalto: 

1)  la  documentazione  di  avvenuta  denunzia  agli  enti  previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile, 

assicurativi ed antinfortunistici; 

2)  copia  del  proprio  POS  in  coerenza  con  i  piani  di  cui  agli  articoli  43  e  45  del  presente 

Capitolato speciale; 

5.  Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche 

consortili,  quando  le  imprese  riunite  o  consorziate  non  intendono  eseguire  direttamente  i  lavori 

scorporabili. 

6.  I  lavori  affidati  in  subappalto  non  possono  essere  oggetto  di  ulteriore  subappalto  pertanto  il 

subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.  
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7.  Se  l’appaltatore  intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 

276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di 

effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:  

a)  di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); 

b)  di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti 

distaccati; 

c)  che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si 

ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. 

8.  La  comunicazione  deve  indicare  anche  le  motivazioni  che  giustificano  l’interesse  della  società 

distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto 

tra  le  parti.  Alla  comunicazione  deve  essere  allegata  la  documentazione  necessaria  a  comprovare  in 

capo  al  soggetto  distaccante  il  possesso  dei  requisiti  generali  di  cui  all’articolo  80  del  Codice  dei 

contratti.  La  Stazione  appaltante,  entro  15  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  e  della 

documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i 

requisiti di cui sopra. 

 

Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto 

1.  L'appaltatore  resta  in  ogni  caso  responsabile  nei  confronti  della  Stazione  appaltante  per  l'esecuzione 

delle  opere  oggetto  di  subappalto,  sollevando  la  Stazione  appaltante  medesima  da  ogni  pretesa  dei 

subappaltatori o da  richieste di  risarcimento danni  avanzate da  terzi  in  conseguenza all’esecuzione di 

lavori subappaltati. 

2.  La DL e  il RUP, nonché  il coordinatore per  l’esecuzione  in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del 

Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le 

condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

3.  Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai 

sensi  dell’articolo  1456 del  codice  civile  con  la  conseguente  possibilità,  per  la  Stazione  appaltante,  di 

risolvere  il  contratto  in danno dell’appaltatore,  ferme restando  le sanzioni penali previste dall’articolo 

21 della  legge  13  settembre  1982,  n.  646,  come modificato dal  decreto‐legge  29  aprile  1995,  n.  139, 

convertito  dalla  legge  28  giugno  1995,  n.  246  (ammenda  fino  a  un  terzo  dell’importo  dell’appalto, 

arresto da sei mesi ad un anno). 

4.  Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi 

dell’articolo 105,  comma 2,  terzo periodo, del Codice dei  contratti  è  considerato  subappalto qualsiasi 

contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le 

forniture  con  posa  in  opera  e  i  noli  a  caldo,  se  singolarmente  di  importo  superiore  al  2  per  cento 

dell'importo  dei  lavori  affidati  o  di  importo  superiore  a  100.000  euro  e  se  l'incidenza  del  costo  della 

manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub‐

affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti 

sub‐affidatari, con la denominazione di questi ultimi. 

5.  Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate 

subappalto  ai  sensi  del  comma  4,  si  applica  l’articolo  52,  commi  4,  5  e  6,  in  materia  di  tessera  di 

riconoscimento. 

6.  Ai  sensi  dell’articolo  105,  comma  3,  lettera  a),  del  Codice  dei  contratti  e  ai  fini  dell’articolo  47  del 

presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a 

lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. 
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Art. 49. Pagamento dei subappaltatori 

1.  La  Stazione  appaltante  non  provvede  al  pagamento  diretto  dei  subappaltatori  e  dei  cottimisti  e 

l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data 

di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 

da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di 

garanzia  effettuate,  pena  la  sospensione  dei  successivi  pagamenti.  La  stessa  disciplina  si  applica  in 

relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in 

base allo stato di avanzamento  lavori o allo stato di avanzamento  forniture. Ai  sensi dell’articolo 105, 

comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante 

provvede  a  corrispondere  direttamente  al  subappaltatore  e  al  cottimista  l’importo  dei  lavori  da  loro 

eseguiti: 

a)  quando  il  subappaltatore  o  il  subcontraente  è  una  microimpresa  o  una  piccola  impresa,  come 

definita dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 

maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 

2005) 

b)  in caso inadempimento da parte dell'appaltatore. 

 

Art. 50. Accordo bonario e transazione  

1.  Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui 

documenti  contabili,  l’importo  economico  dei  lavori  comporta  variazioni  rispetto  all’importo 

contrattuale  in misura tra  il 5% (cinque per cento) e  il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo,  il RUP 

deve  valutare  immediatamente  l’ammissibilità  di  massima  delle  riserve,  la  loro  non  manifesta 

infondatezza  e  la  non  imputabilità  a  maggiori  lavori  per  i  quali  sia  necessaria  una  variante  in  corso 

d’opera  ai  sensi  dell’articolo  107  del  Codice  dei  contratti,  il  tutto  anche  ai  fini  dell’effettivo 

raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno 

per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti. 

2.  La  DL  trasmette  tempestivamente  al  RUP  una  comunicazione  relativa  alle  riserva  di  cui  al  comma  1, 

corredata dalla propria relazione riservata. 

3.  Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata 

del  direttore dei  lavori  e,  ove  costituito,  dell’organo di  collaudo,  può  richiedere  alla  Camera  arbitrale 

l’indicazione  di  una  lista  di  cinque  esperti  aventi  competenza  specifica  in  relazione  all’oggetto  del 

contratto.  Il  RUP  e  l’appaltatore  scelgono  d’intesa,  nell’ambito  della  lista,  l’esperto  incaricato  della 

formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) 

giorni  dalla  trasmissione  della  lista  l’esperto  è  nominato  dalla  Camera  arbitrale  che  ne  fissa  anche  il 

compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP 

non  richieda  la  nomina  dell’esperto,  la  proposta  è  formulata  dal  RUP  entro  90  (novanta)  giorni  dalla 

comunicazione di cui al comma 2.  

3.  L’esperto,  se  nominato,  oppure  il  RUP,  verificano  le  riserve  in  contraddittorio  con  l’appaltatore, 

effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con 

l’acquisizione  di  eventuali  altri  pareri,  e  formulano,  accertata  la  disponibilità  di  idonee  risorse 

economiche,  una  proposta  di  accordo  bonario,  che  viene  trasmessa  al  dirigente  competente  della 

stazione appaltante e all’impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni 

dal  suo  ricevimento,  l’accordo  bonario  è  concluso  e  viene  redatto  verbale  sottoscritto  dalle  parti. 

L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli 

interessi  al  tasso  legale  a decorrere dal  sessantesimo giorno  successivo  alla  accettazione dell’accordo 
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bonario da parte della  stazione appaltante.  In  caso di  rigetto della proposta da parte dell’appaltatore 

oppure  di  inutile  decorso  del  predetto  termine  di  45  (quarantacinque)  giorni  si  procede  ai  sensi 

dell’articolo 51. 

4.  La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici 

per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per  le  riserve non risolte al 

momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56.  

5.  Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a 

decorrere  60  (sessanta)  giorni  dopo  la  data  di  sottoscrizione  dell’accordo  bonario,  successivamente 

approvato dalla  Stazione  appaltante,  oppure dall’emissione del  provvedimento  esecutivo  con  il  quale 

sono state risolte le controversie. 

6.  Ai  sensi  dell’articolo 208 del  Codice dei  contratti,  anche al  di  fuori  dei  casi  in  cui  è previsto  il  ricorso 

all’accordo bonario ai  sensi dei  commi precedenti,  le controversie  relative a diritti  soggettivi derivanti 

dall'esecuzione  del  contratto  possono  sempre  essere  risolte  mediante  atto  di  transazione,  in  forma 

scritta,  nel  rispetto  del  codice  civile;  se  l’importo  differenziale  della  transazione  eccede  la  somma  di 

200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, 

del funzionario più elevato in grado, competente per  il contenzioso.  Il dirigente competente, sentito  il 

RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una 

proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.  

7.  La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del 

contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non 

diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 

8.  Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere 

i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

 

Art. 51. Definizione delle controversie 

1.  Ove  non  si  proceda  all’accordo  bonario  ai  sensi  dell’articolo  50  e  l’appaltatore  confermi  le  riserve,  è 

esclusa  la  competenza  arbitrale  e  la  definizione  di  tutte  le  controversie  derivanti  dall'esecuzione  del 

contratto  è  devoluta  al  Tribunale  competente  per  territorio  in  relazione  alla  sede  della  Stazione 

appaltante. 

2.  La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di 

giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità 

delle questioni. 

 

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L’appaltatore  è  tenuto  all’esatta  osservanza  di  tutte  le  leggi,  regolamenti  e  norme  vigenti  in materia, 

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a)  nell’esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  del  presente  appalto,  l’appaltatore  si  obbliga  ad 

applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali 

edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in 

cui si svolgono i lavori; 

b)  i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda 

da  esse  e  indipendentemente  dalla  natura  industriale  o  artigiana,  dalla  struttura  o  dalle  dimensioni 

dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c)  è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 

eventuali  subappaltatori  nei  confronti  dei  rispettivi  dipendenti,  anche  nei  casi  in  cui  il  contratto 
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collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto;  il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non 

esime  l’appaltatore  dalla  responsabilità,  e  ciò  senza  pregiudizio  degli  altri  diritti  della  Stazione 

appaltante; 

d)  è obbligato  al  regolare  assolvimento degli  obblighi  contributivi  in materia previdenziale,  assistenziale, 

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2.  Ai  sensi degli  articoli  30,  comma 6, e 105,  commi 10 e 11, del Codice dei  contratti,  in  caso di  ritardo 

immotivato  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente  dell’appaltatore  o  dei 

subappaltatori,  la  Stazione  appaltante  può  pagare  direttamente  ai  lavoratori  le  retribuzioni  arretrate, 

anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai 

sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 

3.  In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori 

copia del  libro unico del  lavoro di cui all’articolo 39 della  legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì 

richiedere  i  documenti  di  riconoscimento  al  personale  presente  in  cantiere  e  verificarne  la  effettiva 

iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

4.  Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, 

nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a 

fornire a ciascun soggetto occupato  in cantiere una apposita tessera di  riconoscimento,  impermeabile 

ed  esposta  in  forma  visibile,  corredata  di  fotografia,  contenente  le  generalità  del  lavoratore,  i  dati 

identificativi  del  datore  di  lavoro  e  la  data  di  assunzione  del  lavoratore.  L’appaltatore  risponde  dello 

stesso obbligo  anche per  i  lavoratori  dipendenti  dai  subappaltatori  autorizzati;  la  tessera  dei  predetti 

lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al  subappalto. Tutti  i  lavoratori  sono tenuti ad 

esporre detta tessera di riconoscimento.  

5.  Agli  stessi  obblighi  devono  ottemperare  anche  i  lavoratori  autonomi  che  esercitano  direttamente  la 

propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente 

dell’appaltatore  o  degli  eventuali  subappaltatori  (soci,  artigiani  di  ditte  individuali  senza  dipendenti, 

professionisti,  fornitori  esterni,  collaboratori  familiari  e  simili);  tutti  i  predetti  soggetti  devono 

provvedere  in proprio e,  in tali casi,  la  tessera di riconoscimento deve riportare  i dati  identificativi del 

committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 

6.  La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta  l’applicazione,  in Capo al datore di  lavoro, 

della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della 

tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 

50  a  euro  300.  Nei  confronti  delle  predette  sanzioni  non  è  ammessa  la  procedura  di  diffida  di  cui 

all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

 

Art. 53. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 

1.  La  stipula  del  contratto,  l’erogazione  di  qualunque  pagamento  a  favore  dell’appaltatore,  la  stipula  di 

eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il 

certificato di cui all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC.  

2.  Il  DURC è  acquisito  d’ufficio  dalla  Stazione  appaltante. Qualora  la  Stazione  appaltante per  qualunque 

ragione  non  sia  abilitata  all’accertamento  d’ufficio  della  regolarità  del  DURC  oppure  il  servizio  per 

qualunque  motivo  inaccessibile  per  via  telematica,  il  DURC  è  richiesto  e  presentato  alla  Stazione 

appaltante  dall’appaltatore  e,  tramite  esso,  dai  subappaltatori,  tempestivamente  e  con  data  non 

anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1. 

3.  Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è 

richiesto  ogni  120  (centoventi)  giorni,  oppure  in  occasione  del  primo  pagamento  se  anteriore  a  tale 
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termine;  il  DURC  ha  validità  di  120  (centoventi)  giorni  e  nel  periodo  di  validità  può  essere  utilizzato 

esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56.  

4.  Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, 

in  caso  di  ottenimento  del  DURC  che  segnali  un  inadempimento  contributivo  relativo  a  uno  o  più 

soggetti  impiegati nell'esecuzione del  contratto,  in assenza di  regolarizzazione  tempestiva,  la Stazione 

appaltante: 

a)  chiede tempestivamente ai predetti  istituti e casse  la quantificazione dell’ammontare delle somme 

che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 

b)  trattiene  un  importo  corrispondente  all’inadempimento,  sui  certificati  di  pagamento  delle  rate  di 

acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale; 

c)  corrisponde  direttamente  agli  enti  previdenziali  e  assicurativi,  compresa,  la  Cassa  edile,  quanto 

dovuto  per  gli  inadempimenti  accertati  mediante  il  DURC,  in  luogo  dell’appaltatore  e  dei 

subappaltatori; 

d)  provvede alla  liquidazione delle  rate di acconto e della  rata di  saldo di  cui  agli  articoli 27 e 28 del 

presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.  

5.  Fermo  restando  quanto  previsto  all’articolo  54,  comma  1,  lettera  o),  nel  caso  il  DURC  relativo  al 

subappaltatore  sia  negativo per due  volte  consecutive,  la  Stazione appaltante  contesta  gli  addebiti  al 

subappaltatore  assegnando un  termine non  inferiore  a  15  (quindici)  giorni  per  la  presentazione delle 

controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza 

dell’autorizzazione al subappalto.  

 

Art. 54. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori 

1.  Ai  sensi  dell’articolo  108,  comma  1,  del  Codice  dei  contratti,  e  la  Stazione  appaltante  ha  facoltà  di 

risolvere il contratto, nei seguenti casi: 

a)  al  verificarsi  della  necessità  di  modifiche  o  varianti  qualificate  come  sostanziali  dall’articolo  106, 

comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 

38; 

b)  all’accertamento della  circostanza  secondo  la quale  l’appaltatore,  al momento dell’aggiudicazione, 

ricadeva  in  una  delle  condizioni  ostative  all’aggiudicazione  previste  dall’articolo  80,  comma  1,  de 

Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 

2.  Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il 

contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: 

a)  inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il 

mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

b)  manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

c)  inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute 

dei  lavoratori  di  cui  al  Decreto  n.  81  del  2008  o  ai  piani  di  sicurezza  di  cui  agli  articoli  43  e  45, 

integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per 

la sicurezza; 

d)  sospensione  dei  lavori  o  mancata  ripresa  degli  stessi  da  parte  dell’appaltatore  senza  giustificato 

motivo; 

e)  rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei 

lavori nei termini previsti dal contratto; 

f)  subappalto  abusivo,  associazione  in  partecipazione,  cessione  anche  parziale  del  contratto  o 
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violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

g)  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

h)  azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del 

lavoro  e  della  previdenza  sociale  o  dell’A.S.L.,  oppure  del  personale  ispettivo  degli  organismi 

paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; 

i)  applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 

1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero  l’azzeramento del punteggio per  la  ripetizione di violazioni  in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1‐bis, del citato Decreto n. 81 

del 2008; 

l)  ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione 

particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 

(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; 

3.  Ai  sensi  dell’articolo  108,  comma  2,  del  Codice  dei  contratti  costituiscono  causa  di  risoluzione  del 

contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:  

a)  la  decadenza  dell'attestazione  SOA  dell'appaltatore  per  aver  prodotto  falsa  documentazione  o 

dichiarazioni mendaci; 

b)  il  sopravvenire  nei  confronti  dell'appaltatore  di  un  provvedimento  definitivo  che  dispone 

l'applicazione  di  una  o  più  misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  159  del  2011  in 

materia  antimafia  e  delle  relative  misure  di  prevenzione,  oppure  sopravvenga  una  sentenza  di 

condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;  

c)  la nullità assoluta, ai  sensi dell’articolo 3,  comma 8, primo periodo, della  legge n. 136 del 2010,  in 

caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d)  la  perdita  da  parte  dell'appaltatore  dei  requisiti  per  l'esecuzione  dei  lavori,  quali  il  fallimento  o  la 

irrogazione  di  misure  sanzionatorie  o  cautelari  che  inibiscono  la  capacità  di  contrattare  con  la 

pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del 

Codice dei contratti. 

4.  Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta 

dalla Stazione appaltante è comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto 

all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata 

con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale  indicazione 

della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata 

dalla Stazione appaltante si  fa  luogo,  in contraddittorio  fra  la DL e  l'appaltatore o suo rappresentante 

oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza 

dei  lavori,  all'inventario  dei  materiali,  delle  attrezzature  e  dei  mezzi  d’opera  esistenti  in  cantiere, 

nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi 

d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per  l’eventuale riutilizzo e 

alla determinazione del relativo costo. 

5.  Nei  casi  di  risoluzione  del  contratto  e  di  esecuzione  d'ufficio,  come  pure  in  caso  di  fallimento  del‐

l'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto 

e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:  

a)  affidando  i  lavori  di  completamento  e  di  quelli  da  eseguire  d’ufficio  in  danno,  risultante  dalla 

differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o 

riparazione,  e  l’ammontare  lordo  dei  lavori  utilmente  eseguiti  dall’appaltatore  inadempiente, 

all’impresa  che  seguiva  in  graduatoria  in  fase  di  aggiudicazione,  alle  condizioni  del  contratto 

originario oggetto di risoluzione, o  in caso di  indisponibilità di tale  impresa, ponendo a base di una 
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nuova gara gli stessi lavori; 

b)  ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

1)  l’eventuale  maggiore  costo  derivante  dalla  differenza  tra  importo  netto  di  aggiudicazione  del 

nuovo  appalto  per  il  completamento  dei  lavori  e  l’importo  netto  degli  stessi  risultante 

dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 

2)  l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata 

deserta; 

3)  l’eventuale maggiore onere per  la  Stazione appaltante per effetto della  tardata ultimazione dei 

lavori,  delle  nuove  spese  di  gara  e  di  pubblicità,  delle  maggiori  spese  tecniche  di  direzione, 

assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, 

di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva 

utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 

6.  Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o 

un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 

4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque 

diversa dall’impresa capogruppo,  le cause di divieto o di  sospensione di  cui all’articolo 67 del decreto 

legislativo  n.  159  del  2011  non  operano  nei  confronti  delle  altre  imprese  partecipanti  se  la  predetta 

impresa  è  estromessa  e  sostituita  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  delle  informazioni  del 

prefetto. 

7.  Il  contratto  è  altresì  risolto  per  il manifestarsi  di  errori  o  di  omissioni  del  progetto  esecutivo  ai  sensi 

dell’articolo  39.  In  tal  caso  la  risoluzione del  contratto  comporta  il  pagamento dei  lavori  eseguiti,  dei 

materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei  lavori non eseguiti,  fino a quattro quinti dell’importo del 

contratto originario. 

 

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

1.  Al  termine dei  lavori e  in  seguito a  richiesta scritta dell’appaltatore  la DL  redige, entro 10 giorni dalla 

richiesta,  il  certificato  di  ultimazione;  entro  trenta  giorni  dalla  data  del  certificato  di  ultimazione  dei 

lavori la DL procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

2.  In  sede  di  accertamento  sommario,  senza  pregiudizio  di  successivi  accertamenti,  sono  rilevati  e 

verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese 

nel  termine  fissato  e  con  le  modalità  prescritte  dalla  DL,  fatto  salvo  il  risarcimento  del  danno  alla 

Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 

18,  in  proporzione  all'importo  della  parte  di  lavori  che  direttamente  e  indirettamente  traggono 

pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3.  Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo 

cessa con l’approvazione finale del certificato di cui all’articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da 

effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 56. 

4.  Non  può  ritenersi  verificata  l’ultimazione  dei  lavori  se  l’appaltatore  non  ha  consegnato  alla  DL  le 

certificazioni e  i collaudi  tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi  fornitori o  installatori. La DL 

non  può  redigere  il  certificato  di  ultimazione  e,  se  redatto,  questo  non  è  efficace  e  non  decorrono  i 

termini  di  cui  al  comma  1,  né  i  termini  per  il  pagamento  della  rata  di  saldo  di  cui  all’articolo  28.  La 

predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti: 

a)  apparecchi illuminanti; 

b)  sostegni; 

c)  quadri di comando. 
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Art. 56. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione  

1.  Il  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  l’accertamento  provvisorio  della  regolare  esecuzione  è  emesso 

entro  il  termine perentorio di  30  (trenta) mesi dall’ultimazione dei  lavori  ed ha  carattere provvisorio; 

esso  assume  carattere definitivo  trascorsi  due anni  dalla data  dell’emissione. Decorso  tale  termine,  il 

collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto 

entro i successivi due mesi.  

2.  Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.  

3.  Durante  l’esecuzione  dei  lavori  la  Stazione  appaltante  può  effettuare  operazioni  di  controllo  o  di 

collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche 

dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato 

speciale o nel contratto. 

4.  Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale,  la stazione appaltante, preso in esame 

l'operato  e  le  deduzioni  dell'organo  di  collaudo  e  richiesto,  quando  ne  sia  il  caso,  i  pareri  ritenuti 

necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, 

entro  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  di  ricevimento  degli  atti,  sull'ammissibilità  del  certificato  di  cui 

all’articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione 

di riserve sul certificato di cui all’articolo 56 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il 

termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, 

periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti.  Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato 

all’appaltatore. 

5.  Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere 

ad  un  nuovo  procedimento  per  l’accertamento  della  regolare  esecuzione  e  il  rilascio  di  un  nuovo 

certificato ai sensi del presente articolo. 

 

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati 

1.  La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate 

anche  nelle  more  della  conclusione  degli  adempimenti  di  cui  all’articolo  56,  con  apposito  verbale 

immediatamente  dopo  l’accertamento  sommario  di  cui  all’articolo  55,  comma  1,  oppure  nel  diverso 

termine assegnato dalla DL. 

2.  Se  la  Stazione  appaltante  si  avvale  di  tale  facoltà,  comunicata  all’appaltatore  per  iscritto,  lo  stesso 

appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

3.  L’appaltatore  può  chiedere  che  il  verbale  di  cui  al  comma  1,  o  altro  specifico  atto  redatto  in 

contraddittorio,  dia  atto  dello  stato  delle  opere,  onde  essere  garantito  dai  possibili  danni  che 

potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4.  La  presa  di  possesso  da  parte  della  Stazione  appaltante  avviene  nel  termine  perentorio  fissato  dalla 

stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di 

sua assenza. 

5.  Se  la  Stazione  appaltante  non  si  trova  nella  condizione  di  prendere  in  consegna  le  opere  dopo 

l’ultimazione  dei  lavori,  l’appaltatore  non  può  reclamare  la  consegna  ed  è  altresì  tenuto  alla  gratuita 

manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3. 

 

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

1.  Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato 

speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a 

carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 
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a)  la  fedele  esecuzione  del  progetto  e  degli  ordini  impartiti  per  quanto  di  competenza,  dalla  DL,  in 

conformità  alle  pattuizioni  contrattuali,  in  modo  che  le  opere  eseguite  risultino  a  tutti  gli  effetti 

collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive 

disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla 

descrizione  delle  opere.  In  ogni  caso  l’appaltatore  non  deve  dare  corso  all’esecuzione  di  aggiunte  o 

varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

b)  i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla 

entità  dell’opera,  con  tutti  i  più moderni  e  perfezionati  impianti  per  assicurare una  perfetta  e  rapida 

esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti,  in adiacenza di 

proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del 

cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e 

la  circolazione  dei  veicoli  e  delle  persone  addette  ai  lavori  tutti,  ivi  comprese  le  eventuali  opere 

scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

c)  l’assunzione  in proprio, tenendone  indenne  la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e 

delle      obbligazioni  relative  comunque  connesse  all’esecuzione  delle  prestazioni  dell’appaltatore  a 

termini di contratto; 

d)  l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali 

e  manufatti  impiegati  o  da  impiegarsi  nella  costruzione,  compresa  la  confezione  dei  campioni  e 

l’esecuzione  di  prove  di  carico  che  siano  ordinate  dalla  stessa  DL  su  tutte  le  opere  in  calcestruzzo 

semplice  o  armato  e  qualsiasi  altra  struttura  portante,  nonché  prove  di  tenuta  per  le  tubazioni;  in 

particolare  è  fatto  obbligo  di  effettuare  almeno  un  prelievo  di  calcestruzzo  per  ogni  giorno  di  getto, 

datato e conservato; 

e)  le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal 

capitolato; 

f)  il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 56, della continuità degli scoli delle 

acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

g)  il  ricevimento,  lo  scarico  e  il  trasporto  nei  luoghi  di  deposito  o  nei  punti  di  impiego  secondo  le 

disposizioni  della  DL,  comunque  all’interno  del  cantiere,  dei  materiali  e  dei  manufatti  esclusi  dal 

presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i 

quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera;  i danni che per 

cause  dipendenti  dall’appaltatore  fossero  apportati  ai  materiali  e  manufatti  suddetti  devono  essere 

ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

h)  la  concessione,  su  richiesta  della  DL,  a  qualunque  altra  impresa  alla  quale  siano  affidati  lavori  non 

compresi nel presente appalto,  l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle  impalcature, delle 

costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per  tutto  il  tempo necessario all’esecuzione 

dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle 

quali, come dalla Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che 

per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze 

e le misure di sicurezza; 

i)  la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali 

di rifiuto lasciati da altre ditte; 

j)  le  spese,  i  contributi,  i  diritti,  i  lavori,  le  forniture  e  le  prestazioni  occorrenti  per  gli  allacciamenti 

provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per 

l’esecuzione  dei  lavori,  nonché  le  spese  per  le  utenze  e  i  consumi  dipendenti  dai  predetti  servizi; 

l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle 
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altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle 

esigenze e delle misure di sicurezza; 

k)  l’esecuzione di un’opera campione delle  singole  categorie di  lavoro ogni volta che questo sia previsto 

specificatamente dal presente capitolato o sia  richiesto dalla DL, per ottenere  il  relativo nullaosta alla 

realizzazione  delle  opere  simili,  nonché  la  fornitura  alla  DL,  prima  della  posa  in  opera  di  qualsiasi 

materiale  o  l’esecuzione  di  una  qualsiasi  tipologia  di  lavoro,  della  campionatura  dei  materiali,  dei 

dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera; 

l)  la  fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso,  fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e 

quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del 

cantiere; 

m) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e 

controlli  dei  lavori  tenendo  a  disposizione  della  DL  i  disegni  e  le  tavole  per  gli  opportuni  raffronti  e 

controlli,  con  divieto  di  darne  visione  a  terzi  e  con  formale  impegno  di  astenersi  dal  riprodurre  o 

contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

n)  la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le 

finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte 

della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 

o)  l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e 

causa, nonché  la  rimozione di dette protezioni  a  richiesta della DL; nel  caso di  sospensione dei  lavori 

deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per 

qualsiasi  causa  alle  opere  eseguite,  restando  a  carico  dell’appaltatore  l’obbligo  di  risarcimento  degli 

eventuali danni conseguenti al mancato  o insufficiente rispetto della presente norma; 

p)  l’adozione,  nel  compimento  di  tutti  i  lavori,  dei  procedimenti  e  delle  cautele  necessarie  a  garantire 

l’incolumità degli  operai,  delle persone addette ai  lavori  stessi  e dei  terzi,  nonché ad evitare danni  ai 

beni  pubblici  e  privati,  osservando  le  disposizioni  contenute  nelle  vigenti  norme  in  materia  di 

prevenzione  infortuni;  con ogni più ampia  responsabilità  in  caso di  infortuni a  carico dell’appaltatore, 

restandone sollevati  la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza 

dei lavori. 

q)  la  pulizia,  prima  dell’uscita  dal  cantiere,  dei  propri mezzi  e/o  di  quelli  dei  subappaltatori  e  l’accurato 

lavaggio  giornaliero  delle  aree  pubbliche  in  qualsiasi  modo  lordate  durante  l’esecuzione  dei  lavori, 

compreso la pulizia delle caditoie stradali; 

r)  la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura; 

s)  gli  adempimenti  della  legge  n.  1086  del  1971,  al  deposito  della  documentazione  presso  l’ufficio 

comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 

t)  il  divieto  di  autorizzare  Terzi  alla  pubblicazione  di  notizie,  fotografie  e  disegni  delle  opere  oggetto 

dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante; 

u)  l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia 

di esposizioni ai rumori; 

v)  il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 

w) la richiesta  tempestiva dei permessi, sostenendo  i  relativi oneri, per  la chiusura al  transito veicolare e 

pedonale  (con  l’esclusione  dei  residenti)  delle  strade  urbane  interessate  dalle  opere  oggetto 

dell’appalto; 

x)  l’installazione e  il mantenimento  in  funzione per  tutta  la necessaria durata dei  lavori  la cartellonista a 

norma  del  codice  della  strada  atta  ad  informare  il  pubblico  in  ordine  alla  variazione  della  viabilità 

cittadina  connessa  con  l’esecuzione  delle  opere  appaltate.  L’appaltatore  dovrà  preventivamente 
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concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale 

e con il coordinatore della sicurezza; 

y)  l’installazione  di  idonei  dispositivi  e/o  attrezzature  per  l’abbattimento  della  produzione  delle  polveri 

durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 

2.  Ai  sensi dell’articolo 4 della  legge n. 136 del 2010  la proprietà degli automezzi adibiti al  trasporto dei 

materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna 

del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se 

diverso,  del  locatario,  del  comodatario,  dell’usufruttuario  o  del  soggetto  che  ne  abbia  comunque  la 

stabile disponibilità. 

3.  L’appaltatore  è  tenuto  a  richiedere,  prima  della  realizzazione  dei  lavori,  presso  tutti  i  soggetti  diversi 

dalla  Stazione  appaltante  (Consorzi,  rogge,  privati,  Provincia,  gestori  di  servizi  a  rete  e  altri  eventuali 

soggetti  coinvolti  o  competenti  in  relazione  ai  lavori  in  esecuzione)  interessati  direttamente  o 

indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti 

per quanto di  competenza,  in  relazione all’esecuzione delle opere e alla  conduzione del  cantiere,  con 

esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico 

in quanto tale. 

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti,  i  lavori di ripristino o rifacimento sono 

eseguiti  dall’appaltatore  ai  prezzi  di  contratto  decurtati  della  percentuale  di  incidenza  dell’utile 

determinata con le modalità di cui all’articolo 24, comma 3. 

5.  L'appaltatore è altresì obbligato: 

a)  ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni 

se egli, invitato non si presenta; 

b)  a firmare i  libretti delle misure,  i brogliacci e gli eventuali disegni  integrativi, sottopostogli dalla DL, 

subito dopo la firma di questi; 

c)  a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste 

dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per  la  loro natura si giustificano mediante 

fattura; 

d)  a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre 

provviste somministrate, per gli eventuali  lavori previsti e ordinati  in economia nonché a firmare le 

relative liste settimanali sottopostegli dalla DL. 

7. L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di 

particolare complessità, o non più  ispezionabili o non più verificabili dopo la  loro esecuzione oppure a 

richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in 

modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

 

Art. 59. Conformità agli standard sociali  

1. L’appaltatore  deve  sottoscrivere,  prima  della  stipula  del  contratto,  la  «Dichiarazione  di  conformità  a 

standard sociali minimi», in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 

(in G.U. n. 159 del 10  luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto  la  lettera «B» costituisce 

parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto. 

2. I materiali,  le  pose e  i  lavori  oggetto dell’appalto devono essere prodotti,  forniti,  posati  ed eseguiti  in 

conformità con gli  standard sociali minimi  in materia di diritti umani e di condizioni di  lavoro  lungo  la 

catena di  fornitura definiti dalle  leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono  le  fasi della catena, e  in ogni 

caso  in  conformità  con  le  Convenzioni  fondamentali  stabilite  dall'Organizzazione  Internazionale  del 

Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.  
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3. Al  fine  di  consentire  il  monitoraggio,  da  parte  della  Stazione  appaltante,  della  conformità  ai  predetti 

standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:  

a)  informare  fornitori  e  sub‐fornitori  coinvolti  nella  catena di  fornitura dei  beni  oggetto del  presente 

appalto,  che  la  Stazione  appaltante  ha  richiesto  la  conformità  agli  standard  sopra  citati  nelle 

condizioni d'esecuzione dell’appalto; 

b)  fornire,  su  richiesta della  Stazione appaltante ed entro  il  termine  stabilito nella  stessa  richiesta,  le 

informazioni  e  la documentazione  relativa  alla  gestione delle  attività  riguardanti  la  conformità  agli 

standard e i riferimenti dei fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura;  

c)  accettare e far accettare dai propri fornitori e sub‐fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla 

conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente 

incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;  

d)  intraprendere, o a  far  intraprendere dai  fornitori e  sub‐fornitori  coinvolti nella  catena di  fornitura, 

eventuali  ed  adeguate  azioni  correttive,  comprese  eventuali  rinegoziazioni  contrattuali,  entro  i 

termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della 

stessa  Stazione  appaltante,  una  violazione  contrattuale  inerente  la  non  conformità  agli  standard 

sociali minimi lungo la catena di fornitura;  

e)  dimostrare,  tramite  appropriata  documentazione  fornita  alla  Stazione  appaltante,  che  le  clausole 

sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.  

4. Per  le  finalità di monitoraggio di cui al comma 2  la Stazione appaltante può chiedere all’appaltatore  la 

compilazione  dei  questionari  in  conformità  al  modello  di  cui  all’Allegato  III  al  decreto  del  Ministro 

dell’ambiente 6 giugno 2012.  

5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta 

l'applicazione  della  penale  nella  misura  di  cui  all’articolo  18,  comma  1,  con  riferimento  a  ciascuna 

singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.  

 

Art. 60. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione  

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, 

ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili 

alla Stazione appaltante. 

2.  In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni 

e/o da demolizioni devono essere trasportati  in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, 

intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i 

corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 

3. Al  rinvenimento  di  oggetti  di  valore,  beni  o  frammenti  o  ogni  altro  elemento  diverso  dai materiali  di 

scavo  e  di  demolizione,  o  per  i  beni  provenienti  da  demolizione ma  aventi  valore  scientifico,  storico, 

artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando 

quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

4. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 

61. 

 

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 

1. L’appaltatore  è  obbligato  a  richiedere  le  debite  iscrizioni  al  Repertorio  del  Riciclaggio  per  i  materiali 

riciclati  e  i  manufatti  e  beni  ottenuti  con  materiale  riciclato,  con  le  relative  indicazioni,  codici  CER, 

quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.  

2. L’appaltatore deve comunque rispettare  le disposizioni  in materia di materiale di  risulta e  rifiuti, di  cui 
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agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.  

 

Art. 62. Terre e rocce da scavo 

1.  Sono  a  carico  e  a  cura  dell’appaltatore  tutti  gli  adempimenti  imposti  dalla  normativa  ambientale, 

compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero 

dei  dipendenti  e dalla  tipologia dei  rifiuti  prodotti.  L’appaltatore è  tenuto  in  ogni  caso al  rispetto del 

decreto del ministero dell’ambiente 10 agosto 2012, n. 161. 

2.  Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento 

delle terre e rocce da scavo (TRS) e  la relativa movimentazione, compresi  i casi  in cui terre e rocce da 

scavo: 

a)  siano  considerate  rifiuti  speciali  oppure  sottoprodotti  ai  sensi  rispettivamente  dell’articolo  184, 

comma 3, lettera b), o dell’articolo 184‐bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 

b)  siano  sottratte  al  regime di  trattamento dei  rifiuti  nel  rispetto di  quanto  previsto  dall’articolo  185 

dello  stesso decreto  legislativo n.  152 del  2006,  fermo  restando quanto previsto dal  comma 4 del 

medesimo articolo. 

3.  Sono  infine  a  carico  e  cura  dell’appaltatore  gli  adempimenti  che  dovessero  essere  imposti  da  norme 

sopravvenute.  

 

Art. 63. Custodia del cantiere 

1.  È a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali 

in  esso  esistenti,  anche  se  di  proprietà  della  Stazione  appaltante  e  ciò  anche  durante  periodi  di 

sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

 

Art. 64. Cartello di cantiere 

1.  L’appaltatore  deve  predisporre  ed  esporre  in  sito  numero  1  esemplare  del  cartello  indicatore,  con  le 

dimensioni  di  almeno  cm.  100  di  base  e  200  di  altezza,  recanti  le  descrizioni  di  cui  alla  Circolare  del 

Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 

12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. 

2.  Il  cartello  di  cantiere  dovrà  essere  aggiornato  periodicamente  in  relazione  all’eventuale  mutamento 

delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità a quanto previsto da D.Lgs. n.81/2008. 

 

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

1.  Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi 

violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

2.  Se  il  contratto  è  dichiarato  inefficace  in  seguito  ad  annullamento  dell’aggiudicazione  definitiva  per 

motivi  diversi  dalle  gravi  violazioni  di  cui  al  comma  1,  trova  l’articolo  122  dell’allegato  1  al  decreto 

legislativo n. 104 del 2010.  

3.  Trovano  in  ogni  caso  applicazione,  ove  compatibili  e  in  seguito  a  provvedimento  giurisdizionale,  gli 

articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

 

Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti 

1.  Ai  sensi  dell’articolo  3,  commi  1  e  8,  della  legge  n.  136  del  2010,  gli  operatori  economici  titolari 

dell’appalto,  nonché  i  subappaltatori,  devono  comunicare  alla  Stazione  appaltante  gli  estremi 

identificativi  dei  conti  correnti  dedicati,  anche  se  non  in  via  esclusiva,  accesi  presso  banche  o  presso 

Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla 
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loro  accensione  se  successiva,  comunicando altresì  negli  stessi  termini  le  generalità  e  il  codice  fiscale 

delle  persone  delegate  ad  operare  sui  predetti  conti.  L’obbligo  di  comunicazione  è  esteso  anche  alle 

modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione 

appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui 

agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4. 

2.  Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 

a)  per pagamenti  a  favore dell’appaltatore,  dei  subappaltatori,  dei  sub‐contraenti,  dei  sub‐fornitori  o 

comunque  di  soggetti  che  eseguono  lavori,  forniscono  beni  o  prestano  servizi  in  relazione 

all’intervento,  devono  avvenire mediante  bonifico  bancario  o  postale,  ovvero  altro mezzo  che  sia 

ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;  

b)  i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti 

dedicati di cui al comma 1;  

c)  i  pagamenti  destinati  a  dipendenti,  consulenti  e  fornitori  di  beni  e  servizi  rientranti  tra  le  spese 

generali  nonché  quelli  destinati  all'acquisto  di  immobilizzazioni  tecniche  devono  essere  eseguiti 

tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via 

esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 

3.  I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e 

fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti 

diversi  da  quelli  ammessi  dal  comma  2,  lettera  a),  fermo  restando  l'obbligo  di  documentazione  della 

spesa.  Per  le  spese  giornaliere,  di  importo  inferiore  o  uguale  a  1.500  euro  possono  essere  utilizzati 

sistemi  diversi  da  quelli  ammessi  dal  comma  2,  lettera  a),  fermi  restando  il  divieto  di  impiego  del 

contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 

4.  Ogni  pagamento  effettuato  ai  sensi  del  comma  2,  lettera  a),  deve  riportare,  in  relazione  a  ciascuna 

transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.  

5.  Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: 

a)  la  violazione  delle  prescrizioni  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  costituisce  causa  di  risoluzione  del 

contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9‐bis, della citata legge n. 136 del 2010;  

b)  la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più 

di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera 

b), del presente Capitolato speciale. 

6.  I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi 

di  tracciabilità  finanziaria  di  cui  ai  commi  da  1  a  3,  procedono  all'immediata  risoluzione  del  rapporto 

contrattuale,  informandone  contestualmente  la  stazione  appaltante  e  la  prefettura‐ufficio  territoriale 

del Governo territorialmente competente.  

7.  Le  clausole  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere  obbligatoriamente  riportate  nei  contratti 

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate 

all’intervento ai sensi del comma 2,  lettera a);  in assenza di  tali  clausole  i predetti contratti sono nulli 

senza necessità di declaratoria. 

 

Art. 67. Disciplina antimafia 

1.  Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti 

all'assunzione  del  rapporto  contrattuale  previsti  dagli  articoli  6  e  67  del  citato  decreto  legislativo,  in 

materia  antimafia;  a  tale  fine  devono  essere  assolti  gli  adempimenti  di  cui  al  comma  2.  In  caso  di 

raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti 
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gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative 

o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione. 

2.  Prima  della  stipula  del  contratto  deve  essere  acquisita  la  dichiarazione,  sottoscritta  e  rilasciata  dallo 

stesso appaltatore, circa  l'insussistenza delle situazioni ostative  ivi previste ai sensi dell’articolo 89 del 

decreto legislativo n. 159 del 2011.  

3.  Qualora  in  luogo  della  documentazione  di  cui  al  comma  2,  in  forza  di  specifiche  disposizioni 

dell’ordinamento  giuridico,  possa  essere  sufficiente  l’idonea  iscrizione  nella  white  list  tenuta  dalla 

competente  prefettura  (Ufficio  Territoriale  di  Governo)  nella  sezione  pertinente,  la  stessa 

documentazione è sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione. 

 

Art. 68. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali  

1.  L’appaltatore,  con  la  partecipazione  alla  gara,  si  è  impegnato  ad  accettare  e  a  rispettare  gli  accordi 

multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione. 

2.  L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi 

di  collaborazione  a  qualsiasi  titolo,  a  rispettare  i  divieti  imposti  dall’articolo  53,  comma  16‐ter,  del 

decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013. 

3.  L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi 

di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato 

don  d.P.R.  16  aprile  2013,  n.  62,  per  quanto  di  propria  competenza,  in  applicazione  dell’articolo  2, 

comma 3 dello stesso d.P.R. 

 

Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse 

1.  Ai sensi dell’articolo 16‐bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a 

carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, 

del Codice dei contratti:  

a)  le spese contrattuali; 

b)  le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei 

lavori e la messa in funzione degli impianti; 

c)  le  tasse  e  gli  altri  oneri  dovuti  ad  enti  territoriali  diversi  dal  Comune  di  Pedaso  (occupazione 

temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica 

ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d)  le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del 

contratto; 

2.  Sono  altresì  a  carico dell’appaltatore  tutte  le  spese di  bollo  per  gli  atti  occorrenti  per  la  gestione del 

lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  

3.  Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme 

per  spese  contrattuali,  imposte  e  tasse  di  cui  ai  commi  1  e  2,  le maggiori  somme  sono  comunque  a 

carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 

4.  A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere 

determinato negli atti di gara per l’uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di 

aggiudicazione. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti 

gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 
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6. L’eventuale occupazione temporanea di suolo pubblico per la realizzazione dei lavori non sarà soggetta al 

pagamento del canone di occupazione (COSAP). 

 

ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE PRIMA 

Allegato A – Elaborati integranti il progetto a base di gara 

 

 

PARTE Il 

PRESCRIZIONI TECNICHE 

 

Art. 70 ‐ Finalità delle prescrizioni tecniche 

Negli  articoli  seguenti  sono  specificate  le  modalità  e  le  caratteristiche  tecniche  secondo  le  quali 

l’Appaltatore è impegnato ad eseguire le opere e a condurre i lavori, in aggiunta o a maggior precisazione di 

quelle già indicate negli articoli della Parte I. 

 

Art. 71 ‐ Consegna ‐ Tracciamenti ‐ Ordine di esecuzione dei lavori 

Dopo la consegna dei lavori, di cui sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, l’Appaltatore dovrà 

eseguire  a  proprie  spese,  secondo  le  norme  che  saranno  impartite  dalla  Direzione  Lavori,  i  tracciamenti 

necessari  per  la  posa  dei  conduttori,  dei  pali,  degli  apparecchi  di  illuminazione  e  delle  apparecchiature 

oggetto dell’appalto, per la parte relativa al rifacimento delle linee elettriche dell’illuminazione della pista 

ciclabile lungomare. 

L’Appaltatore  sarà  tenuto  a  correggere  ed  a  rifare  a  proprie  spese  quanto,  in  seguito  ad  alterazioni  od 

arbitrarie variazioni di tracciato, la Direzione Lavori ritenesse inaccettabile. 

In merito all’ordine di esecuzione dei  lavori  l’Appaltatore dovrà attenersi  alle prescrizioni della Direzione 

Lavori  senza  che  per  ciò  possa  pretendere  compensi  straordinari,  sollevare  eccezioni  od  invocare  tali 

prescrizioni a scarico di proprie responsabilità. 

Non potrà richiedere indennizzi o compensi neppure per  le eventuali parziali sospensioni che, per ragioni 

tecniche od organizzative, gli venissero ordinate. 

 

Art. 72 ‐ Materiali e provviste 

I materiali che l’Appaltatore impiegherà nei lavori oggetto dell’appalto dovranno presentare caratteristiche 

conformi a quanto stabilito dalle leggi e ai regolamenti ufficiali vigenti in materia o, in mancanza di tali leggi 

e regolamenti, dalle “Norme” di uno degli Enti Normatori di un paese della Comunità Europea, dei Comitato 

Elettrotecnico  Italiano  (CEI)  e  dal  presente  Capitolato;  in  ogni  caso  essi  dovranno  essere  della  migliore 

qualità  esistente  in  commercio.  In  particolare  gli  apparecchi  di  illuminazione  dovranno  soddisfare  le 

richieste  della  L.R.  n.  10/2002  della  Regione  Marche,  affinché  gli  impianti  risultino  avere  un’intensità 

massima nell’emisfero superiore (per angoli   90°) di 0 candele per 1000 lumen. 

L’Appaltatore potrà provvedere all’approvvigionamento dei materiali da  fornitori di propria  convenienza, 

salvo eventuali diverse prescrizioni indicate nei Capitolato o dalla Direzione Lavori, purché i materiali stessi 

corrispondano ai requisiti richiesti. 

L’Appaltatore  notificherà  però  in  tempo  utile  la  provenienza  dei materiali  stessi  alla  Direzione  Lavori,  la 

quale avrà la facoltà di escludere le provenienze che non ritenesse di proprio gradimento. Tutti i materiali 

dovranno, in ogni caso, essere sottoposti, prima dei loro impiego, all’esame della Direzione Lavori, affinché 

essi siano riconosciuti  idonei e dichiarati accettabili, come previsto all’articolo 15 del Capitolato Generale 

d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n. 145 s.m.i.. 
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Il  personale  della  Direzione  Lavori  è  autorizzato  ad  effettuare  in  qualsiasi  momento  gli  opportuni 

accertamenti, visite, ispezioni, prove e controlli. 

Se la Direzione Lavori, a proprio esclusivo giudizio, rifiutasse il consenso per l’impiego di qualche partita di 

materiale già approvvigionata dall’Appaltatore, quest’ultimo dovrà allontanare subito dal cantiere la partita 

scartata  e  provvedere  alla  sua  sostituzione  con  altra  di  gradimento  della Direzione  Lavori,  nei  più  breve 

tempo possibile e  senza avanzare pretese e  compensi od  indennizzi.  La Direzione Lavori,  in questo caso, 

provvederà direttamente,  a  spese dell’Appaltatore,  alla  rimozione di  tali  partite  qualora  lo  stesso non  vi 

abbia provveduto in tempo utile. 

L’accettazione dei materiali da parte della Direzione  lavori non esonera  l’Appaltatore dalle  responsabilità 

che gli competono per la buona riuscita degli impianti. 

 

Art. 73 ‐ Norme per la misurazione e la contabilizzazione dei lavori 

Tutte le opere comprese nell’appalto saranno compensate a corpo. In nessun caso e per nessun motivo la 

Direzione Lavori tollererà per le singole opere dimensioni o portate inferiori a quelle prescritte e, qualora se 

ne riscontrassero, esse saranno motivo di  rifacimento.  In via subordinata, a proprio giudizio,  la Direzione 

Lavori potrà accettare le opere stesse, detraendo il relativo importo dalla liquidazione finale. 

 

Art. 74 ‐ Cavidotti ‐ Pozzetti ‐ Blocchi di fondazioni ‐ Pali di sostegno 

a) Cavidotti 

Nell’esecuzione  dei  cavidotti  dovranno  essere  osservate  le  caratteristiche  dimensionali  e  costruttive, 

nonché  i  percorsi,  indicati  nei  disegni  di  progetto.  Dovranno  inoltre  essere  rispettate  le  seguenti 

prescrizioni: 

‐ il  taglio  del  tappetino  bituminoso  e  dell’eventuale  sottofondo  in  agglomerato  (oppure  dell’intera 

pavimentazione in calcestruzzo) dovrà avvenire mediante l’impiego di un tagliasfalto munito di martello 

idraulico con vanghetta. Il taglio avrà una profondità minima di 25 cm e gli spazi del manto stradale non 

tagliato non dovranno superare in lunghezza il 50% del taglio effettuato con la vanghetta idraulica; 

‐ esecuzione dello scavo in trincea, con le dimensioni indicate nel disegno e nel computo metrico; 

‐ fornitura  e  posa,  nel  numero  stabilito  dal  disegno,  di  tubi  corrugati  rinforzati  in materiale  plastico  a 

sezione circolare, con diametro esterno max di 100 mm per la posa dei cavi di energia; 

‐ il riempimento dello scavo dovrà effettuarsi con materiali di risulta o con ghiaia naturale vagliata, sulla 

base  delle  indicazioni  fornite  dai  tecnici  comunali.  Particolare  cura  dovrà  porsi  nell’operazione  di 

costipamento  da  effettuarsi  con  mezzi  meccanici;  l’operazione  di  riempimento  dovrà  avvenire  dopo 

almeno 6 ore dai termine dei getto di calcestruzzo; trasporto alla discarica del materiale eccedente. 

Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. dovranno essere approntati tutti i ripari 

necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose per effetto di scavi aperti non protetti. 

Durante  le ore notturne  la  segnalazione di  scavo aperto o di presenza di  cumulo di materiali di  risulta o 

altro materiale sul sedime stradale, dovrà essere di tipo luminoso a fiamma od a sorgente elettrica, tale da 

evidenziare  il pericolo esistente per  il  transito pedonale e veicolare. Nessuna giustificazione potrà essere 

addotta dall’Appaltatore per lo spegnimento di dette luci di segnalazione durante la notte anche se causato 

da precipitazioni meteoriche. Tutti i ripari (cavalletti, transenne, ecc.) dovranno riportare il nome della Ditta 

appaltatrice dei lavori. L’inadempienza delle prescrizioni sopra indicate può determinare sia la sospensione 

dei lavori, sia la risoluzione del contratto qualora l’Appaltatore risulti recidivo per fatti analoghi già accaduti 

nel presente appalto od anche in appalti precedenti. Sia per la sospensione dei lavori che per la risoluzione 

del contratto vale quanto indicato all’art. 11 dei presente Capitolato. 

Il rinterro di tutti gli scavi per cavidotti e pozzetti dopo l’esecuzione dei getti è implicitamente compensata 
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con  il  prezzo  dell’opera.  Nessun  compenso  potrà  essere  richiesto  per  i  sondaggi  da  eseguire  prima 

dell’inizio degli scavi per l’accertamento dell’esatta ubicazione dei servizi nel sottosuolo. 

b) Pozzetti con chiusino in ghisa 

Nell’esecuzione  dei  pozzetti  dovranno  essere  mantenute  le  caratteristiche  dimensionali  e  costruttive, 

nonché 

l’ubicazione, indicate nei disegni allegati. Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

‐ esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto; 

‐ formazione di platea  in calcestruzzo dosata a 200 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di  impasto, 

con fori per il drenaggio dell’acqua; 

‐ formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni e malta di cemento; 

‐ conglobamento, nella muratura di mattoni, delle tubazioni in plastica interessate dal pozzetto; 

‐ sigillatura con malta di cemento degli spazi fra muratura e tubo; 

‐ formazione, all’interno dei pozzetto, di rinzaffo in malta di cemento grossolanamente lisciata; 

− fornitura  e  posa,  su  letto  di  malta  di  cemento,  di  chiusino  in  ghisa,  completo  di  telaio,  per  traffico 

incontrollato, luce netta 50 x 50 cm, peso, con scritta “Illuminazione Pubblica” sul coperchio; 

− riempimento del vano residuo con materiale di risulta o con ghiaia naturale costipati;  

− trasporto a discarica del materiale eccedente. 

E’  consentito  in  alternativa,  e  compensata  con  lo  stesso  prezzo,  l’esecuzione  in  calcestruzzo  delle  pareti 

laterali  dei  pozzetti  interrati  con  chiusino  in  ghisa.  Lo  spessore  delle  pareti  e  le modalità  di  esecuzione 

dovranno essere preventivamente concordati con la Direzione Lavori. 

c) Pozzetto prefabbricato interrato 

E’ previsto l’impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati, comprendenti un elemento a cassa, con due fori 

di  drenaggio,  ed  un  coperchio  rimovibile.  Detti  manufatti,  di  calcestruzzo  vibrato,  avranno  sulle  pareti 

laterali la predisposizione per l’innesto dei tubi di plastica, costituita da zone circolari con parete a spessore 

ridotto. 

Con  il  prezzo  a  corpo  sono  compensati,  oltre  allo  scavo,  anche  il  trasporto  a  piè  d’opera,  il  tratto  di 

tubazione in plastica interessato dalla parete del manufatto, il riempimento dello scavo con ghiaia naturale 

costipata, nonché il trasporto alla discarica del materiale scavato ed il ripristino del suolo pubblico. 

d) Plinti di fondazione dei pali della pista ciclo‐pedonale lungomare 

Per la realizzazione dei blocchi di fondazione per  il sostegno dei pali della pista ciclo‐pedonale lungomare 

dovranno essere mantenute  le caratteristiche dimensionali e costruttive  indicate negli schemi allegati nel 

computo  metrico.  In  particolare  si  prevede  l’utilizzo  di  appositi  plinti  di  fondazione  prefabbricati 

caratterizzati dal foro per la posa del palo, dal foro trasversale per il passaggio della tubazione corrugata e 

del cavo di alimentazione elettrica, dal pozzetto e dal chiusino in calcestruzzo. 

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

‐ esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco; 

‐ formazione di un getto di calcestruzzo “magro” dosato a 150 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di 

impasto per la realizzazione di un piano di appoggio del plinto; 

‐ posa in opera del plinto prefabbricato; 

‐ riempimento parziale dello scavo con un getto di calcestruzzo “magro” dosato a 150 kg di cemento tipo 

325 per metro cubo di impasto; 

‐ completamento  del  riempimento  dello  scavo  con  materiale  di  risulta  o  con  ghiaia  naturale 

accuratamente costipata; 

‐ trasporto alla discarica del materiale eccedente; 

Il dimensionamento maggiore dei blocchi di fondazione rispetto alle misure indicate in progetto non darà 
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luogo a nessun ulteriore compenso. 

e) Pali di sostegno della pista ciclo‐pedonale lungomare 

I pali per illuminazione pubblica devono essere conformi alle norme UNI‐EN 40. 

È  previsto  l’impiega  di  pali  d’acciaio  di  qualità  almeno pari  a  quello  Fe  360  grado B o migliore,  secondo 

norma  CNR‐  UNI  7070/82,  a  sezione  circolare  e  forma  conica  (forma  A2  ‐  norma  UNI‐EN  40/2)  saldati 

longitudinalmente secondo norma CNR‐UNI 10011/85. 

Tutte  le  caratteristiche  dimensionali  ed  i  particolari  costruttivi  sono  indicati  nel  disegno  allegato 

“particolari”.  In  corrispondenza  del  punto  di  incastro  del  palo  nel  blocco  di  fondazione  dovrà  essere 

riportato un collare di rinforzo della lunghezza di 40 cm, dello spessore identico a quello del palo stesso e 

saldato alle due estremità a filo continuo. 

Per il fissaggio dei bracci o dei codoli dovranno essere previste sulla sommità dei pali due serie di tre fori 

cadauna sfalsati tra di loro di 120° con dadi riportati in acciaio INOX M10 x 1 saldati prima della zincatura. 

Nei pali dovranno essere praticate numero due aperture delle seguenti dimensioni: 

‐ un  foro  ad  asola  della  dimensione  150  x  50 mm,  per  il  passaggio  dei  conduttori,  posizionato  con  il 

bordo inferiore a 500 mm dal previsto livello del suolo; 

‐ una finestrella d’ispezione delle dimensioni 200 x 75 mm; tale finestrella dovrà essere posizionata con 

l’asse  orizzontale  parallelo  al  piano  verticale  passante  per  l’asse  longitudinale  del  braccio  o 

dell’apparecchio di  illuminazione a cima‐palo e collocata dalla parte, opposta al senso di transito del 

traffico veicolare, con il bordo inferiore ad almeno 600 mm al di sopra del livello del suolo. La chiusura 

della  finestrella  d’ispezione  dovrà  avvenire mediante  un  portello  realizzato  in  lamiera  zincata  a  filo 

palo con bloccaggio mediante chiave triangolare oppure. 

Il portello deve comunque essere montato in modo da soddisfare il grado minimo di protezione interna IP 

33 secondo Norma CEI 70‐1. La finestrella d’ispezione dovrà consentire l’accesso all’alloggiamento elettrico 

che dovrà essere munito di un dispositivo di fissaggio (guida metallica) destinato a sostenere la morsettiera 

di connessione in classe II. 

Per  la protezione di  tutte  le parti  in acciaio (pali, portello, guida d’attacco, braccio e codoli) è richiesta  la 

zincatura a caldo secondo la Norma CEI 7‐6 (1968). 

Il  percorso  dei  cavi  nei  blocchi  e  nell’asola  inferiore  dei  pali  sino  alla morsettiera  di  connessione,  dovrà 

essere protetto tramite uno o più tubi in PVC flessibile serie pesante diametro 50 mm, posato all’atto della 

collocazione  dei  pali  stessi  entro  i  fori  predisposti  nei  blocchi  di  fondazione medesimi,  come  da  disegni 

“particolari”. Per il sostegno degli apparecchi di illuminazione su mensola od a cima‐palo dovranno essere 

impiegati bracci in acciaio o codoli zincati a caldo secondo Norma UNI‐EN 40/4 ed aventi le caratteristiche 

dimensionali indicate nei disegni “particolari”. 

f) Linee 

L’Appaltatore  dovrà  provvedere  alla  fornitura  ed  alla  posa  in  opera  dei  cavi  relativi  al  circuito  di 

alimentazione di energia. 

Sono previsti cavi per energia elettrica identificati dalle seguenti sigle di designazione: 

‐ cavi  quadripolari  con  guaina  con  sezione  4x4  mm2  del  tipo  FG160R16  0,6/1  kV,  corrispondente  alla 

precedente nomenclatura FG7(O)R. 

Tutti i cavi saranno rispondenti alla Norma CEI 20‐13 e varianti e dovranno disporre di certificazione IMQ od 

equivalente. Nelle tavole allegate è riportato schematicamente, ma nella reale disposizione planimetrica, il 

percorso dei conduttori. 

L’Appaltatore  dovrà  attenersi  scrupolosamente  a  quanto  indicato  nei  disegni,  salvo  eventuali  diverse 

prescrizioni della Direzione Lavori. 

Tutte  le  linee  dorsali  interrate  dovranno  essere  costituite  da  quattro  cavi  unipolari  uguali.  I  cavi  per  la 

Comune di PEDASO Prot.n.0008774 del 04-12-2018 in partenza



Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 

 

 pagina 50 di 57 

 

 
 

 

derivazione agli apparecchi di illuminazione saranno bipolari, con sezione di 2,5 mm2. 

I cavi multipolari avranno  le guaine  isolanti  interne colorate  in modo da  individuare  la  fase relativa. Per  i 

cavi unipolari  la distinzione delle fasi e del neutro dovrà apparire esternamente sulla guaina protettiva. È 

consentiva l’apposizione di fascette distintive ogni tre metri in nastro adesivo, colorate in modo diverso. 

La  fornitura e  la posa  in opera del nastro adesivo di distinzione si  intendono compensate con  il prezzo a 

corpo. 

I cavi infilati entro pali o tubi metallici saranno ulteriormente protetti da guaina isolante (vedi art. 27). Nella 

formulazione del prezzo a corpo è stato tenuto conto, tra l’altro, anche degli oneri dovuti all’uso dei mezzi 

d’opera e delle attrezzature. 

 

Art. 75 ‐ Giunzioni e derivazioni ‐ Guaine isolanti  

L’alimentazione degli apparecchi di illuminazione, in cavo bipolare della sezione di 2,5 mm2, sarà effettuata 

con morsetto  tipo  TECHNO  ‐ MODELLO  TH400  o  equivalente  da  posarsi  in  corrispondenza  della  portella 

inserita  nei  pali.  La  derivazione  dai  cavi  unipolari  riguarderò  unicamente  la  fase  interessata  ed  il  neutro 

escludendo le restanti due fasi. 

Come detto, tutti i conduttori infilati entro i pali e bracci metallici, potranno essere ulteriormente protetti, 

agli  effetti del doppio  isolamento, da una guaina  isolante di diametro adeguato;  tale guaina dovrà avere 

rigidità dielettrica ~ 10 kV/mm;  il  tipo di guaina  isolante dovrà comunque essere approvato dal Direttore 

dei Lavori. 

Il prezzo a corpo compensa la fornitura di tutti i materiali. 

 

Art. 76 ‐ Fornitura e posa degli apparecchi di illuminazione a LED 

In linea generale, si osserva che, da un punto di vista funzionale, la predisposizione di un progetto preciso e 

di dettaglio, atto a descrivere  in modo puntuale  le prestazioni necessarie a soddisfare specifici  fabbisogni 

della stazione appaltante, appare come uno strumento necessario per ovviare al  fenomeno,  riscontrabile 

soprattutto nel settore  informatico, di porre  in gara non specifici servizi, ma categorie di servizi  (sviluppo 

software,  manutenzione,  consulenza  specialistica,  data  entry  ecc),  il  cui  contenuto  è  oggetto  di 

specificazione successiva all’atto della richiesta di esecuzione. Quest’ultima interviene, in sostanza, a valle 

di  un  contratto  spesso  strutturato  come  “contratto  quadro”  o  “aperto”.  Il  richiamo  al  documento  di 

consultazione di cui sopra è stato fatto per motivare il fatto che, nella descrizione delle specifiche tecniche 

di alcuni sistemi HW e SW riconducibili al settore informatico, tutte le volte che sarà indicato il nome e la 

tipologia di un prodotto, con la menzione della specifica casa costruttrice, o le specifiche tecniche saranno 

riconducibili ad un determinato prodotto, esso sarà fatto al solo scopo di fornire elementi inconfutabili del 

prodotto  che  si  vuole  descrivere.  Le  ditte  partecipanti  alla  gara  d’appalto,  potranno  proporre  prodotti 

diversi  purché  aventi  caratteristiche  tecniche  similari  o  superiori  a  quelle  del  prodotto  a  cui  si  è  fatto 

riferimento. 

 

Tutti gli apparecchi di  illuminazione devono avere  il grado di protezione interno minimo IP 54 per  il vano 

ottico e IP2 3 per il vano ausiliari  

Gli apparecchi dovranno essere rispondenti alle norme: 

‐ CEI 34‐21 fascicolo n. 1034 Novembre 1987 e relative varianti 

‐ CEI 34‐33 fascicolo n. 803 Dicembre 1986 e relative varianti” apparecchi per illuminazione stradale” 

Tutti  corpi  illuminanti  dovranno  essere  conformi  a  quanto  richiesto  dal  Decreto  Ministeriale  n.  8  del 

23/12/2016 "Criteri ambientali minimi per l’acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per 

illuminazione  pubblica,  per  l’acquisto  di  apparecchi  di  illuminazione  per  illuminazione  pubblica  e  per 
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l’affidamento  del  servizio  di  progettazione  di  impianti  di  illuminazione  pubblica  aggiornamento  2013"  e 

avere le seguenti caratteristiche minime: 

‐ telaio in lega di alluminio pressofuso;  

‐ dissipatore con struttura ad alette;  

‐ schermo di chiusura in vetro piano temprato 4 mm;  

‐ gruppo ottico estraibile in alluminio 99;85%;  

‐ modulo LED estraibile;  

‐ lenti ottiche in PMMA; 

‐ grado protezione IP66;  

‐ indice IPEA >= classe B; 

‐ classe di isolamento II;  

‐ protezione dalle sovratensioni da 55KV a 9KV;  

‐ corrente LED 525‐700mA;  

‐ vita del gruppo ottico (Ta=25°C): 525 mA > 60.000 ore B20L80;  

‐ flusso luminoso: 

o > 130 lumen/watt per la colorazione 4.000K;   

o > 120 lumen/watt per la colorazione 2.200K;   

‐ temperatura di colore 2200K e/o 4000K;  

‐ predisposizione per dimmerazione con sistema punto‐punto;  

‐ potenza apparecchio  da 10 a 160 W;  

‐ cavo di alimentazione Cu 2 x 1,5 mmq (lunghezza media 10 mt) e morsetto  tipo TECHNO ‐ MODELLO 

TH400 o equivalente, e comunque con grado di protezione IP68; 

‐ garanzia minima di  sette  anni  dalla  data  di  consegna  alla  stazione  appaltante  sul  corpo  illuminante  e 

sull’alimentatore. 

 

In  ottemperanza  alla  Norma  CEI  34‐21  i  componenti  degli  apparecchi  di  illuminazione  dovranno  essere 

cablati  a  cura  del  costruttore  degli  stessi,  i  quali  pertanto  dovranno  essere  forniti  e  dotati  completi  di 

lampade  ed  ausiliari  elettrici  rifasati.  Detti  componenti  dovranno  essere  conformi  alle  Norme  CEI  di 

riferimento. 

Gli  apparecchi  di  illuminazione  dovranno  altresì  soddisfare  i  requisiti  richiesti  dalla  legge  regionale  in 

ambito della riduzione dell’inquinamento luminoso. In particolare dovranno avere una intensità massima in 

opera nell’emisfero superiore (cioè con   90°) di 0 (zero) cd/klm.  

 

Gli apparecchi dovranno essere provvisti di: 

‐ dichiarazione di conformità ai sensi della L.R. n. 10/2002; 

‐ modalità di uso corretto. 

 

La  documentazione  tecnica  dovrà  comprendere  la  misurazione  fotometrica  dell’apparecchio,  effettuata 

secondo  le norme  in vigore, sia  in  forma tabellare numerica su supporto cartaceo che sotto  forma di  file 

standard in formato “Eulumdat”.  

Tale documentazione dovrà specificare tra l’altro:  

‐ la temperatura ambiente durante la misurazione; 

‐ tensione e frequenza di alimentazione della lampada;  

‐ la norma di riferimento utilizzata per la misurazione;  

‐ la identificazione del laboratorio di misura;  
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‐ la specifica della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova;  

‐ il nome del responsabile tecnico di laboratorio;  

‐ la corretta posizione dell'apparecchio durante la misurazione;  

‐ il tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e classe di precisione. 

Questi  dati  devono  essere  accompagnati  da  una  dichiarazione  sottoscritta  dal  responsabile  tecnico  di 

laboratorio che attesti la veridicità della misura. 

 

Gli apparecchi devono inoltre essere forniti della seguente ulteriore documentazione: 

‐ l’angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale a cui deve essere montato l’apparecchio in modo da 

soddisfare  i  requisiti  della  L.R.  n.  10/2002.  Tale  inclinazione  deve  essere  nulla  ossia  con  il  vetro  di 

protezione parallelo al terreno; 

‐ il diagramma di illuminamento orizzontale (curve isolux) riferite a 1.000 lumen; 

‐ il diagramma del fattore di utilizzo; 

‐ classificazione dell’apparecchio agli effetti dell’abbagliamento con l’indicazione delle intensità luminose 

emesse rispettivamente a 90° (88°) ed a 80° rispetto alla verticale e la direzione dell’intensità luminosa 

massima sempre rispetto alla verticale. 

 

Il  tipo  di  apparecchio  di  illuminazione  da  installare,  dovrà  comunque  essere  approvato  dal Direttore  dei 

Lavori. 

L’Appaltatore  provvederà  pertanto  all’approvvigionamento,  al  trasporto,  all’immagazzinamento 

temporaneo,  al  trasporto  a  piè  d’opera,  al  montaggio  su  paio  o  braccio  o  testata,  all’esecuzione  dei 

collegamenti elettrici, alle prove di funzionamento degli apparecchi di  illuminazione con le caratteristiche 

definite in precedenza. 

Gli  apparecchi  di  illuminazione  saranno,  come  già  precisato,  in  Classe  II  e  pertanto  si  dovrà  porre  la 

massima cura nell’esecuzione dei collegamenti elettrici affinché in essi sia mantenuto il doppio isolamento. 

La rispondenza alla L.R. in ambito di inquinamento luminoso e al complesso delle norme di cui sopra dovrà 

essere certificato con  la consegna al Direttore dei  Lavori della dichiarazione di conformità alle normative 

stesse rilasciata dal costruttore degli apparecchi di illuminazione, ai sensi dell’art. 7 della Legge 18 ottobre 

1977  n.  791,  oppure  tramite  l’accertamento  dell’esistenza  del  Marchio  di  Conformità  apposto  sugli 

apparecchi stessi, ovvero dal rilascio dell’attestato di conformità ai sensi della già citata Legge 791/77. 

 

Tutti i nuovi corpi illuminanti a LED saranno caratterizzati da una temperatura di colore pari a 4.000 K, ad 

eccezione dei corpi illuminanti del centro storico denominato “Pedaso vecchio” per i quali è previsto l’uso 

di corpi illuminanti con temperatura di colore pari a 2.200 K. 

Tale  prescrizione  varrà  per  tutto  il  territorio  del  centro  storico  ad  eccezione  della  parte  rivolta  verso  la 

strada  SS16  dove  dovranno  essere  utilizzati  corpi  illuminati  a  4.000  K  per  uniformità  con  l’illuminazione 

stradale. 

Di conseguenza, dei 746 corpi illuminati, dovranno essere forniti: 

 n.  684  corpi  illuminanti  con  temperatura  di  colore  a  4.000  K  di  varie  tipologie  e  potenze  come 

meglio descritto nei documenti di progetto; 

 n. 62 corpi illuminanti con temperatura di colore a 2.200 K, di cui n. 61 in sostituzione degli attuali 

corpi  tipo “lampara” del centro storico e n.1  in sostituzione di n.1 proiettore di  illuminazione del 

sottopasso di Vicolo del Pero, sempre del centro storico. 
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Art. 77 ‐ Fornitura e posa dei quadri di comando e alimentazione  

Nel progetto è previsto il rifacimento di n.2 quadri elettrici di comando adiacenti posizionati all’esterno sul 

marciapiede lato Sud lungo la Strada Provinciale Valdaso subito dopo l’incrocio con Strada Statale SS16. 

In tale posizione risultano attive n.2 diverse forniture di energia elettrica. 

I due quadri elettrici sono contenuti all’interno di n.2 cassette in VTR esistenti al di sotto della sezione della 

stessa cassetta contenente il relativo contatore ENEL. 

Si prevede solo la posa delle apparecchiature elettriche per il rifacimento dei quadri considerando ancora in 

buono stato le custodie in materiale plastico esistenti. 

Per  posare  i  nuovi  quadri  di  comando  dovrà  essere  fornita  e  posta  in  opera  e  allacciata  la  seguente 

apparecchiatura. 

Il quadro di comando lato est dovrà essere equipaggiato con: 

 n.1 interruttore magnetotermico quadripolare (generale Q.E.) da almeno 25 A o sezionatore, 

 n.1 contattore da 32 oppure 40 A; 

 n.5 Interruttori magnetotermici differenziali quadripolari da 10 A e Idn=0,30 A (selettivo) per il controllo 

delle linee in uscita dal quadro elettrico; 

 n.1 interruttore magnetotermico differenziale bipolare da 10 A Idn=0,30 A di protezione servizi; 

 n.1 interruttore crepuscolare; 

 n.1 selettore manuale/automatico (By‐pass crepuscolare); 

 n.1 presa schuko 2x16A; 

 morsettiere; 

 cavetti di cablaggio. 

 

Il quadro di comando lato ovest dovrà essere equipaggiato con: 

 n.1 interruttore magnetotermico quadripolare (generale Q.E.) da almeno 25 A o sezionatore, 

 n.1 contattore da 32 oppure 40 A; 

 n.2 Interruttori magnetotermici differenziali quadripolari da 16 A e Idn=0,30 A (selettivo) per il controllo 

delle linee in uscita dal quadro elettrico (prinicipalmente per SS16 e SP Valdaso); 

 n.1 interruttore magnetotermico differenziale bipolare da 10 A Idn=0,30 A di protezione servizi; 

 n.1 interruttore crepuscolare; 

 n.1 selettore manuale/automatico (By‐pass crepuscolare); 

 n.1 presa schuko 2x16A; 

 morsettiere; 

 cavetti di cablaggio. 

 

Per  i  restanti  quadri  elettrici,  comunque  già  esistenti,  ubicati  nelle  posizioni  indicate  sulle  planimetrie,  è 

fatto obbligo di procedere ad un intervento di by‐pass elettrico del regolatore di flusso, dispositivo non più 

necessario con le più recenti tecnologie a led. 

 

Art. 78 – Interventi di riqualificazione della pista ciclo‐pedonale lungomare  

Gli  interventi  relativi  alla  pista  ciclo‐pedonale  lungomare  riguardano  il  completo  rifacimento  della  linea 

elettrica a partire dai sottoquadri dei vari tratti indicati in planimetria. 

Contestualmente a tale intervento si provvederà alla sostituzione dei pali ed alla posa in opera dei relativi 

plinti di fondazione prefabbricati. 

L’intervento prevede quindi: 

Comune di PEDASO Prot.n.0008774 del 04-12-2018 in partenza



Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 

 

 pagina 54 di 57 

 

 
 

 

 La rimozione dei pali esistenti nel  tratto della pista ciclo‐pedonale dal CL n.510 al CL. n.557  indicati  in 

planimetria; 

 La posa in opera dei nuovi plinti di fondazione prefabbricati nella stessa posizione occupata dal palo; 

 La realizzazione del tracciato della nuova linea tramite scavo a sezione obbligata e posa in opera della 

tubazione corrugata a doppia parete diam. 75 mm.  In alcuni  tratti sarà necessario procedere anche al 

taglio della pista ciclo‐pedonale in calcestruzzo al fine di consentire gli opportuni attraversamenti; tutti i 

ripristini  dovranno  essere  concordati  e  approvati  dalla  direzione  lavori  ed  eseguiti  per  consegnare 

un’opera il più simile possibile all’originaria; 

 Ripristino dello scavo; 

 Posa  in  opera  dei  nuovi  pali  per  la  pubblica  illuminazione  con  altezza  fuori  terra  H=4,50 mt  del  tipo 

zincato e verniciato a polvere secondo del colore che sarà indicato dalla direzione lavori; 

 Posa in opera dei nuovi corpi illuminanti. 

 

Art. 79 – Interventi in Via Spontini  

Nel progetto prevede la riqualificazione dell’illuminazione pubblica di Via Spontini attraverso la modifica a 

n.4  pali  di  illuminazione  dotati  attualmente  solo  di  testa  palo  a  led.  La  particolare  conformazione  dei 

dell’abitato e la relativa posizione dei pali rende la via poco illuminata in alcuni tratti. 

L’intervento prevede quindi  l’applicazione  sui  pali  esistenti  di  uno  sbraccio  della  lunghezza di  1,20 mt  in 

modo da “centrare” i corpi illuminanti rispetto alla careggiata ed evitare la formazione di zone d’ombra. 

 

 

PARTE III 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE 

 

Art. 78 ‐ Oggetto dell’appalto 

L’appalto  ha  per  oggetto  i  lavori,  le  forniture  e  le  prestazioni  occorrenti  per  l’adeguamento  e 

efficientamento  dell’impianto  d’illuminazione  pubblica  del  territorio  del  Comune  di  Pedaso  tramite  la 

sostituzione delle lampade esistenti non ancora efficientati con delle più moderne apparecchiature a LED. 

Si precisa infatti che parte del territorio comunale risulta già dotato di  lampade a Led oppure a risparmio 

energetico a seguito di precedenti interventi parziali di efficientamento.  

L’Appalto comprende il rifacimento delle linee elettriche di alimentazione della pubblica illuminazione della 

pista  ciclo‐pedonale  posta  tra  la  ferrovia  e  la  spiaggia  con  la  conseguente  formazione  di  nuovi  cavidotti 

interrati,  con  relativi  pozzetti,  la  fornitura  e  la  posa  in  opera  di  cavidotti  di  conduttori  per  energia,  la 

fornitura e  la posa  in opera di nuovi pali  in sostituzione di quelli ora esistenti, nonché  la posa di plinti di 

fondazione per pali di pubblica illuminazione prefabbricati completi di pozzetto e chiusino, la fornitura e la 

posa  di  apparecchi  di  illuminazione  a  led  con  potenze  indicativa  da  30  a  120  W,  la  formazione  delle 

giunzioni  o  derivazioni,  con  la  fornitura  del materiale  occorrente,  la  fornitura  e  la  posa  di  un  quadro  di 

sezionamento  e  comando,  completo  di  apparecchiature,  gli  allacciamenti  elettrici  occorrenti  per  il 

funzionamento  dell’impianto,  la manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di  tutte  le  parti  di  impianto  nel 

periodo compreso fra l’inizio lavori e una scadenza calcolata a 180 giorni solari consecutivi contati a partire 

dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

L’illuminamento medio richiesto deve essere conforme a quanto indicato nella documentazione di appalto. 

Nella  manutenzione,  è  anche  compreso  la  sostituzione  delle  apparecchiature  bruciate  e  dei  complessi 

elettrici di alimentazione danneggiati, durante la realizzazione dei lavori 

L’impianto,  come  già  precisato,  verrà  realizzato  con  la  tecnica  del  doppio  isolamento  e  con  l’impiego  di 
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apparecchi  di  illuminazione  in  Classe  II,  non  è  pertanto prevista  la messa  a  terra  delle  parti  componenti 

l’impianto stesso. 

L’alimentazione sarà a 230‐400 V. 

Le opere da eseguire, che dovranno essere compiute in ogni loro parte a perfetta regola d’arte (seguendo 

come  riferimento  le norme di uno qualsiasi dei paesi della Comunità Europea  come per  esempio norme 

DIN, NF, UNI,  ecc.,  secondo  l’allegato  II  della Direttiva  83/189/CEE  ‐  Legge  21  giugno 1986 n°317  e DPR 

447/91  art.5,  comma  5)  e  corrispondere  a  quanto  prescritta  dalla  Norma  CEI  64‐8,  fascicolo  1000  e 

successive varianti, nonché dalla Norma CEI 64.7, fascicolo 800, risultano dagli allegati disegni di progetto, 

nonché dagli  elementi  descrittivi  del  presente Capitolato,  forniti  a  complemento dei  disegni  stessi,  salvo 

quanto  verrà  precisato  dalla Direzione  Lavori  in  corso  d’opera  per  l’esatta  interpretazione  dei  disegni  di 

progetto  e  per  i  dettagli  di  esecuzione.  I  lavori  dovranno  essere  eseguiti  nel  pieno  rispetto  del  D.  Lgs 

81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 

Gli  impianti dovranno soddisfare i requisiti della Legge Regionale n. 10 del 24/07/2002 “Misure urgenti  in 

materia  di  risparmio  energetico  e  contenimento  dell’inquinamento  luminoso”,  nonché  al  Decreto  del 

Ministero  dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  n.  8  del  23  Dicembre  2013  “Criteri 

ambientali  minimi  per  l’acquisto  di  lampade  a  scarica  ad  alta  intensità  e  moduli  led  per  illuminazione 

pubblica,  per  l’acquisto  di  apparecchi  di  illuminazione  per  illuminazione  pubblica  e  per  l’affidamento  del 

servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica ‐ aggiornamento 2013“.  

Al termine dei lavori le opere oggetto dell’appalto dovranno essere consegnate al Committente funzionanti, 

l’appalto stesso comprende quindi quanto è necessario per raggiungere tali finalità. 

Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall’Appaltatore per proprie errate  interpretazioni dei disegni o 

delle disposizioni ricevute, oppure per propria insufficiente presa di conoscenza delle condizioni locali. 

 

Art. 79 ‐ Ammontare dell’Appalto 

L’importo complessivo a corpo dei lavori oggetto dell’appalto è di euro 251.069,62. 

Anche nel caso di variazioni dei costi  in corso di esecuzione, l’Appaltatore si assume l’obbligo di portare a 

compimento l’opera oggetto dell’appalto. Non è più possibile procedere alla revisione dei prezzi, perciò si 

farà  uso  del  criterio  del  prezzo  chiuso  previsto  dall’art.  26,  comma  3,  della  Legge  109/94  e  successive 

modifiche, integrazioni e aggiornamenti. 

 

Art. 80 ‐ Tempo utile per l’esecuzione dei lavori 

Le opere oggetto del presente Capitolato dovranno essere compiute improrogabilmente entro il termine di 

(180) centottanta giorni solari consecutivi, contati a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 

Art. 81 ‐ Disegni di progetto ‐ Descrizione degli impianti 

I disegni di progetto allegati al presente Capitolato particolare sono i seguenti: 

 Planimetrie  con  dislocazione  dei  centri  luminosi,  dei  quadri  di  comando  e  indicazioni  degli 

interventi da realizzare;  

 Planimetria con dislocazione dei centri luminosi, dei quadri di comando e indicazioni degli interventi 

da realizzare nella zona della pista ciclo‐pedonale lungomare. 

Particolare cura dovrà essere posta nell’esecuzione allacciamenti al fine di equilibrare il carico sulle tre fasi. 

L’impianto sarà realizzato con linee elettriche posate in cavidotto sotterraneo e aereo; è previsto l’impiego 

di pali e prolunghe in acciaio zincato per il sostegno degli apparecchi di illuminazione. 

L’impianto stesso non prevede, come già detto,  la messa a terra degli apparecchi di  illuminazione o delle 

altre parti metalliche,  in quanto  tutto  il  sistema  sarà  realizzato  con doppio  isolamento.  La massima  cura 
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dovrà quindi essere posta nell’esecuzione dei lavori alfine di realizzare un perfetto impianto in Classe II. Ad 

impianto ultimato l’Appaltatore fornirà al Committente uno schema elettrico definito dell’impianto relativo 

alla pista ciclo‐pedonale lungomare ed una planimetria sulla quale siano indicate: 

 l’ubicazione definitiva e le caratteristiche dei centri luminosi e dei relativi accessori 

 la posizione e le caratteristiche degli apparecchi di comando e delle eventuali cabine 

 le caratteristiche e lo schema delle linee di alimentazione 

 la posizione esatta dei cavidotti e dei pozzetti. 

L’Appaltatore  fornirà  altresì  al  Committente  una  Dichiarazione  di  conformità  in  cui  confermi,  facendo 

riferimento agli elementi di cui sopra (schemi e planimetrie) e sotto la propria responsabilità, che l’intero 

impianto  è  stato  realizzato  secondo  le  norme  di  buona  tecnica  (a  regola  d’arte)  previste  dalla  Legge  1° 

Marzo 1968 n. 186 e dalla Legge 5 marzo 1990 n. 46. Si precisa che il prezzo a corpo compensa, tra l’altro, 

anche i materiali di consumo, l’uso delle attrezzature, i mezzi d’opera fissi o mobili (autocestelli, autocarro 

con  e  senza  gruetta,  scavatori,  ecc.),  i  ripari,  le  protezioni,  la  rimozione  delle  macerie  e  quant’altro 

necessario a dare funzionante l’opera elencata nella voce relativa. Conseguentemente la Ditta dovrà avere 

a disposizione continuativamente e per  tutta  la durata dell’appalto, uno o più autocestelli.  L’Appaltatore 

prima della firma del verbale di consegna dei lavori dovrà fornire per iscritto alla Direzione Lavori tutte le 

caratteristiche e gli elementi di identificazione degli automezzi utilizzati 
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Allegato «A» 
ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO 

(articolo 7, comma 1, lettera c)) 

 

1. Relazione Generale e Relazione Tecnica; 

2. Elaborati grafici; 

3. Schema Elettrico Nuovo Quadro; 

4. Elenco dei Centri Luminosi Attuali; 

5. Elenco dei Centri Luminosi Futuri; 

6. Calcoli Illuminotecnici e Verifiche IPEI; 

7. Computo Metrico Estimativo; 

8. Elenco Prezzi; 

9. Analisi Nuovi Prezzi; 

10. Quadro Economico; 

11. Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

12. Fascicolo dell’Opera; 

13. Cronoprogramma; 

14. Capitolato Speciale d’Appalto; 

15. Disciplinare Tecnico. 
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