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IL DIRIGENTE

Ing. Ivano Pignoloni

IL RESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO 62.000,00 €

ottobre  2019

Provincia di Fermo

                                                     Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica - Patrimonio - Edilizia scolastica

INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO

DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO I.T.E.T.

"G.B. CARDUCCI - G. GALILEI" DI FERMO -

PRIMO STRALCIO

viale Trento, 63 - Fermo

Dott. Geom. Sandro Vallasciani

Ing. Alessandra Agostini

Ing. Elisa Cudini

Ing. Lucia Evandri

Ing. Eleonora Luchetti



1 Diagramma di Gant 60/60
2 Allestimento cantiere 1/60

2.1 Delimitazione dell'area con elementi in ferro 1/1
3 Lavori edili 57/60

3.1 Smontaggio infissi esistenti e veneziane 12/12
3.2 Montaggio nuovi infissi 17/17
3.3 Montaggio nuove veneziane 5/5
3.4 Eventuale ripristino di intonaco 5/5
3.5 Eventuale ripristino di tinteggiatura 2/2
8 Smobilizzo Cantiere 2/60
9 Pulizia delle aree 1/1

10 Delimitazione dell'area con elementi in ferro 1/1

9° settimanaNr Nome fase/Descrizione Durata 1°                       
settimana

2° settimana 3° settimana 4° settimana 5° settimana 6° settimana 7° settimana 8° settimana
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