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PROVI NCIA DI ANCONA Diagramma di Gantt 90/131 16/10/2017
Allestimento cantiere 70/103 16/10/2017
O SO Installazione e smontaggio costruzioni stradali 1/1 16/10/2017 M
VARIANTE N ORD PADIG LION E Accessi agll scavi e circolazione mezzi 1/1 16/10/2017 H
Io STRALCIO Accessi e circolazione pedonale in cantiere 1/1 16/10/2017 ﬁ
PROGET O ESECUTIVO Baracche di cantiere 1/1 17/10/2017 M
I~ =P LW g ‘Sgg; T RN Servizi igienici di cantiere 1/1 17/10/2017 H
Delimitazione lavori stradali 5/5 17/10/2017 m Dal.
Delimitazione dell'area di cantiere 11 16/10/2017 s
Scarifica di strati in conglomerato bituminoso 2/2 25/01/2018
Demolizione di strutture in calcestruzzo 2/2 28/11/2017 Dal 28/11...
|
[
Scavi 0 sbancamenti eseguiti con mezzi meccanici 15/20 19/10/2017 - Dal 30/11/2017 al 15/12/2017 durata (gq naturali) 16
[ | |
[T 1
Abbattimento alberi 2/2 04/12/2017 Dal 04/12...
Rilevati 18/27 11/12/2017 Dal 11/12/2017 al 05/01/2018 durata (gg naturali) 26 m
[ [ | | |
[T 1T 1T T 1
Stabilizzazione fondazione con calce 7/7 23/10/2017 - Dal 18/12/2017 al 22/12/2...
Formazione di strati di fondazione in misto granulare 11/15 30/10/2017 _ Dal 27/12/2017 al 05/01/2018 durata (gg naturali) 10
[ [ | |
‘ | o —
Scavi di trincee e stesura del letto di posa 9/12 09/11/2017 - Dal 27/12/2017 al 05/01/2018 durata (gg naturali) 10
| [ | |
[T T 1
Posa tubazioni prefabbricate in cemento 4/4 02/01/2018 Dal 02/01/2018 al 05...
Tavola: Oggetto: Scala:
Posa canalette, cunette e fossi di guardia 12/12 25/10/2017 _ Dal 08/01/2018 al 12/01/2... -
2 2 Data: posa canalizzazioni di grandi dimensioni per attraversamento 5/5 11/12/2017
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI AGOSTO 2017 fosso R
Per il Comune: Posa di palo di sostegno con gru su autocarro 4/4 13/11/2017 ! Dal 15/01... M
' |
PROGETTISTA : |
Il Responsabile del Posa di i i _ E
) plafoniera su palo di sostegno 4/4 14/11/2017 Dal 17/01...
Dott. Ing. Marcello Sasso Procedimento
Formazione scavo e posa pozzetti di ispezione 5/5 06/11/2017 -
Posa di tubazione per linee elettriche 1/1 05/02/2018 M
COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE Posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte 5/5 15/11/2017 _ Dal... h
Geom. Gino Cola
Formazione di strato di base 8/8 20/11/2017 - Dal 02/01/2018 al 05...
Posa barriera di sicurezza a bordo laterale 3/3 08/01/2018 Dal 08/01/2018...
|
[
Conglomerato bituminoso per strato di usura 5/5 22/11/2017 Dal 11/01... m
Posa in opera di segnaletica orizzontale 3/3 24/11/2017 i -
- PRIMA FASE OPERATIVA:
Realizzazione completa del tratto di nuova strada Murett] direcinzione in calcestruzzo armato o6 | owiaRT o0 041220171 07..
’ ; ;
(dg via I\(Iontefanes_e al pontlgello sul corso .d acqua Opere di giardinaggio a4 | 08/02/2018 -
di via Linguetta) sino alla piena funzionalita
STERIEES SR = ELLES A
Installazione e smontaggio costruzioni stradali 1/1 22/02/2018 M
Accessi agli scavi e circolazione mezzi 1/1 22/02/2018 H
Accessi e circolazione pedonale in cantiere 1/1 22/02/2018 H
Servizi igienici di cantiere 1/1 22/02/2018 ﬁ
Delimitazione lavori stradali 6/6 22/01/2018 Dal 22/01/2018... m . p
Delimitazione dell'area di cantiere 11 22/02/2018 H




