Impianto fotovoltaico da 815,895 kWp

Societa Agricola semplice Ramadori di Ramadori S. & C.

FASI CANTIERE — MEZZI DI TRASPORTO — PRODUZIONE POLVERI

La realizzazione dell'intervento prevede le seguenti fasi di lavorazioni e relative tempistiche:

- Realizzazione/adeguamento piste di accesso e di cantiere
- Posa cavidotti, pozzetti e cabina elettrica prefabbricata

- Infissione pali di ancoraggio strutture

- Completamento strutture di fissaggio pannelli

- Installazione e collegamento pannelli fotovoltaici

- Allestimento equipaggi elettromeccanici cabina

- Collegamento generale impianto e collaudo

— circa 15 giorni
— circa 45 giorni
— circa 30 giorni
— circa 45 giorni

— circa 60 giorni
— circa 30 giorni

— circa 30 giorni

Si stima dunque sommando tutte le varie fasi di cantiere un tempo di 255 giorni.

La principale via di comunicazione, la Al4, dista circa 8 km dal sito oggetto di intervento
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Infatti i mezzi di trasporto pili pesanti potranno uscire al casello A14 di Porto Sant'Elpidio e procedere lungo
la Strada Faleriense per circa 8 km per raggiungere il sito oggetto di intervento. La Strada Faleriense € una strada
sicuramente idonea al transito di mezzi di trasporto anche pesanti, essendo strategica per il collegamento della
costa con la zona industriale di Campiglione di Fermo e pili in generale con tutto l'interno Fermano.

Si prevede un massimo di due/tre viaggi/giorno da parte dei mezzi di trasporto piu pesanti, soprattutto durante
la fase di realizzazione delle strutture di fissaggio dei pannelli, questo perché si cerchera di spalmare la consegna

della merce nei vari giorni a seconda dell'evolversi dei lavori.

Per quanto riguarda la produzione di polveri in fase di cantiere non essendoci opere di demolizione ed avendo a
che fare con strutture infisse nel terreno non si prevede produzione di polveri durante le fasi di cantiere. Si pud
prevedere una leggera produzione di polveri da parte dei mezzi di trasporto durante le fasi di scarico merci, ma
sicuramente molto limitata sia come quantita che limitata nel tempo. Comunque a tal riguardo, come gia
evidenziato nell'elenco delle condizioni ambientali richieste (allegato C) € stato gia inserita la mitigazione delle

polveri degli automezzi prima di rientrare nella provinciale tramite lavaggio delle ruote.

Porto Sant’Elpidio, Ii 25.02.2021

Il Tecnico




